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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je zavedení investičního controllingu ve společnosti Veletrhy  

Brno, a. s. V teoretické části práce jsou charakterizovány základní pojmy, které jsou  

spojeny s investicemi, jejich řízením a investičním controllingem. Praktická část  

se nejdříve zaobírá charakteristikou společnosti, následně analýzou současného stavu řízení 

investic ve společnosti Veletrhy Brno, a. s, z níž byly definovány nedostatky nynějšího 

stavu. Na základě analýzy byl navržen projekt zavedení investičního controllingu a to 

včetně zhodnocení přínosů, nákladů a rizik. 

Klíčová slova: investiční controlling, investice, vyhodnocování efektivnosti investic, 

zdroje financování

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the thesis is to deploy investment controlling in the company Veletrhy Brno, a. 

s. In the theoretical part, there are characterized basic concepts associated with  

investments, their management, and investment controlling. The Practical part firstly deals 

with the company characteristics, then analyzes the current state of the investment  

management in Veletrhy Brno, a. s. in which there were defined deficiencies of the current 

state. Based on the analysis, there was designed an investment controlling deployment  

project including evaluation of benefits, costs, and risks. 

Keywords: investment controlling, investment, investments effectiveness evaluation, 

funding sources 
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ÚVOD 

V současné době nemohou podniky investovat pouze do obnovení zařízení či navýšení 

jejich kapacity, nýbrž pro udržení konkurenceschopnosti s okolím či získání konkurenční 

výhody na trhu je nezbytné investovat do rozvoje podniku. Pro úspěšnost těchto  

investičních projektů je důležité zajistit efektivní řízení celého investičního procesu, a tedy 

všech jeho dílčích částí, který se skládá z předinvestiční, investiční, provozní a ukončující 

fáze.   

Společnost Veletrhy Brno, a. s. má oddělení controllingu, který představuje nástroj  

pro řízení. Investiční controlling je tedy zaměřen na podporu řízení celého investičního 

procesu s orientací na budoucnost. Funkcí investičního controllingu je zabezpečit 

relevantní informace pro vedení společnosti k investičnímu rozhodnutí. Činnosti, které má 

investiční controlling za úkol jsou zejména zjištění investičních potřeb, přidělení kritéria 

pro investiční akci, zvolení vhodných metod pro vyhodnocování efektivnosti investice a  

zvolení optimálního financování. Dále, pokud je investiční projekt přijat, investiční  

controlling sleduje a kontroluje jeho průběh a v případě nalezení odchylek také navrhuje 

jejich řešení. 

Diplomová práce bude rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. První část 

se bude věnovat metodickým a teoretickým poznatkům ohledně investic, investičního 

controllingu, metod způsobů vyhodnocování efektivnosti a zdrojů financování nabyté  

z odborné literatury zabývající se zejména podnikové a manažerské ekonomii a dalších 

pramenů, jež se investicemi zabývají. 

V praktické části bude nejdříve představena společnost Veletrhy Brno, a. s. a to její 

základní charakteristika, předmět podnikání, finanční struktura a cíle. Dále bude 

analyzován současný stav řízení podnikových investic, kde budou využity interní 

materiály, které mi budou poskytnuty. 

Na základě zhodnocení výsledků analýzy bude provedena stěžejní část a to předložení  

návrhu podoby investičního controllingu, jehož cílem zefektivnění procesu řízení investic 

ve společnosti. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 INVESTICE 

Podle Vochozky a Mulače (2012, s. 270) se dá investice definovat jako jednorázový výdaj, 

jenž generuje dlouhodobé příjmy. Dle Strouhala (2016, s. 156) se však dá investice chápat 

jako odložení současné spotřeby a lze ji vyložit jak v makroekonomickém tak i  

podnikovém (mikroekonomickém) pojetí. 

1.1 Makroekonomické pojetí investic 

Investice z makroekonomického pojetí jsou charakterizovány jako vzdání ze současné  

spotřeby za účelem budoucího zvýšení statků. Každá ekonomika se musí v rámci svých 

výrobních možností rozhodovat mezi spotřebními a investičními statky. Jednou z možností 

dosáhnutí nárůstu investičních statků je obětování části statků spotřebních. Investice se 

z makroekonomického pohledu dále rozdělují na investice hrubé a čisté. (Valach, 2010, s. 

18) 

1.1.1 Hrubé investice 

Podle Valacha (2010, s. 19) jsou hrubé investice tvořeny nárůstem investičních statků  

za dané období a zahrnuje se do nich: 

 Pořízení či úbytek hmotných aktiv jako jsou budovy, stroje či jiná zařízení, 

 pořízení a úbytky nehmotných aktiv jako jsou např. licence, 

 změna stavu zásob.  

1.1.2 Čisté investice 

Čisté investice se dají jednoduše definovat jako hrubé investice snížené o odpisy a  

v průběhu daného období představují čisté investice nárůst zásob investičních statků.  

(Synek, 2011, s. 282) 

1.2 Podnikové pojetí investic 

Jak makroekonomické, tak i podnikové pojetí investic je možné chápat jako odloženou 

spotřebu do budoucna za účelem navýšení budoucích statků. Podnikové investice lze 

z finančního hlediska charakterizovat jako jednorázové vynaložení zdrojů, které obvykle 

po dobu jednoho roku přinášejí podniku peněžní příjmy. (Synek, 2011, s. 283) 
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Dle Šimana a Petery (2010, s. 107) je žádané, aby podnikové investice uhradily, pokud 

možno co nejdříve výdaje na jejich pořízení a zhodnotily vložený kapitál.  

1.3 Klasifikace investic 

Určité investiční projekty jsou v podniku nutné. U některých investic stačí například jen 

porovnání výdajů a případných úspor, u jiných je nutné naopak vytvářet podrobné analýzy. 

Z tohoto důvodu jsou investice klasifikovány do několika skupin kvůli různým metodám 

jejich vyhodnocování, či stanovení řídící úrovně v podniku. (Dluhošová, 2010, s. 129) 

1.3.1 Investice z účetního hlediska 

Podle Synka (2011, s. 288) se investice z pohledu účetnictví, financování a daňových 

předpisů se rozdělují do tří základních skupin: 

 Finanční investice – tyto investice v českém účetnictví jsou uvedeny v položce  

finanční majetek, do kterého spadají dlouhodobé cenné papíry, dlouhodobé půjčky, 

vklady do jiných společnosti a nemovitosti, s nimiž společnost obchoduje. 

 Hmotné investice – jedná se o stálá aktiva, tedy o dlouhodobý majetek, jenž byl 

nakoupen z důvodu vytvoření či rozšíření výrobních kapacit (stroje, budovy,  

dopravní prostředky). 

 Nehmotné investice – jsou to zejména ty položky, které jsou v českém účetnictví 

pod dlouhodobým nehmotným majetkem. Jedná se především o licence, software, 

či výdaje na výzkum, vzdělání a sociální rozvoj. 

1.3.2 Investice dle vlivu na podnik 

Landa (2008, s. 163-164) se spolu s Dluhošovou (2010, s. 129) shodují, že pořízení  

investic z hlediska důvodu či jinak řečeno podle vlivu na podnikovou ekonomiku se 

investiční projekty rozdělují na: 

 Investice jako náhrada za stávající zařízení – je to nezbytná náhrada  

opotřebovaných investic a aplikuje se jen s pomocí jednoduchých analýz.  

 Výměna stávajícího zařízení za účelem snížení nákladů – z důvodu vysokých 

nákladů stávajícího, avšak stále funkčního zařízení, je za účelem jejich snížení  

vyměněno zařízení, u kterého je provedena podrobnější analýza zahrnující srovnání 

výdajů s možnou úsporou nákladů dosaženou pořízením nového přístroje. 
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 Expanze stávajícího produktu a rozšíření trhu – pomocí analýzy ekonomické 

efektivnosti se zajišťuje taková investice, jež má podniku rozšířit stávající 

produkční kapacity. 

 Vývoj, výroba a prodej nového produktu a expanze na nové trhy – z důvodu 

nákladovosti a velkého rizika při vývoji a následném zavedení nového produktu  

se prosazují metody čisté současné hodnoty a podnikatelského rizika. 

 Ostatní investiční projekty – projekty, které nepřímo souvisí s hlavní činností 

podniku (parkoviště, administrativní budova aj.). 

1.3.3 Investice z hlediska vztahu k rozvoji podniku 

Dluhošová (2010, s. 130) rozděluje investiční projekty z hlediska vztahu k rozvoji podniku 

na:  

 Rozvojové investice – investice rozšiřující schopnosti vytvářet či prodávat 

své produkty. 

 Obnovovací investice – investice nahrazující zaostalé zařízení. 

 Regulatorní investice – investice, bez kterých by nemohl podnik dále fungovat. 

Jedná se především o investice zaměřené na bezpečnost, ochranu a zlepšení 

životního prostředí. 

1.3.4 Investice z hlediska typu peněžního toku 

Investiční projekty dle peněžních toků Dluhošová (2010, s. 131) klasifikuje do dvou skupin 

a to: 

 Konvenční – u investice s konvenčními peněžními toky po počátečním výdaji  

na investici následují z investičního projektu pozitivní čisté příjmy. 

 Nekonvenční – peněžní příjmy se u nekonvenčních peněžních tocích střídají  

s výdaji z důvodu například nutné údržby investice nebo rekultivační práce. 
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2 INVESTIČNÍ CONTROLLING 

Investiční controlling je proces, který pomáhá realizátorovi svým odborným know-how 

ohledně investic. Důležitost investičního controllingu také umocňuje to, že se investice 

týkají různých oblastí podniku, jakými jsou zaměstnanci, výroba či prodej. Proto jsou 

aktivity investičního controllingu jako analýza, koordinace a získávání informací nezbytné. 

(Eschenbach a Siller, 2012, s. 238) 

Práci investičního controllingu nezajišťuje pouze controller investic, nýbrž jde o týmovou 

součinnost mezi contrellerem a manažerem, který sám přejímá zodpovědnost za výsledky. 

Controller investic má za úkol vedoucímu pracovníkovi zajistit řádné informace, aby  

existovala průhlednost výsledků. (Eschenbach, 2004, s. 400) 

2.1 Úloha investičního controllingu 

Scholleová uvádí (2009, s. 16), že ačkoliv se controller přímo nepodílí na rozhodování o 

investicích, tak ho velkou mírou ovlivňuje kvalitou informací, jenž majitelům či vedení 

firmy předává. Proto musí zajistit správnost informací, vhodnou formu zpracování a 

načasování. 

Eschenbach a Siller (2012, s. 238) rozdělují úkoly investičního controllingu dle koordinace 

strategického a operativního hlediska investic. 

Ke strategickým úlohám investičního controllingu náleží zejména podpora rozvoje 

investiční strategie, jenž se využívá při zájmu podniku na účasti vznikajícího podniku, 

nebo jeho nákup či založení. Dalšími strategickými úkoly jsou vyhodnocování investičních 

strategií, kontrola jejich financování, investiční plánování a porovnání plánu  

se skutečností. Do operativních úloh investičního controllingu patří sestavení podrobného 

investičního plánu, pro vyhodnocování investic důležité stanovení hodnotících kritérií, 

součinnost investičního záměru s rozpočtem, realizace investice a srovnání plánu  

se skutečností. (Eschenbach a Siller, 2012, s. 238-239) 

2.2 Cíle investičního controllingu 

Hlavním cílem investičního controllingu je během celého investičního procesu podpora 

procesů a rozhodování a to ve všech úrovních podniku. Celý proces se však rozděluje  

na několik části. V předinvestiční fázi je cílem zejména nalezení vhodné investice a její  

základní charakteristiky. V další fázi se investiční controlling snaží stanovit plány 
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v peněžních prostředcích na náklady a užitky z investice v dlouhodobém obzoru.  

Postupem času, jak se proces více blíží k zaváděcí části investic, aktivita těchto procesů 

klesá a jsou nahrazeny operativními a řídícími postupy, u kterých je hlavním cílem 

zejména zásobování, včasné platby a koordinace činností. Při závěrečné dezinvestici plány  

ukončení nahrazují zbývající procesy. Investičního projekt bývá ukončen  

postauditem, jehož podstatou jsou analýzy a srovnání původních a upravených plánů  

se skutečností, včetně nalezení příčin možných odchylek. (Scholleová, 2009, s. 16-17) 

Aby investiční controlling splnil podnikové cíle, neslouží jen k plánování a  

vyhodnocování. Důležité je, aby byl součástí metodiky a rámců celého investičního 

procesu. (Scholleová, 2009, s. 17) 

2.3 Funkce investičního controllingu 

Základní funkcí investičního controllingu je poskytnout podniku jednoduché a přehledné 

informace přizpůsobené každé úrovni rozhodování vlastníků a vedoucích pracovníků. 

Nejen pro kvalitní zprávu s kýženými informacemi, ale i kvůli dlouhodobě vyváženého 

reportingu na všech úrovních podniku, musí oddíl investičního controllingu splňovat 

metodické a koordinační funkce, jejichž výsledkem je servis pro rozhodování. (Scholleová, 

2009, s. 17-18) 

Pro metodickou oblast je podmínkou nezávisle na konkrétní investici vytvoření směrnic a 

postupů při rozhodovacím procesu. Z důvodu možného opakování se schémata a postupy 

vytvářejí rámcově s definováním a doporučením použitých metod. Při tvorbě směrnic a 

postupů by měl být taktéž nastaven systém včasného varování. (Scholleová, 2009, s. 18) 

V oblasti koordinační je podmínkou průběžný komplexní sběr dat, jakožto podklad pro 

manažerské rozhodování a organizace a organizace a součinnost procesů ve všech fázích 

procesu s důrazem na fázi přípravnou. (Scholleová, 2009, s. 18) 

Scholleová (2009, s. 18) uvádí, že oddíl investičního controllingu by v oblasti servisu  

pro rozhodování měl poskytnout: 

 Plánování, které by mělo obsahovat tvorbu plánů, jejich rozpracování a koordinaci, 

na základě nových informací korekce plánů, rozpočtování a kontrolu vázanosti  

kapitálu. 

 Zpracování výstupů pro vlastníky, management a podporu jejich rozhodování. 
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 Kontrolu zahrnující kontroly stanovení rozsahu, typy kontroly plánů, klíčové  

ukazatele, jejich odchylky, příčiny a opatření k prevenci odchylek. 

 Postaudit. 

2.4 Reporting 

Reporting je komplexní systém, který díky syntetizování vnitropodnikových zpráv a  

výkazů pomáhá s řízením celého podniku i jeho organizačních jednotek. Cílem reportingu 

je vytvoření interních výkazů výkonnosti, které je možné podrobněji sledovat 

v nejrůznějších průřezech, jako je členění dle skupin, výkonů, středisek či zákaznických 

skupin. Jelikož uživatelů reportingu bývá více, je kladen důraz na výběr, zpracování,  

úpravu a distribuci informací, které by měly splňovat požadavky konkrétního uživatele. 

(Šoljaková a Fibírová, 2010, s. 10-11) 

Dle Šoljakové a Fibírové (2010, s. 10) by měl návrh a implementace reportingu nejprve 

identifikovat požadavky a potřeby uživatelů výkazů podle obsahu, formy a času  

poskytovaných informací. Poté zvolit vhodnou formu výkazů (tištěná, elektronická či 

kombinace obou), jejich jednotný design. Dále vhodné zvolení distribuce výkazů, oddělení 

důvěrných a ostatních informací. Nemělo by se zapomenout i na zpětnou vazbu, jelikož 

díky připomínkám a námětům směrovaných na adresáty vzniká prostor pro zlepšení 

celkového systému reportingu. 

Zdrojem dat reportingu je dle Scholleové (2009, s. 19) podnikový informační systém. 

Avšak obyčejné podnikové informační systémy většinou poskytují nepříliš relevantní  

informace pro reporting, jelikož umožňují jen čistě účetní či výrobní pohled na podnikové 

činnosti. Lepší pohled na činnosti firmy přinášejí nadstavbové informační systémy, jež 

nezobrazují jen pouhá data, ale umožňují zobrazení ekonomické skutečnosti z různých,  

pro controllingový úsek užitečných úhlů pohledu. S využitím controllingových nástrojů a  

potřebných informací pak probíhají procesy plánování, vyhodnocování a modely dopadů 

jak na plány, tak srovnání. Cílem controllingového informačního systému tedy není jen 

zobrazení dat minulých a přítomných, ale úkolem je tyto informace zároveň s podnikovými 

cíli porovnat, aby mohly při zjištěných odchylkách běžet jako systém včasné výstrahy. 

2.4.1 Reporting investic 

Reporting investice je jedním z kroků celkového řízení investic a podle  

Landy a Poláka (2008, s. 174) by měl finanční report obsahovat: 
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 Časové období, za které byl report sestaven a identifikace projektu. 

 Označení jednotlivých fází projektu. 

 Celkové náklady, se kterými se plánuje za celou dobu trvání projektu. 

 Procentní vyjádření rozpracovanosti jednotlivých projektů. 

 Přepočtené plánované náklady, které se spočítají jako celkové plánované náklady 

vynásobené procentním vyjádřením rozpracovanosti. 

 Skutečně vynaložené náklady za vykazované období. 

 Odchylky mezi skutečnými a přepočtenými plánovanými náklady. 

 V případě nalezené významné odchylky návrh na opatření. 

2.4.2 Výsledná kalkulace projektu 

Výsledná kalkulace projektu pomocí porovnání přepočteného rozpočtu a skutečnosti slouží 

k posouzení, zda a jakým způsobem projekt splnil cíle hospodárnosti a plánované náklady. 

Pro výslednou kalkulaci je však důležité zohlednění všech změn, ke kterým v průběhu  

projektu došlo. (Landa a Polák, 2008, s. 176) 
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3 INVESTIČNÍ PROCES 

Dle Kislingerové (2010, s. 283) je pro úspěšný a dlouhodobý rozvoj podniku důležitá  

příprava a realizace investičního projektu, které se skládají se tří základních fází a to: 

 Předinvestiční (identifikace projektů, předběžný výběr a studie proveditelnosti), 

 investiční, 

 provozní. 

Dluhošová (2010, s. 133) k těmto třem fázím ještě doplňuje poslední fázi, a to fázi 

ukončení a likvidace projektu a Scholleová (2009, s. 241) do investičního procesu přidává i  

postinvestiční audit. 

3.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fázi by měl podnik věnovat velkou pozornost, jelikož úspěch 

realizovatelného projektu zavedení investice závisí na přípravě, kvalitě informací a 

interpretaci získaných dat v jednotlivých etapách této fáze. Jednotlivými etapami jsou pak 

identifikace projektů, jejich předběžný výběr a technicko-ekonomická studie 

proveditelnosti. (Dluhošová, 2010, s. 131-132) 

3.1.1 Identifikace projektů 

Kislingerová (2010, s. 283-284) uvádí, že první etapou předinvestiční fáze je identifikace 

projektu. Podnik sleduje a vyhodnocuje podnikatelské okolí kvůli získání různých podnětů 

pro podnikatelské příležitosti. K této činnosti nejsou zapotřebí žádné složité analýzy, nýbrž 

stačí monitorovat dostupné materiály a studie. Scholleová (2009, s. 27) předkládá různé 

zdroje k čerpání informací, jedná se především o materiály státních institucí, odborný tisk, 

marketingové výzkumy, nově vydané legislativy a technologie, či  makroekonomické,  

odvětvové a odborové analýzy. 

Výsledkem vyhodnocení příležitostí vzniká seznam možných příležitostí, které jsou pro 

podnik zajímavé a efektivní. (Kislingerová, 2010, s. 284)  

3.1.2 Předběžný výběr 

Podle Kisllingerové (2010, s. 284) je předběžný výběr jakýmsi mezistupněm  

mezi hledáním příležitostí a zpracováním jejich pečlivé analýzy. Měl by určit, zda vybraný 
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projekt je natolik atraktivní a realizovatelný a zároveň zda jsou jeho dopady na životní 

prostředí v souladu s legislativou. 

Scholleová (2009, s. 29) s tímto postupem souhlasí, avšak tento krok označuje jako  

mezistupeň předběžné technicko-ekonomické studie (pre-feasibility study), která by měla 

rozhodnout, zda projekt vyřadit, nebo dále provést detailní technicko-ekonomickou studii 

proveditelnosti. 

3.1.3 Technicko-ekonomická studie proveditelnosti 

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti neboli Feasibility Study tvoří podrobné 

zpracování projektu a jejím hlavním cílem je poskytnout potřebné informace  

pro rozhodnutí zdali investiční projekt přijmout či nikoliv. K vytvoření Feasibility Study je 

potřeba tým odborníků ze všech potřebných oblastí, vycházející jak z podmínek uvnitř 

podniku, tak ze situace na trhu a její předpovědi. Ve studii jsou informace, výpočty a 

hodnocení dle fází investičního projektu, které se týkají finančních a technických 

požadavků projektu. Jestliže technicko-ekonomická studie proveditelnosti nalezne slabinu,  

nedostatečnou efektivnost či nemožnost proveditelnosti projektu, je projekt zamítnut. 

(Dluhošová, 2010, s. 132)  

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti by měla obsahovat (Kislingerová, 2010, s. 

284): 

 Analýzu trhu – stanovení cílového trhu produktů, analýza části zákazníků a  

prognóza poptávky a analýza a prognóza konkurence. 

 Marketingovou strategii – cíloví zákazníci, cenová a nákladová politika a cílový 

tržní podíl. 

 Analýzu vstupů – z hlediska kvality, ceny, dostupnosti, možnosti substituce a míry 

rizika. 

 Analýzu výrobního zařízení a technologií – jejich cena, spolehlivost, náklady a 

možnosti jeho pořízení. 

 Analýzu lidských zdrojů – struktura zaměstnanců. 

 Analýzu lokalizace projektu. 

 Analýzu rizika. 

 Finanční analýzu. 
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 Plán realizace – stanovení úkolů, termínů, odpovědných osob, požadované  

výsledky a rozpočty potřebných finančních zdrojů. 

3.2 Investiční fáze 

Po fázi, kdy bylo nejdůležitější zjistit, zdali investiční projekt přijmout či nikoliv, nastává 

investiční fáze. Zde se realizuje samotná investice, avšak významnou částí této fáze je  

samotné uvedení projektu do života, které zahrnuje (Kislingerová, 2010, s. 285): 

 Vytvoření potřebné (finanční, právní, organizační) základny pro investiční projekt, 

 nákup či samostatný vývoj technologie a její technická dokumentace, 

 výběr dodavatelů aktiva, 

 opatření potřebného majetku, 

 zajištění lidských zdrojů a jejich případné zaškolení, 

 záběhový provoz. 

Nástrojem kvalitního řízení investiční fáze je spolu s dobře zpracovanou  

ekonomicko-technickou studií proveditelnosti také jasný časový harmonogram. Stejně jako 

špatně odvedené činnosti v předinvestiční fázi, tak i jakékoliv zpoždění z důvodu  

nedůsledné kontroly mohou negativně zasáhnout fázi investiční, jelikož zpoždění zadržuje 

prostředky, což navyšuje kapitálové náklady. (Scholleová, 2009, s. 181) 

Pro co nejpřesnější časový harmonogram je nezbytné při odhadu délky trvání zohlednit 

kromě času nutného na jednotlivé činnosti také závislosti mezi nimi. Například striktní 

návaznost jde jasně vidět u banky, která s podnikem neuzavře úvěrovou smlouvu dříve, 

než bude vyřízena podrobná dokumentace. (Scholleová, 2009, s. 181) 

3.3 Provozní fáze 

Dluhošová (2010, s. 132) označuje provozní fázi jako fázi, ve kterém jsou na investičním 

projektu produkovány výrobky a služby. Úspěšnost této fáze se odvíjí od kvality práce 

v předinvestiční fázi a od úrovně technicko-ekonomické studie proveditelnosti.  

Úkolem controllera je v provozní fázi podle Scholleové (2009, s. 211) sledování a  

vyhodnocování probíhajících procesů. Pokud controller zjistí potenciální problémy, měl by 

mít možnost navrhnout jistá doporučení ke korekci plánu či realizaci.  

Problémy, jež mohou v provozní fázi nastat, se dělí podle dopadu, který mohou způsobit a 

to na problémy s krátkodobým a problémy s dlouhodobým dopadem. Problémy v provozní 
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fázi s krátkodobým dopadem jsou například špatná organizace, nedostatečné proškolení 

personálu nebo nevyřešení nedostatků v záběhovém provozu aj. Tedy problémy, které se 

přímo týkají výrobní části a jejich dopady se dotknou nákladové oblasti. V tomto případě 

však podnik může zasáhnout a to kupříkladu lepší organizací práce, či revizí smluv  

s dodavateli. Problémy v provozní části s dlouhodobým dopadem se týkají především 

špatné strategie a buď tedy chybných předpokladů, nebo podcenění předinvestiční fáze. 

Důsledek tohoto problému může vést až k ukončení projektu. Náprava je možná úpravou 

učiněných rozhodnutí, avšak nemá takový vliv, aby změnil podnikatelské okolí ve svůj 

prospěch. (Scholleová, 2009, s. 211) 

Během kontroly provozní fáze controller zjišťuje a vyhodnocuje odchylky, přičemž se 

zaměří na jejich původ a důvod vzniku, aby mohl zajistit taková zabezpečení, která by 

zamezila dalšímu vzniku odchylek. V souvislosti s investicemi je nejvíce sledovanou 

veličinou cash flow. Provozní cash flow se pak dále ještě dělí dle místa vzniku 

potencionálních odchylek a to na výrobní část, finanční část a část daňové úspory. 

(Scholleová, 2009, s. 212, 228) 

3.4 Postinvestiční audit 

Postinvestiční audit neboli postaudit je komplexní analýza dokončené investice, která  

následuje po určitém časovém odstupu po završení investičního projektu. Postaudit funguje 

jako klíčový prvek controllingové zpětné vazby a jeho závěry se pak využívají jako  

výsledky dalších projektů, čímž se stává i prvním vstupem aplikace zpětné vazby i 

budoucích plánů. Hlavním cílem postinvestičního auditu není hodnocení úspěšnosti, 

ale  vyhledání příčin vedoucích k nesplnění předem stanovených cílů. Kvůli náročnosti se  

postaudit neprovádí u každého investičního projektu, ale jen u projektů, které jsou  

pro podnik klíčové (obsahově, či rozsahově) nebo u projektů, jež jsou sporné a to kvůli již  

počátečním rizikům. (Scholleová, 2009, s. 241-242) 

3.4.1 Obsah postauditu 

Dle Scholleové (2009, s. 242-243) je obsahem postinvestičního auditu: 

1. Hodnocení úspěšnosti projektu – pomocí finanční analýzy, ukazatelů rentability a 

strategické analýzy se porovnává z hlediska strategických a finančních cílů  

výsledný efekt na rozvoj podniku. 
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2. Výběr faktorů rizika v předinvestiční fázi – zkoumání klíčové faktory a jejich 

možné postižení, příčin odchylek a míry přesnosti odhadu. 

3. Revize krizových plánů pro investiční a provozní fázi – sledování, zda byly  

vytvořeny krizové plány a efekty uplatnění krizových plánů. 

4. Identifikace příčin neúspěchu – zjištění míry rozdílu od očekávání nejen  

z hlediska cíle, ale i z hlediska průběžných procesů. 

Výsledkem postinvestičního auditu jsou shrnutí, která se dají použít pro přípravu a  

realizaci dalších investičních projektů. Klíčovým výstupem jsou však doporučení  

vycházející ze zjištěných příčin odchylek. Tato doporučení je možno rozdělit  

na doporučení týkající se projektového managementu, která souvisejí hlavně s vedením  

dokumentace, návaznosti projektů a podnikové součinnosti, a na doporučení týkající se 

přípravy a realizace investičních projektů, která se zaměřují na informační, metodickou a 

procesní oblast. (Scholleová, 2009, s. 243-245) 

3.5 Fáze ukončení a likvidace projektu 

Fáze ukončení a likvidace je poslední fází života investičního projektu. Závěrečnou fázi 

tvoří zejména zastavení výroby a aktivity související s ukončením investice. Mezi aktivity 

související s ukončením činnosti patří prodej zásob a likvidovaného majetku, demontáž 

majetku a sanace lokality. Rozdíl mezi příjmy a výdaji z těchto činností je likvidační  

hodnota projektu, která je součástí cash flow v posledním roce doby životnosti investičního 

projektu. (Dluhošová, 2010, s. 133) 
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4 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC 

Podstatou hodnocení investic je porovnání výdajů a investicí s příjmy, které z nich  

vycházejí. Podnik logicky přijímá takovou investici, ve které příjmy převyšují výdaje.  

Jelikož investiční projekty trvají delší dobu, podnik by neměl zapomenout na faktor času, 

jenž příjmy ovlivňuje. Kromě výnosnosti by se u hodnocení efektivnosti mělo dávat pozor 

na riziko investice a na likviditu investice, tedy dobu, za jak dlouho se investice přemění 

zpět na peníze. (Synek a Kislingerová, 2015, s. 296) 

Dle Synka a kolektivu (2011, s. 292) se postup hodnocení investic skládá z několika kroků: 

 Určení jednorázových kapitálových výdajů na investici, 

 odhadnutí budoucího cash flow a rizik z investice, 

 určení podnikové diskontní míry, 

 výpočet současné hodnoty očekávaného cash flow. 

4.1 Určení kapitálových výdajů na investici 

Do kapitálových výdajů pořizované investice zařazuje Mrkvička a Strouhal (2014, s. 137) 

zejména pořizovací cenu jejíž součástí dle českých pravidel mohou být např. správní  

poplatky, cla, dopravné, náklady na montáž či odměny za zprostředkování a poradenské 

služby. Dále se do kapitálových výdajů zapojuje trvalé zvýšení oběžného majetku, trvalé 

snížení závazků, prodejní cena daného zařízení a daňový efekt z prodeje stávajícího  

zařízení. 

Výpočet kapitálových výdajů lze zobrazit dle vzorce (Mrkvička a Strouhal, 2014, s. 137): 

  𝐾𝑉 = 𝑃𝐶 +  ∆𝑂𝐴 − ∆𝐾𝑍 − 𝑃𝑟𝑜𝐶 + 𝑡 ∗ (𝑃𝑟𝑜𝐶 − 𝑍𝐶)    (1) 

kde:  

KV = kapitálový výdaj 

PC = pořizovací cena 

∆OA = jednorázová změna oběžného majetku 

∆KZ = jednorázová změna krátkodobých závazků 

ProC = prodejní cena nahrazovaného zařízení 

t = sazba daně  
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ZC = zůstatková cena nahrazovaného zařízení 

4.2 Odhad peněžních toků z investice 

Peněžní toky z investičního projektu vycházejí z odhadu budoucích tržeb a nákladů. Jejími 

hlavními položkami jsou čistý zisk, roční odpisy, změna čistého pracovního kapitálu  

související s investicí po dobu její životnosti a daňově upravený peněžní příjem z prodeje 

dlouhodobého majetku. (Pavelková a Knápková, 2012, s. 136) 

Peněžní toky je třeba stanovovat jen pro celou dobu životnosti investičního projektu. 

Důležité je však třeba rozlišit životnost technickou, tedy životnost technického zařízení, a  

životnost ekonomickou. Právě pro určení cash flow z projektu je nutno počítat se životností 

ekonomickou, jelikož ta představuje období, po které je ekonomicky výhodné provozovat 

projekt. Odhadované cash flow se vymezuje v cenách běžných, nebo ve stálých cenách.  

Při volbě typu však musí podnik korespondovat cenu s uplatněnou diskontní sazbou – cash 

flow v běžných cenách je nutno diskontovat nominální diskontní sazbou, cash flow  

v cenách stálých je zas potřeba upravit sazbu dle odhadnutého tempa inflace. (Pavelková a 

Knápková, 2012, s. 137) 

4.3 Určení podnikové diskontní míry 

Fotr a Souček (2011, s. 117-118) označují určení diskontní míry k základním úlohám 

investičního rozhodování a jako klíčový faktor pro stanovení ekonomické efektivnosti  

investice. Podniková diskontní míra se zajišťuje v podobně například úvěrových úroků a 

obligací. Firemní diskontní míra se pak dá ztotožnit s váženými náklady na kapitál, pro 

jejichž výpočet je potřeba znát náklady na cizí a vlastní kapitál, podíly cizího a vlastního 

zpoplatněného kapitálu a aktuální sazbu daně z příjmů. 

Výpočet vážených kapitálových nákladů dle vzorce (Fotr a Souček, 2011, s. 117): 

𝑛𝑘 =  
𝑉𝐾

𝐾
∗ 𝑛𝑣 +

𝐶𝐾

𝐾
∗ (1 − 𝑆𝑑𝑝) ∗ 𝑛𝑐     (2) 

kde: 

nk = vážené kapitálové náklady v % 

nv = náklady vlastního kapitálu v % 

nc = náklady cizího kapitálu v % 

sdp = sazba daně z příjmů v % 
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CK = zpoplatněný cizí kapitál 

VK = vlastní kapitál 

K = součet vlastního a zpoplatněného cizího kapitálu 

4.3.1 Náklady na cizí kapitál 

Informace pro stanovení nákladů na cizí kapitál se získávají z pasivních položek rozvahy, 

jako jsou běžné a dlouhodobé úvěry, finanční výpomoci a dluhopisy. Je tedy nutné  

nezapočítat pasiva neúročená (závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům) a rezervy, jenž 

se věcně více hodí zařadit do vlastního kapitálu. Pro úplný výčet cizích zdrojů se nesmí 

zapomenout i na položky, které se v rozvaze nenajdou. Nejčastějším příkladem je podniky 

často používaný leasing. Náklady na cizí kapitál se pak vypočtou jako vážený průměr  

efektivních úrokových sazeb ze všech používaných zdrojů cizího kapitálu. (Pavelková a 

Knápková, 2012, s. 165) 

4.3.2 Náklady na vlastní kapitál 

Knápková a kolektiv (2017, s. 158) stanovuje náklady na vlastní kapitál jako výnosová 

očekávání investorů, která se odvozují z možných alternativních kapitálových výnosů 

s přihlédnutím k riziku. 

Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál se Maříkovi (2011, s. 215-233) nejlépe jeví model 

oceňování kapitálových aktiv (CAPM) tak jako v anglosaských zemích, kde se tato  

metoda postupně prosazuje. Pro jeho výpočet je však nutno znát bezrizikovou úrokovou 

míru. V českých podmínkách by tak tuto míru mohly představovat průměrnou výnosnost 

státních dluhopisů s dobou splatnosti delších jak deset let. Dalším bodem pro možnost  

výpočtu CAPM je zjištění rizikové prémie, která představuje rozdíl výnosu zatíženého  

rizikem tržního portfolia oproti bezrizikovým aktivům. Jelikož přímý odhad budoucí 

prémie není možný, využívá se odhad z minulých hodnot. Poslední částí je odhad 

koeficientu β. Výsledný vzorec pro výpočet nákladů na vlastní kapitál dle modelu CAPM 

pak vypadá: 

𝑛𝑣 =  𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ 𝑅𝑃𝑇 + 𝑅𝑃𝑍     (3) 

kde: 

nv = odhad nákladů vlastního kapitálu 

rf = aktuální výnosnost dlouhodobých vládních dluhopisů 
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β = odvětvové β přenesené z kapitálového trhu  

RPT = riziková prémie kapitálového trhu 

RPZ = riziková prémie země 

4.4 Metody hodnocení efektivnosti investic 

Při výběru správné metody si firma nejdříve musí určit cíle, proč jsou investice  

realizovány, tedy stanovit si kritérium, podle kterých se bude projekt posuzovat. V praxi se 

využívají dvě kritéria a to nákladové kritérium a ziskové kritérium. Nákladové kritérium, 

které si podnik stanoví, jestliže má investice za úkol pouze snížit náklady, však nesleduje 

celkovou (komplexní, globální) efektivnost. Mnohem komplexněji efektivnost vyjadřuje 

kritérium ziskové, jenž se stanovuje pro vyhodnocování investic zvyšující zisk. Samotný 

zisk však neposkytuje přímý přínos peněz, proto se za efekt považuje přísun peněžních 

toků. (Synek, 2011, s. 301) 

Metod hodnocení investic existuje v dnešní době hodně a Synek (2011, s. 301) je dělí  

na dvě skupiny a to na metody statické a dynamické. Scholleová (2009, s. 37) k těmto 

dvěma skupinám ještě přidává skupinu metod nevýnosového charakteru. 

4.4.1 Statické metody hodnocení investic 

Kislingerová (2010, s. 286,288) popisuje statické metody jako metody, které se zaměřují 

na sledování peněž tekoucí z investice a na jejich případné porovnání s počátečními výdaji 

na investici. Statické metody nedbají na faktor rizika a faktor času berou v potaz jen  

omezujícím způsobem, proto se používají u krátkodobých méně významných projektů  

při nízkém riziku.  

4.4.1.1 Celkový příjem z investice 

Mezi nejjednodušší statické metody patří celkový příjem z investice, který představuje 

součet všech cash flow. Přijatelná je pak investice, jejíž součet peněžních cash flow je 

vyšší než počáteční investiční výdaj, logicky pak z možného výběru více investičních  

projektů přijímá podnik tu investici s nejvyšším možným celkovým příjmem. Vzorec  

pro výpočet pak vypadá (Scholleová, 2009, s. 51): 

𝐶𝑃 = 𝐶𝐹1 + 𝐶𝐹2 + ⋯ + 𝐶𝐹𝑛 = ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1     (4) 

kde:  
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CFi = cash flow v roce i 

CP = celkový příjem 

4.4.1.2 Doba návratnosti 

Doba návratnosti reprezentuje počet let, za který se kumulované peněžní toky budou  

rovnat počátečním investičním výdajům. Tak jako u všech statických metod je i zde velkou 

nevýhodou faktor času a tak peněžní toky budoucích let, se kterými se v této metodě počítá 

v „momentální“ hodnotě, mají vyšší hodnotu, než jakou budou mít hodnotu v budoucnu. 

(Kislingerová, 2010, s. 287-288) 

Dle Hrdého a Krchovské (2016, s. 150) se doba návratnosti dá vypočítat dle následujícího 

vzorce: 

𝐾𝑉 = ∑ (𝑍𝑛 + 𝑂𝑛
𝐷𝑁
𝑛=1 )     (5) 

kde: 

KV = kapitálový výdaj 

Zn = zdaněný roční zisk z investičního projektu v jednotlivých letech životnosti 

On = roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 

n = jednotlivá léta životnosti 

DN = doba návratnosti 

Podle Pavelkové a Knápkové (2012, s. 141) lze však tuto metodu pomocí diskontování 

peněžních toků dynamizovat. I tak je tato metoda spíše doplňující, jelikož hrozí, že  

při výběru z více variant investičních projektů by se mohla vybrat ta varianta, která je sice 

nejrychleji zaplacena, ale po této době již žádné cash flow podniku nepřináší. 

4.4.2 Dynamické metody hodnocení investic 

Oproti statickým metodám dynamické metody pro hodnocení investic přihlížejí i  

na působení faktoru času pomocí diskontování parametrů, v němž je i zároveň obsaženo  

zohlednění rizika. (Kislingerová, 2010, s. 288) 

4.4.2.1 Metoda čisté současné hodnoty 

Metodu čisté současné hodnoty Scholleová (2017, s. 132) vyobrazuje jako základní  

metodu, kdy se porovnávají diskontované příjmy s diskontovanými investičními výdaji. 
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Diskontování se provádí podnikovou diskontní mírou, která se dá ztotožnit s váženými 

náklady na kapitál, které byly popsány v kapitole 4.3. Vzorec pro výpočet čisté současné 

hodnoty pak vypadá následovně: 

𝑁𝑃𝑉 = −𝐼𝑁 +
𝐶𝐹1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)
+

𝐶𝐹2

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)2 + ⋯ +
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛 == −𝐼𝑁 + ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
𝑛
𝑖=1  (6) 

kde:  

IN = počáteční výdaj na investici 

CFi = peněžní tok v roce i 

n = počet let 

WACC = vážené náklady na kapitál 

NPV = čistá současná hodnota udávající kolik peněz dostane nad investovanou částku 

podnik navíc 

Podnik investici přijímá pouze tehdy, pokud čistá současná hodnota je kladná a pokud by 

šlo o výběr z více variant, podnik se přiklání k takové investici, jejíž čistá současná  

hodnota je nejvyšší. Jestliže čistá současná hodnota vyjde záporně, pak investice  

neuspokojuje očekávanou návratnost vlastníků. (Scholleová, 2017, s. 132) 

Díky metodě čisté současné hodnoty lze potvrdit, že „dolar dnes, má větší hodnotu než 

dolar zítra“, jelikož tato metoda rozpoznává časovou hodnotu peněz. (Brealey, Myers a 

Allen, 2017, s. 107) 

4.4.2.2 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento zobrazuje takovou úrokovou míru, kdy při diskontu se  

investiční výdaje rovnají příjmům plynoucích z investice, neboli když se výše zmíněná 

čistá současná hodnota rovná nule. (Hrdý a Krechovská, 2016, s. 148) 

Samotný výpočet vnitřního výnosového procenta lze provést dle Pavelkové a Knápkové 

(2012, s. 44-45) využitím lineární interpolace a to nejdříve výpočtem čisté současné 

hodnoty při zvolené diskontní sazbě, pokud současná hodnota vyjde kladná, je zvolena 

vyšší diskontní sazba a následný další výpočet současné hodnoty. Jestliže již vyjde čistá 

současná hodnota záporná, je možné využít následný vzorec pro výpočet vnitřního 

výnosového procenta: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖𝑁 +
𝑁𝑃𝑉𝑁

𝑁𝑃𝑉𝑁+𝑁𝑃𝑉𝑉
(𝑖𝑉 + 𝑖𝑛)    (7) 
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kde: 

IRR = vnitřní výnosové procento 

iN = diskontní sazba při kladné čisté současné hodnotě 

iV = diskontní sazba při záporné čisté současné hodnotě 

NPVN = kladná čistá současná hodnota 

NPVV = záporná čistá současná hodnota v absolutní hodnotě 

4.4.2.3 Index rentability 

Index rentability bývá využit především při porovnání projektů, které dosahují podobné až 

identické hodnoty čisté současné hodnoty. Tuto metodu lze tedy nazvat jako spíše  

doplňkové kritérium při výpočtu čisté současné hodnoty. Vzorec pro jeho výpočet pak zní 

následovně (Mrkvička a Strouhal, 2014, s. 170): 

𝐼𝑅 =
𝑑𝑖𝑠𝑘.𝐶𝐹

𝑑𝑖𝑠𝑘.𝐾𝑉
      (8) 

kde: 

IR = index rentability 

disk. CF = diskontované cash flow 

disk. KV = diskontované kapitálové výdaje 

Investice se pak přijímá, pokud index rentability je vyšší jak 1 (za předpokladu, že čistá 

současná hodnota je kladná). Pokud hodnota vyjde nižší jak 1, tak se investice nerealizuje. 

(Mrkvička a Strouhal, 2014, s. 170) 

4.4.3 Metody vyhodnocení investic do informačních technologií 

Investice do informačních technologií se v dnešní době již nehodnotí technickými  

parametry, nýbrž se hodnotí to, co tato investice přináší businessu. Díky informačním 

technologiím může podnik zefektivnit procesy, které se odvíjejí od základní firemní  

strategie, a tím podnik má možnost získat konkurenční výhodu. Zásluhou vyhodnocení 

jejich přínosu získává vedení společnosti podnět pro další investice do IT, avšak většina 

přínosů je velmi těžko vyčíslitelná. (Nekvasil, 2008, s. 124-126) 
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4.4.3.1 IT Portfolio Management 

IT Portfolio Management není pouze jen metoda na vyhodnocování investic, ale jedná se 

spíše o jakousi metodiku řízení částí IT podléhající hodnocení.  Přístup je založen  

na obdobě finančních portfolií s několika rozdíly jako ty, že u IT investic je nutno sledovat 

i nefinanční ukazatele a že položky IT portfolia nejsou zdaleka tak likvidní jako finanční. 

(Nekvasil, 2008, s. 135) 

Nevýhodou metody je nutnost správy projektů, aplikací a zdrojů pomocí portfolia, jelikož 

IT Porfoligo Management je právě s těmito portfolii spojován. Řízením portfolia projektů 

je společnost schopna identifikovat potíže s výdaji na vývoj inovace  

ve významu potenciálu návratnosti investičního projektu. Pomocí portfolia aplikací se  

srovnávají přínosy a výdaje. Portfolio zdrojů zkoumá lidské zdroje s úmyslem  

minimalizace jejich nevyužití. (Nekvasil, 2008, s. 136) 

4.4.3.2 IT scorecard 

IT scorecard vychází z Balanced Scorecard, jehož principem je to, že by podnik neměl být 

hodnocen jen podle finančních ukazatelů, ale dle dalších měřítek. U IT scorecard je to  

vyhodnocení z těchto pohledů – celopodnikový přínos, orientace na zákazníka, kvalita 

provozu a orientace na budoucnost. (Nekvasil, 2008, s. 137) 

Obecně Balance Scorecard slučuje ukazatele a cíle do čtyř skupin (Nekvasil, 2008, s. 138): 

 Finance (výsledky podnikání, finanční cíle) 

 Klienti (spokojenost zákazníků – za jak dlouho bude splněna objednávka aj.) 

 Vnitřní procesy podniku (jejich efektivnost) 

 Učení a růst (kvalifikace zaměstnanců) 

Všechny tyto ukazatele jsou navzájem provázané, jelikož při vysoké kvalifikaci a využití 

nových technologií budou procesy efektivnější, což by mělo mít za důsledek vyšší  

uspokojování zákazníků, z čehož podnik bude mít vyšší zisk. Tímto způsobem lze využít 

Balanced Scorecard i na další oddělení, tedy i na IT. Právě u tohoto oddělení se vždy 

nepodaří formulovat finanční ukazatel (např. zisk), proto je důležité se dívat na vklad IT 

v rozvoji business společnosti. (Nekvasil, 2008, s. 138) 
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Obrázek 1 – Převod celopodnikových cílů na perspektivy IT 

(vlastní zpracování dle Nekvasil, 2008, s. 138) 

4.4.4 Metody nevýnosového charakteru 

V různých případech podniky stojí před rozhodnutím, zda realizovat investici, o které ví, 

že přináší užitek, avšak ten je obtížné vyčíslit. Některé investiční projekty jsou  

z organizačních či regulativních důvodů povinné, avšak právě u těchto investic existují 

možnosti na straně technologie a užitku, který je vnímán skrze různé výstupy technologie. 

(Scholleová, 2009, s. 37) 

4.4.4.1 Metoda analýzy užitné hodnoty 

Dle Scholleové (2009, s. 37-38) se tato metoda používá při vyhodnocení investičních  

projektů obsahující mnoho technických parametrů v mnohdy různých nesrovnatelných 

jednotkách. Cílem je pak uspořádání předností variant investice s následným nalezením té 

nejvýhodnější. Podmínkou použití této metody je však srovnatelnost různých variant, buď 

dle kritérií či dle velikosti veličin. Metoda analýzy užitné hodnoty je využita, pokud se 

kritéria těžko převádějí na finanční jednotky. Užitek je možno hodnotit  

podle nesrovnatelných měřítek a v rámci kritérií jsou varianty srovnatelné. 

Postup využití metody analýzy užitné hodnoty je pak následující (Scholleová, 2009, s. 38): 

1. Shromáždění variant a výběr kritérií – potřeba vymezit taková kritéria, které jsou 

ve shodě s investičními cíli. 

Perspektiva BSC Strategické cíle z pohledu IT

Pochopení místa nákladu na IT ve společné struktuře podnikání

Schopnost kontrolova náklady na IT

Snížení nákladu na IT

SLA smlouvy na vnitřní služby a jejich řízení

Garance předem definované úrovně poskytování služeb

Sledování vztahu cena-úroveň-množství při posktování služeb

Zabezpečení funkčnosti IT infrastruktury

Podpora uživatelů

Sledování produktivity a výkonosti jednotlivých psoyktovaných služeb

Efektivita vnitřních procesů

Kvalifikovaní pracovníci

Zabezpečení pružnosti IT infrastruktruy

Zabezpečení změn IT infrastruktury podle požadavků okolí a businessu

Formování a předání know-how v oblasti IT

Schopnost využívat nové technologie

Finance

Zákazníci

Procesy

Učení a růst
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2. Příprava pro hodnocení – stanovení vah v případě jejich absence z hlediska  

technických nároků, podnikových předpisů apod. 

3. Výpočty a vyhodnocení nejlepší varianty. 

4.4.4.2 Nákladové metody 

Nákladové modely jsou spíše než nástroj pro zhodnocení investic vhodnými nástroji  

pro výběr mezi variantami obnovovacích investic, pro srovnání investic obtížně 

srovnatelných výnosových výstupů a pro vyhodnocení regulatorních investic.  

Do nákladových metod patří metoda ročních průměrných nákladů, metoda vyrovnání 

investičních a provozních nákladů a metoda diskontovaných nákladů. (Scholleová, 2009, s. 

45-50) 

Metoda ročních průměrných nákladů 

Scholleová (2009, s. 45) uvádí podstatu metody jako porovnání ročních průměrných  

nákladů. Vzorec pro tyto náklady pak zní: 

𝑅 = 𝑁 + 𝑘 ∗ 𝐼𝑁     (9) 

kde: 

R = roční průměrné náklady 

N = průměrné provozní náklady za období 

k = požadovaná výnosnost 

IN = počáteční výdaj na investici 

Metoda vyrovnání investičních a provozních nákladů 

Smyslem této metody je porovnání takových investicí, které z hlediska výnosů dávají  

stejné výsledky, ale liší se v počátečních a provozních nákladech. Při srovnání dvou 

investic, kdy první varianta má vyšší vstupní, ale nižší provozní náklady za rok a druhá 

naopak, je cílem nalezením zlomové doby využívání investice, kdy přestává být 

výhodnější varianta s nižšími počátečními a vyšším provozními náklady, tedy varianta 

z hlediska investičního hlediska méně náročná. Pro stanovení zlomové doby, kdy se 

kumulované náklady první varianty a kumulované náklady druhé varianty je znám vzorec 

(Scholleová, 2009, s. 46): 

𝑛 =
𝐼𝑁1−𝐼𝑁2

𝑁2−𝑁1
      (10) 
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kde: 

n = zlomová doba 

IN1 = počáteční pořizovací výdaje první varianty 

N1 = roční provozní výdaje první varianty 

IN2 = počáteční pořizovací výdaje druhé varianty 

N2 = roční provozní výdaje druhé varianty 

Metoda diskontovaných nákladů 

Tato metoda spočívá v diskontování investičních výdajů na projekt podnikovou diskontní 

mírou, která se dá ztotožnit s váženými kapitálovými náklady, které byly popsány v  

kapitole 4.3. Po výpočtu diskontovaných nákladů jednotlivých variant bere podnik tu 

s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet zní (Scholleová, 2009, s. 47-48): 

𝑁𝑃𝑉𝐶 = 𝐼𝑁 +
𝑁1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)1 +
𝑁2

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)2 + ⋯ +
𝑁𝑛

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛 == 𝐼𝑁 + ∑
𝑁1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
𝑛
𝑖=1         (11) 

kde: 

NPVC = čistá současná hodnota nákladů 

N = provozní náklady za období 

IN = počáteční investiční výdaj 

i = rok provozu investice 

n = doba životnosti 

WACC = vážené náklady na kapitál 

4.4.4.3 Metoda nákladů a přínosů 

Metoda nákladů a přínosů neboli také Cost-Benefit Analysis je dle Kislingerové (2010, s. 

342) analýza investičních efektů účastněných subjektů, následné určení těchto dopadů a 

jejich převod na finanční jednotku. Její využití je hlavně u investic, u kterých se její  

vyhodnocení efektivnosti nevyjadřuje v penězích. Přesnou analýzu lze zpracovat  

dodržováním následujícího postupu: 

1. Formulace a vyobrazení projektu z organizačního, technického a marketingové  

hlediska. 
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2. Sestavení finančního plánu z pohledu investora. 

3. Určení subjektů, na nichž bude mít vliv případná realizace projektu. 

4. Popis na určených subjektech dva možné stavy s a to situace a vývoj, kdy projekt 

bude uskutečněn a situace a vývoj, kdy projekt realizován nebude. 

5. Identifikace všech možných Costs (negativní efekty z připravovaného projektu) a 

Benefits (pozitivní efekty z připravovaného projektu) pro subjekty v investiční,  

provozní a poprovozní fázi projektu. 

6. Rozdělení dopadů na ocenitelné a neocenitelné a přiřazení jednotlivých subjektů  

do skupin. 

7. Převedení ocenitelných Costs a Benefits na finanční jednotky. 

8. Stanovení diskontní sazby. 

9. Výpočet kriteriálních ukazatelů. 

10. Interpretace ukazatele s ohledem na žádané hodnoty a neocenitelné efekty. 

11. Rozhodnutí a přijetí či zamítnutí projektu. 

4.4.4.4 Metoda SERVQUAL 

Metoda SERVQUAL umožňuje zjistit kvalitu jak poskytovaných služeb, tak i spokojenost 

zákazníka. Metoda se zakládá na dotazování zákazníka, přičemž se sleduje rozdíl  

mezi jeho očekáváním a skutečným vnímáním poskytnuté služby. (Ruda, Augustová a 

Šíma, 2012, s. 48) 

Dotazník pro tuto metodu vychází z pěti dimenzí kvality služby a to spolehlivosti, 

odpovědnosti, hmotného zajištění, jistoty a empatie. Respondent odpovídajá vyplněním 

dotazníku na číselné škále, kdy se nejdříve vyjadřuje k výroku podle očekávání, poté jak 

ho v konkrétní instituci vnímá, rozdíl pak značí výsledek tzv. servskóre. Pro přesnější  

zjištění míry spokojenosti zákazníků je možné využít vážené servskóre, kde respondenti 

přiřazují body kritériím funkční kvality, z čehož vzejdou preference zákazníků. (Ruda, 

Augustová a Šíma, 2012, s. 49) 
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5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC 

Aby uskutečnění investice bylo úspěšné, je nutné shromáždit postačující množství  

finančních zdrojů pro včasnou realizaci projektu. Nezbytné je i během celé životnosti 

projektu udržovat potřebný objem peněžních prostředků, aby nedošlo k pozastavení či 

dokonce k úplnému zastavení investice. Správné zvolení finanční struktury ovlivňuje 

diskontní míru, riziko a velikost peněžních toků. (Kislingerová, 2010, s. 317) 

Scholleová (2017, s. 141) uvádí, že dostatek finančních prostředků lze zajistit z: 

 vlastních zdrojů, 

 cizích zdrojů, 

 leasingu. 

Synek a Kislingerová (2015, s. 296) jako další způsob financování uvádějí systém PPP, 

jenž představuje propojení veřejného a soukromého kapitálu. 

5.1 Vlastní zdroje financování 

Fotr a Souček (2011, s. 46) popisují vlastní zdroje jako bezpečný zdroj financování 

investic, jelikož ho není potřeba splácet. Scholleová naopak (2009, s. 183) vlastní zdroje  

považuje za dražší z důvodu podstoupení většího rizika. 

Scholleová (2009, s. 184) rozděluje zdroje vlastního kapitálu na zdroje interní a externí. 

Externím zdrojem vlastního kapitálu jsou zejména původní a navyšované vklady vlastníků. 

Do interních zdrojů patří zisk a odpisy, které jakožto náklad, ale ne výdaj jsou zároveň i 

složkou tržby a ceny výrobku. Využití interních zdrojů se nazývá samofinancování a mezi 

jeho hlavní výhody patří nenavyšování závazků podniku a s tím spojené snížení rizika. 

Naopak nevýhodou samofinancování je fakt, že zisk není stabilním zdrojem a je zároveň i 

zdrojem dražším.  

5.2 Cizí zdroje financování 

Fotr a Souček (2011, s. 49) uvádí, že financování cizími zdroji je nahrazování vlastního 

zdrojů cizím úročeným kapitálem, tedy prostředky, jež byly pro podnik zapůjčeny 

s podmínkou jejich dřívějším či pozdějším vrácením. Kislingerová (2010, s. 317-318)  

vysvětluje, že úroky spojené právě s financováním z cizích zdrojů mohou pomoci podniku 

díky daňovému štítu, tedy efektu placení úroků jako snížení daňového základu, ke zvýšení 

ekonomické efektivnosti. Protivahou používání cizích zdrojů je pak snižování finanční 
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stability vyplívající ze stoupajícího rizika pro věřitele. Za nejdůležitější formy cizího  

kapitálu jsou pak považovány zejména obchodní a bankovní úvěry, emise obligací a  

leasing. 

5.2.1 Dlouhodobý úvěr 

Dlouhodobé úvěry, vznikající na základě úvěrové smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem, 

jsou jednou z nejběžnějších forem cizího financování, jelikož oproti emisi obligací jsou  

přístupné menším podnikům neschopným emisi efektivně realizovat. (Čižinská a Marinič, 

2010, s. 89) 

Čižinská a Marinič (2010, s. 89-90) rozdělují dlouhodobé úvěry: 

 Dodavatelský úvěr – úvěr, ve kterém se jedná o vztah mezi dodavatelem a  

odběratelem v podobě dodávky dražšího zboží či dlouhodobého majetku. Cena 

úvěru je tvořena pro krytí jak nákladů, tak i zisku a úroku. Úrok z dodavatelských 

úvěrů bývá ve většině případů vyšší než z úvěrů bankovních. 

 Bankovní úvěr – úvěr od bankovní instituce, která si stanovuje obchodní podmínky. 

5.2.2 Emise obligací 

Fotr a Souček (2011, s. 50) definují obligaci jako obchodovatelný cenný papír, jehož emisí 

je podnik schopen získat od věřitele finanční zdroje, které mohou být použity jako zdroj 

pro financování investic. Hodnota obligace musí být po její životnosti věřiteli plně  

splacena. Kromě toho má věřitel nárok na úroky z obligace, tedy kupony, jejichž výplata 

probíhá, spolu se splátkou nominální ceny obligace, v předem stanovených termínech. 

5.3 Leasing 

Leasing představuje třístranný právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a  

uživatelem / nájemcem, kde si pronajímatel nakoupí od dodavatele předmět leasingu a ten 

ho pak poskytuje za úplatu do užívání nájemci. Dle českého účetnictví je však předmět  

leasingu ve vlastnictví pronajímatele, který jej vykazuje v rozvaze a odepisuje. Existují pak 

dva typy leasingu a to operativní a finanční. U operativního leasingu pronajímatel  

nepřevádí veškerá rizika na nájemce, který po uplynutí doby leasingu pronajímaný předmět  

vrátí. Hlavní charakteristikou finančního leasingu je převod většiny rizik, stejně tak  

po skončení doby leasingu i vlastnického práva předmětu leasingu na nájemce. (Mrkvička 

a Strouhal, 2014, s. 200-201) 
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Mezi výhody užívání finančního leasingu Kislinngerová (2010, s. 322) uvádí: 

 žádné jednorázové hotovostní výdaje 

 úspora ztrát ze zastarávání majetku 

 daňové úlevy 

 úspora peněz v rámci leasingových plateb, které jsou daňově uznatelným  

nákladem oproti splátkám úvěrů. 

Za nevýhodu Kislingerová (2010, s. 322) uvádí skutečnost, že leasing je dražší  

než jednorázové pořízení dlouhodobého majetku z důvodu zisku leasingové společnosti 

(pronajímatele), který je součástí leasingové splátky. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 

6.1 Základní údaje 

Veletrhy Brno, a. s., je společnost sídlící v jihomoravském městě Brno. Zabývá se  

pořádáním výstav, veletrhů a poskytováním technických služeb s nimi spojenými  

ve vlastním výstavním areálu Brněnského výstaviště. Kromě akcí pořádajících se přímo 

v areálu společnosti taktéž Veletrhy Brno, a. s. dodávají veletržní expozice jak  

pro tuzemské, tak pro zahraniční zákazníky. Jediným akcionářem společnosti je od 25. 12. 

2016 statutární město Brno. (O společnosti Veletrhy Brno, 2017) 

 

Obrázek 2 – Logo společnosti Veletrhy Brno, a. s. 

(Firemní loga, 2017) 

Veletrhy Brno, a. s. navazují na tradici výstav v Brně, kde v roce 1928 u příležitosti 10. 

výročí založení Československa bylo vybudováno Brněnské výstaviště. Od té doby bylo  

na Brněnském výstavišti, které patří s výstavní plochou 130 000 metrů čtverečních mezi   

největší výstaviště na světě, zrealizováno nespočet veletrhů. K nejznámějším veletrhům 

patří Mezinárodní strojírenský veletrh, jenž byl poprvé uspořádán již v padesátých letech 

dvacátého století, veletrh Techargo, veletrh IDET, či veletrh LIFE!. Kromě pořádání  

veletržních akcí je Brněnské výstaviště působištěm koncertů, sportovních akcí, plesů,  

sjezdů a setkání politiků. (O společnosti Veletrhy Brno, 2017) 
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6.2 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti je rozsáhlá, avšak vztahy jsou jasně definovány. Jelikož 

jsou Veletrhy Brno společností akciovou, má příslušné orgány, tedy představenstvo a 

dozorčí radu. Předsedou představenstva a zároveň generálním ředitelem je Ing. Jiří Kuliš. 

Přímo jemu je podřízen ředitel ekonomicko-správního úseku Ing. Jaroslav Rubeš,  

ředitelka obchodní skupiny a prokuristka PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc, MBA a 

ředitel obchodní skupiny Ing. Tomáš Moravec. 

 

Obrázek 3 – Organizační struktura společnosti Veletrhy Brno, a. s.  

(vlastní zpracování dle Interní materiály Veletrhy Brno, a. s., 2016) 
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6.3 Majetková a finanční struktura společnosti 

Majetková a finanční struktura společnosti Veletrhy Brno, a. s. byla sledována pomocí 

vertikální analýzy aktiv a pasiv, tedy procentuálním podílu jednotlivých položek vůči  

celkové výši aktiv a pasiv v letech 2015 a 2016. 

6.3.1 Vertikální analýza aktiv 

Celková hodnota aktiv v roce 2015 byla téměř 2,5 miliardy Kč, v roce 2016 z důvodu  

odpisů klesla na 2,35 miliard Kč. Vertikální analýza aktiv společnosti Veletrhy Brno, a. s. 

jasně ukazuje, že poměr struktury dlouhodobých a oběžných aktiv byl nerovnoměrný  

ze zřejmého důvodu a to, že společnost pro svou hlavní činnost, tedy pořádání veletrhů a  

výstav, potřebovala zejména dlouhodobý hmotný majetek (zvláště výstavní pavilony, tj. 

stavby), který se podílel v obou sledovaných letech z více jak 78 % na celkových aktivech. 

Kromě hmotného majetku jsou významnou položkou také podíly ovládané nebo ovládající 

osoby. 
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Tabulka 1 - Vertikální analýza aktiv společnosti Veletrhy Brno, a. s. v letech 

2015 a 2016 (vlastní zpracování) 

 

Oběžný majetek v roce 2015 tvořil přes 10 % z celkových aktiv, v roce 2016 z důvodu 

snížení peněz z bankovního účtu pak něco málo přes 9 % z celkových aktiv. Nejvyšší podíl 

na oběžných aktivech měly v obou letech peněžní prostředky na bankovních účtech.  

Firma měla hlavně krátkodobé pohledávky zejména z obchodních vztahů. Zásoby  

společnost Veletrhy Brno, a. s. evidovala jen ve formě zboží. 

6.3.2 Vertikální analýza pasiv 

Finanční struktura akciové společnosti je z větší části tvořena vlastním kapitálem, kdy 

v roce 2015 financovala svůj majetek vlastním kapitálem z 60 %, zejména v roce 2016 

Aktiva v tis. Kč 2015 Poměr % 2016 Poměr %

Aktiva  celkem 2 482 726 100% 2 355 019 100%

Dlouhodobý majetek          2 196 567 88% 2 113 852 89,76%

Dlouhodobý nehmotný majetek    18 632 1% 18 971 0,81%

Software 15 412 0,62% 15 291 0,65%

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 350 0,05% 773 0,03%

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 870 0,08% 2 907 0,12%

Dlouhodobý hmotný majetek    1 942 122 78,23% 1 854 123 78,73%

Pozemky 79 231 3,19% 79 231 3,36%

Stavby 1 792 440 72,20% 1 726 262 73,30%

Hmotné movité věci  a  jejich soubory 43 604 1,76% 44 954 1,91%

Oceňovací rozdíl  k nabytému majetku 25 640 1,03% 0 0,00%

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 766 0,03% 766 0,03%

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 441 0,02% 2 910 0,12%

Dlouhodobý finanční majetek   235 813 9,50% 240 758 10,22%

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 173 760 7,00% 172 860 7,34%

Podíly - podstatný vl iv 22 0,00% 22 0,00%

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 62 031 2,50% 67 876 2,88%

Oběžná aktiva        262 921 10,59% 213 830 9,08%

Zásoby       8 955 0,36% 8 003 0,34%

Zboží 8 955 0,36% 8 003 0,34%

Pohledávky 50 824 2,05% 58 175 2,47%

Dlouhodobé pohledávky 1 072 0,04% 1 142 0,05%

Krátkodobé pohledávky   49 752 2,00% 57 033 2,42%

Peněžní prostředky 203 142 8,18% 147 652 6,27%

Peněžní prostředky v pokladně 4 308 0,17% 5 097 0,22%

Peněžní prostředky na účtech 198 834 8,01% 142 555 6,05%

Časové rozl i šení  23 238 0,94% 27 337 1,16%

Náklady příš tích období 23 203 0,93% 26 873 1,14%

Příjmy příš tích období 35 0,00% 464 0,02%
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díky navýšení základního kapitálu z 67 %. Největší část z vlastního kapitálu tvoří základní 

kapitál, jehož podíl na celkových pasivech byl v obou sledovaných letech přes 50 %.  

Tabulka 2 - Vertikální analýza pasiv společnosti Veletrhy Brno, a. s. 

v letech 2015 a 2016 (vlastní zpracování) 

 

Cizí zdroje byly tvořeny zejména ze závazků, nejvíce z dlouhodobých. Ty v roce 2016 

z důvodu snížení závazků vůči ovládaným či ovládajícím osobám klesly. Závazky  

krátkodobé také klesly díky snížení závazků vůči úvěrovým institucím.  

6.4 Vývoj výnosů a nákladů 

Vývoj výnosů a nákladů společnost Veletrhy Brno, a. s. byl sledován pomocí horizontální 

analýzy, která umožňuje sledovat změny jednotlivých položek výsledovky v jednotlivých 

letech. 

Pasiva v tis. Kč 2015 Poměr % 2016 Poměr %

Pas iva  celkem 2 482 726 100% 2 355 019 100%

Vlastní kapitá l 1 506 685 60,69% 1 577 896 67,00%

Základní kapitá l 1 258 375 50,69% 1 258 375 53,43%

Ážio a  kapitá lové fondy 15 758 0,63% 18 268 0,78%

Ážio  1 444 0,06% 1 444 0,06%

Kapitá lové fondy 14 314 0,58% 16 824 0,71%

Fondy ze zisku 56 087 2,26% 49 679 2,11%

Ostatní rezervní fond 37 150 1,50% 37 150 1,58%

Statutární a  ostatní fondy 18 937 0,76% 12 529 0,53%

Výs ledek hospodaření minulých let 181 572 7,31% 176 465 7,49%

Nerozdělený zisk min. let 181 572 7,31% 176 465 7,49%

Výs ledek hospodaření běž. úč. období -5 107 -0,21% 75 109 3,19%

Cizí zdroje 950 965 38,30% 763 423 32,42%

Rezervy 6 471 0,26% 24 981 1,06%

Rezerva za  daň z příjmů 0 0,00% 15 562 0,66%

Ostatní rezervy 6 471 0,26% 9 419 0,40%

Závazky 944 494 38,04% 738 442 31,36%

Dlouhodobé závazky 725 413 29,22% 597 162 25,36%

Krátkodobé závazky 219 081 8,82% 141 280 6,00%

Časové rozl i šení 25 076 1,01% 13 700 0,58%

Výdaje přš ítích období 3 108 0,13% 4 543 0,19%

Výnosy příš tích bodobí 21 968 0,88% 9 157 0,39%
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Tabulka 3 – Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát společnosti Veletrhy 

Brno, a. s. v letech 2015 a 2016 (vlastní zpracování) 

 

Celkový čistý obrat společnosti se v roce 2016 zvýšil o více jak 14 %, díky nárůstu tržeb  

za prodej výrobků a služeb. Jelikož společnost Veletrhy Brno, a. s. poskytuje zejména 

služby, mají právě tržby za služby nejvyšší podíl na celkovém obratu.  V roce 2016 byly 

tržby za služby a prodej zboží dosaženy víc jak z 67 % v tuzemsku, 28 % bylo dosažených 

v zemích Evropské unie, zbylých 5 % pak v ostatních zemí. 

Na celkovém obratu projektů měl v obou sledovaných letech vždy nejvyšší podíl prodej 

plochy, kdy byl v roce 2015 podíl 46,7 %, v roce 2016 42, 8 %. Dalšími významnými 

činnostmi podílející se na obratu projektů byly výstavby expozic v tuzemsku a zahraničí 

podílející se na obratu v roce 2015 31,3 % a v roce 2016 25,3 %. Dalšími činnostmi, které 

se participovaly na obratu, byly výstavba expozic v areálu Brněnského výstaviště, 

technické přívody a další služby a hostující akce. 

 Zjednodušený výkaz zisků a ztrát v tis. Kč 2015 2016/2015 2016

Tržby za prodej  výrobků a služeb 884 408 18,12% 1 044 629

Trřby za prodej zboží 15 404 1,28% 15 601

Ostatní provozní výnosy 16 764 -62,68% 6 256

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 751 -33,42% 500

Výnosové úroky a podobné výnosy 1 823 9,65% 1 999

Ostatní finanční výnosy 29 239 -50,46% 14 484

Čistý obrat za účetní období 948 389 14,24% 1 083 469

Výkonová spotřeba 580 198 7,95% 626 338

Aktivace -7 611 -22,10% -5 929

Osobní N 163 036 2,79% 167 581

Úpravy hodnot v provozní oblasti 128 649 -3,31% 124 396

Ostatní provozní N 25 706 0,86% 25 927

Náklady vynaložené na prodané podíly 1 011 -50,54% 500

Úpravy hodnot a rezervy ve ffinanční oblasti 0 - 1 417

Nákladové úroky a podobné náklady 50 664 -38,24% 31 288

Ostatní finanční náklady 5 783 63,93% 9 480

Daň z příjmů 6 060 351,52% 27 362

Náklady celkem 953 496 5,75% 1 008 360

Výsledek hospodaření před zdaněním 953 10652,47% 102 471

Výsledek hospodaření za účetní období -5 107 1570,10% 75 109
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Obrázek 4 - Graf podílu činností na obratu projektů společnosti  

Veletrhy Brno, a. s. v letech 2015 a 2016 (vlastní zpracování) 

Výrazný pokles zaznamenaly zejména ostatní provozní výnosy a ostatní finanční výnosy, 

kdy se obě tyto položky snížily o více jak polovinu hodnoty z předchozího roku. 

Tak jako celkové výnosy, tak i náklady vzrostly oproti roku 2015, ačkoliv ne takovým 

tempem jako u obratu, ale jen téměř o 6 %. Nejvyšší podíl na celkových nákladech měla 

výkonová spotřeba, která vzrostla zejména z důvodu navýšení nákladů na služby.  

Významnou položkou nákladů byly osobní náklady, které zahrnují mzdové náklady a 

náklady na sociální a zdravotní pojištění. Osobní náklady mírně vzrostly, ačkoliv se snížil 

průměrný počet zaměstnanců, jenž byl v roce 2015 265 na počet 259. Důvodem je nárůst 

mezd zaměstnanců. 

Díky vyššímu vzestupu výnosů nad náklady zaznamenal v roce 2016 výsledek hospodaření 

před zdaněním i po zdanění rapidní nárůst oproti předchozímu roku.  

6.5 Cíle společnosti 

Základním cílem společnosti Veletrhy Brno, a. s. je udržení a posílení vedoucího postavení 

mezi veletržními správami regionu střední Evropy jak na tuzemském trhu, tak i na trhu 

středoevropském. Dalšími dlouhodobými cíli jsou rozšiřování portfolia vystavovatelů  

na veletrzích zpětným zařazením dřívějších úspěšných vystavovatelů, oslovením nově 
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vzniklých firem, či testováním nových konferenčních a veletržních témat. (Interní 

materiály Veletrhy Brno, a. s., 2016) 

Jinými dlouhodobými záměry společnosti jsou posílení mezinárodnosti a pro-exportního 

charakteru ústředních business to business veletrhů, jakými jsou například Mezinárodní 

strojírenský veletrh či Techargo, internacionalizace a digitalizace veletrhů, které by vedly 

ke zvýšení hodnoty podniku. (Interní materiály Veletrhy Brno, a. s., 2016) 
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7 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU INVESTIČNÍHO 

CONTROLLINGU 

Společnost Veletrhy Brno, a. s. má oddělení controllingu skládající se z vedoucího a dvou 

pracovníků. Samostatný investiční controlling společnost však nemá, avšak některé  

z úkonů spadajících do investičního controllingu, jako je report investic, vykonává právě 

jeden z pracovníků controllingového oddělení.  

7.1 Investiční plán 

Investice společnosti Veletrhy Brno, a. s. vycházejí z investičního plánu, ten se skládá  

ze tří částí - plánovaný výkaz zisků a ztrát, plánovaná rozvaha a výkaz cash flow.  

Sledované období je pak jeden, tři nebo pět let. 

Investiční plán je sestaven k uskutečnění strategických cílů společnosti a jeho úkolem je 

zjistit, kam společnost směřuje v určeném období, aby bylo možné získat co nejvíce 

informací ohledně vývoje finančního plánu pro co nejpřesnější zobrazení věcné a finanční 

podoby jednotlivých investičních akcí. 

7.2 Náměty na investice 

Náměty na investice podávají zaměstnanci, kteří přímo zacházejí s firemním majetkem 

(užívání softwaru, obsluha strojů…) a spatří viditelnou potřebu, například oprav, změny 

technologie, či vidinu zefektivnění pořízením nového majetku. 

Jednotlivé náměty pro nové investice jsou pak zformulovány takto: 

 odstranění havárií a poruch zařízení, 

 pravidelný servis, 

 předcházení možným škodám na majetku, zdraví a životním prostředí, 

 zvýšení kvality, 

 zvýšení bezpečnosti, 

 udržení stávajícího stavu, 

 plnění legislativy, 

 zajištění modernizace a obnovy, 

 rozvoj společnosti, 

 dosažení úspor. 
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Své požadavky na investiční akci překládají zaměstnanci svému nadřízenému, který má  

za úkol posoudit nutnost požadavku z hlediska přínosu pro společnost, za který jsou dále i 

odpovědní. Nadřízení, neboli tzv. navrhovatelé dále rozhodují, zdali požadavek bude  

zařazen do plánu investic. 

Investice, o kterých navrhovatelé rozhodli, že budou zařazeny do plánu společnosti, jsou 

sepsány ve schváleném formuláři, který je předán pověřenému zaměstnanci oddělení  

Provozu správy areálu. Ten po projednání investičních priorit s odpovědnými zaměstnanci 

sestavuje plán investic, předá ho na oddělení controllingu, kde ho pracovníci oddělení  

zahrnou do celkového plánu společnosti. 

7.3 Postup schvalování plánu investic 

Celý proces schvalování investičních akcí začíná potřebou a námětem na investici útvaru 

Provoz správy areálu a Odbor informatiky. Průběh schválení lze popsat ve čtyřech 

následujících krocích: 

1. Při potřebách investic zpracovává útvar Provozu správy areálu a Odboru  

informatiky a následně zasílá pracovníkovi oddělení controllingu plán investic 

v podobě tabulek s potřebnými daty a komentáři. Potřebné podklady k jednotlivým 

položkám útvar Provozu správy areálu získává od zodpovědných osob, dále 

s ohledem na plánovanou výši částky stanoví u jednotlivých položek plánu investic 

priority, kde číslo 1 znamená nutné realizovat, číslo 2 možno odsunout a číslo 3 

znamená nesmyslná položka. 

2. Pracovník controllingového oddělení dále plány investic přepracovává  

do podrobnější formy, které jsou pak součástí celkového plánu společnosti. 

3. Vedení společnosti projednává a schvaluje plány investic, tedy dílčí plány  

celkového plánu společnosti. Pokud je vedení neschválí, požádá Provoz správy  

areálu a Odbor informatiky o jejich úpravu. 

4. Po schválení od vedení společnosti je celkový plán ještě projednán a schvalován 

představenstvem společnosti a zastupitelstvem města Brna. 

7.4 Výběr investice 

Po schválení plánu investic nastává předběžný výběr investic, které jsou v souladu  

se strategickými cíli společnosti a mají největší potenciál. Předběžný výběr probíhá formou  

stanovení základních požadavků na investici, následuje jednoduchá analýza všech  
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možností, z nichž se následně vyloučí ty nejméně vhodné varianty, poté jsou již osloveni 

dodavatelé pro investiční akci. 

7.4.1 Projektová příprava 

Projektová příprava pro investici je tvořena vypracování technicko-ekonomické studie 

proveditelnosti. Ta představuje popis důležitých informací ohledně plánované investiční 

akce, zejména obchodní analýza potenciálních tržeb. V ní jsou uvedeny příležitosti, které 

investice nabízí, jako je například rozvoj společnosti, či snižování nákladů. Dále v ní bývá 

podrobně popsán přínos, kupříkladu v podobě předpokládaných tržeb, které jsou 

odůvodněny potřebným komentářem.  

Kromě přínosů z investice obsahuje i předpokládané výdaje na investici, zdroje, z kterých 

by měla být investiční akce financována a stanovení technických parametrů celé plánované 

akce spolu s grafickým vyobrazením investice s důkladnými výklady. 

7.4.2 Výběrové řízení 

Za účelem dosažení efektivního snížení nákladů se provádí výběrové řízení na dodavatele 

investiční akce. Celou realizaci výběrového řízení má na starosti odbor nákupu, který se 

řídí platnou legislativou. 

Před samotným zahájením výběrového řízení odpovědná osoba Provozu správy areálu 

uskuteční přípravu zahrnující vypracování projektové a další dokumentace spolu  

se zadáním výběrového řízení. Po předání zmíněných podkladů zahájí Odbor nákupu 

proces veřejného řízení. 

Výsledek výběrového řízení je oznámen dodavatelům. Vítězný dodavatel se pak účastní  

na přípravě návrhu a podkladů ke smlouvě o dílo. Za celou zakázku, tedy její realizaci, 

převzetí a fakturaci odpovídá Provoz správy areálu, který zároveň průběžně sleduje stav 

realizace a náklady. 

7.4.3 Převzetí investičního zařízení 

Oficiálnímu převzetí investice společnosti Veletrhy Brno, a. s. předchází zajištění potřebné 

personální, právní a organizační struktury a zabezpečení co nejsnadnějšího chodu provozu 

investice proškolením personálu. Před aktivním využitím investičního zařízení společnost 

nejdříve spouští zkušební provoz s případným doladěním technických parametrů. Pokud je 
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vše v pořádku, je finální projekt předán investorovi, popřípadě ještě schválen státními  

institucemi. 

7.5 Sledování investic 

Společnost Veletrhy Brno, a. s. sleduje celkem tři druhy investic a to stavební investice a 

strojní investice, jejichž plány zpracovává Provoz správy areálu a investice v oblasti  

informatiky, které plánuje Odbor informatiky. 

Pokud jsou plánované investice jak od Oboru informatiky, tak od útvaru Provozu správy 

areálu schváleny představenstvem společnosti pracovník controllingového oddělení přidá 

plánované investice do podnikového informačního systému SAP pomocí přiřazení  

do jednotlivých projektů dle jejího druhu – stavební a strojní investice patří do projektu 

INVESTICE, investice v oblasti informatiky pak do projektu OINF (odbor informatiky).  

U plánu investic Správy areálu jsou jeho jednotlivé položky plánu investic v projektu 

INVESTICE ještě rozčleněny do kategorií (investice stavební/strojní) a evidovány jako 

nové prvky strukturovaného plánu projektu, zkráceně jako SPP prvky. Jednotlivé SPP  

prvky se pak identifikují nejdříve dle prvního dvojčíslí, které označuje, zda je investice 

stavební či strojní. Dalším znakem je písmeno značící využití investice (např. V jako  

výstavní investice, S jako správní aj.), dále pokud jde o stavební investici, rozlišuje se  

dalším písmenem označení pavilonu, následuje dvojčíslí označující rok, na kdy je investice 

plánována, poslední trojčíslí určuje pořadí v daném roce. 
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Obrázek 5 – Struktura SPP prvků projektu investice 

(Interní materiály Veletrhy Brno, a. s., 2018) 

Oproti strojním a stavebním investicím, u kterých controllingové oddělení pokaždé zakládá 

do projektu INVESTICE nové SPP prvky, se investice v oblasti informatiky projektu  

Odboru informatiky přičtou k již existujícím SPP prvkům, jelikož zůstávají každý rok 

neměnné. SPP prvky se skládají z označení, že jde o investici informatiky – OINF. První 

dvojčíslí označuje kategorii, zda se jedná o aplikační software, systémový software a 

hardware či uživatelský software a hardware, následuje dvojčíslí vyjadřující aplikaci,  

program a oblast. Poslední dvojčíslí rozlišuje, zda jde o investice či provozní náklady,  

které se na projekt OINF také účtují. 
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7.6 Provedené investice 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, společnost Veletrhy Brno, a. s. eviduje tři druhy 

investic - strojní, stavební a OINF investice. Jelikož se společnost zabývá kapitálově 

náročnými činnostmi, všechny zmíněné druhy projektů jsou každoročně potřebné. 

Tabulka 4 – Investice společnosti Veletrhy Brno, a. s. v Kč za rok 2016 a 

2017 a jejich % změna (vlastní zpracování) 

 

Celkové prostředky spotřebované na investiční akce v roce 2016 byly spotřebovány 

v celkové hodnotě přesahující 36 mil. Kč. Společnost měla v plánu v tomto roce 

zrealizovat celkově 53 investic (OINF, stavební, strojní) v celkové hodnotě přes 40 mil. 

Kč, avšak investic, které Veletrhy Brno, a. s. uskutečnila, bylo mnohem více, konkrétně 

82. 

V roce 2017 bylo použito prostředků na veškeré investice za tento rok ještě více a to téměř 

43 mil. Kč. Jednalo se o 18% nárůst oproti roku předchozímu. Příčinou byly zejména vyšší 

investice do strojů, které oproti předchozímu roku stouply o více jak polovinu, taktéž se 

zvýšil počet investic v oblasti informatiky. 

Co se týče plánovaných investičních akcí (OINF, stavební, strojní), společnost očekávala 

v roce 2017 celkem 55 investic v hodnotě přes 41 mil. Kč. Ve skutečnosti se stejně jako 

předcházející rok realizovalo více investic, konkrétně 71. 

2016 2017/2016 2017

Strojní investice 10 666 535 53,73% 16 397 899

Stavení investice 14 313 510 -8,60% 13 082 809

Strojní a stavení investice 24 980 045 18,02% 29 480 708

OINF investice 11 359 600 17,85% 13 386 927

Investice celkem 36 339 645 17,96% 42 867 635
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Tabulka 5 – Významné investice společnosti  

Veletrhy Brno, a. s. za rok 2016 v Kč  

(vlastní zpracování) 

 

Za významnou stavební investici společnosti v roce 2016 se dá určitě považovat plánovaná 

výměna opotřebovaného a poruchového chladícího zařízení za nové v hodnotě přes 2,5 

mil. Kč v pavilonu E. Další větší stavební investice byly rekonstrukce střechy pavilonu A a 

výměna celkově čtyř eskalátorů v pavilonu E, kde nejdražší z nich stál více než 1,2 mil. 

Kč. 

Eminentní strojní investicí byla neplánová výměna tří vrat ve výstavním pavilonu Z a  

zavedení elektrické poplašné signalizace ve výškové budově za více jak 1,5 milionu  

korun. Plánovanou strojní investicí byl nákup osobních automobilů. Významnými  

investicemi v oblasti informatiky byly investice do podnikového informačního systému 

SAP, softwaru GOP a investice do nových počítačů. 

 

Tabulka 6 - Významné investice společnosti 

Veletrhy Brno, a. s. za rok 2017 v Kč  

(vlastní zpracování) 

 

Investice Název investice Částka 

Chladící stroj 2 521 670

Eskalátor 1 219 340

Rekonstrukce střechy 1 687 773

Elektrická poplašní signalizace 1 514 098

Vrata 1 288 111

Osobní automobily 2 265 196

SW SAP 1 379 153

SW GOP 2 199 702

PC 1 215 008

Stavební

Strojní

OINF

Investice Název investice Částka 

Inovace IT sálu 4 124 801

Oprava střechy lucerny 1 904 960

Plynové kotle 778 436

Nákladní výtah 1 670 330

WiFi 8 859 469

Osobní automobily 2 207 100

PC 2 092 504

SW GOP 1 165 500

SW OB 859 300

Stavební

Strojní

OINF
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Nejvíce dala společnost Veletrhy Brno, a. s. v rámci stavebních investic za plánovanou  

inovaci IT sálu, kde se očekávala částka 4,75 mil. Kč, nakonec rekonstrukce vyšla levněji a 

to na 4, 1 mil. Kč. Plánovanou a taky splněnou investicí byla oprava střechy v pavilonu B a 

nové plynové kotle v pavilonu A2. 

Nejdražší položkou investic společnosti v obou letech byla neplánovaná realizace  

infrastruktury Wi-Fi sítě za téměř 8,9 mil. Kč. Z plánovaných projektů byla uskutečněna 

výměna nákladního výtahu ve výstavním pavilonu E. Významná byla taktéž, stejně jako 

v roce 2016, koupě nových osobních automobilů. Mezi podstatné OINF investice v roku 

2017 pak byly investice do softwarů GOP a OB a nákup nových počítačů. 

 

Obrázek 6 – Graf složení jednotlivých druhů investic společnosti 

Veletrhy Brno, a. s. za roky celkově za roky 2016 a 2017  

(vlastní zpracování) 

Z grafu (Obrázek 6) jde vidět, že za oba sledované roky, tedy léta 2016 a 2017, investovala 

víceméně do všech druhů investic stejně, nebo alespoň žádný typ investic výrazně  

nepřevyšuje druhý.  

Z celkově investovaných peněz za oba roky (78,7 mil. Kč) bylo nejvíce finančních 

prostředků použito na investice stavební, kde za ně společnost Veletrhy Brno, a. s. zaplatila 

přes 27 mil Kč, což dělá 35 % z celkové investované částky. 34 % pak tvoří strojní 

investice (27,1 mil. Kč) a nejméně a to 31 % investice do oblasti informatiky (24,2 mil. 

Kč) 
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7.6.1 Zdroje financování investic 

Jak již bylo ve výše uvedené vertikální analýze pasiv uvedeno, společnost Veletrhy Brno, 

a. s. pro financování svého majetku více využívá vlastního kapitálu. Jinak tomu není ani  

ve financování investic, jelikož všechny investice za rok 2016 a 2017 a většina investic  

společnosti vůbec, byla financována z vlastních zdrojů. Výjimkou jsou obrovské investice, 

jako byly stavby nových pavilonů, na které si společnost Veletrhy Brno, a. s. brala  

dlouhodobý úvěr. Taktéž se předpokládá, že případná takto velká investice typu nové  

budovy, by byla financována z cizích zdrojů, konkrétně z úvěrů od bankovních institucí. 

7.6.2 Vyhodnocování provedených investic 

Společnost Veletrhy Brno, a. s. i pro rozmanitost jednotlivých investic, nemá ustálený 

postup vyhodnocování jednotlivých investičních akcí. Hodnocení, respektive kontrola  

investic pak probíhá pomocí reportingu investic, ve kterém controllingové oddělení  

informuje ekonomického ředitele o plánovaných nákladech na jednotlivé investice  

o skutečně vynaložených nákladech. 

7.7 Současný reporting investic 

O report investic se ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. stará pracovník controllingového 

oddělení, který report pravidelně zasílá ekonomickému řediteli, zároveň má za úkol plány 

investic čtvrtletně aktualizovat. 

Report investic je předán ekonomickému řediteli jako soubor v Excelu, který obsahuje 

nejdříve celkovou rekapitulaci čerpání investic, velkých oprav a projektu OINF  

za sledovaný rok. To vše je shrnuto sloupcovým grafem znázorňující skutečnost, 

očekávanou skutečnost a plán. 

Report investic dále obsahuje jednotlivé investice, které jsou rozděleny podle dříve  

zmíněných projektů, na projekt INVESTICE a na projekt OINF, struktura obou je však 

téměř identická. U stavebních a strojních investic (projekt INVESTICE) je označen SPP 

prvek, název položky, částka, která byla na investici za daný rok plánována  

ve zpracovaném investičním plánu, dále očekávaná skutečnost, skutečnost, obligo a 

skutečnost s obligem. Touto formou jsou vyplněny všechny položky stavebních a strojních 

investic. OINF pak v jednotlivých položkách investic v oblasti informatiky obsahují i 

částky plánované / skutečně vynaložené na provoz.  
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Kromě stavebních, strojních a OINF investic report obsahuje i informace o drobném 

majetku, jenž se neplánu a velkých opravách a to stejnou formou jako investice. 

 

Obrázek 7 – Příklad části reportu stavebních a strojních investic  

(Interní materiály Veletrhy Brno, a. s., 2018) 

7.8 Zhodnocení analýzy investičního controllingu 

Ačkoliv společnost Veletrhy Brno, a. s. nemá přímo zaveden investiční controlling,  

ohledně investic má zabudována jistá metodická řešení investičního procesu. Ten by se dal 

v podmínkách společnosti zjednodušeně rozdělit na následující fáze: 

1. Investiční plán – sestavení investičního plánu v souladu se strategickými cíli  

společnosti. 

2. Potřeba investice – požadavek pro zřízení investice, prozkoumání požadavku a  

případné zařazení do plánu investic. 

3. Schvalování plánu investic – proces schválení plánu investic jako součást 

schválení celkové plánu společnosti 

4. Výběr investice – výběr z variant a zpracování technicko-ekonomické studie  

proveditelnosti 

5. Převzetí investice  

6. Report investic  

Všechny zmíněné fáze při zřizování nové investice mají daný postup a jsou i definovány 

osoby, které jsou za jednotlivé úkony v postupu odpovědny. 

Avšak při analýze bylo zjištěno, že chybí fáze postauditu, například celkové hodnocení 

investičního projektu formou závěrečné zprávy, která by shrnula veškeré významné 

hodnoty investice. 
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Dalším nedostatkem je report investic, který by mohl být rozšířen o několik  

užitečných informací, jako je například výpočet odchylek, pro zkvalitnění kontroly  

jednotlivých investičních položek. 

V předinvestiční fázi nejsou zpracovány možné metody a postupy při hodnocení  

efektivnosti plánovaných investičních akcí. 
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8  NÁVRH ZAVEDENÍ INVESTIČNÍHO CONTROLLINGU 

Po analýze současného stavu investičního controllingu ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. 

navrhuji následující: 

 Zavedení v současném controllingovém oddělení činnosti spadající do investičního 

controllingu. 

 V rámci předinvestiční fáze zahrnout do plánu investic vyhodnocování investičních 

akcí různého typu. 

 Rozšíření sledovaných položek v rámci reportingu investičních akcí. 

 V rámci postauditu investičního projektu navrhnout formu závěrečné zprávy a její 

náležitosti. 

8.1 Činnosti controllera v oblasti investičního controllingu 

Některé základní metodické postupy ohledně řízení investic jsou ve společnosti Veletrhy 

Brno, a. s. již dány, například jsou jasně zformulovány kroky při návrhu investic, či sběru a 

následné zpracování dat ohledně technické náročnosti a vypracování projektu investice. 

Tyto činnosti mají na starosti zejména pracovníci Provozu správy areálu. 

Mezi činnosti související s investičními akcemi, které mají pracovníci controllingového 

oddělení na starosti, patří zejména přepracování plánu investic, sledování investic 

v informačním systému a průběžné reportování o stavu investic ekonomickému řediteli 

společnosti. Tyto činnosti vykonává určený pracovník controllingového oddělení spolu 

s vedoucím controllingového oddělení. 

Navrhuji, aby k výše uvedeným povinnostem controllera investic byly přiděleny další 

činnosti. Mělo by se jednat o vyhodnocování efektivnosti jednotlivých investičních 

projektů, což by zahrnovalo několik kroků, které budou popsány v níže uvedených  

podkapitolách a dále sestavení závěrečné zprávy provedené investice. Následné úkony by 

měly být sepsány do firemního formuláře popisující povinnosti určeného pracovníka  

controllingového oddělení. 

8.2 Vyhodnocování investičních akcí 

Vyhodnocování jednotlivých investičních projektů ve společnosti veletrhy Brno, a. s. je 

jedna z činností, které není věnována pozornost, proto navrhuji, aby byla tato aktivita 
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přidána do celkového procesu řízení investic. Vyhodnocování efektivity vybraných 

investic by měl na starosti určený pracovník controllingového oddělení. 

Společnost Veletrhy Brno, a. s., jak bylo zmíněno v analytické části, provádí každoročně 

mnoho investičních akcí, proto není možné stanovit jednotnou metodu vyhodnocování 

efektivnosti investic. 

Vyhodnocování efektivnosti navrhuji zařadit do fáze předběžného výběru investic, což by 

mělo usnadnit následný výběr finální investice. Investice se realizují  

na základě odsouhlaseného plánu investic schváleného představenstvem, který je součástí 

plánu společnosti. Z odsouhlaseného plánu investic by měl pověřený controller nejdříve 

vybrat investiční položky, které bude možné vyhodnotit. Kupříkladu velká část položek 

investičního plánu zahrnuje různé urgentní opravy, u kterých vyhodnocení efektivnosti 

není realizovatelné. 

Pro vyhodnocení efektivnosti investic z důvodu velké rozmanitosti typu investičních akcí 

navrhuji tři metody. Metody a postupy pro vyhodnocení se budou lišit podle odlišných 

vlastností investic. Controller by dále měl rozlišit investice, jež jasně svou existencí přináší 

společnosti finanční přínosy. Pro společnost Veletrhy Brno, a. s., je tímto příkladem  

bezpochyby výstavba nového pavilonu, který jednoznačně generuje peněžní toky například 

z pronájmu prostorů v něm. Další typ investice je majetek, který sám o sobě negeneruje 

peněžní toky, avšak svou realizací může být společnosti přínosem ve formě úspory,  

konkrétně výměna jednorázových informačních bannerů za elektronické. Další specifickou 

investicí může být investice do služeb, hlavně služeb, které jsou určeny bezplatně  

pro návštěvníky výstaviště. 

Níže uvádím jednotlivé návrhy na postup při vyhodnocování u každého zmíněného typu 

investic doplněného o konkrétní příklad z již realizované či plánované investice  

společnosti Veletrhy Brno, a. s. U všech finančních údajů v příkladu výstavby nového 

pavilonu bude na žádost společnosti stanoven koeficient pro zachování anonymity  

konkrétních částek. 

8.2.1 Vyhodnocení efektivnosti investice s finančním přínosem 

Investice, které společnosti svým využitím přinášejí peněžní prostředky v podmínkách 

Výstaviště v Brně, jsou ty, jejichž pořízení stojí velké množství financí, proto je celý  

proces od návrhu až po využití investice pečlivě připravován. Jedná se například o různé 
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projekty přinášející možné budoucí přínosy a náklady. Z těchto podkladů pak může 

pověřený pracovník pro vyhodnocování investice využít konkrétní čísla pro svůj výpočet. 

Pro výpočet těchto typů investičních projektů navrhují známé metody čisté současné 

hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti. Než však je možné zjistit  

výsledek těchto výpočtů, je potřeba udělat několik mezikroků, které by taktéž měly být 

součástí celkového dokumentu k bližšímu vysvětlení konečného výsledku. 

Jednotlivé kroky by pak měly vypadat takto: 

 Stanovení podnikové diskontní míry, 

 plánované odpisy investice, 

 určení kapitálového výdaje, 

 odhad budoucích peněžních příjmů z investice, 

 výpočet čisté současné hodnoty, 

 výpočet vnitřního výnosového procenta, 

 výpočet doby návratnosti. 

Stanovení podnikové diskontní míry 

Podnikovou diskontní míru společnost Veletrhy Brno, a. s. stanovenou nemá, ovšem 

k výpočtu čisté současné hodnoty je potřeba ji znát. Výše podnikové diskontní míry by 

měla být počítána pokaždé stejným způsobem.  

Samotný výpočet podnikové diskontní míry je vždy stejný a je vysvětlen v kapitole 4.3, ten 

je neměnný, problém by mohl být však ve stanovení nákladů na cizí a vlastní kapitál. Cizí 

kapitál se určí snadno, jelikož společnost zná úrokové míry úročených závazků, bližší  

výpočet bude vyobrazen v konkrétním příkladu níže. Důležité je stanovit jakým způsobem 

budou zjištěny náklady na vlastní kapitál, zde volím metodu CAPM blíže popsanou 

v kapitole 4.3.2. Metodu jsem zvolil z důvodu dostupnosti dat potřebných pro výpočet  

nákladů na vlastní kapitál. 
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Tabulka 7 – Podniková diskontní míra  

(vlastní zpracování) 

 

Výše zobrazená tabulka (tabulka 7) by měla být přiložena k výslednému vyhodnocení 

efektivnosti investice pro bližší informace ohledně jeho výpočtu.  

Údaje ohledně podnikové diskontní míry by se měly aktualizovat minimálně jednou ročně 

a v případě náhlých událostí, které by razantně mohly změnit celkovou výši podnikové 

diskontní míry, například nový úvěr a změna úrokových sazeb, či celosvětová či  

celorepubliková událost, která by mohla změnit zejména náklady na vlastní kapitál. Pro 

užitečnost informací o diskontní podnikové míře navrhuji kromě součástí hodnocení  

efektivnosti investičního projektu také zařazení těchto informací do reportu investicí, který 

je zasílán ekonomickému řediteli, především pak při radikálních změnách sazeb. 

Plánované odpisy investice 

Jedním z dalších kroků při vyhodnocování efektivnosti investice je stanovení  

odpisů plánovaného majetku. K zajištění dalšího kroku a to stanovení očekávaných 

peněžních toků, je nutné znát výši odpisů investice v plánovaných letech jeho životnosti. 

Pravidla pro odepisování majetku jsou ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. jasně  

definována. Odpisy by měly být zformulovány do jednotné podoby plánu odpisů  

plánované investice, ve kterém by měly být uvedeny zejména očekávané výše odpisů 

v jednotlivých letech po celou dobu životnosti, dále koeficient, kterým se jednotlivé odpisy 

zjistí, zůstatková cena a označení investičního projektu. Pro snadnější zorientování  

ve výpočtu čisté současné hodnoty doporučuji plán odpisů taktéž přiložit k výsledku  

hodnocení efektivnosti investiční akce.  

Určení kapitálového výdaje 

% hodnota K datu

Náklady na bankovní úvěr

Náklady na leasing

Průměrné náklady na cizí kapitál

Bezriziková úroková míra

Beta nezadlužená

Beta zadlužená

Riziková prémie

Náklady na vlastník kapitál

Podniková diskontní míra
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Při získávání údajů pro vyhodnocení efektivnosti investic by ohledně zjištění kapitálových 

výdajů měl controller využívat vhodných informací, které jsou součástí předběžného 

projektu studie proveditelnosti. Tato studie by měla být u těchto typů investic 

samozřejmou součástí, zejména v podmínkách společnosti Veletrhy Brno, a. s., kde tyto 

investice (investice přinášející viditelné peněžní příjmy) nejvíce představují výstavbu 

nových pavilonů.   

Nedílnou informací těchto předběžných studií by měla být i částka vydána na pořízení  

majetku. Do této hodnoty by měl controller zahrnout nejen cenu pořízení, ale i veškeré 

náklady související se stavbou, kupříkladu u zmiňovaného pavilonu. Ke kompletnímu 

kapitálovému výdaji se započítává trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu v důsledku 

pořízení investice a možný příjem z eventuálního prodeje stávajícího majetku, jež bude 

nahrazen. Obě tyto úpravy nejsou však v podmínkách společnosti Veletrhy Brno, a. s.  

příliš pravděpodobné, jelikož se nepředpokládá žádné navýšení zásob, pohledávek či  

závazků v případě nové stavy ani žádné příjmy z prodeje stávajícího majetku. 

Pro výpočet počátečního kapitálového výdaje nenavrhuji samostatnou tabulku s postupem 

výpočtu, celkový kapitálový výdaj by měl být až v závěrečném formuláři samotného  

vyhodnocení efektivnosti, eventuálně by měl být postup výpočtu popsán v komentáři 

přiloženému k němu. 

Odhad budoucích peněžních příjmů z investice 

Nejdůležitější vstupní hodnotou pro výpočet vyhodnocení efektivnosti plánované  

investiční akce je odhad jejího budoucího ekonomického přínosu, tedy jaké se očekávají 

tržby, pokud projekt bude zrealizován. Controller, jenž by měl mít na starosti vyhodnocení 

efektivnosti, by měl opět brát vstupní data pro výpočet z plánovaných projektů, ve kterých 

se právě otázka budoucích ekonomických přínosů řeší i spolu s předpokládanými náklady 

na provoz. Tyto náklady by měly zahrnovat veškeré náklady s provozem spojené, tedy 

náklady na energii, údržbu, pojištění majetku atd.  
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Tabulka 8 – Plán cash flow (vlastní zpracování) 

 

Položky navržené struktury plánu cash flow (tabulka 8) jsou seřazeny tak, jak na sebe  

při výpočtu postupně navazují. Počet období je pak nutno přesně upravit na takový počet 

let, na jaký se očekává, že bude investice přinášet peněžní toky. 

Kromě výše zmíněných plánovaných tržeb a provozních nákladů do peněžních toků 

vstupují odpisy a to hned dvakrát. Nejdříve pro co nejpřesnější vyčíslení daně ze zisku je 

nutno odpisy od tržeb odečíst, následně pak po odečtení daně od zisku opět přičíst. Výše 

odpisů je pak dostupná z odpisového plánu, který by měl také být součástí vyhodnocování 

efektivnosti investic. Do výpočtu cash flow se obvykle započítávají i změny čistého  

pracovního kapitálu a příjem z prodeje stávajícího majetku spolu s daní z prodeje. Tyto 

změny z důvodů vysvětlených výše nejsou v prostředí společnosti Veletrhy Brno, a. s. 

pravděpodobné.  

K získání výsledného plánovaného peněžního příjmu z investice se peněžní toky dále 

všechny diskontují pomocí podnikové diskontní sazby, která byla zmíněna výše.  

Vyhodnocení efektivnosti investice 

Po všech předchozích krocích by měl být odpovědný zaměstnanec schopný díky vybraným 

hodnotícím metodám schopen odhalit, zda plánovaná investiční akce je pro společnost 

výhodná či nikoliv. 

Navrhuji celkem tři metody, jejichž výsledky by měly být natolik relevantní, aby mohlo 

být učiněno rozhodnutí, zda investici přijmout, či nikoliv. Jedná se o metody čisté současné 

20x1 20x2 20x3 … 20xx

Přírůstek tržeb

Přírůstek provozních nákladů

Odpisy

Úroky z úvěru

Zisk před zdaněním

Daň ze zisku

Čistý zisk

Odpisy 

Cash flow

Součet diskontovaného cash flow

Období
Podniková diskontní sazba:
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hodnoty, vnitřního výnosového procenta a dynamizované doby návratnosti. Všechny 

zmínění způsoby výpočtu vyhodnocení se běžně v praxi používají. Současně to jsou 

metody dynamické, tudíž respektují riziko a faktor času. 

Tabulka 9 – Výsledky metod vyhodnocení efektivnosti investice  

(vlastní zpracování) 

 

Pro výsledné vyhodnocení navrhují jednotný formulář (tabulka 9) k vyhodnocení investic 

přinášející finanční příjmy. Tabulka by měla obsahovat název investice, tedy o jaký 

připravovaný majetek se jedná. Dále jednoduše vyjádřené informace nezbytné pro výpočet 

jednotlivých metod, které byly zjištěny v předchozích krocích, tedy výši podnikové 

diskontní míry, celkového kapitálového výdaje a souhrn všech diskontovaných příjmů, 

které by investovaný majetek měl společnosti přinést. 

Následující informace pak ukazují samostatné vyhodnocení a to zadáním výsledných 

hodnot u každé metody. Každá metoda sleduje něco jiného, bližší informace k jednotlivým 

způsobům vyhodnocení jsou pak uvedeny v kapitolách 4.4.1.2, 4.4.2.1 a 4.4.2.2. 

Kromě výsledných hodnot získaných pomocí užitých metod je důležité stanovit podmínky 

pro přijetí, které má také každá metoda rozdílné. U čisté současné hodnoty je jediným 

kritériem pro přijetí investice, aby jeho výsledná hodnota byla vyšší než nula, tedy kladná. 

Kritérium metody vnitřního výnosového procenta je, aby výsledek byl vyšší, než aktuální 

podniková diskontní míra společnosti, která znázorňuje minimální požadovanou 

výnosnost, v níž jsou zahrnuta i rizika. U poslední metody, metodu doby návratnosti 

investice, je požadavkem pro přijetí, aby doba, za kterou se v podobě peněžních příjmů 

podniku vrátí počáteční investice, byla kratší než její ekonomická životnost.  

K přijetí investice navrhuji, nutnou podmínku splnění všech kritérií u jednotlivých metod 

výpočtu. Vyplněný formulář by měl controller odeslat vedoucímu Provozu správy areálu. 

Označení investice

Podniková diskontní míra (%)

Kapitálový výdaj (Kč)

Diskontované Cash flow (Kč)

Metoda hodnoceni Hodnota Podmníka přijetí Rozhodnutí

Čistá současná hodnota (Kč)

Vnitřní výnosové procento (%)

Doba návratnosti (počet let)
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Mimo něj by se měly přikládat i veškeré podklady, které byly k samotnému výpočtu nutné. 

Jsou to informace o podnikové diskontní míře, plán odpisů, kapitálový výdaj na investici a 

diskontované peněžní příjmy. Tyto podklady by měly zjednodušit pochopení pro výsledky 

vyhodnocení. 

Příklad 

Samotný postup vyhodnocování investic je možné ukázat na následujícím příkladu 

z možné investice přinášející peněžní toky, konkrétně se jedná o výstavbu nového 

pavilonu. Díky dostupným údajům potřebným ke stanovení podnikové diskontní míry bude 

příklad zařazen do roku 2016, ačkoliv ke zřízení investice prozatím nedošlo. Veškeré 

finanční údaje budou pro zachování anonymity konkrétních částek na žádost společnosti 

Veletrhy Brno, a. s. násobeny koeficientem. 

Stanovení diskontní míry 

Prvním krokem, který byl navržen pro postup vyhodnocování, bylo stanovení podnikové 

diskontní míry. Zde byly použity konkrétní údaje z roku 2016, kvůli dostupnosti veškerých 

potřebných informací ke stanovení diskontní míry. 

Společnost Veletrhy Brno, a. s. využívala v roce 2016 k financování majetku z úročených 

cizích zdrojů bankovní úvěr a leasing. U bankovního úvěru měla společnost stanovenou 

úrokovou sazbu vyplívající z koncernu 2 %. Úrokovou sazbu u leasingu měla společnost 

stanovenou za rok 2016 ve výši 2,37 %. 

Pro stanovení nákladů na cizí kapitál je nutné aplikovat daňový štít na jednotlivé úrokové 

sazby z bankovního úvěru a leasingu. V roce 2016 byla daň z příjmů právnických osob 19 

%. Po stanovení nákladů bankovního úvěru a nákladů na leasing je k vymezení 

průměrných nákladů na cizí kapitál použit vážený průměr, kde jsou jako váhy využity 

jednotlivé objemy bankovního úvěr a leasingu v daném roce. 

Tabulka 10 – Výpočet průměrných nákladů na cizí 

kapitál (vlastní zpracování) 

 

Bankovní úvěr na začátku období (v tis. Kč) 245 000

Leasing (Kč) 60 419

Úroková sazba z úvěrů 2,00%

Náklady na bankovní úvěr 1,62%

Reálná sazba leasingu 2,37%

Náklady na leasing 2,32%

Průměrné náklady na cizí kapitál 1,76%
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Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál jsem navrhoval metodu CAPM. Hodnoty, které 

jsou k výpočtu potřeba, jsou veřejně dostupné. 

Bezriziková úroková míra byla stanovena podle úroku z desetiletých státních dluhopisů, 

které lze považovat za téměř bezrizikové. Hodnota 0,43 % byla spočtena jako průměrná 

úroková míra desetiletých státních dluhopisů za celý rok 2016. Hodnota riziková prémie 

pro Českou republiku za rok 2016 byla zjištěna z veřejně přístupné internetové stránky 

damodaran.com newyorského profesora Aswatha Damodarana, která nabízí potřebná a 

aktualizovaná data nejen pro potřeby zjištění diskontní míry.  

Jelikož Veletrhy Brno, a. s. není veřejně obchodovatelnou společností, bylo nutné při 

výpočtu β vycházet z náhradního odhadu β, ta byla zjištěna opět ze stránek 

damodaran.com.   

Výpočet zadlužené β pro rok 2016 vypadá následovně: 

0,82 * (1 + (1 - 0,19) * 763 423 000/1 577 896 000) = 1,14 

Výsledná hodnota nákladů na vlastní kapitál za rok 2016 pak byla spočtena takto:  

0,43 + 1,14 * 6,69 = 8,82 % 

Tabulka 11 – Výpočet nákladů na vlastní kapitál  

(vlastní zpracování) 

 

Výsledná podniková diskontní míra byla určena váženým aritmetickým průměrem, kde 

byly jako váhy, brány podíly cizího a vlastního kapitálu na celkovém kapitálu. Podíl cizího 

kapitálu na celkovém kapitálu byl v roce 2016 32,61 %, podíl vlastního kapitálu  

na celkovém kapitálu byl 67,39 %. 

Výpočet podnikové diskontní míry vypadá následovně: 1,68 * 0,3261 + 8,07 * 0,6739 = 

5,99 % 

Bezriziková úroková míra 0,43%

Riziková prémie 6,69%

Nezadlužená Beta 0,82

Zadlužená beta 1,14

VK 1 577 896 000

CZ 763 423 000

Náklady na vlastní kapitál 8,07%
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Výsledek výpočtu podnikové diskontní míry je uveden v navrhované formě (tabulka 7), 

která by měla být součástí výsledného vyhodnocení. Tabulka obsahuje výsledky dílčích 

výpočtů, které jsou pro podnikovou diskontní míru nutné. 

Tabulka 12 – Výpočet podnikové diskontní míry  

(vlastní zpracování) 

 

Plánované odpisy pavilonu 

Prvním krokem výpočtu plánovaných odpisů je stanovení doby odepisování, ta by měla být 

určena na 30 let, odpisy jsou lineární. Pavilon spadá do 5. odpisové skupiny, tudíž 

odpisová sazba pro 1. rok je 1,4 %, pro následující roky 3,4 %.  Pořizovací cena je 

odhadována na 259 330 000 Kč. 

Tabulka 13 – Plán daňových odpisů pavilonu (vlastní zpracování) 

 

V tabulce 13 je uveden plán odpisů investice. V plánu nejsou zobrazeny všechny roky, 

jelikož doba odepisování je 30 let a od roku 2017 jsou odpisy ve stejné výši. V plánu 

investic, který by měl být ve formátu tabulky Excelu, by však neměl být problém zobrazení 

všech let. 

Financování investice 

Financování plánované investiční akce by mělo být z části financováno vlastními zdroji a 

z části zdroji cizími z bankovního úvěru. Konkrétně z plánovaných 259 330 000 Kč se 

předpokládá, že 31 mil. Kč bude financována vlastními zdroji a 212 mil. Kč bankovním 

úvěrem. Úvěr by měl mít splatnost 8 let s rovnoměrnou úrokovou sazbou 2 % p. a. 

Hodnota K datu

Náklady na bankovní úvěr 1,62% xx.xx.2016

Náklady na leasing 1,91% xx.xx.2016

Průměrné náklady na cizí kapitál 1,68% xx.xx.2016

Bezriziková úroková míra 0,43% xx.xx.2016

Beta nezadlužená 0,82 xx.xx.2016

Beta zadlužená 1,14 xx.xx.2016

Riziková prémie 6,69% xx.xx.2016

Náklady na vlastník kapitál 8,07% xx.xx.2016

Podniková diskontní míra 5,99% xx.xx.2016

Rok 2016 2017 2018 … 2045

Odpisová sazba (%) 1,4 3,4 3,4 … 3,4

Odpisy (Kč) 3 630 690 8 817 390 8 817 390 … 8 817 390

Zůstatková cena (Kč) 255 704 310 246 886 920 238 069 530 … 0

Název investice: 

Pavilon X

Pořizovací cena:          

259 335 000 Kč
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Tabulka 14 – Splátkový kalendář úvěru  

(vlastní zpracování) 

 

Kapitálový výdaj 

Kapitálový výdaj na pavilon byl odhadnut na základě zkušeností s výstavbou jiných 

pavilonů na celkový výdaj ve výši 259 330 000 Kč. Tato částka již nebude upravena, 

jelikož se nepředpokládá, že se pavilon na konci životnosti prodá nebo jeho stavba vyvolá 

změnu čistého pracovního kapitálu. 

Odhad budoucích peněžních příjmů 

Odhad budoucích peněžních příjmů z investice do pavilonu je velmi obtížný, jelikož 

ekonomická životnost pavilonu je minimálně 50 let. V prvních letech jsou odhadované 

hodnoty přesnější. Výsledná hodnota diskontovaného cash flow bude vycházet 

z odhadnutých výsledků nejbližších let, které v rámci příkladu budou pokračovat až  

do konce ekonomické životnosti. 

Přírůstek tržeb je stanoven podle prodané plochy v pavilonu z veletržních akcí, které by se 

v pavilonu měly konat. Taktéž lze předpokládat, že jeho existence zvýší tržby 

z meziveletržních pronájmů. Provozní náklady byly stanoveny na základě stávajících 

nákladů, které podnik eviduje u podobné stavby.  

Do výpočtu cash flow také vstoupily odpisy, které jsou stanoveny po dobu 30 let. Naopak 

nákladové úroky, plynoucí z předpokládaného úvěru na investici (Tabulka 14) se do 

výpočtu cash flow nezapočítávají, ačkoliv představují peněžní výdaj, jsou do výpočtu čisté 

současné hodnoty zohledněny v podnikové diskontní míře, jako součást nákladů na cizí 

kapitál.  Peněžní toky za jednotlivá plánovaná léta ekonomické životnosti byly 

diskontovány podnikovou diskontní mírou. 

Rok Zůstatek úvěru (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč)

31.12.2016 353 396 080 8 000 000 46 603 920

31.12.2017 305 860 082 7 067 922 47 535 998

31.12.2018 257 373 364 6 117 202 48 486 718

31.12.2019 207 916 912 5 147 467 49 456 452

31.12.2020 157 471 331 4 158 338 50 445 581

31.12.2021 106 016 837 3 149 427 51 454 493

31.12.2022 53 533 255 2 120 337 52 483 583

31.12.2023 0 1 070 665 53 533 255

Suma 36 831 357 400 000 000
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Výpočet součtu diskontovaného cash flow vypadal následovně: 

23 513 040/(1 + 5,99 %)
1
 +...+ 23 513 040/(1 + 5,99 %)

31
 +…+ 18 326 340/(1 + 5,99 %)

50 

= 273 333 457 Kč 

Tabulka 15 – Výpočet součtu odhadovaného diskontovaného cash flow  

(vlastní zpracování) 

 

Údaje, nutné pro výpočet souhrnu diskontovaného cash flow jsou zobrazeny v tabulce, 

která má navrhovanou formu (tabulka 8). Ve výše zobrazeném příkladu (tabulka 15) však 

nebylo možné ukázat všechny roky očekávané ekonomické životnosti. Výpočet by však 

měl být zpracován v Excelu, ve kterém je možné znázornit všechna zahrnutá období. 

Vyhodnocení efektivnosti 

Čistá současná hodnota 

K výpočtu čisté současné hodnoty využiju hodnoty součtu diskontovaných peněžních 

příjmů, který byl zjištěn v předchozím kroku. Od něj bude odečten očekávaný kapitálový 

výdaj na investici.  

Výsledek pak bude: 273 333 457 – 259 330 000 = 14 003 457 Kč 

Vnitřní výnosové procento 

Metoda vnitřního výnosového procenta vyjadřuje procentuální sazbu, kdy se čistá současná 

hodnota rovná nule. 

Při současné podnikové diskontní míře 5,99 % je čistá současná hodnota kladná, proto je 

nutné nejdříve stanovit takovou hodnotu diskontní míry, kde by kapitálový výdaj 

převyšoval souhrn diskontovaného cash flow. 

Při stanovení diskontní míry 7 % pak čistá současná hodnota vycházela – 19 710 369 Kč. 

2016 2017… 2024… 2046… 2065

Přírůstek tržeb (Kč) 23 513 040 18 326 340 23 513 040 23 513 040 18 326 340

Přírůstek provozních nákladů (Kč) 1 348 701 1 348 701 1 348 701 1 348 701 1 348 701

Odpisy (Kč) 3 630 690 8 817 390 8 817 390

Zisk před zdaněním (Kč) 18 533 649 8 160 249 13 346 949 22 164 339 16 977 639

Daň ze zisku (19 %) 3 521 393 1 550 447 2 535 920 4 211 224 3 225 751

Čistý zisk (Kč) 15 012 256 6 609 802 10 811 029 17 953 115 13 751 888

Odpisy  (Kč) 3 630 690 8 817 390 8 817 390

Cash flow (Kč) 18 642 946 15 427 192 19 628 419 17 953 115 13 751 888

Součet diskontovaného cash flow (Kč)

Podniková diskontní sazba: 5,99 %
Období

273 333 457
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Výpočet pak vypadá následovně: 5,99 + 
14 003 457

14 003 457+19 710 369
 * (7 – 5,99) = 6,41 % 

Doba návratnosti investice 

Výpočet návratnosti investice bude dynamizován pomocí podnikové diskontní míry 5,99 

%. Diskontované peněžní toky jsou pak kumulovány, a jelikož kapitálový výdaj na 

investici je ve výši 259 330 000 Kč, tak z níže zpracované tabulky jde vidět, že návratnost 

nastane v průběhu roku 2054. 

Tabulka 16 – Výpočet diskontované doby návratnosti (vlastní zpracování) 

 

Na konci roku 2053 chybí k návratnosti ještě 631 230 Kč, příjem v roce 205 je 1 856 988 

Kč. 

Denní příjem v roce 2054 je: 1 856 988/365 = 5 088 Kč 

Počet dnů v roce 2054, za které se vrátí chybějící částka 631 230 Kč: 

631 230/5 088 = 124 dní 

Doba návratnosti je tedy 38 let a 124 dní. 

Tabulka 17 – Výsledné vyhodnocení investice (vlastní zpracování) 

 

Výsledky vyhodnocení efektivnosti informací jsou doplněny do navrhovaného formuláře 

(tabulka 9), což by měl být hlavní výstup controllera doplněný zmíněnými přílohami 

(výpočet diskontní sazby, odpisový plán, stanovení cash flow). 

Jednotlivé výsledky zvolených metod vykazují pozitivní vyhodnocení efektivnosti 

investice, která byla demonstrována jako příklad. První provedená metoda byla čistou 

současnou hodnotou, její výsledek měl být pro podmínku přijetí vyšší než nula, což 

investice splnila. Vnitřní výnosové procento převyšuje očekávanou výnosnost představující 

Rok 2052 2053 2054 2055

Diskontované CF (Kč) 2 086 118 1507636 1 856 988 1 342 044

Kumulované diskontované CF (Kč) 257 191 134 258 698 770 260 555 758 261 897 801

Označení investice

Podniková diskontní míra 

Kapitálový výdaj (Kč)

Diskontované Cash flow (Kč)

Metoda hodnoceni Hodnota Podmníka přijetí Rozhodnutí

Čistá současná hodnota (Kč) 14 003 457 > 0 Přijmout

Vnitřní výnosové procento 6,41% > 5,99 % Přijmout

Doba návratnosti 38 let a 124 dní 50 let Přijmout

Pavilon X

5,99%

259 330 000

273 333 457
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podniková diskontní míra, taktéž doba návratnosti splnila podmínky, jelikož je nižší než 

očekávaná ekonomická životnost investice. 

Použité metody vykazovaly pozitivní výsledky, a ačkoliv se pro jejich výpočet vycházelo 

z dlouhodobých odhadů, z důvodu vysoké očekávané životnosti investice, na jejich základě 

lze investiční projekt doporučit. 

8.2.2 Vyhodnocení investic úsporou nákladů 

Jak již bylo zmíněno, společnost Veletrhy Brno, a. s. každoročně zřizuje mnoho investic. 

Každá z investičních akcí vykazuje jinou charakteristiku majetku, například mnoho z nich 

nepřináší společnosti finanční přínos, společnost je však z racionálních důvodů přesto 

pořizuje. 

Tyto investice přinášejí společnosti jistý užitek, který je nicméně pro vyhodnocení 

efektivnosti těžko vyčíslitelný. Jako jednu z možností u těchto typů investic, tedy majetku, 

který nepřináší finanční přínosy, navrhuji vyhodnocování podle úspory nákladů buď 

výměnou stávajícího majetku za nový, či úsporou nákladů pořízením právě plánované 

investice. 

Tuto metodu by společnost mohla využít ve dvou případech. Nejdříve při zjištění, zda 

plánovaná investice zajistí vůbec nějakou úsporu. Dále by mohla být jedním z ukazatelů 

při rozhodování mezi více variantami, tudíž by pomohla při výběru z konkrétních nabídek 

od dodavatelů.  

Důležitým krokem k vyhodnocení efektivnosti formou úspor je stanovení předpokládané 

životnosti majetku. Právě srovnávání předpokládaných nákladů na provoz investice  

po celou dobu životnosti včetně počátečního výdaje na ni s momentálními výdaji by mělo 

ukázat, zdali k nějaké úspoře nákladů vůbec dojde, a pokud ano tak v jaké výši a v jakém 

roce to může společnost očekávat. 

Tak jak u všech typů investicí, i zde by se do počátečního výdaje měly započítat všechny 

vydané peněžní zdroje při pořízení majetku. Tyto informace by však měly být běžně 

přístupné, tudíž zjištění počátečního výdaje by neměl být závažný problém při postupu 

vyhodnocování efektivnosti.  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 73 

 

Tabulka 18 – Výpočet nákladové úspory (vlastní zpracování) 

 

Po zjištění počátečního výdaje je nutné odhadnout veškeré náklady, které jsou spjaty s 

plánovanou investicí. Do těchto nákladů by zejména měly patřit spotřeba energie, údržba, 

mzda zaměstnance, který je pro funkčnost majetku nezbytný, či doplňkové služby,  

bez kterých by investice neplnila svůj účel. 

Zajištění potřebných informací by pro pracovníka controllingového oddělení, který by měl 

na starosti vyhodnocení efektivnosti investice, bylo obtížné zjistit, proto zde doporučuji 

komunikace s oprávněnými zaměstnanci Provozu správy areálu.  

Navrhuji, aby kalkulované náklady byly sledovány ročně a jejich výše by se diskontovala 

po celou dobu předpokládané životnosti podnikovou diskontní sazbou, která by měla být 

k dispozici už pro vyhodnocování investic generující peněžní toky. Diskontované 

odhadnuté náklady by se srovnávaly s náklady, které společnost momentálně vykazuje. 

Požadavek na pozitivní vyhodnocení efektivnosti, tedy rozhodnutí o přijmutí investice, 

spočívá v tom, zdali v době předpokládané životnosti navrhovaného majetku bude úspora, 

do které se nesmí zapomenout zahrnout počáteční výdaj. V případě rozhodování  

mezi několika variantami by měla rozhodnout výše úspory v posledním roce odhadnuté 

životnosti. 

Příklad 

Jako příklad je znázorněno vyhodnocení efektivnosti možné investice do nových 

informačních bannerů. Informační bannery sami o sobě negenerují žádný peněžní příjem. 

V podmínkách společnosti Veletrhy Brno, a. s. plní během pořádání veletržních akcí 

funkci informativní. 

Rok Počáteční výdaj Náklady na provoz Momentální výdaje Úspora Kumulovaná úspora

1

2

3

4

5

6

7

…

x

Celkem
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Momentálně na Brněnském výstavišti tuto funkci plní stojné informační tabule, které jsou 

rozmístěny na strategických místech v dobách veletržních akcí ve většině používaných 

pavilonů. Tyto tabule obsahují všechny důležité údaje o vystavovatelích v daném pavilonu, 

mapu, program aj. Obsahy těchto panelů však musejí být na každou akci speciálně 

vytvořeny dle potřeb pravidelně pořádaného veletrhu, tudíž se jedná o stálý náklad 

společnosti. 

Možností, jak ušetřit tyto náklady na výměnu obsahu informačních panelů je pořízení 

elektronických informačních kiosků, které by zastávaly stejnou funkci jako dosavadní 

informační panel, s tím rozdílem, že tento kiosek nabízí mnoho dalších funkcí užitečných 

pro návštěvníky (interaktivní obrazovka, možnost více informací…) a zejména by 

společnosti mohl ušetřit náklady na obsahu, který by byl jednoduše formou zadání pomocí 

softwaru v počítači, jež je součástí informačního kiosku. 

Tabulka 19 – Vyhodnocení efektivnosti investice pomocí nákladové 

úspory (vlastní zpracování) 

 

Jeden z možných informačních kiosků splňující podmínky je model, jehož celková 

předpokládaná pořizovací cena, která zahrnuje samotný kiosek, počítač, software, dopravu 

a instalaci je 283 500 Kč. Životnost tohoto přístroje je 10 let. Je zde možnost propojení 

s počítačem a následně jej lze připojit k internetu pomocí Wi-Fi sítě, kterou společnost 

Veletrhy Brno, a. s. má ve všech pavilonech zřízenou. Nákladem na provoz informačního 

kiosku je hlavně spotřeba energie. Náklady na provoz po celou dobu byly odhadnuty podle 

spotřeby energie kiosku pro předpokládanou dobu jeho využití v roce, tyto náklady pak 

byly diskontovány pro vyjádření rizika a faktoru času v průběhu očekávané životnosti 

1 283 500 478 51 762 51 284 -232 216

2 451 48 837 48 386 -183 830

3 425 46 077 45 651 -138 179

4 401 43 473 43 071 -95 107

5 379 41 016 40 637 -54 470

6 357 38 698 38 341 -16 129

7 337 36 511 36 174 20 044

8 318 34 447 34 129 54 174

9 300 32 501 32 201 86 374

10 283 30 664 30 381 116 755

Celkem 283 500 3 729 403 984 400 255 277 348

Úspora z 

provozu

Kumulovaná 

úspora
Rok

Počáteční 

výdaj

Náklady na 

provoz

Momentální 

výdaje
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investice pomocí podnikové diskantové míry. Ta byla použita z předchozího příkladu tedy 

5, 99% 

Výdaje, které společnost momentálně vynakládá na provoz stávajících informačních 

panelů, byly odvozeny z počtu ročních plánovaných akcí ve vybraném pavilonu, kde na 

každou z nich musí být vytvořen nový obsah informačního panelu. Taktéž tyto náklady 

byly diskontovány podnikovou diskontní mírou. 

Výsledkem vyhodnocení je dosažená úspora při srovnání stávajících a předpokládaných 

nákladů spolu s počátečním výdajem na pořízení investice. Tato úspora bude dosažena v 7. 

roce po zřízení elektronického informačního kiosku, celkově by společnost měla ušetřit 

248 208 Kč.  

Pomocí užité metody vyhodnocení efektivností úsporou nákladů vychází navrhovaná 

investice kladně. Metoda by se dala taktéž využít, pokud by společnost uvažovala o více 

modelech informačního kiosku, z nichž by vybrala ten, jenž po dobu očekávané životnosti 

zajistí nejvyšší úsporu nákladů z jeho využití. 

8.2.3 Vyhodnocení investic do služeb 

Dalším předmětem vyhodnocování efektivnosti by měly být služby pro návštěvníky 

Brněnského výstaviště. 

Na rozdíl od předchozích navrhovaných metod, jejichž výsledky by měly pomoci  

při otázce, zda investici přijmout, či při výběru z více alternativ, což je spojeno 

s předinvestiční fází projektu, navrhovaná metoda pro vyhodnocování investic do služeb 

by měla přinášet zpětnou vazbu v průběhu její životnosti anebo po skončení. 

Je však možné, že v případě návrhu opakování či rozšíření stávající služby, by výsledky  

z vyhodnocení mohly pomoci při rozhodování, zdali tak učinit. Konkrétně při ukázkovém 

příkladu, v němž bude předmětem hodnocení Wi-Fi síť v pavilonech společnosti Veletrhy 

Brno, a. s., by výsledky měly posloužit při jejím možném rozšíření, například mimo 

pavilony. 

K vyhodnocení služeb navrhuji použít metodu SERVQUAL, kde je hlavním úkolem 

controllera sestavit dotazník. V teoretické části (kapitola 4.4.4.4) je uvedeno, že metoda 

SERVQUAL vychází z pěti konkrétních dimenzí. Obsahu těchto rozměrů (a jejich počet) 

by se však controller nemusel striktně držet, jelikož u některých služeb by je nebylo možno 

využít.  
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Důležité je zachování teze metody, tedy hledání rozdílů mezi zákazníkem vnímanou 

kvalitou služeb a očekávanou úrovní služeb. Proto by výběr dimenzí a otázek měl být 

přizpůsoben tak, abychom získali výsledek s co nejlepší vypovídající hodnotu o dané 

službě. 

Vyplnění dotazníků od cílených respondentů by měl controller formou pověření či osobně 

vykonat zejména při konání veletržních akcí, pokud by však služba byla zaměřena na 

zaměstnance společnosti, měl by se dotazník obrátit přímo na ně. 

Příklad 

Jako příklad je ukázáno vyhodnocování Wi-Fi sítě, tedy investice, která byla společností 

Veletrhy Brno, a. s. zřízena do pavilonů nejen pro návštěvníky veletržních akcí. 

Dotazník byl vytvořen celkem devíti otázkami, které se týkaly dvou dimenzí - 

informovanosti a spolehlivosti. Informovanost tvořily 4 výroky, které se zaměřovaly  

na obeznámení s možným připojením na Wi-Fi síť a aplikací BVV veletrhy, ta byla 

zařazena do dotazníku pro zpětnou vazbu na ni, jelikož Wi-Fi síť a mobilní aplikace jdou 

ruku v ruce. 

Druhou dimenzí nazvanou spolehlivost představovalo 5 výroků zachycujících konkrétní 

výkon jak Wi-Fi sítě, tak s jedním tvrzením ohledně mobilní aplikace BVV Veletrhy. 

Respondenti byli oslovování během veletržní akce Motosalon, kde jim byl rozdán jednotný 

dotazník s obeznámením, oč jde, s vysvětlením vyhodnocení a s celkem devíti výroky. U 

každého výroku se nejdříve respondent vyjadřoval tak, jak ho očekává, poté jaká byla 

skutečnost. Formulování probíhalo vyznačení míry souhlasu či nesouhlasu na škále od -3 

do 3, kdy vyznačením -3 vyjadřoval absolutní nesouhlas s tvrzením a vyznačením 3 

absolutní souhlas s tvrzením. 

SEVQUEL dotazníkem bylo celkem osloveno 35 respondentů, dílčí výsledky dimenzí a 

celkový výsledek vyhodnocení jsou znázorněny v níže uvedených tabulkách. 
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Tabulka 20 – Vyhodnocení vlastnosti – Informovanost (vlastní zpracování) 

 

Z tabulky 19 vyplívá, že první a druhý výrok předčil očekávání respondentů, třetí a čtvrtý 

nikoliv. Taktéž všechny hodnoty, ať už očekávání či skutečnosti, vyšly v kladných číslech, 

To znamená, že respondenti spíše očekávali kvalitní informování ohledně Wi-Fi sítě a 

taktéž tyto služby, tedy dostatečnou informovanost, dostali. 

Z celkového vyhodnocení informovanosti o Wi-Fi síti pak vyšla kladně, tedy že vnímaná 

kvalita převyšuje očekávanou kvalitu. 

Tabulka 21 – Vyhodnocení vlastnosti – Spolehlivost (vlastní zpracování) 

 

Co se týká hodnocení dimenze spolehlivosti, tedy jak byli návštěvníci spokojeni s určitými 

vlastnostmi Wi-Fi sítě, tak při třech výrocích byla skutečnost vyšší než jejich očekávání.  

U jednoho výroku, konkrétně u výroku ohledně rychlosti Wi-Fi sítě bylo očekávání stejné 

jak skutečnost. Jediný bod, který nepředčil návštěvníkovo čekávání, byla aplikace BVV 

veletrhy. Celkově však vyhodnocení dimenze spolehlivosti vyšlo kladně. 

3

Servskóre 

odpovědi
Očekávání SkutečnostInformovanost

Servskóre 

dimenze

17

5

15

5

8

4

-4

-5
Obsluha informačních stáhnů mě upozornila na 

mobilní aplikaci BVV veletrhy.

9

1

19

10

Byl jsem informován o možné připojení na Wi-Fi 

síť.

Byl jsem informován o mobilní aplikaci BVV 

veletrhy.

Upozornění na možné připojení k Wi-Fi síti bylo na 

výstavišti dostatek.

7

17

6 5 -1

0

22 23 1

13 23 10

20 27

S aplikací BVV veletrhy jsem byl spokojen

Spolehlivost Očekávání Skutečnost

25 25

Na Wi-Fi síť jsem se připojil kdekoliv v areálu 

výstaviště.

Během užívání Wi-Fi sítě jsem neměl žádné 

technické potíže.

Připojení na Wi-Fi síť bylo snadné.

Rychlost Wi-Fi sítě byla dostačující.

Servskóre 

odpovědi

Servskóre 

dimenze
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Tabulka 22 – Vyhodnocení služby Wi-Fi sítě 

(vlastní zpracování) 

 

Z celkového výsledku pak vyplývá, že jsou návštěvníci veletržních akcí společnosti 

Veletrhy Brno, a. s. spokojeni s dosavadní službou Wi-Fi připojení. Pro společnost však 

můžou být užitečné i výsledky, kde byla očekávání vyšší než realita a zaměřit se na tyto 

skutečnosti pro ještě vyšší kvalitu služby.  

8.3 Reporting investic 

V controllingovém oddělení společnosti Veletrhy Brno, a. s. je reporting o průběhu 

provozu investice užíván tak, že jeden ze zaměstnanců zasílá měsíčně reporty ohledně 

investic ekonomickému řediteli. Celkový postup, respektive obsah reportů je blíže popsán 

v kapitole 7.7. 

Navrhuji zachování současné formy, obsahu a četnosti reportů u většiny investic, které 

doposud společnost eviduje. Změnu, konkrétně rozšíření sledovaných informací, o kterých 

by měl controller následně reportovat ekonomickému řediteli, doporučuji z důvodu 

velkého množství investičních akcí, jen u vybraných dlouhodobějších investičních 

projektů, obzvláště u těch, které vytvářejí peněžní příjmy společnosti. 

Momentální sledované položky reportů investic jsou plán výdajů, očekávaná skutečnost, 

skutečnost, obligo a skutečnost s obligem. Nově navržená kontrolní měřítka by však měla 

detailněji informovat o plánovaném majetku i celkovém průběhu. 

V záhlaví reportu by měl být uveden název investice, k jakému datu je report vytvořen, 

momentální diskontní míra společnosti a také odhadované procentuální vyjádření 

rozpracovanosti celého investičního projektu. Ke stávajícím veličinám navrhuji dodat ještě 

rozdíly mezi plánem a skutečností pomocí odchylek a to jak absolutních, tak i 

procentuálních. K identifikovaným odchylkám by měla být vyjádřena příčina jejich vzniku, 

posléze návrh na opatření. 

Navrhovaný formulář (tabulka 23) by měl být součástí momentálně užívaného reportu, 

který je využíván ve společnosti, tedy souboru v Excelu, obsahující všechny investice (dle 

projektů). Právě k němu by měly být zvlášť přiloženy rozšířené reporty vybraných 

Dimenze Informovanost Spolehlivost

Servskóre dimenze 3 17

Celkové servskóre 20
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investičních akcí a to tedy jedenkrát měsíčně. Na žádost ekonomického ředitele či  

při výrazné změně u vybrané investice, navrhuji zasílat report dle potřeby. 

Tabulka 23 – Navrhovaný formulář pro reporting vybraných investic 

(vlastní zpracování) 

 

8.4 Závěrečná zpráva o investičním projektu 

V rámci postauditu, tedy fáze, ve které by měla být zhodnocena úspěšnost celé investiční 

akce pomocí kontroly jednotlivých dílčích kritérií investičního projektu, navrhuji 

jednotnou formu závěrečné zprávy o investičním projektu, která by měla zahrnovat 

informace odpovídající celkovému vyhodnocení investice. 

A právě tyto závěry doplněné komentáři a doporučením by měl společnosti Veletrhy Brno, 

a. s. pomoci při zlepšení efektivnosti následujících realizovaných investičních akcí. 

Závěrečnou zpráva by kvůli absenci relevantních informací a časové náročnosti neměla být 

sestavována u všech investičních akcí. Navrhuji ji vytvářet pro všechny investice, které 

přinášejí společnosti Veletrhy Brno, a. s. finanční přínosy a pro finančně náročnější 

investice, u kterých bylo navrhováno vyhodnocování efektivnosti pomocí úspory nákladů. 

U investic do služeb by měla být úspěšnost investičního projektu klasifikována právě 

pomocí navrhnuté metody SERVQUAL. 

Závěrečná zpráva by měla obsahovat všechna důležitá měřítka, konkrétně finanční 

ukazatele a další kritéria na investici. Finanční ukazatele by měli zahrnovat zejména 

náklady, výnosy a cash flow. V případě závěrečné zprávy u investice, která přímo 

negeneruje peněžní toky, by měly být ukazatele pozměněny, například na úspory 

Název investiční akce

Datum

Absolutní 

odchylka

Rozpracovanost projektu (%)

Procentuální 

odchylka
Příčina Opatření Odpovědnost

Podniková diskontní míra (%)

Plán
Očekávaná 

skutečnost
Skutečnost Obligo

Skutečnost s 

obligem
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z pořízení. Do dalších mimo finančních podmínek navrhuji zahrnout všechny metody 

vyhodnocení efektivnosti investice, které byly využity v předinvestiční fázi. 

Všechny tyto parametry by byly vyobrazeny v plánovaných a skutečných hodnotách  

s analýzou případných odchylek spolu s uvedením jejich příčiny, po případě s potřebnou 

poznámkou. Poslední segment závěrečné zprávy o investiční akci by měl obsahovat návrhy 

a doporučení na základě zjištěných výsledků, které by měly společnosti pomoci 

k budoucímu a efektivnějšímu procesu zřízení nové investice. 

Tabulka 24 – Navržený formulář závěrečné zprávy o investiční akci 

(vlastní zpracování) 

 

Název investiční akce

Datum zahájení

Odpovědná osoba

Počáteční výdaj

Náklady

Výnosy

Peněžní toky

Čistá současná hodnota

Vnitrřní výnosové procento

Doba návratnosti

Zpracoval

Datum zpracování

Skutečný 

stav
Odchylka Příčina Komentář

Návrhy a dporučení

Odchylka Příčina Komentář
Skutečný 

stav

Záverečná zpráva o investiční akci

Kritéria investice Plánovaný 

stav

Finanční ukazetele Plánovaný 

stav
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9 ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Ke zhodnocení projektu je důležitá identifikace možných přínosů, nákladů a rizik, které 

jsou spjaty se zavedením investičního controllingu. 

9.1 Předpokládané přínosy projektu 

Uskutečnění investičního controllingu společnosti Veletrhy Brno, a. s. můžou bezpochyby 

přinést určitou formu užitků, tyto přínosy jsou však velice těžko převoditelné na finanční 

ukazatele. Avšak zavedením investičního controllingu společnost může lépe řídit investiční 

proces, čímž se může vyvarovat neúčelného utrácení finančních zdrojů na nevhodné 

investiční projekty. 

Pomocí vhodně zvolených metod vyhodnocování efektivnosti investic by mělo usnadnit 

rozhodování o přijetí, či zamítnutí investičního projektu, nebo zajištění výběru toho 

nejlepšího řešení. Taktéž díky obsáhlejší a funkčnější zpětné vazbě by měly být 

vynaložené prostředky na investici lépe kontrolované, tudíž dalším přínosem je zajištění 

monitorování úspěšnosti investiční akce. 

9.2 Předpokládané náklady projektu 

Náklady spojené s navrhnutým projektem zavedení investičního controllingu  

ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. zahrnují zejména možné osobní náklady.  Jak bylo 

zmíněno v analytické části práce, mnoho činností celého investičního procesu již má 

společnost zřízena.  

Navrhnutá řešení činností spadajících do investičního controllingu, by měl mít na starosti 

pracovník controllingového oddělení. Nepříliš vysoká časová náročnost těchto akcí by 

neměla mít za následek nutnost zřízení nového speciálního pracovního místa. Vykonáním 

těchto činností by byl pověřen současný pracovník oddělení controllingu. Osobní náklady 

by tedy nevrostly v důsledku zaměstnání nového pracovníka, nýbrž a v menší míře 

z důvodu vyšší náročnosti pracovních povinností, která by v celkovém důsledku spadala  

na celé controllingové oddělení. 

Náklady na technické zřízení (software aj.) k vykonání činností vyplývajících z návrhu 

zavedení investičního controllingu by nezatěžovaly společnost, jelikož současné vybavení 

controllingového oddělení je pro navrhnuté úkony dostačující. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 82 

 

9.3 Předpokládaná rizika projektu 

Každý projekt sebou přináší určitá rizika. Prvním potenciálním rizikem spojeným  

se zavedením investičního controllingu ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. by mohla být 

slabá motivace všech zúčastněných pracovníků, zejména pověřeného pracovníka 

controllingového oddělení společnosti, spojena s navrhovanými činnostmi investičního 

controllingu. Ta by mohla přijít s nepříliš velkou důvěrou v nové postupy, což je často 

zakořeněno v lidské povaze. 

Možná demotivace nemusí být jen rizikem u pověřeného pracovníka controllingu, ale i 

dalších osob, které jsou součástí celého již fungujícího investičního procesu ve společnosti. 

Jelikož řízení investic a tedy celý investiční proces, není jen součástí controllingového 

oddělení, nýbrž celého podniku, dalším rizikem je tedy možná dezinformace a špatná 

komunikace mezi subjekty celého procesu. Právě úspěšná spolupráce při získávání a 

následném předání informací je jednou z klíčových činností a povinností pověřeného 

controllera pro to, aby byl projekt přínosný.  

Kupříkladu při chybně zjištěných informací ohledně vyhodnocení může dojít k 

nesprávnému doporučení, zda investici přijmout, či nikoliv. Rovněž neochota spolupráce 

při analýze možných odchylek v rámci reportingu či postauditu představuje možnou 

bariéru.  

Ačkoliv samotné činnosti navrhovaného investičního controllingu by neměly přinést 

závratnou časovou náročnost, zejména po zavedení by mohlo dojít k riziku špatně 

rozvržených pracovních povinností, což může vyústit k přetížení pracovní náplně nejen 

pověřeného pracovníka, ale i celého controllingového oddělení. 
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ZÁVĚR 

Záměrem diplomové práce bylo vytvoření projektu zavedení investičního controllingu  

ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. Analyzovaná společnost sídlí v městu Brně a jejím 

hlavním předmětem činnosti je pořádání výstav, veletrhů a poskytování technických služeb 

s nimi spojenými ve vlastním výstavním areálu Brněnského výstaviště. 

K uskutečnění cíle diplomové práce bylo nezbytné shrnout podstatu dané problematiky. Ta 

byla vysvětlena za použití odborné literatury, jak české, tak i zahraniční. Nejdříve byly 

ujasněny základní pojmy jako investice, investiční controlling a reporting. Posléze byly 

postupně rozebrány a popsány fáze investičního procesu. Nejobsáhlejší kapitola teoretické 

části byla zaměřena na vyhodnocování efektivnosti investic, kde byl nejdříve popsán 

postup a posléze pak jednotlivé metody vyhodnocení. Závěrečná kapitola byla věnována 

možným zdrojům financování investičních akcí. 

Praktická část nejdříve obsahovala představení společnosti Veletrhy Brno, a. s., konkrétně 

projednávala o základní charakteristice, předmětu činnosti, organizační struktuře, finanční 

struktuře pomocí horizontální a vertikální analýzy a na závěr byly představeny cíle 

společnosti do budoucna. Následně byl analyzován současný stav investičního 

controllingu, respektive popsán proces řízení investic ve společnosti a činnosti současného 

controllingového oddělení v oblasti investic. Tato analýza ukázala, že společnost Veletrhy 

Brno, a. s. má zaběhnutý investiční proces, který se řídí jasnými pravidly a postupy. Ten 

začíná investičním plánem, náměty na investice, následuje jednotlivý postup schvalování 

až po samotný výběr investic. Dále zde bylo vylíčeno, jakým způsobem controllingové 

oddělení investice sleduje, jak probíhá report investic a byl nastíněn přehled provedených 

investičních akcí za rok 2016 a 2017. Hlavním cílem této části bylo však najít možné 

nedostatky, ty byly následně zformulovány v závěrečné kapitole analýzy, konkrétně to 

byly chybějící metody a postupy vyhodnocení efektivnosti investic, závěrečná zpráva 

v rámci postauditu a chybějící části současného reportingu investic. 

Závěrečnou částí práce bylo tedy navržení takového řešení investičního controllingu, který 

by eliminoval nedostatky zjištěné v analytické části a byl tak zefektivněn celý investiční 

proces. Výsledkem pak bylo definování jednotlivých aktivit pro pracovníka 

controllingového oddělení a to vyhodnocení efektivnosti investic, rozšíření reportu 

vybraných investičních akcí ekonomickém řediteli a vytvoření závěrečné zprávy investiční 

akce. Proces výpočtu efektivnosti investic pak zahrnoval postup podle toho, o jakou 
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investici se jedná. Důvodem rozšířené formy reportingu bylo zkvalitnění kontroly a 

odhalení možných odchylek, jež můžou během investičního procesu nastat. Pomocí 

závěrečné zprávy má společnost Veletrhy Brno, a. s. možnost na základě výsledků, 

poznatků, shrnutí a závěrečných doporučení o investiční akci získat zdroj hodnotných 

informací, jež mohou být cenným přínosem pro nadcházející investiční projekty. 
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PŘÍLOHA P I: AKTIVA SPOLEČNOSTI 

 

 

 

 

Aktiva v tis. Kč 2015 2016

Aktiva celkem 2 482 726 2 355 019

Dlouhodobý majetek          2 196 567 2 113 852

Dlouhodobý nehmotný majetek    18 632 18 971

Software 15 412 15 291

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 350 773

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 870 2 907

Dlouhodobý hmotný majetek    1 942 122 1 854 123

Pozemky 79 231 79 231

Stavby 1 792 440 1 726 262

Hmotné movité věci a jejich soubory 43 604 44 954

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 25 640 0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 766 766

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 441 2 910

Dlouhodobý finanční majetek   235 813 240 758

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 173 760 172 860

Podíly - podstatný vliv 22 22

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 62 031 67 876

Oběžná aktiva       262 921 213 830

Zásoby       8 955 8 003

Zboží 8 955 8 003

Pohledávky 50 824 58 175

Dlouhodobé pohledávky 1 072 1 142

Krátkodobé pohledávky   49 752 57 033

Peněžní prostředky 203 142 147 652

Peněžní prostředky v pokladně 4 308 5 097

Peněžní prostředky na účtech 198 834 142 555

Časové rozlišení  23 238 27 337

Náklady příštích období 23 203 26 873

Příjmy příštích období 35 464
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Pasiva v tis. Kč 2015 2016

Pasiva celkem 2 482 726 2 355 019

Vlastní kapitál 1 506 685 1 577 896

Základní kapitál 1 258 375 1 258 375

Ážio a kapitálové fondy 15 758 18 268

Ážio  1 444 1 444

Kapitálové fondy 14 314 16 824

Fondy ze zisku 56 087 49 679

Ostatní rezervní fond 37 150 37 150

Statutární a ostatní fondy 18 937 12 529

Výsledek hospodaření minulých let 181 572 176 465

Nerozdělený zisk min. let 181 572 176 465

Výsledek hospodaření běž. úč. období -5 107 75 109

Cizí zdroje 950 965 763 423

Rezervy 6 471 24 981

Rezerva za daň z příjmů 0 15 562

Ostatní rezervy 6 471 9 419

Závazky 944 494 738 442

Dlouhodobé závazky 725 413 597 162

Krátkodobé závazky 219 081 141 280

Časové rozlišení 25 076 13 700

Výdaje přšítích období 3 108 4 543

Výnosy příštích bodobí 21 968 9 157



 

 

PŘÍLOHA III: VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT SPOLEČNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zjednodušený výkaz zisků a ztrát v tis. Kč 2015 2016

Tržby za prodej  výrobků a služeb 884 408 1 044 629

Trřby za prodej zboží 15 404 15 601

Ostatní provozní výnosy 16 764 6 256

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 751 500

Výnosové úroky a podobné výnosy 1 823 1 999

Ostatní finanční výnosy 29 239 14 484

Čistý obrat za účetní období 948 389 1 083 469

Výkonová spotřeba 580 198 626 338

Aktivace -7 611 -5 929

Osobní N 163 036 167 581

Úpravy hodnot v provozní oblasti 128 649 124 396

Ostatní provozní N 25 706 25 927

Náklady vynaložené na prodané podíly 1 011 500

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 1 417

Nákladové úroky a podobné náklady 50 664 31 288

Ostatní finanční náklady 5 783 9 480

Daň z příjmů 6 060 27 362

Náklady celkem 953 496 1 008 360

Výsledek hospodaření před zdaněním 953 102 471

Výsledek hospodaření za účetní období -5 107 75 109



 

 

PŘÍLOHA IV: SERVQUAL DOTAZNÍK

 

 

 


