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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou projektového řízení ve výrobní společnosti 

Plastika, která vyrábí díly pro automobilový průmysl. Analyzuje dvě směrnice poptávkovou 

a projektovou a navrhuje jejich zlepšení. Návrh na zlepšení byl proveden na základě 

vyhodnocení zaslaného dotazníku a analýzy současného stavu směrnic. Standard byl 

navržen na základě studia v praktické a analýzy v projektové části práce. Pomoci standardů 

byla v práci navržena implementace nové dokumentace pro projektové řízení spolu 

s návrhem na úpravu procesu hodnocení projektového týmu a celkovou aktualizaci směrnic. 

Výsledkem práce je úspěšná implementace do projektového procesu ve firmě.  

 

Klíčová slova: Projekt,  projektový manažer, PMBOK, VDA, směrnice. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the issue of project management in the company Plastika, 

which produces parts for the automotive industry. It analyses two guidelines for demand and 

for project and proposes their improvement. The suggestion for improvement was made 

based on the analysis of the questionnaire sent and the analysis of the current status of the 

guideline. The standard were developed based on the study in the practical and the analysis 

in the project part of the thesis. With the help of standards, the implementation of new project 

management documentation was suggested in the thesis, along with a proposal to modify the 

project team review process and an overall update of the guidelines. The result of the thesis 

is the successful implementations into the project process in the company. 
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ÚVOD 

Projektový management je komplexní disciplínou, netýká se pouze řízení projektových 

činností, ale je především disciplínou udržování dobrých vztahů s projektovým týmem, 

zákazníkem a interakci těchto dovedností v projektu. Samotný projekt je pak originální 

organismus, který působí na své okolí. Pojetí projektového managementu je systémové, kdy 

jednotlivé části jsou izolované a interakce projektu jsou propojovány, řízeny a 

synchronizovány do fungujícího celku. Konkurenční výhodu tvoří právě implementace 

ziskového produktu dodávaného v požadovaném čase, kvalitě a s přijatelnými zdroji.  

Tato práce se zaměřuje na projektový management v automobilovém průmyslu. Práce 

zkoumá projekt jako jedinečný a neopakovatelný proces ve výrobní firmy Plastika, který 

končí úspěšným dodání produktu do sériové výroby za použití vhodných nejen výrobních 

procesů. 

Motivací k výběru tohoto tématu je rozšíření znalostí v oblasti projektového řízení. 

Nastudování a pochopení standardů a metodik, která využívají vyspělé automobilové 

závody. Důvodem je i navyšující se náročnost projektů, včetně zákaznických požadavků, ale 

i cenová politika projektů. Snaha najít vhodný a systematický standard, který by dané 

požadavky dovedl uspokojit. Projektové řízení je mi pracovně velmi blízké je součástí mé 

práce ve společnosti Plastika. 

Hlavním cílem práce je tedy nalezení nejvhodnějšího standardu projektového řízení pro 

společnost Plastika, která nemá stanovaný jednoznačný model. Na jehož základě by mohla 

přistoupit i implementaci daného standardu do svého projektového managementu.  

Dílčí cíle práce jsou: 

 sběr dat pomocí dotazníku spokojenosti a jeho vyhodnocení, 

 analyzovat firmu a  jejího procesní nastavení, 

 analyzovat stávající směrnici poptávkového a projektového řízení, 

 navrhnout zlepšení směrnice a dílčích aktivit vyplývajících ze směrnice. 

Vhledem k rozsahu jednotlivých fází bude analýza zaměřena především na projektovou fázi. 

Ostatní fáze budou řešeny jen z hlediska komplexního posouzení současného stavu. 
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Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část práce popisuje hlavní principy 

projektového řízení, standardy, metody zároveň detailně popisuje základní projektovou 

terminologii.  

Druhá část práce je věnována sběru dat pomocí vydaného dotazníku a ten i vyhodnocuje. 

Přestavuje detailně firmu Plastika pro, kterou se daný standard vybírán, firmu rovněž 

analyzuje. Částečně analyzuje stávající směrnici poptávkového řízení a hloubkově rozebírá 

projektovou fázi. Hodnoceno je jak formální zpracování, tak obsah směrnic a dokumentů. 

Výsledkem práce je implementace procesů do projektové fáze a návrh na zavedení do 

směrnice projektového řízení doplněním navrhované metodiky. Přínosem práce je 

zpřehlednění směrnice projektového řízení z uživatelského hlediska a sjednocení stavu dle 

zvoleného standardu. Přínosy implementace návrhů jsou shrnuty v závěru práce. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 

Projektový management (dále jen PM) je označován jako soubor norem a doporučení neboli 

„the best of practice“ tedy nejlepšího z praxe, jak správně řídit projekt. Vhledem k tomu, že 

každý projekt je jedinečný je nutné brát PM jako určitou filozofii než jako striktní přístup 

k dané problematice.  

Projektové řízení vnímáme jako možný přístup k realizaci procesu neboli projektu tak, aby 

bylo dosaženo požadovaného cíle v plánovaném termínu s požadovanými zdroji s eliminací 

nežádoucích účinků vedoucí ke vzniku úspěšného projektu  (Doležal a kolektiv, 2016). 

 

1.1 Principy projektového řízení 

Principy dobrého projektového řízení jsou základem, na kterém je postaveno úspěšné řízení 

projektu. Následování principů je předpokladem toho, že zúčastněné strany projektu získají 

z projektových vstupů požadovanou hodnotu (Doležal a kolektiv, 2016).  

Dle Doležala (2016) lze přístupy členit následovně: 

 systémový přistup – zvažujte jevy v souvislostech, 

 systematický přístup – řízení různých projektů vykazuje podobné znaky, 

 strukturování problému v čase – rozložení problému na menší úseky, 

 přiměřenost prostředků – výběr metody a přístupu k adekvátně řízenému prvku, 

 týmová práce – lepších výsledků dosahuje fungující tým než  skupina individualit, 

 využití počítačové podpory – pro běžné i odborné činnosti, 

 zásada trvalého zlepšování – poučení se z chyb, neboli lessons learned (poučení 

z projektu), 

 integrace – lidí, zdrojů, procesů. 

 

1.2 Standardy a metodiky projektového řízení 

Tato kapitola se věnuje standardům, metodikám a normám v projektovém řízení. Níže 

uvedené standardy si lze osvojit díky mnoha publikacím, tak i specializovaným kurzům, 

které jsou ukončeny certifikací. Tato certifikace je pak cenným osvědčením pro projektové 
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manažery a zároveň zajišťuje způsobilost k výkonu této profese především v průmyslových 

oborech. Jaký standard či metodu řízení si jednotlivec či firma zvolí je na zvážení potřeb 

projektu, firemní kultuře či požadavkům na kvalitu výsledného produktu. 

 

1.2.1 IMPA 

International Project Management Association – forma této organizace je sdružení a to, 

s působností  na pěti kontinentech. Členové IPMA rozvíjejí kompetence projektového řízení 

v oblastech jejich působení a zároveň rozvíjejí vztahy s vládními agenturami, univerzitami,  

vzdělávacími organizacemi a konzultačními společnostmi. (Dasbestelexikon © 2022) 

IPMA se zaměřuje především na ověřování znalostí a zkušeností projektových manažerů, 

při tomto procesu zkoumají hodnotitelé každého jednotlivého kandidáta, a to zejména jeho 

zkušenosti a znalosti na různých úrovních, které jsou potřebné pro certifikaci, ale také 

ověřuje kompetenční znalosti. Jedná se o model založený na kompetencích, které jsou 

rozděleny do tří kategorií a ty se dále rozpadají do několika dalších elementů. Pojem 

kompetence pochází z latinského slova competentia, které znamená schopnost zvládat 

určitou situaci nebo činnost. V posledních letech se definice kompetencí mění společně se 

změnou řízení.  Kompetencí tedy rozumíme osobní postoj k dané situaci, soubor znalostí, 

dovednosti a zkušenosti, které jsou potřebné pro vykonávání funkcí. IPMA pracuje 

s kompetencí svých kandidátů tak, že měří jejich úroveň v oblastech technické, behaviorální 

a kontextové, tím manažery odlišuji a jednotlivé oblasti dále rozvíjí (Máchal a spol., 2015). 

 

„The IPMA Competence Baseline (ICB) is the basis for the IPMA 4-level certification 

system. It describes 46 competence elements of professional project management and sets 

out the knowledge and experience expected from project managers at each level. IPMA 

developed the ICB from National Competence Baselines and then enhanced it in a 

continuous improvement proces“ (cpms.org © 2023). 
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BEHAVIORAL IPMA 

COMPETENCES 

CONTEXTUAL IPMA 

COMPETENCES 

TECHNICAL IPMA 

COMPETENCES 

This range covers the project 

management behavior and skills. 

The ICB contains 15 behavioral 

competence elements. 

This range covers the project 

management competence in managing 

relations with the permanent 

organisations and the ability to 

function in a project focused 

organisation. The ICB contains 11 

contextual competence elements. 

This range covers the project 

management technical content, 

sometimes referred to as the solid 

elements. The ICB contains 20 

technical competence elements. 

Leadership Project orientation Project management success 

Engagement & motivation Programme orientation Interested parties 

Self-control Portfolio orientation Project requirements & objectives 

Assertiveness 
Project programme & portfolio 

implementation 
Risk & opportunity 

Relaxation Permanent organisation Quality 

Openness Business Project organisation 

Creativity Systems, products & technology Teamwork 

Results orientation Personnel management Problem resolution 

Efficiency Health, security, safety & environment Project structures 

Consultation Finance Scope & deliverables 

Negotiation Legal Time & project phases 

Conflict & crisis   Resources 

Reliability   Cost & finance 

Values appreciation   Procurement & contract 

Ethics   Changes 

    Control & reports 

    Information & documentation 

    Communication 

    Start-up 

    Close-out 

Tabulka 1 Kompetence projektového manažera, zdroj: spms.org (2023). 

 

V souvislosti s technikou IPMA jsou používány metody jako: 

 logický rámec, 

 SWOT analýza, 

 Řešení konfliktů zdrojů. 

 

 

1.2.2 PMI 

Project Management Institute (PMI) je nezisková organizace s celosvětovou působností, 

která sdružuje členy působící jak v projektových, tak programových a portfoliových 

programech. Byla založena v roce 1969 v Pensylvánii (USA) a v současné době sdružuje 
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okolo 3. milionů profesionálů v oborech jako je právo, vzdělávání, výzkum, spolupráce 

(Máchal a spol., 2015).   

Svou činností institut poskytuje rozvoj kariéry a zvyšuje možnost kariérního růstu, rozvíjí 

profese v oblasti projektového managementu a to na základě udělování certifikací, které mají 

celosvětovou uznatelnost.  

Parametry standardu PMI jsou zakotveny v příručce PMBOK Guide (A Guide to Project 

Management Body of Knowledge), který definuje parametry, které splňují požadavky 

celosvětově uznávaných standardů. PMBOK je podrobný souhrn složený z devíti 

znalostních oblastí, kterou jsou rozděleny na činnosti v 5 fázích nebo procesních skupinách 

dle životního cyklu projektu. Efektivní řízení projetu je založeno na úsilí manažera, který 

musí vynaložit snahu pochopit aplikační oblasti, projevit znalosti a dovednosti v oblasti 

řízení, ale mít také výborné komunikační schopnosti a dobré mezilidské vztahy. Standard 

PMI je orientován procesně, vychází především z manažerské praxe a uvedené postupy jsou 

téměř univerzální. Typická je orientace na vstupy a výstupy (Řeháček, 2013). 

 

Dle Svozilové (2016) PMBOK Guide rozděluje procesy řízení do 5-ti hlavních skupin: 


 Procesní skupina iniciace – účelem je vytvoření základní definice projektu. Ta je 

obsažena v Zakládací listině projektu a získání autorizace – nominace projektu.  

 Procesní skupina plánování – vychází z předchozí oblasti, ale je založena na vytvoření 

taktického plánu pro realizaci projektu. Plán je tvořen detailním rozborem z hlediska 

času, nákladů, technologií, metodologií a pracovních zdrojů. Udává Proč, Kdy, Kdo  a 

Co má v projektu být realizováno. Pro grafické znázornění termínového přehledu je 

přehledným pomocníkem Ganttův diagram, ten bohužel neumožňuje zobrazení oblastí 

zdrojů.  

 Procesní skupina realizace – zahrnuje aktivity zaměřené na výkon a to tak, aby došlo k 

dosažení vytyčených cílů. Součástí je projektová komunikace a dokumentace, motivace 

projektového týmu a v neposlední řadě i řízení jakosti.  

 Procesní skupina monitorování a kontroly – aktivity zaměřených na soulad výkonu 

realizačních složek projektu s projektovým plánem, a to z pohledu dosažení cílů v čase, 

nákladech, úrovně působících rizik a dodržení kvality.  
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 Procesní skupina ukončení – jedná se o oblast uzavření všech aktivit. Zpravidla je 

doprovázena uvolněním fakturace směrem k zákazníkovi a vyhotovením předávacího 

protokolu k službě či produktu. 

 
Nejpoužívanější techniky v PMI jsou: 

 RASCI chart (kategorizace odpovědnosti dle akronym - Responsible, Accountable, 

Support, Consulted, Informed). 

 Hierarchická struktura prací tzv. WBS (Work Breakdown Structure). 

 Metoda kritické cesty tzv. CPM (Critical Path Method). 

 

 

1.2.3 VDA 

VDA je zkratka pro Verband der Automobilindustrie, která v doslovném překladu označuje 

sdružení automobilového průmyslu. Organizace byla založena v roce 1901. Jde o německou 

instituci, která spojuje výrobce automobilů a jejich dodavatele, složené z více než 600 

členských společností. Hlavní myšlenka této asociace je výzkum a výroba moderních, 

bezporuchových a především bezpečných automobilů.  

Tato kapitola se zabývá popisem metodiky projektového managementu v automobilovém 

průmyslu. Konkrétně metodikou využívanou automobilkou VW. 

Obrázek 1 Překrývání procesů, zdroj: Řeháček (2013).
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Koncern VW je členem VDA, která sdružuje německé automobilky, jako jsou například 

AUDI,  BMW, Daimler, MAN, Mercedes-Benz, Opel a pod VW patřící ŠKODA. Němečtí 

výrobci vyvinuli vlastní metodiky, jejichž požadavky definuje velké množství publikací. 

Požadavky na projektový management nezávislé na druhu komponentu jsou sepsány jako 

dodavatelský standard: VW99000 a VDA svazky. 

VDA vydal velké množství svazků, zabývající se tématy projektového managementu jako 

zajištění kvality přes sériovou výrobu, audit systémů, integrita produktu, vznik produktu a 

zajišťování stupňů zralosti apod. 

RGA (Reifegradabsicherung) respektive svazek norem popisující metodiku hodnocení 

zralosti projektu na základě stanovených parametrů.  

V automobilovém průmyslu se rozlišují čtyři fáze řízení projektu (VDA, 2008): 

 vývoj konceptu, 

 vývoj produktu, 

 příprava výroby, 

 sériová výroba. 

 

Existuje osm stupňů k zajištění zralosti seřazených podle příslušných milníků procesu. První 

dva stupně zralosti RG0 a RG1 se provádí interně u zákazníka. Spolupráce mezí 

dodavatelem a zákazníkem začíná od RG2 až po RG7. Projednávání výsledků aktuálního 

stupně probíhá metodou „kulatého stolu“ rovněž u zákazníka. Každý zralostní stupeň 

popisuje status produktu, procesu a projektu. Cílem je včas rozpoznat potenciální problémy 

a rizika. Hodnocení probíhá pomocí jedinečných hodnotících kritérií stanovených pro každý 

stupeň (VDA,2008). 

 

Obrázek 2 Vznik produktu, zdroj: VDA (2008). 
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Každý zralostní stupeň spadá pod určitou projektovou fázi. 

                                  

 

Pod fázi vývoje konceptu spadají stupně RG0 a RG1. Tyhle stupně probíhají jen u zákazníků, 

které vlastní vývojové oddělení, tím Plastika je a paří tak, mezi menší skupinu dodavatelů, 

kteří jsou schopni zajistit kompletní služby. Tyto stupně probíhají interně u zákazníka, kde 

spolupracují především oddělení vývoje a nákupu. Poté, následuje fáze vývoje produktu, kde 

začíná spolupráce zákazníka a dodavatele, která pokračuje až do konce projektu. Pod tuto 

fází spadá stupeň RG2 a RG3. Následují fáze Přípravy výroby a Sériové výroby, ve kterých 

se odehrávají stupně RG4 až RG7, kde probíhá spolupráce mezi dodavatelem a zákazníkem, 

a to v rámci všech odborných oddělení. 

Každý projekt je unikátní, a tudíž naplánování milníků RGA jsou specifické každému 

projektu v závislosti na aktuálním rámcovém termínovém plánu projektu, typu zajišťování 

dodávek (sourcingu) projektu a na specifickém zadání projektu (Schwarz, 2020). 

Každý z výše uvedených stupňů zralosti se skládá z několika indikátorů. Indikátory 

symbolizují jednotlivé oblasti, které jsou v rámci hodnocení stupně zralosti hodnoceny. 

Indikátory jsou například Management projektu, inovace, koncept, spolehlivost, proces 

nákup a další.  

Je důležité zmínit, že dle Schwarze (2020) je časový průběh projektu a zasazení stupňů 

zralosti do projektu unikátní pro každý projekt. Závisí na několika kritériích jako například: 

 aktuální termínový plán projektu, 

 plán poptávaných dílů, komponentů, materiálů, 

 zadání projektu. 

 

 

Obrázek 3 Vznik produktu s fázemi, zdroj: VDA (2008). 
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Vývoj konceptu – nultý a první stupeň zralosti 

Nultý stupeň zralosti uvolňuje inovace pro vývoj série a zahajuje aktivitu RGA. Je spojený 

s milníkem označovaným jako koncepční rozhodnutí neboli rozhodnutí o dodavateli. (KE - 

Konzeptentscheid). V rámci nultého stupně jsou identifikovány kritické díly z důvodu 

klasifikace rizik. Vývoj konceptu je ukončen prvním stupněm zralosti. S prvním stupněm 

zralosti je spojený termín rozhodnutí konstrukce DE –Designentscheid neboli uvolnění 

technické specifikace. Oba tyto stupně zralosti jsou prováděny v rámci koncernu VW 

(Schwarz, 2016). 

 

Vývoj výrobku – druhý a třetí stupeň zralosti 

Oba tyto stupně jsou spojeny s vývojem výrobku. Samotné vyhodnocení stupně zralosti 

produktu je prováděno u dodavatele. V této fázi projektu probíhá zmrazení dat vývojem a 

B-Freigabe, tedy schválení výrobního plánu výrobku. Je definován dodavatelský řetězec 

včetně všech subdodavatelů a jsou uvolněny technické specifikace (Schwarz, 2016). 

 

Příprava výroby – čtvrtý a pátý stupeň zralosti 

V rámci přípravy výroby se uzavře plánování výroby a jsou odsouhlaseny termíny, 

požadavky na uvolnění produktu a procesu.  Cílem této fáze je stavba před-sériových vozidel 

v projektové fázi známá jako VFF ( zkratka VFF označuje, že se jedná o díly ze schváleného 

nářadí) a zkušební sérii, tzv. PVS (Productionsversuchsserie). V pozdější fázi přípravy 

výroby jsou k dispozici díly ze sériových nářadí a zařízení a jsou prováděny optimalizace 

pro dosažení požadovaného stavu. Probíhá příprava na přejímku produktů i procesů.  

(Schwarz, 2016). 

 

Sériová výroba – šestý a sedmý stupeň zralosti 

Poslední fází projektu je sériová výroba, spojená s uvolněním produktu a procesu. Uvolnění 

probíhá během vzorkování a přejímky procesů, která se uskutečňuje v rámci vícestupňové 

přejímky, spojené s dvoudenní výrobou. Jsou odvolávána náběhová množství a toto období 

je označováno jako nultá série (0S). Projekt se uzavírá a díly jsou předány do série. Je 
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oficiálně zahájena sériová výroby dílů. Produkt je uveden na trh a je vyhodnocena úspěšnost 

projektu (Schwarz, 2016). 

 

Integrace stupňů zralosti do APQP vychází z níže uvedené logiky (APQP, 2009): 

 RG0 – uvolnění inovací pro vývoj série. První stupeň zralosti, začátek o 

schválení koncepce. 

 RG1 – management požadavků pro rozsah zadání. Rozhodnutí konstrukce, 

schválení programu. 

 RG2 – stanovení řetězce dodavatelů a zadání rozsahu. Zmrazení dat vývojem 

a začátek plánování kvality produktu a procesu s dodavateli. 

 RG3 – uvolnění technických specifikací. Uvolnění výkresové dokumentace 

pro sérii. 

 RG4 – uzavření plánování výroby. Začátek ověřování návrhu a vývoje 

produktu. 

 RG5 – díly ze sériových nástrojů a sériových zařízení. Start ověřovací 

výroby. 

 RG6 – uvolnění produktu a procesu. Uvolnění produktu a procesu do sériové 

výroby. Situované k SOP. 

 RG7 – uzavření projektu, předání odpovědnosti na sérii, počátek 

rekvalifikací. Uvedení produktu na trh. Milník po SOP. 

 

 

 

1.2.4 PRINCE 2 

PRINCE 2 (Projects in Controlled Enviroment) byl vypracován v roce 1955 ve Velké 

Británii, kdy nahradil původní metodiku PROMT II. Původní metodika byla zaměřena na 

zpracování projektů pomocí informačních technologií. Tuto metodiku využívala především 

státní správa, kde se těšila velké oblibě, a proto snadno pronikla i do soukromé sféry. Za 

podpory vlády Velké Británie získala podporu i evropské komise pro řízení projektů a 
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v současné době eviduje více než milion certifikovaných manažerů. PRINCE 2 není 

standardem jako IPMA nebo IPM, ale metodika a návod pro zpracování projektů (Matos & 

Lopes, 2013). 

 

Struktura metodiky PRINCE2 je rozdělena do 4 základních elementů: 

  

 principy – opodstatněnost investice, jasně definované role, přiřazená odpovědnost, 

zaměření na produkt, řízení rozdělené na etapy, řízení na výjimku, učit se ze 

zkušeností, přizpůsobení metody prostředí projektu, 

 témata – investice, kvalita, plán, riziko, změna, progres, organizace, 

 procesy – zahájení projektu, směrování projektu, kontrola jednotlivých etap, řízení 

dodávek produktu, řízení mezi etapami, ukončení projektu, 

  přizpůsobení metodiky prostředí projektu – schopnost adaptace metodiky do 

jakéhokoliv prostředí (Matos & Lopes, 2013). 

Mezi nejpoužívanější techniky využívané při metodě PRINCE 2 patří: 

 matice odpovědnosti, 

 princip stanovení cílů pomoci SMART. 

 

1.3 Principy metodiky PRINCE 2 

Metodika PRINCE 2 uvádí 7 principů, na kterých je založena. Každý projekt musí obsahovat 

níže uvedené principy, jinak nelze projekt považovat vypracování projektu dle této metodiky 

(Bentley 2010). 

 

1. Neustále zdůvodnění opodstatnění projektu – princip založen na opodstatnění a 

především zdůvodnění, že je projekt realizovatelný a životaschopný, opodstatnění 

se mohou v průběhu projektu měnit, ale musí zůstat stále platná.  

 

2. Definování role a odpovědnosti – jasná definice projektového týmu, určení 

jednotlivých členů, jejich pravomocí, odpovědností, ale i hierarchie. 

 

3. Zaměření na produkt – jednoznačná orientace na produkt nikoliv na aktivity.  
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4. Řízení po etapách – rozdělení projektu na jednotlivé etapy z důvodu přehlednější 

kontroly, monitoringu a identifikaci klíčových či problémových etap. 

 

5. Řízení na základě výjimek - řízení na základě výjimek umožňuje zjištění odchylky 

od původního plánu ve všech aspektech projektu. Aspekty jako čas, náklady, 

kvalita, rozsah, rizika a přínosy jsou před samotným zahájením projektu známy a 

mají předem definovanou toleranci, jestliže hranice této tolerance není překročena, 

projektový tým může pokračovat v práci. Avšak hrozí-li překročení této tolerance, 

je vedení společnosti zapojeno do rozhodovacího procesu, zda v projektu 

pokračovat. 

 

6. Učení se ze zkušeností - princip klade důraz na učení se a získávání nových 

zkušeností, protože takto nabité zkušenosti jsou neocenitelné. Pokud projektové 

týmy využívají metodiku PRINCE2 měli by se učit ze zkušeností, a to jak na právě 

probíhajícím projektu, tak i z projektů dokončených v minulosti. Jedinečnost 

každého projektu ale neznamená, že u projektů nových nemohou nastat stejné nebo 

podobné situace jako u projektů minulých,, nicméně je nutné se z nich ponaučit 

učit, aby došlo k co nejefektivnějšímu přínosu pro další řešení. 

 

7. Přizpůsobení metodiky prostředí a okolí – tento princip by měl zajistit, že úroveň 

projektu odpovídá prostředí, ve kterém se realizuje s přihlédnutím na rozsah, 

význam, riziko (Bentley, 2010). 

 

1.3.1 TÉMATA METODIKY PRINCE 2 

Témata patří do druhého elementu metody PRINCE 2. Jedná se o jednotlivé části, které by 

se měly brát v úvahu po čas celého projektu a ke kterým je možné se zpětně vracet a 

vyhodnocovat je v průběhu jeho trvání. PRINCE2 definuje sedm témat, každé z nich pak 

napomáhá řídit určitou stránku projektu a odpovídá na klíčové otázky (prince2.cz © 2017). 
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Sedm témat dle Prince  2 (prince2.cz © 2017): 

1. Obchodní případ – výchozím bodem je ověření životaschopnosti projektu. Otázky ve 

smyslu: Jaký důvod má práce na tomto projektu? Jaký smysl má projekt? Jaké přínosy z toho 

plynou? 

 

2. Organizace – neboli struktura projektového týmu  a vztahy mezi jednotlivými členy. 

Otázky na, které organizace odpovídá: Kdo pracuje na projektu? Jaký člen má jakou 

odpovědnost? Kdo sponzoruje projekt? Kdo je projektový manažer? 

 

3. Kvalita – metodika klade důraz na kvalitu, nejen z pohledu kvalitativního, ale i 

kvantitativního. Nejde jen o prvotní nastavení kvality ze strany zákazníka, ale i o stanovení 

norem, metod měření, kterými se daná kvalita bude kontrolovat.  

Klíčovými otázkami v této oblasti jsou: Co má být splněno, aby byla splněna i kvalita? Je 

dodávaný produkt skutečně kvalitní? 

 

4. Plán – přizpůsobuje se velikosti a náročnosti projektu, je variabilním produktem. Pro 

úspěšné dokončení projektu je potřebné stanovit plán, který umožní přístup k plánování 

založený na produktu a ne na aktivitách. Plán by měl řešit otázky typu: Jaké kroky udělat? 

Co vše by měl plán obsahovat? Na jaké úrovni detailu by měl být plán vyhotoven? 

 

5. Riziko – základem je definovat možné rizikové faktory. Zpracováním analýzy rizik, jejich 

identifikováním dokážeme lépe predikovat a sledovat hrozby v rámci celého projektu, proto 

jsou na místě otázky typu: Jaká jsou rizika? Jak se s riziky vypořádat? Jak minimalizovat 

dopad rizika? Jak monitorovat rizika v průběhu projektu? 

 

6. Změna – neboli evidence změnového řízení je důležitou metodou v rámci řízení každého 

projektu. Existuje opravdu nízká míra pravděpodobnosti, že projekt bude realizován podle 

plánu bez jakékoliv změny. Řízení evidence změny, které je podpořeno identifikací 

vzniklých procesů a aplikací kontrolních procesů je součástí metodiky PRINCE 2. V této 

oblasti se klade důraz na otázky typu: Jak efektivně řídit změny? Jaké nástroje využít pro 

řízení změn? Jak se má tým vypořádat se změnou v projektu? 

 

7. Progres – soubor řídících mechanismů, který má nalézt odpovědi na klíčové informace, 

které jsou zapotřebí pro přijetí zásadních rozhodnutí, které mají předvídat, předcházet 
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problémům. Stanovení progresu by se mělo řídit těmito otázkami: Kdo jsme? Kam 

směřujeme? Má smysl pokračovat? 

 

 

 

 

1.3.2 PROCESY METODIKY PRINCE 2 

Další elementem metodiky PRINCE 2 jsou procesy. Sledováno je 7 oblastí procesů, které 

chronologicky evidují tok projektu a zároveň úzce souvisí s tématy, které jsou součástí 

jednotlivých témat.  

 

1. Zahájení projektu 

2. Nastavení projektu 

3. Směřován projektu 

4. Kontrolní etapy 

5. Řízení dodávky produktu 

6. Řízení přechodu mezi etapami 

7. Ukončení projektu 

 

1.3.3 PROPOJENÍ METODIKY PRINCE 2 

Celkově modle PRINCE 2 posuzuje vzájemnou interakci mezi dvěma elementy, a to procesy 

a tématy. Jejich vzájemné propojení je možné znázornit takto: 

Obrázek 4 Změna v projektu, neplánovaná vícepráce, zdroj: Křivánek (2019). 
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1.4 PROJEKTOVÝ TROJIMPERATIV 

Projekt lez definovat jako „úspěšný projekt“ ten dle Pitaše (2016) je definován jako projekt, 

který dosáhne kladného ocenění výsledků zainteresovanými stranami. Cíl projektu je snaha 

dosáhnout předem definovaného stavu. Pod pojmem projektový trojimperativ sledujeme 

vzájemné vazby tří proměnných tzv. trojrozměrný cíl. Ten se skládá z veličin jako 

provedení, čas a náklady. Všechny tři veličiny jsou na sobě závislé, nikoliv však úměrně.  

 

 

 

 

 

                   

 

 

Definice jednotlivých veličin lze definovat následovně (tutorialspoint.com © 2023): 

1 – Time  

„A project's activities can either take shorter or longer amount of time to complete. 

Completion of tasks depends on a number of factors such as the number of people working 

on the project, experience, skills, etc. “ 

 

PROCESY                            

                                              TÉMATA INVESTICE ORGANIZACE KVALITA PLÁNY RIZIKA ZMĚNA PROGRES

ZAHÁJENÍ PROJEKTU • • • • •

SMĚŘOVÁNÍ PROJEKTU • •

NASTAVENÍ PROJEKTU • • • • • • •

KONTROLA ETAPY • • • • •

ŘÍZENÍ DODÁVKY PRODUKTU • • • •

ŘÍZENÍ PŘECHODU MEZI ETAPAMI • • • • • •

UKONČENÍ PROJEKTU • •

Obrázek 5 Projektový trojimperativ, zdroj: tutorialspoint.com (2023) 

Tabulka 2 Propojení témat a procesů, zdroj: Máchal a spol. (2015). 
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„Time is a crucial factor which is uncontrollable. On the other hand, failure to meet the 

deadlines in a project can create adverse effects. Most often, the main reason for 

organizations to fail in terms of time is due to lack of resources. “ 

 

2 – Cost  

„It's imperative for both the project manager and the organization to have an estimated cost 

when undertaking a project. Budgets will ensure that project is developed or implemented 

below a certain cost. “  

„Sometimes, project managers have to allocate additional resources in order to meet the 

deadlines with a penalty of additional project costs. “ 

 

3 - Scope 

„Scope looks at the outcome of the project undertaken. This consists of a list of deliverables, 

which need to be addressed by the project team. “ 

„A successful project manager will know to manage both the scope of the project and any 

change in scope which impacts time and cost. “  

 

1.5 PROJEKTOVÝ MANAŽER 

Projektový manažer je osoba, která má odpovědnosti za předání všech částí projektu. Práce 

projektového manažera se v různých projektech liší, ale ve své podstatě je manažer projektu 

zodpovědný  za vymezení prací, jejich naplánování, sestavení časového plánu  stanovení 

rozsahu potřebných zdrojů včetně jejich zajištění. Nese odpovědnost za splněné všech úkolů, 

včetně zabezpečení, že případná zpoždění nebo zastavení projektu budou řešeny. Musí 

pracovat v souladu s přístupy a metodami projektového managementu, které firma či 

organizace vyznávají a zároveň maximálně využívat svých schopností na poli práce s lidmi 

(Newton, 2008). 

 

Projektový manažer potřebuje každý den alespoň 30 minut pro sebereflexi, aby přemýšlel 

nad událostmi, které se staly, proč se staly, co se povedlo nebo naopak nepovedlo, co je 

potřeba udělat. Získá tak nadhled pro systémové myšlení na projektech (Křivánek 2019). 
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Níže uvedený příspěvek zkoumal, jak ovlivňují schopnosti manažera úspěšnost projektu, 

níže uvedené vyhodnocení ukazuje, že mezi 3 nejdůležitější kompetence patří: komunikace, 

odhodlání a vedení. 

„Projects are considered successful when they meet stakeholders’ needs and expectations. 

Most of the time, the stakeholder’s needs and expectations are met when the project is on 

time, on budget and within the scope and quality planned. However, project success criteria 

are subjective, and most of the time, are determined by the stakeholders. There is a clear 

difference between project success and PM success. 

In a recent study, a set of metrics were developed to determine the link between PM practices 

andproject success. The outcome of this study was that the better the PM practices, the better 

the project results, “the results suggest that the PM practices that make a difference may 

not be the most frequently used” (Sanjuan G., Froese T. – The application of project 

management standars and success factors to the development of a project management 

assessment tool, Sciencedirect © 2023) 

 

 

 

1.6 PROJEKTOVÝ TÝM 

Projektový tým tvoří skupina osob, které společně pracujících na jednom projektu a podílí 

se na jeho realizaci. Jsou to jak řešitelé, tak garanti jednotlivých výstupů. Projektový tým je 

obvykle jmenován napříč organizační strukturou společnosti a je platný po celou dobu 

existence projektu. Za kvalitu a odbornost pracovního výkonu jednotlivce odpovídá jeho 

liniový vedoucí, nikoliv projektový manažer. Každý člen týmu zastává v projektu svou roli 

a jeho pracovní místo je podle toho specifikováno. Pro každého člena týmu je také vymezena 

pravomoc a odpovědnost za svěřenou práci (Svozilová, 2016). 

 

Hlavní činnosti člena projektového týmu: 

 spolupracovat při tvorbě projektového plánu, 

 samostatně plnit úkoly, efektivně pracovat na projektu, 

 předkládat návrhy na zlepšení procesu, 

 kontrolovat provedení a kvalitu provedených úkolů, 

 účastnit se projektových porad. 
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Člen projektového týmu se stává jedním z důležitých pilířů projektu, který nese odpovědnost 

za úspěšnost projektu. Jeho případná nedůslednost, laxnost či nedbalost může vést ke 

zvýšení zdrojů projektu (Hrazdilová, Bočková 2016). 

 

1.7 PROJEKT, PROGRAM 

V oblasti projektového řízení chápeme termín projekt (angl. project) odlišně. Existuje 

rovněž mnoho definic, které mají více méně totožný pohled.   

Například dle IPMA standardu: „Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený 

proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění projektových 

cílů) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky.“ 

 

Dle PMI – PMBoK: „ Projekt je dočasné úsilí podniknuté pro vytvoření jedinečného 

produktu, služby nebo výsledku.“ 

 

Z výše uvedeného je patrné, že projekt je v každém případě definován jako změna 

z výchozího stavu do cílového.  

 

 

 

 

CÍL 

POČÁTEČNÍ 

STAV 

Obrázek 7 

 

Jedinečný 

proces změny 

z počátečního 

stavu na cílový 

 

Čas 

Kvalita, kvantita 

Obrázek 6 Projekt jako změna stavu počátečního na cílový, vlastní zpracování. 
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Přesto jsou výše uvedené definice stále velmi široké a vystává otázka, kdy nebo zda řídit 

soubor činností jako projekt. K tomuto mohou pomoci tzv. projektová kritéria: 

 jedinečnost cíle – nejedná se o rutinně opakovanou akci, 

 vymezenost – časová, finanční, zdrojová 

 potřeba týmové realizace – činnosti náročné na specializovanost jednotlivců, 

 komplexnost – zajištění návaznosti aktivit, 

 nadprůměrné riziko  - náročnost akce, snaha rozložit riziko. 

V případě, že akce splňuje výše uvedená kritéria, je vhodné ji řídit pomocí nástrojů a postupů 

projektového řízení (Svozilová, 2016). 

 

Program je dle metodiky PMI (Project Management Institute, 2017) skupina věcně 

souvisejících jednotlivých projektů respektive programů, kterou jsou řízeny koordinovaně 

s cílem dosáhnout stanovené strategie či výhody, kterých by individuální koordinací nebylo 

možné dosáhnout. 

Pojetí dle IPMA (IPMA 2006) říká, že program bývá založen za účelem dosažení 

strategického cíle. 

Program se od projektu liší především faktorem rizika. Projekt je konkrétní, definovaný, 

ohraničený, co se vstupů, rozpočtu, a termínu týče. Projekt můžeme snadno rozpadnout na 

pracovní balíky tzv. Work Breakdown Structure – WBS), zatímco program obsahuje 

komponenty, dle kterých doporučuje přínosy, které jim připívají. Ačkoliv je složen 

z konkrétních komponent,  není jisté, že přínosy, kvůli kterým byl spuštěn nastanou. 

Z tohoto důvodu je program variabilní, mění svou podstatu v průběhu realizace což by u 

projektu nebylo vůbec možné ani účelné (Doležal a kolektiv 2017). 
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1.8 ŽIVOTNÍ FÁZE PROJEKTU 

Fáze projektu lze chápat jako skupinu činností, které mají definovaný počátek, návaznost na 

další činnosti a ukončení. Projekt není jen o zahájení, plánování, realizaci a ukončení, ale 

podstatnou roli zde hrají fáze předprojektová a poprojektová, která nám definují samotné 

zadání nebo naopak poskytují zpětnou vazbu, kdy projekt vyhodnocujeme nezávisle na 

projektovém týmu, který se na něm podílel (Svozilová, 2016). Dle Doležala (2017) je 

základním parametrem projektu čas, který je velmi důsledně sledován a často na něm závisí 

úspěch projektu samého.  

Z časového hlediska můžeme projekt rozdělit na několik fází, které dohromady tvoří životní 

cyklus projektu. 

 

 

ROZDÍLY PROJEKT PROGRAM 

Zaměření 
Dosahuje jasně definovaného cíle 

a výstupů. 
Dosahuje definovaných 
strategických přínosů. 

Princip řízení 
Řízení úkolů na každodenní bázi, 

řízení provádí projektový tým. 

Rozpad cíle na dílčí komponenty. 
Sledování naplnění a celkové 
sladění budoucího rozsahu se 

stanovenou strategií. 

Plán, plánování 

Cíl, milníky - vstupy, výstupy, 
alokace zdrojů, kalkulace, detailní 

rozpad v průběhu celého 
projektu. 

Hrubý plán jako vstup pro 
podrobné plánování komponent.  

Řízení, koordinace Jen v rámci projektu. 
Mezi projekty programu a s 

okolními programy. 

Úroveň řízení 
Střední, vyšší střední 

management. 
Vrcholová, vyšší střední 

management. 

Změnový systém 
Změny řídí projektový manažer, 
implementuje procesy, udržuje 

fáze projektu pod kontrolou. 

Programový manažer očekává 
změny programu vně i mimo něj. 

Hodnocení úspěšnosti 

Vyhodnocení projektu dle 
dosažené kvality produktu, 

dodržení termínu, spokojenost 
zákazníka, vychází z 

trojimperativu. 

Hodnocení dle stupně naplnění 
přínosů, kvůli kterým byl 

program spuštěn. 

Tabulka 3 Rozdíly mezi projektem, programem, vlastní zpracování. 
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Jednotlivé fáze lze obecně rozdělit takto: 

 předprojektová fáze  

 projektová fáze 

 poprojektová fáze 

                                   

1.8.1 PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE 

Cílem předprojektové fáze je prozkoumat příležitosti a posoudit proveditelnost projektu, 

vyhotovit investiční studii. Na začátku projektu je vždy návrh, myšlenka či koncept, který je 

velmi často neformálního typu nebo je v tzv. prototypové fázi. Zda bude zadaný koncept 

dále rozvíjen, je nutné si odsouhlasit po formální stránce.  

Jedním ze základních úkonů této fáze je tedy formulování konceptu a následně nalezení 

shody. Mezi hlavní otázky, na které je nutné si odpovědět jsou, zda projekt je výnosný, zda 

náklady spojené s realizací jsou správně definované. Je-li projekt proveditelný, vyrobitelný, 

zda má organizace pro něj dostatečné množství zdrojů – výrobních, lidských a kapacitních. 

Pokud jsou otázky na tyto odpovědi kladné, lze považovat projekt za proveditelné a může 

pokračovat do další fáze plánování. Avšak převažují-li odpovědi negativní, je nutné projekt 

přezkoumat, navrhnout jiné zdroje, překalkulovat a vrátit zpět na začátek fáze formálního 

odsouhlasení nebo rovnou ukončit. 

Předprojektová fáze dále slouží jako přezkoumání lidských zdrojů alokovaných na tento 

projekt, tedy zda zvolený projektový tým splňuje potřebnou kvalifikaci, specializaci pro 

požadovaný koncept produktu (Štefánek, 2011).  

Další částí předprojektová fáze je definování projektu. V této části dochází k definování 

konkrétních proměnných (poptání materiálů, komponentů, přípravků), pokud nám tyto 

informace chybí je nutné udělat další analýzy. Míra rizik před zahájením projektu je velmi 

vysoká, z tohoto důvodu se nedoporučuje již v této fázi vytvářet pouze odhady nebo tipovat 

určité informace, činnosti, protože v další fázi je dodatečné definování informací již nevratné 

a přináší více komplikací a vysoké riziko zvýšených investic a časové náročnosti.  

I do této fáze patří závěrečná kontrola před přechodem do projektové fáze. Všichni členové 

týmu, kteří byli definováni pro tento projekt musí být obeznámeni s rozsahem práce, 

přidělenou zodpovědností a musí být obeznámeni s komunikační maticí stanoveného týmu. 

V neposlední řadě je součástí předprojektové fáze obeznámení vedení organizace o existenci 

projektu, jeho přínosu, rozsahu, potřebných zdrojích k úspěšnému zvládnutí projektu 

(Doležal a kolektiv, 2017). 
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Předprojektová fáze je spojená s dokumentací typu: 

Studie příležitosti neboli „Oportunity Study“, která nám zodpoví otázku, zda je správná doba 

na navržení a realizování projektu. Studie bere v úvahu aktuální situaci na trhu v daném 

odvětví, a jaký možný vývoj může nastat. Výsledkem studie je doporučení projekt realizovat 

nebo naopak nedoporučení projekt realizovat. 

 

Studie proveditelnosti neboli „Feasibility study“ navazuje na předešlou studii, ale zabývá se 

již detailním obsahem projektu. Tato studie by měla již detailně definovat jednotlivé 

požadavky pro úspěšnou cestu k realizaci projektu. Často je rozdělena na požadavky 

technické, materiální, lidské, kapacitní i zdrojové. Jedná se tedy o malý rozbor možných 

rizikových cest, které by mohly bránit dosažení cíle (Řeháček, 2013). 

 

1.8.2 PROJEKTOVÁ FÁZE 

Projektová fáze patří k nejobsáhlejší, nejnáročnější z celého cyklu. Je složena z velkého 

množství aktivit, které končí vyhotovením požadovaného výstupu.  

Na základě rozhodnutí o přidělení projektu, zpravidla obdržení nominačního dopisu. 

Nastává formální převzetí projektu v rámci organizace prostřednictvím tzv. „Zakládací 

listiny projektu“ tento dokument je následně i základním projektovým dokumentem, kterým 

jsou definovány základní parametry projektu, za kterých byl projekt nominován. Tento 

dokument jasně definuje cíl projektu, vymezuje jeho hranice v čase, financích a zdrojích, 

jmenuje projektového manažera nebo celý tým. Po předchozích krocích a základním 

vymezením projektu dle zakládací listiny projektu je dokončena inicializace projektu 

(Doležal a kolektiv 2017). 

Následuje analýza projektu, která rozdělí projekt na dílčí části – klíčové aktivity. Vytvoření 

seznamu aktivit nebo pracovních balíků, které je nutno provést, aby se dosáhlo dílčího cíle. 

Těmto aktivitám se stanoví podmínky k jejich provedení, určení jejich nositelů. Každé 

činnosti stanovit dílčí čas jejího trvání, dílčí náklady a zdroje, parametry provedení a 

přidělení zodpovědnosti na finální provedení, tzn. vrcholový cíl rozdělit na klíčové aktivity 

a ty na jednotlivé činnosti s definováním termínu, rozpočtových nákladů, zodpovědnosti, 

disponibilních zdrojů materiálních a lidských. (Svozilová, 2016). 
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Syntéza projektu má spojit všechny dílčí činnosti za projekt jako celek. Zajistit posloupnost, 

návaznost, průběh nákladů, odhalit potřeby specifických zdrojů. Tímto procesem lze 

naplánovat lepší provázanost, určit vzájemné vztahy mezi jednotlivými činnostmi či některé 

souběžné činnosti sloučit. 

Optimalizace projektu je nedílnou součástí kontrolního mechanismu této fáze. Vypočtené 

celkové náklady na projekt společně s celkovou délkou projektu spolu s alokovanými zdroji 

porovnáme s vypočtenými hodnotami, které jsme prvotně stanovili v zakládací listině 

projektu. Řešíme případné rozdíly, zahajujeme případné optimalizace dílčích aktivit.  

Ve fázi implementace se implementuje produkt do dané organizace. V případě produktu 

uváděného na trh je součástí této fáze monitorování produktu.  

Implementaci předchází analýza zadání, plánování postupu a očekávaný výsledek vzniklý 

nesoulad mezi plánem a skutečností  může být způsoben chybou implementace či chybou 

zvolené metody. Takové zjištění by způsobilo nesplnění cíle a neuvedení produktu na trh 

v požadované kvalitě (Doležal a kolektiv 2017). 

 

 

 

 

 

1.8.3 POPROJEKTOVÁ FÁZE 

Projekt jako takový nekončí odevzdáním výstupu, uvedením produktu na trh. Poprojektová 

fáze se zabývá především ukončovacími procesy, především uzavření dokumentace, 

zhodnocení celého projektu včetně získání zpětné vazby od zainteresovaných stran. 

Ukončovací fáze je důležitou součástí pro vznik projektu nového, vyhodnocení získaných 

zkušeností, zjištěných poznatků jsou hodnoty, které lze později aplikovat do nových 

Obrázek 7 Uvedení produktu na trh, vlastní zpracování. 
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činností. Mnoho projektů je koncipováno tak, že jejich přínosy se dostaví až po uplynutí 

určité doby. Takový charakter mají především projekty, jež mají hlavní kritérium kvalitu.). 

Dokumentaci poprojektové fáze tvoří závěrečná zpráva, která je právě doplněna o analýzu 

zahrnující návrhy pro zlepšení, ale i o poznatky z dílčích výstupů (Doležal a kolektiv, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Životní fáze projektu, vlastní zpracování. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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2 POROVNÁNÍ STANDARDŮ IPMA, PRINCE 2, PMI - PMBOK 

Za kvalitní projektové řízení je považováno to, které se vychází ze standardů a metodik 

k němu určených. V této kapitole se zaměřím n porovnání standardů, které byly zmíněny 

v praktické části práce. Výsledkem porovnání je výběr nejvhodnějšího standardu 

projektového řízení pro společnost Plastika. 

 

Výsledek analýzy je podrobně zpracován a představen v tabulce 5, která vychází z poznatků, 

které jsem zjistila o jednotlivých standardech. 

 

 

Tabulka 4 Porovnání standardů, vlastní zpracování. 

 

 

Správné určení standardu závisí také na struktuře firmy. Jiné požadavky na proces bude mít 

firma malá a jiné firma řadící se mezi velké, která vyžaduje i vyšší úroveň projektového 

řízení z důvodu preciznosti, odbornosti a integrity systému. 

Dle tohoto kritéria bylo vypracováno i následující vyhodnocení, které jasně definuje, který 

standard je schopen tyto potřeby uspokojit. 

 

STANDARD VÝHODY NEVÝHODY ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

pokročilá úroveň řízení 

projektů, cerfikace v 

českém jazyce

pokročilá úroveň řízení 

projektů, cerfikace v 

anglickém jazyce, praxe v 

oboru nutností

základní úroveň pro řízení 

projektů, certifikace v 

češtině

PMI - Model procesní

průvodce vědomostmi o řízení projektů

soustředí se na nástroje, techniky projektového 

řízení a schopnost aplikovat je na praktické 

situace

vhodný pro průmyslová odvětví

nabízí projektovému manažerovi možnost volby 

jaký nástroj vybrat a jakou techniku použít

i přes velké množství nástrojů a technik 

projektového řízení, návod na řízení projektu 

chybí

PRINCE 2 - Model procesní

ucelená metoda

ověřuje, zda projektový manažer metodu zná, 

rozumí ji a je ji schopen aplikovat v rámci 

jednoduchého projektu

lze kombinovat s jinou metodou

projetkový manažer a jeho dovednosti nejsou 

charakterizovány

zaměřený především na administrativu

chybí detailní rozpis aktivit pro řízení projektu

IPMA - Model kompetencí

soustředí se na posuzování kompetencí 

projektových manažerů

klade důraz  na schopnost řízení vzájemně 

provázaných projektů

uplatnitelný ve všech odvětvích

nedefinuje životní cyklus řízení projektu

je to především hodnotící model odborníků na 

projektové řízení

využívá základní terminologie

wishlist dovedností nikoliv návod, jak řídit 

projekty
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Tabulka 5 Specifikace firmy, vlastní zpracování. 

 

Dle výše uvedeného hodnocení vyplívá, že nejlépe aplikovaný standard pro společnost 

Plastika je standard PMI – PMBOK Guide. I přes požadavky na jazykovou náročnost, je 

tento standard ideální řešením pro přesun projektového managementu firmy do patřičné 

úrovně. Zaměřenost na procesy je právě potřebným nástrojem, který současnému řízení 

chybí, nabízí stále možnost se přizpůsobit i jedinečným potřebám, odpovídá současné 

struktuře společnosti, která je zaměřena procesně. Aplikací tohoto standardu by společnost 

mohla využít jako stěžejní nástroj pro aktualizaci směrnice projektového řízení, která 

neodpovídá nastavení společnosti a jejím potřebám.  

 

 

2.1 Analýza konceptu VW s propojením norem VDA a APQP 

Myšlení VW je založeno na systémovém přístupu. Organizace cílí na maximalizaci výkonu 

a růst systému v izolovaných částech. Výsledkem přístupu je profit. K tomu využívá přístupy 

jako je účinnost systému a dělání věcí správně. Tuto metodiku lze úspěšně kombinovat 

s jinými metodikami. 

Tato kapitola se zabývá porovnáním svazků VDA RGA a metodiky APQP.  

Metodika RGA se nevylučuje s aplikací metodiky APQP. RGA je nadstavbou metodiky 

APQP. Obě metodiky je možné aplikovat současně. Tento fakt demonstruje přítomnost 

redukcionistického celostního myšlení u VDA. Německé automobilky svým přístupem k 

maximalizaci výkonu jednotlivých izolovaných částí systému a jejich interakcí vyvinuly 

podrobnější požadavky pro svůj dodavatelský řetězec. 

Metodika APQP je nástrojem projektového managementu v automobilovém průmyslu, 

avšak konkrétní postupy jsou přenechány organizaci. VDA 4.3 a metodika RGA definuje 

konkrétní postupy, např. jakým způsobem hodnotit stupeň zralosti produktu a jakým 

způsobem komunikovat v dodavatelském řetězci. Metodika RGA popisuje, jakým způsobem 

vyhodnocovat stav připravenosti projektu, produktu a procesu v průběhu projektu. Dále 

Specifikace firmy Velikost firmy Doporučený standard Doporučené zaměření

průmyslové zpracování 

plastů

velká (500+ 

zaměstnanců)
PMI - PMBOK Guide

zaměřit se na procesy 

řízení projektu, řízení 

kvality a lidských zdrojů
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kvantifikuje stav hlavních kritérií v průběhu cyklu projektu. RGA požaduje zapojení 

zákazníka u nových dílů. Použití metodiky zvyšuje transparentnost v průběhu životního 

cyklu projektu. 

Izolované části projektového managementu je možné definovat jako např.: 

 Projektové milníky. 

 Požadavky pro uvolnění produktu do další fáze projektu. 

 Klasifikaci rizik v projektu. 

 Vyhodnocování dosažení stupňů zralosti. 

Tato vysoká sofistikovanost systém spolu s širokou škálou požadavků vyžaduje  i vyšší počet 

pracovníků, kteří pracují na zajištění chodu projektu a starají se o splnění požadavků, 

očekávání a přání zákazníka. 

Vysoká míra detailu a vysoký stupeň propracovanosti omezují flexibilitu jednotlivých prvků 

v systému. Organizace ztrácí schopnost pružně reagovat na nenadálý, popř. dynamický 

vývoj situací a odchylky od požadovaného stavu. Což může způsobit nízkou míru flexibility, 

prodloužení doby dodání vstupů do projektových fází, tzn., že může dojít k celkovému 

prodloužení aktivit v projektu.  

Znalost tohoto systému vyžaduje již opravdu vysoké znalosti a schopnosti projektového 

manažera, orientace v dílčích izolovaných částech nese požadavky na proškolení každého 

člena týmu pro danou oblast. Nicméně zajištění školení v oblasti VDA je pro manažery 

pracující v automobilovém průmyslu velkým přínosem.  

Vzhledem k tomu, že firma Plastika je z 95% orientovaná na automobilový průmysl a 

zároveň i ze 70% na německé koncernové značky, je využitelnost dílčích metod přínosná 

pro implementace především do dokumentace firmy.  
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Plastika a.s. je ryze česká výrobní společnost, které má více jak šedesátiletou historii, se 

sídlem v Kroměříži. 

Je celosvětový dodavatel plastových komponent. Poskytuje komplexní servis od vývoje 

výrobků, přes konstrukci až po sériovou výrobu komplexních plastových modulů. 

Hlavní portfolio výrobků tvoří díly pro automobilový průmysl. Vyrábí pohledové díly 

přístrojových desek, emblémy, nápisy, okrasné lišty, díly světlometů, díly pro výplně dveří, 

palivové systémy a další plastové komponenty interiérových i exteriérových částí vozů. 

Výroba pro automobilový průmysl tvoří více než 90 %, nicméně zajímavou oblast tvoří i 

elektrotechnický průmysl. V této se jedná o portfolia výrobků od zabezpečovacích systémů 

domů, přes ochranné zabezpečovací obaly po komponenty počítačových modemů až po 

klávesnice.  

Základem výroby jsou lisy pro tlakové vstřikování termoplastů, kterou jsou vybaveny 

roboty. Plastika a.s. se, ale snaží nabídnout kompletní servis při výrobě, takže dále nabízí 

povrchové úpravy plastů od lakování, galvanování, potisk až po jednotlivé montáže a 

svařování. Komplexnost servisu je doplněna vlastním vývojovým centrem s nástrojárnou a 

i vlastní laboratoří pro provádění testů a měření. 

Více než šedesátiletá historie firmy v oblasti průmyslového zpracování plastů poskytuje 

důvěryhodnost, stabilitu a dobré jméno i u náročných zákazníků. Patří mezi certifikované 

dodavatele, splňující normy ISO 9001: 2015, ISO 14001 a v neposlední řadě IATF 

16949:2016.  

Firma klade důraz na ochranu životního prostředí, snaží se o udržitelný rozvoj společnosti a 

o ochranu zdraví svých zaměstnanců. V rámci společenské odpovědnosti je dlouholetým 

garantem pro neziskové organizace, které rozvíjí občanskou společnost.  

 

3.1 Základní údaje o Plastika a.s. 

Plastika sídlí v průmyslové zóně v Kroměříži, výrobní areál má okolo 30 000 m², 

zaměstnává přes 600 zaměstnanců.  

Historie firmy sahá až do roku 1956, kdy byla založena jako výrobní družstvo pro osoby se 

změněnou pracovní schopností. Firma se zabývala různými kompletacemi, drobnými 
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montážemi, měla šicí dílnu. Až v roce 1970 došlo k transformaci výrobního portfolia a byla 

zavedena technologie vstřikování. Výroba se orientovala na plastové předměty typu 

dopravních značení, výrobu květináčů či drobných předmětů z oblasti péče o tělo jako 

hřebeny, mýdlenky apod. Mezi důležitý milník patří i stoleté povodně, které v roce 1997 

ochromily i tuto výrobu. Po obnově pracovišť došlo i ke změně ve výrobním portfoliu, firma 

instalovala automatizovanou výrobní linku na výrobu počítačových klávesnic, které 

dodávala do celého světa, díky potisku všech možných jazykových mutací. Tato éra 

významně ovlivnila nejen povědomí o firmě, ale přinesla bohaté zkušenosti v oblasti 

technické výroby. V roce 2003 přišla zásadní změna v podobě konverze na akciovou 

společnost, firma se zásadně rozrostla, počet zaměstnanců se pohyboval okolo tří set. 

Výrobní haly se rozšířily o několik desítek vstřikolisů a výrobkové portfolio stále více 

směřovalo do automobilového průmyslu.  V roce 2008 již Plastika na trhu vystupuje jako 

dodavatel interiérových i exteriérových dílů pro automobilový průmysl a snaží se v této 

oblasti poskytovat více služeb. Otevření vlastní lakovny pro interiérové díly otevře další 

možnosti v poptávkách po produktech s přidanou hodnotou. V roce 2013 se stává dodavatel 

Tier 1 pro Škoda Auto a.s. V současné době výroba dílů a dodávky pro tohoto zákazníka 

tvoří okolo 30% celkových tržeb.  

 

 

3.1.1 Vlastnická a organizační struktura 

Firma Plastika je společně s firmou Plastika Real vlastníkem dalších dceřiných společností, 

které oborově souvisí s výrobním programem zakládající firmy Plastika a.s. 

Obrázek 9 Milníky fy Plastika, zdroj: 

Plastika.cz  (2023). 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 42 

 

 

 

 

 

V roce 2018 došlo k optimalizaci organizační struktury firmy, která se snaží o zavádění 

metod štíhlé výroby a dalších automatizací typu MES a SMED. Přizpůsobila tomu tedy i 

vlastní strukturu rozdělením do pěti hlavních oblastí. 

 

 

 

Obrázek 10 Vlastnická struktura, zdroj: Plastika.cz (2022) 

Obrázek 11 Organizační struktura firmy, zdroj: Plastika.cz (2022) 
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3.1.2 Výrobkové portfolio 

Výrobkové portfolio tvoří z 90 % komponenty pro automobilový průmysl. Nicméně i 

v oblasti elektro průmyslu Plastika dodává výrobky patřící mezi klíčové pro dopravní 

infrastrukturu či zabezpečení domácností a předmětů.  

 

 

 

 

Obrázek 12Výrobkové portfolio, zdroj: Plastika.cz (2022) 
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3.1.3 Systém řízení kvality 

Řízení kvality je především snaha o neustálé zlepšování. Výsledkem této snahy je 

zefektivnění procesů, snížení nákladů a zvýšená produktivita. Jde o proces trvalého 

zlepšování. Zvyšování kvality je pro firmy pohybující se na trhu nezbytnou vlastností. Firmy 

s fungujícím systémem řízení kvality dosahují dlouhodobě lepších výsledků 

než ostatní firmy. Řízení kvality se projevuje pozitivně vůči zákazníkům okolí, a i 

také uvnitř podniku. 

Pro řízení kvality dodavatelů uvnitř automobilového průmyslu v rámci realizace 

projektu se používají nástroje typu QPNI (Kvalifikační program pro nové díly Integrál). 

Systém jakosti a Environmentální sytém řízení, který má Plastika zpracován do Příručky 

jakosti je certifikován dle standardů: 

 ISO 9001, 

 ISO 14001,  

 IATF 16949 – tato norma pokrývá i požadavky VDA a další normy nezbytné pro 

zabezpečení jakosti v automobilovém průmyslu.  

 UL registrace – vzhledem předpokladu vývozu části produkce do USA, byla 

funkčnost systému řízení jakosti ověřena i Underwriters Laboratories, které jsou 

oprávněni udělovat certifikaci pro vývoz do USA a vlastní značení dílů UL. 

 

 

3.2 Analýza makroprostředí 

Na základě informací zjištěných o firmě Plastika jsem provedla analýzu makroprostředí 

firmy, ve kterém se firma pohybuje. Pro analýzu jsem zvolila metodu PESTLE, která slouží 

ke strategické analýze okolního prostředí. Podstatou je identifikovat pro každou skupinu 

faktorů ty nejvýznamnější jevy, které organizaci ovlivňují.  

 

P – politické faktory 

Společnosti Plastika je povinna dodržovat a respektovat zákony ČR a jiné právní předpisy, 

evropské normy, které vyplívají pro dodavatele komponent pro automobilový průmysl, tak 

i pro firmu zaměstnávající přes 500 zaměstnanců.  Její napojení na nejúspěšnějšího českého 

dodavatele Škoda Auto, který výrazně ovlivňuje českou ekonomiku, přináší mnohé výhody. 

Provázanost se výrobcem Škoda Auto zajišťuje firmě Plastika nejen bohaté pracovní 
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příležitosti, ale i postavení na trhu, tak i garanci jisté záruky vůči bankám a institucím. 

V tržbách firmy Plastika figuruje Škoda na prvním místě a činí přes 26 % z celkových tržeb. 

Je nutné zmínit, ale i negativní stránku, závislost na jednom zákazníkovi může způsobit 

výrazný propad v případě, že zákazníka ochromí výpadek produkce. Ztráty z nerealizované 

výroby díky odstávkám, které ochromily automobilové závody minulém období se 

negativně promítly i do tržeb společnosti Plastika. Škoda auto několikrát výrazně omezila i 

zastavila výrobu ve svém závodu z důvodů nedostatků komponentů. Nicméně díky 

strategické pozici u tohoto zákazníka byla Plastice přiznána jednorázová kompenzace, která 

alespoň částečně pokryta ušlý zisk. Další kompenzace firma získala právě díky podpoře 

státních programů pro firmy postižené výpadkem produkce v době Covidu-19. A právě 

provázanost s českým dodavatelem aut umožnilo u bankovních věřitelů snadněji 

koordinovat kontokorent a úrokové sazby. Jelikož obnova produkce ve Škoda auto je i 

garancí obnovy ve firmě Plastika. 

 

 

E – ekonomické faktory 

Jedním z důležitých ekonomických faktorů nejen v České republice, ale i v zahraničí je 

vývoj kurzu Eura, který v současné době prožívá oslabení. Oslabení koruny neodvrátí ani 

vyšší úrokové míry. Slabá koruna prodražuje dovoz, ale podporuje české vývozce. 

Český vývozce na slabší koruně vydělává především v Německu a blízkých zemích, kam 

exportuje. Dalším faktorem je vývoj inflace, která aktuálně osciluje okolo 15%, tento 

ukazatel výrazně ovlivňuje nákupní ceny automobilů. Zdražení vozů je v tomto roce 

odhadováno na 5 % u nových vozů a 3% u ojetých vozů. Ruku v ruce s tímto navýšením 

jsou náklady na energie, které se firmy snaží do tohoto navýšení promítnout.  Tyto ukazatele 

zásadně ovlivňují výnosnost firmy Plastika, která se snaží o navýšení cen u svých zákazníků, 

ale zároveň i o úsporu v rámci provozu, tak aby při současném ekonomickém vývoji byla 

schopna stále generovat zisk.  

 

S – sociální faktory 

Plastika se po transformaci z výrobního družstva zavázala zachovat zaměstnávání zdravotně 

znevýhodněných osob. Díky této skutečnosti získává firma dotace a daňová zvýhodnění. 

Firma jako sociálně odpovědný zaměstnavatel nabízí přednostně práci těmto lidem. 

Nevýhodou je pak vyšší než průměrná dlouhodobá nemocnost, vyšší pracnost v rámci řízení 

personální agendy, tak i nižší produktivita práce. Další skupinou zaměstnanců jsou výrobní 
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dělníci, kteří jsou v současné době nedostatkovým artiklem. Poptávka po zaměstnancích 

v této oblasti je značně ovlivněna konkurenčním prostředím a i finančním ohodnocením. 

Plastika se na poli nabídky pracovních míst střetává s několika firmami s podobným 

výrobním zaměřením, nejen v rámci města, tak i v rámci okresu, takže jakákoliv přidaná 

hodnosta v rámci bonusových složek je klíčovým faktorem pro získávání nových 

zaměstnanců. 

 

T – technologické faktory 

Výroba nových druhů dílů s přidanou hodnotou v různých variantách přináší požadavky na 

nové metody zpracování, technologie a pracovní postupy. Firma se tedy účastní veletrhů 

doma i zahraničí a snaží se nacházet nové technologie, které ji odliší od konkurence a udrží 

si tak produkční výhodu. 

 

L – legislativní faktory  

Dodatel Tier 1 neznamená jen být dodavatel první úrovně, ale musí být i  nositelem 

certifikace IATF 16949, ISO 14001 a především ISO 9001. Certifikací těchto norem se 

stáváte pro své zákazníky ověřeným dodavatelem, který zajišťuje kvalitu svých procesů a i 

produktu. S certifikací IATF 16949  prokazujete, že vaše interní procesy byly zkontrolovány, 

jsou v souladu s mezinárodními standardy a že jste schopni dodávat bezpečný produkt, který 

nejen splňuje předepsané specifikace, ale i zákonné požadavky na bezpečnost. Zajištění stále 

platnosti těchto certifikací znamená pro Plastiku stále větší požadavky na integraci systému 

managementu s cílem neustále zvyšovat kvalitu procesu. Zároveň je Plastika čím dál více 

směřována do oblasti řízení projektů rozlišující předsériovou a sériovou část výroby 

v návaznosti na VDA (Sdružení automobilového průmyslu), tedy asociaci, která sdružuje 

společnosti z automobilového průmyslu, které spadají jako dodavatel pod značky VW, 

BMW, AUDI či Mercedes Benz. 

 

E- environmentální faktory   

Uplatňování environmentálního přístupu trvale ve všech oblastech činnosti je považováno 

za klíčovou otázku v nejen v rozvoji společnosti, ale i firmy. Plastika se snaží snižovat 

energetickou, materiálovou a surovinou náročnost výroby, a to cestou modernizace výroby, 

snižováním vzniku odpadů a znečištění. Minimalizovat čerpání přírodních zdrojů a 

s čerpanými zdroji dále pracovat. Výsledky soustavně analyzuje a přijímá nápravná a 

preventivní opatření, která snižují dopad průmyslové výroby na životní prostředí. Nedílnou 
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součástí je i přenášení těchto hodnot na zaměstnance, kteří jsou motivování finančním 

ohodnocením za návrhy směřující k úsporám z procesu výroby. 

 

 

3.3 Vyhodnocení analýzy PESTLE makroprostředí firmy 

Z výše uvedené analýzy je patrné, že Plastika patří mezi silné zaměstnavatele v oblasti 

plastové výroby. Je technicky vybaveným korporátem, který sleduje moderní trendy a 

udržuje svou přidanou hodnotu na poli konkurence. Korporát jako Plastika podniká v širším 

společenském kontextu a stává se průsečíkem různých zájmů subjektů. Zároveň dbá o 

posílení své kvality v oblasti certifikace a vzdělávání. Slabými oblastmi se projevily faktory 

z oblasti politické a ekonomické.  Je patrné, že mají největší dopad na fungování korporátu. 

Firma by měla přijmout opatření, která by omezila závislost na jediném OEM zákazníkovi 

a snažit se oslovit další OEM výrobce, aby výše tržeb nebyla tak ovlivnitelná, oživení 

ekonomiky by přineslo i rozšíření portfolia výroby a služeb v oblasti elektro průmyslu, který 

v současné době ve firmě tvoří necelých 5% z celkových tržeb. Zajistí si tím i vyšší 

důvěryhodnost u svých bankéřů a rozloží případnou zátěž v případě výpadku producenta. 

V oblasti ekonomické je klíčovým cílem nacházet rezervy a snižovat náklady. S tím by 

mohlo pomoci prohloubení modulárního systému Lean managementu, který je ve firmě 

postupně zaváděn a implementace metody SMED (Single Minute Exchange of Dies) by 

mohla zmíněné rezervy rozhodně odhalit. Všechny výše zmíněné oblasti opět směřují do 

oblasti úpravy směrnic, neboť jednotlivé procesy je zapotřebí nejen správně řídit, ale i  jejich 

způsob řízení řízeně evidovat. 

Jak vzniká strategie firmy a jak je by měla být implementována vystihuje obrázek níže.  
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Obrázek 13 Implementace strategie 
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4 VÝBĚR NÁSTROJŮ PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU 

K POSÍLENÍ PROCESU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 

Pracovníkům obchodního oddělení byl rozeslán krátký dotazník, který je obsahem přílohy 

č. 1, s dotazy na aktuálnost směrnice projektového řízení. V dotazníku byly zvoleny otázky, 

které upozorňují na možné nedostatky směrnice a na chybějící metody v oblasti řízení 

projektů ve fázi projektové. Dotazník měl zjistit, zda jednotliví manažeři pracují se směrnicí 

projektového řízení, zda jsou schopni se v ní orientovat a znají oblasti, které směrnice 

obsahuje. Zdali dokáží odpovědět, jaké oblasti jsou v ní uvedeny a zda jsou jednotlivé oblasti 

dostatečně vymezeny. Dotazník umožnil se i v rámci otevřených otázek vyjádřit svůj názor 

a uvést případné nedostatky či požadavky na změnu. 

Dotazník byl primárně směřován pracovníkům obchodního oddělení firmy Plastika, 

projektovým manažerům a jejich vedení. Zasláno bylo 9 dotazníků hodnocení, z nichž 8 bylo 

zodpovězeno. Ze sběru dat je patrné, že 90% respondentů rozumí směrnici, ale s obsahem je 

spokojeno jen 50% z dotazovaných. 

Výsledkem dotazníkového šetření byly zjištěny tyto údaje: 

 směrnice neobsahuje potřebné informace pro řízení projektu, 

 neobsahuje jasnou matici odpovědnosti, 

 neobsahuje zpětné hodnocení projektového týmu, 

 neobsahuje milníky projektu, 

 neobsahuje eskalační matici, 

 výrazná část řízené dokumentace vyžaduje aktualizaci, 

 

Z odpovědí na otázku, jakou oblast by bylo dobré aktualizovat vzešly požadavky na 

aktualizaci řízení komunikace prostřednictvím Open point listu, aktualizaci Zadávací listiny 

projektu  a obměnu dokumentu používaného pro tvorbu Předání projektu do série.   

 

Na základě tohoto vyhodnocení budou v následujících kapitolách podrobeny 3 výše zmíněné 

oblasti projektové dokumentace analýze, ze které vzejdou návrhy na implementaci nových 

procesů řízení. 
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4.1 Analýza současného stavu využití nástrojů projektového řízení 

Společnosti Plastika a.s. vede projektové řízení dle vydaných vnitropodnikových směrnic. 

Jedná se o směrnice pro poptávkové řízení a projektové řízení. Uvedené směrnice jsou 

řízeným dokumentem a společnost je eviduje v programu CRM. Pro jednotlivé fáze řízení 

projektu je hlavní odpovědnou osobou projektový manažer. Plastika v rámci oddělení 

obchodu v současné době zaměstnává 6 projektových manažerů, kteří se zodpovídají 

vedoucímu obchodu a ten řediteli obchodu. Jednotliví projektoví manažeři mají přiděleni 

okruh zákazníků, kteří jsou v jejich kompetenci. 

 

Vzhledem k obsáhlosti jednotlivých fází je fáze poptávková řešena jen okrajově, primární 

zaměření je na fázi projektovou, která bude i analyzována. 

 

Otázka 
Kladná 

odpověď - ANO 
Záporná 

odpověď - NE Nevím 
Jiná 

odpověď 

Je pro Vás směrnice 
projektového řízení 
srozumitelná? 7 1     

Obsahuje směrnice potřebné 
informace? 4 4     

Je ze směrnice patrné, kterých 
řízený dokument vytvořit a 
kdy? 8 0     

Definuje směrnice dostatečně 
zodpovědnost? 1 7     

Řeší směrnice milníky? 0 8     

Je ze směrnice patrné,  jaký je 
cíl projektu? 5 0 3   

Využili byste nástroj zpětného 
hodnocení projektového 
týmu? 6 2     

Jaký projektový nástroj byste 
rádi aktualizovali?       8 

Uveďte, jaký nástroj by 
pomohl k lepšímu výkonu 
práce?       8 

Tabulka 6 Vyhodnocení dotazníku 
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4.1.1 Poptávkové řízení 

Hlavním představitelem řízení poptávkové fáze ve firmě Plastika a.s. směrnice 

poptávkového řízení, která upravuje jednotlivé kroky aktivity, ke kterým jsou přiřazeni 

řešitelé a vstupy a výstupy.  

Plastika a.s. získává drtivé množství poptávek od svých stávajících zákazníků 

prostřednictvím jednotlivých zákaznických portálů jako Volkswagen Group portal, Supply 

On, Marelli Supplier Collaboration Portal apod. Vzhledem k rozdělení zodpovědnosti za 

jednotlivé koncerny, je příslušný projektový manažer evidován u svých zákazníků v rámci 

svého zákaznického portfolia a získává poptávky právě jen od nich. V případě, že Plastiku 

osloví nový zákazník je přiřazen tomu projektovému manažerovi, kterého určí vedoucí 

prodeje.  

 

Mezi aktivity poptávkové fáze patří vyhotovení následující dokumentace: 

 Krycí list poptávky  

Každá poptávka se musí zaevidovat do interního sytému CRM, ve kterém se nastaví i 

nutnost notifikace – aktivita ke schválení. Poptávka tímto putuje k týmu schvalovatelů. 

Ten je složen z týmu odborníků, kteří rozhodnou o schválení/zamítnutí poptávky.  

V případě schválení poptávky, se vytváří nová aktivita – Projekt, kterému je přidělen 

unikátní interní kód a kromě projektového manažera je přidělen i řešitelský tým – 

projektový tým. 

V rámci projektu v poptávkové fázi přichází na řadu další návazná dokumentace, a to: 

 

 Přezkoumání požadavků zákazníka – tento dokument slouží pro jednotlivé členy 

projektového týmu k posouzení požadavků zákazníka z hlediska materiálových 

požadavků, komponentů, technologického zpracování a kvalitativní náročnosti.  

 Studie proveditelnosti neboli Feasibility commitment – analýza zhodnocení projektu 

z pohledu ekonomického, technického, projektového. 

 Krycí list nabídky – dokument, který obsahuje jednotlivé cenové nabídky, ze kterých 

projektový manažer vytváří finální kalkulaci pro zákazníka. 

 Vyjádření vedení k požadavkům zákazníka – dokument sloužící k informování 

vedení o práci na projektu. 

 Návrh na zahájení projektového řízení neboli Zadávací listina projektu – dokument 

doplněný o cíl projektu a možná rizika projektu. 
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Vstupy v poptávkové fázi rozumíme data přijatá od zákazníka, která upřesňují parametry 

poptávky. Ty se prostřednictvím činností popsaných ve směrnici zpracují na výstupy, 

hlavním výstupem je cenová nabídka pro zákazníka. Cenovou nabídku zasílá zákazníkovi 

projektový manažer. Dojde-li k akceptování cenové nabídky zákazníkem, dochází 

k přechodu z poptávkové fáze do fáze projektové. Směrodatným a zároveň spojovacím 

dokumentem v této fázi je Zadávací listina projektu, která je spojena i se změnou statusu v 

programu CRM a to, z poptávkového na projektový. 

 

4.1.2 Projektové řízení 

V tento okamžik se poptávka mění na projekt a zahajují se činnosti, které jsou popsány ve 

směrnici projektového řízení. Projektové řízení má dle směrnice tyto předepsané 

dokumenty: 

 Zadávací listina projektu, která je zároveň přechodovým dokumentem z fáze 

poptávkové. 

 Termínový plán – vzorový dokument v podobě Excelu, pro rozvržení časového toku 

projektu. 

 Harmonogram činností – obsahuje popis procesů a aktivit vztahující se především 

k založení projektu v rámci informačních systémů (založení výkresové dokumentace, 

založené nominovaných materiálů a dalších nakupovaných komponentů.  

 OPL – Open point list (řízení komunikace projektového manažera check list otevřených 

bodů – formou semaforu). 

 Předání do série (předání projektu do sériové výroby, většinou po SOP stanovené 

zákazníkem dochází k přechodu z projektové fáze do sériové). 

 

Mimo řízenou dokumentaci bere na vědomí i jednotlivé aktivity spojené se schválením 

projektu k těm určuje výstupy v podobě další dokumentace a výstupy v podobě zanesení 

dokumentace do řízených programů a úložišť se, kterými Plastika dále pracuje. 

 

4.2 Analýza projektové dokumentace 

Dokument Zadávací listiny projektu je spojovacím dokumentem v přechodu z poptávkové 

fáze do projektové. Vydává se na základě schválení realizace projektu projektovým 

manažerem, schvaluje obchodní ředitel, zde je patrný první nesoulad s aktuálním stavem 
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řízení. Organizační struktura podniku byla rozdělena předsérii a sérii a nyní je 

schvalovatelem této dokumentace vedoucí oddělení obchodu. Obsahem Zadávací listiny 

jsou cíle projektu, které nejsou blíže specifikovány. Není uvedeno, jaký ukazatel má 

projektový manažer uvést a s jakou hodnotou pracovat, projektová část směrnice také 

neuvádí. Dále obsahuje oblast vymezení rizik projektu, opět se jedná pouze o možnost 

slovního vyhodnocení bez stanovení hodnotící škály.  

 

 

Obrázek 14 Zadávací listina projektu – současný stav, zdroj: Plastika (2023) 

          

ÚŘJ

Ved. Stř. 001

Logistika 

Ved. Stř. 002

Projektový manager:    

TPV

Předpokládané náklady na projekt (každý z členů týmu napíše předpokládanou časovou náročnost):

TPV

Balení

TPV

Rizika realizace projektu: Úspěšná a kvalitní výroba forem v nominované nástrojárně, včetně realizace všech 

požadovaných optimlizačních kroků. 

Navázat na zkušenosti získané z předchodzích projektů pro Škoda-Auto a.s.

ZDROJE PROJEKTU

Projetkový tým:

Jméno: Úsek:

Projektový manažer

E-mail: Tel.:

ZADÁVACÍ LISTINA PROJEKTU

Číslo obchodního případu:  OP23000XX Kalkulační jednice:  00XX0000XX

Cílové ukazatele projektu: Úspěšné zavedení výrobku  - SK49x

do sériové výroby v požadovaných termínech dle harmonogramu Škoda-Auto a.s. 

ZÁMĚR PROJEKTU
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Řízení komunikace s projektovým týmem je základním podkladem pro úspěšný projekt.  

Plastika v současné době využívá pro řízení  projektové komunikace a správu jednotlivých 

aktivit excelovou verzi Open point listu, který je opatřen semaforem pro jednoduchou 

orientaci v rozpracovanosti otevřeních aktivit. Pro každý díl je používán zvláštní list, který 

je souhrnem všech aktivit na díle od jeho počáteční fáze až pro předání do sériové výroby. 

Uvádí se v něm jednoduchá formulace úkolu s přiřazeným řešitelem/řešiteli, úkol je 

ohraničen časovým údajem, ve kterém byl započat – Start date až po finální čas poskytnutý 

pro řešení úkolu – Deadline. Skutečné splnění úkolu je evidováno ve sloupci – Finish date. 

Dále je možné úkol blíže specifikovat komentářem či uvedením přílohy či doplnění. Celkový 

stav úkolu řeší semaforový ukazatel ve sloupci Status, který umožňuje přiřadit stav 

rozpracovanosti úkolu barevnou škálou – červená, žlutá, zelená.  

Jak bylo zmíněno respondenty v dotazníkovém šetření uvedený dokument neposkytuje 

kompletní údaje potřebné pro řízení úkolů v oblasti automobilového průmyslu. V rámci 

procesní skupiny realizace dle PMBOK, má být tato oblast zaměřena především na výkon a 

dosažení vytyčených dílů. Ty, v rámci využívání stávající dokumentace nelze vůbec 

sledovat. 

 

 

Obrázek 15 Open point list – současný stav, zdroj: Plastika (2023) 
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5 IMPLEMENTACE PROCESŮ DLE PMBOK A VDA 

Tato kapitola se zabývá analýzou  projektové dokumentace a předkládá dílčí návrhy na 

zlepšení interní dokumentace. V předchozí kapitole byl uveden aktuální stav projektové 

dokumentace, která patří mezi nejslabší a nevyhovující a kterou respondenti v rámci 

dotazníkového šetření určili jako nevyhovující. Studiem této dokumentace jsem se snažila 

identifikovat slabá místa a navrhnout metody, které by současný stav vylepšily. 

V rámci implementace procesů je nutné zmínit porovnání dle PMBOK, ze kterého jsem 

vycházela a jehož metody jsem se snažila do jednotlivé dokumentace zařadit. Vzhledem 

k tomu PMBOK lze kombinovat i s jinými standardy rozšířila jsem implementaci nástrojů 

pro prvky, které využívají VDA svazky pro projektové řízení. 

 

 

Tabulka 7 Návrh implementace dílčích procesů. 

 

Proces iniciace ve firmě představuje Zadávací listina projektu. Detailní analýzou tohoto 

dokumentu bylo zjištěno, že se jedná o přechodový dokument z fáze poptávkové do 

projektové. Návrhem na zlepšení je tedy tento stav vymezit. Poptávkovou fázi ukončit 

změnou statusu v program CRM a Zadávací listinu projektu s tímto stavem více nespojovat.  

Poslední aktivitou bude tedy přijetí nominace, schválení nominace vedením společnosti a 

změna statusu. Tento postup znázorňuje níže uvedený diagram. 

PMBOK Projektová fáze současnost Projektová fáze návrh

Iniciace Zadávací listina projektu Zadávací listina projektu

Plánování Harmonogram činností Harmonogram činností

Realizace Open Point List Projektový check list

Monitoring a kontrola Termínový plán Termínový plán*

Ukončení Předání do sériové výroby Předání do sériové výroby*
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Obrázek 16 Ukončení poptávkové fáze. 

 

 

Nový návrh Zadávací listiny projektu jsem doplnila o definování cíle projektu pomocí 

metody SMART. Další oblastí, která nebyla vymezena jsou rizika projektu. Rizika projektu 

jsem doplnila o katalog rizik, aby bylo patrné, jak je projekt rizikový.  

 

Stanovení cílů pomocí metody SMART patří mezi jednoduchý nástroj pro definování cíle. 

Pro potřeby stanovení cílů v rámci Zadávací listiny by mělo jít o snadnou identifikaci cílů 

projektu. V této počáteční fázi metoda jednoznačně vymezí cíle a nebude tak docházet 

k vyplňování této oblasti bez jakéhokoli zadání.  

Samotná implementace do stávající šablony je jen prvním krokem v implementaci tohoto 

procesu. SMART je jednoduchý nástroj, ale použití v praxi může z prvopočátku být poněkud 

náročnější na zpracování. Proškolení na tuto i další metodiky, které implementací do 

Zadávací listiny vzniknou, jsou nedílnou součástí procesu implementace.  

Důležitým faktorem pro přijetí této metody bude správné obeznámení manažerů, proč je 

implementace této metody nezbytná. V rámci metody SMART platí, že každý manažer 

v celém řetězci řízení projektu by měl umět správně definovat cíle.  

 

Přijetí nominace od zákazníka 

Schválení 

nominace?  

Změna statusu projektu z poptávkového na 

projektové řízení 

ANO 

NE 
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Obrázek 17 Zadávací listina projektu, stanovení cílů, vlastní zpracování. 

 

 

Rizika realizace projektu budou řešena pomocí katalogu rizik, ten umožní vymezit do, 

které kategorie patří. Seskupování rizik umožňuje účinnější reakce. Stanovení míry rizika 

je jedním z nejdůležitějších kroků v počátku procesu. Ve fázi iniciace projektu by tyto 

hodnoty neměly rozhodně chybět. Vlastníkem rizik tedy risk owner je v tomto případě 

projektový manažer, který matici vyplní a ohodnotí. Pro potřeby iniciace projektu jsem 

vymezila jednotlivá rizika, korespondující s jednotlivými procesy a která mají zároveň i 

vztah ke každému z členů projektového týmu. Navržený katalog bude implementován do 

formuláře Zakládací listiny projektu. 

 

 

Tabulka 8 Katalog rizik, vlastní zpracování. 

 

 

 

 

Stanovení cílů SMART:

S - (uveďte specifický cíl projektu) - udržení zmetkovitosti výroby na kalkulovaných hodnotách (vstřikování 8%, lakování 12%)

M - (uveďte měřitelný cíl projektu) - výroba produktu dle odsouhlasených parametrů se zákazníkem, dodání kvalitního dílu dle specifikace,

A - (uveďte akceptovaný/ambiciozní cíl projektu) - optimalizace procesu výroby, zkrácení cyklu o 5-8 sekund na vsřikování, 

R - (uveďte reálný cíl projektu) - projekt lze dokončit bez dalších vícenákladů na výrobu

T - (uvedťe časový cíl projektu) - dokončení projektu v řádném termínu SOP KT36/2024

ZADÁVACÍ LISTINA PROJEKTU

Číslo obchodního případu: Kalkulační jednice: 

Projektový manager:     

ZÁMĚR PROJEKTU

Obchodní (ve vztahu na zákazníka) 0

Manažerské (PM) 0

Technické (forma, nářadí) 0

Materiálové (materiál, komponenty, balení) 0

Kvalitativní (spefikace výrobku, testování) 0

Výrobní (proces výroby) 0

Finanční (hrozící vícenáklady) 0

Legislativní a právní (smluvní požadavky, certifikace)
0

Specifické riziko - uveďte: 0

Riziko
Pravděpodobnost

(1 nejnižší, 5-nejvyšší)

Dopad

(1 nejnižší, 5-nejvyšší)

Skóre
Dopad na výsledek 

projektu

(1 nejnižší, 5-nejvyšší)
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Druhým dokumentem, který je součástí implementace dle metod PMBOK a VDA je check 

list pro řízení komunikace projektového manažera s projektovým týmem. 

Návrhem na změnu procesu řízení komunikace  je zavedení nového vzorového dokumentu 

pro řízení projektových schůzek. Zpracování dokumentů může být opět formou MS Excel, 

který bude rozdělen do několika listů. Tento check list byl byl unifikován pro všechny 

uživatele a zajistí tak jednotnost projektové dokumentace pro všechny členy obchodního 

oddělení. 

 Obsahové plnění jednotlivých listů by mohlo být následující:  

 List 1 – základní charakteristika projektu by mohla být převzata ze Zakládací listiny 

projektu. Úvodní list by měl být věnován je základním informacím o projektu. Těmito 

informace potřebnými pro každého člena tymu jsou číselné údaje jako interní kód 

projektu, kalkulační jednice projektu, seznam členů projektového týmu a základní 

milníky projektu v pojetí SOP/EOP. 

 List 2 - uvedení detailní charakteristiky projektu, tzv. Overview projektu. 

V tomto listu je vhodné uvést soupis jednotlivých dílů, opatřit je i zmenšeným obrázkem 

a doplnit základní identifikaci dílu např. interní kód dílu, zákaznický kód produkutu, data 

z výrobní oblasti jako je číslo nástroje – formy, na kterém bude díl vyráběn. Dále je 

možné uvést technické parametry výroby, které chceme v průběhu projektu sledovat a 

prvotní údaj zanést právě do tohoto Overview, dalším důležitým údajem je uvedení 

materiálů, komponentů a balení. Zkrátka veškeré údaje, které souvisí s jednotlivým 

dílem. Tato sumarizace identifikátorů výrazně krátí čas při případném dohledávání v její 

technické dokumentaci. Počáteční proces vyplnění může být zdlouhavý, ale vložený čas 

se v průběhu monitorování projektů několikanásobně vrátí.  

 List 3 – uvedení dílčích milníků projektu v tomto listu navrhuji zpracování milníků dle 

VDA standardu, který rozlišuje jednotlivé fáze projektového procesu, a to vývoj 

konceptu, vývoj produktu, příprava výroby a sériová výroba. Rozčlenění těchto milníků 

v rámci check listu zajistí snadnou orientaci v jaké fázi se proces nachází, což u Open 

point listu pro jednotlivé díly není patrné. Jednotlivé milníky byly upraveny a doplněny 

dle znalosti výrobního procesu a aktivit, které se váží k přechodu mezi jednotlivými 

fázemi. Vzhledem k tomu, že 100% z dosavadních projektových manažerů firmy 

Plastika má ve svém portfoliu nějakého německého koncernového zákazníka je 

sjednocení dokumentace v tomto směru a s použitím tohoto názvosloví logickým 

postupem. Využití tohoto konceptu zajistí snadnou orientaci nejen všem členům 

projektového týmu, ale i snadnější orientaci projektového manažera v případě 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 59 

 

zastupování, či prezentaci vůči zákazníkovi. Neméně důležitým faktorem je 

sjednocenost systému pro potřebu auditu.  

 List 4 – strukturovaný Open point list pro jednotlivé díly, které je vyplňován v rámci 

projektových schůzek a plní tak funkci evidence rozpracovanosti jednotlivých údajů a je 

opatřen alertem v podobě semaforu. Tento list zůstává nezměněn, je nástrojem 

komunikace pro splnění aktivit.  

 List 5 – evidence investic – návrh tohoto listu je pro potřeby sledování investic. Investice 

nejsou nikde  dále od fáze nabídky sledovány. Tyto hodnoty jsou stanoveny v rámci 

poptávkové fáze, zanáší se do Krycího listu nabídky a dále se s nimi nepracuje. Proto 

přehledný soupis a evidence finančních nákladu, který je součástí check listu ve formě 

soupisu nástrojů, přípravků popřípadě i testů, které je nutné sledovat, ať již hlediska 

porovnávání nákladů, tak z hlediska fakturace směrem k zákazníkovi dotváří doplnění 

přehledu, které by měl mít projektový manažer stále před očima. Nástroje a přípravky 

jsou zpravidla placeny po částech, takže přehledná evidence včetně rozpadu jednotlivých 

plateb je možnou formou evidence.  

V příloze č. 2 uvádím vlastní zpracování Projektového checklistu včetně návrhu 

jednotlivých listů. 

 

Uvedený návrh implementace byl představen obchodnímu řediteli a ten s implementací 

těchto dokumentů souhlasí. Jednotlivým projektovým manažerům byly zaslány vzorové listy 

k posouzení, zda obsahují potřebné náležitosti pro jejich výkon práce. Jelikož každý projekt 

je unikátní, stejně jako zákazník. Tato projektová dokumentace je tedy ve fázi testování 

uživateli a po odsouhlasení jednotlivých členů bude jejich vzor zapracován do směrnice 

projektového řízení firmy. 

 

Dále byl předložen návrh na implementaci procesů PMBOK z oblasti témat, a to sledování 

progresu projektu. Za účelem zvyšování progresu v posunu projektu byla navržena možnost 

hodnocení členů projektového týmu z pozice projektového manažera, který by pozitivně 

motivoval členy k výkonnějšímu procesu formou mimořádných odměn. Proces motivace a 

zpětné hodnocení projektového týmu není doposud ve firmě řešen. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že 80% dotazovaných by tuto možnost využilo. Samotný proces hodnocení 

projektového týmu může být důležitým indikátorem pro rozvoj a spolupráci v rámci 

následujícího projektu a i ukazatelem firemní nálady, která panuje v týmu.  
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Proto posledním návrhem zlepšení je zavedení odměňovací pravomoci projektového manažera. 

Ten bude mít možnost celý tým pozitivně nabudit a tím dosáhnout nejlepších výsledků. Finanční 

odměna vydaná na základě hodnocení projektového manažera, potažmo vedení společnosti je 

jedním z možností motivace. Samozřejmostí je zajištění objektivnost hodnocení. Toto vše musí 

být prováděno na základě přesně stanovených postupů a metodik hodnocení, aby nedošlo ke 

kreslení hodnocení, či opomenutí nějakého faktoru. Možnost projektového manažera objektivně 

hodnotit členy projektového týmu generuje snahu členů o předvedení velmi dobrých výsledků 

jejich práce. Objektivita je klíčovou stránkou tohoto hodnocení, aby nedošlo k předpojatosti, 

ovlivnitelnosti, musí být stanovena kritéria, která mají stejný vstup pro každého člena, a tudíž 

každý člen jen svým přístupem může ovlivnit zisk pozitivního hodnocení. Tato objektivnost 

hodnocení může být zaručena použitím např. metodiky bodového hodnocení, která budou 

vyplývat z plnění úkolů ve stanoveném termínu, míra absence na projektových schůzkách, 

samostatnost plnit svěřený úkol či ochota spolupracovat nebo i ochota předávat znalosti jiným 

kolegům apod.  

Implementace tohoto systému odměňování podléhá schválení nejvyššího vedení společnosti, 

jelikož je právě na něm uvolnit budget pro tuto oblast, která se stane nákladem projektového 

řízení. Nicméně, ať bude finanční škála stanovena v jakékoliv výši je tato metoda pozitivním 

nástrojem pro projektového manažera i jeho členy.  

Tento návrh je tedy nyní ve fázi projednání s vedením a očekává se jeho kladné přijetí, jelikož 

náročnost práce spojená s projektovým řízením je ve firmě vnímána pozitivně a jednotliví 

členové projektových týmů patří mezi hlavní nositele bonity. 

 

Cílem této práce bylo nalezení nejvhodnějšího standardu projektového řízení pro společnosti 

Plastika, analyzovat projektovou fázi a navrhnout dílčí metody pro zlepšení. Pro porovnání 

úspěšnosti dosažení cíle je dobré se vrátit k dotazníku a znovu si položit otázky, které byly 

předmětem zkoumání. V tabulce 9 je odpovězeno na klíčové otázky a tedy potvrzení 

dosažení cíle. 
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Výsledkem tohoto srovnání je zjištění, že implementací navržených změn bude směrnice 

odpovídat procesnímu nastavení dle PMBOK. Projektové řízení se tak stane přehledným, 

dokumentace bude více strukturalizovaná s jasným konceptem a sjednocena pro všechny 

uživatele.  

Pomocí SMART analýzy bylo zjištěno, že implementací změn bude odstraněno 60% 

z definovaných nedostatků. Implementace poskytne vhodný nástroj pro systémové řízení 

projektů i návazných aktivit. 

 

Tabulka 10 SMART analýza směrnice 

 

Stávající směrnice Specifikace probíhá na základě dat od zákazníka. NOK

Směrnice po změnách

Specifikace probíhá na základě dat od zákazníka a na 

základě jasné definice projektu uvedené v Zakládací 

listině projektu. OK

Stávající směrnice Měřitelnost na základě slovního hodnocení projektu. NOK

Směrnice po změnách
Měřitelnost je stanovena dle katalogu rizik projektu s 

ukazatelem celkové skóre. OK

Stávající směrnice Akceptace projektu je prováděna vedoucím obchodu. OK

Směrnice po změnách

Akceptace projektu je prováděna vedoucím obchodu a 

schválením změny statusu, vytvořením Zadávací listiny. OK

Stávající směrnice Reálnost je prováděna schválením. OK

Směrnice po změnách Reálnost je prováděna schválením. OK

Stávající směrnice
Milníky nejsou sledovány, využívá se celkový termínový 

plán. NOK

Směrnice po změnách
Milníky jsou evidovány v rámci Projektového check 

listu. OK

S

M

A

T

R

AKTUÁLNÍ STAV SMĚRNICE NAVRHOVANÝ STAV SMĚRNICE

NE ANO

NE ANO

NE ANO

NE ANO

NE ANO

NE ANO

NE ANO

Zachycuje procesní standardy?

Je směrnice srozumitelná?

Řeší milníky projektu?

Je patrný cíl projektu?

Je patrné, který řízený dokument musíte vytvořit a kdy?

Obsahuje možnost zpětného hodnocení projektového týmu?

Poskytuje transparentnost všech dokumentů?

Tabulka 9 Směrnice po implementaci 
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ZÁVĚR 

Práce byla věnována implementaci vhodných procesů do projektového řízení v oblasti 

výroby plastových komponent v automotive. Vedení projektového řízení je náročnou 

disciplínou, správný výběr standardu a aplikace metod patří mezi neustále se vyvíjející 

proces. Projektové řízení, které je řešeno přehledně, srozumitelně a plní potřeby 

společnosti i zákazníka je přínosem pro obchodní vztahy, ale udává i celkové image,  

charakter a hodnotu firmy. Společnost Plastika, pro kterou byla snaha najít nové možnosti 

v přístupu k projektovému řízení byla podrobena detailní analýze. 

V teoretickém pojednání práce bylo tedy prvotně řešeno, jaké standardy projektového 

řízení nabízí současný trh a jaké metody využívá management v oblasti automotiv. 

Jednotlivé metodiky byly charakterizovány a rozšířeny o oblasti projektové terminologie 

pro ujasnění návaznosti a důležitosti jednotlivých fází. Náplň teoretické části tedy splnila 

svůj cíl a poskytla ucelený přehled o projektovém managementu. 

V další části se práce zaměřila na zkoumanou společnost Plastika, která byla představena 

nejen z hlediska oblasti svého podnikání a produktového portfolia, ale byla vypracována  i 

analýza makroprostředí, ve kterém se společnost pohybuje. Analýza odhalila jako slabé 

oblasti politickou a ekonomickou, které ve firmě způsobují stagnaci ekonomiky a závislost 

na jednom producentovi. Tato část práce rovněž naplnila svou podstatu a identifikovala 

slabá místa. Určení strategie firmy a jak ji správně imlementovat, vychází z hodnot 

korporace, které nelze opomenout. 

Výstup z analýzy spolu s doplněným přehledem o metodikách poskytl představu o výběru 

standardu. Doporučeným standardem pro projektové řížení se stal stardard PMBOK, který 

nabízí vysokou kvalitu řízení. Zároveň Plastika patří mezi dodavatele s bohatou zkušeností 

v oblasti automobilového průmyslu, tak i se zkušenostmi ve zpracovatelské oblasti. 

Zkušenost je právě klíčovou vlastností v případě implementace standardu. 

Stanovení dílčích nástrojů k posílení procesu projektového řízení vznikl  až po analýze 

současného stavu a prozkoumání směrnic, které společnost využívá v projektové fázi. Tato 

fáze práce se zaměřila především na projektovou dokumentaci, která byla na základě 

zaslaného dotazníku určena jako nedostačující.  Navržena byla aplikace dle standrdu 

PMBOK s využitím prvků dle VDA svazků, které zajistí sjednocenost a srozumitelnosti 

metod pro všechny uživatele.  
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Poslední část práce tyto prvky implementovala přímo do projektové dokumentace, která je 

součástí příloh a stala se podkladem pro zařazení do nových směrnic společnosti, stejně tak 

navržení úpravy procesu hodnocení projektového týmu, které přispěje k vyhodnocení práce 

na projektu. 

Pro ucelenost procesu projektového řízení je doporučováno přepracovat i další fáze 

projektu, a to vydáním nových směrnic, jak pro poptávkovou tak i sériovou část. I zde bylo 

dle zpětné dotazníkové vazby zjištěno několik neshod, které by bylo nutné blíže 

analyzovat.  

Lze říci, že stanovený cíl bakalářské práce byl naplněn a výstupy práce mohou sloužit jako 

prostředek vedoucí ke zlepšení projektového řízení ve společnosti Plastika. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

APQP Advanced Product Quality Planning 

a.s. akciová společnost 

BF Beschauffungsfreigabe 

CPM Critical Path Method 

CRM Customer Relationship Management 

EOP End of Production 

IATF  International Automotive Task Force 

IPMA International Project Management Association 

ISO International Organization for Standardization 

LF Launch Release 

ME Marketeinfuhrung 

OEM Original Equipment Manufacturer 

PD Produktdefinition 

PF Projektfeasibility 

PM Projektový manažer 

PMBOK Project Management Body of Knowledge) 

PMI Project Management Institute 

PVS Produktionsversuchserie 

RASCI Responsible, Accountable, Support, Consulted, Informed 

SMART Specific, Measurable, Achievable, Reakistic, Time Specific 

SOP Start of Production 

SMED Single Minute Exchange of Die 

TIER 1 specifické označen dodavatele v automobilovém průmyslu 

VDA německá asociace automobilového průmyslu 

VW Volkswagen 
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WBS Work Breakdown Structure 

0S Nullserie 
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI SE SMĚRNICÍ 

PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI PLASTIKA 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Výsledky 

dotazníku budou použity pro analýzu projektové směrnice a implementaci nových procesů. 

Děkuji za ochotu za čas a ochotu vypracování dotazník.  

M. Koplíková 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

PŘÍLOHA P II: PROJEKTOVÉ CHECK LISTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje projekt

Název Číslo obchodního případu Kalklační jednice Zákazník Místo dání dílů Doprava SOP EOP

SK316/5 OP23132KO 43026 Škod auto Mladá Boleslav EXW 2023 2026



 
Overview projekt

Part name Picture Part Nr. Customer Part Nr. Plastika QI Číslo formy Toolmaker service Cavity weight Type of raw material Raw material
Hmotnost k 

P
Shrinkage Graining

T

o

n

a

g

číslo 

lisu
doprava

Cyklus 

předchozí 

dod.

Cyklus 

Plastika

Potřebná 

kapacita

Hmotnost 

dílu

Hmotnost 

vtoku
Typ balení

Počet ks v 

balení

1 SK 316 Krytka boční L 5LA 887 503 D 477 007 010 C - 1817 PPT10
Daplen EE058AI

 stanie schwarz
104 1,20% - 0,03

2
SK 316 Krytka boční L 

s dírou
5LA 588 503 E 477 007 011 PPT10

Daplen EE058AI

 stanie schwarz
104 1,20% - 0,03

3 SK 316 Krytka boční R 5LA 897 504 X 477 007 020 C-1818 PPT10
Daplen EE058AI

 stanie schwarz
104 1,20% 239 -

4
SK 316 Krytka boční R 

s dírou
5LA 898 504 Z 477 007 021 PPT10

Daplen EE058AI

 stanie schwarz
104 1,20% 239 -

5 SK 316 Štít přístrojů  5LA 867 053 F 477 007 030 C-1819 Wellmei 1 PC/ABS Bayblend T85 XF 75 0,60% L 29 239 2,635 0,03

6
SK 316 Krytka 

reproduktoru
5LA 868 717 477 007 040 C-1820 Socem 1 PC/ABS Bayblend T85XF 126 0,60% L 29 255 4,1 0,03

239

Plastika CZ 1 K3N

Plastika CZ 1 K2U + micromat



 

 

Projektový check list

Milník Checklist Odpovědnost Datum milníku Termín splnění Status Poznámka

Gate 1 - Svolání projektového týmu Projektový manager

Nominační dopis vč. objednávek forem, přípravků atd. 

(uloženo v CRM)

Projektový manager

2D/3D data (pokud se nejedná o vývoj) v EPDM Technolog

Přehled zvláštních znaků a jiných charakteristik Kvalitář

Forecast na vzorky Projektový manager

Dokument FORN Projektový manager

Vývoj konceptu (PD/PF) Projektový manager

Uvolnění STRAK data zákazníkem Projektový manager

Termín P uvolnění Projektový manager

Termín dodávky prototypových dílů vč. forecastu Projektový manager

Prověření databáze Lessons learned (design) Kontruktér

D-FMEA Kontruktér

B-uvolnění / Zahájení konstrukce sériových forem  

(BF/LF)
Projektový manager

Odsouhlasení sériových cen forem a dílů (u vývojových 

projektů)

Projektový manager

Odsouhlasení konstrukce forem Technolog

Odsouhlasení výrobního plánu Projektový manager

Návrh balení Předsériový logistik

Definice nakupovaných komodit Nákupčí

Kontrolní plán Kvalitář

Odsouhlasení konstrukce měřicích přípravků Kvalitář

Objednávky forem, dílů Technolog

Objednání měřicích přípravků Kvalitář

Termín dodávky sériových dílů vč. forecastů Projektový manager

Prověření databáze Lessons learned (proces) Kvalitář

P-FMEA Technolog

Process flow-chart Technolog

Gate 2 - FOT díly (VFF) Projektový manager

Balení a štítky Předsériový logistik

Dostupnost nakupovaných komodit k FOT Nákupčí

Měřící přípravky včetně kalibrace a MSA Metrolog

Technologický postup Technolog

Layout pracoviště Technolog

Měrová zpráva Metrolog

Seřizovací karta Technolog

Kontrolní protokol Kvalitář

Kosmetická specifikace Kvalitář

Návodka na měření Metrolog

Návodka na vizuální kontrolu Kvalitář

Katalog vad Kvalitář

Informace o zástavbě dílu Kvalitář

Odeslání dílů zákazníkovi Předsériový logistik

Přípravky (lakovací rámy, montážní, svařovací, 

maskovací přípravky apod.)

Technolog

Předsériová výroba (PVS) Projektový manager

Transfer forem a přípravků Technolog

Testy Kvalitář

Interní R@R Projektový manager

0-série (0S) Projektový manager

Zákaznický R@R / Dvoudenní přejímka pro ŠA Projektový manager

Předložení PPAPu vč. referenčních (hraničních) vzorků Kvalitář

Podepsané PSW Kvalitář

Interní SOP Projektový manager

Předání do série 1. stupeň Projektový manager

Zákaznické SOP Projektový manager

Předání do série 2. stupeň Projektový manager

Předání do série - ME Projektový manager

Předáno Projektový manager



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Evidence investic

Zákazník
Dodavatel 

formy
Název dílu Interní č. OP

číslo objednávky 

zákazníka

poznámka 

projektový 

manažer

NÁKUP v 

EUR
NÁKUP v Kč

PRODEJ v 

EUR
PRODEJ v Kč

1. platba 

dodavatel

2. platba 

dodavatel

3. platba 

dodavatel

1. platba 

zákazník

2. platba 

zákazník

3. platba 

zákazník

ŠKODA Rathgeber
SK 370 Krytka 

reproduktoru LHD 
C-1664 OP23132KO 45481478/8D 125 000 € 3 437 500 Kč 142 000 € 3 905 000 Kč 33,33 0 0 0



 

PŘÍLOHA P III: ZADÁVACÍ LISTINA PROJEKTU 

 

 

Riziko
Pravděpodobnost

(1-nejnižší, 5-nejvyšší)

Dopad

(1-nejnižší, 5-nejvyšší) Skóre

Obchodní (ve vztahu k zákaníkovi) 1 1 1

Manažerské (PM) 2 3 6

Technické (forma, nářadí) 3 4 12

Materiálové (materiál, komponenty, 

balení)
3 3 9

Kvalitativní (specifikace, testování) 3 3 9

Výrobní (proces výroby) 4 4 16

Finanční (vícenáklady) 2 2 4

Legislativní a právní (smluvní požadavky, 

certifikace)
1 1 1

Specifické - uveďte:_____lakování high 

gloss_______
5 5 25

ÚŘJ

Projektový manažer

Ved. Stř. 002

Ved. Stř. 001

Balení

Logistika 

OŘJ

Nákup

Projetkový tým:

Jméno: Úsek: Kontakt:

TPV

ZDROJE PROJEKTU

RIZIKA PROJEKTU

Dopad na výsledek projektu

(1-nejnižší, 5-nejvyšší)

1

2

4

3

3

4

2

1

5

Stanovení cílů SMART:

S - (uveďte specifický cíl projektu) - udržení zmetkovitosti výroby na kalkulovaných hodnotách (vstřikování 8%, lakování 12%)

M - (uveďte měřitelný cíl projektu) - výroba produktu dle odsouhlasených parametrů se zákazníkem, dodání kvalitního dílu dle specifikace,

A - (uveďte akceptovaný/ambiciozní cíl projektu) - optimalizace procesu výroby, zkrácení cyklu o 5-8 sekund na vsřikování, 

R - (uveďte reálný cíl projektu) - projekt lze dokončit bez dalších vícenákladů na výrobu

T - (uvedťe časový cíl projektu) - dokončení projektu v řádném termínu SOP KT36/2024

ZADÁVACÍ LISTINA PROJEKTU

Číslo obchodního případu: OP23046KO Kalkulační jednice: 

43039

Projektový manager:     Michaela Koplíková

ZÁMĚR PROJEKTU
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