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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat potencionální rizika v konkrétním projektu a 

tyto rizika vyhodnotit a formulovat konkrétní doporučení.  

V teoretické části nastíníme co je to projekt, z jakých fází se projekt skládá, a na závěr teo-

retické části se zaměříme na samotné krizové řízení v projektu a jednotlivé metody analýzy 

rizik.  

V praktické části se budeme věnovat projektu „Bezpečně a zdravě do života“. Uvedeme si 

co je cílem projektu, z jakých klíčových aktivit se tento projekt skládá, a dále se budeme 

zabývat analýzou rizik. Pomocí metod analýzy rizik vyhodnotíme jednotlivá rizik a zfor-

mulujeme konkrétní doporučení.  

 

Klíčová slova: projekt, riziko, analýza rizik   

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the potential risks of particular project and 

evaluate of these risks and formulate concrete recommendations.  

Theoretical part outlines the definition of a project, which parts it is made of and in conclu-

sion of theoretical part we will focus on the project crisis management and various 

methods of assessing risks.  

Practical part is focused on the project „Bezpečně a zdravě do života”. We will go over the 

project objectives, which key activities it consists of and then we will analyse the risks. 

Using the method of risk analysis, we will evaluate individual risks a then propose optimal 

solution. 
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ÚVOD 

V dnešní době se realizuje řada jedinečných projektů, které lze rozlišovat podle několika 

kritérií, například podle délky trvání, rozsahu, podle jeho zaměření apod. Každý takový 

projekt má specifický průběh a proto se nelze zcela vyhnout problémům v jeho řízení.  

Téma mé bakalářské práce zní „Problematika vedení projektů z pohledu krizového řízení“. 

Toto zadání jsem aplikovala na projekt „Bezpečně a zdravě do života“, na kterém spolu-

pracuje Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Projekt se řadí 

do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostřednictvím vzděláva-

cích workshopů poskytuje cílovým skupinám vzdělávací programy. Projekt je zaměřen 

na pět stěžejních aktivit a těmi jsou Zdravý pohyb, Zdravá a bezpečná škola, Prevence rizi-

kových návyků, Bezpečně na ulici a Webové prostředí Bezpečně a zdravě do života.  

Předložená práce je členěna na dvě části. V teoretické části jsem se zaměřila na vysvětlení 

základních pojmů, jako je projektové řízení, do kterého spadají rozdíly mezi projektem 

a produktem, typy projektů a standardy, podle kterých se mohou projekty řídit. Důležitou 

kapitolou, které jsem věnovala pozornost, jsou projektové fáze. Jednotlivé fáze jsem de-

tailně popsala, protože rozdělením životního cyklu do jednotlivých fází usnadní orientaci 

všech účastníků, a tím se nám zvyšuje pravděpodobnost celkového úspěchu.  

Postupně se dostanu k nejdůležitější kapitole celé práce a to je Řízení rizik. V této kapitole 

Vám přiblížím pojem riziko, jeho význam v řízení projektu a metody analýzy rizik. Dále 

vysvětlím brainstorming, hojně využívanou SWOT analýzu a skórovací metodu s mapou 

rizik.  

V praktické části detailně představím projekt „Bezpečně a zdravě do života“ a popíšu klí-

čové aktivity, které mají na starosti organizace podílející se na projektu. Jedna 

z nejdůležitějších kapitol praktické části je identifikace rizik, ve které použiju metodu 

brainstorming a velice oblíbenou SWOT analýzu. Dále detailně popíšu brainstorming 

v průběhu projektu a podrobně rozeberu jednotlivé stránky SWOT analýzy. Pomocí těchto 

metod shrnu veškerá rizika, která se v projektu mohou vyskytnout, a na tomto základě se-

stavím skórovací metodu s mapou rizik. V závěrečné kapitole navrhnu doporučení na eli-

minaci hrozících rizik. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

Projektové řízení lze popsat několika způsoby, a proto si uvedeme dva odlišné příklady. 

Podle autora Fialy lze projektové řízení chápat jako „soubor modelů, metod, postupů, ná-

strojů a technik pro plánování a řízení realizace složitých projektů.“ Naopak autor Dosko-

čil popsal projektové řízení jako „vědeckou disciplínu, ale především umění“. Zde může-

me vidět, že každý z autorů vnímá problematiku z jiného pohledu. [6,8] 

Obecně lze říct, že projektové řízení představuje relativně uzavřený sled na sebe navzájem 

navazujících činností nutných pro dosažení konkrétního cíle. Celý tento proces začíná zá-

kladní úvahou, formulováním cíle, kterého má být dosaženo, pokračuje definováním akti-

vit a končí reálným dosažením stanoveného cíle. [9] 

1.1 Projekt a produkt 

Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Definice projektu není zcela jedno-

duchá. Podle předních světových teoretiků se mohou v konkrétních formulacích lišit. Vět-

šinou se shodují, že projekt je proces, který má začátek a konec a pravidla pro řízení a re-

gulaci. [16] 

Dalším příkladem může být charakteristika od autora Doskočila, který se snaží pojem pro-

jekt zobecnit a píše ve své knize: „Obecně je možno projekt označit jako změnu, kdy ve své 

podstatě se jedná o jedinečný proces změny z výchozího stavu do cílového stavu.“ Dále se 

autor zmiňuje, že „z pohledu projektového řízení lze projekt charakterizovat jako jakýkoliv 

jedinečný sled činností, který má definován: 

 specifický cíl, kterého má být realizací dosaženo, 

 datum začátku a konce (časové omezení), 

 limit pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ [6] 

Dále podle webového serveru Management Mania, který disponuje business encyklopedií, 

můžeme projekt definovat jako: „Časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, 

jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního.“ Mimo jiné tento ser-

ver uvádí ve své encyklopedii i oficiální verzi pojmu projekt z normy ISO 10006 (směrnice 

pro management jakosti projektů), který zní: „Projekt je jedinečný proces sestávající 

z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro do-

sažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, nákla-

dy a zdroji.“ [13] 
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Jestliže mluvíme o projektu, je nutné objasnit i pojem produkt. Musíme si uvědomit, 

že veškeré úsilí, které vynaložíme je zaměřené na konečný výstup projektu, tedy produkt. 

Projekt a jeho realizace je pouze prostředek k vytvoření daného produktu. Produkt je velmi 

různorodý, může mít charakter služby, výrobku, investice, patentu organizace apod. Podle 

Hodaně můžeme projekt definovat jako „soustavu aktivit směřujících k předem stanovené-

mu cíli, která má určitý začátek i konec a vyžaduje spolupráci různorodých činností, 

v některých případech i různých profesí, váže či spotřebovává jejich kapacity a využívá je 

pro vytvoření výstupu – produktu.“ [9] 

1.2 Typy projektů 

Jednotlivé projekty můžeme rozdělovat podle několika kritérií. Například můžeme projek-

ty dělit podle rozsahu na:  

 jednoduché – krátkodobé projekty, které využívají standardizovaných postupů, mají 

jednoduchý cíl 

 speciální – střednědobé projekty, obsahují méně činností, mohou se skládat z malé-

ho počtu sub-projektů 

 komplexní – dlouhodobé projekty, které jsou unikátní, obsahují velké množství 

činností, mají vysoké náklady a skládají se z několika sub-projektů. [8] 

Podle délky trvání projektu:  

 krátkodobý – doba realizace je maximálně 6 měsíců 

 střednědobý – doba realizace je maximálně do 12 měsíců 

 dlouhodobý – doba realizace je delší než 12 měsíců [26] 

A podle zaměření předmětu projektu:  

 vývojové projekty – vývoj nebo rozvoj nové služby, produktu 

 organizační projekty – změny v organizační struktuře organizaci 

 procesní projekty – změny/inovace pracovních postů 

 akviziční projekty – cílem je dosáhnout rozšíření trhu, cílových skupin/počtu zá-

kazníků apod.  

 ICT projekty – zavádění nových informačních a komunikačních technologií 

a SW řešení [26] 
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Podle úrovně zapojení zadavatele projektu/zákazníka:  

 interní projekty – projekty realizované v rámci projektu 

 externí projekty – projekt je realizován jiným právním subjektem, než je zadávající 

organizace 

 smíšené projekty – zapojení interních i externích pracovníků na projektu. Řízení 

projektu zajišťuje jeden ze spolupracujících subjektů [26] 

Existuje několik dalších kritérií, podle kterých můžeme projekty rozlišovat například podle 

nákladovosti, podle zapojení organizačních jednotek atp. [26] 

1.3 Standardy 

Standardy projektového řízení jsou soupisem nejlepších zkušeností mnoha významných 

manažerů, kteří v projektech pracovali. Na každém standardu pracují profesní skupiny, 

které do problematiky vnáší své myšlenky, zkušenosti a sociálně-kulturní prostředí. A pro-

to je potřeba brát tyto standardy spíše jako inspiraci než tvrdá pravidla, protože co se 

v jednom projektu osvědčí, nemusí se osvědčit v druhém. [22]  

Hlavní přínosy norem a standardů jsou: 

 sjednocení požadavků na vlastnosti a snížení rozmanitosti produktů a procesů, 

 ochrana zákazníků díky zvyšování kvality či stanovení minimálního standardu kva-

lity, 

 zlepšení komunikace a výměny mezi podniky v mezinárodním měřítku, 

 sjednocení komunikace mezi podniky. [3] 

Mezi hlavní světové standardy patří PMI – Project Management Institute, IPMA – Inter-

national Project Management Association, PRINCE 2 – Project In Controlled Enviroments 

a do jisté míry i ISO 10 006. [22] 

1.3.1 IPMA Competence Baseline - ICB 

Tento standard je rozšířen zejména v Evropě, Asii a Africe. ICB je standard, který je pojat 

kompetenčně. Není tedy zaměřen na přesně definované procesy a na jejich konkrétní apli-

kaci, ale je zaměřen na schopnosti a dovednosti manažerů a členů týmu. Dává tak určitou 

volnost, aby projektový tým mohl uplatnit své vlastní postupy. Ve srovnání s jinými sdru-

ženími, je IPMA zastoupena v České republice prostřednictvím Společnosti pro projektové 

řízení. [3,5] 
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1.3.2 PMI – Project management Body of Knowledge 

Tento standard je nejvíce rozšířen v Severní a Jižní Americe, ale samozřejmě existují ze-

mě, kde působí IPMA a PMI souběžně. PMBOK vznikl v 70. letech minulého století 

na základě US Army. V dnešní době je ve 3. verzi, ale PMI pracuje na dalším vývoji. Je 

mezi ostatními nejstarší a nejobecnější. PMBOK se dělí na devět částí, které představují 

znalostní oblasti a dohromady tvoří model projektového řízení. Je zaměřen zejména 

na firmy, které dodávají svoje výrobky nebo služby pomocí projektů. [3, 22] 

1.3.3 PRINCE 2 – Project In Controlled Enviroments 

Jde o britský standard, který vznikl na základě zadání britského ministerstva průmyslu 

a obchodu. Vznikl především v IT prostředí, ale dnes ho můžeme použít obecně. V dnešní 

době je nejrozšířenější metodikou v Evropě. PRINCE2 využívá sedm principů, které tvoří 

sedm procesů a popisuje sedm témat. Významnou předností je zahrnutá metodika přizpů-

sobení přímo v manuálu, naopak nepokrývá oblasti vedení lidí, manažerské dovednosti 

apod. [3, 22] 

1.3.4 ISO 10 006 

V ČR standard ISO 10 006 je doplňujícím standardem ISO. Nepředstavuje komplexní 

standard, jako tomu bylo u předchozích tří, které jsme zmínili dříve. Nejde o samostatnou 

normu, ale o směrnici jakosti managementu projektu. Obsahuje obecné zásady a proto je 

určena pro všechny typy projektů. Tato směrnice je zaměřena na procesy při řízení projek-

tu a na zvyšování jejich kvalit. Jednoduše řečeno nabízí řadu doporučení, jak by měla být 

stanovena pravidla v organizaci, aby zvýšila kvalitu svých projektů. [3, 5] 
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2 PROJEKTOVÉ  FÁZE 

Projekt má charakter procesu. Skládá se z několika různých fází, které dohromady nazý-

váme životní cyklus projektu. Rozdělením životního cyklu do jednotlivých fází má za cíl 

zlepšit podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů a usnadňuje orientaci všech účastníků, 

která zvyšuje pravděpodobnost celkového úspěchu. [19] 

Fáze životního cyklu definují: 

 jaký druh práce má být vykonán v jednotlivých částech rozvoje projektu,  

 jaké výsledky jsou v jednotlivých fázích vytvořeny, jak jsou ověřovány a klasifiko-

vány, 

 kdo se zapojuje do aktivit v jednotlivých fázích projektu. [19] 

Fáze životního cyklu projektu jsou sekvence, kdy přechod z jedné fáze do druhé je usku-

tečněn tehdy, když dosáhneme určitého dříve definovaného stavu projektu, popřípadě sou-

boru plánovaných dílčích výsledků. [19] 

Názvy jednotlivých fází se liší dle autorů. I když se liší jednotlivé názvy, tak pořadí a ob-

sah je podobný. Podle Taylora má životní cyklus projektu čtyři fáze a to koncepční, vývo-

jovou, implementační a ukončovací. Dále například autor Fiala rozděluje životní cyklus 

projektu také na 4 fáze, první nazývá stejně jak Taylor - koncepční, ale další se názvem 

liší. Nazývá je, fáze návrhu, realizace a předání. My se zaměříme na fáze projektu podle 

IPMA, které si v následujících kapitolách blíže rozebereme. Na následujícím obrázku mů-

žeme vidět fáze projektu podle standardu IPMA. [8, 22, 24] 

 

Obrázek 1 - Fáze projektu podle standardu IPMA [vlastní zpracování] 

Poprojeková fáze 

Projektová fáze 

zahájení plánování vlastní realizace ukončení 

Předprojektová fáze 
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2.1 Předprojektová fáze 

Předprojektová fáze slouží k prozkoumání příležitostí projektu a k posouzení proveditel-

nosti daného záměru. Odpověď na nejdůležitější otázku, zda projekt realizovat nebo ne, je 

většinou v rukou liniového vedení. Někdy se do této fáze zahrnuje základní myšlenka, proč 

takový projekt realizovat. A z tohoto důvodu se zde zpracovávají dva dokumenty: 

 Studie příležitostí 

 Studie proveditelnosti [5, 22] 

U některých projektů je zpracováván jen jediný dokument, který nazýváme - předprojekto-

vá úvaha. Obsahuje kombinaci obou předchozích studií a využíváme ho především u jed-

nodušších projektů. [5] 

Studie příležitostí 

Tato studie má za úkol odpovědět na otázku, jestli je správná doba navrhnout a realizovat 

daný projekt. Cílem je zpracovat dostupné informace, které se týkají určitých podmětů, 

příležitostí nebo reakcí na hrozby z trhu, popřípadě vnitřního života firmy. [5, 22] 

Vstupem je například nápad či idea a výstupem je text, který obsahuje projektový záměr. 

Má asi 3 až 10 stran, podle velikosti projektu. Konečným výsledkem je doporučení nebo 

nedoporučení realizovat daný projekt. [5, 22] 

Studie proveditelnosti 

Pokud studie příležitostí doporučí realizaci, tak se zpracovává studie proveditelnosti, která 

by měla ukázat nejvhodnější cestu. Dále by měla upřesnit obsah příslušného projektu, ter-

mín zahájení a ukončení, odhadované celkové náklady a odhadované potřebné významné 

zdroje na projekt. [5, 22] 

Vstupem pro tuto studii jsou závěry ze studie příležitostí a další materiály o možných ome-

zeních, jako jsou: čas, finance a zdroje. Výstupem je studie, která má 7 až 25 stran, podle 

velikosti projektu. Výsledkem studie je doporučení nejlepší cesty a upřesnění cílů. [5] 
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2.2 Projektová fáze 

V této fázi se sestavuje projektový tým, vytváří se projektový plán a další důležité činnosti. 

Jelikož je tato fáze velmi obsáhlá, tak ji členíme podrobněji na další části, které uvádí ná-

sledující obrázek. [5] 

 

Obrázek 2 - Projektové fáze [vlastní zpracování] 

2.2.1 Zahájení projektu 

V této fázi je nutné projekt řádně zahájit neboli inicializovat. Proces zahájení představuje 

soubor činností, kdy tyto činnosti jsou zaměřené na stanovení cílů a sestavení základních 

předpokladů pro jeho realizaci. Je třeba ověřit, popřípadě upřesnit cíle projektu, jednotlivé 

kompetence a personální obsazení. Tyto aktivity jsou soustředěny k vytvoření dvou doku-

mentů: 

 Zakládající listina projektu, 

 Předběžná definice předmětu projektu. [5, 19] 

Zakládající listina projektu 

Zakládající listina projektu je dokument, který definuje cíle, vytyčuje základní hranice, 

které se vztahují na finance, čas a předpokládané zdroje, jmenuje manažera projektu a další 

informace. V této listině je jmenován nejen manažer, ale také může být jmenován příprav-

ný tým projektu nebo alespoň jeho základ. [22] 

Jde v podstatě o zadání, které slouží pro úvodní práci přípravného týmu. Předpokládá se 

další rozpracování tohoto dokumentu a to upřesnění informací, včetně změn, pokud jsou 

v této fázi opodstatněné. S největší pravděpodobností je možné změny očekávat, proto by 

mělo být zpracováno, kdo dané změny schvaluje, v jakém rozsahu mohou být apod. [22] 

Předběžná definice předmětu projektu 

Tento dokument obsahuje popis problému, který je příčinou vzniku požadavku, dále glo-

bální cíl, konkrétní cíle, kritéria k dosažení úspěchu, předpoklady, rizika a omezení. Veš-

keré informace by měly být popsány detailně z důvodu nastavení priorit. Provází projekt 

všemi fázemi životního cyklu a proto je jeden z nejdůležitějších dokumentů. Podle něj po-

zahájení  plánování realizace ukončení 
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suzujeme, zda byly na konci projektu splněny všechny cíle. Projekt, který je rozdělen 

na několik subprojektů, musí mít pro každý subprojekt definici předmětu projektu. [19] 

2.2.2 Plánování projektu 

Plánování představuje soubor činností, které jsou zaměřeny na vytvoření plánu, jak dosáh-

nout daných cílů. Určuje, v jakém pořadí mají být jednotlivé aktivity vykonány. Začíná 

předběžným plánováním, kdy jednotliví manažeři určí co, kdy, jak a za kolik je potřeba 

vykonat. Dále na to navazuje podrobné plánování, které zahrnuje přesné rozvržení jednot-

livých činností v čase, pravomocemi, přiřazenými zodpovědnostmi, náklady a zdroji. [16, 

19] 

Aktivity, které jsou spojené s plánováním, mohou začínat už v období zahájení projektu. 

Samotné detailní plánování začíná po ukončení jednání a podpisu smlouvy mezi zaintere-

sovanými stranami. Proces je ukončen po schválení všech částí plánovací fáze a přidělením 

všech potřebných zdrojů. Hlavními dokumenty této fáze jsou:  

 Definice předmětu projektu, 

 Plán projektu. [19] 

Definice předmětu projektu 

Jak už jsme v předchozí kapitole uvedli, Definice předmětu projektu obsahuje informace 

a definice o tom, co je cílem a jaké aktivity jsou potřebné k dosažení cíle. Má zásadní vliv 

na průběh projektu a jeho konečný výsledek, tedy jestli se podaří splnit stanovené cíle. [19] 

Plán projektu 

Plán projektu je další velmi důležitý dokument, který provází projekt v celém jeho život-

ním cyklu. Obsahuje, co má být v jeho průběhu vykonáno, aby byl splněn daný cíl a záro-

veň byl vytvořen předmět projektu tak, jak je popsán v dokumentu Definice předmětu pro-

jektu. Dále obsahuje jednotlivé plány projektu, seznamy a popisy jednotlivých činností, 

které musí být vykonány. [19] 

Podle složitosti projektu mohou být jednotlivé plány v projektu dále členěny a doplněny. 

Naopak Plán projektu pro malé projekty může být daleko menšího rozsahu, ale vždy obsa-

huje alespoň harmonogram, rozpočet a základní pravidla, které se týkají komunikace 

a řízení změn. Je velmi důležité si uvědomit, že kvalita Plánu projektu může ovlivnit celý 

projekt. [19] 
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2.2.3 Realizace projektu 

Po podrobném plánování následuje realizace projektu. Tato realizace zahrnuje následující 

činnosti: 

 realizace implementačních plánů projektu a koordinace spolupracujících subjektů, 

 identifikace dat a jejich analýza, 

 vedení, kontrola a pravidelné vyhodnocování, analýza a úprava průběhu projektu, 

 řešení konfliktních situací popřípadě nestandardních situací, 

 podpora projektu z technického a administrativního hlediska,  

 řízení změn,  

 koordinace postupného sjednocení výsledků do systému, 

 závěrečné vyhodnocení jednotlivých fází projektu a návrh úprav. [16] 

Realizaci projektu je vhodné doprovodit takzvaným kick-off meetingem. Jedná se o setkání 

důležitých zainteresovaných stran, kde se zrekapituluje plán řízení a harmonogram projek-

tu. Dále jsou navzájem seznámeni zástupci jednotlivých stran a je všem oznámeno, že fy-

zická realizace začíná. [5] 

V průběhu této fáze je potřeba projekt sledovat a porovnávat průběh s plánem. Je potřeba 

zajistit měřitelné hodnocení spotřebovaného času, nákladů, zdrojů, kvality, surovin apod. 

Sledování průběhu projektu musí být prováděno ve stejných intervalech a ve stejných jed-

notkách, tak jak je uvedeno v Plánu projektu. V případě zjištěných odchylek, změn nebo 

nových zjištění, je potřeba provést korekční opatření nebo přeplánovat plán, a v případě 

potřeby vytvořit nový, upravený základní Plán projektu. [5] 

2.2.4 Ukončení 

Poslední částí projektové fáze je ukončení, které se týká dokončení projektu nebo jejich 

fází poté, co jsou dodány výsledky. Především se jedná o ukončení aktivit na projektu 

po dosažení cíle, nebo po konstatování nedosažitelnosti daných cílů. V rámci této fáze by 

mělo dojít k zajištění všech hmotných či nehmotných výstupů nebo dodávek projektu, kte-

ré by měly být předány zákazníkovi. Tato předávka obvykle bývá realizována daným po-

stupem, který je definovaný ve smlouvě. [5] 

Ukončení projektu však neznamená ukončení všech aktivit spojené s projektem. Po fázi 

ukončení nastává část vyhodnocení, neboli poprojektová fáze. Produkt projektu přechází 

do provozu a je třeba plnit závazky jako je záruka, servis apod. [5] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 20 

 

2.3 Poprojektová fáze 

Po ukončení projektu je potřeba celý jeho průběh zanalyzovat a určit tak dobré a špatné 

zkušenosti. Toto vyhodnocení se dělá především proto, aby se našly chyby a aby se příště 

neopakovaly. Vyhodnocuje se například kvalita subdodavatelů. Jestli některý z nich nedo-

dal požadovanou kvalitu, tak je potřeba s ním přerušit spolupráci. Mnoho projektů je navr-

ženo tak, že jejich užitek se dostaví až po uplynutí určité doby. V těchto případech je po-

třeba stanovit termín a způsob vyhodnocení přínosů projektů. Projekty se tedy vyhodnocují 

v rámci poprojektové fáze, tedy až po stanoveném datu. Do dokumentů tedy patří jen jeden 

dokument a to je závěrečná zpráva. [22] 
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3 ŘÍZENÍ RIZIK 

Řízení rizik a příležitostí je proces, který probíhá v průběhu celého projektu, od počáteční-

ho nápadu až po ukončení. Proto je tedy důležité, aby projektový tým měl na paměti, 

že hrozí celá řada nebezpečí v průběhu celého projektu, které mohou ohrozit jeho úspěch. 

Projektový tým tedy musí sledovat možné nepříznivé vlivy a připravovat opaření, která 

sníží ohrožení projektu a zvýší tak pravděpodobnost úspěchu. [5] 

Už v předprojektové fázi se posuzují příležitosti a rizika, kdy se vypracovává Studie příle-

žitostí a následně se posuzují rizika provádění projektu a na toto téma se vypracovává Stu-

die proveditelnosti. O obou studiích jsme si řekli více v předchozích kapitolách. Na další 

rizika můžeme přijít pomocí některých metod projektového řízení například SWOT analý-

zou nebo logickým rámcem apod. [5] 

Kompletní analýzu rizik je potřebné provést v rámci podrobného návrhu plánu projektu 

s využitím některé metody analýzy rizik. Sledování rizik je nutné provádět po celou dobu 

realizace projektu, jako součást jeho operativního řízení. [5] 

Výstupem procesu plánování řízení rizik je dokument s názvem Plán řízení rizik, který je 

součástí plánu projektu. [19] 

3.1 Co je to riziko 

Pro pojem riziko existuje řada definic. Obecně lze říct, že pojem riziko je spojen 

s pravděpodobností nebo možností škody. Jinak řečeno se jedná o očekávanou hodnotu 

škody. Je to výsledek aktivace určitého nebezpečí, které vyústí v určitý negativní následek. 

[21] 

Riziko v projektu je nejistý jev, který jestliže nastane, má negativní dopad na projekt, 

ale může být i pozitivní. Pozitivní dopad je ojedinělý, ale nelze ho zcela vyloučit. Hodnota 

daného rizika se vyznačuje pravděpodobností jeho vzniku a velikostí dopadu, kterou vypo-

čítáme pomocí vzorce. [14] 

HR = P * D 

Zkratka P představuje pravděpodobnost vzniku nepříznivé události a zkratka D je dopad, 

který představuje újmu způsobenou na projektu, když nastane dané riziko. Pravděpodob-

nost se vyjadřuje v procentech a dopad většinou v peněžních jednotkách. [14] 
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Rizika projektu lze dělit dle jejich vzniku, působení a předvídatelností na: 

 Odchylky – jsou rozdíly mezi odhady a skutečnými hodnotami. 

 Předvídatelná rizika – jsou taková, která jsou obvyklá, a jejich působení lze na zá-

kladě zkušeností z předešlých projektů vcelku dobře odhadnout.  

 Nepředvídatelná rizika – můžeme je očekávat, ale nemůžeme odhadnout pravděpo-

dobnost ani vliv daného rizika.  

 Nejistotu a chaotické vlivy – jsou mimo kontrolu, a proto je většinou nemůžeme 

jakkoli odhadovat. [19] 

Pro předvídání rizik je základním předpokladem správný odhad vnějších či vnitřních rizi-

kových faktorů, kdy tyto faktory mohou zapříčinit vznik vnějších či vnitřních rizik. Externí 

rizika jsou jevy, které působí na projekt z vnějšku. Příkladem může být politická situace, 

vzdělanost atp. Je téměř nemožné je ovlivnit, proto projektový manažer s nimi musí počítat 

a odpovídajícím způsobem na ně reagovat. Interní rizika se týkají samotného projektu. 

Představují náhodné události spojené s časovým harmonogramem, finančním plánem atp. 

Lze ovlivnit a předcházet jim. [9] 

3.2 Význam rizika v řízení projektu  

Cílem projektového řízení je dosáhnout požadovaných cílů projektu a proto by si měl pro-

jektový tým položit dvě otázky. Za prvé by se měl zeptat, co může ohrozit daný projekt 

a dále by si měl položit otázku, co může udělat pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu 

daného projektu. Každý projekt má svá specifická rizika, která jsou dynamická a mohou se 

v jeho průběhu měnit. V projektu se můžeme setkat s několika zdroji rizik. Zdroje mohou 

být např. obchodní, technologická, ekonomická, politická, právní, klimatická, sociální atd. 

[22] 

Tolerance k riziku je pojem, který znamená míru, do které je u zaměstnanců podporována 

aktivita, novátorství a vyhledávání rizika. Pro řízení projektu je lepší zvolit organizační 

strukturu, která má vyšší toleranci, protože součástí projektu bývají nové a rizikové techno-

logie, myšlenky a procesy. Každý člověk vnímá rizika jinak, záleží na jeho povaze. Kromě 

jeho povahy záleží také na informovanosti dané osoby, dále na dané situaci a na kontextu. 

Nejen členové projektového týmu, ale i zainteresované osoby mohou mít různou míru tole-

rance. [22] 
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3.3 Řízení rizik v projektu 

Řízení rizik v projektu vychází z rizikového inženýrství, což je technicko-ekonomická dis-

ciplína, která se zabývá problematikou rizika. Jak už bylo řečeno, pojem riziko je v projek-

tovém řízení chápán jako negativní událost neboli ohrožení, ale také jako pozitivní událost 

neboli příležitost. Řízení rizik obsahuje proces analýzy rizik, který se skládá z identifikace 

rizik, posouzení a odezvy na riziko a dále sledování rizik. Analýza rizik slouží k nalezení 

hrozících nebezpečí, dále k určení pravděpodobnosti a očekávaných škod a na závěr slouží 

k nalezení vhodných reakcí na identifikovaná rizika. Sledování rizik zajišťuje, zda se ne-

změnila hodnota daného rizika, zda nevzniklo nějaké nové, nebo zda nepominulo nebezpe-

čí, které jsme identifikovali. [5] 

 

Obrázek 3 - Řízení rizik [vlastní zpracování] 

3.3.1 Analýza rizik v projektu 

Komplexní analýza rizik by se měla provádět na začátku řešení projektu. Tedy po zpraco-

vání podrobného plánu projektu a ukončení výběrového řízení na dodávky pro projekt. 

Až potom můžeme uceleně analyzovat všechna významná rizika pro co největší škálu čin-

ností. Jak už bylo řečeno, analýza rizik se skládá ze tří fází, které si v následně více popí-

šeme. [5] 

Identifikace rizik v projektu 

V této fázi analýzy rizik identifikujeme nebezpečí, která mohou ohrozit projekt, a tato ne-

bezpečí zaznamenáme a co nejpřesněji popíšeme. Není vhodné napsat vyčerpávající se-

znam všech možných nebezpečí, která ani nemůžeme mít pod kontrolou. Je třeba identifi-

kovat významná rizika, která mohou významně ohrozit projekt. [5] 

Zároveň je důležité posoudit možné vztahy mezi riziky, protože vzájemné vztahy mezi 

riziky zvyšují pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost jejich dopadu. [19] 

 

Sledování rizik 

Analýzy rizik 

identifikace rizik posouzení rizik odezvy na riziko 
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Je vhodné si položit tři důležité otázky: 

1. Co ohrožuje výsledek projektu, který odpovídá zadání? Sem patří takové případy, 

kdy se nedostává toho, co bylo požadováno.  

2. Co ohrožuje to, abyste udrželi náklady v dohodnutých mezích? Zde se musíme za-

myslet, jestli nám nehrozí přečerpávání nákladů.  

3. Co ohrožuje plánované termíny? Zde se opět musíme zamyslet, jestli nám nehrozí 

opoždění projektu. Co by to mohlo způsobit. [2] 

Existuje mnoho metod vhodných pro identifikaci jednotlivých rizik, jako je například 

Brainstorming, Checklist, SWOT analýza, Delphi, individuální diskuze se specialisty, 

Crawfordovy lístky apod.  

Po identifikaci jednotlivých rizik je nutné si dané rizika pečlivě zaznamenat. Záznamy 

slouží k tomu, aby dokumentovaly specifické informace o každé položce. V následující 

tabulce je několik podrobností o daném riziku, které je vhodné evidovat. Některé položky 

se doplňují až v některých dalších fázích analýzy rizik. [2] 

Tabulka 1 - Specifické informace o riziku [2] 

INFORMACE O RIZIKU 

Identifikátor jedinečný identifikátor, který je možné jednoduše použít 

Vznesen kým Osoba, která riziko identifikovala 

Datum Datum, kdy bylo riziko zařazeno do seznamu 

Popis Jasný popis rizika nebo problému a jejich vlivu na projekt 

Pravděpodobnost Odhad pravděpodobnosti, že popisovaná situace nastane 

Dopad Vyčíslení vlivu, které riziko bude mít v případě, že nastane 

Skóre Vyhodnocení rizika a vyčíslení jeho velikosti 

Zásah Následný postup, na němž se odpovědné osoby shodly 

Vlastník Osoba, která byla určena jako odpovědná za řízení rizika 

 

Existují i další informace o riziku, které bychom mohli doplnit, ale tyto informace jsou 

zřídka kdy využívány. Další podrobnosti zvyšují pracnost spojenou s režií udržování zá-

znamů. [2] 
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Posouzení rizik projektu 

Po úspěšné identifikaci rizik následuje posouzení rizik, kde se snažíme odhadnout pravdě-

podobnost výskytu určitého nebezpečí a odhadnout výši předpokládaného nepříznivého 

dopadu na projekt. Při posuzování rizik často využíváme techniky expertních odhadů, po-

kud nemáme k dispozici tabulky, které by dovolovaly hodnoty pravděpodobnosti přesně 

určit. Příkladem může být pravděpodobnost některých jevů v oblasti počasí, kde můžeme 

využít statistických meteorologických přehledů. V těchto případech projektový tým ocení 

statistiky, které jsou vytvořené na základě předchozích projektů. [5] 

Na druhou stranu, neurčitost expertních odhadů můžeme snížit tím, že nepříznivý dopad 

rozložíme na jednotlivé menší složky, které snadněji odhadneme. Z daných složek pak 

vypočítáme celkový dopad, který je zatížen menší chybou než pokus o odhad celého přípa-

du. Posouzení rizik projektu můžeme provést kvantitativně nebo kvalitativně. [5, 22] 

Kvantitativně posoudíme rizika, když určíme hodnotu pravděpodobnosti a hodnotu ztráty 

přímo, tedy číselnou hodnotou. Kvantifikace rizik vyžaduje kombinaci zkušeností a mate-

matických nástrojů. Je k dispozici velké množství metod, které můžeme použít na kvantita-

tivní posouzení, například analýza citlivosti, Monte Carlo, rozhodovací strom, očekávaná 

hodnota apod. [5, 22] 

Naopak kvalitativně posoudíme rizika, když použijeme pro stanovení pravděpodobnosti 

a ztráty slovní hodnoty. Například můžeme použít pojmy jako vysoká, střední a nízká 

pravděpodobnost nebo velká ztráta, malá ztráta a podobně. Pro kvalitativní analýzy může-

me využít řadu metod. Mezi kvalitativní metody patří seznamy neboli Checklisty, dále 

mezi ně patří diagramy, jako jsou síťové grafy, vývojové diagramy nebo diagramy, které 

jsou známé jako „rybí kost“ apod. [5, 22] 

Odezvy na zjištěná rizika projektu 

Dalším krokem v analýze rizik je stanovit odezvy na již zjištěná rizika a tím je ošetřit. Po-

kud jsou jednotlivá rizika posouzena a je jim přiřazena daná hodnota, tak je potřeba se za-

myslet, jak budeme na riziko reagovat. Cílem této fáze je snížit hodnotu všech rizik na 

takovou úroveň, tak aby byl projekt úspěšný. Nejjednodušší reakcí je dané riziko akcepto-

vat. O tom jak velkou hodnotu můžeme akceptovat, rozhoduje strategie řízení rizik. Pokud 

takovou strategii projekt nemá, musí si hodnotu akceptovatelného rizika určit projektový 

tým. Na vysoké hodnoty rizik by měl projektový tým reagovat nějakým vhodným opatře-

ním, které sníží hodnotu rizika. [5, 22] 
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V praxi se využívá několik řešení:  

 nepříznivou událost můžeme pojistit a tak přenést riziko,  

 můžeme navrhnout opatření, která sníží velikost dopadu nepříznivé události na pro-

jekt, nebo změní pravděpodobnost vzniku nepříznivé události, 

 vyloučíme riziko, tak že nalezneme jiné řešení, které neobsahuje dané riziko, 

 vytvoříme si časovou, nákladovou nebo jinou rezervu, která umožní riziko kom-

penzovat,  

 pro případ, že riziko nastane, musíme vytvořit záložní plán, tzv. plán B. [22] 

Některá opatření, která snižují míru rizika, mohou vyžadovat určité náklady, se kterými 

musíme v průběhu projektu počítat. Příkladem může být pojištění rizika, kdy musíme hra-

dit pojistnou částku. Pokud na dané pojištění nemáme prostředky, nemůžeme takové opat-

ření navrhnout. Je třeba porovnat náklady spojené s dopadem rizika s náklady na opatření 

rizika. Na základě porovnání bychom měli navrhnout taková opatření, která nepřevýší 

hodnotu rizika. Pokud některá opatření projektový tým schválí, tak by měla být pro taková 

opatření stanovena osobní zodpovědnost a měl by být stanoven termín pro jeho skutečné 

zajištění. [5] 

3.3.2 Sledování rizik 

Po všech fázích analýzy rizik následuje sledování rizik. I když jsme správně postupovali 

v předchozích fázích, tak pořád to neznamená úspěch. Po analýze rizik je nutné sledovat 

a kontrolovat jednotlivá rizika, protože může dojít k některým událostem:  

 Jednou z událostí může být změna podmínek, které ovlivní pravděpodobnost nebo 

hodnotu škody u některého rizika. Pokud tento případ nastane, je nutné přepočítat 

hodnotu rizika a tuto hodnotu zapsat, případně doplnit opatření.  

 Může vzniknout nová situace a s ní spojená hrozba. V takovém případě je nutné 

identifikovat riziko a navrhnout opatření.  

 Některé hrozby mohou zaniknout, pak je vhodné riziko vyřadit ze seznamu a dál jej 

nesledovat.  

 Může dojít k situaci, že některá opatření ztratila svoji účinnost a je potřeba ho na-

hradit jiným opatřením nebo vylepšit to stávající.  

 Projektový tým zjistí, že je třeba přehodnotit scénář, a tím pádem musí přehodnotit 

riziko - jeho pravděpodobnost, dopad a nakonec hodnotu rizika. [22] 
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Sledování rizik bývá častou součástí porad projektového týmu. Nebo dalším řešením může 

být, že se určí vlastník rizika a ten je zodpovědný za sledování daného rizika a v případě 

nutnosti referuje o nastalé situaci vedoucímu projektu a sdělí doporučené řešení projekto-

vému týmu. Všechna sledovaná rizika jsou obsažena v dokumentu, který se nazývá katalog 

rizik a příležitostí, kdy příležitosti jsou často odděleně v samotném katalogu příležitostí. 

[5] 

V dnešní době ke sledování rizik nejvíce využíváme počítačové podpory. Ta se používá 

zejména k vedení katalogu rizik. Pro vedení takového katalogu využíváme zejména jedno-

duché tabulkové procesory, ale existují i sofistikovanější databáze, které mají speciální 

funkce. [5] 

3.4 Metody analýzy rizik v projektech  

Metody pro analýzu rizik projektu můžeme rozdělit do dvou skupin, jak to doporučuje 

např. ISO 10 006 – Směrnice pro management projektů: 

 metody, zabývající se analýzou rizik produktu projektu, 

 metody zabývající se analýzou rizik managementu projektu. 

První uvedené metody slouží pro analýzu rizik vyplývající z technické podstaty realizova-

ného produktu, který má být výstupem projektu. Druhá skupina metod věnuje pozornost 

zejména rizikům, které vyplývají z podstaty řízení projektu.  

V následujících podkapitolách si rozebereme některé vybrané metody analýzy rizik z hle-

diska managementu projektu. [22] 

3.4.1 Brainstorming 

Tato metoda se využívá v identifikační fázi analýzy rizik. Brainstorming je metoda, která 

je založena na kreativitě. Brainstorming si můžeme představit jako schůzi 3 - 12  osob. 

Tuto schůzi vede facilitátor, který všem řekne pravidla a na tato pravidla dohlíží. Nápady 

jsou přednášeny volně, tak jak kohokoli napadnou. Tyto návrhy zaznamenává facilitátor na 

tabuli, aby byly na očích všech zúčastněných. V průběhu zaznamenávání na tabuli se jed-

notlivé nápady nehodnotí. Až ve chvíli kdy dojdou další nápady, nastává druhá fáze, kdy 

se diskutuje, který z nich je nejlepší. [5] 
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3.4.2 SWOT analýza 

SWOT analýze se také říká analýza silných a slabých stránek. Metoda obsahuje nejen je-

jich analýzu, ale i analýzu hrozeb a příležitostí. SWOT analýza získala označení seskupe-

ním prvních písmen anglických slov: 

 Strengths – silné stránky 

 Weaknesses – slabé stránky 

 Opportunities – příležitosti 

 Threats - hrozby 

Tato analýza se nejčastěji používá v předprojektové fázi, ale můžeme ji použít kdykoli 

v průběhu projektu, když se ukáže potřeba provést takovou analýzu. Dále se SWOT analý-

za využívá pro stanovení rizik v projektu. Provádíme ji nejčastěji s využitím metody brain-

stormingu v projektovém týmu. [5] 

Definování silných či slabých stránek je zaměřeno na vnitřní faktory, které mají pozitivní 

nebo negativní dopad na realizaci projektu. Cílem je odstraňovat slabé stránky a posilovat 

ty silné. Definování příležitostí a hrozeb je zaměřeno na vnější faktory, které působí 

na projekt zvenčí. Identifikace dopadů jednotlivých jevů napomáhá při řízení projektu. 

Projekt by měl podpořit příležitosti a využít jich a naopak by měl potlačit hrozby. 

V některých případech je těžké posoudit, zda daný jev je pro projekt příležitost nebo ohro-

žení. [1] 

 

         Obrázek 4 - SWOT analýza [5] 
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3.4.3 Skórovací metoda s mapou rizik 

Tato metoda se skládá ze tří fází - identifikace rizika, ohodnocení a návrhů na opatření 

ke snížení rizika. Pro každé riziko se ohodnotí možnost výskytu a dopad. Toto ohodnocení 

se provádí prostřednictvím desetibodové stupnice. Každý člen projektového týmu musí 

stanovit svůj odhad nezávisle na ostatních. Konečné skóre se vypočítá jako aritmetický 

průměr odhadů od jednotlivých členů. Ocenění rizika se provádí tak, že vynásobíme skóre 

pravděpodobnosti a skóre dopadu. Daný výsledek musí být v rozmezí 1 - 100. Následující 

tabulka slouží pro ocenění rizik, kde se vyplňují hodnoty výskytu a dopadu. [5, 23] 

Tabulka 2 - Vzorová tabulka pro hodnocení rizik [5] 

Název rizika 

Členové týmu 1 2 3 4 5 
Průměrné 

hodnoty 

Výskyt (0 – 10) 
      

Dopad (0 – 10) 
      

Ocenění rizika 
 

Na konci této metody se sestaví mapa rizik jako dvojrozměrná matice ve tvaru bodového 

grafu. Metoda doporučuje zpracovat návrhy na snížení rizika, které se vyskytují v kvadran-

tu kritických rizik a významných rizik. Přínosem může být i zpracování opatření pro zbylé 

dva kvadranty. [5, 23] 

 

Obrázek 5 - Mapa rizik [5] 
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4 CÍL PRÁCE A JEJÍ METODIKA 

Obecným cílem práce je popis a formulování vybraných typů projektů, které jsou zejména 

v oblasti vzdělávání realizovány v ČR. Vzhledem k mému aktivnímu zapojení do projektu, 

na kterém participuje Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati dále jen 

FLKŘ UTB ve Zlíně se sídlem v Uherském Hradišti, je konkrétním cílem předložené práce 

podrobnější popis problematiky konkrétního projektu, řízení a organizace projektu a použi-

tí metod krizového řízení, se kterými se při svém studiu na FKLŘ UTB ve Zlíně seznamu-

ji. Považuji toto propojení teorie a praxe za velmi výhodné a pro mé studium přínosné. 

Projekt se nazývá „Bezpečně a zdravě do života“ a patří do Operačního programu Vzdělá-

vání pro konkurenceschopnost. Nabízí metodickou podporu pro rozvoj vzdělání 

v oblastech dopravní výchovy a zdravého životního stylu, které podrobněji dělíme do pěti 

klíčových aktivit.  

Na projektu spolupracuje pět organizací, kterými jsou SVČ Klubko Staré město, Líska, 

Státní zdravotnický ústav, portál ZKOLA a již zmíněná Univerzita Tomáše Bati. Každá 

organizace se podílí na některé z pěti klíčových aktivit a to formou uspořádání workshopů 

na některá témata, která obsahují jednotlivé klíčové aktivity.  

Dílčí cíle vychází z postupných kroků v projektu, jehož část byla a je na FLKŘ UTB reali-

zována. V praktické části se zaměříme na popis a hodnocení organizačních, personálních, 

komunikačních oblastí, které jsou v projektu realizovány. Zaměříme se na hodnocení se-

minářů, které jsou hlavními výstupy klíčových aktivit v projektu.  

Ke splnění cílů použijeme metody krizového řízení, které nám poskytnou skutečné výstu-

py. Nejprve použijeme metodu brainstorming a analýzu SWOT. Pomocí zmíněných metod 

identifikujeme jednotlivá rizika, se kterými budeme dále pracovat. Následně jednotlivá 

rizika ohodnotíme pomocí skórovací metody a zakreslíme do mapy rizik, která vizuálně 

znázorní jednotlivá rizika a jejich závažnost. Po vyhodnocení závažnosti jednotlivých rizik 

navrhneme doporučení pro minimalizaci výskytu daného rizika.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 ÚVOD DO PROJEKTU 

V této kapitole se blíže seznámíme s projektem, kterému v následujících kapitolách prove-

deme analýzu rizik s využitím metod analýzy rizik a formulujeme konkrétní doporučení.  

5.1 Seznámení s projektem 

Projekt, na který se blíže zaměříme, se nazývá „Bezpečně a zdravě do života“. Tento pro-

jekt patří do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který si blíže 

přiblížíme. 

Projekt „Bezpečně a zdravě do života“ poskytuje cílovým skupinám, kterými jsou lektoři, 

účastníci dalšího vzdělávání a pracovníci vzdělávacích institucí, vzdělávací programy ve 

formě workshopů. Dále nabízí metodickou podporu pro rozvoj vzdělání v oblastech do-

pravní výchovy a zdravého životního stylu. Již zmíněné oblasti můžeme podrobněji rozdě-

lit do pěti klíčových aktivit, které jsou v rámci projektu realizovány. [28] 

 Zdravý pohyb 

 Zdravá a bezpečná škola 

 Prevence rizikových návyků 

 Bezpečně na ulici 

 Webové prostředí Bezpečně a zdravě do života [11] 

Cílem těchto aktivit je zvýšit porozumění obsahu a pojetí v oblastech dopravní výchovy a 

zdravém životním stylu a rozšířit klíčové kompetence pedagogů a dalších pracovníků na 

území Zlínského kraje. [11] 

5.2 Klíčové aktivity projektu 

Jak již bylo uvedeno výše, projekt se skládá z jednotlivých klíčových aktivit, které musí 

být realizovány pro splnění cílů projektu. Každá klíčová aktivita obsahuje několik podté-

mat, která budou prezentována v rámci jednotlivých workshopů. Pro bližší představu si 

přiblížíme workshop, který probíhal 17. - 18. 4. 2015 v areálu FLKŘ UTB a v areálu míst-

ní sportovní haly v Uherském Hradišti, kde v rámci jednoho workshopu probíhaly čtyři 

klíčové aktivity pro učitele a jejich žáky.  

 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 33 

 

Oslovení učitelé a žáci přijeli v dopoledních hodinách, kde pro ně bylo nachystáno ubyto-

vání na místních kolejích. Následně proběhlo přivítání všech účastníků, kde byli seznámeni 

s programem, který na ně čeká. Ještě než začaly jednotlivé semináře, byl pro účastníky 

nachystán oběd.  

Žáci a učitelé se poté rozdělili do čtyř skupin a od druhé hodiny začali absolvovat první 

semináře, na kterých se postupně všechny skupiny vystřídaly. Každou skupinu dostal na 

starosti jeden organizátor z řad studentů a ten byl připraven pomoct při organizaci daného 

semináře. To znamená, že přiřazenou skupinu doprovázel na jednotlivá stanoviště, aby 

byly přesuny co nejrychlejší a nikdo se neztratil.   

Jedna ze skupinek začala na přednášce pana docenta, kde se dozvěděla jak se zdravě stra-

vovat a kterým potravinám se raději vyvarovat. Po krátkém úvodu byly rozdány pracovní 

listy, ve kterých byly vysvětleny všechny pojmy, se kterými se během přednášky účastníci 

setkají. Například byl vysvětlen pojem tělesná výška a zejména postup jak správně změřit 

tělesnou výšku. Dále v listech bylo vysvětleno jak změřit obvod pasu a boků a pro vysvět-

lení pozdějších výsledků byly uvedeny tabulky s hodnotami Body Mass Index neboli BMI.  

Po vysvětlení jednotlivých pojmů následovala část, kdy si účastníci měřili již zmiňované 

hodnoty, které jsou potřebné pro zjištění tohoto indexu a tyto údaje si zaznamenávaly do 

pracovních listů. Poté jednotlivě přistupovali k přístroji, který na základě těchto informací 

a dalšího měření vypočítal jejich BMI. Účastníci tak získali užitečné informace o svém 

těle, jako například kolik mají kosterního svalstva, kolik hmotnosti představuje voda 

v jejich těle a mnoho dalších informací.  

Po skončení přednášky pana docenta se skupina přesunula na jiné stanoviště. Časy jednot-

livých workshopů byly nastaveny stejně, tak aby se plynule skupiny střídaly a nemuselo se 

zbytečně zdlouhavě čekat. Skupina se tedy přesunula na sportovní halu, která se nachází 

v blízkosti areálu FLKŘ. Zde už čekal pan docent, který je odborníkem, co se týče spor-

tovních aktivit. Na úvod seznámil účastníky, co je čeká a na co se mohou těšit. Během 

dvouhodinového cvičení si zahráli mnoho her, které byly zaměřené hlavně na pohyb. Cí-

lem bylo ukázat učitelům, kteří chodili po stanovištích s dětmi nové hry, které mohou za-

vést do svých výukových plánů. Některé hry byly pro účastníky nové, ale základ některých 

her znali. Ty byly ale obohaceny o různé detaily, které hry zpestřily a tím byly pro účastní-

ky zase něčím novým. Po absolvování dvou aktivit byla nachystána večeře a zasloužený 

odpočinek.  
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Druhý den začal společnou snídaní a od devíti hodin byly na programu zbylé semináře, na 

kterých jednotlivé skupiny nebyly. Na dalším stanovišti byla nachystaná aktivita s názvem 

Nordic Walking. Sraz se konal před sportovní halou, kde byli účastnici seznámeni s touto 

aktivitou a dále byli seznámeni, jak správně pracovat s holemi. Po krátkém úvodu dostali 

všichni hole, a vyšli na pochod po městě.  

Poslední aktivitou, kterou jednotlivé skupiny absolvují je seznámení s drony. Účastníci 

byli seznámeni co je dron a k čemu se v dnešní době využívá a aby to nebylo jen o teorii, 

tak seminář byl oživen skutečnými exempláři. Školitelé ukázali, jak je ovládají a zejména 

předvedli, co všechno dokážou, jako jsou například některé akrobatické kousky. Po skon-

čení posledního semináře se všichni zúčastnění naobědvali, sbalili a odjeli.   

5.3 Cíl projektu 

Správně definovat cíle projektu, je velmi složitá záležitost. Je jedním z klíčových faktorů 

úspěchu projektu. Jestliže bude cíl projektu nejasně definován, může se stát, že některá ze 

zainteresovaných stran zjistí, že to co je realizováno, je něco jiného, než to co bylo defino-

váno. Nejde jen o prostý popis, ale především o to, aby si jednotlivé strany porozuměly, co 

má být na konci projektu vytvořeno, k čemu to má sloužit a za jakých podmínek by mělo 

být takového cíle dosaženo. [5] 

Pro definování konkrétních cílů můžeme využít techniky SMART, která představuje sou-

hrn pravidel, které nám pomohou správně definovat projektový cíl. Ověření správnosti 

stanoveného cíle je díky této metodě velmi jednoduché.  Stačí, když každý cíl splní všech-

na kritéria, která jsou uvedena níže. [26] 

Tabulka 3 - SMART cíl [vlastní zpracování] 

• Konkrétní, specifický S - Specific 

• Měřitelný - cíl má definována hodnotící kritéria 
pro vyhodnocení úspěšnosti splnění M - Measurable 

• Dosažitelný  - Jsou vytvořeny veškeré podmínky či 
předpoklady pro splnění cíle A - Assignable 

• Realistický - cíle musí být dosaženo při použití 
disponibilních zdrojů R - Realistic 

• Časově omezený - limitovaný - cíl je časově 
ohraničený T - Time-bound 
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Globálním cílem projektu „Bezpečně a zdravě do života“ je podpořit na území Zlínského 

kraje rozvoj žáků, jejich učitelů a pedagogických pracovníků školských zařízení ve vzdělá-

vacích oblastech dopravní výchovy a zdravém životním stylu. [11] 

Globální cíl se dále dělí na několik specifických cílů, kterými motivujeme žáky k:  

 bezpečnému pohybu na ulici,  

 aktivnímu pohybu, 

 zdravému dennímu režimu, 

 zdravému sezení ve škole,  

 upřednostňování zdravého stravování, 

 prevenci rizikových návyků. [28] 

 

 

Obrázek 6 – Logo projektu [11] 

5.4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost neboli OP VK je víceletý tema-

tický program v rukou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (ČR), 

ze kterého je možné v období 2007 - 2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociál-

ního fondu (ESF), což je jeden ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). [7] 

OP VK se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech rozma-

nitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, dále vytváří vhodné 

prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimuluje vztahy mezi subjekty. [7] 

Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělávání ve společnosti pomocí modernizace vzdělá-

vání za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR. Tento globální cíl dále obsahuje speci-

fické cíle pro jednotlivé prioritní osy. [15] 
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Částku na financování OP VK v programovém období 2007-2013 tvořily dvě hlavní slož-

ky. První složkou jsou zdroje ESF, které tvoří 85% což je asi 1771,8 mil. €. Druhou složku 

tvoří zdroje ze státního rozpočtu ČR, které tvoří zbylých 15% tedy asi 312,7 mil. €. Celko-

vá částka určená na financování OP VK tedy činí 2084,5 mil. €. [15] 

V následujícím grafu je znázorněné rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé prio-

ritní osy. Jak si můžeme všimnout, nejvíce finančních prostředků je přiděleno do počáteč-

ního vzdělávání a do terciárního vzdělávání.  

 

Obrázek 7 – Alokace finančních prostředků z EFS na jednotlivé prioritní osy [15] 

5.5 Organizace podílející se na projektu 

Na organizaci projektu „Bezpečně do života“ se podílí několik organizací, kdy každá má 

na starosti některou z aktivit. Jednotlivými organizacemi jsou Středisko volného času 

(SVČ) Klubko Staré město, Líska, Státní zdravotnický ústav, Zkola a Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně.  

5.5.1 SVČ Klubko Staré Město 

Jedná se o příspěvkovou organizaci, která vznikla 1. 1. 2007. Její vznik nahradil Dům dětí 

a mládeže ve Starém Městě. Hlavním zaměřením této organizace spočívá v podoře  zájmo-

vého vzdělávání dětí, žáků a studentů, popřípadě dalších osob. Klubko nabízí výukové 

programy, odborné semináře, konzultace, akce na zakázku, organizuje různorodé akce pro 
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veřejnost a v neposlední řadě pořádá letní tábory. Pod SVČ Klubko spadá organizace Žab-

ka – Centrum ekologické výchovy a Rodinné centrum Čtyřlístek. [11] 

5.5.2 Líska 

Líska představuje regionální sdružení osobností a organizací, které apelují na ekologickou 

a environmentální výchovu ve Zlínském kraji. Je to nezisková organizace, která byla zalo-

žena v roce 2007. Vizí Lísky je vytvořit společnost, ve které si lidé budou vážit přírody, 

ve které všichni žijí, budou chránit životní prostředí před znečišťováním, a všechny tyto 

poznatky budou předávat dalším generacím. [12] 

Organizace se snaží dosahovat svých cílů tím, že informuje pomocí elektronických rozesí-

lek, webových stránek, různorodých kampaní, vzdělává žáky pomocí výukových programů 

a exkurzí nebo pomocí odborných bezplatných služeb. [12] 

Cílové skupiny Lísky jsou rozvrstveny do celé společnosti. Pohybují se od dospělé veřej-

nosti, pracovníků vzdělávacích institucí, veřejné správy a dobrovolníků neziskových orga-

nizací až po děti, žáky škol a rodiny s dětmi. [12] 

Líska chce propagovat svoji činnost veřejnosti realizací osvětové kampaně, vzdělávacích 

programů pro rodiny s dětmi a v neposlední řadě chce rozvíjet partnerskou spolupráci 

s ostatními sektory. [12] 

Členy Lísky jsou například DDM Astra Zlín, Informační středisko pro rozvoj Moravských 

Kopanic, CEV Žabka při SVČ Staré město apod. [12] 

5.5.3 Státní zdravotnický ústav 

Státní zdravotnický ústav (SZÚ) je příspěvková organizace sídlící ve městě Praha. Úkolem 

SZÚ je připravovat podklady, které se týkají například zdravotní politiky, pro ochranu a 

podporu zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví nebo 

k mezinárodní spolupráci. [20] 

SZÚ funguje na bázi vědecké instituce, která pomocí výzkumu, monitorování a spolupráci 

na vytváření zákonů pomáhá k prevenci a kontrole nemocnosti lidí. Ústav se v dnešní době 

zapojuje do evropských a globálních projektů, jejichž cílem je pomoct zvýšit zdravotní 

úroveň obyvatel v jiných částech světa. [20] 
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5.5.4 Zkola 

Jedná se o portál školství Zlínského kraje, který vznikl na počátku roku 2004. Jeho provo-

zovatelem je Střední průmyslová škola Otrokovice. Mohou jej využívat jak pedagogové, 

tak i žáci, studenti nebo jejich rodiče. Na portále mohou studenti i rodiče najít velice uži-

tečné články, například se zde dozvědí informace a aktuální nabídku vybraných oborů 

středních škol v rámci celého Zlínského kraje, ale také informace jak vybrat správnou ma-

teřskou či základní školu. [27] 

Najít zde mohou také informace k přijímacím řízením nebo rozhovory se zajímavými 

osobnostmi. Portál nezapomněl ani na pedagogy, kteří zde mohou najít podrobnosti 

k maturitám, ale také volná pracovní místa ve školství. Portál tedy slouží všem lidem, kteří 

se zajímají o dění ve školství Zlínského kraje. [27] 

5.5.5 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) se chlubí počtem asi 10 300 studentů na všech 

svých fakultách. Tímto číslem se řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. Její existence 

navazuje na Fakultu technologickou, která vznikla roku 1969, je pojmenována po podnika-

teli Tomáši Baťovi. Univerzita se skládá ze šesti fakult a to z již zmíněné Fakulty techno-

logické, dále z Fakulty managementu a ekonomiky, Fakulty multimediálních komunikací, 

Fakulty aplikované informatiky, Fakulty humanitních studií a nejmladší Fakulty logistiky 

a krizového řízení, která se nachází v Uherském Hradišti. [25] 

UTB si zakládá na kvalitní výuce angličtiny a dalších cizích jazyků. Největší důraz je kla-

den na mezinárodní spolupráci, jako jsou výměnné pobyty studentů, přednášky a stáže pe-

dagogů nebo spolupráce na vědecko-výzkumných projektech. [25] 
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6 IDENTIFIKACE RIZIK 

Tak jako v každém projektu, tak i v projektu „Bezpečně a zdravě do života“ hrozí řada 

rizik, která mohou ohrozit celý projekt. V projektech se vyskytují klíčová rizika, která 

ohrožují tři základní parametry projektu - cíl, náklady a čas. Tyto parametry jsou definová-

ny v tzv. trojúhelníku projektu, který také nazýváme jako trojimperativ. Jeho cílem je op-

timálně vyvážit jednotlivé parametry, ale to není tak jednoduché, protože v průběhu pro-

jektu dochází k mnoha překážkám a ty mohou projekt ohrozit. Může se však také stát, 

že v průběhu projektu dojde ke změně některého parametru. K takové změně dochází 

z důvodu požadavku zadavatele projektu nebo na žádost projektového týmu, který zjistí, 

že je nutné navrhnout nové optimální řešení cílů trojimperativu, protože to současné nelze 

splnit. [5, 18] 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek 8 – Trojimperativ [5] 

 

Abychom mohli zabezpečit plynulý chod projektu, musíme nejprve identifikovat jednotlivá 

rizika. Pro jejich identifikaci existuje mnoho metod, které jsme si již uvedli výše. Ze zmí-

něných metod jsme si pro náš projekt vybrali Brainstorming, protože pomocí této metody 

získáme velké množství námětů a tím identifikujeme co největší rozsah rizik, které se mo-

hou v pozdějších fázích projektu vyskytnout.  

Dále jsme si vybrali pro identifikaci rizik analýzu SWOT. Tato metoda je velice využívaná 

i v jiných projektech, protože je přehledná, jednoduchá a snadná na pochopení. 

V následujících kapitolách si jednotlivé metody rozebereme.  

Náklady (min.) Čas (min.) 

Cíle (max.) 
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6.1 Brainstorming 

Brainstorming se používal řadu let, ale až v třicátých letech minulého století se z něj stala 

manažerská technika. Brainstorming lze volně přeložit jako „burza nápadů“. Jeho úkolem 

je aby jeho účastníci poskytli co nejvíce svých nápadů, v relativně krátkém čase a různé 

kvality. Zde převládá kvantita nad kvalitou nápadů. [17] 

S pomocí vedoucího práce jsme se domluvili na schůzi studentů, kteří se podílejí na pro-

jektu, za účelem identifikace rizik. Tato schůze se uskutečnila v prostorách Fakulty logisti-

ky a krizového řízení ve středu 12. listopadu 2014, kterého se zúčastnilo deset osob, což je 

ideální počet pro uvolněnou atmosféru, která podporuje tok nápadů. Součástí uvolněné 

atmosféry je i vzájemná důvěra mezi účastníky a také důvěra mezi nimi a facilitátorem. 

Pro kvalitní brainstorming je užitečné, když je skupina lidi rozmanitá. To znamená, že jsou 

zde vítáni lidé, kteří neznají problematiku, která se řeší. Těchto jedinců by měla být asi 

třetina a jsou užiteční právě tím, že jejich laický pohled na situaci vnese do skupiny krea-

tivní myšlení a pohled z jiné strany. V našem případě se sešlo zmíněných deset lidí, kteří 

daný projekt znají a tak zde chyběla zmiňovaná třetina účastníků, kteří by do skupiny vnes-

li kreativní myšlení.  

Většinou brainstorming začíná tak, že facilitátor vysvětlí účel a pravidla brainstormingu. I 

v našem případě, jsme si připomněli účel naší schůzky a dále jsme si uvedli pravidla naší 

schůzky. Nejvíce jsme apelovali na pravidle, že v průběhu brainstormingu zásadně nehod-

notíme jednotlivé nápady, protože by to mohlo mít nepříznivé účinky na jeho průběh. Za 

prvé by ho to zpomalilo a za druhé by se lidé báli uvádět nepromyšlené a hlavně „blázni-

vé“ myšlenky, které mohou vést k dalším, možná i lepším nápadům. Po tomto úvodu zača-

la nejdůležitější část schůzky a to samotný brainstorming. 

V jeho průběhu je důležité, aby facilitátor zaznamenával veškeré nápady na papír, který je 

umístěný na stojanu zvaný flipchart. My k zapisování nápadů využili tabuli, aby všechny 

náměty byly na očích pro ostatní zúčastněné a motivovaly je k dalším nápadům. Z počátku 

naší schůzky se nikdo nechtěl moc projevovat a tak na facilitátorovi bylo motivovat členy 

k přemýšlení. Po pár minutách se začaly objevovat první zajímavé nápady. Nebylo důležité 

uvádět promyšlené a propracované nápady. V této části brainstormingu se požaduje vy-

pouštět jeden nápad za druhým ať už je jakýkoli. Kvalita nehraje až tak velkou roli jako 

kvantita a tak členové začali uvádět místy i nesmyslné náměty.  
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Tabule se postupem času plnila a členům začaly docházet nápady. Přišel na řadu 

tzv. útlum, kdy členové potřebovali vstřebat průběh brainstormingu a trochu si oddechnout. 

Tato část je velmi obtížná i pro vedení, tedy pro facilitátora. V průběhu této fáze nemůže 

nastat přestávka, protože by se všechno zbrzdilo a zpomalil by se příval nápadů. Nejdůleži-

tějším úkolem facilitátora je neustále podporovat a motivovat účastníky přemýšlet, protože 

pokud se brainstorming dotáhne až do této fáze, nastává druhá vlna nápadů. V této vlně 

oproti první je méně nápadu, ale tyto nápady jsou daleko promyšlenější a originálnější. 

 

Obrázek 9 – Průběh brainstormingu [17] 

 

V našem případě se začínaly již zmiňované nesmyslné nápady dotahovat do konce a po-

stupně spojovat. Tímto způsobem vznikly propracovanější nápady. Na konci brainstormin-

gu, který trval asi jednu hodinu, se nám sešlo asi 22 návrhů. Některé nápady spadají 

do kategorie méně zdařilých, ale s některými se však dá pracovat, protože se přímo dotýka-

jí našeho projektu.  

6.1.1 Zhodnocení průběhu brainstormingu 

Celkově bych náš brainstorming hodnotila jako velice zdařilý. Splnil svůj účel, za kterým 

vznikl. Všechno proběhlo v naprostém pořádku, nenastal žádný konflikt, který by se musel 

řešit. Panovala milá atmosféra i přes to, že zpočátku byli studenti trochu zakřiknutí. 

S prvními nápady z nich nervozita opadla a začalo jejich tvůrčí myšlení. Začali se předhá-

nět v počtu zveřejněných nápadů a postupně začali vnímat brainstorming jako určitou sou-

těž, kdo vymyslí lepší nápad. To bylo pro mě velice milé překvapení, protože sem takovou 

reakci nečekala.  
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6.1.2 Vytvořené návrhy 

V této kapitole si ukážeme jednotlivé návrhy, které byly vytvořené pomocí metody Brain-

storming. Jak už jsme uvedli výše, sešlo se nám asi 22 návrhů různé kvality. V následující 

tabulce jsou uvedené jednotlivé návrhy. Jak si můžeme všimnout, tabulka je rozdělena na 

dvě části, červenou a modrou. V první části jsou návrhy, které patří do skupiny méně zdaři-

lých a ve druhé části jsou návrhy, které odpovídají povaze našeho projektu. Jednotlivé 

skupiny si rozebereme v dalších kapitolách.  

Tabulka 4 – Návrhy rizik [vlastní zpracování] 

 

6.1.3 Zhodnocení návrhů 

Nyní si více rozebereme jednotlivé návrhy, které patří do kategorie méně zdařilých. Řek-

neme si důvod, proč dané návrhy nemůžeme považovat za rizika pro náš projekt.  

Počasí – počasí v našem případě nehraje až tak zásadní roli, průběh projektu nám nijak 

neohrozí, protože většina workshopů probíhá v uzavřených prostorech nebo je připravena 

tzv. “mokrá varianta“. 

Neposkytnutí dotací z EU – tento nápad není zase tak špatný, ale v našem projektu nehra-

je žádnou roli, protože je ve fázi, kdy našemu projektu byly již přiděleny dotace. V podsta-

tě jsme se do projektu zapojili v poslední fázi.  

Počasí 
Neposkytnutí dotací 

z EU 

Výpadek 
elektrického proudu 

při workshopu 

Zranění na 
některém z 
workshopu 

Nedostatek 
prostorů pro 
workshopy 

Neposkytnutí 
prostorů pro 
workshopy 

Povodně 
Nedostatečné 

znalosti školitelů 
Nemoc školitelů Nemoc účastníků 

Špatné vztahy mezi 
organizátory 

Špatné dopravní 
spojení na 
workshopy 

Nezájem o projekt Překročení termínu 
Nedodání 

sportovních 
pomůcek 

Dodání závadných 
pomůcek 

Nevhodné prostory 
pro workshopy 

Chyby při organizaci 
Technické problémy 
s WWW stránkami 

Neuskutečnění 
výběrového řízení 

Nedostatečná 
komunikace 

Překročení 
finančního limitu 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 43 

 

Výpadek elektrického proudu při workshopech – tento problém může nastat, ale pro 

naše workshopy nepředstavuje velkou překážku. Školení lze absolvovat i bez promítacího 

plátna a počítače apod.  

Zranění na některém workshopu – tato situace může nastat, zejména na workshopech, 

které jsou zaměřené na sportovní aktivity, ale náš projekt to neohrozí.  

Nedostatek prostorů pro workshopy – projektu nehrozí nedostatek prostorů, protože je 

k dispozici mnoho míst, kde mohou workshopy probíhat. Většina workshopů není náročná 

na prostor.  

Neposkytnutí prostorů pro workshopy – v případě, že nám oslovení neposkytnou prosto-

ry pro naše workshopy, stále máme v záloze další místa, jako jsou například prostory ně-

které z organizací.  

Povodně – teoreticky mohou projekt ohrozit i povodně. Například tak, že by mohly zkom-

plikovat nebo úplně znemožnit dopravu účastníků nebo pořadatelů na jednotlivé worksho-

py.  Nicméně považujeme toto riziko za velmi nepravděpodobné a navíc ho nemůžeme 

žádným způsobem ovlivnit.  

Nedostatečné znalosti školitelů – na našem projektu spolupracují zástupci jednotlivých 

organizací, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Proto by neměla nastat situace, kdy by 

jednotliví zástupci nevěděli jak postupovat při vedení svého workshopu.  

Nemoc školitelů – v průběhu projektu se může stát, že některý ze školitelů onemocní. To 

však nepředstavuje riziko pro náš projekt, protože ho může zastoupit jiný odborník z dané 

organizace nebo se daný workshop přesune na jiný termín. 

Nemoc účastníků – hromadná neúčast na workshopech, představuje určité riziko, ale to je 

velice nepravděpodobné. Mohlo by nastat jen v situacích, kdy vypukne chřipková epide-

mie nebo jiná epidemie. Opět toto riziko patří mezi ty, které nemůžeme ovlivnit.  

Špatné vztahy mezi organizacemi – je to velmi nepravděpodobné, protože zde neexistuje 

důvod, proč by si měly jednotlivé organizace navzájem škodit. Každá organizace má svůj 

okruh zájmů a aktivit.  

Špatné dopravní spojení na workshopy – nedostatek spojů nemůže ohrozit náš projekt, 

protože probíhá na území Zlínského kraje a účastníci, tak nejezdí velké vzdálenosti.  

Nezájem o projekt – v této části projektu již toto riziko nehrozí, protože je již domluvena 

účast zájemců.  
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6.2 Analýza SWOT 

Tato metoda je velmi hojně využívaná. Slouží zejména k analýze vnitřních a vnějších vlivů 

například v organizaci nebo jeho části, ale také při analýze nějakého projektu, což je i náš 

případ. Analýzu SWOT sestavujeme, abychom stanovili klíčové silné a slabé stránky, které 

patří do vnitřního prostředí projektu, příležitosti a hrozby, které patří do vnějšího prostředí. 

SWOT analýza se nejčastěji zpracovává graficky ve tvaru čtverce, který je rozdělen 

na čtyři části. Na levé polovině se zaznamenávají faktory, které mají pozitivní dopad 

na projekt a mezi ně patří silné stránky a příležitosti. Při analýze silných stránek projektu 

určujeme jeho vnitřní sílu, kterou musíme podporovat. Odpovídáme na otázku, v čem je 

náš projekt lepší než ty ostatní a jaké má výhody. Příkladem mohou být technologické 

know-how, zavedený produkt apod. Příležitosti nám říkají, čím může být náš projekt pří-

nosem do budoucna. Čeho docílíme jeho uskutečněním a jak pomůžeme společnosti. Příle-

žitosti můžeme brát jako cíle našeho projektu. Příkladem mohou být nové technologie, 

spolupráce s partnery apod. Oba tyto faktory je vhodné rozvíjet a podporovat. [4] 

Na pravé polovině jsou naopak faktory, které mají negativní dopad na projekt. Mezi tyto 

faktory patří slabé stránky a hrozby. Slabé stránky představují potenciální vnitřní slabá 

místa projektu. Jedná se o to, v čem projekt pokulhává a jaké má nedostatky. Nejdůležitější 

je, že musíme zveřejnit všechny slabé stránky i přesto, že nemusí být pro nás příjemné. 

Naopak uznání nedostatků nám může v pozdějších fázích projektu pomoct. Budeme vědět, 

čemu se vyvarovat a na co si dát pozor. Příkladem slabých stránek mohou být nedostatečná 

motivace lidí, nezkušenost manažerů apod. Hrozby představují pro náš projekt rizika, která 

když nebudeme vnímat, mohou vést až k ohrožení celého projektu. Mohou to být například 

kurz měny, zlepšení nabídky ze strany konkurence apod. Tyto negativní faktory je nutné 

potlačit. [4] 

Dále můžeme tento „čtverec“ rozdělit na horní a spodní polovinu. Horní část čtverce, který 

se skládá ze silných a slabých stánek, obsahuje interní faktory. Ty můžeme ovlivnit. Spod-

ní část se skládá z hrozeb a příležitostí a ty představují externí faktory.  

Mezi výhody SWOT analýzy patří zejména jednoduchost, přehlednost a stručnost. A nao-

pak mezi nevýhody patří statické zobrazení a nemožnost zjištění vývojových trendů. [10] 
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6.2.1 Analýza SWOT projektu „Bezpečně a zdravě do života“ 

V této kapitole si uvedeme SWOT analýzu výše uvedeného projektu. V následující tabulce 

jsou uvedeny některá pozitiva projektu, které představují silné stránky a příležitosti a dále 

jsou uvedená negativa, která představují slabé stránky a hrozby.  

V
N

IT
Ř

N
Í 

P
Ů

V
O

D
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

Podpora EU 

Zkušenost organizací ve svém oboru 

Vznik naučného webu 

Vznik naučných spotů 

Rozdělení činností mezi organizace 

Využití moderních technologií 

Propagace na sociální síti 

Velký výběr cílových zařízení  

Tradice sportu v daném regionu 

 

 

Slabá spolupráce mezi organizacemi 

Neúčast všech členů na schůzi 

Nefungující stránky v průběhu projektu 

Nesdílení informací na googledisk 

Nezkušenost s podobnými projekty 

Vysoká náročnost na administraci 

Časová náročnost 

Nutnost výběrového řízení 

Technické potíže s googlediskem 

V
N

Ě
J
Š

Í 
P

Ů
V

O
D

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 

Realizace navazujícího projektu 

Spolupráce organizací v budoucnu 

Zviditelnění jednotlivých organizací 

Rozšíření nových technik ve výuce 

Rozvoj sportovních aktivit v regionu 

Zlepšení stravovacích návyků u dětí 

Zlepšení stravy v jídelnách 

Zlepšení hygieny u dětí 

Zlepšení orientace v dopravě 

Zlepšení vztahů organizací s městy 

 

 

Překročení termínu 

Nedodání sportovních pomůcek 

Dodání závadných pomůcek 

Nevhodné prostory pro workshopy 

Chyby při organizaci  

Technické problémy s WWW stránkami 

Neuskutečnění výběrového řízení pro do-

davatele sportovních pomůcek v daném 

termínu 

Nedostatečná komunikace 

Překročení finančního limitu 

 

       Obrázek 10 – SWOT analýza „Bezpečně a zdravě do života“[vlastní zpracování] 
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6.2.2 Silné stránky 

Podpora EU – podpora z EU spočívá zejména ve finanční podpoře projektu.  To znamená, 

že projekt má k dispozici veškeré prostředky a není potřeba shánět sponzory, což by pro-

jekt mohlo zpozdit nebo dokonce ohrozit.  

Zkušenost organizací ve svém oboru – na našem projektu se podílejí organizace, které 

jsou ve svém oboru kapacity. To znamená, že pokud probíhá workshop určité organizace, 

je zaručena kvalita jeho provedení. To představuje velice silnou stránku projektu. 

Na účastníky to zanechá velice dobrý dojem, když uvidí, že jsou školeni skutečnými od-

borníky a mohou jim věřit. Po takovém workshopu si odnesou skutečně pouze kvalitní 

informace a rady. Je velice důležité, aby se na projektu podíleli odborníci, protože to po-

zvedne celý projekt. Poukážou na sebe organizace a přilákají k sobě veřejnost. 

Vznik naučného webu – jednou ze silných stránek můžeme považovat vznik naučného 

webu, který bude v provozu i po skončení projektu. Měl by obsahovat důležité informace 

ohledně termínů workshopů a jednotlivé materiály k jednotlivým workshopům. Tento web 

může sloužit jako pomůcka do výuky, ale zároveň jako zábava pro děti v jejich volném 

čase.   

Vznik naučných spotů – díky projektu vznikají naučné spoty neboli videa, které si mohou 

učitelé pouštět a připomenout si věci, které byly představovány na workshopech a pouštět 

je dětem. Jedná se o “návod“ formou videa, jako například vysvětlení k nějaké sportovní 

aktivitě s podrobným popisem jak ji představit dětem a jak ji mají hrát. Dále se jedná 

o videa o dopravní orientaci ve městě, vysvětlení značek a dopravních pravidel, jak se cho-

vat na silnicích a po jaké straně na vozovce chodit pěšky.  Pomůckou jsou i spoty, které 

popisují hygienické návyky ale i ergonomii těla a to jak správně sedět u stolu. 

Rozdělení činností mezi jednotlivé organizace – jelikož se projekt zaměřuje na pět oblas-

tí, je rozumným krokem, aby se každá organizace věnovala svojí specializací. Je nemožné, 

aby měla všechno organizovat a provádět workshopy pouze jedna organizace. Bylo by to 

velice náročné jak časově tak i administrativně.  Navíc by nevěděla, co všechno je nutné 

zařídit pro to, aby na workshopech byly vysvětleny všechny podrobnosti.  Kvalitní by byly 

workshopy pouze ty, na které má odborníky. Proto každá organizace má na starosti pro-

blematiku, na kterou se specializuje. Tím je zaručeno, že každý workshop bude veden spe-

cialisty a bude kvalitní.  
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Využití moderních technologií – v dnešní době nejmodernějších technologií je zapotřebí, 

aby i náš projekt držel krok s dobou. Proto některé workshopy probíhají za pomocí promí-

tacího plátna a počítače. Pro projekt budou vytvořeny webové stránky, účastníkům se roze-

sílají emaily, dokumenty a informace se vkládají na googledisk, existují stránky na sociální 

síti facebook, využívají se moderní drony a vznikají naučné spoty. Čím modernější cestou 

se projekt vydává, tím větší úspěch sklízí ve společnosti. Ta je v dnešní době velice nároč-

ná. 

Propagace na sociální síti – v dnešní době díky sociálním sítím je propagace daleko jed-

nodušší. Náš projekt tuto možnost moderní doby využívá také. Využíváme sociální sítě 

facebook, kde ho lidé mohou vyhledat a zjistit si různé informace. Uvádí se zde informace 

o uskutečněných workshopech a nalézt tady mohou lidé i fotogalerii. A samozřejmostí jsou 

i nejrůznější dotazy, které lidi zajímají a také diskuze. Výhodou je, že dnes už má téměř 

každý člověk účet na této sociální síti a tak je tento způsob propagace velice rychlý a účin-

ný.  

Velký výběr cílových zařízení – silnou stránkou projektu je, že se může zaměřit na zaří-

zení v celém zlínském kraji. Zde se nachází velké množství základních škol, domovů 

pro děti, léčebných ústavů a dalších zařízení, které se mohou projektu zúčastnit. Je tedy 

prakticky vyloučeno, že by nastala situace, kdy by nebylo koho oslovit pro účast 

v projektu.  Pokud by ovšem i přesto nastala tato situace, tak se mohou do projektu zapojit 

i školy z krajů, které přímo sousedí se Zlínským krajem. Ovšem počet zúčastněných zaří-

zení nesmí převyšovat 30% z celkového počtu. 

Tradice sportu v daném regionu – velká výhoda našeho projektu je, že v jeho regionu je 

silná tradice sportu. Domácí prostory zde mají kluby, které patří v České republice mezi ty 

nejlepší. V Uherském Hradišti se hraje nejvyšší fotbalová liga a ve Zlíně zase ta hokejová. 

Ve výhodě je oblast projektu, která se zaměřuje na sportovní aktivity. Jelikož je o sport 

v regionu zájem, představí se dětem jiné typy her, které je mohou oslovit. V projektu jsou 

prezentovány pohybové aktivity, které jsou pro současné pedagogy velmi zajímavé a jsou 

propojeny s bezpečím a zdravým životním stylem. 

6.2.3 Slabé stránky 

Slabá spolupráce mezi organizacemi – ze stran organizací je mezi nimi slabá spolupráce. 

Nepředávají si informace a nedomlouvají se jak společně zorganizovat workshopy.  Vhod-

né je domluvit jeden termín aby se uskutečnilo několik workshopů během dvou dnů 
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na jednom místě. Tím se ušetří peníze pro zajištění prostorů, doprava, občerstvení a ostatní 

náklady. Místo toho se workshopy kouskují do několika termínů a učitelé se musí uvolňo-

vat ze svého zaměstnání nebo se učitelé a školy těchto workshopů nezúčastňují, což je 

oboustranná škoda.  

Neúčast všech členů na schůzi – jednou za měsíc se koná schůze všech organizací. Na ni 

musí každá organizace vyslat svého zástupce a ten musí uvést, co se během toho měsíce 

událo, jaký workshop proběhl a co chystá do budoucna. Ne všichni se ale této schůze zú-

častňují a to z různých důvodů. Z pohledu účasti zástupce FLKŘ  jde i o organizačně fi-

nanční chybu v projektu, kde na tyto aktivity není pamatováno. Kvůli neúčasti všech orga-

nizací, nemají zbylé organizace tušení, co se přesně stalo. Nevědí, jaký workshop proběhl, 

a co má daná organizace v plánu. Komplikuje to komunikaci a spolupráci mezi organiza-

cemi. 

Nefungující stránky v průběhu projektu – velkou slabinou projektu je, že v jeho průbě-

hu nefungují webové stránky. Na nich se nacházejí důležité informace ohledně termínů 

workshopů, fotogalerie, dále zde mohou účastníci nalézt k jednotlivým workshopům různé 

materiály. Například pro workshopy sportovních aktivit se zde ukládají pomůcky pro učite-

le, jak dětem vysvětlit sportovní aktivity. Tímto účastníci přicházejí o informace v průběhu 

projektu, ke kterým by se mohli vracet a využit je. 

Nesdílení informací na googledisk – na společný googledisk se ukládají všechny interní 

informace ohledně projektu Bezpečně a zdravě do života. Vyskytují se zde informace o 

financování projektu, organizační záležitosti a veškerá dokumentace z workshopů. Tyto 

informace se zde ale nesdílejí a tak zase nastává problém špatné komunikace. Je to další 

slabá stránka projektu. Jednotlivé organizace nemají přehled o činnostech ostatních a musí 

zdlouhavě od sebe získávat informace a to se zbytečně protahuje. 

Nezkušenost s podobnými projekty -  projekt Bezpečně a zdravě do života je svým cha-

rakterem jedinečný. Řada jiných projektů se zaměřuje přímo na žáky. Ten náš je zaměřen 

spíše na pedagogy a těm je vysvětlováno jak učit děti formou hry sportovní aktivity, orien-

taci v dopravě, jak zdravě jíst a hygienické návyky. Ale také některé workshopy jsou přímo 

pro žáky. Tím že se projekt liší od ostatních, tak organizace nemají dostatečné zkušenosti 

s podobnými projekty a to je slabou stránkou. 
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Vysoká náročnost na administraci – projekt je velice náročný na administraci. Všechny 

dokumenty, které se týkají workshopů, školení, schůzí organizací, žádosti o prostory, po-

zvánky, vyřizování výběrového řízení, výsledky výběrového řízení, objednávky sportov-

ních pomůcek, občerstvení a další, to všechno se musí papírově dokládat. Proto je zapotře-

bí provádět nad administrací dohled, aby se žádný dokument neztratil a v případě potřeby 

byl snadno dohledatelný pro případné kontroly. Proto se klade velký důraz, aby byly 

všechny dokumenty založeny. 

Časová náročnost – další slabou stránkou projektu je jeho časová náročnost. Časově ná-

ročné jsou i přípravy jednotlivých workshopů. Musí se vyhlašovat výběrová řízení na do-

davatele pomůcek a poté čekat na jejich dodání. Zajistit všechny detaily jako je například 

občerstvení nelze provést ze dne na den. Zde však musíme konstatovat, že díky pochopení 

vedení FLKŘ UTB, bylo možno zajistit a realizovat po dva dny propojení několika 

workshopů na FLKŘ a s podporou odborníků a studentů FLKŘ, tak úspěšně realizovat 

dvoudenní seminář pro více jak 150 účastníků.  

Nutnost výběrového řízení na sportovní pomůcky – z důvodů, že sportovní pomůcky 

přesahují určitou částku, je nutné výběrové řízení, které zatěžuje organizaci projektu. Vý-

běrové řízení představuje další dokumentaci navíc a tak zatěžuje manažera projektu, který 

by se tak mohl věnovat jiným úkolům. Dále také představuje časovou zátěž pro projekt 

a prodlužuje tak termín dodání sportovních pomůcek.  

Technické problémy s googlediskem – mezi slabé stránky patří technické problémy 

s googlediskem. Každá organizace podílející se na projektu dostala přihlašovací údaje, 

aby mohla používat úložiště a ukládat zde veškeré potřebné dokumenty, ale některé orga-

nizace měly problém se na toto úložiště přihlásit a nahrát své dokumenty a tak by mohlo 

docházet ke zdržení zpracování jednotlivých dokumentů projektovým manažerem.  

6.2.4 Příležitosti 

Realizace navazujícího projektu – realizace projektu Bezpečně a zdravě do života může 

být odrazovým můstkem pro podobné projekty, které se vydají podobným směrem. Náš 

projekt může být inspirací pro ty navazující a pomůže k jejich uskutečnění. Dále na zákla-

dě zkušeností je možné připravit i další samostatný projekt.  
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Spolupráce organizací v budoucnu – pomocí zmiňovaného projektu si organizace vy-

zkouší, jaké to je mezi sebou spolupracovat, jak si navzájem pomáhat, co která organizace 

potřebuje pro své fungování, a navážou mezi sebou vztahy. V případě, že nastane pro or-

ganizace možnost v budoucnu spolupracovat nebo se podílet na dalších projektech, nebude 

to pro ně už nic nového. Budou znát navzájem své postupy a potřeby a zrychlí se mezi ni-

mi komunikace, protože bude možné ušetřit čas pro nastavování jednotlivých detailů spo-

lupráce. 

Zviditelnění jednotlivých organizací – díky spolupráci organizací na prezentovaném pro-

jektu se každá z nich také zviditelní. To znamená, že se splní nejen cíl projektu, ale také 

pomůže každá organizace sama sobě. Tím, že se do akce zapojí a bude propagovat své 

zájmy, prezentuje se v paměti všech účastníků. Ti se pak při různých problémech nebo 

s žádostmi o rady mohou zkontaktovat přímo s organizací, nebo navštívit jejich webové 

stránky.  

Rozšíření nových technik ve výuce – didakticky i metodicky takto nastavené projekty 

a realizované workshopy inovují vzdělávání a školy v regionu, kde probíhají. Metody, kte-

ré učitelé uvidí na jednotlivých workshopech projektu, mohou zařadit do školních výuko-

vých plánů. Pro žáky to znamená zpestření denního stereotypu.  

Rozvoj sportovních aktivit v regionu – jako další pozitivní věc musíme považovat rozvoj 

sportovních aktivit v regionu. Tím že žáci při výuce tělesné výchovy uvidí sport i z jiné 

stránky než z té, z jaké ho do teď viděli, je může oslovit určitý druh sportu. V dnešní době 

počítačů a videoher je velice obtížné přinutit děti, aby se věnovaly i jiné zábavě.  Při 

správném přístupu rodičů mohou z jejich ratolestí vyrůst budoucí sportovní reprezentanti. 

Je zde také velká pravděpodobnost, že jedinec může nalákat okruh kamarádů a do kroužku 

se tak přihlásí daleko víc dětí. Tohle všechno má i jiné výhody a to například snížení obe-

zity u dětí a podpora českého sportu. 

Zlepšení stravovacích návyků u dětí – obrovskou příležitostí je zlepšení stravovacích 

návyků u dětí. Bohužel v dnešní době vládnou kuchyním tučná a smažená jídla. Mezi nej-

oblíbenější patří hranolky, pizza a další jídla z fast foodů. Dalším problémem je, že děti 

svačí sladkosti anebo nejedí vůbec a vynechávají tak některé chody jídla. Tyto zlozvyky 

společnosti chce projekt svou realizací eliminovat a ukázat dětem, že žít zdravě může i 

chutnat. Takto zaměřené workshopy byly v realizovaném projektu velmi dobře hodnoceny.  
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Zlepšení stravy v jídelnách – velice diskutovaným tématem je strava ve školních jídel-

nách. Ta by se měla po uskutečnění projektu zlepšit ve školách, které se zúčastní projektu 

Bezpečně a zdravě do života. Organizace, která se zabývá touto problematikou na svých 

workshopech, ukáže jakým stylem a jaká jídla vařit pro děti ve školách. Strava by měla být 

zdravá a skládat se z kvalitních surovin, aby děti získaly energii na celý den. 

Zlepšení hygieny u dětí – ne každé dítě zná základy hygieny a tak touto příležitostí ji 

chceme zlepšit, aby se snížil počet nemocných dětí žloutenkou a jinými nemoci. Prostřed-

nictvím workshopů patřičná organizace přiblíží tuto problematiku a poradí pedagogům jak 

ve školách apelovat na hygienu a jak děti naučit základním hygienickým návykům. Děti by 

měly dodržovat základy, jako jsou například umytí rukou po použití toalety nebo před jíd-

lem. Dále sem patří správná ergonomie lidského těla. To znamená, že se děti naučí, jak 

správně sedět v lavicích a jak správně držet své tělo a nechodit shrbený. Správné držení 

těla, poznatky k problémům obezity či nošení školní brašny a podobně.  

Zlepšení orientace v dopravě – jednou z příležitostí našeho projektu je zlepšení orientace 

dětí v dopravě. Dnes je velice důležité přiblížit dětem, jak se mají chovat na silnicích 

a chodnících. Učitelé se naučí jak zábavnou formou vzdělávat děti v této problematice. 

Měly by znát základní dopravní značky. Také je důležité vsugerovat jim do paměti, že při 

přecházení silnice se musí pořádně rozhlédnout doleva a doprava a až poté mohou bezpeč-

ně přejít vozovku. Měly by znát základy typu nošení přilby při jízdě na kole, a jak by měly 

mít vybavené jízdní kolo.  

Zlepšení vztahů organizací s městy – v rámci projektu je zapotřebí, aby organizace spo-

lupracovaly s městy, ve kterých je potřeba provádět workshopy. Díky tomu, že města po-

skytnou prostory pro tyto akce a ty poté proběhnou bez jakýchkoli problémů, se zlepšují 

vztahy mezi jednotlivými organizacemi a městy. To je důležité pro pozdější fungování 

v případě dalších projektů nebo při jakékoli spolupráci. Dobré vztahy velice usnadní pří-

padnou domluvu při různých akcích a předejde se zbytečným problémům a tahanicím. 

6.2.5 Hrozby 

Překročení termínu - mezi nejvážnější komplikace projektu řadíme to, že nemusíme stih-

nout požadovaný termín projektu. Pokud se tak stane, hrozí nám finanční postih. 
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Nedodání sportovních potřeb - pokud ve výběrovém řízení vyhraje dodavatel sportov-

ních potřeb a ten nám je nedodá, znamená to, že projektu hrozí opoždění ve všech směrech. 

To by mohlo znamenat, potřebu vyhlásit nové výběrové řízení a čekat na nové výsledky. 

Dodání závadných pomůcek - velice důležitým rizikem je selhání dodavatele a to tím 

způsobem, že nám dodá závadné pomůcky. Ty mohou být určitým způsobem poškozené 

nebo mohou v nejhorším případě zranit účastníky projektu nebo školitele, který bude 

na předmětu předvádět sportovní cviky. 

Nevhodné prostory pro workshopy - nevhodný prostor pro naše workshopy může na náš 

projekt vrhnout velký stín. V očích účastníků to může vyvolat kritiku, že nejsme schopni 

zajistit patřičné prostory. Jako příklad můžeme uvést nevhodné špinavé prostředí pro ukáz-

ky vaření zdravých jídel apod. 

Chyby při organizaci - chybou při organizaci může docházet k nepříjemným situacím. 

Může se jednat o chybu lidského faktoru v podobě zaslání špatného emailu jako pozvánku 

na blížící se workshop. Tento moment nemá takový rizikový faktor a pozvaní ho mohou 

brát jako usměvavou příhodu, ale u někoho může vzbuzovat dojem zmatenosti organizáto-

rů. 

Technické problémy s WWW stránkami - technické problémy s WWW stránkami nám 

mohou nastat, pokud si nevybereme jejich kvalitní zhotovení. Mohlo by to mít za následek 

nepříjemné momenty, kdy by se účastníci a školitelé nemohli dostat na tyto stránky. Někdo 

by potřeboval získat informace o workshopech nebo jiné důležité věci a následovala by 

řada nepříjemných stížností, proč naše stránky nefungují. Tento problém by se samozřejmě 

musel urychleně řešit, aby účastníci byli řádně informovaní. 

Neuskutečnění výběrového řízení pro dodavatele sportovních pomůcek v daném ter-

mínu - v našem projektu je velice důležité provést výběrové řízení pro dodavatele sportov-

ních pomůcek. Tímto se ujistíme o spravedlivém výběru dodavatele. Pokud nestihneme 

termín pro výběrové řízení, vzniknou nám komplikace. Například se nestihnou zajistit 

sportovní pomůcky na workshop a ten se bude muset odložit. Tím se nám mohou protáh-

nout další aktivity projektu. 

Nedostatečná komunikace – jednou z hrozeb projektu je nedostatečná komunikace. Ta by 

mohla způsobit nemalé problémy, které by mohly vyústit až v chyby při organizaci. Důle-

žitá je i komunikace mezi jednotlivými organizacemi, které by si měly sdělovat vše, co se 

týče jednotlivých workshopů.  
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Překročení finančního limitu – i tato situace představuje hrozbu. Projektu jsou přiděleny 

finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a překročení těchto prostředků 

by znamenalo nemalé problémy. Při překročení tohoto limitu už není kde získat finanční 

prostředky, jako je to například u projektů, které realizují některé firmy, které mají pro tyto 

účely vyčleněny takzvané rezervy.  
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7 VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH RIZIK 

Po úspěšné identifikaci, kterou jsme provedli pomocí metody brainstormingu a metody 

SWOT analýzy následuje posouzení rizik, kde se snažíme odhadnout pravděpodobnost 

výskytu určitého nebezpečí a odhadnout výši předpokládaného nepříznivého dopadu 

na projekt. Jak už bylo uvedeno výše, k posouzení rizik můžeme použít několik technik, 

které mohou být jak kvantitativního charakteru, což znamená, že dané riziko hodnotíme 

číselnou hodnotou, tak kvalitativního charakteru, kdy rizika hodnotíme pomocí slovní hod-

noty. My jsme si pro posouzení rizik vybrali skórovací metodu s mapou rizik, kterou si 

v následující kapitole více rozebereme. 

7.1 Skórovací metoda s mapou rizik 

Skórovací metoda se skládá z několika fází a to z identifikace rizika, jeho ohodnocením 

a nakonec z návrhu, jak rizika eliminovat. V našem případě použijeme tuto metodu zejmé-

na k ohodnocení jednotlivých rizik.  

Pomocí brainstormingu a SWOT analýzy jsme vyhodnotili, že projektu „Bezpečně a zdra-

vě do života“ hrozí rizika, která jsou uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 5 – Rizika projektu [vlastní zpracování] 

ČÍSLO NÁZEV 

1 Překročení termínu 

2 Nedodání sportovních pomůcek 

3 Dodání závadných pomůcek 

4 Nevhodné prostory pro workshopy 

5 Chyby při organizaci 

6 Technické problémy s WWW stránkami 

7 
Neuskutečnění výběrového řízení pro dodavatele sportovních pomůcek 

v daném termínu 

8 Nedostatečná komunikace 

9 Překročení finančního limitu 

 

V následujících kapitolách vyhodnotíme jednotlivá rizika a zakreslíme je do mapy rizik, ze 

které vyčteme, které riziko je nejzávažnější a pro které je potřeba provést opatření 

k eliminaci rizika nebo opatření ke zmírnění dopadů.  
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7.2 Ohodnocení rizik pomocí skórovací metody 

V této kapitole ohodnotíme jednotlivá rizika pomocí skórovací metody. Jelikož tato meto-

da vyžaduje ohodnocení výskytu a dopadu od členů týmu projektu, tak byli za tímto úče-

lem osloveni studenti FLKŘ, kteří spolupracují na projektu, aby nezávisle na sobě ohodno-

tili dopad a výskyt jednotlivých rizik. K dispozici měli stupnici 1 až 10, kdy číslo jedna 

znamená nejnižší výskyt či dopad a naopak číslo deset znamená nejvyšší možný výskyt či 

dopad.  

Hodnocení jednotlivých rizik jsou přehledně zaznamenány v tabulkách. Každé riziko má 

svou tabulku, kde je uvedené, jak jednotliví studenti hodnotili dané riziko. Dále tabulka 

obsahuje průměrné hodnoty výskytu a dopadu rizika, které jsou vypočítány jako aritmetic-

ký průměr z hodnocení jednotlivých studentů a posledním údajem je ocenění rizika. Oce-

nění rizika vypočítáme, tak že vynásobíme průměrnou hodnotu výskytu a průměrnou hod-

notu dopadu.  

7.2.1 Překročení termínu 

Prvním rizikem, které studenti hodnotili, bylo překročení termínu. Překročení termínu je 

riziko, které hrozí téměř ve všech projektech, protože nikdo neví, co všechno může projekt 

postihnout. I drobnosti mohou způsobit, že se projekt dostane do skluzu a nesplní se tak 

termín odevzdání.  

Tabulka 6 - Vyhodnocení rizika překročení termínu [vlastní zhodnocení] 

PŘEKROČENÍ TERMÍNU 

Členové týmu 1 2 3 4 5 
Průměrné 

hodnoty 

Výskyt (0 – 10) 5 6 6 7 8 6,4 

Dopad (0 – 10) 8 8 7 9 10 8,4 

Ocenění rizika 53,76 

 

Příkladem překročení termínu může být nezkoordinování jednotlivých workshopů. Jak si 

můžeme všimnout, riziko překročení termínu bylo ohodnoceno vysokými čísly. Z toho 

plyne, že je toto riziko velmi závažné a je třeba provést opatření, která sníží výskyt rizika 

na nejnižší úroveň nebo zmírní dopady tohoto rizika.  
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7.2.2 Nedodání sportovních pomůcek 

Další riziko, které studenti hodnotili, bylo nedodání sportovních pomůcek. Tato situace 

může nastat v případě, kdy dodavatel nedodá sjednané pomůcky. Výskyt této komplikace 

může dále způsobit další riziko, které jsme uvedli výše.  

Tabulka 7 - Vyhodnocení rizika nedodání sportovních pomůcek [vlastní zpracování] 

NEDODÁNÍ SPORTOVNÍCH POMŮCEK 

Členové týmu 1 2 3 4 5 
Průměrné 

hodnoty 

Výskyt (0 – 10) 4 3 3 4 2 3,2 

Dopad (0 – 10) 6 5 4 7 4 5,2 

Ocenění rizika 16,64 

Jak si můžeme všimnout, riziko nedodání sportovních pomůcek je hodnoceno nízkými 

číslicemi na rozdíl od prvního rizika. Snad i proto, že účastník musel projít výběrovým 

řízením, což je malá záruka toho, že dodavatel je spolehlivý a má zájem o obchod.  

7.2.3 Dodání závadných pomůcek 

Dále bylo studentům předloženo k ohodnocení riziko, kdy nám dodavatel dodá závadné 

pomůcky. Toto riziko je velmi nebezpečné. Při jeho výskytu hrozí zranění dětí v průběhu 

projektu. I tohle riziko nám může způsobit problém v podobě časového zpoždění projektu. 

Jak si můžeme všimnout, tak i zdánlivé maličkosti na sebe navzájem navazují.  

Tabulka 8 - Vyhodnocení rizika dodání závadných pomůcek [vlastní zpracování] 

DODÁNÍ ZÁVADNÝCH POMŮCEK 

Členové týmu 1 2 3 4 5 
Průměrné 

hodnoty 

Výskyt (0 – 10) 5 4 5 4 4 4,4 

Dopad (0 – 10) 7 6 6 5 6 6 

Ocenění rizika 26,4 

Toto riziko není ohodnoceno tak vysokými čísly jako to první. Na druhou stranu je ale 

ohodnoceno více než nedodání sportovních pomůcek. Dle tabulky má toto riziko totiž vel-
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ký dopad a proto je nutné klást důraz na výběrová řízení, která nám tvoří určitou záruku při 

výběru zodpovědného dodavatele s kvalitními výrobky.  

7.2.4 Nevhodné prostory pro workshopy 

Možnost nevhodných prostorů pro workshopy se řadí mezi další rizika, která jsme museli 

ohodnotit. Tato situace může nastat tehdy, když nám poskytovatel nesdělí veškeré detaily o 

prostorech nebo v případě kdy nevíme, co všechno bude daná organizace pro svůj 

workshop potřebovat.  

Tabulka 9 - Vyhodnocení rizika nevhodné prostory [vlastní zpracování] 

NEVHODNÉ PROSTORY PRO WORKSHOPY 

Členové týmu 1 2 3 4 5 
Průměrné 

hodnoty 

Výskyt (0 – 10) 6 6 5 7 5 5,8 

Dopad (0 – 10) 4 5 3 5 4 4,2 

Ocenění rizika 24,36 

Výskyt tohoto rizika je ohodnocen víc jak průměrnými čísly, protože se může snadno stát, 

že organizace, která potřebuje dané prostory, neuvede detaily, které požaduje a tak se zao-

patří prostory, které nemusí plně vyhovovat. Nicméně dopad není tak vysoký jak by se 

mohlo zdát, protože v případě opravdu špatných podmínek můžeme workshop přesunout 

na jiný termín a dohodnout lepší podmínky. Ale i tato varianta představuje komplikace.  

Pokud by se jednalo o jedinečnou situaci, tak by to projekt nemělo ohrozit.   

7.2.5 Chyby při organizaci 

Dále studenti hodnotili chyby při organizaci. Toto riziko hrozí při organizaci jakéhokoli 

projektu. Organizace se řadí mezi nejdůležitější faktory kvalitní realizace projektu. Když 

vidí účastníci snahu a kvalitní práci organizátorů a všechno funguje jak má, tak to vrhá 

pozitivní reakce na celý projekt. Není lepší pochvaly pro organizátory, než spokojenost 

účastníků. 
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Tabulka 10 - Vyhodnocení rizika chyby při organizaci [vlastní zpracování] 

CHYBY PŘI ORGANIZACI 

Členové týmu 1 2 3 4 5 
Průměrné 

hodnoty 

Výskyt (0 – 10) 7 8 7 6 8 7,2 

Dopad (0 – 10) 7 7 6 6 7 6,6 

Ocenění rizika 47,52 

 

Jak můžeme vidět, tak výskyt tohoto říká je relativně vysoký. Chyby při organizaci mohou 

nastat při jakékoli situaci. Dopad tohoto rizika má vyšší hodnotu, než je průměr. Tyto chy-

by mohou znepříjemnit průběh projektu nebo způsobit časové zpoždění, které může projekt 

ohrozit.  

7.2.6 Technické problémy s WWW stránkami 

Mezi další rizika, která musíme ohodnotit, patří i ta, která se pohybují ve světě moderních 

technologií. Jedno z nich jsou technické problémy s WWW stránkami. Webové stránky 

pomáhají projekt zviditelnit a přiblížit tak lidem, o jaký projekt se jedná a poskytnout 

o něm veškeré informace. Dnes je tvorba webových stránek velice důležitá pro jakýkoli 

projekt.   

Tabulka 11 - Vyhodnocení rizika technické problémy s WWW [vlastní zpracování] 

TECHNICKÉ PROBLÉMY S WWW STRÁNKAMI 

Členové týmu 1 2 3 4 5 
Průměrné 

hodnoty 

Výskyt (0 – 10) 5 6 4 5 4 4,8 

Dopad (0 – 10) 7 7 6 6 7 6,6 

Ocenění rizika 31,68 

 

Výskyt tohoto rizika je ohodnocen průměrnými hodnotami, protože toto riziko je nevyzpy-

tatelné. I když si organizátoři vyberou poskytovatele, který má kvalitní reference, není to 

záruka bezproblémového průběhu. Například organizátoři mohou mít požadavky, které 

nebude možné splnit, nebo mohou nastat jakékoli jiné technické problémy. Dopad rizika je 
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poměrně vysoký, protože existence webových stránek je jedna z klíčových aktivit, která 

když nebude splněna, bude projekt neúspěšný a mohou ho postihnout sankce.  

7.2.7 Neuskutečnění výběrového řízení pro dodavatele sportovních pomůcek v da-

ném termínu 

Dalším rizikem, se kterým se projekt musí vypořádat je neuskutečnění výběrového řízení 

pro dodavatele sportovních pomůcek v daném termínu. Organizátoři musí pamatovat na to, 

že při překročení určité částky se na dodavatele musí vyhlašovat výběrové řízení. Pokud se 

výběrové řízení neuskuteční, pak z toho mohou vzniknout vážné problémy, které mohou 

projekt ohrozit.  

Tabulka 12 - Vyhodnocení rizika neuskutečnění výběrového řízení v daném termínu [vlast-

ní zpracování] 

NEUSKUTEČNĚNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO DODAVATELE 

SPORTOVNÍCH POMŮCEK V DANÉM TERMÍNU 

Členové týmu 1 2 3 4 5 
Průměrné 

hodnoty 

Výskyt (0 – 10) 3 5 4 3 4 3,8 

Dopad (0 – 10) 7 8 6 7 7 7 

Ocenění rizika 26,6 

 

Studenti hodnotili výskyt tohoto rizika velmi nízkými čísly. Je to i z důvodu, že organizá-

toři už dopředu počítají s tím, že výběrové řízení na dodavatele budou muset vyhlásit. U 

projektů velkého rozsahu je to běžné. Ovšem dopad při vzniku tohoto rizika je vysoký. Jak 

jsme si uvedli výše, tak mohou vzniknout problémy, které ohrozí projekt nebo v případě 

komplikací s výběrovým řízením může nastat riziko překročení termínu. 

7.2.8 Nedostatečná komunikace 

Nedostatečná komunikace společně s chybami při organizaci se řadí mezi rizika, která po-

stihují nejvíce projektů. Komunikace v projektu je velice důležitá pro fungování jednotli-

vých organizátorů. Každý člen v projektu musí vědět, co dělají ostatní členové, aby na to 

mohl reagovat a připravit se na další průběh. Všichni mezi sebou musí spolupracovat 

a komunikovat, aby společně dosáhli hladkého průběhu a cíle projektu. 
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Tabulka 13 - Vyhodnocení rizika nedostatečná komunikace [vlastní zpracování] 

NEDOSTATEČNÁ KOMUNIKACE 

Členové týmu 1 2 3 4 5 
Průměrné 

hodnoty 

Výskyt (0 – 10) 7 6 5 5 6 5,8 

Dopad (0 – 10) 8 7 7 6 7 7 

Ocenění rizika 40,6 

 

Výskyt a dopad tohoto rizika má vyšší než průměrné hodnoty. Projekt bez komunikace 

nemůže stoprocentně fungovat a tak jakmile mezi sebou jednotliví členové přestanou ko-

munikovat nebo komunikace bude nedostačující, mohou nastat zmatky při organizaci a to 

může mít vliv na celý projekt.  

7.2.9 Překročení finančního limitu 

A posledním rizikem je překročení finančního limitu. Toto riziko si musí organizátoři veli-

ce pečlivě hlídat. Musí mít jasně propočítané, kolik stojí jejich potřeby a kolik peněz mo-

hou v průběhu projektu ještě utratit. 

Tabulka 14 – Vyhodnocení rizika překročení finančního limitu [vlastní zpracování] 

PŘEKROČENÍ FINANČNÍHO LIMITU 

Členové týmu 1 2 3 4 5 
Průměrné 

hodnoty 

Výskyt (0 – 10) 4 5 5 6 5 5 

Dopad (0 – 10) 8 9 7 8 8 8 

Ocenění rizika 40 

 

Studenti při hodnocení byli toho názoru, že výskyt tohoto rizika není tak velký. Pohybuje 

se spíše v průměrných hodnotách. Nicméně dopad na projekt je vysoký. Pokud toto riziko 

nastane, dostane se tím projekt do velkých problémů, protože na jeho realizaci mají orga-

nizátoři určité množství finančních prostředků. 
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7.3 Mapa rizik 

Na základě rizik, která studenti ohodnotili výše, sestavíme mapu rizik. Ta nám slouží 

k zakreslení jednotlivých rizik, které nám hrozí v průběhu projektu. Jak můžeme vidět, 

mapa rizik má podobu grafu, který se člení na 4 kvadranty. Je to kvadrant významných 

hodnot rizik, kritických hodnot rizik, bezvýznamných hodnot rizik a kvadrant běžných 

hodnot rizik.  

V kvadrantu bezvýznamných hodnot rizik se nenachází ani jedno riziko, které byly hodno-

ceny. Do běžných hodnot se nám promítá riziko nevhodných prostorů pro workshopy. Da-

né riziko nepředstavuje závažný dopad na projekt a není potřeba rozsáhlých opatření. Spíše 

se musíme zaměřit na zbylé dva kvadranty. V kvadrantu významných hodnot rizik se nám 

vyskytuje riziko nedodání sportovních pomůcek, neuskutečnění výběrového řízení pro do-

davatele sportovních pomůcek v daném termínu, dodání závadných pomůcek a technické 

problémy s WWW stránkami. Tato rizika musíme ošetřit vhodným způsobem, abychom je 

eliminovali, nebo co nejvíce zmírnili jejich dopad na projekt. Na hranici kvadrantů vý-

znamných hodnot a kritických hodnot rizik se nachází překročení finančního limitu. 

A do posledního a zároveň nejzávažnějšího kvadrantu se nám promítají rizika překročení 

termínu, chyby při organizaci a nedostatečná komunikace. Na tento kvadrant se musíme 

zaměřit nejvíce. Právě tato rizika ohrožují náš projekt ze všech nejvíc. Proto musíme vy-

tvořit vhodná opatření na jejich eliminaci. 

 

Obrázek 11 – Mapa rizik „Bezpečně a zdravě do života“ [vlastní zpracování] 
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8 ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 

V následující části se zaměříme na možnost snížení výskytu rizik ve výše uvedeném proje-

tu. Na základě výsledků, které jsme získali pomocí jednotlivých metod analýzy rizik, na-

vrhneme patřičná doporučení pro sledovaný projekt, která lze aplikovat i pro jiné typy pro-

jektů.  

Pomocí metody brainstorming vznikly jednotlivé návrhy rizik, které mohou projekt ohro-

zit. Některé jsme zařadili do skupiny méně zdařilých a odůvodnili jsme, proč do této sku-

piny patří a proč s nimi dál nepracujeme. Se zbylými riziky, která do výše zmíněné skupi-

ny nepatří, jsme pracovali dále a vysvětlili jsme si jejich dopad v analýze SWOT.  

Dále jsme jednotlivá rizika ohodnotili pomocí skórovací metody, kdy jsme každému riziku 

přiřadili hodnoty výskytu a dopadu a vypočítali ocenění rizika. Na závěr jsme jednotlivá 

rizika zakreslili do mapy rizik, ve které jsme mohli vidět, která z nich jsou nejzávažnější a 

kterým se musí vypracovat doporučení k jejich předcházení. 

8.1 Překročení termínu 

Jak už jsme si řekli, překročení termínu je jedním z rizik, které může postihnout všechny 

projekty, protože existuje spousta faktorů, které mohou tohle riziko způsobit. V našem 

případě také existuje spousta faktorů, které mohou způsobit, že se projekt zpozdí. Napří-

klad problémy s výběrovým řízením dodavatele sportovních pomůcek nebo také nevhodné 

prostory pro workshopy, které mohou způsobit odložení několika workshopů apod. 

V tomto případě je vhodné si naplánovat chod jednotlivých aktivit, které mohou být reali-

zované chronologicky, ale z důvodu ušetření času a některých dalších prostředků je vhodné 

realizovat některé aktivity souběžně. Proto je vhodné si na začátku projektu vypracovat 

síťovou analýzu, která přehledně znázorní chod jednotlivých aktivit.  

Síťová analýza je analytická metoda, která slouží zejména k naplánování jednotlivých ak-

tivit v rámci projektu, tak aby se vše stihlo v daném termínu. Síťových analýz existuje 

hned několik, ale nejpoužívanější je metoda CPM neboli metoda kritické cesty, která slouží 

k sestavení doby trvání projektu na základě kritické cesty. Tato kritická cesta nám ukazuje 

navazující činnosti, které mají nejmenší časovou rezervu, tedy činnosti u kterých si nemů-

žeme dovolit časové zpoždění. Každý projekt má minimálně jednu kritickou cestu.  

K vypracování síťové analýzy můžeme použít i některé softwary, kterých je na trhu velké 

množství příkladem může být Microsoft Project.  
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8.2 Nedodání sportovních pomůcek 

Této situaci nelze tak snadno předcházet. Jediné co můžeme pro předcházení tohoto rizika 

udělat je důsledně vybrat dodavatele sportovních pomůcek. To znamená, že si zjistíme co 

nejvíc informací o daném dodavateli a pokusíme se sehnat reference o jeho spolehlivosti 

a kvalitě zboží.  

Mezi nejdůležitější informace o dodavateli patří ty z obchodního rejstříku, jako jsou napří-

klad informace o tom, kolik let působí na trhu a dále zda společnost neukončila svou čin-

nost nebo není v likvidaci nebo popřípadě si zjistit zda společníci nepůsobili ve firmě, kte-

rá je v likvidaci apod. Dalšími obecnými ukazateli mohou být například: 

 kvalita internetových stránek dodavatele, které by měly být aktuální a bez grama-

tických chyb,  

 dále je vhodné zjistit kreditní informace, které nám odpoví na otázku, zda je doda-

vatel solventní, 

 zjistit hodnocení dodavatelů na některém serveru, který se tím zabývá, 

 zjistit reference o dodavateli na různých fórech. 

V případě kdybychom nemuseli vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele, tak dalším opat-

řením by mohlo být, že bychom měli v záloze jiného spolehlivého dodavatele, který 

v případě, že nastane taková situace, zastoupí toho, co nedodal zboží, aby se projekt nedo-

stal do skluzu.  

Bohužel v našem případě to není tak možné, jelikož je nutné vypsat již zmíněné výběrové 

řízení. To znamená, že v případě nedodání zboží je opět nutné vypsat výběrové řízení a tím 

může dojít ke zpoždění projektu.  

8.3 Dodání závadných pomůcek 

Opatření pro toto riziko je relativně stejné jak pro předchozí riziko. Důležité je zjistit 

podrobné informace o dodavateli a v tomto případě zejména informace o kvalitě zboží. 

Jelikož se jedná o sportovní pomůcky, je kvalita velmi důležitá, aby nedošlo ke zranění.  

Informace o kvalitě můžeme opět získat pomocí referencí například na specializovaných 

fórech na internetu. Dále je vhodné vyhledávat dodavatele, který ve své nabídce uvádí, že 

je držitelem certifikátu, osvědčení nebo že jeho výrobky splňují určitý atest. Daný doku-

ment je důležité si nechat předložit nebo poslat emailem.  
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8.4 Nevhodné prostory pro workshopy 

Nevhodné prostory mohou daný projekt ohrozit zejména z důvodu odložení jednotlivých 

workshopů, které mohou vést ke skluzu projektu. Prostory pro workshopy nejčastěji za-

bezpečuje manažer projektu. Ten by měl sbírat informace od jednotlivých organizací, pro 

které právě zařizuje prostory pro workshop. Ty musí sdělovat, jaké požadavky si kladou na 

svoje konkrétní workshopy. Každá organizace má jiné aktivity a tím pádem každá z nich 

má samozřejmě i jiné požadavky. Například některé organizace potřebují data projektor 

pro podporu své přednášky prezentací nebo dále například velké prostory na sportovní ak-

tivity apod.  

Jedna z možností jak eliminovat riziko nevhodných prostorů je také ta, že manažer se 

osobně pojede podívat na dohodnuté prostory, které objedná na základě již zmiňovaných 

informací od organizací. Dle zmíněných informací musí řádně zkontrolovat celé prostory 

a v případě potřeby může domluvit případné doplnění jeho požadavků. Vhodné prostory 

jsou takové, které splňují nejenom požadavky organizací, ale také hygienické normy. Ty 

jsou důležité zejména při aktivitách zdravé výživy, ve kterých se během jejich průběhu 

pracuje s potravinami.  

8.5 Chyby při organizaci 

Podle mapy rizik patří chyby při organizaci mezi nejzávažnější rizika. Toto riziko předsta-

vuje širokou škálu situací, které mohou ovlivnit organizaci projektu. Pro organizaci projek-

tu je vhodné použít hned několik metod.   

Nejen při plánování projektu, ale i při kontrole průběhu projektu je vhodné využít metodu 

logického rámce. Pomocí něj lze uspořádat základní vlastnosti projektu, jeho souvislosti 

a umožňuje identifikovat jednotlivé problémy, což je velmi důležité pro projektový tým, 

který si tak uvědomí, kde si musí dát pozor při organizaci. Zároveň má přínos pro týmovou 

práci, protože může sloužit jako komunikační nástroj.  

Dalším nástrojem pro organizaci projektu je WBS diagram, který slouží zejména 

k úspěšnému dokončení cílů. Existuje několik forem tohoto diagramu, které slouží k něko-

lika účelům například pro plánování, stanovení termínů, rozpočet, ale také pro controlling. 

Úkolem WBS diagramu je rozklad projektu na jednotlivé výstupy a jejich podvýstupy do 

té doby, než se dostane k jednotlivým činnostem, které už nelze dál dělit.  
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8.6 Technické problémy s WWW stránkami 

Toto riziko se neřadí mezi ty, které můžeme snadno ovlivnit. Základním prvkem jak tomu-

to riziku lze zamezit je připravenost projektového manažera. Respektive se jedná o to, že 

projektový manažer musí sestavit podrobné požadavky, které si představuje, aby interneto-

vé stránky obsahovaly. Zamezí se tak nedorozumění mezi projektovým manažerem a zpra-

covatelem stránek, které by mohlo vést k opoždění projektu.  

Další možnou variantou, jak nejvíce snížit výskyt a dopad rizika na projekt je výběr vhod-

né firmy, která se zabývá zpracováním internetových stránek. Jelikož je daný projekt jedi-

nečný, tak vyžaduje i specifické požadavky a ty nedokáže každá firma naplnit a tak se vý-

běr zužuje. Pro výběr toho nejlepšího zpracovatele stránek je vhodné si najít co nejvíce 

informací a referencí o spolehlivosti daného zpracovatele. K tomu je vhodné použít spoleh-

livá fóra či jiné internetové zdroje, které jsou uvedeny výše a na kterých lze zjistit cenné 

informace jako například, jak jsou lidé se zpracovatelem spokojeni.   

Dalším důležitým úkolem je zjistit kvalitu zpracování, jestli vyhovuje požadavkům mana-

žera projektu. Nejjednodušším způsobem jak zjistit kvalitu je požádat o odkazy jednotli-

vých internetových stránek, které firma zpracovala a podívat se na kvalitu stránek přímo.  

8.7 Neuskutečnění výběrového řízení pro dodavatele sportovních pomů-

cek v daném termínu 

Naopak od některých rizik je toto riziko zcela v rukou manažera projektu. Už při fázi plá-

nování projektu je zřejmé, že bude potřeba vyhlásit výběrové řízení na dodavatele sportov-

ních pomůcek, protože částka překračuje určitou hranici. 

Pro předcházení tohoto rizika je opět vhodná metoda logického rámce nebo WBS diagra-

mu, které jsme už zmínili výše. Pomocí těchto metod zakomponujeme výběrové řízení do 

ostatních činností, které jsou potřeba pro splnění cílů projektu a tak nedojde k opomenutí.  

Další opatření, které zaručí, aby nedošlo k pozdnímu vyhlášení výběrového řízení, je vyu-

žití Ganttova diagramu, který slouží jako časový harmonogram v grafickém znázornění. 

Sestavení Ganttova diagramu vychází z metody kritické cesty neboli CPM, kterou jsme si 

již výše uvedli.  
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8.8 Nedostatečná komunikace 

Nedostatečná komunikace je riziko, které se objevuje téměř v každém projektu. Stačí málo 

a může znepříjemnit průběh celého projektu. Většinou vzniká z nevůle jednotlivých členů 

mezi sebou komunikovat.  

Jedním z řešení jak předcházet tomuto riziku a eliminovat ho, je určit odpovědnou osobu, 

která bude dohlížet nad informovaností jednolitých členů. Ve zmíněném projektu by tuhle 

pozici mohl zastupovat manažer projektu, protože má přehled o všech činnostech projektu 

a je se všemi organizacemi v kontaktu. Na druhou stranu by však měl motivovat jednotlivé 

organizace, aby si předávali navzájem informace, které jsou důležité pro stoprocentní fun-

gování. Měl by jim vysvětlit, že je pro ně komunikace důležitá a usnadní jim celkovou 

orientaci. Řádná komunikace v celém projektu je určitý předpoklad pro jeho kvalitní reali-

zaci.  

Jednou z dalších možností, jak eliminovat toto riziko, mohou být pravidelné schůzky orga-

nizátorů projektu. Na nich by měl manažer projektu vést diskuzi, která zaručí informova-

nost organizátorů, kteří zjistí, co se stalo za uplynulé období.  

8.9 Překročení finančního limitu 

Překročení finančního limitu je opět riziko, které postihuje mnoho projektů, a proto je dů-

ležité brát na něj velký zřetel. Jedna z možností jak eliminovat toto riziko je podrobné 

zpracování rozpočtu projektu. Pomocí rozpočtu vedení projektu zjistí kolik finančních pro-

středků má ještě k dispozici nebo zda je potřeba snížit náklady.  U zmíněného projektu to 

však není úplně jednoduché, protože každé organizaci byla přidělena určitá částka, se kte-

rou hospodaří. Z toho plyne, že každá organizace by si měla udělat podrobný rozpočet pro 

své aktivity. Jednotlivé workshopy představují řadu výdajů například na občerstvení, ná-

jem prostorů a v některých případech na ubytování apod. Tyto položky záleží na požadav-

cích a složitosti workshopu.  

Dále je důležité sledovat finanční prostředky v průběhu projektu, zda nedošlo k navýšení 

některých nákladů. Jelikož projekt probíhá déle než rok, může dojít k výkyvu cen. Z těchto 

důvodů je vhodné mít v záloze nějaké finanční rezervy, které mohou zároveň sloužit pro 

některé nečekané výdaje, které zjistíme až v průběhu projektu.  
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ZÁVĚR 

V současné době vzniká čím dál více projektů, které mají různorodé cíle. Pro jejich splnění 

využívají projektoví manažeři řadu metod, které jsou pro danou problematiku vhodné. Ja-

kýkoli projekt, který chce splnit své cíle a zanechat po sobě kvalitní výsledek, si musí jasně 

vytyčit postupy a metody pro jeho realizaci a také pracovat s riziky.  

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat řízení a organizaci projektu a použití metod krizo-

vého řízení, které jsou v souladu s charakterem projektu. Pro splnění tohoto cíle jsem vyu-

žila dostupných literárních a internetových zdrojů, pomocí kterých jsem v teoretické části 

popsala základní pojmy, které jsou důležité pro celkovou orientaci v problematice a ná-

slednou tvorbu praktické části.  

V praktické části jsem představila projekt „Bezpečně a zdravě do života“, který se skládá 

z pěti klíčových aktivit. Na základě těchto aktivit probíhají v rámci projektu workshopy, 

které realizují organizace, které se podílejí na projektu. Dále jsem se detailně zaměřila na 

nejdůležitější kapitolu, která obsahuje identifikaci rizik. Pro identifikaci rizik jsem zvolila 

metodu brainstorming a SWOT analýzu. První zmíněná metoda se ukázala jako velmi uži-

tečná, protože pomocí studentů, kteří na projektu spolupracují, jsme identifikovali poměrně 

dost rizik různé kvality, které jsem následně zhodnotila. Pro další zhodnocení projektu 

jsem zvolila již zmíněnou SWOT analýzu, pomocí které jsem odhalila silné a slabé strán-

ky, příležitosti a hrozby.  

Po identifikaci rizik, kterou jsem provedla pomocí výše uvedených metod, následuje po-

souzení rizik. Zde se snažím odhadnout pravděpodobnost výskytu určitého nebezpečí 

a odhadnout výši předpokládaného nepříznivého dopadu na projekt. Na tuto fázi jsem si 

vybrala skórovací metodu doplněnou o mapu rizik, která jasně ukazuje, která rizika projek-

tu hrozí nejvíce. 

Po zjištění závažnosti jednotlivých rizik, jsem navrhla doporučení, jak jednotlivým rizikům 

předcházet nebo alespoň snížit pravděpodobnost výskytu. Pro některá rizika jsem navrhla 

využívání metod projektového managementu, pro některá další rizika je vhodné se o dané 

problematice informovat například sehnat si informace o dodavateli apod.  
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