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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá risk managementem současného stavu podniku v rámci 

konkrétního stavebního projektu a vypracování návrhu ke zlepšení s ohledem na logistické 

procesy. V teoretické části jsou zpracovány základní informace související s řešenou 

problematikou. V praktické části se aplikovali poznatky z teoretické části na konkrétním 

projektu. Nejprve je představena vybraná společnost a následně jsou využity analýzy SWOT, 

PESTLE a Porterův model pěti sil k současné analýze podniku. Dále je provedena 

identifikace výskytu možných rizik, jejich pravděpodobnost a opatření v rámci celého 

životního cyklu projektu. V závěrečné kapitole diplomové práce jsou zhodnoceny návrhy na 

zlepšení. 

 

Klíčová slova: risk management, projekt, SWOT analýza, PESTLE analýza, Porterův model 

pěti sil, identifikace 

 

 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the risk management of the company’s current state within  

a specific construction project and the development of a proposal for improvement about 

logistics processes. The theoretical part deals with basic information related to the problem. 

In the practical part, the knowledge from the theoretical part was applied to a specific project. 

First, the selected company is introduced, and then the SWOT, PESTLE and Porter's five 

forces model is used for the current analysis of the company. Furthermore, possible risks, 

their probability, and measures within the entire project life cycle are identified. In the final 

chapter of the diploma thesis, suggestions for improvement are evaluated. 

 

Keywords: risk management, project, SWOT analysis, PESTLE analysis, Porter's model of 

five forces, identification 
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ÚVOD 

Riziko a jeho výskyt je naší každodenní součástí, ať už v běžných životních situacích nebo 

v pracovním prostředí. Jedná se o situace vedené k rozhodnutí, kde jsou známé možné 

dopady a jeho následné důsledky, přičemž nesprávné vyhodnocení situace vede k určitému 

riziku. Riziko se vyskytuje v různých odvětví a prostředí, ať už ve veřejnoprávním, životním, 

pracovním, ale také je součástí každodenního života každého z nás. 

Riziko můžeme obecně chápat jako pravděpodobnost výskytu nežádoucích událostí včetně 

jeho následků, proto je jeho identifikace, opatření, snížení a celkové řízení rizik velmi 

specifické, avšak o to důležitější v rámci řízení managementu rizik v projektu. Každý projekt 

zasáhne určité riziko. Včasná identifikace možných rizik, podstoupení kroků na jeho snížení 

a celkové řízení rizik je přínosem při realizaci stavebního projektu. Diplomová práce se 

zabývá řízením rizik, která jsou přítomna v rámci životního cyklu stavebního projektu. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení návrhů na řízení rizik v podniku při realizaci 

konkrétního projektu s ohledem na logistické procesy. Diplomová práce se skládá ze dvou 

částí, teoretické a praktické. 

Teoretická část se zabývá vstupem do problematiky risk managementu podniku v prostředí 

stavebního projektu s ohledem na logistické procesy, definováním vybraných druhů rizik 

podle stanovených charakteristik, analýzou a řízením rizik z různých hledisek, jejich 

klasifikací a pojetím. 

Praktická část se zabývá současnou analýzou společnosti a řízením rizik v rámci konkrétního 

stavebního projektu, na který budou aplikovány poznatky zpracované v teoretické části. 

Úvodem praktické části bude zpracována analýza společnosti z pohledu vnějšího a vnitřního 

prostředí, která konkrétní investiční projekt realizovala. Na vnější prostředí budou použity 

analýzy PESTLE a Porterův model konkurenčních sil a na vnitřní prostředí bude použita 

SWOT analýza. Ve druhé části budou analyzována rizika, která se v rámci realizace 

stavebního projektu mohou vyskytnout, jejich identifikace, stanovení významovosti rizik  

a opatření k jejich snížení či minimalizaci. V poslední části praktické části budou 

zanalyzované rizika zhodnocena pro zlepšení risk managementu podniku při realizaci 

projektu.  
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CÍL PRÁCE A POUŽITÉ METODY 

Hlavním cílem této práce je zhodnocení návrhů řízení rizik, která povedou ke zlepšení risk 

managementu podniku při realizaci konkrétního projektu. Pro vypracování práce byl vybrán 

stavební podnik, který se věnuje převážně realizaci projektů. Proto je věnována hlavní 

pozornost řízení rizik projektu než samotnému podniku. 

K dosažení cíle práce je nutné splnit dílčí cíle: 

o Vypracování teoretické části práce na základě literárních a internetových 

zdrojů. 

o Představení současného stavu společnosti. 

o Za pomocí analýz zhodnotit současný stav podniku a řízení rizik na 

konkrétním projektu. 

o Zhodnocení návrhů na řízení rizik ke zlepšení risk managementu podniku při 

realizaci projektu. 

Zpracování teoretického východiska práce a objasnění pojmů jsou dále využity v praktické 

části. Teoretické pojmy jsou popsány na základě literární rešerše prostřednictvím knižních 

nebo elektronických zdrojů od českých či zahraničních autorů.  

Praktická část popisuje současný stav společnosti, který je založen na poskytnutých 

informací od vybrané společnosti. V práci je současný stav podniku analyzován z pohledu 

vnějšího a vnitřního prostředí. Pro tuto analýzu byli vybrány analýzy PESTLE, SWOT  

a Porterův model konkurenčních sil. Po analýze současného stavu podniku budou 

analyzována rizika, která se v rámci realizace stavebního projektu mohou vyskytnout. 

Ze zjištěných výsledků analýz budou navržena opatření ke snížení rizik a následné 

zhodnocení návrhu na zlepšení rizik při realizaci projektu.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 MANAGEMENT RIZIK 

Společnosti si dnes hlídají zejména čas, protože jak se říká, čas jsou peníze. Tlak na rychlá 

rozhodnutí nejen v ekonomickém prostředí vzrůstá. Manažeři se musí se změnami na trhu 

vypořádat v co nejkratším čase a s ohledem na ně přijmout rozhodnutí. Vzhledem ke 

změnám si musí rychle osvojovat nové postupy a metody. Na otázky, jak identifikovat, 

vyhodnocovat a pracovat s rizikem, ale i jak sladit rozhodování a předvídání budoucnosti, 

hledá odpovědi vědní obor management rizika. Pokud chtějí manažeři riziko řídit, musí se  

v první řadě naučit ho rozpoznat, pochopit jeho příčiny a také důsledky. 

Funkcí managementu je především rozhodování, řízení, organizování, plánování a kontrola, 

směřující k dosažení stanoveného cíle. Vzájemně provázaný proces těchto činností by měl 

být efektivní při dosahování hodnotnějších výstupů. Management lze tedy chápat jako 

koordinaci pracovních činností na všech úrovních v organizaci, ale i řadových zaměstnanců, 

kteří se stále více, byť nevědomky, do procesu zapojují. (Robbins a Coulter, 2004) 

1.1 Charakteristika rizika a jeho podstata 

Doležal, Máchal, Branislav a Kolektiv (2012) říkají že, riziko můžeme chápat jako něco 

negativního co nás omezuje. Na druhou stranu se může jednat i o příležitost a lze ji chápat 

i z pozitivní strany věci. Podle Pritcharda (2015) se riziko skládá ze tří základních prvků: 

událost, pravděpodobnost, dopad. Zdůrazňuje, že podle něj je rozhodující popis samotné 

rizikové události, jehož kvalita má vliv na zjišťování potenciální závažnosti jejího dopadu. 

Při určování výskytu pak hrají důležitou roli statistické údaje a teorie pravděpodobnosti. 

Podle autorů Smejkal a Rais (2013) je z hlediska řízení rizik v podnikatelském prostředí 

užitečné chápat riziko jako možnost, že s určitou pravděpodobností nastane událost, která je 

odlišná od předpokládaného stavu. Mluvíme tedy o riziku ekonomickém, přičemž autoři 

uvádějí existenci i jiných druhů rizika jako například politické, bezpečnostní, právní apod. 

Z pohledu autorů Filip, Šimák a Kováč (2011) však nesmíme zapomínat, že riziko samo  

o sobě neexistuje a jeho podstata je určena člověkem, jakož i procesy, jevy, ději v určitém 

specifickém prostředí. Vztah osoby k riziku je přímý, přičemž jedinec může být účastníkem 

rizika, jeho nositelem, zdrojem rizika nebo osobou odpovědnou za rozhodnutí o riziku, či 

expertům. Jevy a děje samy o sobě nejsou riziková, právě prostředí je to, co determinuje 

jejich rizikovost a vytváří zdroje jistoty nebo nejistoty. Z deterministického pohledu jevy, 

děje a procesy probíhají v podmínkách jistoty čili víme přesně co se stane a jaký to bude mít 

dopad. Většina jevů probíhajících v čase a prostoru děje v podmínkách měnící se neurčitosti, 
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nejistoty. Tato nejistota může podle autorů nastat mezi krajními body jistotou a nemožností, 

kdy umíme říct co se může stát a jaký to bude mít dopad, neumíme však říct s jakou 

pravděpodobností to může nastat. Naopak Hopkin (2013) vnímá definici rizika jako něco, 

co může mít negativní vliv na cíle podniku. Přiklání se k definici podle ISO 31000, která 

vnímá riziko jako událost, která musí nastat, aby se riziko naplnilo. Úkolem je zaměřit se na 

tyto události, což přinese srozumitelnost v řízení rizik. Standardy vydané britskými 

organizacemi zabývajícími se řízením rizik také charakterizují riziko. V definici rizika 

spojují pravděpodobnost událostí s jejich následky, přičemž riziko nastává, pokud existuje 

možnost, že nastane alespoň jeden z následků. Je vhodné, pokud má podnik svou rizikovou 

agendu, která definuje, co se společnost chystá podniknout v souvislosti s risk 

managementem, a také jak se tyto aktivity uskuteční. Při předchozích skutečnostech je však 

mnohdy velmi složité motivovat zaměstnance, aby o tyto skutečnosti měli zájem. 

Principy managementu rizika se snaží, aby byl proces efektivním, prospěšným a trvalým. Je 

vhodné rozdělit principy, které management rizika využívá do dvou seznamů, a to 

následovně: (Hopkin, 2013) 

Tab. 1 Rozdělení principů managementu rizika (Hopkin, 2013) 

Jaké by řízení rizik mělo být Co by řízení rizik mělo přinést 

o úměrné úrovni rizika v organizaci 

o sladěné i jinými podnikatelskými 

činnostmi (adaptibilita)  

o komplexní, systematické a 

strukturované (transparentnost) 

o začleněné do firemních procesů 

(integrace) 

o dynamické, opakují se a regulují se 

změny (reakce a dynamičnost) 

o dodržování zákonů a předpisů 

(dostupnost informací) 

o ujištění týkající se řízení 

významných rizik a jejich včasného 

odhalení (systematičnost) 

o rozhodnutí, které věnují plnou 

pozornost rizikům (personální a 

kulturní faktory) 

o účinnost, efektivnost, nové 

strategie (zlepšování) 

 

Management rizika se snaží riziko napříč podnikem, podat jasně a srozumitelně. Pokud 

pracovníci riziko registrují a dělají svá rozhodnutí vzhledem ke stávajícímu riziku, tak 

přispívají ke zlepšování podnikových výsledků. Management rizika nemá v podniku 
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postavení samostatného řídicího systému, ale je neoddělitelnou součástí rozhodování  

v celém podniku. Je velmi přínosné, pokud se odráží v podnikové kultuře, protože jak jsme 

se přesvědčili vnímání rizika je v souvislosti se zkušenostmi, či vědomostmi, rozdílné. Jeho 

implementace do podnikové kultury může příznivě ovlivnit chování pracovníků (Rybárová, 

Griásková, 2010).  

1.2 Risk management podniku 

Mezi subjekty podílející se na identifikaci rizik by měl být zahrnut co nejširší okruh 

pracovníků firmy, zejména management na vrcholové úrovni, útvar managementu rizika, ale 

také je vhodné využít i expertní specialisty. Management a odborníci přitom z hlediska své 

informovanosti rozhodují za různých podmínek, přičemž můžeme specifikovat tři situace,  

a to (Majtán a kol., 2009): 

o rozhodování v podmínkách jistoty – kdy se rozhodovací subjekt dokáže 

bezprostředně rozhodnout, protože jsou mu známy všechny varianty řešení,  

s jistotou ví, jaký stav okolí nastane a s jistotou zná i důsledky jednotlivých 

rozhodnutí. 

o rozhodování v podmínkách rizika – zde musí rozhodovací subjekt pracovat  

s pravděpodobností, protože jediné, co s určitostí zná jsou varianty řešení. 

o rozhodování v podmínkách nejistoty – je stav kdy rozhodovací subjekt zná 

všechny prvky rozhodování (varianty, stavy, okolí důsledky), ale 

pravděpodobnost výskytu stavů okolí, a tím i důsledků je mu neznámo. Za 

těchto podmínek má dvě možnosti. První je subjektivní určení 

pravděpodobnosti, nebo využitím pravidel a metod, které pravděpodobnost 

nevyžadují. 

Jelikož je ve společnosti stále velká snaha o integraci procesů, a tedy v našem kontextu  

o integraci rizik a jejich vzájemných vazeb přicházíme do kontaktu s novým systémem 

integrovaného řízení firemních rizik ERM (Enterprise Risk Managment). Vývoj systémů 

řízení rizik je zobrazen v následující tabulce (Smejkal, Rais, 2013): 
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Tab. 2 Vývoj systémů řízení rizik podniku (Smejkal, Rais, 2013) 

  

Současný stav a jeho možnosti Budoucnost - vize 

Risk Management 
Business Risk 

Management 
Enterprise Risk Management 

Zaměření 

Finanční a náhodná 

rizika, interní 

kontrola 

Obchodní rizika a 

interní kontrola 

Obchodní rizika a interní 

kontrola, pohled na riziko v 

rámci firemního portfolia 

Cíl 
Ochrana firemních 

hodnot 

Ochrana firemních 

hodnot 

Ochrana a zvyšování firemních 

hodnot 

Rozsah 
Účast finančních a 

provozních úseků 

Zahrnutí 

zodpovědnosti 

obchodních manažerů 

Aplikace napříč celou firmou na 

každé úrovni 

Důraz Finanční a provozní Management Nastavení strategie 

Použití 

Vybrané rizikové 

oblasti, jednotky a 

procesy 

Vybrané rizikové 

oblasti, jednotky a 

procesy  

Napříč celým podnikem 

1.3 Metody pro řízení rizik v podniku 

Při analýze rizika pracujeme s veličinami, jejichž způsob vyjádření může být rozličný. Podle 

způsobu hodnocení dělíme metody na kvalitativní, kvantitativní nebo kombinované. V praxi 

je časté, že se jako první aplikují kvalitativní metody na odhalení hlavních rizik a jejich 

úrovně a v následujícím kroku více objektivně kvantitativní nebo kombinované metody. 

(Vacek, Špicar a Martinovský, 2017; Grasseová a kol, 2012; Hubbard, 2020) 

1.3.1 Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody se zabývají popisem závažnosti potenciálního dopadu a stanovení 

pravděpodobnosti, že daná událost nastane. Rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu, 

například jsou obodované, vyjádřené slovně nebo určením pravděpodobnosti. Bodování 

rizik je prováděné kvalifikovaným odborníkem. Kvalitativní metody jsou rychlé  

a jednodušší, ale více subjektivní. Kvalitativní metody se soustřeďují na oblast zvládání rizik 

a na posuzování přijatelnosti nákladů, které je nutné vynaložit na minimalizaci hrozby. 

Kvalitativní metody se používají v případech: 

o Upřesnění postupu při detailní analýze rizik. 

o Nedostatečné kvality nebo kvantity získaných číselných údajů pro jejich 

využití v kvantitativních metodách. (Skalický, Jermář a Svoboda, 2010; 

Vacek, Špicar a Martinovský, 2017; Smejkal a Rais, 2013) 
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Mezi používané kvalitativní metody patří například check-list analýza, SWOT analýza, 

what-if analýza, brainstorming, delphi metoda, PESTLE analýza, Porterův model pěti sil 

nebo také kontrolní seznamy. Pro tuto práci byly do praktické části vybrány analýzy SWOT, 

PESTLE a Porterův model pěti sil.  

SWOT analýza - je efektivní nástroj pro popis vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. 

Ve vnitřním prostředí popisujeme silné a slabé stránky společnosti a ve vnějším prostředí 

popisujeme příležitosti a hrozby. Obě zkoumané prostředí se číselně hodnotí a poté se 

porovnávají. Výsledky SWOT analýzy je poté vhodné pro lepší pochopení zaznamenat do 

výsledného grafu, který představuje grafické znázornění získaných výsledků ve čtyřech 

kvadrantech. Výstupem z grafu je vyobrazení strategie, kterou by se společnost měla vydat. 

Jedna se o čtyři různé strategie: 

o Ofenzivní strategie - nachází-li se body v kvadrantech silných stránek  

a příležitostí. Je vhodné použit silné stránky pro využití příležitostí. 

o Defenzivní strategie - nachází-li se body v kvadrantech silných stránek  

a hrozeb. Minimalizace hrozeb s využitím silných stránek. 

o Strategie spojenectví - nachází-li se body v kvadrantech slabých stránek  

a příležitostí. Snaha o využití příležitostí k odstranění nebo zmírnění slabých 

stránek. 

o Strategie úniku - nachází-li se body v kvadrantech slabých stránek a hrozeb. 

Snaha o minimalizaci dopadů hrozeb na celkově slabou organizaci. 

(Čevelová, 2016) 

1.3.2 Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody se zabývají matematickým výpočtem rizika výskytu hrozby a jeho 

dopadu. Při kvantitativní metodě se používá číselné ohodnocení. Číselné ocenění se používá 

při pravděpodobnosti vzniku události a při ocenění dopadu dané události. Vyjadřuje se ve 

finančních termínech. K provedení kvantitativní metody je potřeba více času a úsilí, ale na 

druhou stranu vyjadřují finanční vyjádření rizik, které je výhodnější při jejich zvládání. 

Nevýhodou je vysoce formalizovaný postup, který může způsobit, že nebudou analyzovány 

specifika posuzovaného subjektu, které mohou vést k vysoké zranitelnosti, a to z důvodu 

zahlcení posuzovatele velkým objemem formálně strukturovaných dat. (Skalický, Jermář  

a Svoboda, 2010; Smejkal a Rais, 2013) 
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Mezi kvantitativní metody se řadí například analýzy PHA, Hazop, ETA, FTA. 

1.3.3 Kombinované metody 

Kombinované metody vycházejí z číselných údajů. Cíl je kvůli kvalitativnímu hodnocení 

blíže k realitě oproti předpokladům, ze kterých vycházejí kvantitativní metody. Je třeba 

dodat, že ukazatele použité v kvalitativních metodách, mohou být ovlivněny měřítkem 

stupnice a z toho důvodu nemusí odrážet přímo pravděpodobnost události či výši dopadu. 

(Skalický, Jermář a Svoboda, 2010; Smejkal a Rais, 2013; Merma a Thani, 2011) 

Tab. 3 Porovnání kvantitativní a kvantitativní analýzy (Hubbard, 2020) 

Kvantitativní analýza Kvalitativní analýza 

+ transparentní - diskutabilní 

- náročnější na výpočet - jednoduché na výpočet 

- celkově dražší + celkově levnější 

- náročná na programové vybavení + nenáročné na programové vybavení 

- náročná na lidské zdroje + nenáročné na lidské zdroje 

- časově náročné + časově nenáročné 

+ lepší kontrola nákladů - horší kontrola nákladů 

+ poměrně přesná - méně přesná 
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2 PROCESY MANAGEMENTU RIZIK PODNIKU 

Řízení rizik podniku je proces měření, certifikace rizika, při kterém se subjekt snaží na 

základě zkušeností z minulosti zamezit negativně působícím faktorům, u kterých potřebuje 

vhodné řešení, dále se snaží vylučovat nežádoucí účinky vlivem umožňujícím příležitostem 

využít pozitivní přizpůsobení. Součástí postupu řízení rizik je analýza a porovnávání 

regulačních a preventivních opatření. Později se vybere takové riziko, které lze 

minimalizovat. Chápání řízení rizik bývá rozšiřování informací o pozorování rizika. Cílem 

řízení rizik je využít všech zpracovaných analýz a záměrem je zachovat riziko projektu pod 

souhlasem úrovně a zajistit splnění cílů projektu. Přístupné prostředky hlavního cíle 

zobrazuje ustavičné monitorování projektu a rizik, realizace ošetření rizik podle 

přichystaného plánu, identifikace, analýza a ošetření nových rizik a naléhavé řešení silných 

problémů. (Smejkal a Rais, 2013; Glendon et al., 2016) 

2.1 Řízení rizik dle ISO 31000 

Terminologie v oblasti managementu rizik je ve větší míře přejata z anglického jazyka. 

Používají se výrazy jako risk management, risk control nebo risk engineering. Pojmy jako 

ovládání rizik a řízení rizik používané v českém jazyce nevyjadřují to, co je předmětem 

řízení. V managementu rizik jde o řízení podniku a jeho procesů z hlediska minimalizace 

rizik, přičemž české pojmy většinou hovoří o řízení samotných rizik. Můžeme řídit procesy 

a činnosti, které jsou zdrojem rizika a snižovat je, ale nemůžeme přímo řídit riziko samé  

o sobě. (Kruliš, 2011) 

Právě proto by bylo mnohem lepší risk management překládat jako „rizikový management“. 

Tento termín by se ale dal chápat tak, že daný management je pramenem rizika. Termín 

management rizik je proto dobré připustit, ale jen s tím, že jeho hlavním objektem řízení 

nejsou rizika sama o sobě, ale podnik, jeho konkrétní činnosti, procesy a lidé. To znamená, 

že jejich řízení vede právě ke snižování rizika. (Kruliš, 2011) 

Nejznámější normou pro proces managementu rizik je norma ISO 31000:2018. Norma nám 

stanoví několik aktivit procesu, které můžeme vidět na obrázku níže Obr.1. Úvodní fází 

procesu je stanovení kontextu, následuje identifikace rizik, analýza rizik, hodnocení rizik  

a ošetření rizik.  Součástí všech fází je proces komunikace a konzultace a monitorování  

a přezkoumávání. (ČSN ISO 31000: Risk management - Guidelines, 2018; Korecký  

a Trkovský, 2011) 
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Obr. 1 Proces managementu rizik podle normy ISO 31000:2018 (ČSN ISO 31000: Risk 

management - Guidelines, 2018) 

Další normy pro úspěšnou aplikaci ISO 31000, které jsou také důležité pro řízení rizik  

a neměli být opomenuty, jsou například ISO 9001:2016 - management kvality, ISO 

14001:2016 - enviromentální management, ISO 45001:2018 - bezpečnost zdraví při práci  

a ISO/IEC 27001:2014 bezpečnost informací. Může se také zmínit norma ISO 28000, která 

řeší management bezpečnosti dodavatelských řetězců, ale tato práce se o tuto normu nebude 

zcela opírat. (Přehled norem ISO - MBK, 2022) 

2.2 Komunikace a konzultace 

Komunikace a konzultace probíhá během celého procesu managementu rizik, a to za účasti 

všech nositelů daných rizik. Zainteresovaná strana je osoba nebo organizace, která může mít 

vliv na rozhodování nebo činnost, může být jimi ovlivněna nebo se může vnímat, že je 

rozhodnutím nebo činností ovlivněna. Konzultace se všemi zúčastněnými stranami je 

důležitá zejména kvůli tomu, že každý má vlastní zkušenosti a každý vnímá riziko jinak,  

a právě kvůli tomu se mohou odhalit rizika, která by byla jinak skryta. Komunikace  

a konzultace mají být použity při všech fázích procesu managementu rizik z toho důvodu, 

aby se odhalily všechny důležitá rizika a zároveň se dohlédlo na to, že budou nestranně  

a správně vyhodnoceny a ošetřeny. Tím, že komunikace a konzultace probíhají během 

celého procesu, jsou důležitou činností, ale také by neměly být označeny jako fáze, a to právě 

Monitorování a 

přezkoumání

Komunikace a 

konzultace

Stanovení kontextu

Identifikace rizik

Analýza rizik

Hodnocení rizik

Ošetření rizik
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kvůli tomu, že nesplňují rysy fáze. Nemají určený začátek a konec, nemají jasný vstup a na 

konci není rozhodnutí, co se má dále udělat nebo stát. (Korecký a Trkovský, 2011) 

2.3 Stanovení kontextu 

Pro co nejpřesnější řízení rizik projektu je velice důležitý management rizik, jehož plán nám 

určí finanční a časové nároky, objasní postup při výběru metody, dopomůže k výběru 

správných metod, které budou aplikovány po čas projektu k minimalizaci jeho rizik, určí 

všechny zodpovědné osoby za projekt a odhadne náklady managementu rizik. (Fotr  

a Souček, 2011; Hubbard, 2020) 

Pod pojmem kontext rozumíme vztah hodnotitele nebezpečí k objektu nebo procesu. Záleží 

na tom, kdo hodnotí nebezpečí, o jaké nebezpečí se jedná a za jakých okolností se hodnotí. 

(Tichý, 2006) 

Kontext lze rozdělit na: 

o Individuální (jednotlivec má osobní vztah k nebezpečí), 

o Skupinový, 

o Profesionální, 

o Společenský. (Tichý, 2006) 

Norma ISO 31000:2018 nám ve fázi stanovení kontextu vyčleňuje etapy: 

o Stanovení vnějšího kontextu - jak působí externí vztahy na organizaci. 

o Stanovení vnitřního kontextu - jak působí cíle organizace a vnitřní vztahy 

organizace na organizaci jako celek. 

o Stanovení kontextu v rámci managementu rizik - cíle, odpovědnost, rozsah, 

vztahy, metodiky, potřeba podkladů a dalších studií pro management rizik. 

o Určování kritérií rizik - kritéria pro vyhodnocení důležitosti rizika, jak 

pracovat s kombinací rizik, jak se určuje úroveň rizika a vyhodnocení, která 

úroveň je ještě přijatelná. (ČSN ISO 31000: Risk management – Guidelines, 

2018; Korecký a Trkovský, 2011; de Oliveira, 2017) 
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2.4 Identifikace rizik 

Identifikace rizik je jednou z činností posuzování rizik. Samotná identifikace rizik je velmi 

důležitá, protože bez ní není možné provést analýzu rizik. Cílem identifikace rizik je najít 

co nejvíce rizik, pochopit, jak fungují a ideálně je popsat. V tomto kroku je nutné 

identifikovat co nejvíce rizik, a to i zdánlivě neadekvátní rizika, tak aby nebylo nějaké 

vynechané a neidentifikovali jej, až když je pozdě. Není dobré se soustředit jen na hrozby, 

ale také na to, co můžeme zlepšit. Je velmi důležité do této fáze zapojit co nejvíce lidí. 

(Korecký a Trkovský, 2011; Rausand, 2013) 

Identifikace rizik obsahuje dvě etapy: 

o Příprava dat a volba metody identifikace rizik – v této etapě je zvolena 

metoda, pomocí které bude probíhat identifikace rizika. 

o Provedení identifikace – aplikují se vybrané metody. (Korecký a Trkovský, 

2011) 

2.5 Analýza rizik 

Na analýzu rizik se lze dívat ze dvou pohledů. A to na analýzu rizik jako hlavní složku  

a poté jako jednu ze složek normy ISO 31000:2018 managementu rizik, která následuje po 

identifikací rizik. Analýza rizik je nutnou podmínkou v případě rozhodování o riziku, v tom 

případě je základním procesem v managementu rizik. V průběhu analýzy rizik je nutno 

pochopit riziko, posoudit jeho příčiny a zdroj jeho vzniku. Dále je nutno posoudit, zda bude 

mít negativní nebo pozitivní následek, možnost jeho výskytu nebo jaká je pravděpodobnost, 

že se tento dopad stane. Aby se toto uskutečnilo, je třeba odhalit všechny činitele, které 

následek a pravděpodobnost ovlivňují. Cílem analýzy rizik je podrobně zkoumat rizika  

a určit jejich dopad na organizaci, jejich vzájemné vazby a ohodnotit je kvalitativní nebo 

kvantitativní. Poskytuje podklady důležité k prevenci nežádoucích událostí. Analýza rizik se 

v průběhu managementu rizik opakuje. Analýza rizik se provádí před fází ošetření rizik  

a následně i během ošetření rizik, a to z toho důvodu, aby se zjistilo, jaký vliv budou mít 

navržená opatření. (ČSN ISO 31000: Risk management - Guidelines, 2018; Korecký  

a Trkovský, 2011; Hubbard, 2020) 
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2.6 Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik nám uzavírá fázi posuzování rizik. Poté, co jsme si rizika identifikovali  

a následně zanalyzovali, je třeba je zhodnotit. V hodnocení rizik hodnotíme předem určená 

kritéria rizik, stanovení kontextu, se zjištěnou úrovní rizik. Po vyhodnocení velikosti 

jednotlivých rizik zjistíme, která rizika je nutná ošetřit, která jsou přijatelná a v případě 

potřeby i rozhodnout o případné další analýze. Riziko lze popsat pravděpodobností  

a závažností. (Korecký a Trkovský, 2011; Glendon et al., 2016) 

2.7 Ošetření rizik a metody jejího snížení 

Po posouzení rizik, kde jsme si rizika identifikovali, zanalyzovali a následně zhodnotili, 

která rizika jsou přijatelná a která ne, můžeme nepřijatelná rizika ošetřit a rozhodnout, co se 

s nimi bude dál dít. Ve fázi ošetření rizik se pracuje s dosud shromážděnými informacemi, 

podklady a výsledky z analýzy identifikovaných rizik. Tyto informace nám slouží k přípravě 

strategie ošetření rizik a akce potřebné k realizování dané strategie. Ošetření rizik se 

vykonává pro hrozby, které je třeba odstranit nebo zmírnit, ale také i pro příležitosti, které 

je třeba posílit. Takže cílem ošetření rizik je najít a vyhodnotit možné strategie, které se 

použijí na dané riziko a připravit plán účinného ošetření. Následně na to se vyhodnotí, co 

nám navrhované ošetření provede s rizikem, zda je navrhované ošetření dostatečné, nebo jej 

bude třeba přehodnotit a změnit. Volba strategie závisí především na finančních a lidských 

zdrojích, které má organizace k dispozici. Spousta rizik se omezit nebo odstranit nedá. 

Rozborem výsledků analýzy rizik dospějeme k účinné strategii. Existuje mnoho postupů 

ošetření. Nejznámější jsou takzvané 4T. Pod názvem 4T jsou shrnuty čtyři strategie: Take, 

Treat, Transfer a Terminate. (Korecký a Trkovský, 2011; Tichý, 2006; Smejkal a Rais, 2013) 

Terminate - vyhnutí se riziku představuje ukončení projektu. Jedná se o takovou strategii, 

která má být bezriziková, ale nemusí tomu tak být. Záleží na tom, s jakou motivací a ve které 

fázi se projekt odmítne nebo ukončí. Rozhodovatel bere na sebe riziko neúčasti na riziku, 

která může vést k dlouhodobým ztrátám v důsledku opuštění trhu. (Tichý, 2006; A guide to 

the project management body of knowledge, 2013) 

Take - převzetí rizika neboli retence spočívá v tom, že rozhodovatel je srozuměn s náklady, 

které mohou vzniknout následkem nebezpečí. Také existují vědomé opatření, to je úplné 

převzetí rizika. Tato strategie nezaručuje, že nedojde k podcenění nebo zanedbání rizika. 

Pokud v rozhodování o ošetření rizika dojde k závěru, že je nejméně nákladným opatřením, 

případně nepotřebuje žádné opatření, může to být v pořádku a není to v neshodě  



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 23 

 

s managementem rizik. (Tichý, 2006; A guide to the project management body of knowledge, 

2013) 

Treat - redukce rizik při této strategii se skládá ze tří základních částí: 

o Prevence - snížení nebo odstranění všech rizik nacházející se v projektu. 

o Diverzifikace - zvětšení nebo přeskupení počtu rizik v projektu, přičemž cena 

některých rizik může vzrůst nebo se docílí poklesu rizik, tak celkové riziko 

projektu se v diverzifikaci zmenší.  

o Alokace - znamená rozmístit rizika tak, aby se dala účinně ovládat. (Tichý, 

2006) 

Redukce rizik může být také vykonávána dalšími způsoby. První je ofenzivní způsob, který 

je založen na implementaci preventivních opatření s cílem snížit pravděpodobnost výskytu 

nežádoucí události. Tato opatření mohou být organizační (audit, preventivní údržba, 

inspekce a kontrola procesů atd.), personální (trénink činnosti, přezkoušení znalostí  

a dovedností, dozor apod.), technická (programová opatření, signalizace chyb apod.) a další. 

Druhý přístup je defenzivní a je založen na opatřeních ex post a snaží se o snížení závažnosti 

následků nežádoucí události, která již nastala a urychlenou rekonstrukci postiženého aktiva. 

U obou způsobů může redukce rizika probíhat buď na straně aktiva nebo zdroje hrozby, 

přičemž za nejlepší variantu se považuje snížení pravděpodobnosti výskytu nežádoucí 

události na straně hrozby. (Kováčová, Valášková a Kubala, 2019; A guide to the project 

management body of knowledge, 2013) 

Transfer - jedná se o riziko přesunuté na jiné subjekty. Při přesunutí rizika nedochází 

k vylučování nebo snížení rizika, pouze k přeměně subjektu nepoužitelného rizika. Pro 

přesunutí rizika existuje množství nástrojů. Transfer rizika patří mezi metody, které mají 

defenzivní přístup k riziku. Představují možnosti nástrojů na finančních trzích, v bankovních 

institucích (např. inkaso, bankovní záruky), v neposlední řadě faktoring a forfaiting. 

(Smejkal a Rais, 2013; A guide to the project management body of knowledge, 2013) 

Některá rizika se mohou přesunout a některým rizikům se dá vyhnout. V určitých situacích 

je výhodnější se rizikům vyhnout, případně toto riziko výrazně redukovat. Podle kombinace 

pravděpodobnosti a tvrdosti každého rizika, jsou ošetření rizik zobrazené v následující 

tabulce Tab. 4. (Macurová, 2011) 
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Tab. 4 Doporučené metody pro všeobecné řešení problému rizika ve firmě (Macurová, 

2011) 

  Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Transfer rizika 

Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 

 

Možnost retence je nereálná, pokud je možná tvrdost ztráty vysoká. V tomto případě je třeba 

využít jinou techniku. Vhodným nástrojem pro řešení rizik s vysokou pravděpodobností  

a vysokou tvrdostí je jejich redukci, případně vyhnutí se rizikům. 

Pomocí retence a redukce je nejúčinnější řešení rizik, která jsou definována vysokou 

pravděpodobností nízké ztráty a jejich nízkou tvrdostí. Tvrdostí rizik se rozumí dopad na 

danou situaci – například někteří lidé porušují opatření, protože trest je nízký, tvrdost je 

nízká. Vhodným nástrojem při vysoké pravděpodobnosti nízké ztráty, která značí vysoké 

náklady na transfer, je retence. Retence je vhodná i z toho důvodu, že redukuje celkový 

objem ztrát, který je třeba nést. Pomocí pojištění jsou nejúčinněji řešena rizika s vysokou 

tvrdostí a nízkou pravděpodobností ztrát. Pokud se ztráta reálně objeví, vysoká tvrdost 

zapříčiňuje katastrofický dopad. Nízké očekávané hodnoty ztráty a nízké náklady transferu 

se vyznačují nízkou pravděpodobností naplnění hrozby. (Smejkal a Rais, 2013) 

2.8 Monitorování a přezkoumaní rizika 

Podle normy ISO 31000:2018 monitorování a přezkoumávání znamená činnost, která se 

opakuje během celého procesu managementu rizik. Během této doby se sleduje vývoj rizik 

a účinnost již přijatých opatření, popřípadě se identifikují nová rizika nebo se tvoří či 

upravují plány ošetření rizik. Monitorovat a přezkoumávat můžeme buď periodicky nebo  

v případě potřeby. Má zajistit, aby bylo ošetření rizik provedeno účinně, byla zhodnocena 

případná nová rizika, aby se efektivně reagovalo na změny, aby nabyté zkušenosti v daném 

procesu byly analyzovány. Monitorování a přezkoumávání zahrnuje sledování procesů, 

činnosti lidí a technologií, fungování ochrany proti vzniku a vývoji poruch nebo nehod, 

aktivity managementu a jak moc jsou vhodné předpisy a postupy. (Korecký a Trkovský, 

2011) 

2.9 Praktické přístupy k risk managementu podniku 

Smejkal a Rais (2013) uvádí tři pravidla při jejich dodržení lze předejít či minimalizovat 

řadu hrozících rizik. 
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o Neriskovat více než kolik si můžeme dovolit ztratit – toto tvrzení se vztahuje 

ke strategickému přístupu k riziku. Podnik by neměl nikdy riskovat takové 

prostředky, které by mohli ohrozit její stabilitu. 

o Uvažovat o pravděpodobnosti - v praxi se tomuto pravidlu nevěnuje 

dostatečná pozornost. Podniky se zabývají velikostí vzniklé ztráty než 

pravděpodobností, kdy může nastat. 

o Neriskovat hodně pro málo - jedná se o rozdíl mezi vynaloženými náklady na 

případné riziko a získanou hodnotou. 
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3 LOGISTIKA STAVEBNÍHO PODNIKU 

Logistické procesy v podniku jsou často zlepšovány na základě neustále se opakující výroby. 

Stavebnictví je v mnoha ohledech odlišné. Jedná se o zakázkovou výrobu. Každý 

realizovaný projekt je unikátní a vytvořený dle požadavků zákazníka (investora). Požadavky 

se liší projekt od projektu materiálem, časem a mohou se na poslední chvíli změnit. Záleží 

také na tom, na jaký typ staveb se firma zaměřuje. Zda se jedná o dopravní, inženýrské, 

pozemní nebo průmyslové stavitelství. Ve všech případech se bude logistika výrazně lišit 

vzhledem k různým technologiím a designům. Velikost projektů se také liší. Pro stavbu 

malého charakteru je uvažována logistika obecně, ale při velikých stavbách je nutné 

promyslet všechny detaily pečlivě a předem naplánovat veškeré procesy a sdílení 

odpovědnosti. 

3.1 Definice logistiky a logistického řízení 

Pojem logistika je velmi obšírný a lze si pod ním představit několik podnikových činností. 

Podle Grose (2016) je logistika řízení dodavatelského řetězce, která plánuje, realizuje  

a efektivně řídí všechny toky výrobků, služeb a příslušných informací od místa původu do 

místa spotřeby a skladování zboží tak, aby byly splněny požadavky konečného zákazníka. 

K typickým řízeným aktivitám patří doprava, správa vozového parku, skladování, 

manipulace s materiály, plnění objednávek, návrh logistické sítě, řízení zásob, plánování 

poptávky a nabídky a řízení poskytovatelů logistických služeb. V různé míře logistické 

funkce zahrnují také vyhledávání zdrojů a nákup, plánování a rozvrhování výroby, balení  

a služby zákazníkům. Je zapojena do všech úrovní plánování a realizace - strategické, 

operativní a taktické. Řízení logistiky je integrující funkcí, která koordinuje a optimalizuje 

všechny logistické činnosti, stejně jako se podílí na propojení logistických činností s dalšími 

funkcemi, včetně marketingu, výroby, prodeje, financí a informačních technologií. 

Sixta a Mačát (2005) logistiku definují jako proces, který se zabývá tokem materiálu, 

informací i financí, a to vše v rámci procesu tvorby zisku a plnění požadavkem zákazníků, 

které jsou pro správné fungování celého logistického toku důležité. Mohou totiž ovlivnit 

celý vývoj produktů, výběr dodavatelského řetězce či způsob přepravy výrobku k finálnímu 

zákazníkovi jakož i konečnou likvidaci produktu. 
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3.2 Logistika při řízení projektu 

Stavební výroba je pro logistiku specifickým oborem. Ve stavebnictví se používají do značné 

míry stejné prvky logistiky jako v průmyslové logistice. Jedná se zejména o materiálové, 

finanční, informační toky, které můžeme spojit v logistický řetězec pro zabezpečení 

optimálních cílů stavebního projektu týkající se času, nákladů a kvality. Nicméně 

v některých bodech jsou tyto dva obory rozdílné. 

Rozdíly mezi stavební a průmyslovou logistikou: 

o není možné produkt vyrábět do zásob, 

o toky materiálů se provádí ve volném terénu na stavbě, 

o vysoké náklady na přesuny materiálu a přepravní mechanizaci, 

o pracoviště je pohyblivé s růstem projektu a každé pracoviště je jinak zařízené, 

o rozdílné podmínky při každé realizaci projektu, 

o pracovní doba závislá na klimatických podmínkách, 

o časté změny organizace práce podle potřeb projektu, 

o projekt je realizován přímo na pozemcích investora. 

Logistické plánování, organizování a řízení toků při realizaci jednoho projektu je těžko 

aplikovatelné při realizaci druhého projektu, jelikož každý projekt se nachází na jiném území 

s jinými podmínkami. Proto se od účastníků projetu vyžaduje vzhledem k logistice 

flexibilita. Toto je jeden z faktorů, který znesnadňuje aplikaci systémové logistiky do 

stavební praxe.  

Stavební logistika je tedy okrajovou záležitostí logistiky. Odborná literatura se stavební 

logistiky dotýká jen okrajově. Úspěšné projekty v průmyslové logistice například  

v automobilovém průmyslu, se v oblasti stavebnictví těžko aplikují. (Vysoká škola technická 

a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015) 
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4 ŘÍZENÍ RIZIK V PROJEKTOVÉM MANAGEMENTU 

Rizika stavebního projektu se zaměřují na charakteristiku projektu, životní cyklus projektu 

a co všechno musí obsahovat správné projektové řízení. Projekt se považuje za nástroj  

k realizaci strategických záměrů a cílů, který v současné době využívá množství podniků  

a organizací a díky kterému společnost získá konkurenční výhodu. Projektové řízení má 

jasně stanovený řídící proces, který je pro úspěšné projektové řízení třeba dodržovat. Také 

při řízení projektu je nutné stanovit si oblasti, které se musí řídit. 

Projektový management je soubor činností, které zahrnují plánování, organizování, řízení  

a kontrolování zdrojů pro dosažení vytyčených cílů. Při tomto procesu je však třeba dodržet 

plánované termíny a náklady projektu. (Svozilová, 2011) 

Práce s projekty je specifickou formou řešení složitých problémů. Zatímco některé úkoly 

jsou řešeny hladce a efektivně jinými způsoby než zpracováním projektu, ty složitější, 

dlouhodobé, nebo nové úkoly (projekt liniové stavby, výzkum a vývoj, implementace 

nových technologií) vyžadují složitější zpracování a úsilí k dosažení požadovaného cíle. 

(Mikkelson a Riis, 2017) 

4.1 Stavební projekt 

Projekt je tvůrčí proces koordinovaných a řízených činností realizovaných za účelem 

dosažení předem stanovených cílů: 

o je jedinečný, neopakovatelný a dočasný, 

o vyhovuje specifickým požadavkům, které jsou pro každý projekt jiné, 

o musí splňovat časová, nákladová a zdrojová omezení, 

o má pevně stanovený začátek a konec, 

o je řízen projektovým týmem, 

o je rizikový. (Ježková, 2013) 

Cílem projektu je výstup, který získáme na jeho konci. Proto musí být cíl definován 

jednoznačně a ověřitelně. Všichni účastníci projektu musí být s cílem seznámeni a společně 

pracovat na jeho dosažení. S cílem projektu souvisí i troj imperativ podle Rosenaua (2007).  
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Obr. 2 Troj imperativ projektového managementu (Doležal, 2016) 

 

Obr. 2. Máme-li prostřednictvím naplnění cílů vytvořit nový produkt, musí být v souladu: 

o čas, který je limitující pro plánování posloupnosti dílčích činností projektu, 

o dostupnost zdrojů, které projekt vyžaduje a které budou využívány a čerpány, 

o náklady, které jsou finančním projevem čerpání zdrojů v čase. (Svozilová, 

2011) 

4.2 Projektové řízení 

Projektové řízení je o plánování, delegování, monitorování všech aspektů projektu  

a o motivaci všech zúčastněných stran k dosáhnutí cílů projektu v rámci očekávaných 

výkonnostních parametrů pro čas, náklady, rozsah, kvalitu, rizika a přínosy. Projektové 

řízení je přiměřené použít pouze u specifických projektů. Jedná se o projekty s vývojem 

nových technologií, zavádění nepoznaných výrobků na trh, návrhem a následnou realizací 

investičních a stavebních prací. U periodicky opakujících se projektů nebo u bezrizikových 

projektů se použití projektového řízení neprokazuje jako správná volba. (Nový, Nováková  

a Waldhans, 2006) 

Řídící proces koordinuje všechny dostupné zdroje - lidské, finanční a materiálové, pro účel 

naplnění projektových cílů. Je však třeba dodržovat rozsah, čas, kvalitu a náklady, které jsou 

vyhrazeny na projekt. Tento proces obsahuje čtyři základní činnosti: 

o Plánování a stanovení cílů, 

o Koordinace, vedení lidí a operativní řízení, 

o Kontrola, 
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o Organizování. 

Avšak při projektovém řízení je každý projekt jedinečný a neopakovatelný, kde v řídícím 

procesu se jedná o správné vypracování, naplánování a následnou realizaci projektu. 

(Doležal, Máchal a Lacko, 2009) 

Plnohodnotný systém řízení projektu apeluje na takzvaný procesní systém. Procesní systém 

se rozděluje do více oblastí, z nichž každá oblast souvisí s projektem a v daných oblastech 

jsou stanoveny náležité procesy. Jedná se zejména o řízení: 

o Záměru (cíle, strategie),  

o Integrace (vedení, operativní řízení, plánování), 

o Času, 

o Nákladů, 

o Kvality projektu, 

o Lidských zdrojů,  

o Vzájemné komunikace v projektu,  

o Projektových rizik, 

o Smluvních vztahů a obstarávání.  

Řízení projektu znamená definovat postup při řízení výše uvedených oblastí, ve kterých je 

později tento postup prováděn a průběžně kontrolován. (Doležal, Máchal a Lacko, 2009) 

I v případě, že byl úspěšně realizován projekt, neznamená to automaticky, že byl zároveň 

dobře řízen. Uvedený vztah samozřejmě platí i naopak, kdy dobře řízený projekt nemusí být 

nutně úspěšný. Pravděpodobnost úspěchu je však u dobře řízených projektů mnohem vyšší, 

což dokládá i obecný trend implementace subsystémů projektového řízení do integrovaných 

systémů řízení institucí. (Doležal, Máchal a Lacko, 2009) 

4.3 Organizace projektu  

Organizace projektu je jedinečná a dočasná a je neustále přizpůsobena fázím životního cyklu 

projektu. Hlavní orientací v organizaci je přirozeně orientace na daný projekt nebo skupinu 

projektů, které spolu souvisí. Organizace projektu a požadované zdroje, které slouží  

k vytvoření výstupu, musí odrážet cíl projektu. Pokud cíl projektu, vyžaduje výstup v krátké 

době a náklady na projekt nehrají roli, může daný projekt vyžadovat mnoho zdrojů  
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a rozsáhlou organizaci. Pokud projekt běží v dlouhodobém časovém horizontu a rozpočet  

a zdroje jsou omezené, tak organizace projektu je jednodušší. V organizaci projektu se také 

zaměřuje na případná rizika, která mohou podnik zasáhnout. (Doležal, Máchal a Lacko, 

2009) 

4.4 Rizika v projektu 

Rizika a velikost nejistoty souvisí s kvalitou informací a jejich množstvím. Většinou platí 

přímá úměra, čím více kvalitních informací je k dispozici, tím menší jsou nejistoty  

v rozhodování a tím pádem je i menší riziko. Pokud disponujeme dostatkem kvalitních 

informací o projektu, na základě, kterých je možné přesvědčivě rozhodnout, že nastane 

požadovaný cíl, tak to nazýváme jistota. V případě nejistoty jde o nedostatek kvalitních 

informací o projektu, což znamená, těžko určit, zda požadovaný cíl projektu nastane. Tím 

pádem se projekt dostává do většího rizika. (Svozilová, 2011) 

Rizika v projektu lze rozdělit podle jejich působení, vzniku a předvídatelnosti na: 

o Odchylky - vyjadřují rozdíly mezi skutečnými hodnotami a odhady,  

v časovém horizontu jednotlivých pracovních úseků a mezi plánovanými  

a skutečně vykázanými náklady, či rozdíly v pracovních výkonech realizátorů 

projektu. 

o Předvídatelná rizika - tato rizika jsou v každém projektu předvídatelná  

a obvyklá. Rozsah předvídatelných rizik, na základě zkušeností z minulosti 

lze snadno předpovědět. 

o Nepředvídatelná rizika - působení nepředvídatelných rizik se dá očekávat, ale 

jen těžko je minimalizovat či předpovědět.  

o Nejistota a chaotické vlivy - z pravidla vycházejí z oblastí, které jsou mimo 

kontrolu a ve většině případů je nemožné je kvalifikovaně odhadnout. 

Pro vytvoření správné strategie proti konkrétním rizikům v projektech je nezbytné vytvořit 

jejich soupis, který je výsledkem systematických analýz rizik spojených s identifikací  

a dokumentací rizik. Riziko v projektu se vnímá jako nežádoucí výsledek působení daného 

stávajícího procesu v projektu, který může vzniknout náhodně. Podmínky existence rizik se 

popíšou: 

o Rizikovou událostí, 
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o Pravděpodobností vzniku, 

o Hodnotou v ohrožení. (Doležal, Máchal a Lacko, 2009) 

4.5 Posuzování vlivu rizik na projekt 

Riziko je charakterizováno pravděpodobností vzniku rizikového stavu nebo události  

a hodnotou ohrožení, která je následně vyjádřena velikostí škody, která může být způsobena, 

pokud nastane uvažované riziko. 

Informace o povaze rizik jsou výsledkem kvalitativní analýzy rizik, které hodnotí: 

o Předpoklady a vliv vzniku rizik a stanovené podmínky jejich existence, 

o Rozdělení rizik projektu během životního cyklu, 

o Identifikaci zdrojů rizik a míst jejich vzniku vzhledem k projektu, interní  

i externí, 

o Závažnost jednotlivých rizik, 

o Předvídatelnost a stupeň kontrolovatelnosti. 

Závažnost rizik a odhady potencionálních škod jsou výsledky kvantitativní analýzy, která 

zjišťuje: 

o Pravděpodobnost vzniku jednotlivých rizik,  

o Celkovou hodnotu, která je působením rizika ohrožena, 

o Očekávaným dopadem rizika. (Doležal, Máchal a Lacko, 2009) 

4.6 Závažnost rizik v průběhu životního cyklu projektu  

Odhad dopadu na projekt a identifikace druhu, při posouzení rizika a jeho vztahu k projektu 

je třeba zvážit, v jaké fázi projektu může riziko nastat. (Doležal, Máchal a Lacko, 2009) 
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Obr. 3 Závažnost rizik v průběhu cyklu projektu (Doležal, Máchal, Lacko, 2009)  

 

Obr.3 graficky znázorňuje změnu charakteru a závažnosti rizik v průběhu životního cyklu 

projektu. Na začátku projektu působí hodně neznámých skutečností a vlivů, to znamená, že 

na začátku projektu je největší výskyt různorodých rizik. Na konci projektu, když již větší 

část je hotová, hrozba a výskyt nepředvídatelných událostí vyvolávajících riziko klesá, avšak 

vzhledem k nákladům a investicím, které byly v projektu již využity, může dopad rizika na 

projekt být velký. Typická rizika pro jednotlivé fáze projektu mohou být: 

o V konceptuální fázi:  

o Nejasné cíle projektu, 

o Neexistující předchozí studie či nekonzistentní podklady pro 

ujasnění zadání projektu, 

o Dosazení nevhodných specialistů, a tím výrazné omezení ve 

fungování projektového týmu, 

o Vysoké množství nepředvídatelných jevů a vlivů. 

o V plánovací a návrhové fázi:  

o Nekonzistentní podklady k zadání projektu, 

o Formování plánu projektu, 
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o Tlak prostředí. 

o V implementační fázi v rámci realizace předmětu projektu:  

o Změny v definici předmětu projektu,  

o Chybovost v návrhu a plánech, 

o Chyby v technologii a zpoždění materiálu, 

o Nedostatky a chyby v kontrolních systémech. 

o V ukončovací fázi projektu: 

o Opožděné odhalení nedostatků, 

o Nedostatky v předmětu projektu,  

o Problémy cash-flow,  

o Prodloužení realizace projektu. (Doležal, Máchal a Lacko, 

2009) 

4.7 Dopad rizika  

Dopad rizika představují náklady, které způsobily nežádoucí události a nebyli včas 

zachyceny. V praxi to běžně bývá například, počet dní zdržení při realizaci, a náklady s tím 

spojené, případně cena spojená se změnami projektu. Běžně je možné i bez provedení 

nezbytných kvantifikací odhadnout, zda dopad rizika bude velký, střední nebo malý.  

V některých případech lze přesněji kategorizovat riziko použitím stupnice (1 až 10), 

vzhledem k závažnosti rizika spojeným s výší nákladů, pokud nastane. (Doležal, Máchal  

a Lacko, 2009) 

4.8 Rizika projektu 

Na základě expertního působení nebo s využitím analýzy citlivosti je možné stanovit 

významnost rizika. Pokud bude použito expertní posouzení pro určení významnosti rizika, 

budou sledovány dva následující aspekty:  

o Pravděpodobnost vzniku rizika, 

o Intenzita negativního dopadu při jeho výskytu. 

Přímý kvantitativní přístup nebo nepřímý kvalitativní přístup lze využít ke kvantifikaci rizik. 

Kvantifikace rizik znamená stanovení významnosti rizika popisem, zařazením nebo 
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odhadem do dané stupnice. Vyplývá z použití pravděpodobnostních, přímých a statických 

výpočtů. (Korytárová, 2009) 

Každý tým složený z odborníků si stanoví definovanou stupnici, na jejímž základě posuzuje 

hodnocení pravděpodobnosti a intenzity negativního dopadu rizik. Pro obě fáze hodnocení 

se obvykle používá pětistupňová stupnice s následujícím možným výkladem, Tab. 5 a Tab. 

6. (Korytárová, 2011) 

Tab. 5 Vyjádření pravděpodobnosti vzniku rizika projektu (Korytárová, 2011) 

Pravděpodobnost 

Stupnice % za rok Slovní vyjádření 

1 do 5% Téměř nemožná 

2 5 - 20% Výjimečně možná 

3 20 -50 % Běžně možná 

4 50 - 70% Pravděpodobná 

5 nad 70% Hraniční s jistotou 

 

Tab. 6 Vyjádření intenzity negativního dopadu rizika na projekt (Korytárová, 2011) 

Intenzita negativního dopadu 

Stupnice Slovní vyjádření 

1 Nepřijatelná 

2 Velmi významná 

3 Významná 

4 Drobná 

5 Nepoznatelná 

4.9 Významnost faktorů projektu 

S každým identifikovaným nebezpečím, u něhož jsou uvedena plánovaná nebo stanovená 

bezpečnostní opatření, je spojeno provádění subjektivního odhadu rizika. Při odhadu rizika 

je nutné brát v úvahu účinnost opatření a možnost, že dojde k jejich selhání a jejich možným 
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následkům. Závažnost možného poškození a také i pravděpodobnost, se kterou může dojít 

k poškození, se posuzuje při oceňování rizik. Pomocí čtyř stupňů udávajících významnost 

možného poškození, které určí nejzávažnější reálné poškození pro každou identifikovanou 

nebezpečnou situaci. Zda nastane poškození, se posuzuje stanovením pravděpodobnosti. 

Součinem příslušné hodnoty závažnosti a pravděpodobnosti je určena výsledná hodnota 

rizika poškození, které představuje nebezpečné situace. (Šefčík, 2009) 

Výpočet hodnoty rizika lze vypočítat podle více typů vztahů. V této práci je využit výpočet, 

který představuje ve svém díle Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního 

projektu Korytárová. (Šefčík, 2009): R Rp V=  , kde: 

o V – váha rizikového faktoru, které je vyjádřené intenzitou jeho negativního 

dopadu na projekt 

o Rp – rizikovost proměnné, která je vyjádřená pravděpodobností vzniku 

zkoumaného rizikového faktoru. 

o R – výsledná hodnota rizika 

Při určování kategorie závažnosti vyhodnocení rizik je možnost rozdělení do pěti stupňů  

a celkové hodnocení hodnoty rizika je charakterizováno následovně v Tab. 7. 

Tab. 7 Číselné ohodnocení významnosti faktoru rizika (Korytárová, 2011) 

Ohodnocení negativního 

dopadu 

Hodnocení pravděpodobnosti 

5 4 3 2 1 

16 80 64 48 32 16 

8 40 32 27 16 8 

4 20 16 12 8 4 

2 10 8 6 4 2 

1 5 4 3 2 1 

 

Daný vzorec bude použit při výpočtu významnosti faktorů projektu v praktické části. Pro 

stanovení správné kategorie závažnosti identifikovaných a vyhodnocených rizik je 

eventuální rozdělení do pěti stupňů a celkové zhodnocení míry rizika je následující:  
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o Značné riziko označeno v tabulce ve škále červené barvy je riziko  

s katastrofickým i následky, vyžadující okamžité pozastavení činnosti, 

odstavení prací na stavebním projektu a opakované přehodnocení situací na 

projektu a vyhodnocení rizik. 

o Vážné riziko označeno v tabulce ve škále žluté barvy není až tak závažné jako 

značné riziko. Podle rozhodnutí společnosti, jak na dané riziko reagovat, se 

realizují bezpečnostní opatření. Rozhodnutí společnosti z důvodu vážnosti 

rizika, musí být rychlé a účinné. Jak je toto riziko provázáno s nebezpečnými 

následky na projekt, je třeba realizovat další zhodnocení, aby se v časově 

krátkém období stanovovala pravděpodobnost vzniku rizika, jako podklad 

pro snížení rizika. 

o Mírné riziko označeno v tabulce ve škále zelené barvy není závažné  

a významné riziko. K řešení, zda zlepšení je důležité je vhodné vymezit 

náklady, v případě že se technická a bezpečnostní opatření nepodaří vymezit 

ke snížení rizika, je nutné zabezpečit vhodná opatření k vymezení rizika.  

o Zanedbatelné riziko označeno v tabulce ve škále modré barvy je riziko, při 

kterém nejsou požadována vymezovací opatření. Avšak nejde o 100% 

bezpečnost, z toho důvodu je důležité na riziko brát zřetel a vnímat ho. 

(Šefčík, 2009) 
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5 RIZIKA STAVEBNÍHO PROJEKTU 

Následující kapitola se bude věnovat rizikům, která ovlivňují výstavbu stavebního projektu. 

Nejčastějšími riziky při realizaci projektu jsou rizika, která představují zvýšení nákladů na 

výstavbu. Kromě rizik spojených s náklady mají na realizaci stavebního projektu vliv i lidský 

faktor (manažerská rozhodnutí, vhodný nákup stavebního materiálu, výběr subdodavatelů, 

...), případně rizika z vyšší moci (živelné události, válečné konflikty). 

5.1 Charakteristika stavebního projektu  

Pojem projekt lze definovat jako záměr provést významnou změnu za účelem dosažení 

předem stanovených cílů v předem určeném čase a za předem daných nákladů. Proces 

přípravy a realizace projektu je acyklickým adresně koncipovaným dějem, který má 

neopakovaný průběh. Jeho příprava i realizace vyžaduje součinnost osob s různým 

odborným zaměřením a komplexní přístup. Jeho model je systémově strukturován  

a vymezen k okolí nebo k jiným projektům, které s ním souvisí. Stavební projekt (projekt 

spojený s výstavbou) je druh projektu, jehož cíle lze dosáhnout pouze prostřednictvím 

funkční stavby. Funkčnost stavby je výsledkem procesu výstavby. Stavba je významným 

prostředkem k dosažení cíle projektu během užívání stavebního projektu. Návrh ("projekt") 

stavby a procesu výstavby ještě nezajišťuje dosažení cílů komplexního investičního 

projektu. Součástí přípravy a realizace stavby je soubor dokumentů pro veřejnoprávní řízení, 

které zajišťuje ochranu veřejných i individuálních zájmů. Na rozdíl od řízení projektu  

v obecné rovině je vedení realizace stavby vybranou činností ve výstavbě, kterou mohou 

zastávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k provádění této činnosti. Obdobně je 

takto vybraná činnost samostatně definovaná jako projektová činnost. Realizace projektu 

výstavby významně zasahuje do majetkoprávních vztahů a vzniká při nich nový nemovitý 

majetek zapisovaný do katastru. Hlavně v procesu výstavby dochází ke značné kumulaci 

lidí, techniky a materiálu, které musí být organizačně zvládnuty. U velkých projektů dosahují 

náklady až desítky miliard Kč a doba realizace stavby je několik let. (Nový, Nováková  

a Waldhans, 2006) 

5.2 Rizika v procesu tvorby stavebního projektu  

U každého druhu projektu se mohou objevit určitá rizika, která souvisejí s více faktory. Při 

procesu tvorby stavebního projektu je třeba počítat s následujícími riziky: 

o Riziko smluvní,  



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 39 

 

o Riziko projektové dokumentace,  

o Riziko ve stavebních dokumentech (stavební povolení), 

o Riziko v pořizovacích nákladech a jejich změny,  

o Finanční riziko,  

o Právní riziko. (Korytárová, 2011) 

Riziko smluvní - Během jednání o smlouvě o dílo je riziko spojené s výkladem smluvních 

podmínek, kde je třeba upřesnit a definovat jednotlivé kroky, předložit komentáře ke 

smlouvě. Po uzavření smlouvy a během realizace díla mohou dodavatele postihnout 

neočekávané výdaje, nejasnosti, pokuty, případně soudní spory apod. Stavební zakázka je 

projednána na základě smlouvy o dílo, která podléhá občanskému zákoníku. 

Smluvní rizika pro investora: 

o riziko, které vyplývá z nejasných podkladů, 

o riziko, při kterém si navzájem odporují smluvní podklady. 

Riziko, které vyplývá z nejasných podkladů, je rizikem pro obě smluvní strany především  

v případě, kdy se jedná o smlouvu s pevnou cenou. Záleží na přesném znění textových  

a popisných částí dokumentace a upřesnění jednotlivých položek. 

Riziko, při kterém si navzájem odporují smluvní podklady, může vzniknout například  

v situaci rozdílných podkladů vycházejících ze smlouvy a projektové dokumentace, obzvlášť 

pokud bylo provedeno externí firmou. 

U smlouvy o dílo se jedná hlavně o tato nebezpečí:  

o spory během realizace o výkladu ustanovení dohodnutých ve smlouvě o dílo, 

o nedodržení smluvních termínů dokončení díla,  

o nedostatečná kvalita díla,  

o soudní spory po dokončení díla,  

o na část díla vůbec nebyla uzavřena smlouva o dílo.  

Pojištění stavební zakázky sníží dopad na finanční ztrátu při negativních a neočekávaných 

událostech. Ke smlouvě o dílo se nejčastěji sjednává pojištění majetku nebo pojištění 

zodpovědné za škody. (Korytárová, 2011; Smejkal a Rais, 2013) 
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Riziko projektové dokumentace - Nesplnění předpokládaných očekávání od projektové 

dokumentace, které se týkají hlavně jejího věcného rozsahu a požadované kvality, 

představuje riziko projektové dokumentace. Zákon č.183/2006 sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon) hovoří o povinnosti zpracování projektové dokumentace, 

kde však může vzniknout nebezpečí rizika. Toto riziko souvisí hlavně s výběrem 

nesprávného projektanta z důvodu nekvalitně odvedené práce nebo jeho nekompetentnosti. 

Od 1.7.2023 má vejít v účinnost nový stavební zákon, nicméně ještě stále není rozhodnuto 

o jeho účinnosti, jelikož vláda hlasuje o jeho ročním odkladu. 

Riziko hrozí i při nedostatečné komunikaci projektanta s investorem, jsou-li nesprávně 

nastaveny termíny pro zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace v závislosti 

na potřebě zahájení dalších aktivit, které směřují k fyzické realizaci stavebního projektu. 

Riziko může být minimalizováno v realizační fázi spoluprací technického dozoru, investora 

s projektantem stavby. (Korytárová, 2011) 

Obr. 4 níže znázorňuje křivku ovlivnitelnosti projektu. Na ose y sledujeme možnost 

ovlivnění a na ose x čas se znázorněním cyklu projektu. Nejvíce se dá projekt ovlivnit  

a minimalizovat rizika při technické studii. S postupnou fází vyhotovování dalších stupňů 

dokumentace klesá míra ovlivnitelnosti a současně minimalizace rizik.  

 

Obr. 4 Stupně projektové dokumentace se znázorněním, jak klesá možnost jejího 

ovlivnění (Korytárová, 2011) 
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Riziko stavebních povolení - Rizika stavebních povolení na zahájení výstavby a následného 

provozu spočívají v potřebnosti zajištění veškeré dokumentace ve stanoveném termínu  

a požadované kvalitě. Riziko, že investorovi nebudou udělena všechna potřebná povolení 

jsou velmi závažná, zejména u projektů s fixním časovým harmonogramem výstavby, který 

je naplánován v souladu se zahájením provozu stavebního projektu. Každý typ takového 

zpoždění zvyšuje náklady, případně může způsobit odložení výnosu projektu. (Korytárová, 

2011) 

Riziko v pořizovacích nákladech a jejich změny - Jedním ze sledovaných parametrů 

stavby je hlavně dodržování určitých předpokládaných nákladů, o které se zajímají investor 

i zhotovitel. Předpokládaná efektivnost vložené investice přímo ovlivňuje pořizovací cenu 

stavebního projektu, která musí dodržet investiční náklady. Cena sjednaná zahrnuje náklady 

na zhotovení stavebního projektu i zajišťuje tvorbu zisku. Cenu sjednanou musí dodržet 

zhotovitel. (Korytárová, 2011)  

Finanční riziko - Finanční riziko lze charakterizovat jako kapitálovou situaci některého  

z účastníků výstavby, které je způsobeno používáním různých druhů finančních zdrojů, kde 

se projevují změny především v úrokových sazbách a měnových kurzech. (Smejkal & Rais 

2013; Korytárová, 2011; Nový, Nováková a Waldhans, 2006) 

Právní riziko - Právní riziko je vyvoláno hlavně legislativní a hospodářskou politikou státu. 

(Smejkal & Rais 2013; Korytárová, 2011) 

Další obecně členěná rizika z různých hledisek, která se mohou vyskytovat v různých 

závislostech a kombinacích: 

Rizika z vyšší moci - živelné události (záplavy, vichřice, úder blesku, atd.), vojenské a jiné 

konflikty (terorismus) a jiné havarijní situace (potopení lodi, pád letadla, havárie kamionu). 

(Smejkal a Rais 2013; Nový, Nováková a Waldhans, 2006) 

Rizika technologická a technická - selhání technických prostředků, zařízení, technologií  

a postupů, definice a parametry produktu, vývoj, normy, výroba, zkoušky. (Smejkal a Rais 

2013; Nový, Nováková a Waldhans, 2006) 

Rizika garance a servisu - provozní nebo celoživotní náklady, všechny podmínky servisu 

a záruk. (Smejkal a Rais 2013; Nový, Nováková a Waldhans, 2006) 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 42 

 

Rizika manažerská - správný výběr projektového týmu, management projektu, kvalifikace 

projektového týmu, vztah k organizaci projektu, harmonogram prací. (Smejkal a Rais 2013; 

Nový, Nováková a Waldhans, 2006) 

Rizika při nákupu - výběr dodavatelů, podmínky nákupu subdodávek a materiálu, 

outsorcing, princip „back to back".(Smejkal a Rais 2013; Nový, Nováková a Waldhans, 

2006) 

Rizika obchodní - vhodný výběr strategie, trh, zákazníci a koncoví uživatelé, zadané  

a obchodní podmínky. (Smejkal a Rais 2013; Nový, Nováková a Waldhans, 2006) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 PŘEDSTAVENÍ PODNIKU STRABAG a.s. 

Praktická část diplomové práce je zpracována na konkrétním případě z praxe, který 

realizovala stavební společnost Strabag a.s. Jedná se o stavební firmu, která realizuje různé 

druhy stavební činnosti na území České republiky. Jelikož má společnost pobočky po celém 

území ČR, tak se pro naši práci vymezíme pouze na odštěpný závod Morava, oblast Zlín.  

V praktické části se rozebere vliv a řízení rizik ve stavební společnosti a na konkrétním 

ukončeném projektu. Na tomto projektu jsem se přímo podílel na pozici hlavního 

stavbyvedoucího, a to mi v mnoha směrech pomohlo nahlédnout do fungování této konkrétní 

stavební společnosti. Při praktické části mi byla firma nápomocna s poskytnutím 

vnitrofiremních předpisů včetně konzultace s kolegy. 

6.1 Charakteristika podniku 

Společnost STRABAG a.s. je členem nadnárodního stavebně-technologického koncernu 

STRABAG SE. Společnost působí v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského 

stavitelství a developmentu. Ambicí firmy je být nejen spolehlivým poskytovatelem 

kvalitních stavebních prací, ale zároveň přinášet na trh inovativní přístupy.  

Ve spolupráci s ostatními koncernovými zeměmi se firma aktivně připravuje na využití 

nových technologií ve všech fázích životního cyklu projektů. Nově vyvíjené technologie se 

testují na pilotních projektech, a to jak v oblasti dopravního, tak i pozemního stavitelství, 

neboť zvládnutí nových metod je vnímáno jako předpoklad úspěšného zavádění inovací do 

stavebnictví a jeho digitalizace. Z dlouhodobého hlediska je vnímáno zavádění nových 

technologií jako jeden ze základních pilířů budoucí tváře stavebnictví. 

Zásadní hodnotou společnosti byla a je ochrana zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, která je 

předpokladem dlouhodobého úspěchu a rozvoje firmy v oboru stavebnictví. Riziko úrazu je 

v našem oboru s ohledem na povahu činnosti stále přítomné, a to např. při práci ve výškách, 

využívání těžké mechanizace apod. Technický pokrok a využívání nových technologií  

v posledních letech umožnily velmi výrazně redukovat mnohá rizika. Koncern STRABAG 

však sleduje velmi ambiciózní cíl, a tím je redukce počtu úrazů na nulu (Vision Zero). 

Tohoto cíle je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud si každý pracovník bude při každém 

pracovním postupu neustále uvědomovat možná rizika, nebude je podceňovat a bude ke 

každé práci přistupovat s ohledem na bezpečnost svou i svých kolegů. Interní management 

zdraví se věnuje péči o zdraví zaměstnanců, a to nad rámec obvyklých pracovně-lékařských 

služeb. Aktivity v rámci tohoto procesu se týkají jak THP pracovníků, tak i dělnických 
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profesí, přičemž jsou na míru přizpůsobovány charakteru práce. Rok 2020 byl s ohledem na 

celosvětovou pandemii výzvou z hlediska nutnosti uzpůsobit organizaci práce a zajistit 

zvýšené nároky na ochranné pomůcky tak, aby bylo zabráněno šíření nákazy na pracovištích. 

Na veškeré nároky dané touto situací se společnosti podařilo úspěšně reagovat tak, že nebylo 

nutné přerušit práce na stavbách a dokázalo se dostát závazkům vůči zákazníkům.  

Společnost se dlouhodobě hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje a společenské 

odpovědnosti. Při realizaci projektů se podnikají kroky k tomu, aby bylo minimalizovány 

případné negativní dopady na životní prostředí. Pozornost se věnuje zejména snižování 

energetických a surovinových nároků a snižování produkce odpadů. (Strabag a.s., 2021) 

6.2 Certifikované řízení 

Společnost STRABAG a.s. stanovuje politiku a cíle, kterých chce dosáhnout a které jsou  

v souladu s kontextem a strategickým zaměřením společnosti. Společnost tyto cíle 

pravidelně vyhodnocuje včetně efektivity jejich dosažení ve vazbě na vynaložené zdroje  

a neustálé zlepšováni integrovaného systému řízení. STRABAG a.s. je řízen na základě 

fungujících a udržovaných systémů managementu, které ve společnosti vytvářejí 

integrovaný systém řízení. Integrovaný systém řízení je tvořen z certifikovaných subsystémů 

ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018 a ČSN ISO/IEC 

27001:2014. Společnost STRABAG a.s. je od roku 2001 držitelem platného certifikátu 

systému managementu kvality pro provádění staveb pozemního, inženýrského a dopravního 

stavitelství.  

Ve všech oblastech činnosti má společnost vytvořen systém pro plánování a pravidelné 

vyhodnocování rizik, příležitosti a management změn tak, aby byla schopná s patřičnou 

efektivitou reagovat na všechna možná úskalí trhu, jenž mohou mít negativní, ale i pozitivní 

aspekty pro růst společnosti  

Hlavními zásadami společnosti jsou zlepšování kvality a efektivity prováděných prací při 

maximálním dodržování zásad bezpečnosti práce a podpory udržitelného rozvoje se 

zachováním životního prostředí na stavbách společnosti tak, aby byl spokojen zákazník  

a všechny zainteresované strany, které se podílejí na naší činnosti nebo jsou jí ovlivňovány. 

Spokojenost zákazníka, ale i ostatních zainteresovaných stran, je jedním z rozhodujících 

kritérií pro hodnocení námi prováděných staveb. (Strabag a.s., 2021) 
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6.3 Organizační struktura 

Společnost STRABAG a.s. má šest odštěpných závodů a tři direkce TD, TC a TE, které svou 

činností pokrývají všechny regiony České republiky, jak můžeme vidět na Obr. 5. Tři  

z těchto závodů se zaměřují na činnosti v oblasti dopravního stavitelství. Dva závody se 

specializují na služby v oboru pozemního a inženýrského stavitelství. (Strabag a.s., 2021) 

 

Obr. 5 Mapa oblastí a působnosti jednotlivých středisek V ČR (Dopravní stavitelství, 

Česká republika, 2018) 
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7 SOUČASNÁ ANALÝZA PODNIKU 

Jak je uvedeno v teoretické části, tak při snaze pracovat s riziky a zejména jejich řízení je 

velmi důležité v první řadě rizika rozpoznat a vytvořit si kvalitní informační toky pro 

hodnocení rizik. Současnou analýzu podniku provedeme z vnějšího a vnitřního prostředí 

podniku. Tuto analýzu můžeme považovat za jakýsi audit společnosti, který nám řekne, jaké 

vlivy působí ve společnosti a jaké působí na společnost z vnějšku. 

Vnější prostředí podniku se skládá ze dvou sfér. První sférou je makroprostředí, které na 

podnik působí různými silami, a to politickými, ekonomickými, sociálními, technickými, 

legislativními a ekologickými. Na analýzu této první sféry jsme si jako metodu strategické 

analýzy vnějšího makroprostředí zvolili analýzu PESTLE, která zkoumá faktory vnějšího 

prostředí a snaží se odhalit jaké budou mít na podnik vliv. Druhou sférou vnějšího prostředí 

je odvětví, které vytvářejí činitele jako konkurenční podnik, zákazníci, odběratelé, 

dodavatelé a na jejich analýzu využijeme Porterův model, který se jednotlivě věnuje síle 

působení jednotlivých činitelů na podnik. 

7.1 PESTLE analýza 

Touto metodou analyzujeme faktory vnějšího prostředí, a to zejména z důvodu odhalení 

příležitostí a hrozeb čili reálných i potenciálních rizik, která tyto faktory pro podnik 

představují. Akronym PESTLE se vytvořil z následujících faktorů vnějšího prostředí: 

politických, ekonomických, sociálních, technologických, legislativních a ekonomických. 

Politické a ekonomické faktory – politické faktory ovlivňují stavebnictví v rámci zákonů, 

vyhlášek a dalších právních předpisů vymezují právní rámec, v kterém se stavebnictví musí 

pohybovat. V současné době má na firmy působící jak na českém trhu, tak na zahraničním, 

nepříznivý vliv geopolitická situace vyvolaná Ruskou invazí na Ukrajinu. Tato geopolitická 

situace zapříčinila strach na akciových a komoditních trzích. Z těchto důvodů se trzích 

objevuje zvýšená volatilita některých komodit, které přímo ovlivňují stavebnictví, ale  

i spoustu dalších odvětví v průmyslu. Nejvíce byla ovlivněna stavební výroba zvýšením cen 

stavebních materiálů a pohonných hmot, které můžeme vidět na Obr. 6, 7, 8, 9. Tyto faktory 

mají také vliv na zvýšení celkový cen stavebních prací, kterou můžeme sledovat na Obr. 10. 

Výše uvedené se promítá i do ekonomických faktorů, které jsou úzce spjaté s těmi 

politickými. 
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Obr. 6 Vývoj cen stavebního materiálu (Cenová soustava ÚRS, 2022) 

 

 

Obr. 7 Vývoj cen stavebního materiálu (Cenová soustava ÚRS, 2022) 
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Obr. 8 Vývoj ceny pohonných hmot (Cenová soustava ÚRS, 2022) 

 

 

Obr. 9 Změna cen stroj hodin v závislosti na zvýšení PHM (Cenová soustava ÚRS, 2022) 

 

Zvýšení cen pohonných hmot má samozřejmě také vliv na navýšení cen stavební 

mechanizace a staveništní dopravu, jak můžeme vidět na Obr. 9. 
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Obr. 10 Indexy cen stavebních prací (Český statistický úřad, 2022) 

 

Sociální faktory – v současné době se stavebnictví potýká s nedostatkem kvalifikovaných 

pracovníků v oblasti řemesel a také technických řídících pracovníků, jak můžeme vidět 

v Tab. 8. Tomu nepřihrává ani stále navyšující se stárnutí populace v České republice, což 

znamená že nám přibývají lidé odcházející do důchodu a klesají lidé, kteří ještě mohou dále 

pracovat, jak můžeme vidět v Tab. 9, která je tímto také provázána s Tab. 8, jelikož chybí 

lidé na obsazení pracovních pozic. 

Tab. 8 Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese (Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, 2022) 

Volné pracovní místa za rok 2021 - 3. čtvrtletí 

Zaměstnání 

Aktuální 

počet 

volných míst 

Počet volných pracovních míst nabízených po dobu 

0-3 

měsíce 

3-6 

měsíce 

6-12 

měsíce 

12 a více 

měsíců 

Stavební klempíři 222 55 43 22 102 

Stavební zámečníci 390 194 33 47 116 

Stavební instalatéři 307 126 24 25 132 

Instalatéři, 

potrubáři, stavební 

zámečníci a 

stavební klempíři 

347 154 48 29 116 

Stavební technici 123 82 15 13 13 
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Volné pracovní místa za rok 2021 - 3. čtvrtletí 

Zaměstnání 

Aktuální 

počet 

volných míst 

Počet volných pracovních míst nabízených po dobu 

0-3 

měsíce 

3-6 

měsíce 

6-12 

měsíce 

12 a více 

měsíců 

Pracovníci 

montovaných staveb 
1143 1066 17 23 37 

Zedníci, kamnáři, 

dlaždiči a montéři 

suchých staveb 

8816 4302 704 1082 2728 

Betonáři, 

železobetonáři a 

příbuzní pracovníci 

2871 2137 137 112 485 

Tesaři 930 303 97 50 480 

Stavební montéři 1408 738 199 185 286 

Kvalifikovaní 

stavební dělníci 

hlavní stavební 

výroby 

3173 1906 307 245 715 

Hlavní 

stavbyvedoucí 
194 69 41 24 60 

 

Tab. 9 Věkové složení obyvatel (Český statistický úřad, 2022) 

rok 0-14 let 15-64 let 65 a více let 

2020 1 719 741 6 823 714 2 158 322 

2019 1 710 202 6 852 107 2 131 630 

2018 1 693 060 6 870 123 2 086 617 

2017 1 670 677 6 899 195 2 040 183 

2016 1 647 275 6 942 623 1 988 922 

2015 1 623 716 6 997 715 1 932 412 

 

Dalším sociálním faktorem, který působí na společnost je míra nezaměstnanosti znázorněná 

na Obr. 11. Jak můžeme vidět od roku 2015 je trend nezaměstnanosti klesající. Poté od roku 

2019 kdy datujeme počátek propuknutí pandemie Covidu-19 se míra nezaměstnanosti mírně 

navýšila, nicméně se v tomto ohledu se nepočítá s vysokým nepříznivým vlivem, ale je 

určitě nutné tento trend dále sledovat. 
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Obr. 11 Obecná míra nezaměstnanosti v ČR a krajích (Český statistický úřad, 2022) 

 

Technologické a ekologické faktory – doba výzkumů a technologií jde stále dopředu a je 

nutné s tímto trendem držet krok, tak aby byla firma konkurenceschopná. S vývojem nových 

technologií se také pojí vysoké nároky na snižování negativních dopadů na životní prostředí. 

Proto je z těchto důvodů provázán vývoj technologií s ekologií. 

Společnost STRABAG a.s. společně s dalšími koncernovými firmami, univerzitami  

a výzkumnými pracovišti v ČR i v zahraničí kontinuálně vyvíjí materiály, směsi a upravuje 

stávající receptury a materiály tak, aby byly zohledněny požadavky zákazníků, relevantních 

právních předpisů a také představy konečných uživatelů stavebního projektu. Při vývoji se 

vždy zohledňují celospolečenské zájmy jako je minimalizace produkce skleníkových plynů 

či šetření přírodními zdroji.  

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje v České republice se v rámci koncernové spolupráce 

soustřeďují u společnosti TPA ČR, která výzkum a vývoj koordinuje s příslušnými 

vývojovými pracovišti a realizačními úseky koncernových společností. Kromě vývoje 

nových pojiv a optimálních směsí pro zlepšení finálních produktů jsou dále vyvíjeny 

technologie, technologické předpisy či pracovní postupy. Optimalizací pracovních postupů 

získává společnost výhodu nejen v oblasti plnění termínů či odváděním kvalitní práce, ale je 

rovněž zabezpečena i odpovídající bezpečnost zaměstnanců na pracovištích.  
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Pro společnost jsou stěžejní tyto oblasti výzkumu a vývoje:  

o vývoj nových druhů pojiv a směsí s odolností proti trvalým deformacím,  

o možnosti využití portlandských struskových či jiných cementů pro 

cementobetonové kryty s ohledem na jejich budoucí životnost, 

o použití recyklovaného betonu nebo znovu získaných asfaltových směsí pro 

návrh a výrobu podkladních stmelených vrstev,  

o úprava povrchu vozovek broušením pro zlepšeni protismykových vlastností 

vozovky, zvýšení komfortu jízdy a omezení šíření valivého hluku od kol 

vozidel do okolního prostředí komunikace,  

o analýza a snížení vzniku poruch v cementobetonových krytech od návrhu až 

po konečné užívání vozovky,  

o vývoj technologií pro prodloužení životnosti stávajících tuhých a netuhých 

vozovek,  

o využití digitálních technologií pro mapování a zvýšení automatizace 

staveništní výroby,  

o elektronické zabezpečení pohybu strojů, tak aby se předcházelo pracovním 

úrazům,  

o využití stavebné demoličních materiálů zpět do staveb a zamezení plýtvání  

s nenahraditelnými přírodními zdroji,  

o implementace LEAN metody pro zefektivňování procesů,  

o vyvíjení postupů a softwarových aplikací, které umožňují maximální 

digitalizaci informací na probíhajících stavbách, efektivní rozhodování  

a řízení prací na základě aktuálních informaci.  

Koncernový management inovací shromažďuje napříč celou skupinou inovativní nápady  

a zabývá se jejich reálným uplatněním v praxi. Společnost se aktivně zapojuje do procesu 

zavádění a standardizace nových technologických postupů v českém prostředí. (Strabag a.s., 

2021) 

Legislativní faktory – velký problém pro podniky představují neustálé legislativní změny. 

Pro společnost to znamená v krátkodobém horizontu přizpůsobit se těmto změnám. 

V současné době nás čeká ve stavebnictví legislativní změna, která se týká digitalizace 
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stavebního řízení. Tato změna si klade za cíl zjednodušení stavebních řízení a přístup ke 

všem potřebným dokumentům online. Změna bude v platnosti od 1.7.2023. Veškeré 

legislativní změny ve stavebním zákoně, které přímo ovlivňují stavební proces lze sledovat 

na webových stránkách. 

7.2 Porterův model konkurenčních sil 

Tento model odhaluje 5 základních činitelů odvětví, které působí na podnik a určují tak jeho 

strategickou pozici v daném odvětví. Zkoumáním těchto činitelů, se podnik dozvídá  

a odhaluje své přednosti a nedostatky ve vztahu ke konkurentům působícím v odvětví. 

o Rivalita v prostředí - v České republice je bohaté zastoupení firem 

působících na trhu stavebnictví. Rivalita v tomto prostředí by se tedy dala 

nazvat vysokou, což pociťuje i sama firma při zájmu o veřejně vyhlášené 

zakázky. Tomu potenciálnímu problému se často snaží firma předejít 

sdružením firem pro danou zakázku. Při získání zakázky je sdružení firem 

upravena smlouvou o dílo, kde jsou přesně stanoveny podmínky. Tímto 

sdružením firem se pravděpodobnost získání zakázek zvyšuje.  

o Možnosti vstupu nových konkurentů do odvětví, protože je na trhu 

nedostatek pracovní síly, tak vytvoření nové firmy s větší základnou 

odborných pracovníků je v současnosti složité. Rizikem je rozštěpení firem 

nebo odchod pracovníků z firmy po nabytí zkušeností, a to buď do zahraničí 

nebo tito pracovníci začnou pracovat tak říkajíc ,,na vlastní pěst,,. Nevýhodou 

je, že firma musí vyvinout značné úsilí na zaškolení pracovníků, protože 

většina nové pracovní síly buď v odvětví nikdy nepracovala anebo přicházejí 

absolventi, kterým chybí potřebné zkušenosti pro danou pracovní pozici. 

Bariérou pro vstup ostatních potenciálních konkurentů do odvětví jsou 

chybějící reference z prováděných staveb a dostatek kvalifikovaných 

pracovníků. Jak je již uvedeno výše v sociálních faktorech u modelu 

PESTLE, tak poptávka po odborných pracovnících je veliká. Z těchto důvodů 

v současné době může brát tedy menší zřetel na možnosti vstupu nového 

konkurenta do trhu. 

o Nahraditelnost (substituce) služby - při otázce substituce lze říct, že 

substitut dané činnosti neexistuje, jelikož již většina firem se věnuje novým 
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technologiím, takže nové trendy se nevnímají jako substitut, ale spíše jako 

nabídka nových činností, kterým se firmy musí přizpůsobit. 

o Vyjednávací síla zákazníků - vzhledem k velkému výskytu firem 

nabízejících stejné služby v kraji, ale i v celém Česku což způsobuje 

diferenciaci kvalit nabízených služeb je vyjednávací síla zákazníků značně 

vysoká. Zákazníky můžeme rozdělit na firmy, které zastřešují stavební 

projekty, pozemní, liniové stavby apod., ale také na stát formou s jeho 

veřejnými soutěžemi. Firmy a stát jsou nejdůležitějším aspektem, který 

ovlivňuje cenu, jelikož zveřejněné zakázky vyhrávají firmy, jejichž nabídky 

se pohybují nejníž. Jak se dlouhodobě potvrzuje, v boji o zakázky firem  

a státu dlouhodobě působí nepříznivý faktor korupce a klientelismus, který se 

zatím nedaří odstranit. 

o Vyjednávací síla dodavatelů - škála dodavatelů je v Česku značně široká. 

Společnost si může mezi nimi selektovat a vybírat ty nejvhodnější z možných 

nabídek, protože i mezi dodavateli navzájem probíhá značná rivalita, což 

snižuje jejich vyjednávací sílu. I když je třeba zmínit, že v období vypuknutí 

Covid-19, což způsobilo výpadky v dodávkách a velký nedostatek 

potřebného materiálu, vyjednávací síla dodavatelů se posílila. 

7.3 SWOT analýza současné situace společnosti 

Ještě před zahájením řešené problematiky řízení rizik na konkrétním projektu je vhodné 

celkově vyhodnotit fungování společnosti, vyhledat problematická úskalí a oblasti, ale také 

nové možnosti pro rozvoj společnosti. Součástí strategického plánování by měla být SWOT 

analýza, jejíž výstupy by měly být použity při dalších plánovacích a strategických krocích 

společnosti, tedy i při rozhodovací činnosti pro realizaci projektu. SWOT analýzu 

provedeme zejména proto, že je to velmi účinný nástroj, který nabízí rychlé a přehledné 

zpracování strategické situace podniku přes její silné a slabé stránky, a ty propojuje  

s externím vlivem příležitostí a hrozeb, které určuje trh. 
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Tab. 10 SWOT analýza společnosti 

 

 

 

Vnitřní 

prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Velké portfolio 

realizovaných projektů 

2. Dostatečná Cash-flow 

3. Zkušební a vzdělaní 

pracovníci 

4. Kvalitně vybudované 

vztahy s dodavatelem 

5. Správné využití marketingu 

1. Zaměstnanci pracují na více 

zakázkách najednou 

2. Nedostatečná komunikace 

mezi zaměstnanci a vedením 

3. Nedodržování některých 

vnitřních předpisů 

4. Fluktuace zaměstnanců 

 

 

 

Vnější 

prostředí 

Příležitosti Hrozby 

1. Nové technologie 

2. Neustálé zkvalitňování prací 

a upevnění místa na trhu 

3. Spolupráce s novými 

dodavateli  

4. Další rozvoj společnosti 

1. Ztráta dobrého jména 

společnosti 

2. Pokles množství zakázek 

3. Odchod důležitých 

zaměstnanců ke konkurenci 

4. Zvýšení daně z příjmů pro 

podnikatelské osoby 

5. Ekonomická krize 

 

Silné a slabé stránky společnosti – vnitřní prostředí 

Silné a slabé stránky přímo ovlivňují vnitřní prostředí společnosti. Společnost, jako taková, 

je má ve vlastní režii na rozdíl od příležitosti a hrozeb z vnějšího prostředí. Společnost je 

umí měnit, a přímo na ně působí. Při analýze vnitřního prostředí je nezbytné zaměřit se na 

trh, ve kterém společnost působí, technologickou a technickou úroveň, informační systém, 

personální vybavení, marketing, financování, vztah s dodavateli a zákazníkem a jiné. Silné 

a slabé stránky se v analýze porovnaly vzhledem k existující konkurenci viz. Tab. 10. Cílem 

společnosti je maximalizovat silné stránky, a zároveň slabé stránky minimalizovat. 

Mezi silné stránky společnosti rozhodně patří zkušení a vzdělaní pracovníci, kteří mají velký 

přínos při realizaci stavební zakázky a také je pro společnost důležitá dostatečná cash-flow 

určená na chod společnosti a dostání závazků mezi dodavateli materiálů a subdodavatelů. 

Stavební společnost a její jednatelé se také mohou opřít o velké množství realizovaných 
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projektů. Kvalitní vztahy s dodavatelem si společnost nevybudovala prostřednictvím jedné 

zakázky, ale v rámci dlouholetých spolupráci na různých zakázkách. Kvalitními dodavateli 

se společnost vyhýbá různorodým problémům, které by mohly vznikat přímo na realizaci 

stavby. Společnost se podílí na různých stavebních projektech, a z toho důvodu dává 

marketingu věrný význam. V rámci marketingu společnost sponzoruje různé sportovní týmy 

či jednotlivce, kterými se snaží zviditelnit. 

Jako každá stavební společnost má i Strabag své slabé stránky. Slabé stránky i hodnocení 

můžeme vidět v Tab. 12. Jednou z těch důležitějších slabých stránek je nedostatečná 

komunikace mezi zaměstnanci, která není na dostatečné úrovni, a tím vznikají provozní 

rizika, kde tento faktor má veliký vliv při plnění zakázky. Při nedostatečné komunikaci 

zaměstnanců vznikají nechtěné prostoje a chyby při realizaci, které společnost stojí značné 

finanční prostředky a v neposlední řadě může dojít i k prodlení s termínem, který je ve 

smlouvě o dílo většinou spojený se sankcemi. Při analýze vnitropodnikových směrnic, 

konkrétně procesní mapy a procesních úkolů bylo zjištěno, že spoustu obsažených bodů 

v těchto směrnicích není dodržováno, tak jak by mělo, tímto vzniká další riziko, které má 

nepříznivý dopad na realizaci projektu. Stavební společnost podle množství získaných 

zakázek rozděluje vedoucí pracovníky na jednotlivé zakázky, nicméně se často stává, že 

jeden vedoucí pracovník má na starosti více zakázek, které nestíhá obstarávat. Podnik velmi 

nepříznivě ovlivňuje fluktuace zaměstnanců, a to zejména nových zaměstnanců, jejichž 

odchod je zapříčiněn zejména nabídkou obdobné práce v zahraničí s lepšími platovými 

podmínkami. Tato fluktuace se týká většinou vzdělaných absolventů v oboru, které však 

podnik potřebuje pro rozšiřování podniku a zejména rozšiřování základny zaměstnanců  

s odborným vzděláním, kteří jsou schopni a oprávnění provádět dozor nad zaměstnanci bez 

dostatečného vzdělání. Někteří tito nově přijatí mladí absolventi však v podniku zůstanou 

po přijetí pouze krátkou dobu, většinou mají za cíl nabrat zkušenosti z praxe a po jejich 

nabytí odcházejí za prací do zahraničí nebo ke konkurenci. 

Dalším krokem je stanovení vah jednotlivých slabých a silných stránek. Přikládaná váha  

a vzájemné porovnání analyzovaných stránek se určí jejich ohodnocením a přidáním váhy 

Tab. 11 a 12. 
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Tab. 11 Analýza silných stránek společnosti 

Silné stránky Hodnocení Váha Hodnocení · Váha 

1. Velké portfolio realizovaných projektů 3 0,2 0,6 

2. Dostatečná Cash-flow 5 0,2 1 

3. Zkušení a vzdělaní pracovníci  5 0,3 1,5 

4. Kvalitně vybudované vztahy s dodavatelem 3 0,2 0,6 

5. Správné využití marketingu 3 0,1 0,3 

Celkem 1 4 

 

Při hodnocení silných stránek byla největší váha přidělena zkušeným a vzdělaných 

pracovníků, jelikož firma může mít sebe lepší jméno, ale právě zkušení pracovníci vytvářejí 

pro firmu významnou hodnotu. Další tři hodnoty byli uděleny stejným poměrem mezi velké 

portfolio realizovaných projektů, dostatečnou cash-flow a kvalitním vztahům 

s dodavatelem. Nejmenší hodnota byla přidělena využití marketingu, protože se marketing 

ve stavební společnosti nepřímo podílí ve výrobě a není z tohoto pohledu do velké míry 

důležitý pro realizaci projektu. 

Tab. 12 Analýza slabých stránek společnosti 

Slabé stránky Hodnocení Váha Hodnocení · Váha 

1. Zaměstnanci pracují na více zakázkách 

najednou  
-2 0,2 -0,4 

2. Nedostatečná komunikace mezi zaměstnanci -4 0,4 -1,6 

3. Nedodržování některých vnitřních předpisů 

zaměstnanci 
-4 0,3 -1,2 

4. Fluktuace zaměstnanců -3 0,1 -0,3 

Celkem 1 -3,5 

 

Největší váha byla přidělena nedostatečné komunikaci mezi zaměstnanci, protože 

informační toky mezi zaměstnanci bývají často nedostatečné, a tak vzniká při realizaci 

projektu zvýšená míra rizika. K tomu se váže další přidělaná hodnota 0,3 nedodržování 

vnitřních předpisů. Podle těchto předpisů jsou stanoveny procesy řízení projetu, kterými se 

mají zaměstnanci řídit. Nejmenší hodnota byla přidělena fluktuaci zaměstnanců, jelikož tato 

vlastnost je společností nejméně ovlivnitelná. 

Příležitosti a hrozby společnosti – vnější prostředí 

Identifikace hrozeb a příležitosti je součástí analýzy externího, tedy vnějšího prostředí 

podniku. Tyto faktory působí mimo dosah společnosti, tedy jejich podnik neumí přímo 
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ovlivnit. Výsledkem této analýzy je identifikovat hrozby, které by mohly rozvoj firmy 

ohrozit či částečně ovlivnit, také analyzovat možné příležitosti, které by měly na společnost 

kladnou odezvu. Je třeba se zaměřit na konkurenci, ekonomické, politické, a také legislativní 

faktory, demografické vlivy a dalších. 

Co se týče příležitostí, první je vývoj a implementace nových technologií. Společnost 

spolupracuje s různými společnostmi a laboratořemi na nových technologií a vývoji 

receptur, které dokážou snížit náklady při realizaci projektu. Na základě implementace 

zmíněných nových technologií dochází při realizaci ke zkvalitňování prací, které jsou 

zajímavé pro konečného investora. Jako další příležitost je spolupráce s novými dodavateli. 

Společnost není závislá na jednom dodavateli, protože odebírá materiál k realizaci projektu 

od více dodavatelů. Pro realizaci projektu je důležitým faktorem včasné dodání materiálu ve 

správně kvalitě. Pokud je v tomto dodavatel nespolehlivý, tak společnost může snadno přejít 

k jinému. Příležitostí může být hlavně navázání nových obchodních vztahů s dodavateli, 

kteří mohou společnosti nabídnout nové portfolio produktů nebo alternativní řešení 

materiálů. Poslední příležitostí je další rozvoj společnosti, který se jednak váže k výše 

uvedeným příležitostem, ale také se společnost může rozvíjet například o nové zkušené 

pracovníky, zřízením nových specializovaných divizí speciálních technologií, nákupem 

nového zařízení a dalších.  

Dalším analyzovaným faktorem jsou hrozby, jako první je ztráta dobrého jména společnosti, 

které může vzniknout například špatným provedením realizace projektu nebo také nedostání 

svých závazků vůči dodavatelům. Tato hrozba může být provázaná i s poklesem množství 

zakázek, nicméně pokles zakázek může nastat také z důvodu ekonomické krize. Velkou 

hrozbou je také odchod důležitých zaměstnanců ke konkurenci. Jak již bylo uvedeno 

v silných stránkách jsou tito pracovníci motorem firmy. Společnost se snaží tomuto 

samozřejmě předcházet například formou zaměstnaneckých benefitů. Předposlední hrozbou 

je zvýšení daně z příjmů, která by měla negativní vliv na hospodářský výsledky firmy  

a mohla by zpomalovat její rozvoj. Poslední hrozbou je ekonomická krize, která jak je již 

uvedeno může společnost výrazně zpomalit. 
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Tab. 13 Vyhodnocení příležitostí 

Příležitosti Hodnocení  Váha Hodnota · Váha 

1. Nové technologie 2 0,15 0,3 

2. Neustálé zkvalitňování prací 

a upevnění místa na trhu 
4 0,35 1,4 

3. Spolupráce s novými 

dodavateli 
4 0,25 1 

4. Další rozvoj společnosti 3 0,25 0,75 

Celkem 1 3,45 

 

Při hodnocení příležitostí pro společnost STRABAG a.s. je největší příležitostí zkvalitňování 

práci a upevnění místa na trhu. Při náboru nových a kvalitních zaměstnanců má společnost 

příležitost pro zkvalitňování prací a tím i upevnění místa na trhu. Jako další příležitost vidíme 

spolupráci s novými dodavateli, protože firma nemá se všemi dodavateli uzavřené 

dlouhodobé rámcové smlouvy, ze kterých vyplývají různé výhody. Nejmenší příležitost 

pozorujeme u nových technologií, jelikož jsou nové technologie stále ve fázi vývoje, 

implementace a zkoušení. 

Tab. 14 Vyhodnocení hrozeb  

Hrozba Hodnocení  Váha Hodnota · Váha 

1. Ztráta dobrého jména 

společnosti 
-4 0,1 -0,4 

2. Pokles množství zakázek -3 0,2 -0,6 

5. Odchod důležitých 

zaměstnanců ke konkurenci 
-4 0,3 -1,2 

3. Zvýšení daně z příjmu pro 

PO 
-2 0,2 -0,4 

4. Ekonomická krize -3 0,2 -0,6 

Celkem 1 -3,2 

 

Největší hrozbou pro společnost vyplívající z Tab. 14 je odchod důležitých zaměstnanců ke 

konkurenci, jak již bylo uváděno v silných stránkách, tak zaměstnanci z pohledu společnosti 

tvoří zdravé jádro firmy. Dalšími velkými hrozbami je pokles zakázek, ekonomická krize, 

ztráta dobrého jména a zvýšení daní.  
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SWOT analýza zhodnotila aktuální stav o možnostech ke zlepšení ve společnosti. 

Výsledkem SWOT analýzy je graf, který zobrazuje silné a slabé stránky (vnitřní prostředí) 

a příležitosti s hrozbami (vnější prostředí). 

Vnitřní prostředí - silné + slabé stránky = 4 - 3,5 = 0,5 

Vnější prostředí -  příležitosti + hrozby = 3,45 – 3,2 = 0,25 

Výsledná hodnota – vnitřní + vnější prostředí = 0,5 + 0,25 = 0,75 

 

Obr. 12 Výsledný graf SWOT analýzy 

 

Z výsledného grafu vyplývá, že by se společnost měla řídit ofenzivní strategií, jelikož jak 

vnější, tak vnitřní prostředí se nachází ve společném kvadrantu příležitosti a silné stránky. 

Tudíž jak je uvedeno v teoretické části společnost by měla na základě analýzy použít silné 

stránky pro využití příležitostí. 
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8 ŘÍZENÍ RIZIK KONKRÉTNÍHO STAVEBNÍHO PROJEKTU 

Odpovědnost za řízení rizik ve velkých a středních organizacích, které nevyvíjejí 

podnikatelskou činnost v rizikovém prostředí, bývá většinou rozložena na vedoucí 

manažery. Stavební společnosti většinou nemají přímo stanovené pracovníky pro řízení 

rizik, a z toho důvodu vzniká v rámci životního cyklu stavebního projektu velké množství 

rizik. 

V rámci doby trvání výstavby může projekt a samotnou realizaci postihnout velké množství 

rizik, ať už primární nebo sekundární riziko. V další kapitole praktické části, se diplomová 

práce zaměřuje na řízení rizik přítomných v rámci životního cyklu stavebního projektu. 

Společnost nedisponuje samostatným oddělením managementu pro analýzu a řízení rizik, 

ani nedisponuje zaměstnanci, kteří by tuto problematiku řešili. Avšak vedoucí pracovníci  

a jednatelé společnosti se s touto problematikou zabývají při provádění každodenní práce, 

řeší problémy spojené s rizikem a v zájmu úspěšné realizace každého projektu by je měli 

brát v úvahu. 

V rámci řízení rizik stavebního projektu byl využit projekt vybudování infrastruktury v k.ú. 

Rychlov u Bystřici pod Hostýnem, kde objednatel projektu bylo samo město Bystřice pod 

Hostýnem. Na tomto projektu jsem se přímo podílel na pozici vedoucího pracovníka. Mojí 

pracovní náplní na tomto projektu bylo organizovat, plánovat, řídit, kontrolovat  

a rozhodovat. Všechny potřebné podklady, jako například projektová dokumentace, smlouva 

o dílo, fotodokumentace jsme měl jako vedoucí pracovník k dispozici. 

8.1 Charakteristika projektu 

Projekt, jak již bylo zmíněno se nachází v k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem. Hranice 

řešeného území je dána návrhovou plochou pro bydlení individuální. Stavba řeší nové 

základní technické vybavení lokality Rychlov část obce Bystřice pod Hostýnem. V rámci 

stavby bude provedena nová splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody 

NN, veřejné osvětlení a komunikace vč. zpevněných ploch. V okraji území podél stávající 

zástavby v obci jsou situovány inženýrské sítě pro veřejnou potřebu. Území navazuje na 

stávající zástavbu v lokalitě Rychlov. Přístup na území je ze stávající zpevněné místní 

komunikace. Samostatnou stavbou je pak přeložka VN, rozvodů NN a přemístění stávající 

trafostanice, kterou bude realizovat spol. EoN na základě smlouvy s městem Bystřice p. 

Hostýnem. (Infrastruktura Trávníky II. etapa, 2019) 
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Název projektu: Infrastruktura Trávníky II. etapa 

Investor: Město Bystřice pod Hostýnem 

Zhotovitel: Strabag a.s. 

Místo stavby: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem 

Zahájení projektu: 7/2020 

Ukončení projektu: 5/2021 

Záruční doba: 60 měsíců 

Cena díla: 6 773 602,52 Kč 

 

Obr. 13 Koordinační situační výkres projektu (Infrastruktura Trávníky II. etapa, 2021) 

8.2 Analýza rizik v projektu 

V dalším kroku se přistoupí k řízení rizik, a to k identifikací rizik v rámci konkrétního 

projektu. V tomto kroku se práce zaměřuje na identifikaci nebezpečí, která mohou ve větší 

či menší míře nepříznivě ovlivnit životní cyklus stavebního projektu. Zmíněná nebezpečí je 

třeba zaznamenat, co nejprecizněji a popsat do přehradního registru rizik. Najít a popsat 

všechna nebezpečí a hrozby, které od začátku po konec projektu mohou nastat je nemožné, 
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avšak důležité je najít ta rizika, která projekt mohou zasáhnout nejvýznamněji. Ty, které by 

mohly dosažení vytyčených cílů nejvíce ovlivnit a ohrozit. 

Pro správnou identifikaci rizik výstavbového projektu jsou důležité zkušenosti a znalosti 

řízení rizik v rámci celého životního cyklu projektu.  

Při rozdělení druhů rizik se vycházelo z procesu realizace projektu. Rizika jsou rozčleněna 

z různých hledisek, a to konkrétně: riziko finanční, riziko z vyšší moci, riziko technologické 

a technické, riziko garance a servisu, riziko legislativní a právní, riziko manažerské, riziko 

při nákupu a riziko obchodní. Toto rozdělení je podrobněji popisováno v teoretické části 

v bodě 5.2 Rizika v procesu tvorby stavebního projektu 

Životní cyklus stavebního projektu se dá rozdělit od určitých fází projektu, které 

charakterizují činnosti prováděné při stavebním díle: 

o Předinvestiční fáze – PI  

o Realizační — Investiční fáze – R  

o Fáze provozu a vyhodnocení – P 

Tab. 15 Identifikace rizik 

P. č. Riziko Druh rizika Příčina vzniku rizika 
Fáze 

rizika 

1. 

Nedostatky v 

projektové 

dokumentaci 

Technologické 

a technické 

Málo kvalifikovaný projekční 

tým, špatný výběr projekční 

firmy 

PI 

2. 

Dodatečné změny 

požadavků 

investora 

Obchodní 
Nespokojenost investora, nejasné 

definování očekávaných vstupů 
R 

3. 

Nedostatečné 

množství 

zveřejňovaných 

zakázek k soutěži 

Obchodní 
Slabé financování nových 

projektů veřejného sektoru 
PI 

4. 

Nesprávné 

rozhodnutí vedení 

společnosti o 

realizaci projektu 

Manažerské 
Chybné rozhodnutí při stanovení 

či realizaci projektu 
PI 

5. 

Chybně 

vypracovaný 

rozpočet 

Technologické 

a technické 

Málo kvalifikovaný rozpočtový 

tým, špatný výběr projekční 

firmy 

PI 

6. 

Nedostatečné 

koordinace 

stavebních prací 

Technologické 

a technické 

Špatná koordinace realizace, 

spolupráce s nekvalitními 

subdodavatelskými firmami 

R 
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P. č. Riziko Druh rizika Příčina vzniku rizika 
Fáze 

rizika 

7. 

Nedostatek 

zaměstnanců 

požadované 

kvality 

Manažerské 
Nedostatek odborných 

pracovníků na trhu práce 
PI, R 

8. 

Výběr 

nekvalitního 

dodavatele 

Manažerské 
Špatně vyhodnocené výběrové 

řízení 
PI, R 

9. 

Odstoupení 

subdodavatele v 

průběhu projektu 

Obchodní 

Nekvalitní a nekvalifikovaný 

výběr subdodavatele, neshody při 

přebírání prací 

R 

10. 

Značné navýšení 

ceny materiálů a 

prací 

Obchodní 
Ekonomická krize, celosvětové 

zvyšování cen materiálů 
R, P 

11. 
Nedodržování 

smluvních termínů 

Legislativní a 

právní 

Opoždění začátku výstavby, 

problémy s kolaudací, dlouho 

trvající zimní období, opožděné 

dodávky materiálů 

R 

12. 

Nedodržení 

termínu konce 

výstavby 

Manažerské 

Nepředvídatelné poruchy, živelné 

pohromy, špatný výběr 

subdodavatelů a dodavatelů 

R, P 

13. 
Nedodržování 

kvality výstupů 

Technologické 

a technické 

Nekvalifikovaní pracovníci, 

nekvalitní materiály, špatný 

technologický postup 

R, P 

14. 

Nedostatek 

finančních 

prostředků na 

realizaci 

Finanční Navýšení financí při realizaci R 

15. 
Nevyřešené 

vlastnické vztahy 

Legislativní a 

právní 

Špatně vypracované předkupní 

smlouvy 
PI, R 

16. 
Kvalita práce, 

nedodržení BOZP 

Technologické 

a technické 

Nízká odborná kvalifikace, 

nezkušenost, neochota 

pracovníků dodržovat BOZP 

R 

17. 
Pracovní úraz na 

stavbě 

Technologické 

a technické 

Nedodržování bezpečnosti a 

ochrany zdraví na stavbě 
R 

18. Živelné pohromy Vyšší moc Jakákoliv R, P 

19. 

Škoda na stavbě 

způsobená 

pracovníkem 

Technologické 

a technické 

Nekvalifikovaní pracovníci, 

špatná koordinace stavebních 

pracovníků 

R 

8.3 Stanovení rizik projektu 

V této podkapitole byla aplikována na identifikovaných rizicích pravděpodobnost vzniku 

rizika na zkoumaném projektu a intenzita dopadu rizika na projekt, nepřímou kvalitativní 

metodou za pomocí brainstormingu s managementem a zaměstnanci firmy. Tímto jsme 
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dokázaly stanovit intenzitu a pravděpodobnost rizika. Při stanovení se použily slovní 

stupnice, které jsou uvedeny v teoretické části Tab. 5 a 6, která jsou vyjádřena od nejslabšího, 

tedy neznámého rizika, které kdyby i na projekt působilo, tak jeho účinky by zůstaly bez 

povšimnutí, až po nepřijatelné riziko, které by analyzovaný projekt postihlo v nejvyšší míře. 

Pravděpodobnost vzniku na identifikovaných rizicích se určila také od nejmenší 

pravděpodobnosti - téměř nemožná pravděpodobnost, po to riziko, které náš projekt postihne 

prakticky určíte - hraničící s jistotou. 

Tab. 16 Intenzita dopadu a pravděpodobnost vzniku rizika 

P. č. Druh rizika 
Intenzita dopadu 

rizika 
Pravděpodobnost 

1. Nedostatky v projektové dokumentaci Významné Výjimečné možná 

2. Dodatečné změny požadavků investora Nepoznatelné Pravděpodobné 

3. 
Nedostatečné množství zveřejňovaných 

zakázek k soutěži 
Drobné Výjimečné možná 

4. 
Nesprávné rozhodnutí vedení společnosti o 

realizaci projektu 
Nepřijatelné Téměř nemožné 

5. Chybně vypracovaný rozpočet Významné Výjimečné možná 

6. Nedostatečné koordinace stavebních prací Velmi významné Výjimečné možná 

7. 
Nedostatek zaměstnanců požadované 

kvality 
Významné Pravděpodobné 

8. Výběr nekvalitního dodavatele Velmi významné Běžně možná 

9. 
Odstoupení subdodavatele v průběhu 

projektu 
Významné Běžně možná 

10. Značné navýšení ceny materiálů a prací Velmi významné Výjimečné možná 

11. Nedodržování smluvních termínů Významné Téměř nemožné 

12. Nedodržení termínu konce výstavby Významné Výjimečné možná 

13. Nedodržování kvality výstupů Významné Téměř nemožné 
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P. č. Druh rizika 
Intenzita dopadu 

rizika 
Pravděpodobnost 

14. 
Nedostatek finančních prostředků na 

realizaci 
Velmi významné Výjimečné možná 

15. Nevyřešené vlastnické vztahy Drobné Téměř nemožné 

16. Kvalita práce, nedodržení BOZP Drobné 
Hraničící s 

jistotou 

17. Pracovní úraz na stavbě Významné Pravděpodobné 

18. Živelné pohromy Významné Téměř nemožné 

19. Škoda na stavbě způsobená pracovníkem Drobné 
Hraničící s 

jistotou 

8.4 Stanovení významnosti faktorů rizika 

Po identifikaci a stanovení rizik, která mohou ve větší či menší míře ovlivnit zkoumaný 

projekt během celého cyklu projektu, je třeba také stanovit významovost faktorů. Tato 

významovost se stanoví subjektivním odhadem identifikovaných rizik. Stanovením 

významovosti faktorů rizika se aplikuje na zkoumaná rizika vzorec R Rp V=  . Váha 

rizikového faktoru (v) je vyjádřena intenzitou negativního dopadu rizika na zkoumaný 

projekt a určení výše pravděpodobnosti (r), na zkoumané riziko. Pro násobením těchto 

faktorů, dostaneme hodnotu určovací významnost faktoru rizika. Použitá metoda byla 

rozsáhleji popsané v teoretické části. K jednotlivým slovním vyjádřením z Tab. 16 byly 

přiděleny číselné hodnoty, které jsou uvedeny v kapitole 4.9 Určení významnosti faktorů 

projektu. 

Tab. 17 Významnost rizik 

P. č. Druh rizika 

Intenzita 

dopadu rizika 

(V) 

Pravděpodobnost (Rp) Rp · V 

1. 
Nedostatky v projektové 

dokumentaci 
4 2 8 

2. 
Dodatečné změny požadavků 

investora 
1 4 4 

3. 
Nedostatečné množství 

zveřejňovaných zakázek k soutěži 
2 2 4 

4. 
Nesprávné rozhodnutí vedení 

společnosti o realizaci projektu 
16 1 16 

5. Chybně vypracovaný rozpočet 4 2 8 
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P. č. Druh rizika 

Intenzita 

dopadu rizika 

(V) 

Pravděpodobnost (Rp) Rp · V 

6. 
Nedostatečné koordinace 

stavebních prací 
8 2 16 

7. 
Nedostatek zaměstnanců 

požadované kvality 
3 4 12 

8. Výběr nekvalitního dodavatele 8 3 24 

9. 
Odstoupení subdodavatele v 

průběhu projektu 
4 3 12 

10. 
Značné navýšení ceny materiálů a 

prací 
8 2 16 

11. Nedodržování smluvních termínů 4 1 4 

12. 
Nedodržení termínu konce 

výstavby 
4 2 8 

13. Nedodržování kvality výstupů 4 1 4 

14. 
Nedostatek finančních prostředků 

na realizaci 
8 2 16 

15. Nevyřešené vlastnické vztahy 2 1 2 

16. Kvalita práce, nedodržení BOZP 2 5 10 

17. Pracovní úraz na stavbě 4 4 16 

18. Živelné pohromy 4 1 4 

19. 
Škoda na stavbě způsobená 

pracovníkem 
2 5 10 
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9 NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ A ZLEPŠENÍ RIZIKA 

Po stanovení významovosti faktorů a následných hodnot, se výsledné hodnoty rizik 

porovnaly s Tab. 7 a následně slovně popisovali, zda jde o riziko značné, vážné, mírné nebo 

zanedbatelné. Hodnocená rizika je vhodné uspořádat od co nejzávažnějšího po zanedbatelná. 

Následně se aplikovala na daná rizika opatření k jejich snížení. Rozlišujeme 4 druhy 

opatření, a to konkrétně redukce, pojištění, retence, redukce a retence. Vycházeli jsme z Tab. 

4, kdy v této kapitole teoretické části se diplomová práce opatřením na snížení rizika 

věnovala důkladněji. 

Tab. 18 Opatření na snížení rizik 

P. č. Druh rizika V · R Význam rizika Ošetření rizika 

1. Výběr nekvalitního dodavatele 24 Značné riziko Retence a redukce 

2. 
Značné navýšení ceny 

materiálů a prací 
16 Vážné riziko Retence 

3. 
Nesprávné rozhodnutí vedení 

společnosti o realizaci projektu 
16 Vážné riziko Retence 

4. 
Nedostatečné koordinace 

stavebních prací 
16 Vážné riziko Retence a redukce 

5. 
Nedostatek finančních 

prostředků na realizaci 
16 Vážné riziko Retence a redukce 

6. Pracovní úraz na stavbě 16 Vážné riziko Retence a redukce 

7. 
Nedostatek zaměstnanců 

požadované kvality 
12 Vážné riziko Retence a redukce 

8. 
Odstoupení subdodavatele v 

průběhu projektu 
12 Vážné riziko Retence a redukce 

9. 
Kvalita práce, nedodržení 

BOZP 
10 Vážné riziko Retence a redukce 

10. 
Škoda na stavbě způsobená 

pracovníkem 
10 Vážné riziko Retence a redukce 

11. 
Nedostatky v projektové 

dokumentaci 
8 Mírné riziko Retence 

12. Chybně vypracovaný rozpočet 8 Mírné riziko Retence 

13. 
Nedodržení termínu konce 

výstavby 
8 Mírné riziko Retence 
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P. č. Druh rizika V · R Význam rizika Ošetření rizika 

14. 
Dodatečné změny požadavků 

investora 
4 Mírné riziko Retence 

15. 

Nedostatečné množství 

zveřejňovaných zakázek k 

soutěži 

4 Mírné riziko Retence 

16. 
Nedodržování smluvních 

termínů 
4 Mírné riziko Retence 

17. Nedodržování kvality výstupů 4 Mírné riziko Retence 

18. Živelné pohromy 4 Mírné riziko Retence 

19. Nevyřešené vlastnické vztahy 2 
Zanedbatelné 

riziko 
Retence 

 

9.1 Zhodnocení návrhu na zlepšení  

1. Riziko výběru nekvalitního dodavatele - Při výběru dodavatelů je třeba dbát na jejich 

kvalitativní složku, což znamená výběr kvalitních materiálů. Při výběru nekvalitního 

dodavatele nastává riziko, které může způsobit nedosažení vytyčených cílů  

v projektu. Výběrem dodavatele by se měla společnost zabývat, analyzovat jeho 

plusové a minusové stránky, zda je dodavatel schopný naplnit požadavky, které 

společnost od něj bude vyžadovat, ať už kvalitativně nebo kvantitativně. Správným 

výběrem se společnost dokáže vyhnout mnoha rizikům a problémům, které mohou 

nastat, ať už v přípravné fázi nebo přímo v průběhu projektu. Všechny požadavky na 

dodavatele by měla společnost nastavit přímo, aby nenastaly neshody v komunikaci, 

a tím i následná pochybení. Dobře nastavenými smluvními podmínkami mezi 

společností a dodavateli, se společnost vyhne mnoha rizikům a nepříjemnostem. 

Společnost tomuto riziku může předejít vedením tabulky hodnocení dodavatele, kde 

by společnost hodnotila dodavatele z pohledu kvality zboží, plnění termínů dodání, 

ceny, platebních podmínek, záruky a komunikaci. Tuto tabulku by mělo ve své režii 

nákupní oddělení se součinností s výrobou. 

2. Riziko značného navýšení ceny materiálů a prací - Riziko navýšení ceny se nemůže 

vyloučit z důvodu ekonomické situace v Česku a ve světě. Každým rokem mají ceny 

za stavební práce rostoucí trend. Uvažuje-li se nad stavebním projektem určeným na 

delší období, vzniká riziko zvýšení cen stavebních materiálů a prací plynutím času. 

Také se navyšují i ceny za stavební materiály. Tímto obdobím víme, že stavební 
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materiály jako např. polystyren, železo, barvy, tekla, šli o několik % výš, než byly  

v roce 2021. Zvýšení cen stavebních prací, materiálu a pohonných hmot byli popsány 

výše v politických a ekonomických faktorech při analýze PESTLE, která je součástí 

praktické části práce. Odpovědnou analýzou investiční náročnosti projektu v rámci 

připravených prací umíme minimální míru minimalizovat riziko s touto 

problematikou spojené. 

3. Riziko nesprávné rozhodnutí vedení společnosti o realizaci stavby - Při špatném 

rozhodnutí hned na začátku realizace projektu, zda jít do zakázky nebo ne vzniká, 

velké riziko. Samozřejmě žádná společnost neumí na začátku projektu říct, jestli to 

je dobrá volba nebo ne, avšak pokud analýzy ukazují veliké riziko a společnost se 

rozhodne stejně realizovat daný projekt, tak se vystavuje zbytečně velkému riziku. 

Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika je nízká, avšak intenzita dopadu při vzniku je 

velká. Nejde však pouze o rozhodnutí samotném, zda stavbu realizovat nebo ne, ale 

také o výběr vhodných materiálů, jak daný projekt realizovat. Čím více analýz  

o uvažovaném projektu se provede, tím více rizik se vyloučí a realizovaný projekt 

bude bezpečnější. Například se může použít kvalitativní analýza What-if pro 

minimalizaci dopadu rizika na uvažovaném projektu.  

4. Riziko nedostatečné koordinace stavebních prací - Tímto rizikem je zasažen 

víceméně každý stavební projekt. Samotná koordinace stavebních prací přímo na 

stavbě je složitá, ať už správné načasování vstupů a výstupů nebo po technologické 

stránce, dodržení správných technologických předpisů, aby vše bylo plněno podle 

norem ČSN. Správnou koordinaci lze zajistit zkušenými, proškolenými i pověřenými 

zaměstnanci společnosti, aby nevznikaly chyby při provádění stavebních prací nebo 

nevznikaly na stavbě prostoje, které následně stojí společnost nemalé finanční 

prostředky. Při správné koordinaci se projekt vyvaruje mnoha rizikům. 

Minimalizovat riziko společnost dokáže pověřenými zaměstnanci, dodržováním 

vnitropodnikových předpisů, ale i uzavřením dobře zpracované smlouvy o díle. 

5. Riziko nedostatku finančních prostředků na realizaci - Při navýšení rozpočtu na 

realizaci, či zbytečným mrháním finančních prostředků určených na realizaci 

projektu, vzniká riziko nedostatku finančních prostředků. Při tomto riziku není veliká 

pravděpodobnost výskytu, avšak intenzita dopadu je velká. Riziko se může snížit 

včas zajištěním disponibilních prostředků k financování realizace projektu. 
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6.  Riziko pracovního úrazu na staveništi - Pravděpodobnost, že může nastat toto riziko, 

je vysoká. Stavební úrazy, menšího nebo větší charakteru, jsou poměrně běžná věc 

při provádění stavebních prací. Intenzita dopadu je také vysoká, z důvodu výpadku 

zpoždění stavebních prací, samozřejmě je třeba brát v úvahu i lidský faktor, a proto 

pracovní úraz není třeba podceňovat. Opatřením ke snížení rizika je správné 

dodržování bezpečnosti a ochrany při práci. Společnost dokáže pracovní úrazy z části 

minimalizovat i bezpečnostním dozorem, který správně poučí zaměstnance  

a pracovníky na stavbě, jak se mají při stavebních pracích ochraňovat, aby se 

stavebním úrazům dokázaly vyhnout.  

7. Riziko nedostatku zaměstnanců požadované kvality - S tímto rizikem se potýká více 

sektorů, nejen stavební. Riziko nedostatku zaměstnanců požadované kvality úzce 

souvisí s ohodnocením zaměstnanců ve společnosti. S nízkou mzdou se jen těžko 

hledají kvalitní a spolehliví zaměstnanci. Retencí zmíněného rizika může být 

přiměřené ohodnocení pracovníků vzhledem k jejich kvalitě a zkušenostem, ale také 

dbát na kvalitní přijímací řízení. 

8. Riziko odstoupení subdodavatelů před dokončením prací - Pravděpodobnost, že 

takové riziko postihne projekt, není vysoká, ale intenzita dopadu je velká. Pokud se 

subdodavatelská firma rozhodne nedokončit realizované práce, tak společnost musí 

najít jinou subdodavatelskou firmu, avšak práce, které jsou již ve fázi realizace málo 

firem souhlasí s dokončením. Ošetřením tohoto rizika může být dobře vypracovaná 

smlouva o dokončení a provedení stavebních prací, nebo analýzou 

subdodavatelských firem, zda jsou dané práce v požadovaném termínu schopny 

provést.  

9. Rizika kvality práce, nedodržování BOZP - Riziko spojené s kvalitou práce na 

stavebním díle je rozsáhlé. V rámci životního cyklu stavebního projektu jde o velmi 

mnoho vstupů a výstupů, které působí na stavební projekt. Částečným vymezením 

tohoto rizika jsou pověřeni zaměstnanci společnosti jako stavební dozor, kvalitář, 

stavbyvedoucí či stavební mistr, kteří kontrolují kvalitu provedených prací. Pokud 

jsou v rámci životního cyklu díla první práce provedeny nekvalitně, tak navazující 

práce budou také nekvalitně provedeny. Nedodržováním BOZP na projektu vzniká 

riziko možných pokut a snižuje se riziko pracovního úrazu na stavbě.  

10. Riziko škody na stavbě způsobené stavebním pracovníkem - Takovému riziku se 

nevyhne žádný stavební projekt. Čím více pracovníků, zejména pracovníků 
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neodborných a nezkušených provádí pracovní náplň na stavbě, tím je toto riziko 

škody větší. Riziko škody na stavbě způsobené stavebním pracovníkem s velkou 

pravděpodobností nastane, nicméně je třeba zvážit o jak závažnou škodu jde, kolik 

finančních prostředků bude třeba vynaložit na odstranění škody, případně si 

společnost ošetří smluvně, kdo za škodu bude nést následky a kdo ji bude finančně 

kompenzovat. Vymezením tohoto rizika je školení o běžně možných škodách na 

stavebním díle, a také dobře postavené smlouvy, pokud jde o subdodavatelské nebo 

dodavatelské škody.  

11. Riziko nedostatků v projektové dokumentaci - V rámci stavebních projektů lze toto 

riziko pojmenovat jako běžné. Riziko nedostatků v projektové dokumentaci může 

být způsobeno dvěma stranami. Buď stranou investora, který si špatně zadá 

vypracování projektové dokumentace ke stavbě a následným nezkontrolováním 

projektové dokumentace, nebo na straně projektanta, který projektovou dokumentaci 

špatně vypracuje. Pokud jde o externí projekční firmu, která vypracovává 

projektovou dokumentaci, společnost ošetřením tohoto rizika musí dbát na správný 

výběr dodavatele. Zkušení a odborní pracovníci, kteří využívají při práci na 

stavebním díle projektovou dokumentaci, umí rychle zjistit chybu a včas ji 

minimalizovat, z toho důvodu intenzita dopadu většinou není tak vysoká.  

12. Riziko chybně vypracovaného rozpočtu - Na začátku každého stavebního projektu je 

třeba vypracovat správné vypracování rozpočtu na daný projekt. Pokud se finanční 

prostředky vymezené na projekt navyšují o položky, které nejsou zahrnuty  

v rozpočtu, vzniká riziko chybně vypracovaného rozpočtu či riziko nesprávné 

realizace projektu. Pravděpodobnost tohoto rizika není vysoká, avšak situace, v níž 

toto riziko nastane je pro společnost závažná, stavební projekt se při nejhorším 

scénáři může stát ztrátový, a tedy se na daném projektu nevyprodukuje žádný zisk. 

Vymezením tohoto rizika může být kontrola rozpočtu a navýšení o částku, v případě 

neočekávaných výdajů. Pokud jde o externího dodavatele rozpočtu, společnost musí 

dbát na správném výběru dodavatele. Dále lze riziko minimalizovat nárokováním 

chybně zpracovaného rozpočtu u objednatele. 

13. Riziko nedodržení termínu konce výstavby - Pravděpodobnost vzniku rizika je nízká 

a podléhá mnoha faktorům, z jakého důvodu není dodržen termín konce výstavby. 

Intenzita dopadu však může být velká, ať už zvýšenými finančními prostředky nebo 

smluvními pokutami. Vymezením rizika nedodržení termínu konce výstavby je 
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kontrola harmonogramu výstavby, časového plánu výstavby, avšak při realizaci 

projektu se mohou stát i neočekávané problémy, jako například nevhodné počasí pro 

realizaci stavby či živelné pohromy, proto je pro společnost dobré, si na každou 

realizaci dát časovou rezervu a případné neočekávané problémy ukotvit do smlouvy 

o dílo za účelem případného prodloužení termínu o dílo. 

14.  Riziko dodatečných změn požadavků investora - Výskyt takového rizika na stavební 

projekt je pravděpodobný, avšak intenzita dopadu není vysoká. Pokud je projekt ve 

fázi realizace a vyskytne se dodatečná změna, není problém ji provést a projekt to 

výrazně neovlivní po žádné stránce. Pokud přijde změna, kterou projekt ovlivní, ať 

už jsou dané práce provedeny a je nutná oprava, společnost musí mít vypracované 

smlouvy tak, aby bylo jasné, kdo bude financovat takové dodatečné změny. Snížení 

tohoto rizika je kvalitní projektová dokumentace a zkonzultování změn před 

realizací, ať už s investorem nebo přímo s konečným zákazníkem.  

15. Riziko nedostatečného zveřejňování zakázek k soutěži - Riziko lze včas 

minimalizovat analýzou, průzkumem vydaných stavebních povolení nebo například 

uvolněním finančních prostředků z veřejné správy do stavebního sektoru. Po 

provedení těchto opatření je pravděpodobnost vzniku rizika nízko. V tomto období 

je na trhu dostatečné množství zakázek, a proto se intenzita dopadu nedá přesněji 

vyjádřit. Pokud nastane nedostatek nových zakázek na trhu, tak je potřeba přemýšlet 

nad snížením cen za realizaci projektů, tak aby společnost byla pro investory cenově 

zajímavá a byla krok před konkurencí k získání nové zakázky. 

16. Riziko nedodržení smluvních termínů - Správným vypracováním smluv s dodavateli 

a subdodavateli dokáže společnost omezit vliv rizika v dostatečné míře. Při 

nedodržení smluvních termínů většinou nastávají finanční pokuty, které jsou předem 

nastaveny ve smlouvách. Při správném provádění a koordinaci stavby, dodržováním 

časového harmonogramu se také dokáže vymezit riziko nedodržování smluvních 

termínů.  

17. Riziko nedodržení kvality výstupů - Kvalita výstupů v rámci stavebního projektu je 

důležitá, a také i rizika spojená s výstupy. V případě dodržování kvality vstupů  

i výstupů v rámci životního cyklu stavebního projektu, se minimalizuje riziko  

a nebezpečí nedodržení kvality výstupů. Společnost si dokáže kvalitu výstupů zajistit 

kvalitním materiálem, ale i subdodavatelskými společnostmi, které se podílejí na 

realizaci stavebního projektu a mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo. Kvalita 
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výstupů je to, co společnost reprezentuje. Pravděpodobnost vzniku nekvalitních 

výstupů v rámci celého životního cyklu stavebního díla je nízká.  

18. Riziko živelných pohrom - V Česku je toto riziko velmi nepravděpodobné. Česko je 

země, ve které živelné pohromy nenastávají. Riziko je zde velmi nižší než v zemích 

jako Japonsko, Brazílie, Austrálie. Vymezením rizika živelných pohrom je pojištění 

před živelnými pohromami. V případě vzniku rizika by intenzita dopadu byla vysoká 

a pro společnost finančně náročná. Na území ČR se nejčastěji setkáváme se živelnou 

pohromou ve formě záplav. Tam kde je realizován projekt v záplavovém území 

společnost minimalizuje riziko vypracováním povodňového plánu. 

19. Riziko nevyřešených vlastnických vztahů - Toto riziko je pro projekt nebo stavební 

společnost opravdu nepravděpodobné. Společnost sníží toto riziko pomocí ověření 

vydaného stavebního povolení a případnými dodatečnými doklady od investora ve 

věci vyrovnání vlastnických vztahů. 
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ZÁVĚR 

Řízení rizik hraje významnou roli v rámci životního cyklu každého stavebního projektu. 

Odpovědným přístupem a kvalitně zpracovaným plánem řízení rizik je možné zamezit, zda 

ze značné míry minimalizovat velké množství rizik, která by mohla stavební projekt ohrozit, 

avšak ve stavebním sektoru se řízením rizika zabývá jen malé množství stavebních 

společností. Rozmanitost rizik působících na stavební projekt je velmi rozsáhlá a působí na 

projekt negativním dopadem. Zpracováním diplomové práce se zjistí, jakou důležitou roli 

hraje správné řízení rizik stavebního projektu, a na základě čeho může investor či zhotovitel 

předpokládat negativní dopady. 

Řízení rizik v diplomové práci je zpracováno s důrazem na závažnost rizik, která mohou 

stavební projekt zasáhnout, pravděpodobnost, s jakou mohou nastat, a tím ohrozit i stavební 

společnost, která projekt realizuje. Úvod diplomové práce je zaměřen na uvedení 

problematiky ohledně rizik v projektech, jejich rozdělení, identifikaci, analýzu a definici 

základních principů. V diplomové práci byla vyzdvižena zejména rizika související  

s výstavbovým projektem a jeho celém životním cyklu. 

Ve druhé části diplomové práce byly zpracovány analýzy vnějšího prostředí, kterými jsou 

PESTLE a Porterův model konkurenčních sil a analýza vnitřního prostředí pomocí SWOT 

analýzy konkrétní stavební společnosti, která realizovala projekt, kde byly aplikovány 

principy řízení rizik. Při zpracování řízení rizik byly představeny důležité informace  

o projektu. Prvním hlavním výstupem byla identifikace možných rizik na projekt, důvody 

jejich vzniku a určení, v jaké fázi životního cyklu stavebního projektu může riziko nastat. 

Druhým výstupem bylo stanovení rizika, kde byla analyzována pravděpodobnost vzniku 

daného rizika a intenzita dopadu. Následujícím výstupem bylo stanovení významnosti 

faktorů rizika, na který byl aplikován výpočet, podle kterého se významnost určila. 

Posledním výstupem byl seznam rizik projektu infrastruktury a opatření ke snížení či 

minimalizaci rizik. 
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