

Plenér									
Termín:		Místo:		Hlavní organizátor akce:					
Oblast	Podoblast	Úkol	Materiál/Firma	Cena	Zodpovědná osoba	Termín (předpokládaný čas řešení před akcí)	Splněno - den	Podpis zod. osoby	Poznámky
Organizace	Místo plenéru	Zvolit		10000		3 týdny			
	Doprava	Zjistit možnosti společn./individ. dopravy				2 týdny			
	Ubytování	Zajistit, domluvit				3 týdny			
	Seznam účastníků	Vytvořit				3 týdny			
		Zaslat informace				2 týdny			
	Poslat formulář s potvrzením účasti		1 týden						
Program	Workshop	Zajistit 1-2 na různé téma		5000		2 týdny			
	Galerie/Museum	Zajistit skupinovou prohlídku		3000		1 týden			
	Procházka po městě s průvodcem	Zajistit člověka, který zná místo a poví o něm				2 týdny			
	Kresba v plenéru	Vytvořit seznam témat, které mají studenti kreslit				1 týden			
	Práce na zadaném úkole	Vymyslet úkol, který bude výstupem plenéru				1 týden			
	Společný poznávací program	Vytvořit program, kde se poznají noví studenti se starými				1 týden			
	Vysbírat výstupy plenéru	Informovat o termínu a podobě odevzdání				1 týden (po)			
Po skončení	Vytvořit album fotografií z akce	Zálohovat fotografie z akce				1 týden (po)			
				<b>18000</b>					

Den otevřených dveří									
Termín:		Místo: U16/413 (APT)		Hlavní organizátor akce:					
Oblast	Podoblast	Úkol	Materiál/Firma	Cena	Zodpovědná osoba	Termín (předpokládaný čas řešení před akcí)	Splněno - den	Podpis zod. osoby	Poznámky
Pozvánky	Grafika	Vytvoření vizuální podoby pozvánek				3 týdny			
	Rozeslání pozvánek na školy	Rozeslání na školy podle doloženého seznamu				2 týdny			
Ateliér	Úklid	Úklid nepořádku a materiálu na ateliéru - sestavení týmu				1 den			
	Vytvoření plánu rozmístění prací	Promyslet, jaké bude prostorové rozložení prací				1 týden			
	Přestavění prostoru	Nainstalovat práce s popisky - sestavení týmu				1 den			
	Omezení přístupu	Rozeslat informace o průběhu DOD a omezení přístupu				1 týden			
Grafika	Plakát s informacemi o ateliéru	Vytvoření informačního panelu/posteru				2 týdny			
	Plakáty s akcemi na ateliéru	Vytvoření 1-3 plakátů s fotkami a krátkými popisky z akcí				2 týdny			
	Popisky k pracím a další info grafika	Podle vystavovaných prací vytvořit popisné štítky				2 týdny			
		Vymyslet formu a způsob umístění štítků				2 týdny			
	Tisk		Matchball	1500		1 týden			
Osoby zodpovědné za průběh akce		Člověk/lidé informující navštěvníky o ateliéru							
				<b>1500</b>					