

## Propagace ateliéru/Den APT/Veřejné obhajoby

Den: Místo: Podchod, Zlín Hlavní organizátor akce:

Oblast	Funkce	Podložka	Úkol	Materiál/Firma	Cena	Zodpovědná osoba	Termín (předpokládaný čas řešení před akcí)	Splněno - den	Podpis zod. Osoby	Poznámky
Celá akce	Propagace a oslava ateliéru	Povolení	Zajistit povolení k realizaci na Městě Sehnat finance Zvolit datum konání				4 týdny 4 týdny 4 týdny			
Schody	Promítání filmu a fotek všech studentů/akcí APT	Promítání	Sehnat projektor Zajistit elektrické připojení Zabezpečit proti dešti, krádeži		15000 1000 500		3 týdny den D den D 4 týdny			Nowatron, p. Ovečka
	Seznam jmen všech studentů a profesorů na zdi	Smyčka fotek	Sběr materiálů Grafické zpracování Vytvoření smyčky				1 týden 1 týden			
	Stopy - funkce letáku/pozvánky	Film	Výběr vhodného filmu, zajištění licence na promítání Grafické zpracování Tisk (na samolepící fólii do exteriéru) Odpovědnost za instalaci		3000 3000		3 týdny 2 týdny 1 týden			
			Grafický návrh Tisk Zjistit možnosti instalace na městě Odpovědnost za instalaci	Matchball	6 000		den D 3 týdny 2 týdny 1 týden			
Podchod	Výstava nejzdařilejších prací na APT	Panely	Zajištění panelů Doprava panelů na místo Výběr vystavovaných prací Grafické zpracování plakátů Vytvoření textů na plakáty Tisk plakátů Doručení plakátů (a ostatního tisku) Instalace do panelů Domluvení světla a lightdesignera Osvětlení výstavy/prostoru	Matchball	25000 5000 44 000		3 týdny 1 den/den D (podle domluvy) 3 týdny 2 týdny 2 týdny 1 týden 2 dny 1 den/den D (podle domluvy) 1 týden			zapůjčení z Napajedel  pan Medek
		Zázemí	Domluvit nevyužitý prostor jako zázemí		8000		den D			
		Veřejné toalety	Domluvit se na čase a jeho (zdarma?) využití		2000		2 týdny 2 týdny			
Plocha za podchodem	Program na pódiu	Pódium	Zajištění pódia Doprava pódia Sestavení Osvětlení pódia Elektrické připojení		7000		3 týdny 1 den/den D (podle domluvy) den D den D den D			
		Mobiliář na sezení	Vymyslet levný druh mobiliáře k sezení Zajištění mobiliáře (půjčení/výroba) Instalace mobiliáře		3000 1500		3 týdny 1 týden den D			
		Program	Vymyslet program Zajistit moderátora Zajistit divadelní/hudební složku		10000		4 týdny 3 týdny 3 týdny			
Propagace	Dostat informace o výstavě mezi veřejnost	Plakáty	Grafický návrh plakátů Tisk plakátů	Matchball	2000		2 týdny 1 týden 1 týden			
		Pozvánky	Rozvěšení plakátů Grafický návrh pozvánek Tisk pozvánek Rozeslání pozvánek (tisk/net) daným osobám Post na Facebooku Informace na webu UTB	Matchball	500		3 týdny 2 týdny 1,5 týden 2 týdny 1 týden			
		Balonky Stopy	objednat balonky viz výše		500		3 týdny			
Catering	Občerstvení na akci	Víno, Pivo, nealko	Zajistit Dovést Nachystat		4000		2 týdny 1 den/den D (podle domluvy) den D			
		Pohoštění	Zajistit Dovést Nachystat		4000		2 týdny 1 den/den D (podle domluvy) den D			
		Stoly	Zajistit Nachystat				1 týden den D			
Osoby zodpovědné za průběh akce		Schody	člověk, který má na starost promítání a vše kolem něho							
		Pódium za podchodem	člověk, který organizuje účinkující na pódiu lidé, kteří informují kolemdoucí o akci/rozdávají info předměty nachystání drobného občerstvení rozdávání občerstvení							
		Podchod	nachystání občerstvení a drinků na vernisáž organizace (moderování vernisáže, proslovů)							
				Odhadovaný rozpočet	145000					