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ABSTRAKT 

Předmětem této diplomové práce je hodnocení investičního záměru výstavby výrobní haly 

ve zvolené firmě. Hlavním cílem práce je vypracování a zhodnocení investičního projektu 

na základě metod hodnocení. Teoretická část je věnována jednotlivým fázím investičního 

procesu, metodám hodnocení investic, rizikům plynoucí z realizace investic a finanční ana-

lýze. Praktická část je rozdělena na část analytickou a projektovou. Analytická část zahrnu-

je představení zvolené společnosti a specifikaci výrobní haly, dále také finanční analýzu 

hodnotící finanční zdraví společnosti a způsobilost pro investici. Stěžejní část této práce 

obsahuje projekt, který na základě předchozích analýz stanovuje peněžní příjmy a kapitá-

lové výdaje, které slouží pro hodnocení samotné investice. Závěr práce tvoří sumarizace 

výsledků a finální doporučení společnosti. 

 

Klíčová slova: investice, finanční analýza, hodnocení investic, peněžní toky, investiční 

projekt 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this diploma thesis is an evaluation of the shop floor construction invest-

ment plan in selected company. The main goal of the thesis is to create and evaluate an 

investment project using investment evaluation methods. Theoretical part describes the 

steps involved in investment process, evaluation methods, investment risks and financial 

analysis. Practical part consists of an analytical and project part. The analytical part intro-

duces the selected company and shop floor construction project. It also includes the finan-

cial analysis which evaluates company‘s financial health and eligibility for investment rea-

lisation. The project part follows on from analytical part and quantify investment cash 

flows and capital expenditure to make an investment valuation. Conclusion of the diploma 

thesis sumarises outcomes and provides a final recommendation for company. 

 

Keywords: investment, financial analysis, investment evaluation, cash flow, investment 

project
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ÚVOD 

Pojem investice je jeden z nejkontroverznějších ekonomických pojmů současnosti, zejmé-

na díky jeho používání v mnoha významech a nejrůznějších souvislostech. Každý vědní 

obor, počínaje od makroekonomických teorií až po účetnictví, přináší na investice zcela 

jiný pohled a poskytuje jiný výklad. V jednom se však všechny vědní obory a autoři od-

borných titulů shodují. Zjednodušeně řečeno se shodují v tom, že investice představují 

zlepšení budoucího stavu na úkor stavu dnešního. Tento výklad se může jevit jako primi-

tivní, možná i je, avšak o to více záludnější je práce s investicemi v praxi, zejména hodno-

cení investičních projektů. 

Už jenom samotný fakt, že je hodnocen budoucí prospěch, který je mnohokrát podpořen 

jen pouhými odhady, je velkým riskem. Když vezmeme v potaz, jaké obrovské množství 

finančních zdrojů investice na sebe vážou, dělá to z investic, resp. investičních projektů, 

velice závažnou problematiku, které je potřeba se věnovat a neustále se jí zabývat. I já ten-

to risk beru na sebe a i přes nespočet prací věnující se této tematice, jsem se rozhodl věno-

vat investicím, zejména zpracování hodnocení investičního projektu v takové průkaznosti, 

abych toto časové riziko dokázal, dle nejlepšího vědomí a svědomí, co nejlépe eliminovat. 

Práce je přehledně rozdělena na dvě části. První je část teoretická, ve které jsou zpracovány 

poznatky týkající se investic, investičního rozhodování a hodnocení, financování investič-

ních projektů. Dále je v teoretické části popsána podstata a funkce finanční analýzy a ana-

lýza rizik ovlivňující investiční projekty. 

Praktická část charakterizuje sledovanou společnost a navazuje na poznatky z teoretické 

části. Je zde provedena finanční analýza, která hodnotí finanční zdraví sledované společ-

nosti a její způsobilost přijmout investici, SWOT analýza a predikce plánovaného odbytu. 

Druhou polovinu praktické části tvoří projektové řešení hodnocení investice. V první fázi, 

podle předchozích analýz byly stanoveny budoucí peněžní příjmy a kapitálové výdaje. Na 

základě těchto údajů byla hodnocena investice za použití statických a dynamických metod 

hodnocení. K závěru projektové části byla provedena analýza rizik plynoucích 

z investičního projektu a zpracován časový plán investiční fáze. V samotném závěru pro-

jektové část jsou shrnuty všechny finanční aspekty ovlivňující investici, shrnutí výsledků 

provedených metod hodnocení a vydáno doporučení. 

Sledovaná společnost se rozhodla chránit své soukromí v rámci konkurenčního boje a její 

jméno je v praktické části skryto, resp. pozměněno.  
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování a zhodnocení investičního projektu na 

základě metod hodnocení. Cíl práce navazuje na strategický cíl společnosti, který je stano-

ven jako každoroční růst tržeb a zvyšování podílu na trhu. Na základě těchto cílů byla zvo-

lena cesta k rozšíření výrobní a skladovací kapacity formou investice do výrobní haly, kte-

rá je naprostou nutností, jelikož sledovaná společnost se ocitá na maximální hranici své 

výrobní kapacity a nestíhá dodávat objednané zboží svým smluvním velkoodběratelům. 

Společnost se momentálně ocitá na mrtvém bodě a plánovaná investice má zajistit prospe-

ritu a zhodnocení do budoucna. 

Mezi dílčí cíl, který bezprostředně souvisí s hlavním cílem, patří posouzení finančního 

zdraví, jakožto kritéria pro přijetí investice. Dalším klíčovým dílčím cílem je provedení 

predikce budoucích tržeb, což je faktor, který určuje budoucí úspěch projektu. 

V rámci analytické části byl proveden kvalitativní výzkum sběru informací ve formě ana-

lýzy dokumentů. Na tomto základě byla sestavena finanční analýza. Jedná se o analytickou 

metodu, která měla za úkol zhodnotit finanční zdraví zkoumané společnosti z hlediska její 

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Finanční analýza byla vybrána pro posouzení, 

zda je společnost vůbec připravena přijmout a dovolit si plánovanou investici.  

V analytické části byly použity také bonitní (index bonity) a bankrotní modely (IN 05, 

Altmanovo Z-skóre), kdy na základě analogie s daty zbankrotovaných společností byl pre-

dikován vývoj sledované společnosti. Dále byla provedena SWOT analýza a provedena 

predikce tržeb podle lineárního trendu z historických dat společnosti a budoucího odbytu 

obchodních partnerů. 

V projektové části byla použita syntéza veřejně dostupných dat z databází pro sestavení 

nákladů na vlastní kapitál metodou CAPM. Pro tento účel byly použity data ratingové spo-

lečnosti Moody’s, data z přehledu průměrné relativní rizikovosti podniků (odvětví) ve 

vztahu k průměrné rizikovosti evropského trhu zpracované prof. Damodaranem a časové 

řady České národní banky. Dle analýzy úvěrových produktů byla následně vybrána forma 

financování investičního projektu. Na základě těchto informací byla vyhodnocena investice 

za použití statických (doba návratnosti investice, doba návratnosti investice modifikována 

o diskontované peněžní příjmy, výnosnost investice) a dynamických metod (čistá současná 

hodnota, vnitřní výnosové procento) hodnocení. Na závěr projektové části jsou všechny 
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klíčové aspekty sumarizovány formou přehledu. Zcela stěžejní část tohoto shrnutí je vyjád-

ření, zda investice bude přijata, či zamítnuta. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 INVESTICE 

Každý stát a každá ekonomická jednotka, tedy podnik, musí v rámci svých výrobních a 

finančních možností volit mezi výrobou spotřebních a investičních statků. Investiční statky 

jsou ty, které byly vyrobeny, respektive vytvořeny pro dalších použití v procesu výroby. 

Takže pokud ekonomika obětuje část svých spotřebních statků ve prospěch statků investič-

ních, je pravděpodobné, že poroste rychleji a v konečné fázi může získat větší množství jak 

spotřebních, tak investičních statků, než měla v počáteční fázi (Valach, 2010, s. 18). Po-

dobný pohled na charakteristiku investic sdílí i Synek (2011, s. 283), který investice ozna-

čuje za jakousi odloženou spotřebu, která předpokládá zvýšenou produkci statků do bu-

doucnosti.  

Pod pojmem odložená spotřeba si lze představit úspory z hrubého domácího produktu, 

které představují nespotřebovanou část hrubého domácího produktu s podobou investič-

ních statků. Konkrétně se jedná o úspory domácností ve formě nespotřebovaných důchodů 

a firemních úspor ve formě nerozdělených zisků a odpisů (Valach, 2010, s. 18). 

Pojetí investic může být dvojí, buďto národohospodářské (makroekonomické), nebo pod-

nikové (mikroekonomické). Národohospodářské pojetí rozlišuje tzv. hrubé a čisté inves-

tice.  Hrubými investicemi je myšlena celková částka, která je uložena do investičních 

statků v celé ekonomice (Scholleová, 2009, s. 13). V současné metodice národních účtů 

jsou hrubé investice zachyceny na účtu nesoucí název: „tvorba hrubého fixního kapitálu 

(P.51)“ a obsahuje následující části: 

 Pořízení a úbytky hmotných fixních aktiv (např. budovy, stroje, zařízení); 

 Pořízení a úbytky nehmotných fixních aktiv (např. licence); 

 Zvýšení hodnoty nevyráběných nefinančních aktiv; 

 Změna stavu zásob (včetně strategických vládních rezerv). 

(Valach, 2010, s. 19), (ČSÚ, 2005) 

Na rozdíl od hrubých investic, čisté investice představují čistý přírůstek zásob investičních 

statků v ekonomice, v průběhu určitého období. Jedná se v podstatě o hrubé investice, kte-

ré jsou snížené o odpisy, které reprezentují opotřebení majetku. Investice 

v makroekonomickém pojetí tedy snižují momentální spotřebu, avšak v tu samou chvíli 

zvyšují i poptávku (nejprve po statcích investičních, poté po spotřebních), tím i výrobu a 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 

 

zaměstnanost, což vede ke zdroji dlouhodobého ekonomického růstu (Synek, 2011, s. 

283). 

Podnikové pojetí, kterým se tato práce zabývá, chápe investici v užším pojetí jako majetek, 

který není určen ke spotřebě, ale je určen k tvorbě dalšího majetku, který podnik prodává 

na trhu (Scholleová, 2009, s. 13). V širším pojetí je investice chápána jako ekonomická 

činnost, kdy podnikatelský subjekt vzdává své současné spotřeby pro pořízení majetku 

s cílem zajištění vyšších užitků a přínosu vyšších finančních efektů (Valach, 2010, s. 18). 

Jinými slovy se jedná o odložení spotřeby (u akciových společností se může jednat např. o 

odložení výplaty dividend), za účelem získání větších výnosů a za účelem rozmnožení ma-

jetku a bohatství (např. nové stroje, nákup dlouhodobých cenných papírů, inovace produk-

tů apod.), (Synek, 2011, s. 283). 

 

1.1 Klasifikace investic 

Investice a investiční projekty lze klasifikovat podle mnoha hledisek. Mezi ty základní a 

nejvýznamnější patří klasifikace dle: podnětu k investicím, věcné náplně, vzájemného vli-

vu, vztahu k rozvoji, zachycení v účetnictví (Scholleová, 2009, s. 14). 

1. Podle zachycení v účetnictví 

 Hmotné investice – investice vytvářející nebo rozšiřující výrobní ka-

pacitu podniku; 

 Finanční investice – představují nákup cenných papírů, obligací, za-

půjčení peněz; 

 Nehmotné investice – jedná se o nákup know-how, výdaje na vzdělá-

ní, výzkum, sociální rozvoj aj. (Synek a Kislingerová, 2015, s. 293); 

2. Podle věcné náplně  

 Zavedení nových výrobků – součástí tohoto typu projektů jsou větši-

nou investice do nových výrobních zařízení; 

 Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií – velice rizikové pro-

jekty s obtížným hodnocením ekonomické efektivnosti 

 Inovace informačních systémů – projekty s obtížným hodnocením 

efektivnosti; 
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 Zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce – obvykle se jedná 

o mandatorní projekty s obtížným hodnocením ekonomické efektiv-

nosti, z důvodu kvantifikace jejich přínosů; 

 Snížení negativního vlivu na životní prostředí – zvýšení bezpečnosti 

provozu a práce, rovněž obtížné hodnocení ekonomické efektivnosti; 

 Infrastrukturní projekty – stavba inženýrských sítí, energetických za-

řízení apod. (Fotr a Souček, 2011, s.16); 

3. Podle podnětu k investicím 

 Interní – podnět k investici přišel z prostředí firmy a může nabývat 

několika podob, např. potřeba úspor nákladů, obnovy nebo rozvoje 

z nedostatečné kapacity nebo jako potřeba umístěních kapitálových 

zdrojů vytvořených v minulých obdobích tak, abych byly efektivně 

vynaloženy; 

 Externí – vznikají za účelem regulace slabých stránek, např. legisla-

tivně vynucené investice do ochrany bezpečnosti práce nebo životního 

prostředí nebo také jako nové příležitosti na trhu, zejména k rozvoji a 

růstu (Scholleová, 2009, s. 14); 

4. Vztah k rozvoji podniku 

 Rozvojové – jedná se o projekty, které vedou ke zvýšení produkce a 

zavádění nových výrobků, resp. služeb; 

 Obnovovací – zabývají se obnovou nebo náhradou výrobního zaříze-

ní, která je vynucená jeho fyzickým stavem; 

 Mandatorní – cílem mandatorních neboli regulatorních investic nejsou 

ekonomické efekty, avšak dodržení souladu se stávajícími zákony, 

předpisy a nařízeními upravující chod podnikatelské činnosti (Fotr, 

2011, s. 17). 

 

 

1.2 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování firmy představuje rozhodnutí o projektech, které by měla v blízké 

budoucnosti realizovat. Jedná se o klíčové rozhodnutí z hlediska podnikatelské úspěšnosti 

a vůbec v samotné schopnosti firmy přežít v náročných podmínkách tržní ekonomiky (Fotr 
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a Souček, 2011, s. 20). Investiční rozhodování vychází z dlouhodobých strategických cílů 

podniku, hledá všechny možné způsoby, jak tyto cíle splnit. Mezi těmito cíli hrají velkou 

roli i finanční cíle, které podniky v nejčastějších případech formují jako maximální dosa-

žení určité míry zisku, resp. jeho maximalizace, dosažení určité míry rentability vynalože-

ného kapitálu. (Synek, 2011, s. 284) Fotr a Souček (2011, s. 16) dodávají a připomínají, že 

příprava, hodnocení a výběr investičních projektů by měly nejen vycházet ze strategických 

cílů, ale dále také respektovat jednotlivé složky podnikové strategie: 

 

Obrázek 1: Jednotlivé složky podnikové strategie (Fotr a Souček, 2011, s. 16) 

Investiční rozhodování respektuje logickou posloupnost jednotlivých činností tvořící kom-

plexní rozhodovací proces, který bez důkladné přípravy a použití rozhodovacích metod 

není možné realizovat. Mezí obecné podmínky pro rozhodování v ekonomickém prostředí 

platí, že existuje: subjekt rozhodování, cíl rozhodování, objekt a prostor rozhodování, kri-

téria rozhodování, dostatečné množství kvalitních informací a metody rozhodování, které 

slouží jako prostředek výběru optimální varianty (Polách, 2012, s. 18). 

Kromě své obsahové stránky má investiční rozhodování také stránku procedurální, které 

spočívá v iniciaci rozhodnutí, shromáždění a analýze podkladů, vlastním rozhodování, 

realizaci rozhodnutí a kontrole. Iniciace rozhodnutí spočívá v uvědomění si vzniku rozho-

dovacího problému, ať už podnět pochází z prostřední samotné firmy, či z firemního okolí. 

Shromáždění a analýza podkladů představuje metody a postupy pro získání, zpracování a 
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zhodnocení všech relevantních informací z interních nebo externích zdrojů. Vlastní rozho-

dování pak zahrnuje stanovení možných variant řešení daného problému, stanovení hodno-

tících kritérií jednotlivých variant, zhodnocení variant dle kritérií a výběr optimální varian-

ty. Realizace rozhodnutí a kontrola už jen představuje samotné uskutečnění optimální (vy-

brané) varianty a ověřování, zda plní stanovené cíle (Tetřevová, 2006, s. 26).  

1.2.1 Investiční projekt 

Valach (2010, s. 44) definuje investiční projekty jako: „soubor technických a ekonomic-

kých studií, které mají sloužit k přípravě, realizaci, financování a efektivnímu provozování 

navrhované investice.“  

Pod pojmem projekt se rozumí konkrétní aktivita, která zdokonaluje nebo rozvíjí činnost 

podniku, v případě investic je tedy možno hovořit o investičních projektech. Samotná rea-

lizace investičních projektů se na rozdíl od běžné provozní činnosti podniku liší zejména 

ve specifických aspektech, které dále rozvádí Valach (Tetřevová, 2006, s. 37). 

Valach (2010, s. 31) tvrdí, že investiční projekt a investiční rozhodování jsou kromě strate-

gických cílů a očekávaných finančních hodnotách závislé navíc na těchto specifikách: 

a) Rozhoduje se v dlouhodobém časovém horizontu, které zahrnuje u hmotných 

investic dobu přípravy, výstavby a životnosti. Investice do dlouhodobého ma-

jetku ovlivňuje běžné hospodaření ekonomického subjektu řadu let, a to 

z hlediska likvidity, využití a tvorby finančních zdrojů. 

b) Dlouhodobý časový horizont nese větší riziko a pravděpodobnost vzniku od-

chylek od původních záměrů, zejména se jedná o zkreslení očekávaných výda-

jů, příjmů, a tím i očekávané výnosnosti investice. 

c) Často se jedná o kapitálově náročné operace, které mnohdy přesahují finanční 

možnosti jednotlivce nebo ekonomické jednotky 

d) Investiční činnost je velmi náročná na věcnou a časovou koordinaci účastníků 

zapojených do procesu realizace investice (investor, projektant, dodavatel atd.), 

každý má své ekonomické zájmy a cíle. 

e) Některé investice mají dopad na infrastrukturu a ekologii, díky tomu si pak 

vynucují další vyvolané investice v této oblasti, např. na čističku odpadních 

vod, ochranu spodních vod aj.) 
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f) Těsná souvislost mezi investováním a aplikací nových technologií (inovace) 

nebo výrobků. Prostřednictvím investic se uskutečňuje velká část technických a 

technologických inovací.  

 

1.3 Charakteristika a návaznost fází investičního procesu 

Investiční proces zahrnuje čtyři fáze, a to fázi předinvestiční, investiční, provozní a fázi 

ukončení provozu a likvidace. Každá z těchto fází má svůj význam pro úspěšnost investič-

ního projektu, avšak zvýšená pozornost by měla být zaměřena hned na první fázi celého 

procesu, předinvestiční fázi. A to proto, že úspěch či neúspěch daného projektu bude 

v praxi ve značné míře záležet na informacích a poznatcích marketingové, technicko-

technologické, finanční a ekonomické povahy, které byly získány v rámci předprojekto-

vých analýz. Na základě těchto analýz je pak rozhodnuto, zda investiční projekt přijmout, 

či naopak. Ta zmiňovaná hranice mezi úspěchem a neúspěchem projektu tkví právě 

v rozhodnutí, zda projekt přijmout  na základě zpracovaných analýz (Fotr a Souček, 2011, 

s. 23). 

Dluhošová (2006, s. 120) upozorňuje na fakt, že kvalita vlastní přípravy a pak následná 

realizace investičních projektů je jeden ze základních podmínek úspěchu v dlouhodobém 

strategickém rozvoji podniku, proto je dobré celému procesu věnovat náležitou pozornost. 

 

1.3.1 Předinvestiční fáze 

Jak je zmíněno výše, předinvestiční fáze je základním předpokladem dobré realizace inves-

tičního projektu a jeho následného fungování, nejčastěji se člení do těchto etap: 

A. Identifikace projektů – zpracování všech dostupných informacích o pod-

nikatelských příležitostech. Podněty pro tyto příležitosti jsou získávány 

z podnikatelského okolí, a to jeho monitorováním a vyhodnocováním. Vý-

sledkem je vytvoření portfolia projektů, které se jeví pro podnik jako zají-

mavé a efektivní (Dluhošová, 2006, s. 120-121). 

B. Předběžný výběr – cílem předběžného výběru je vyloučit z dalšího hodno-

cení takové investiční projekty, které nejsou v souladu se strategií a podni-

kovými cíli, a to ještě předtím, než byly vydány prostředky na zpracování 

detailních analýz (Scholleová, 2009, s. 28). 
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C. Pre-feasibility study – jedná se o předběžnou technicko-ekonomickou stu-

dii, která má za cíl zhodnotit atraktivitu základní myšlenky pro potencionál-

ní trh, vyhodnotit, zda je možné udělat plnou feasibility study a v neposlední 

řadě posoudit možné varianty dopadů na projekt, týkající se: vstupních su-

rovin a materiálů, náročnost na pracovníky, kapitálovou náročnost aj. (Fotr, 

2005, s. 28) Výsledkem je buď zastavení dalších prací na přípravě realizace 

projektu, nebo zpracování detailní technicko-ekonomické studie, čímž dojde 

ke zpřesnění dalších proměnných, které vstupují do stanovení hodnoty pro-

jektu (Scholleová, 2009, s. 29). 

D. Feasibility study – náplní této studie je poskytnout veškeré podklady pro 

investiční rozhodnutí. V rámci této studie je potřeba kriticky vyšetřit a for-

mulovat základní technické, finanční a ekonomické požadavky. A to na zá-

kladě variantních řešení v závislosti na doporučeních předběžné technicko-

ekonomické studii. Výsledkem této studie je pak formulace projektu včetně 

jeho cílů a základních charakteristik (Fotr a Souček, 2011, s. 28-29). Studie 

by měla obsahovat: analýzu trhu, marketingovou strategii, analýzu lidských 

zdrojů, analýzu vstupů a výrobního zařízení, analýzu lokalizace projektu, 

analýzu rizika, finanční analýzu a plán realizace, který představuje jasné 

stanovení úkolů, odpovědnosti, termínů a rozpočtů potřebných finančních 

zdrojů projektu (Kislingerová, 2010, s. 285). 

1.3.2 Investiční fáze 

Investiční fáze zahrnuje řadu činností, které tvoří náplň vlastní realizace projektu, tedy fáze 

od zadání projektu až po uvedení do provozu. Předpokladem této vlastní realizace je vytvo-

ření právních předpokladů, vytvoření projektového týmu a zajištění finančních prostředků 

(Dluhošová, 2006, s. 121). 

Dle Fotra a Součka (2011, s. 33-37) lze investiční fázi stavebního díla rozdělit do těchto 

etap: 

 Zpracování zadání stavby;  

 Zpracování úvodní projektové dokumentace (včetně dokumentace vyhodno-

cení vlivu na živ. prostředí - EIA – Enviromental Impact Assessment); 

 Zpracování realizační projektové dokumentace; 

 Realizace výstavby; 
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 Příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz; 

 Aktualizace dokumentace a systémů. 

Stavební činnost se zpravidla provádí v delším časovém horizontu, a to přináší nebezpečí 

dodatečných nákladů, odsouvání lhůt a možné nekvalitní provedení stavby. Investor chce 

mít tedy jistotu, že je vybraná firma schopna stavbu realizovat, dokončit v požadovaném 

termínu, ceně a kvalitě. Proto se většina investorů vůči stavebním firmám zajišťuje. Zajiš-

tění má formu např. předložení účetních výkazů, výpisy z běžného účtu stavební firmy, 

směnkou stavební firmy ve prospěch investora, bankovní zárukou nebo složení jistiny na 

investorův účet (Valach, 2010, s. 54-55).  

 

1.3.3 Provozní fáze 

Tato fáze se týká řízení celé etapy realizace investičního projektu. Pokud nedojde 

k podcenění předinvestiční fáze, má investice určitý příslib zdárné realizace, včetně pro-

vozní fáze, avšak nikdy nemůže poskytnout plnou záruku. V podnikovém okolí existuje 

řada rizik, které mohou průběh investice narušit, a bude se muset přistoupit ke korekci, 

která může být nákladná a velice obtížná (Kislingerová, 2010, s. 286). Dluhošová (2006, s. 

121) dodává, že v této fázi investice jsou generovány finanční toky (cash flow), jejichž 

následná výše a stabilita v porovnání s investičními výdaji, ve finále rozhoduje o souhrnné 

ekonomické efektivnosti investice. 

Šmejkal (2017, s. 19) říká, že problémy vyskytující se v provozní fázi je důležité posuzo-

vat jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Krátkodobý pohled se týká uvedení 

projektu do provozu, resp. záběhového provozu. Zde je možno evidovat určité problémy 

pramenící např. z nedostatečné kvalifikace pracovníků nebo nezvládnutí technologického 

procesu. Stejně jako ostatní autoři, Šmejkal zmiňuje důležitost předinvestiční fáze, protože 

většina zmiňovaných problému má původ právě tam. Dlouhodobý pohled se týká celkové 

strategie, na které byl investiční projekt založen a z toho plynoucích výnosů a nákladů. 

Tyto výnosy a náklady mají přímý vztah k předpokladům, které byly prezentovány ve fe-

asibility study. Jestliže se tyto předpoklady a základní strategie ukázaly jako falešné, může 

být náprava projektu velice nákladná, obtížná a ohrozit jeho úspěšnost. 
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1.3.4 Fáze ukončení a likvidace projektu 

Fáze ukončení a likvidace je finální fází a zahrnuje zejména zastavení výroby a činnosti 

spojené s ukončením investice. Fáze zahrnuje prodej likvidovaného majetku a náklady, 

které jsou s tím spojeny, tzn. demontáž zařízení, sanaci lokality, prodej přebytečných zá-

sob. Rozdíl těchto příjmů a výdajů se nazývá, představuje likvidační hodnotu projektu, 

která je součástí cash flow v posledním roce životnosti investičního projektu (Dluhošová, 

2006, s. 122). 
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2 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC 

Pro realizaci investice je nutné shromáždit dostatečný objem finančních zdrojů na pokrytí 

potřeb projektu tak, aby mohl být realizován v potřebném čase. Finance je nutné zajistit 

tak, aby v průběhu financování investice nedošlo k nedostatku peněžních prostředků, které 

by vedly k zbrzdění nebo k úplnému zastavení prací. Navržená struktura financování by 

pak měla být přijatelná nejen vzhledem k optimalizaci nákladů na kapitál, ale i k stabilitě 

podniku a investic (Kislingerová, 2010, s. 317). Z hlediska dodržení zlatého bilančního 

pravidla je žádoucí, aby byla investice financována dlouhodobým kapitále, ať už vlastním 

nebo cizím. Za zdroje dlouhodobého kapitálu se dá považovat např. vlastní kapitál, dlou-

hodobé účelové bankovní úvěry, leasing, emitované dluhopisy, odpisy dlouhodobého ma-

jetku aj. (Šiman a Petera, 2010, s. 109). 

 

 

Obrázek 2: Zdroje financování investičního projektu (Kislingerová, 2010, s. 318) 

 

2.1 Vlastní zdroje 

Mezi vlastní zdroje financování investic nejčastěji řadíme nerozdělený zisk a odpisy 

dlouhodobého majetku. Do vlastních zdrojů můžeme též zařadit externí složku vlastních 

zdrojů a to jsou: vklady vlastníků, společníků a dotace. Cena vlastních zdrojů je dividenda, 

která není daňově uznatelnou položkou, na rozdíl od úroků (Dluhošová, 2006, s. 123). Tet-

řevová (2006, s. 71-72) uvádí, že financování investic vlastními zdroji se označuje jako 
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samofinancování a rozšiřuje jej o další dvě větve, a to samofinancování zjevné a skryté. 

Zjevné samofinancování se uskutečňuje otevřeně, tj. vykázáním a používáním nerozděle-

ného zisku, případně tvorbou fondů tvořených ze zisku. Naopak skryté samofinancování se 

uskutečňuje pomocí tvorby skrytých rezerv, které nejsou v podnikových bilancích zcela 

zřejmé, např. podhodnocení majetku, nadhodnocení závazků. 

Výhodou financování pomocí zisku je, že nedochází ke zvyšování závazků a posílením 

vlastního kapitálu se snižuje riziko, které plyne ze zadlužení. Naopak nevýhodou je fakt, že 

zisk není zcela stabilní zdroj financování, navíc je relativně dražší než cizí kapitál (Kislin-

gerová, 2010, s. 317-318). 

Nespornou výhodou financování pomocí odpisů oproti zisku je, že je to stabilní zdroj fi-

nancování, který není ovlivněn tolika proměnlivými faktory. Dále také fakt, že podnik má 

k dispozici odpisy i když negeneruje žádný zisk a to, že odpisy nepodléhají zdanění (Tet-

řevová, 2006, s. 73-74). 

2.2 Cizí zdroje 

Mezi cizí zdroje financování investic lze zařadit zejména úvěry (bankovní, obchodní), 

emise dluhopisů nebo také finanční leasing. Cenou placenou za použití cizích zdrojů je 

úrok, který je možno zahrnout do nákladů a tím snižuje daňový základ a tím i samotnou 

daň. Tomuto efektu se říká daňový štít a je hlavním důvodem, proč bývá cizí kapitál lev-

nější než kapitál vlastní. Nicméně, při konstantním nahrazování vlastního kapitálu kapitá-

lem cizím, roste riziko ohrožení finanční stability podniku (Kislingerová, 2010, s. 317-

318). 

Specifickým případem je projektové financování, které se využívá hlavně pro realizaci 

velmi rozsáhlých, komplexních a finančně náročných investičních projektů. V tomto pří-

padě se na financování podílí více institucí a subjektů jako jsou banky, státní úřady, doda-

vatelé. Tenhle způsob financování více subjekty, umožňuje spolehlivě diverzifikovat riziko 

a umožnit tak hladký průběh investice (Dluhošová, 2006, s. 124). 
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3 PLÁNOVÁNÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ 

Analytici mnohdy dávají přednost v hodnocení investičních příležitostí přednost právě pe-

něžním tokům před ziskem podniku či náklady a výnosy. A to hlavně díky tomu, že nákla-

dy v účetním pojetí nedokážou dostatečně zachytit prvotní vynaloženou investici (do ná-

kladů se dostává postupně pomocí odpisů) a ani výnosy pak neznamenají skutečné příjmy 

(inflows), které z investic plynou (Sedláček, 2010, s. 162-163). 

V rámci určení budoucích peněžních toků investice se jedná hlavně o odhad kapitálových 

výdajů a peněžních příjmů, které investice přináší. Kapitálové výdaje představují odhad 

všech výdajů související s pořízením a provozem investice. Zatímco peněžní příjmy před-

stavují příjmy z prodeje investičního majetku, zejména v jeho finální fázi (Mikovcová a 

Scholleová, 2011, s. 72). 

K tvorbě plánu cash flow lze přistoupit buď metodou: 

 Přímou - sleduje se pouze tok skutečných peněz související s investicí, aniž by 

se vyhodnocovalo, jak jsou účetně zachycené ve významu výnosů a nákladů. 

Jedná se o rozdíl příjmů a výdajů i-tého období - CFi = příjmyi – výdajei ; 

 Nepřímou - primárně se sledují položky výnosů a nákladů tak, jak jsou zachy-

ceny v účetnictví a jejích rozdíl (zisk). Ty se pak následně upravují o položky, 

které neznamenaly reálný pohyb finančních prostředků. Případně se dále také 

upravují o příjmy a výdaje, které reálně proběhly, ale byly zachyceny jako vý-

nos nebo náklad (Scholleová, 2009, s. 33-34). 

Polách (2012, s. 47) doplňuje předchozí autory o problém složitosti stanovení peněž-

ních toků z investic, který vyplývají ze dvou skutečností: 

 Z odhadu očekávaných výnosu peněžních toků za dobu ekonomické životnosti 

investičního projektu; 

 Velikost kapitálových výdajů i očekávaných peněžních příjmů je ovlivněna 

faktory, díky kterém je jejich spolehlivá a úplná predikce pro delší období 

značně komplikovaná (např. daňové změny, vývoj úrokových sazeb nebo ce-

nové změny). Změny uvedených faktorů můžou velmi výrazně ovlivnit celé 

hodnocení projektu. 

Na základě těchto informací a skutečností je nutné při investičním rozhodování, tj. 

v tomto případě predikce peněžních příjmů a kapitálových výdajů, brát v potaz také faktor 
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času a rizika, které výrazným způsobem ovlivňují celkovou očekávanou efektivitu investo-

vání. 

 

3.1 Kapitálové výdaje 

Polách (2012, s. 47-48) definuje kapitálové výdaje jako: „všechny peněžní výdaje, které 

budou vynaloženy na investici, konkrétně na její realizaci, jejichž návratnost je delší než 

jeden rok“.  

Rozhodujícím výdajem je zcela určitě částka investována dnes do pořízení dlouhodobého 

majetku. Částka investovaná do pořízení dlouhodobého majetku se označuje jako jednorá-

zový investiční výdaj k okamžiku vzniku (I), který snižuje budoucí cash flow (Sedláček, 

2010, s. 163). Další významnou složkou kapitálových výdajů jsou výdaje na přírůstek ČPK 

(O), který je vyvolán novou investicí. Nová investice si vyžaduje prostředky, které budou 

dlouhodobě vázány ve formě zásob, pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Po-

žadavky financování tohoto majetku se snižují o krátkodobé závazky podniku. Výše po-

třebného ČPK závisí na celé řadě organizačních, technologických a jiných faktorů (Dluho-

šová, 2006, s. 127). 

 

Modelové vyjádření kapitálových výdajů vypadá takto: 

           (1) 

 

K …… kapitálový výdaj 

I …… výdaj na pořízení dlouhodobého majetku 

O …… výdaj na trvalý přírůstek ČPK 

P …… příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku 

D …… daňový efekt (kladný nebo záporný) 

U stavebních projektů, kde se kapitálový výdaj uskutečňuje více než jeden rok je nezbytné 

výdaj diskontovat, pro účely kapitálového plánování a vyhodnocování investičních projek-

tů, s využitím odpovídajícího diskontního faktoru (Valach, 2010, s. 67). 
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3.2 Peněžní příjmy 

Hlavními položkami příjmů jsou čistý zisk a odpisy, které plynou z investice. Jejich výpo-

čet je závislý na odhadu budoucích tržeb (i fyzický objem prodaného zboží a jeho cen) a 

nákladů (mzdové, materiálové, aj.), které musí být relativními veličinami, tj. takové, které 

plynou z projektu a mají formu přírůstkových cash flows (Synek a Kislingerová, 2015, s. 

298). Valach (2010, s. 38-39) dále poukazuje na fakt, že peněžní příjmy jsou nejkritičtější 

místo celého procesu investičního rozhodování, protože se zde promítá možný vliv inflace 

a působí zde silný faktor času, jelikož doba životnosti investičního projektu je mnohem 

delší, než doba jeho pořízení. 

Roční peněžní příjmy projektu během jeho životnosti: 

 Zisk po zdanění; 

 Roční odpisy; 

 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, upravený o daň; 

 Změny oběžného majetku (ČPK) spojeného s investičním projektem v průběhu 

životnosti; 

Titman a Martin (2011, s. 18-41) ještě dále rozvádějí problematiku stanovení peněžních 

příjmů a dodávají, že pouze peněžní toky, které přímo ovlivňují investici, jsou relevantní 

k hodnocení projektu. Tyto peněžní toky autoři označují jako přírůstkové cash flow (in-

cremental cash flow), jedná se tedy o cash flow, které navíc vygenerovala investice. Pří-

růstkové cash flow zahrnuje samozřejmě příjmy generované investicí, ale také nepřímé 

efekty, které investice může mít na další stránky podnikání společnosti. Jedná se například 

o to, že nový produkt bude tzv. kanibalizovat na tržbách stávajících produktů, takže tento 

fakt by měl být také zohledněn. Naopak, při výpočtu přírůstkového cash flow je třeba ne-

počítat s utopenými náklady (sunk costs), autoři to označují jako kritickou chybu při vý-

počtu. Utopené náklady jsou takové náklady, které byly již vynaloženy nebo budou vyna-

loženy, nezávisle na realizaci investice. 

Sedláček (2010, s. 165) i Valach (2010, s. 69) prezentují vzorec na odhad budoucích pří-

jmů z investice až na označení veličin totožně, vzorec je následující: 

                           (2) 

 

kde P (CF+) představuje celkový peněžní příjem z investice, 
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O …… roční odpisy vyvolané investicí 

      …… změna čistého pracovního kapitálu vyvolaná investicí 

    …… příjmy z prodeje z dlouhodobých aktiv na konci životnosti projektu 

D …… daňové účinky 

3.2.1 Současná hodnota peněžních příjmů 

Zatímco výdaje na investici jsou vynakládány v relativně krátké době (obvykle 1 rok), tak 

očekávané příjmy z investice plynou po řadu let, kdy se mění hodnota peněz. Z tohoto dů-

vodu je nutné peněžní příjmy přepočítat na stejnou časovou základnu, což nejčastěji bývá 

rok pořízení investice. Budoucí hodnotu je nutné přepočítat na současnou hodnotu, což je 

suma, kterou musíme teď investovat, abychom ji ve stanovené době (n) získali zpět zvýše-

nou o očekávané výnosy (Kožená, 2007, s. 133). 

 
      

   

      
 

   

      
   

   
      

  
   

      

 

   

   
(3) 

 

kde SHCF je současná hodnota cash flow v období T, 

     …… očekávaná hodnota cash flow v období t (t nabývá hodnot 1 až n) 

 k …… míra kapitálových nákladů na investici 

 t …… období 1 až n (roky) 

 n …… očekáváná životnost investice v letech 

3.2.2 Vážené průměrné náklady kapitálu 

Vážené průměrné náklady kapitálu (Weighted average cost of capital – WACC) představují 

průměrnou cenu, která je vyjádřena v úrokové míře nebo diskontní sazbě, kterou musí 

podnik platit za použití kapitálu. WACC přesně vyjadřuje, kolik procent podnik předpo-

kládá, že v průměru zaplatí za svůj kapitál těm, který mu ho poskytují, tj. bankám, věřite-

lům, akcionářům (Kocmanová, 2013, 104). 

Vážené průměrné náklady kapitálu lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

 
        

  

 
     

  

 
         

(4) 
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kde: 

  …… náklady vlastního kapitálu (požadovaná výnosnost – dividenda) 

  …… náklady cizího kapitálu (úrok) 

  …… vlastní kapitál 

  …… cizí úročený kapitál 

 …… celkový investovaný kapitál 

 …… sazba daně z příjmu 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 

Finanční analýza je nástroj ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku, 

v anglosaské literatuře označováno jako finanční zdraví. Zjednodušeně řečeno pomáhá 

odpovídat na otázky, zda je podnik ziskový, jestli využívá efektivně svých aktiv, používá-li 

vhodnou kapitálovou strukturu a zda je podnik schopen splácet a čelit svým závazkům 

(Knápková, 2013, s. 17). Dluhošová (2006, s. 68) dodává, že dalším zaměřením finanční 

analýzy je posouzení budoucích vyhlídek podniku a připravit opatření ke zlepšení stávající 

finanční situace, zajištění další prosperity podniku a k přípravě a zkvalitnění rozhodova-

cích procesů.  

Valach (1999, s.91) charakterizuje finanční analýzu jako: „formalizovanou metodu, která 

poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, 

umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, 

podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohod-

nocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření pod-

niku.“ 

Finanční situace podniku souhrnně reprezentuje všechny úrovně podnikových aktivit, kte-

rými se podnik na trhu prezentuje, proto se do finanční analýzy promítá třeba objem a kva-

lita výroby, úroveň obchodní a marketingové činnosti, inovační aktivita a další podnikatel-

ské činnosti. Finanční situaci je proto nutné chápat jako určitý komplexní vícekriteriální 

model, který se skládá z mnoha dílčích charakteristik a jejich vazeb (Dluhošová, 2006, s. 

68). V širším slova smyslu finanční analýza zahrnuje řadu metod přispívajících k řešení 

nejrůznějších rozhodovacích úloh. Mimo základní analýzy finančního postavení podniku a 

posouzení finanční pozice podniku je možno ji využít např. k rozhodování o investičních 

záměrech, o financování dlouhodobého majetku a k volbě optimální kapitálové struktury.  

Výsledky finanční analýzy přitom neslouží jen pro vlastní potřeby firmy, ale i pro uživate-

le, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati, ať už finančně nebo hospodářsky, 

tzv. stakeholders. (Knápková, 2013, s. 17). Všichni uživatelé finanční analýzy mají jednu 

věc společnou, potřebují vědět, aby mohli řídit. Podle toho, kdo analýzu provádí a potřebu-

je, můžeme uživatele rozdělit do dvou skupin, a to na externí uživatele a interní uživatele. 

Mezi ty hlavní patří manažeři – dlouhodobé a operativní řízení podniku, investoři – vyu-

žití informací pro rozhodování o budoucích investicích a kontrola managementu, banky a 

jiní věřitelé – posouzení bonity dlužníka, obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé) – 
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kontrola, zda je firma schopna hradit své závazky, případně zda-li je schopna setrvat 

v dlouhodobém obchodním vztahu, zaměstnanci – zájem na prosperitě, hospodářské a 

finanční stabilitě, stát a jeho orgány – vedení statistik a konkurenti – srovnání hospodář-

ských výsledků (Grünwald, 2007, s. 27-32).  

Mezi základní zdroje informací pro finanční analýzu patří výkazy finančního účetnictví, 

které lze i označit jako externí, protože poskytují informace zejména pro externí uživatele. 

Patří sem přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a 

užití výsledku hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a konečně o pohybu peněžních toků (vý-

kaz cash flow).  Zajímavé informace může poskytnout také příloha účetní závěrky, výroční 

zpráva nebo zpráva auditora. Mezi další zdroje, odkud analytici získávají informace pro 

finanční analýzu jsou výkazy vnitropodnikového účetnictví, které nepodléhají žádné jed-

notné metodické úpravě. Patří sem zejména výkazy, které zohledňují vynakládání podni-

kových nákladů v nejrůznějším členění. Kvalitními zdroji jsou rovněž finanční informace, 

jako např. burzovní informace, zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr, dále 

také kvantifikované nefinanční informace, jako firemní statistiky, normy a nekvantifikova-

né informace představující zprávy vedoucích pracovníků, komentáře manažerů, nezávislá 

hodnocení a prognózy (Dluhošová, 2006, s. 68-69). 

Kvalita těchto informací se poté odráží v přesnosti a ve vypovídající schopnosti finanční 

analýzy, proto by měla být přípravě analýzy a sběru dat nárokována patřičná pozornost. A 

proto v praxi platí, že čím víc analytik o společnosti ví, tím větší má šanci na vytvoření 

finanční analýzy s vysokou vypovídající schopností (Knápková, 2013, s. 18-19). 

Sedláček (2011, s. 4) shrnuje primární cíle finanční analýzy jako: 

 Posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku 

 Analýza dosavadního vývoje podniku 

 Komparace výsledků analýzy v prostoru 

 Analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidový rozklad) 

 Poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti 

 Analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty 

 Interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku 
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4.1 Metody finanční analýzy 

Metody používané při finanční analýze lze členit různě. Dle mého názoru, nejlogičtější 

členění poskytuje Dluhošová (2006, s. 69-70), kde používané metody řadí do dvou skupin 

na: Deterministické metody a Matematicko-statistické metody. 

1. Deterministické metody – slouží pro analýzu vývoje a odchylek pro menší po-

čet období, jsou standardními nástroji pro běžnou finanční analýzu podniku 

 Analýza trendů (horizontální analýza) 

 Analýza struktury (vertikální analýza) 

 Poměrová analýza 

 Analýza soustav ukazatelů 

 Analýza citlivosti 

2. Matematicko-statistické metody – vycházejí zpravidla z delších časových řad a 

slouží především k posouzení determinantů a faktorů vývoje k určení kauzál-

ních závislostí a vazeb. 

 Regresní analýza 

 Diskriminační analýza 

 Analýza rozptylu 

 Testování statistických hypotéz 

4.1.1 Horizontální analýza 

Cílem horizontální analýzy je vhodným způsobem kvantifikovat meziroční změny 

v jednotlivých položkách účetních výkazů. Vypočítává se absolutní výše změn a její pro-

centní vyjádření k výchozímu roku (Knápková, 2013, s. 68). 

 Absolutní změna = X t – X t-1 (5) 

 

 Procentní vyjádření = 
                       

     
 (6) 

 

X t    ...... vybraný ukazatel v běžném období 

X t-1  ...... vybraný ukazatel v minulém období 
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Sedláček (2011, s. 15) shrnuje své závěry o horizontální analýze takto: „horizontální ana-

lýza se běžně používá k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku a kapitálu pod-

niku. Zejména grafické zobrazení změn vybraných položek majetku a kapitálu, nákladů a 

výnosů podniku v čase je velmi ilustrativní a působivé. Je nejčastěji používanou a nejjed-

nodušší metodou při vypracování zpráv o hospodářské situaci podniku a o jeho minulém i 

budoucím vývoji.“ 

4.1.2 Vertikální analýza 

Pokročilejším stádiem zkoumání je vertikální analýza, která vytváří procentní strukturu 

položek uvedených v účetních výkazech (Grünwald, 2007, s.60). Označení vertikální se 

používá, protože při procentuálním vyjádření jednotlivých položek účetní závěrky se po-

stupuje v jednotlivých letech odshora dolů, nikoliv napříč jednotlivými roky. Jako základ, 

tzn. 100% podíl, pro procentuální vyjádření se ve výkazu zisku a ztráty bere velikost tržeb 

a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. Výhodou této analýzy je, že nepodléhá me-

ziroční inflaci a umožňuje tak srovnatelnost výsledků analýzy z různých let (Sedláček, 

2011, s.17). 

Vertikální analýza je vykročení směrem k poměrovým ukazatelům. Je jakýmsi předsevze-

tím tradiční analýzy likvidity, např. pokud budete chtít porovnat podíl likvidního majetku 

s podílem krátkodobých závazků.  

Výsledný relativizovaný rozměr veličin (ang. Common Sized Financial Statements), tzn. 

převedení položek účetních výkazů na poměrové položky v procentech, činí vertikální ana-

lýzu velice vhodným nástroje pro meziroční srovnávání mezi podniky (Grünwald, 2007, s. 

60-61). 

4.1.3 Rozdílové ukazatele finanční analýzy 

Rozdílové ukazatele slouží k řízení a analýze finanční situace podniku, která se orientuje 

zejména na jeho likviditu. Mezi ty nejvýznamnější rozdílové ukazatele patří čistý pracovní 

kapitál (ČPK), proto se rozdílové ukazatele finanční analýzy v jiných dílech nazývají ana-

lýza ČPK. ČPK je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími 

zdroji a má velice významný vliv na platební schopnost podniku, tedy solventnost. ČPK 

představuje tu část majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem (Knápková, 

2013, s. 83). 
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Sedláček (2011, s. 35-36) dodává, že přebytek krátkodobých aktiv (vhodně strukturova-

ných a likvidních ve zdravé míře) nad krátkodobými cizími zdroji opravňuje k názoru, že 

podnik má dobré finanční zázemí a je dostatečně likvidní. ČPK dále představuje jakýsi 

finanční polštář, který podniku umožnuje pokračovat ve svých podnikatelských aktivitách i 

v případě, že by ho potkala nějaké nepříjemná událost, která by vyžadovala náhlý výdej 

vysokých peněžních prostředků. Postup při této analýze a výpočtu je analogický jako při 

horizontální analýze. Jedná se o to samé porovnání v čase. 

 

Obrázek 3: Konstrukce ČPK (Knápková, 2011, s. 83) 

 

4.1.4 Poměrová analýza 

Zatímco předchozí analýzy sledují vývoj pouze jedné veličiny, tak poměrová analýza dává 

do „poměru“ položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, případně cash flow vzájemně mezi 

sebou. Tím se představa o finanční situaci podniku ukazuje v dalších souvislostech (Kis-

lingerová, 2005, s.31). Pro poměrovou analýzu lze využít nepřeberné množství ukazatelů, 

avšak v praxi se osvědčilo využívání pouze těch základních, a to podle skupin ukazatelů 

hodnotící: zadluženost, likviditu, rentabilitu, aktivitu a kapitálový trh (Knápková, 2011, s. 

84-85). 

Analýza zadluženosti, majetkové a finanční struktury 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku a měří rozsah, v jakém 

měřítku podnik ke svému financování používá dluhy. Určitá výše zadlužení má pro firmu 
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obvykle jeden pozitivní efekt a to ten, že cizí kapitál je levnější než vlastní. Je to dáno tím, 

že úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, protože úrok jako náklad snižu-

je zisk, ze kterého se počítá daň, tzv. daňový štít. (Sedláček, 2011, s. 61-62) 

 Celková zadluženost – základní ukazatel zadluženosti, doporučená hodnota se 

pohybuje mezi 30-60 %, záleží ovšem na odvětví a schopnosti splácet úroky 

(Knápková, 2011, s. 85-86). 

 Celková zadluženost = 
           

              
 (7) 

 

 Míra zadluženosti – ukazatel s podobnou vypovídající schopností jako celko-

vá zadluženost. Tento ukazatel je významný např. pro banku, která posuzuje 

nový úvěr klienta (Sedláček, 2011, s. 64). 

 Koeficient zadluženosti = 
            

               
 (8) 

 

 Úrokové krytí – popisuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splá-

cet úroky. Pokud má ukazatel hodnotu 1, znamená to, že zisk podniku stačí 

pouze na to, aby splatil úroky věřitelům, nicméně nezbývá nic pro zaplacení 

daní a pro vlastníky.  

                         Úrokové krytí = 
    

               
 (9) 

EBIT ......  Earnings before Interest and Taxes (zisk před zdaněním a úroky) 

 

 Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem – dlouhodobý majetek by 

měl být přednostně financován vlastním kapitálem, aby nebyla ohrožena kon-

tinuita podnikání. Pokud tedy vyjde při výpočtu hodnota větší než 1, znamená 

to, že podnik kryje vlastním kapitálem i oběžná aktiva a dává tak přednost fi-

nanční stabilitě před výnosem (Knápková, 2011, s. 87-88). 

 Krytí DM – VK = 
               

                  
 (10) 

 

Analýza likvidity 
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Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své zakázky. Níže prezentované ukazatele 

likvidity vyjadřují, jak pokryje daná položka krátkodobé cizí zdroje (krátkodobé závazky, 

krátkodobé bankovní úvěry, výpomoci). Následující vzorce jsou seřazeny sestupně podle 

podílu likvidních částí. (Kislingerová, 2005, s. 35-36) 

 Celková likvidita (III. stupně) = 
             

                      
 (11) 

 

 Pohotová likvidita (II. stupně) = 
                         

                      
 (12) 

 

 Hotovostní likvidita (I. Stupně) = 
   

                      
 (13) 

 

Knápková (2011, s. 93) přidává ještě jeden ukazatel a tím je: likvidita z provozního cash 

flow. Důležitost tomuto ukazateli přidává, jelikož předchozí výpočet likvidity vychází ze 

stavových položek rozvahy, což pro hodnocení likvidity pro budoucí období nestačí. Proto 

je nutno do výpočtu zahrnout všechny podstatné faktory, které by mohly v budoucnu 

ovlivnit příjmovou i výdajovou stranu a tak je účinné plánovat budoucí likviditu pomocí 

prognózy cash flow. 

 Likvidita z provozního CF = 
                      

                      
 (14) 

 

Analýza rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem, který mapuje schopnost pod-

niku vytvářet nové zdroje a schopnost dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je 

určitou formou vyjádření míry zisku, která obvykle v tržní ekonomice slouží jako hlavní 

kritérium pro alokaci kapitálu (Valach, 1999, s. 94-95). 

 Rentabilita tržeb (ROS) = 
    

     
 (15) 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje ziskovou marži, která je jedním ze základních ukazate-

lů pro hodnocení úspěšnosti podnikání. Zisk v tomto vzorci může představovat zisk po 

zdanění, zisk před zdaněním nebo EBIT. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 35 

 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = 
    

      
 (16) 

Tento ukazatel měří produkční sílu podniku neboli výkonnost. Díky použití EBIT v čitateli 

je možno porovnávat mezinárodní podniky, protože se tím odstraní problém různých měr 

zdanění zahraničních podniků (Knápková, 2011, s. 98-99). 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = 
          

               
 (17) 

 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu představuje ukazatel, který pomáhá měřit vlastníkům 

(akcionářům, společníkům a dalším investorům), zda jejich kapitál přináší dostatečný vý-

nos a zda se využívá s intenzitou, která odpovídá investičnímu riziku. 

 Rentabilita investice (ROI) = 
    

                  
 (18) 

 

Tento ukazatel představuje účinnost dlouhodobého kapitálu vloženého do podniku nezávis-

le na zdroji financování. Dlouhodobý kapitál reprezentuje míru zisku za určitý interval, ve 

kterém byly vložené prostředky vázány (Sedláček, 2011, s. 56-57). 

 

Analýza aktiv 

Skupina ukazatelů aktivity se snaží zmapovat, jakým způsobem management využívá pod-

niková aktiva. Pro každé odvětví jsou typické různé hodnoty, a proto zejména u této skupi-

ny ukazatelů je důležité hodnotit jejich vývoj vždy s hodnotami daného odvětví. Ukazatelé 

aktiv nejčastěji poměřují tokové veličiny (např. tržby) k veličině stavové (např. dlouhodo-

bý majetek), proto lze tyto ukazatele vyjádřit ve 2 modelech (Kislingerová, 2005, s. 33-34). 

 Obrat aktiv = 
     

      
 (19) 

 

 Obrat dlouhodobého majetku = 
     

                  
 (20) 

 

 Doba obratu zásob = 
                   

     
       (21) 
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 Doba obratu pohledávek = 
                 

     
       (22) 

 

 Doba obratu závazků = 
                  

     
       (23) 

 

Obrátkovost, neboli rychlost obratu, vyjadřuje počet obrátek jak aktiv, tak dlouhodobého 

majetku během období, ve kterých bylo dosaženo tržeb použitých v ukazateli. Naopak do-

ba obratu udává, jak dlouho trvá jeden obrat. To znamená, za jak dlouho se peněžní fondy, 

transformované na výrobky, vrátí zpět ve formě přijatých peněz (Sedláček, 2011, s. 61-63). 

Analýza ukazatelů kapitálového trhu 

Tyto ukazatele mají význam pro ty, kteří vložili své finanční prostředky do základního 

kapitálu podniku, pro potencionální investory nebo pro ty, kteří obchodují na kapitálovém 

trhu. Ti všichni se zajímají o návratnost svých investic, která může nabývat dvou forem, a 

to formou dividend nebo růstem ceny akcií (Sedláček, 2011, s. 68). 

 Zisk na akcii (EPS) = 
                    

                    
 (24) 

 

 P/E ratio (Price-Earnings ratio) = 
                

             
 (25) 

 

 Dividendový výnos = 
                  

                
 (26) 

 

Zisk na akcii představuje v absolutní hodnotě zisk, který připadá na jednu akcii, logicky lze 

tedy vyvodit, že čím větší hodnoty nabývá tento ukazatel, tím lépe. P/E ratio je součástí 

burzovních zpráv a promítá se v něm zejména očekávání investorů ohledně tempa růstu, 

podílu dividend na zisku a míry zisku. Poslední ukazatel, kterým je dividendový výnos, 

reprezentuje míru výnosnosti investovaného kapitálu do akcií podniku v poměru 

k vyplaceným dividendám. Nicméně v tomto případě může podnik také zadržovat pro-

středky v podobě nerozděleného zisku, které použije pro další investice a investorovi se 
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mohou prostředky vrátit v podobě vyšší tržní hodnoty akcií. Proto je vhodné při posuzová-

ní investice zvážit a posoudit obě formy výnosu, které daná investice nabízí (Knápková, 

2011, s. 109-110). 

4.1.5 Bonitní a bankrotní modely 

Jedná se o analýzu soustav ukazatelů, která je sestavovaná na bázi komparativně-

analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem těchto modelů je sestavit tako-

vé výběry ukazatelů, které by kvalitně dokázaly změřit finanční situaci podniku (finanční 

zdraví), respektive predikovat krizový vývoj podniku (finanční tíseň), (Sedláček, 2011, s. 

81). Metody, které jsou používány při tvorbě těchto modelů, zahrnují lineární a nelineární 

regresi, modely diskrétní volby, fuzzy modely apod. Určitou nevýhodou těchto modelů, 

hlavně těch na predikční bázi, je absence řady nefinančních charakteristik, které mohou 

velmi výrazně ovlivnit finanční pozici podniku (Dluhošová, 2006, s. 91) 

Literatura rozlišuje tedy dvě skupiny ukazatelů: 

 Bonitní modely (označovány též jako ratingové modely) 

 Bankrotní modely 

Bonitní modely (ratingové) jsou založeny na diagnostice finančního zdraví, které se hod-

notí pomocí bodů za jednotlivé oblasti hospodaření. Podle dosažených bodů je možno 

podnik zařadit do určité kategorie, která určuje jeho bonitu (Knápková, 2011, s. 131). Mezi 

nejznámější a nejpoužívanější patří: Kralickův Quicktest, Tamariho model, Index boni-

ty, Grünwaldův bonitní model, Ekonomická přidaná hodnota (EVA), (Sedláček, 2011, 

s. 105-113). Kromě výše uvedených predikčních modelů existují i tzv. nefinanční modely. 

Příkladem bonitního nefinančního predikčního modelu může být např. Argentiho model, 

který na rozdíl od výše uvedených modelů se opírá o kvalifikované finanční údaje jen 

z pouhé části (Dluhošová, 2006, s. 91). 

Zatímco cílem bankrotních modelů je identifikace, zda firmě v blízké budoucnosti hrozí 

bankrot nebo nikoliv. Modely nejčastěji vycházejí z toho, že firma se potýká s problémy 

s likviditou, ROE nebo výší ČPK. Patří mezi ně např. Z-skóre (Altmanův model), Taffle-

rův model nebo indexy IN (95,99,01,05), které jsou označovány jako indexy důvěryhod-

nosti (Knápková, 2011, s. 131-132). Sedláček (2011, s. 105-113) přidává do této skupiny 

ještě další modely: Beaverův bankrotní model, model INFA. 
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5 METODY HODNOCENÍ INVESTIC 

Pro hodnocení investic lze všeobecně využít různá kritéria, podle nichž lze investici posu-

zovat. Důležitý aspekt hraje vždy cíl a zaměření investice, např. pokud je cílem investice 

snížení výrobních nákladů, použijeme nákladové kritérium. Pokud naopak je cílem investi-

ce zvýšení zisku, využijeme ziskové kritérium (Kožená, 2007, s. 133). Nákladové metody 

nebudou v této práci dále prezentovány, jelikož nejsou zcela objektivní pro hodnocení in-

vestice nemovitých objektů. 

Synek (2011, s. 301-302) dodává, že v odborné literatuře se metody hodnocení investic 

obvykle dělí na dvě skupiny: 

 Metody statické – nerespektují faktor času; 

 Metody dynamické – respektují faktor času a jejich základem je diskontování 

všech vstupních dat vstupujících do výpočtu; 

5.1 Statické metody 

Statické metody jsou vhodné pro krátkodobé hodnocení investičních projektů. Velkou ne-

výhodou těchto metod je, že nerespektují faktor času, a tak je země s vyspělou tržní eko-

nomikou mnohdy nepovažují za směrodatné. Často se jedná tedy pouze o metody doplň-

kové a pomocné (Polách, 2012, s. 57). 

5.1.1 Rentabilita investovaného kapitálu 

Kritérium rentability investovaného kapitálu je sestaveno tak, že je poměřován průměrný 

roční zisk po zdanění (EAT) z realizace projektu k vloženým investičním prostředkům 

(INV), které představují dlouhodobý investovaný kapitál (vlastní kapitál a dlouhodobé cizí 

zdroje). Výhodou tohoto ukazatele je relativně snadná dostupnost dat a snadný výpočet. 

Zásadní nevýhoda je ta, že nevychází z peněžních toků a není zohledněn činitel času (Dlu-

hošová, 2006, s. 131). 

Vzorec pro rentabilitu investovaného kapitálu (ROCE) je následující: 

 
      

    

   
 

(27) 
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5.1.2 Metoda doby splacení 

Metoda doby splacení je založena na principu, kdy se vypočítává, za jak dlouho tok příjmů 

(čistý cash flow) přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici. V případě, 

že jsou příjmy z investice v každém roce životnosti stejné, zjistíme dobu splacení následu-

jícím vztahem: 

 
   

                    

               
        

(28) 

 

V případě, že jsou výnosy v každém roce rozdílné, dobu splacení zjistíme postupným načí-

táním ročních částek cash flow tak, až se kumulované částky cash flow rovnají investičním 

nákladům (Synek, 2011, s. 304). 

5.1.3 Výnosnost investice 

Tento ukazatel je o něco výhodnější než rentabilita investovaného kapitálu z toho důvodu, 

že kromě zisku bere v potaz kladné peněžní toky projektu a to především odpisy, které jsou 

významným zdroje dalšího investování. Existuje zde analogie s rentabilitou investovaného 

kapitálu jen s malou obměnou a to, že při výpočtu výnosnosti je EAT nahrazeno čistými 

cash flow vyprodukované investicí. Dělitel zůstává stejný a je reprezentován dlouhodobým 

investovaným kapitálem (INV) (Polách, 2012, s.59). 

Výpočet výnosnosti je následující: 

 
     

  

   

 

   

          
(29) 

 

nebo zjednodušeně: 

 
   

  

   
      

(30) 

 

5.2 Dynamické metody 

Dynamické metody zcela důsledně přihlížejí k faktoru času. Od statických metod se liší 

zároveň i tím, že do výpočtu je zahrnuto i riziko, které je reprezentováno úrokovou mírou 
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vyjadřující požadovanou výnosnost. Tímto respektují jeden ze základních principů ekono-

mického rozhodování, a to časovou hodnotu peněz (Scholleová, 2009, s.60). 

Polách (2012, s. 61-62) dodává, že princip časové hodnoty peněz je závislý na těchto pra-

vidlech: 

 Koruna má dnes větší hodnotu než zítra – dnešní investovaná koruna totiž 

může začít ihned generovat úrok, znamená to tedy, že výnosy generované 

v budoucnu mají pro nás nižší hodnotu. Je nutné je tedy přepočítat na součas-

nou hodnotu (kapitola 3.2.1); 

 „Bezpečná koruna“ má větší hodnotu než „riziková koruna“ – většina in-

vestorů se ráda riziku vyhne, pokud je to možné, aniž by obětovali část výno-

sů. 

5.2.1 Čistá současná hodnota 

Jedná se o dynamickou metodu, která za efekt investice považuje příjem z investice, který 

je tvořen očekávaným ziskem po zdanění, odpisy a ostatními příjmy. ČSH lze definovat 

jako rozdíl mezi zmíněnými peněžními příjmy a kapitálovými výdaji, jestliže se kapitálový 

výdaj uskutečňuje delší dobu, je ČSH charakterizována rozdílem mezi diskontovanými 

peněžními příjmy a diskontovanými kapitálovými výdaji (Hrdý a Strouhal, 2010, s. 77). 

Výpočet ČSH může být následující: 

 
     

  

     
 

  

      
   

  
      

   
(31) 

 

nebo zjednodušeně: 

 
       

 

      

 

   

     
(32) 

kde: 

        …… peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 

  …… požadovaná výnosnost investice 

  …… doba životnosti 

  …… kapitálový výdaj 
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Šiman a Petera (2010, s.120) dodávají, že projekt je podle kritéria ČSH akceptovatelný, 

pokud ČSH je větší než nula. V situaci, že ČSH=0 se nacházíme v bodu, kdy jsou plně 

hrazeny náklady cizího kapitálu, je zajištěna výnosnost vlastního kapitálu požadovaná 

vlastníky a je akceptováno identifikované riziko projektu. S tímto bezprostředně souvisí 

výhody této metody, které spočívají v respektování faktoru času a rizika, stanovení přínosu 

projektu k hodnotě podniku a všeobecnost této metody. 

S ČSH těsně souvisí index ziskovosti, který představuje relativní ukazatel vyjadřující po-

měr očekávaných diskontovaných příjmů projektu k počátečním kapitálovým výdajům 

(Valach, 2010, s. 103). 

 

   
   

 
      

 
   

 
 

(33) 

 

Jak již bylo zmíněno, existuje zde vztah mezi s ČSH. Pokud se tedy ČSH rovná nule, index 

je roven jedné, z toho vyplývá, že pokud    > 1, projekt nabývá kladnou ČSH a podnik jej 

může přijmout. Obecně platí, že čím větší je index ziskovosti, tím víc je investiční projekt 

výhodnější. Tuto metodu lze využít při rozhodování mezi více investičními projekty, při 

omezených kapitálových zdrojích. Nejvýhodnější investiční projekt je potom ten, který 

nabízí maximální hodnotu ČSH při omezeních zdrojích (Polách, 2012, s. 71). 

 

5.2.2 Vnitřní výnosové procento 

Valach (1999, s. 190) definuje metodu vnitřního výnosového procenta jako: „takovou úro-

kovou míru, při které současná hodnota peněžních příjmů se rovná kapitálovým výdajům 

(současné hodnotě kapitálových výdajů, jestliže jsou vynakládány po delší období)“.  

Tento vztah lze matematicky vyjádřit tímto způsobem: 

 
   

 

      
  

 

   

 
(34) 

Jinými slovy jde o nalezení výše diskontního koeficientu, při kterém je hodnota čisté sou-

časné hodnoty rovna nule. Jestliže je VVP vyšší než podniková diskontní míra, potom je 

investice dle této metody realizovatelná. Stejně to platí pro investice zainvestované cizím 
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kapitálem, tzn. pokud je VVP vyšší než úroková míra, tak je investice přijatelná (Kožená, 

2007, s. 138-139). 

Samotnou hodnotu VVP lze zjistit pomocí této jednoduché matematické interpolace: 

 
       

    

         

        
(35) 

kde: 

     …… ČSH při nižším úroku (absolutní hodnota) 

     …… ČSH při vyšším úroku (absolutní hodnota) 

   …… nižší úroková míra 

   …… vyšší úroková míra 

Abychom vypočítali správně a efektivně VVP, je důležité nalézt dvě diskontní míry (i), 

z nichž jedna je kladná a jedna záporná. Čím blíže se obě diskontní míry přibližují nule, 

tím je výsledek přesnější. Pro přesný výpočet se používá metoda opakovacího iteračního 

algoritmu, který nabízí např. funkce míra výnosnosti v softwaru Microsoft Excel (Dluho-

šová, 2006, s. 130) 

John Graham a Campbell Harvey v roce 2001 zkoumali využití dynamických metod u 392 

finančních ředitelů v USA. Zjistili, že oproti výzkumu provedeného v roce 1977, kdy na 

ČSH spoléhalo pouze 10 % a na VVP 50 % finančních ředitelů, je dnes situace úplně jiná. 

74,9 % finančních ředitelů uvedlo, že vždy nebo téměř vždy využívají metody ČSH, lze 

konstatovat, že důvěra v tuto metodu se za necelých 30 let razantně zvýšila. U VVP je pro-

cento využití téměř shodné a to 75,7 % (Titman a Martin, 2011, s. 25-34) 

Lifland (2015, s. 64-68) říká, že dynamické metody nejsou pouze o NPV a VVP, existuje 

také řada dalších, modifikovaných dynamických ukazatelů vycházejících právě z těchto 

ukazatelů. Jedním z těchto ukazatelů je Modified Internal Rate of Reurn (MIRR), který je 

založen na tom, že záporné peněžní toky jsou vyrušeny kladnými peněžními toky a tyto 

toky jsou reinvestovány v hodnotě nákladů kapitálu a současných finančních nákladů. Na-

opak VVP je založeno na předpokladu, že peněžní toky budou znovu investovány v sazbě 

VVP. I přes nespočet výhod jako např. vyloučení nutnosti iteračních postupů a možnost 

práce s nekonvekčními peněžními toky, nejsou alternativní metody v praxi příliš používá-

ny. 
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6 RIZIKA INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Riziko je jakýmsi druhem nejistoty, kdy je možno pomocí obvyklých statistických metod 

kvantifikovat pravděpodobnosti vzniku odlišných alternativ. Pojetí rizika prošlo určitým 

historickým vývojem, ve kterém bylo spíše chápáno jako riziko určitého nebezpečí, tj. za-

měřovalo se na negativní stránku rizika. Z tohoto hlediska lze riziko chápat jako: pravdě-

podobnost vzniku ztráty, možnost výskytu událostí, které ohrozí dosažení cílů organizace 

nebo možnost výskytu odchylek od stanovených cílů organizace (Fotr a Hnilica, 2014, s. 

17-20). 

Damodaran (2012, s. 58) doplňuje definici rizika o pozitivní stránku: „Naopak investiční a 

finanční pojetí rizika nepracuje pouze se stránkou negativní, ale i s pozitivní stránkou, kte-

rá představuje jakousi naději vyššího úspěchu nebo vyššího zisku. Ve skutečnosti se může-

me zmínit o tom, že jako první je dobré brát v potaz riziko poklesu (negativní riziko), ná-

sledně až riziko růstu (pozitivní riziko). Nicméně při měření rizika zvažujeme obě složky“
1
 

6.1 Klasifikace rizik 

Riziko lze klasifikovat z mnoha aspektů. Mezi základní způsoby třídění rizika dle Valacha 

(2010, s. 20-22) patří tyto: 

 Podnikatelské a čisté riziko – čisté riziko má pouze negativní stránku (např. 

požár), podnikatelské riziko má naopak i stránku pozitivní (např. budoucí 

zisk); 

 Systematické a nesystematické riziko -  systematické riziko vzniká 

z důsledku změn v celkovém ekonomickém vývoji, např. změna daní, kdežto 

nesystematické riziko je specifické pro různé obory, firmy nebo projekty; 

 Vnitřní a vnější – vnitřní rizika se vztahují k faktorům uvnitř podniku, kdežto 

vnější riziky k podnikovému okolí 

                                                 

 

1
 Thus, risk includes not only the bad outcomes, but also good outcomes (returns that are higher than expec-

ted). In fact, we can refer to the former as downside risk and the latter as upside risk, but we consider both 

when measuring risk. DAMODARAN, Aswath., 2012. Investment valuation: tools and techniques for deter-

mining the value of any asset. 
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 Ovlivnitelné a neovlivnitelné – riziko ovlivnitelné lze nějakým způsobem 

ovlivnit, např. při riziku krádeže bezpečnostními dveřmi, značná část rizik je 

však neovlivnitelných, např. politická situace, daňové podmínky, aj. 

Polách (2012, s. 93) rozšiřuje členění podle věcné náplně. Z tohoto hlediska se obvykle 

rozlišují rizika: 

 Technicko-technologická 

 Výrobní 

 Ekonomická 

 Tržní 

 Finanční 

 Legislativní 

6.2 Analýza rizik 

Analýza rizika se nechápe v odborné literatuře zcela jednotně. Převládající pojetí chápe 

tuto analýzu jako procesy, které jsou rozčleněny do dvou částí. Jedná se o identifikaci rizi-

ka a následně jeho hodnocení. Mezi tyto dvě části působí řada podpůrných subprocesů, 

které přispívají na celkové kvalitě a efektivitě analýzy (Fotr a Hnilica, 2014, s. 20-23). 

6.2.1 Identifikace rizik 

Cílem identifikace rizik či rizikových faktorů je dospět k souboru faktorů, které by mohly 

(negativně i pozitivně) ovlivnit dosažení cílů připravovaných investičních projektů a tím i 

jejich úspěšnost. K samotné identifikaci rizik je zapotřebí vstupů (kontrolní systémy, histo-

rické záznamy, check listy), zapojení pracovníků (členové projektového týmu, interní či 

externí specialisté, stakeholdeři), metod a nástrojů (skupinová diskuse, analýza předpokla-

dů a omezení, kognitivní mapy, aj.), (Fotr a Souček, 2011, s. 152-157). 

6.2.2 Stanovení významnosti rizik 

Ke stanovení významnosti rizikových faktorů lze dle Fotra a Hnilicy (2014, s. 28-29) pou-

žít analýzu citlivosti a expertní hodnocení, jehož nástrojem jsou matice hodnocení rizik. 

Analýza citlivosti zjišťuje dopady změn vstupních hodnot na výslednou kriteriální veličinu, 

podle které se rozhoduje o budoucnosti plánované investice (např. ČSH, VVP, apod.) a 

dále označit ty vstupy, jejichž změna může nejvíce ovlivnit úspěšnost investice. Sekundár-
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ním úkolem této analýzy je zastavení realizace investice v případě, že riziko nebude odpo-

vídat cílům podniku, i když bude investice v rámci středních hodnot zisková. Rozlišujeme 

tři kategorie nástrojů, které můžeme při sestavování analýzy citlivosti použít: analytické, 

numerické (uzlový graf, tornádo diagram, matice nejistoty) a simulační techniky (Scholle-

ová, 2009, s. 165-168). 

Expertní hodnocení se uplatňují pro stanovení významnosti rizik, která nelze kvantifikovat 

nebo lze kvantifikovat jen velice obtížně, např. dopady ekologické havárie na dobré jméno 

firmy. Matice hodnocení rizik, které reprezentují expertní hodnocení, lze rozdělit na kvali-

tativní a semikvantitativní. Kvalitativní hodnocení spočívá v posouzení významnosti rizik 

ve formě grafického zobrazení, aniž by se tato významnost stanovila v číselné formě. Vyš-

ší formou je pak semikvantitativní hodnocení, které dospívá k číselnému vyjádření vý-

znamnosti jednotlivých rizik (Fotr a Souček, 2011, s. 158). 

6.2.3 Měření rizik 

Investor se při investování do hmotných i finančních investic nemůže prakticky ve většině 

případů riziku vyhnout. Z toho vyplývá, že je potřeba riziko nejprve poznat, kvantifikovat 

jeho míru a podle toho se pak dále rozhodovat. Mezi základní metody měření rizika patří 

směrodatná odchylka a variační koeficient. Projekt s vyšší směrodatnou odchylkou je 

považován za riskantnější. Pro srovnání rizika projektů s podstatně rozlišnými průměrnými 

hodnotami peněžních toků se doporučuje používat relativní vyjádření rizika pomocí vari-

ačního koeficientu (Valach, 2010, s. 185-193). 

6.2.4 Hodnocení rizika a plánování protirizikových opatření 

Fotr a Hnilica (2014, s. 63) říká, že výsledky analýzy rizika poskytují podklady pro roz-

hodnutí, zda je riziko spojené s určitým objektem přijatelné nebo není. Velikost přijatelné-

ho, resp. tolerovaného rizika (Risk Appetite) představuje určitou výši ztráty, kterou je 

schopný podnik přijmout v rámci své rizikové kapacity. Riziková kapacita představuje 

nejvyšší finanční ztrátu, kterou je firma schopna přežít, tj. taková ztráta, která výrazně ne-

ovlivní existenci podniku. Tato rozhodnutí patří mezi významná a strategická a závisí na 

těchto aspektech: 

 Postoj managementu k riziku – zda převládá averze, či ochota riskovat; 

 Požadavky a očekávání stakeholerů. 
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Primárním cílem protirizikových opatření je na jedné straně přispět k ekonomicky 

účelnému snížení rizika projektu vyvolaného hrozbami, na straně druhé k posílení příleži-

tosti s jejich pozitivními dopady na projekt. 

Mezi základní strategie snižování rizika patří: 

 Oslabení nebo eliminace příčin vzniku rizika (např. změny procesů, zvy-

šování kvality zdrojového zabezpečení, vertikální integrace); 

 Snižování negativních dopadů a posilování pozitivních dopadů rizik 

(např. diverzifikace investičního programu, zákazníku apod.); 

 Transfer rizika – přesun na jiné subjekty (např. pojištění, faktoring, forfai-

ting), (Fotr a Souček, 2011, s. 187-191). 
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SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

V úvodních odstavcích se práce zabývala převážně vysvětlením pojmu investice a rozdíly, 

jak problematiku investic vnímají jednotlivé ekonomické vědní obory. Následně byly in-

vestice, resp. investiční projekty, které jsou jakýmsi “transformováním teoretického pojmu 

investice na papíře“, klasifikovány dle nejčastěji používaných kritérií v odborné literatuře. 

Dále se úvod teoretické části zabýval investičním rozhodováním, hlavně tím, co jej ovliv-

ňuje a jaké je jeho návaznost na podnikovou strategii. Neméně důležitou část v práci tvoři-

la také charakteristika a návaznosti jednotlivých fází investičního procesu, tzn. předinves-

tiční, investiční, provozní a likvidační fáze. Prvním dvěma jmenovaným byla věnována 

zvýšena pozornost, jelikož je na nich postavena praktická část, zejména projekt této diplo-

mové práce. 

V další části se práce zaměřovala na zmapování teoretických poznatků z oblasti financová-

ní investičních projektů, kdy byly finanční zdroje rozděleny na vlastní a cizí. Dále byla 

v práci podrobně zpracována problematika určení kapitálových výdajů a zejména peněž-

ních příjmů plynoucích z investic. Peněžní příjmy jsou jedním z nejdůležitějších faktorů 

při plánování investičního projektu, jelikož jejich nepřesné určení má významný vliv na 

správnost výsledků metod hodnocení. Je známým faktem, že stanovení peněžních příjmů 

investičního projektu je zásadním faktorem jeho budoucího úspěchu. 

Třetí oddíl teoretické části se věnoval finanční analýze, bonitním a bankrotním modelům, 

jakožto nástrojům pro hodnocení finančního zdraví sledované společnosti. V práci byla 

zběžně zpracována vertikální a horizontální analýza, a to z důvodu, že nemá takovou vy-

povídající hodnotu při hodnocení finančního zdraví, tak jako analýza poměrová, která je 

v práci podrobně zastoupena a je zpracována i v části praktické.  

Následně byly zpracovány nejpoužívanější metody hodnocení investic, které byly rozčle-

něny dle nejčastěji používané klasifikace na statické a dynamické. Statické metody nezo-

hledňují časové hledisko, kdežto metody dynamické jej zohledňují, a to diskontováním 

peněžních příjmů, případně kapitálových výdajů, je-li to potřeba. V samotném závěrů teo-

retické části je dán prostor rizikovým faktorům, které by mohly ovlivnit úspěšnost inves-

tičních projektů. Práce se zabývá celým procesem analýzy rizik, tzn. od identifikace rizik, 

přes hodnocení rizik, až po plánování protirizikových opatření. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

V zájmu ochrany účetních dat a dalších citlivých informací je název společnosti prezento-

ván jako YZ s.r.o., který je zcela fiktivní a v obchodním rejstříku se nevyskytuje (údaj 

k 31.1.2018). 

YZ s.r.o. je malá, výrobně-obchodní společnost, která působí na českém trhu od roku 2000 

a to v oboru malířských a výtvarných potřeb. Mezi hlavní činnosti této společnosti patří 

výroba a prodej malířských stojanů, malířských pláten, komponent pro malířské štětce a 

dalších výtvarných potřeb. Na výrobě malířských a dekoračních štětců společnost kooperu-

je se svým německým partnerem, se kterým spolupracuje již 11 let. Společnost na venek 

reprezentují dva jednatelé, oba mají shodný podíl ve výši 50 %. 

Majoritní část odbytu tvoří export, který se na celkovém odbytu podílí až 60 procenty. 

Konkrétně se jedná o severské země Norsko, Finsko, dále také Německo, Slovensko, Řec-

ko, Velká Británie a Švýcarsko. Ve všech těchto zemích má společnost zřízeno velkoob-

chodní zastoupení a měsíčně zde putují desítky nákladních aut, které musí společnost stačit 

flexibilně nakládat. Zbytek produkce a zboží je prodán na českém trhu skrze velkoobchod-

ní partnery, maloobchodní prodejnu, která se nachází v místě sídla společnosti a interneto-

vý prodej. Internetový prodej je realizován skrze internetový obchod (e-shop), který tvoří 

podstatnou část maloobchodního prodeje pro české zákazníky. Maloobchodní prodejna je 

brána jako doplňkový prodejní kanál a v praxi slouží spíše jako výdejní místo pro objed-

návky z internetového obchodu. 

Aktuálně má společnost YZ s.r.o. 4 stálé zaměstnance na hlavní pracovní poměr a 6 exter-

ních pracovníků. Formální organizační struktura, tak jak je utvářena ve středních a velkých 

firmách, v této firmě v podstatě neexistuje, nicméně lze zaměstnance poměrně snadno ka-

tegorizovat na tyto 3 skupiny: 3 zaměstnanci zabezpečují administrativu, 5 zaměstnanců 

pracuje ve výrobě a zbylí 2 se věnují balení a expedici výrobků a zboží. Na účetnictví a 

služby s ním spojené používá firma outsourcing. 

7.1 SWOT analýza organizace 

SWOT analýza společnosti YZ s.r.o. byla provedena jako doplněk k finanční analýze a 

zároveň posloužila také jako podklad pro identifikaci rizik, která je prezentována 

v projektové části. Cílem SWOT analýzy bylo přehledně zhodnotit výkonnost a perspekti-

vu firmy na základě externích faktorů (příležitosti a hrozby) a faktorů interních (silné a 
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slabé stránky). SWOT analýza byla provedena formou brainstormingu, do které byli zapo-

jeni výrobní pracovníci, pracovníci expedice, administrativní pracovníci a jednatelé spo-

lečnosti. 

 

Silné stránky 

 Dlouholetá tradice a zkušenost v oboru 

 Významné postavení na trhu s výtvarnými pomůckami 

 Finanční výsledky (rostoucí trend tržeb, dobrá likvidita a bonita) 

 Dobře diverzifikované portfolio výrobků 

 Pravidelná reprezentace zástupců společnosti na zahraničních výstavách 

 Síť obchodního zastoupení v zahraničí 

Slabé stránky 

 Roztříštěnost výrobního procesu na různá pracoviště 

 Chybí větší zapojení online marketingových nástrojů do prodeje 

 Webová prezentace pouze v češtině a angličtině 

 Zastaralé výrobní zařízení 

 Nedostatečná výrobní kapacita 

 Pasivní přístup k zákazníkovi 

 Nedostatečný školící proces 

Příležitosti 

 Proniknutí na nové trhy (USA, Maďarsko a Irsko) 

 Upevnění pozice na českém trhu (relativně malá konkurence) 

 Nárůst objednávek současným zákazníkům 

 Využívání nových technologií 

 Využití prostředků ze strukturálních fondů z Fondů Evropské unie 

Hrozby 

 Změny kurzů cizích měn (kurzové riziko) 

 Legislativní překážky pro rozvoj podnikání 

 Změny cen energií a vstupních materiálů 

 Změny v daňovém zatížení společnosti 
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 Ztráta výrazného obchodního partnera 

 Únik duševního vlastnictví společnosti 

Ze SWOT analýzy vyplynulo, že mezi silné stránky společnosti patří dlouholetá tradice a 

zkušenosti, které společnost za 14 let působení nastřádala. Na českém a slovenském trhu 

patří mezi tři největší výrobce malířských pomůcek obecně. Společnost své výrobky pravi-

delně prezentuje na festivalu umění a kreativity v německém Frankfurtu a v zahraničí dis-

ponuje obchodním zastoupením ve většině zemí Evropské Unie. 

Nové příležitosti společnost vidí v proniknutí na nové trhy, posílení pozice na českém a 

slovenském trhu. Dále také v možnosti využití dotací ze strukturálních fondů, nejen na 

výrobní halu, ale třeba v rámci inovací. Společnost také vidí potenciál růstu objednávek 

současných obchodních partnerů, dle nárůstu objednávek oproti minulému roku. 

Naopak v čem společnost velmi zaostává je obecně marketing, hlavně online marketing, 

kde např. jejich PPC kampaně dosahují velmi nízkých konverzních poměrů a efektivita 

těchto kampaní je minimální. Stejně neefektivně společnost pracuje s účty sociálních sítí, 

které jsou téměř neaktivní. Další slabou stránkou společnosti je dislokace pracovišť. Někte-

ré pracovní činnosti jsou prováděny mimo firmu a je nutné výrobky přepravovat, což spo-

lečnost připravuje o čas a hlavně o peníze. Tento problém by vyřešila výstavba nové vý-

robní haly, stejně tak problémy s výrobní kapacitou a problém zastaralého výrobního zaří-

zení. 

Čeho se společnost nejvíce obává je hlavně ztráta klíčových obchodních partnerů, kteří 

tvoří majoritní odbyt, dále pak změny cen energií a vstupů do výroby, který by mohly vý-

razně ovlivnit hospodářské výsledky. A v neposlední řadě, také na legislativní překážky, 

které by mohly znemožnit vstup na nové trhy, případně omezit dovoz materiálu ze zahrani-

čí. 
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8 SPECIFIKACE PLÁNOVANÉ VÝROBNÍ HALY 

Cílem investičního projektu je navrhnout a zhodnotit investici, kterou má společnost 

v plánu vložit do výstavby výrobní haly. Tento krok je pro společnost YZ s.r.o. zcela ne-

vyhnutelný, jelikož se momentálně nachází v bodě, kdy společnost odmítá, případně od-

kládá nové zakázky, z důvodu nedostatečné skladovací a výrobní kapacity. Výrobní hala 

bude sloužit pro výrobu stávajícího sortimentu, avšak mnohonásobně zvětší výrobní a 

skladovací kapacitu společnosti. ¼ haly bude sloužit jako sklad materiálu určený pro výro-

bu. Současné prostory, které si společnost pronajímá, budou ponechány jako sklad zboží a 

materiálu. 

Po diskuzi s majiteli společnosti byl vybrán typ montované haly s ocelovou konstrukcí o 

rozměrech 12 x 35 x 4 m. Navrhovaná výrobní hala je zateplená, má sedlovou střechu se 

světlíkem a sklonem 10° a k tomu nabízí pro firmu dostačujících 420 m
2
 využitelné plo-

chy. Tento typ konstrukce je vhodný díky své pevnosti, dlouhé životnosti, rychlosti montá-

že, vysoké požární odolnosti a variability řešení, která umožňuje rozšíření nebo prodlouže-

ní haly do budoucna. 

 

 

Obrázek 4: Návrh výrobní haly – pohled z profilu (vlastní zpracování, FemCAD - HiStruct 

simulator) 
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Obrázek 5: Návrh výrobní haly - pohled shora (vlastní zpracování, FemCAD - HiStruct 

simulator) 

Tabulka 1: Pořizovací cena výrobní haly (vlastní zpracování) 

Název položky Cena 

Spodní stavba a podlaha 1 155 920,00 Kč 

Konstrukce 651 500,00 Kč 

Střešní plášť 476 100,00 Kč 

Stěnový plášť 375 900,00 Kč 

Výplně - vrata, okna, světlík 252 400,00 Kč 

Odsávání s rekuperací 181 000,00 Kč 

Vzduchotechnika 105 000,00 Kč 

Osvětlení 58 968,00 Kč 

Doplňky - žlaby, atd. 46 800,00 Kč 

Doprava 21 600,00 Kč 

Celkem bez DPH 3 325 188,00 Kč 

 

Tab. 1 prezentuje pořizovací ceny na výstavbu samotné výrobní haly. Ceny zpracovala 

firma Gametall a.s., která se zabývá výrobou a montáží ocelových hal a konstrukcí. Cena 

konkurenčních firem se pohybuje v rozmezí +/- 10 %, od níže prezentované celkové část-

ky. Stavební pozemek není součástí kalkulace, jelikož ho mají majitelé v osobním vlastnic-

tví a v případě realizace investice ho převedou do užívání firmy. Stavební pozemek má 

velikost 1200 m
2
 a jeho součástí jsou již oplocení, inženýrské sítě, příjezdová cesta (dosta-

tečně široká pro vjezd kamionu) a automatická posuvná brána. Tento stavební pozemek se 

nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu a všechny výše uvedené prvky s ním 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 54 

 

také sdílí. V rámci návrhu jsou již zahrnuty všechny potřebné náklady k realizaci stavby 

jako návrh konstrukce, výroba konstrukce, základová deska, materiál, montáž, doprava, 

rozvod elektřiny a vody, a další položky. Společnost YZ s.r.o. je plátcem daně z přidané 

hodnoty (DPH), tudíž jsou všechny částky uvedeny bez této daně. 

Tabulka 2: Cenová analýza vybavení dílenské části haly (vlastní zpracování) 

Název položky Cena 

Ruční strojky a nástroje 197 500,00 Kč 

Spodní fréza 59 250,00 Kč 

Rozřezávací pila 15 800,00 Kč 

Formátovací pila 158 000,00 Kč 

Srovnávací fréza 31 600,00 Kč 

Čtyřstranná fréza 395 000,00 Kč 

Krátící pila 35 550,00 Kč 

Širokopásová bruska 126 400,00 Kč 

Hoblovačka 27 650,00 Kč 

Další pomocné nástroje 47 400,00 Kč 

Vybavení dílny 55 300,00 Kč 

Vysokozdvižný vozík 118 500,00 Kč 

Materiál 276 500,00 Kč 

Paletový vozík 7 900,00 Kč 

Vozík na palety 80x120cm – 25 ks 25 477,50 Kč 

Celkem bez DPH 1 577 827,50 Kč 

 

Žádná výrobní hala se neobejde bez strojů a podpůrných zařízení, které umožňují její pro-

voz. Tabulka 2 vyčísluje pořizovací cenu strojů a dalšího pomocného vybavení, kterými je 

nutno výrobní halu vybavit. Vybavení dílenské části haly představuje řada pil, fréz a bru-

sek nezbytných pro úpravu dřevěného materiálu. Další významnou položkou těchto nákla-

dů je samotný materiál (bukový masiv, překližka) v hodnotě plánované měsíční spotřeby. 

Hotové výrobky budou poté skladovány v zadní části haly na paletách, kdy každá paleta 

bude umístěna na vozíku (základna s pojezdem), který umožňuje snadnou manipulaci i bez 

použití paletového vozíku nebo vozíku vysokozdvižného. Souhrnná položka vybavení díl-

ny v sobě skrývá montážní stoly z OSB desek, židle, skříňky, police a regály. 

Konečná celková cena za výrobu, dopravu, montáž výrobní haly, včetně vybavení dílny 

stroji a příslušenstvím, je odhadována v součtu na 4 903 015,50 Kč bez DPH. Je zcela 

zřejmé, že tato částka bude tvořit podstatnou část kapitálových výdajů investice. 
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9 ANALÝZA STÁVAJÍCÍ SITUACE 

9.1 Zhodnocení současného stavu a potřeby investice 

Aktuálně společnost působí ve svém sídle na Moravě, které si společnost pronajímá od 

majitelů. Tyto prostory o velikosti 283 m
2
, které zahrnují dílnu, kanceláře a skladové pro-

story, momentálně nestačí a firma se v době své expanze potýká s kapacitními problémy, 

které se mnohdy projevují jako zpoždění dodávek pro smluvní odběratele. Společnost je 

tedy brzděna omezenými kapacitními možnostmi, které ji nedovolují růst v době, kdy je 

dlouhodobě poptávka po vyráběném a prodávaném sortimentu enormní.  

Růst společnost dokazuje i Tabulka 3, která porovnává tržby, náklady, přidanou hodnotu a 

zisk v meziročním srovnání. Rok 2015 je mírně zkreslen kvůli prodeji hmotného majetku – 

osobní auto a tím tak narušuje rostoucí trend tržeb a zisku. Z tabulky lze vyčíst, že společ-

nost vykazuje rostoucí vývoj zisku a celkových tržeb, což společnosti dává určitý příslib 

růstu, či stability do budoucna. 

Tabulka 3: Finanční výkonnost společnosti YZ s.r.o. (vlastní zpracování) 

Položky (částky v tis. Kč) 2015 2016 2017 

Celkové tržby 9818 9433 10070 

Celkové náklady 9305 9157 9702 

Přidaná hodnota 1843 1861 2004 

EAT - zisk po zdanění 538 279 387 

 

Pro realizaci investice hraje i fakt, že si společnost drží enormní množství peněžních pro-

středků, jak v pokladně, tak na bankovním účtu. Tato nadměrná likvidita, respektive pře-

kapitalizování společnosti, svědčí o neefektivním hospodaření s finančními prostředky, 

které jsou zcela nedostatečně úročeny na běžném účtu. Tyto peněžní prostředky již dávno 

měly být úročeny na termínovaném účtu. Společnost tak může, v případě, že to bude vý-

hodné, poskytnout vlastní zdroje pro financování investice. 

Tabulka 4: Analýza čistého pracovního kapitálu (vlastní zpracování) 

Položky (částky v tis. Kč) 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva, z toho: 1840 2165 2625 

Zásoby 1426 1239 695 

Peněžní prostředky 191 404 1576 

Peněžní prostředky v pokladně 2 122 118 
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Peněžní prostředky na účtech 189 282 1458 

Pohledávky 223 522 354 

Krátkodobé závazky 617 657 702 

Čistý pracovní kapitál 1223 1508 1923 

Čistý peněžně-pohledávkový fin. fond -203 269 1228 

Čisté pohotové (peněžní) prostředky -426 -253 874 

 

Tabulka 4 prezentuje vývoj finančních fondů v čase a ukazuje, jak neefektivně společnost 

hospodaří s přebytkem peněžních prostředků, i když vezmeme v potaz, že došlo k poklesu 

zásob. Pozitivní fakt je, že společnost má k dispozici dostatečně velký finanční polštář, 

který společnosti umožní pokračovat v další aktivitách i v případě, že by jej potkala nějaká 

nepříznivá událost, která by vyžadovala okamžitý a vysoký výdej peněžních prostředků. 

Do tabulky byly přidány záměrně i ukazatele likvidity, které přímo podporují tvrzení, že si 

společnost drží extrémní množství peněžních prostředků, které by mohla dále investovat. 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond je ukazatelem, který se běžně nevyskytuje a 

reprezentuje čistý peněžní majetek, tedy oběžná aktiva, očištěná o zásoby a krátkodobé 

závazky. Naopak čisté pohotové prostředky představují rozdíl mezi peněžními prostředky a 

krátkodobými závazky. 

9.2 Finanční analýza 

Tato finanční analýza je cíleně zaměřena na poměrové ukazatele, které umožňují získat 

rychlou představu o finančním zdraví podniku a posoudit tak připravenost společnosti na 

plánovanou investici. Poměrové ukazatele jsou v závěrečné fázi doplněny bankrotními a 

bonitními modely, ty indikují případné ohrožení finančního zdraví, resp. predikci finanční-

ho zdraví do budoucna a srovnání účetních jednotek pohybující se ve stejném odvětví. 

9.2.1 Analýza rentability 

Ukazatele rentability signalizují, že společnost YZ s.r.o. je ve všech třech sledovaných 

obdobích zisková. Rok 2015 vybočuje z řady, jelikož byl v tomto roce prodán hmotný ma-

jetek, a tak byla ovlivněna výše zisku, který je základem pro většinu ukazatelů rentability. 

Rok 2015 není tedy pro rozhodování relevantní. Růst většiny ukazatelů rentability je zapří-

činěn růstem celkových tržeb oproti mírnému celkovému zvýšení nákladů, což bylo způso-

beno zefektivněním výroby a zvýšením exportních aktivit společnosti. Mírné ohrožení ne-

bo možnou hrozbu do budoucna vidím v ukazateli nákladovosti, který v aktuálním roce 
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(2017) říká, jaká část z 1 Kč tržeb připadá na celkové náklady. V roce 2017 dosáhl ukaza-

tel hodnoty 0,96 a v podstatě je společnost nucena, aby navyšovala zisk, zvyšovala objem 

prodávaných výrobků a zboží, případně upravila ziskovou marži jednotlivých produktů. Na 

druhou stranu je ukazatel menší než 1 a v teoretické hladině se jedná o kladnou hodnotu. 

Tabulka 5: Přehled ukazatelů rentability (vlastní zpracování) 

Ukazatel 2015 2016 2017 

Rentabilita aktiv (ROA) 23,41 % 11,19 % 13,53 % 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 52,64 % 21,45 % 22,93 % 

Rentabilita tržeb (ROS) 5,48 % 2,96 % 3,84 % 

Rentabilita nákladů (ROC) 5,78 % 3,05 % 3,99 % 

Čisté ziskové rozpětí 5,47 % 2,96 % 3,84 % 

Nákladovost 0,95 0,97 0,96 

 

Pro výpočet ukazatelů rentability byl použit čistý zisk. Dle vypočtených ukazatelů je ren-

tabilita společnosti YZ s.r.o. naprosto v pořádku a neexistují zde zjevné překážky, které by 

bránily realizaci investice a celkově ohrožovaly finanční zdraví společnosti. 

9.2.2 Analýza zadluženosti 

Zadluženost společnosti YZ s.r.o. se pohybuje ve sledovaných letech od 55 % - 41 % a lze 

zde pozorovat klesající trend tohoto ukazatele. Doporučená hodnota celkové zadluženosti 

se pohybuje od 30 % - 60 %, záleží zde ovšem na odvětví, ve kterém firmy podnikají a 

zvolené strategii financování. Z vypočtených ukazatelů lze konstatovat, že společnost 

v průběhu let volí konzervativní strategii financování. A to, že preferuje bezpečnost a 

finanční stabilitu, kterou poskytuje financování vlastním kapitálem. Tato strategie se vy-

značuje bezpečností, avšak bezpečnost je vykoupena cenou. Financování vlastními zdroji 

je podstatně dražší, než zdroji cizími.  

Tabulka 6: Přehled ukazatelů zadluženosti (vlastní zpracování) 

Ukazatel 2015 2016 2017 

Poměr dlouh.. dluhů k vlastnímu jmění 0,64 0,42 0,28 

Poměr dlouh. dluhů k celkovým aktivům 0,29 0,22 0,16 

Poměr celk. dluhů k celkovým aktivům 0,56 0,48 0,41 

Podíl vlast. zdrojů na celk. aktivech 44,47 % 51,88 % 59,00 % 

Finanční páka 2,25 1,92 1,69 

Úrokové krytí 7,01 6,49 14,11 

Celková zadluženost 55,53 % 48,12 % 41,00 % 
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Koeficient samofinancování 44,47 % 52,19 % 59,00 % 

Míra zadluženosti 124,85 % 92,39 % 69,49 % 

Úrokové zatížení 14,27 % 15,40 % 7,09 % 

 

Významný je i ukazatel úrokového krytí. Z tohohle hlediska může být společnost hodno-

cena znovu velmi pozitivně. Ve všech sledovaných obdobích byly vypočítané hodnoty 

větší než 5, což je obecně doporučovaná hodnota v odborné literatuře. Lze tedy říci, že 

firma nemá problémy vytvářet zisk pro krytí úroků z půjček. Tento fakt společnosti 

v žádném případě nebrání, aby si do budoucna mohla vzít další bankovní úvěry, které bu-

dou pro realizaci plánované investice jistě potřeba. 

9.2.3 Analýza likvidity 

Ukazatele běžné, pohotové a okamžité likvidity se ve sledovaných obdobích pohybují 

v pár případech kolem doporučené hranice, většinou však obecně doporučenou hranici 

vysoko převyšují. Extrémní hodnoty všech likvidních ukazatelů vykazuje společnost v roce 

2017. Je to způsobeno zejména kumulováním nerozděleného výsledku hospodaření 

z minulých let, s kterým se nijak nepracuje a snížením hodnoty zásob, zásoby klesly zhru-

ba o 30 %, oproti minulému roku.  

Tyto příliš vysoké hodnoty ukazatelů svědčí o zbytečně vysoké hodnotě čistého pracovní-

ho kapitálu a s tím spojeného drahého financování. Hodnoty podílu ČPK na oběžném ma-

jetku se pohybují ve všech sledovaných obdobích kolem 70 %, což jenom podporuje pr-

votní tvrzení o neefektivitě nakládání s finančními prostředky. Nicméně je vysoká pravdě-

podobnost, že nenastane situace, kdy společnost nemá potřebnou hotovost a může dojít 

k ohrožení její činnosti. 

Tabulka 7: Přehled ukazatelů likvidity (vlastní zpracování) 

Ukazatel 2015 2016 2017 Dop. 

hodnoty 

Běžná (likvidita III. stupně) 2,98 3,28 3,74 1,5 - 2,5 

Pohotová (likvidita II. stupně) 0,67 1,39 2,75 1 - 1,5 

Okamžitá (likvidita I. stupně) 0,31 0,60 2,25 0,2 - 0,5 

Podíl ČPK na celkových aktivech 53,22 % 60,09 % 67,21 %  

Výše závazků vzhledem ke kapitálu 124,85 % 92,39 % 69,49 %  

Poměr dlouhodobých závazků k majet-

ku 

0,29 0,22 0,16  
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Tento problém nadbytečných peněžních prostředků lze využít na investice do nových 

výrobních prostor, jako je účel tohoto projektu. Dále také na investice do cenných papírů, 

nákup majetkových podílů nebo na dřívější úhradu dodavatelům, kteří při brzké úhradě 

nabízejí výhodné skonto. V případě, že by společnost neměla kde investovat své prostřed-

ky, pořád se nabízí možnost uložení přebytečných peněžních prostředků prostřednictvím 

termínovaného vkladu nebo účtu (s maximální dosažitelnou úrokovou sazbou až 3,5%), 

který je mnohem lépe úročen než běžný účet. 

 

Graf 1: Vývoj ukazatelů likvidity (vlastní zpracování) 

 

 

Analýza likvidity prokázala výraznou neefektivitu nakládání s finančními prostředky, na 

druhou stranu je společnost likvidní a dostatečně solventní na to, aby byla schopna dostát 

všem bezprostředním závazkům. 

9.2.4 Analýza aktivity 

Výpočet ukazatelů aktivity byl vypočítán převážně z tržeb společnosti YZ s.r.o., jelikož je 

to pro posouzení finančního zdraví společnosti dostačující. Obrat celkových aktiv společ-

nosti se ve všech sledovaných obdobích pohybuje vysoko nad doporučenou hranici 1-2, 

což dokazuje, že společnost relativně dobře zhodnocuje aktiva ve výrobní činnosti, bez 

ohledu na zdroje jejich krytí. Klesající trend tohoto ukazatele je způsoben zvyšováním 
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hodnoty aktiv, konkrétně díky nárůstu peněžních prostředků na běžném účtu, oproti minu-

lému roku. 

Tabulka 8: Přehled ukazatelů aktivity (vlastní zpracování) 

Ukazatel 2015 2016 2017 

Obrat aktiv z tržeb 4,27 3,78 3,52 

Obrat dlouhodobého majetku z tržeb 21,44 27,91 42,67 

Obrat oběžných aktiv z tržeb 5,34 4,38 3,84 

Obrat zásob z tržeb 6,88 7,61 14,49 

Doba obratu aktiv z tržeb (ve dnech) 85,43 96,46 103,70 

Doba obratu oběžných aktiv z tržeb (ve 

dnech) 

68,40 83,39 95,15 

Doba obratu zásob z tržeb (ve dnech) 53,01 47,94 25,19 

Doba obratu pohledávek z tržeb (ve dnech) 8,29 20,20 12,83 

Doba obratu závazků z tržeb (ve dnech) 16,87 19,81 17,83 

Doba samoreprodukce 1,33 2,77 3,09 

 

Je dobré se také zaměřit na ukazatel doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. Po-

kud tyto ukazatele dáme do vzájemné souvislosti a porovnáme je, vyjde nám, že doba ob-

ratu pohledávek je nižší než doba obratu závazků, kromě roku 2016. To je pro společnost 

YZ s.r.o. naprosto ideální situace, jelikož odběratelé platí společnosti dříve, než společnost 

hradí své závazky svým dodavatelům. Díky tomu tak rychle inkasuje potřebné finanční 

prostředky pro běžný provoz a zkracuje se peněžní cyklus. 

Graf 2: Porovnání doby obratu pohledávek a závazků (vlastní zpracování) 

 

Zajímavým ukazatelem je doba samoreprodukce, kterou jsem se do analýzy rozhodl zařa-

dit, jelikož zkoumá, za jak dlouho si podnik na sebe vydělá. Přesněji řečeno, za kolik let 

bude splacena položka vlastního kapitálu z cash flow. Tato doba by nikdy neměla přesáh-
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nout 8 let. Společnost YZ s.r.o. se pohybuje v normě, avšak lze zde pozorovat mírný ros-

toucí trend, který je zapříčiněn růstem souhrnné položky vlastního kapitálu. Konkrétně se 

jedná o položku nerozdělený zisk minulý let, která je každý rok navyšována o výsledek 

hospodaření, se kterým společnost nepracuje. 

9.2.5 Bankrotní modely 

Bankrotní modely představují určité systémy včasného varování, které podle chování vy-

počítaných ukazatelů, signalizují ohrožení finančního zdraví společnosti a tím i možný 

bankrot. Tyto modely jsou odvozeny z reálných dat společností, které v minulosti zbankro-

tovaly a v podstatě měří to, jak moc se sledovaná společnost odchyluje nebo přibližuje 

těmto výsledkům. 

1. Index IN05 

Index IN05 je zatím posledním známým indexem manželů Neumaierových. 

Index je spojením bonitního a bankrotního modelu. Jeho celková úspěšnost 

se pohybuje kolem 80 % (77% úspěšnost detekce hrozby bankrotu a 83% 

úspěšnost při detekci hrozby tvorby hodnoty), (Neumaierová a Neumaier, 

2005, s. 143-135). 

Tabulka 9: Výstup Indexu IN05 (vlastní zpracování) 

Ukazatel 2015 2016 2017 

aktiva / cizí kapitál (a) 1,80 2,07 2,44 

EBIT / nákladové úroky (b) 7,01 6,49 14,11 

EBIT / celková aktiva (c) 0,34 0,16 0,18 

tržby / celková aktiva (d) 4,27 3,78 3,52 

oběžná aktiva / krát. závazky 

(e) 

2,98 3,28 3,74 

Výsledný index 3,02 2,27 2,68 

 

Výsledný index byl vypočítán na základě této rovnice: 

                                                  

Výsledný index ve všech stanovených obdobích je vyšší než 1,6, což je hranice, 

kdy společnost tvoří hodnotu a nehrozí mu v nejbližší době bankrot. Z výsledků 

lze také vyvodit, že index v roce 2017 vzrostl o 15 %. Výrazně se tak vzdálil 
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hranici, která je charakterizována jako šedá zóna nevyhraněných výsledků – 

zvýšená pravděpodobnost bankrotu (vyjádřeno na IN 05 stupnici: 0,9 – 1,6). 

 

 

2. Altmanovo Z-skóre 

Tento bankrotní model byl vytvořen v roce 1968 Edwardem Altmanem, po-

kud je použit v horizontu dvou let, je jeho úspěšnost odhadována až na 95 

%. 

 

Tabulka 10: Výstup Altmanova Z-skóre (vlastní zpracování) 

Ukazatel 2015 2016 2017 

X1: (OA - KCZ)/ A 0,53 0,60 0,67 

X2: nerozdělený zisk / A 0,12 0,33 0,38 

X3: EBIT/A 0,34 0,16 0,18 

X4: VK/ (DCZ+KCZ) 0,80 1,08 1,44 

X5: Tržby/A 4,27 3,78 3,52 

Výsledné Z-skóre 6,14 5,45 5,49 

  

Pro výpočet výsledného Z-skóre byla použita následující rovnice, kterou publikoval Grü-

nwald. Tato rovnice byla upravena pro potřeby společnosti s ručením omezeným. Oproti 

klasické rovnici došlo k mírným úpravám koeficientů a v ukazateli X4, který byl nahrazen 

podílem vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků + krátkodobých závazků. 

 

                                                          

 

Hraniční hodnoty Z-skóre jsou následující: Z-skóre vetší než 2.99 znamená dobrou situaci 

ve firmě, hodnoty od 2,99 do 1,81 jsou tzv. šedou zónou nevyhraněných výsledků a Z-

skóre menší než 1,81 předpovídá vysokou pravděpodobnost bankrotu. 

Dle Altmanovy diskriminační funkce Z-skóre je společnost YZ s.r.o. ve všech sledovaných 

letech v dobré situaci a disponuje dobrým finanční zdravím. Vypočítané hodnoty skoro 

dvakrát převýšily minimální hranici, která určuje dobré finanční zdraví. 
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9.2.6 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou diagnostické modely posuzující finanční zdraví účetní jednotky. Fi-

nanční zdraví bývá reprezentováno různě širokou škálou, která finanční zdraví člení podle 

jeho síly. Jedná se o ex post analýzy, které jsou orientovány retrospektivně. 

1. Index bonity  

pracuje s následujícími šesti ukazateli: 

X1 – cash flow / cizí zdroje 

X2 – celková aktiva / cizí zdroje 

X3 – zisk před zdaněním / celková aktiva  

X4 – zisk před zdaněním / celkové výkony 

X5 – zásoby / celkové výkony 

X6 – celkové výkony / celková aktiva 

Tabulka 11: Výstup indexu bonity (vlastní zpracování) 

Ukazatel 2015 2016 2017 

X1 0,15 0,33 1,34 

X2 1,8 2,07 2,44 

X3 0,29 0,14 0,17 

X4 0,53 0,22 0,28 

X5 1,13 0,8 0,4 

X6 0,55 0,62 0,6 

Výsledný index 6,3 3,46 5,49 

  

Index přiřazuje váhu jednotlivým ukazatelům a výsledný index lze pro jednotlivé roky lze 

vypočítat podle následující rovnice:  

                                                       

Index bonity říká, že společnost YZ s.r.o. ve třech sledovaných období dosáhla v indexu 

těch nejlepších možných výsledků, a hodnotí bonitu společnosti v porovnání s ostatními 

podniky, jako extrémně dobrou (výsledný index je větší než 3). 

Celkově lze shrnout finanční zdraví společnosti jako uspokojivé. Společnost trápí přebytek 

peněžních prostředků, pro které nemá v současné době využití. Východisko této situace 

může přinést plánovaná investice. Pokud se zaměříme na hrozbu potencionálního bankrotu 
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pomocí bankrotních modelů, ani zde společnosti YZ s.r.o. nehrozí žádné velké nebezpečí, 

které by ohrožovalo její budoucnost. Stejně pozitivní výsledky přinesly i bonitní modely a 

jednoduše řečeno garantují důvěryhodnost této společnosti pro finanční instituce. 

9.3 Analýza budoucího odbytu 

V analytické části je třeba ještě analyzovat predikci budoucího vývoje odbytu vyjádřeného 

v tržbách. Tato predikce byla uskutečněna v tabulkovém procesoru Microsoft Excel za 

použití funkce: lineární trend. Za počáteční časovou řadu lineárního trendu byly dosazeny 

skutečné tržby společnosti YZ s.r.o. za roky 2004 – 2017, tato časová řada byla sestavena 

z aktuální účetní závěrky předloženou společností YZ s.r.o. a z veřejných dat obchodního 

rejstříku. 

Tabulka 12: Predikce tržeb pomocí lineárního trendu bez realizace investice 

(vlastní zpracování) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby (tis. Kč) 5006 5338 10223 4520 4379 5429 6126 5885 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby (tis. Kč) 5947 5631 7344 8171 9433 10070 8652 8915 

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Tržby (tis. Kč) 9178 9442 9705 9968 10231 10494 10758 

 Rok 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

  Tržby (tis. Kč) 11021 11284 11547 11810 12074 12337 

   

Tab.12 ukazuje predikci plánovaných tržeb v letech 2018 – 2032 v případě, že by společ-

nosti nerealizovala žádné změny, resp. nedošlo by k realizaci investice.  
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Graf 3: Predikce budoucích tržeb bez realizace investice s využitím lineár-

ního trendu, v tis. Kč (vlastní zpracování) 

 

Na základě vývoje predikovaných tržeb společnosti YZ s.r.o. bez realizace investičního 

projektu, byla iniciována diskuse s majiteli společnosti ohledně predikce tržeb pro inves-

tiční projekt. Majitelé společnosti YZ s.r.o. v polovině minulého roku komunikovali se 

zahraničními velkoodběrateli v rámci zjišťování kvality výrobků, zboží a dodávek. Součás-

tí těchto jednání byla také otázka budoucí spolupráce a plánovaného odbytu pro následující 

roky. Na základě těchto údajů byla sestavena predikce budoucích tržeb plynoucí 

z investičního projektu, která byla navýšena o předpokládaný růst tržeb na základě využití 

trendu stávající výrobní kapacity. Společnost již od minulého roku jedná s potencionálními 

odběrateli z USA, Irska a Maďarska. Některá jednání jsou blízko podpisu smlouvy, avšak 

současná výrobní kapacita neumožňuje naplnění některých požadavků. Tato možnost pro-

niknutí na nové trhy byla rovněž při výpočtu tržeb investice zohledněna. 

Zjednodušený výpočet predikce budoucích tržeb tohoto investičního projektu se dá vyjádřit 

takto: 

                                                                                              

                                             

                                  

Tržby sestavené pro investici vycházejí z plánovaného odbytu pro následující roky, tyto 

informace jsou od velkých lokálních a zahraničních odběratelů, pro ty menší byl vývoj 

predikován lineárním trendem. K tomu byl připočítán odhad prodeje na nových trzích, 
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momentálně to vypadá tak, že společnost jedná s potencionálními odběrateli z USA, Irska 

a Maďarska, nicméně odhad je velmi střízlivý a je určen na základě dat, které poskytla 

společnost, když vstupovala na britský a německý trh. Odhad byl sestaven za spolupráce 

jednatelů společnosti YZ s.r.o. Dále byl stejným způsobem sestaven vývoj maloobchodu 

z časové řady 14 let, na který byla rovněž použita funkce lineárního trendu. V konečné fázi 

byly odečteny budoucí tržby situace bez investice, které jsou prezentovány v úvodu této 

kapitoly a v tab. 12. Budoucí tržby situace bez realizace investice jsou odečteny pro to, 

abychom z celkových plánovaných tržeb dostali pouze tu složku, kterou je možné pouze 

vztáhnout na plánovanou investici. 

Výsledné budoucí tržby investičního projektu jsou následující: 

Graf 4: Budoucí tržby realizované investice, v tis. Kč (vlastní zpracování) 

Rok 

Budoucí tržby realizované in-

vestice 

Budoucí tržby situace bez in-

vestice 

Celkové trž-

by 

2019 3210 8915 12125 

2020 3991 9178 13169 

2021 4476 9442 13918 

2022 5234 9705 14939 

2023 5761 9968 15729 

2024 6451 10231 16682 

2025 6948 10494 17442 

2026 7121 10758 17879 

2027 7779 11021 18800 

2028 6961 11284 18245 

2029 6891 11547 18438 

2030 7227 11810 19037 

2031 6621 12074 18695 

2032 6191 12337 18528 

2033 5629 12619 18248 
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10 PROJEKT VÝSTAVBY VÝROBNÍ HALY 

Mezi stěžejní části projektu výstavby výrobní haly patří vyčíslení peněžních příjmů, sesta-

vení odpisových plánů investičních částí, stanovení kapitálových výdajů a průměrných 

vážených nákladů na kapitál. Na základě těchto získaných informací bude hodnocena sa-

motná investice do výrobní haly formou statických a dynamických metod. Na závěr pro-

jektu bude provedena analýza rizik, nákladů a vytvoření časového harmonogramu investi-

ce. 

10.1 Peněžní příjmy 

Pro výpočet peněžních příjmů plynoucích z realizace investice se vycházelo z plánovaných 

tržeb, které byly určeny na základě plánovaných prodejů upravených o nové výrobní kapa-

city, které vzniknou realizací investice.  

Níže prezentované částky jsou spjaty pouze s investicí a jedná se o přírůstky uvedených 

veličin, které vygenerovala investice. Do provozních nákladů byla rozpuštěna i část celko-

vé správní režie a část celkových odbytových nákladů společnosti YZ s.r.o. V prvním roce 

investice jsou v provozních nákladech také promítnuty náklady na pořízení vybavení dílny, 

které nesplňují kritéria pro dlouhodobý hmotný majetek a nelze je tedy odepisovat. Dále 

jsou v provozních nákladech promítnuty osobní náklady (mzdy) a služby (energie) spojené 

s provozem výrobní haly. Životnost investice byla vzhledem k technologii provedení stav-

by a výši kapitálových výdajů stanovena na období 15 let. 

Tabulka 13: Peněžní příjmy z investice I. část, v tis. Kč (vlastní zpracování) 

R Tržby Provozní 

N 

Odpisy (v. hala + 

stroje) 

Výrobní N cel-

kem 

EBT 

1 3210,00 3421,00 187,50 3608,50 -398,50 

2 3991,00 3151,00 405,81 3556,81 434,19 

3 4476,00 3589,00 405,81 3994,81 481,19 

4 5234,00 4189,00 405,81 4594,81 639,19 

5 5761,00 4731,00 405,91 5136,91 624,09 

6 6451,00 5379,00 171,25 5550,25 900,75 

7 6948,00 6008,00 171,25 6179,25 768,75 

8 7121,00 6189,00 171,25 6360,25 760,75 

9 7779,00 6381,00 171,25 6552,25 1226,75 

10 6961,00 6002,00 171,25 6173,25 787,75 

11 6891,00 6071,00 171,25 6242,25 648,75 

12 7227,00 6181,00 171,25 6352,25 874,75 
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13 6621,00 5671,00 171,25 5842,25 778,75 

14 6191,00 5281,00 171,25 5452,25 738,75 

15 5629,00 4691,00 171,25 4862,25 766,75 

∑ 90491,00 76935,00 3523,31 80458,31 10032,69 

 

Do plánování budoucích příjmů plynoucích z investice nebyly záměrně započítány úroky 

z investičního úvěru. Tuto problematiku rozvádí Valach slovy, že teorie investičního roz-

hodování nedoporučuje snižovat peněžní příjem z projektu. Jako důvod uvádí, že úroky 

sice představují skutečný peněžní výdaj, avšak pro účely hodnocení efektivnosti investic 

jsou čisté peněžní příjmy aktualizovány pomocí různých diskontních faktorů, které se opí-

rají o požadovanou míru výnosu, a tak by docházelo k zohlednění úrokových nákladů hned 

dvakrát. Ve finále by tak došlo k podhodnocení efektivnosti investice. Další zdůvodněním 

je, že nezahrnování úroků do peněžních příjmů je výhodné z hlediska separování finanční-

ho rozhodování od rozhodování investičního tím způsobem, že efekt investičního projektu 

je určen nezávisle na struktuře zdrojů jeho financování (Valach, 2008, s. 24-25). 

Tabulka 14: Peněžní příjmy z investice II. Část, v tis. Kč (vlastní zpracování) 

R Daň ze zisku 

(19%) 

EAT CF (EAT + 

odpisy) 

 ∆ČPK CF z 

prodeje 

Budoucí roční 

CF 

1 0,00 -398,50 -211,00 -300,00 0,00 -511,00 

2 82,50 351,70 757,50 -291,00 0,00 466,50 

3 91,43 389,77 795,57 -210,00 0,00 585,57 

4 121,45 517,75 923,55 -110,00 0,00 813,55 

5 118,58 505,52 911,42 -130,00 0,00 781,42 

6 171,14 729,61 900,86 -30,00 0,00 870,86 

7 146,06 622,69 793,94 78,00 0,00 871,94 

8 144,54 616,21 787,46 108,00 0,00 895,46 

9 233,08 993,67 1164,92 139,00 0,00 1303,92 

10 149,67 638,08 809,33 98,00 0,00 907,33 

11 123,26 525,49 696,74 176,00 0,00 872,74 

12 166,20 708,55 879,80 102,00 0,00 981,80 

13 147,96 630,79 802,04 96,00 0,00 898,04 

14 140,36 598,39 769,64 61,00 0,00 830,64 

15 145,68 621,07 792,32 238,00 300,00 1330,32 

∑ 1906,21 8126,48 11574,07 25,00 300,00 11899,07 

 

Změna ČPK je odhad meziroční změny rozdílu oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

V prvotních letech životnosti investice je zvýšený nárůst zásob a (z důvodu zvýšení tržeb) 
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třeba profinancovat, dochází sice ke zvýšení ČPK, ale z pohledu cash flow ke snížení pe-

něžního příjmu, proto jsou hodnoty uvedeny záporně. Ke konci životnosti investice se situ-

ace obrací a hodnota ČPK se snižuje v důsledku snižování zásob a zvyšování dalších zá-

vazků. V rámci provozu výrobní haly bude nutné hned v prvním roce zaměstnat 2 pracov-

níky na hlavní pracovní poměr, zbytek výrobního týmu bude doplněn o stávající pracovní-

ky. Pracovníci budou využívání v rámci celého fungování společnosti, ale primárně budou 

pracovat v nové výrobní hale. Na konci životnosti investice je naplánovaný prodej strojní-

ho vybavení dílny, který je odhadován v tržní hodnotě na 300 000 Kč bez DPH, odhad 

k 15. roku životnosti investice. Tento majetek bude prodán, tím tak navýší peněžní příjmy 

investice, a bude nahrazen novým zařízením. 

10.1.1 Odpisy 

Výrobní hala v celkové pořizovací ceně 3 251 188 Kč patří dle informací výrobce do odpi-

sové skupiny č. 4, byly zvoleno rovnoměrné odepisování po dobu 20 let. Kompletní odpi-

sový plán výrobní haly je součástí přílohy diplomové práce. 

Mezi dalšími odepisovanými položkami jsou nově nakoupené stroje, které jsou součástí 

investičního projektu. Strojní vybavení dílny je v pořizovací ceně 1 054 650 Kč, používané 

stroje jsou zařazeny do odpisové skupiny č. 2. Opět bylo zvoleno rovnoměrné odepisování 

po dobu 5 let. Odpisový plán strojového vybavení dílny je součástí přílohy diplomové prá-

ce. 

10.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje na plánovanou investici byly rozděleny do dvou skupin. První skupinu 

tvoří výdaje na pořízení investice, jež zahrnují spodní stavbu, výrobu haly, dopravu, mon-

táž a strojové vybavení dílny. Podrobná kalkulace jednotlivých položek výstavby výrobní 

haly se nachází na straně 50-51. Podstatnou část druhé skupiny kapitálových výdajů, ozna-

čenou jako ostatní výdaje, tvoří výdaje na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

které bývají v praxi často opomíjeny a může tak dojít ke zkreslení hodnocení efektivnosti 

investice. 

Tabulka 15: Kapitálové výdaje investice (vlastní zpracování) 

Výdaje na pořízení nové investice  

Pořízení výrobní haly 3 325 188,00 Kč 

Vybavení dílny 1 301 327,50 Kč 
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Ostatní výdaje  

Výdaje na trvalé rozšíření oběžného majet-

ku v souvislosti s investováním 

276 500,00 Kč 

Zaškolení zaměstnanců s novou technologií 25 000,00 Kč 

Výdaje na reklamní kampaň v souvislosti s 

novou investicí 

71 984,50 Kč 

Celkové kapitálové výdaje na investici 5 000 000,00 Kč 

 

Zbytek ostatních kapitálových výdajů byl rozdělen na reklamní kampaň a zaškolení za-

městnanců, které v sobě skrývá náklady na instruktáž s novou technologií a školení, týkají-

cí se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Neméně důležitou položkou 

v kapitálových výdajích jsou výdaje na reklamní kampaň, které slouží jako startovací mar-

ketingovou injekce, aby podpořila online prodeje v prvních měsících realizace investice. 

Detailněji se jedná o navýšení stávajících limitů na kampaně v PPC (pay per click) systé-

mech jako je Sklik nebo Google Adwords, cílená reklamní kampaň na Facebooku a zakou-

pení bannerových ploch webových stránek zabývajících se uměním a malováním. 

Plánovaná investice nenahrazuje, ale pouze doplňuje stávající výrobní a skladové prostory, 

takže pro společnost YZ s.r.o. zde neplyne žádný příjem z likvidovaného majetku. 

10.2.1 Financování investice 

Společnost YZ s.r.o. dlouhodobě využívá k financování svých aktiv finanční pomoci spo-

lečnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. Jedná se zejména o poskyto-

vání finančního leasingu firemního automobilu v pořizovací hodnotě 724 000 Kč a Busi-

ness kontokorent s možným maximálním limitem až 1 000 000 Kč, který není v současné 

době využíván. Kontokorent není pro investici vhodným zdrojem, jelikož se jedná o krát-

kodobý zdroj financování s vysokým úrokem a krátkou dobou splatnosti. Společnost 

UniCredit Bank každoročně ověřuje bonitu společnosti YZ s.r.o., a to na základě daňového 

přiznání a účetní závěrky. Díky tomu má detailní a aktuální informace o finančním zdraví a 

může tak objektivně zhodnotit novou žádost o investiční úvěr. V rámci získání co nejnižší-

ho úroku jsou majitelé připraveni zajistit investiční úvěr vlastní nemovitostí v odhadované 

hodnotě 6 500 000 Kč. K nízké úrokové sazbě může také přispět to, že společnost YZ s.r.o. 

dlouhodobě spolupracuje při financování výhradně se společností UniCredit Bank a vede si 

historické záznamy o její bonitě. 
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Při volbě financování plánované investice přicházel v úvahu také leasing nemovitostí, 

avšak žádný z poskytovatelů leasingu nepovažuje projekt za zajímavý, pokud investiční 

náklady nepřesáhnou částku 20 000 000 Kč. Velcí hráči na trhu leasingu nemovitostí např. 

Impuls-Leasing Austria, patřící do skupiny Raiffeisen, si limit pro leasingové financování 

stanovuje dokonce až od 30 000 000 Kč investičních nákladů. Tento typ financování je 

vhodný zejména pro financování velkých developerských projektů, nicméně pro naše účely 

je zcela nemyslitelný.  

Parametry investičního úvěru z dat společnosti UniCredit Bank platící pro společnosti s 

ročním obratem nad 10 000 000 Kč jsou následující: 

 

Tabulka 16: Parametry investičního úvěru (UniCredit Bank) 

Úroková sazba 4,50 % 

Doba splácení 10 let 

Hodnota investičního úvěru 5 000 000,00 Kč 

Zajištěný nemovitostí v hodnotě 6 500 000,00 Kč 

Komplexní posouzení a vyhodnocení žá-

dosti o úvěr včetně příslibu 
0,5 – 2 % (∅1,25) z úvěru - 

62500,00 Kč 

Správa a vedení úvěrového obchodu 350,00 Kč 

Závazková odměna z nečerpané výše 

úvěru 

0,6 - 1,2 % - bude zcela vyčer-

pán 

Změna smluvních podmínek z podnětu 

klienta 

0,5 % z aktuálního zůstatku 

Změna smluvních podmínek z podnětu 

banky 

Zdarma 

RPSN (roční procentní sazba nákladů) 5,03 % 

Konečná měsíční platba 52 884,00 Kč 

Zaplaceno na úrocích 1 372 733,00 Kč 

Celková zaplacená částka 6 372 733,00 Kč 

 

Po diskuzi s majiteli společnosti YZ s.r.o. byla optimalizována doba splatnosti úvěru, kdy 

byly projednávány dvě varianty doby splatnosti, 10 a 15 let. Druhá varianta (15 let) nabíze-

la lepší úrok o jednu desetinu procenta (4,40 %), avšak celková částka zaplacená na úro-
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cích byla o 711 701 Kč vyšší, než u první varianty. Dle předložené finanční analýzy a pre-

dikci zisku budoucích období je výše měsíční splátky 10leté varianty dobře únosná a není 

potřeba rozkládat splátku investičního úvěru delšího období. Volba delší doby splácení by 

byla značně neefektivní.  

Navíc společnost disponuje velkými a volnými prostředky na bankovních účtech, které 

v prvotní fázi investice budou sloužit k pokrytí daně z přidané hodnoty, jelikož kalkulace 

výrobní haly je počítaná bez této daně. Po uplatnění daně z přidané hodnoty finančnímu 

úřadu bude část prostředků použita pro nákup zásob a zbývající část peněžních prostředků 

bude sloužit jako rezerva, kdyby se v průběhu realizace investice vyskytly neočekávané 

výdaje. 

10.2.2 Výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál 

Průměrné vážných nákladů na kapitál (WACC) pro nás představují důležitou vstupní hod-

notu pro další hodnocení investic. Výstupní hodnotou je tzv. diskontní sazba, která před-

stavuje nástroj respektující čas a riziko, sloužící pro přepočet současných peněžních toků 

peněz na budoucí hodnotu. Ještě před samotným výpočtem WACC je nutno spočítat ná-

klady na vlastní kapitál a kapitál cizí. 

Společnost YZ s.r.o. není akciovou společností, z tohoto důvodu nehospodaří s žádnými 

akciemi obchodovatelných na burze, a tak při výpočtu nákladů na vlastní kapitál není mož-

no využít dividendový model. Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál byl využit model 

CAPM (Capital Asset Pricing Model). Jedná se o model oceňování kapitálových aktiv a 

jeho výpočet je následující: 

                        (36) 

 

ÚBV…..úroková míra u bezrizikových vkladů (např. státní dluhopisy) 

  ….. relativní rizikovost podniku ve vztahu k průměrné rizikovosti trhu 

    ….. průměrná výnosnost kapitálového trhu 

Samotné určení nákladů vlastního kapitálu je velice náročné, ani ne tak pro výpočet, ale 

pro získání potřebných dat a informací. Jako hodnotu úrokové míry u bezrizikových vkla-

dů jsem zvolil průměrnou výnosnost desetiletých státních dluhopisů (maastrichtské kritéri-
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um), vypočítanou za období od 31. 1. 2008 do 31. 1. 2018. Jejich průměrná hodnota je 

rovna 2,55 % (ČNB, 2018). 

Pro průměrnou výnosnost kapitálového trhu byl zvolen ukazatel rizikové prémie kapitálo-

vého trhu ČR, který činí 5,84 %. K této hodnotě je třeba ještě připočíst rizikovou prémii, ta 

je stanovena na základě ratingové společnosti Moody’s. Moody’s řadí Českou republiku do 

skupiny A1, spolu s Estonskem, Čínou, Izraelem a Japonskem. Riziková prémie pro skupi-

nu A1 činí 0,83 %. Celkově je tedy průměrná výnosnost kapitálového trhu rovna 6,65 % 

(Damodaran, 2018). 

Graf 5: Výnosnost státních dluhopisů v čase (ČNB, 2018) 

 

Pro beta faktor jsem využil znovu Damodaranův přehled průměrné relativní rizikovosti 

podniků (odvětví) ve vztahu k průměrné rizikovosti evropského trhu. Beta faktor nabývá 

hodnot 1,00 % pro odvětví „paper and forest products“, jenž zahrnuje také dřevozpracující 

průmysl a 1,36 % pro „online retail“, který tvoří rovněž podstatnou část zaměření podniku. 

Pro naše potřeby je hodnota beta faktoru 1,18 %, jedná se o průměr výše uvedených hod-

not. Tento koeficient byl dále upraven o konkrétní zadlužení společnosti YZ s.r.o. na zá-

kladě vztahu: 

 
                  

  

      
  

(37) 

 

Výpočet je pak následující: 
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Beta koeficient pro odvětví upravený o reálné zadlužení společnosti YZ s.r.o byl vypočítán 

v hodnotě 1,57 %, jako daňová sazba byla použita daň z příjmu právnických osob, která 

má hodnotu 19 % (2018). 

Nyní je možno přistoupit k samotnému výpočtu nákladů vlastního kapitálu dle výše pre-

zentovaného vzorce: 

                                    

Náklady vlastního kapitálu společnosti YZ s.r.o. nabývají hodnoty 9,158 %.  

Na základě vypočítaných hodnot, zejména nákladů vlastního kapitálu a cizích zdrojů, je 

možno přistoupit k výpočtu průměrných vážených nákladů na kapitál. WACC představuje 

průměrnou cenu, která je vyjádřena v úrokové míře nebo diskontní sazbě, kterou musí 

podnik platit za použití kapitálu. Pro výpočet WACC byl použit vzorec (4). Hodnoty jsou 

přebrány z aktuální rozvahy (za r. 2017) poskytnutou společností YZ s.r.o. 

             
    

    
        

    

    
                    

Výsledná hodnota WACC, pro účel této práce, představuje reálnou diskontní míru, s kterou 

dále budu pracovat při výpočtu metod hodnocení investic, zejména při výpočtu čisté sou-

časné hodnoty a při výpočtu diskontované doby návratnosti. Z tohoto důvodu již nebudou 

peněžní toky v každém roce životnosti investice dále upravovány o vliv inflace. 

 

10.3 Metody hodnocení investic 

V rámci hodnocení investic byl investiční projekt doplněn o dvě alternativy rozhodová-

ní. V případě první varianty se jedná o velmi optimistickou variantu, kdy bude kapitálo-

vý výdaj snížen o dotaci z programu NEMOVITOSTI, který přispěje do roku 2020 na pro-

jekty malých a středních podniků 3,9 mld. Kč. Dotace směřuje na podporu podnikatel-

ských nemovitostí, dotace umožňuje uznat až 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky. 

V rámci této práce budu počítat spíše s variantou 35 %, která je reálnější. Dotační program 

stále není otevřen a prioritu v něm dostávají rekonstrukce nad výstavbou, proto jej považuji 

za velmi optimistickou variantu. Upravené kapitálové výdaje o dotaci nabývají hodnoty 2 

838 628 Kč. 
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Pesimistická varianta představuje pokles prodeje o 10 %, oproti plánované reálné varian-

tě, a to z důvodu přesycení trhu a nasycení poptávky, které neumožňují takové výše prode-

jů, jaké byly stanoveny v plánované variantě. Proporcionálně byly sníženy také provozní 

náklady pesimistické varianty, aby odrážely vliv poklesu prodeje. 

Tabulka 17: Varianty hodnocení investičního projektu (vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta Plánovaná varianta Varianta s dotací 

Pokles prodeje o 10 % viz. Tab. 12, 13, 14 Snížení kap. výdajů o 35 % 

(pouze výr. hala, ne stroje) 

 

První fáze hodnocení investic bude zaměřena na statické metody, které jak již bylo zmíně-

no nerespektují čas a poskytují pouze částečný obraz o efektivnosti investice. Statické me-

tody zde budou brány jako pouhý doplněk, který poslouží k utvoření komplexního obrazu 

k hodnocení investice. 

10.3.1 Doba návratnosti investice 

Doba návratnosti investice počítá dobu amortizace, tj. doba, za kterou se projekt splatí 

z výnosů investice. K výpočtu doby návratnosti investice byla použita rovnice zohledňující 

výnosnost investice dosazením celkového cash flow za dobu životnosti investice. 

Výpočet provedeme podle vzorce (28) a dosazením dříve vypočítaných ukazatelů dosta-

neme tento vztah: 

    
    

        
      

                                      

Z výsledku doby návratnosti investice vyplývá, že investice bude splacena z výnosů inves-

tování – cash flow je za 6,3 let, což v přepočtu se rovná 76 měsícům. Doba návratnosti 

investice by měla být vždy kratší, než doba životnosti projektu, protože životnost investič-

ního projektu pokrývá celé investiční období, kdy se vracejí vynaložené kapitálové výdaje 

a investice produkuje zisk. Investice s kratší dobou úhrady je pro podnik výhodnější 

z hlediska likvidity, zkracuje se doba fungování majetku v podobě fixního majetku. 

Bereme v potaz, že se jedná o statickou metodu nerespektující čas, nicméně můžeme 

diskontovat cash flow a dosadit jej do předchozího vztahu. Tímto způsobem tak započítá-
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me do doby návratnosti i faktor času, který dobu diskontované návratnosti investice pro-

dlouží, díky zmíněnému diskontu peněžních příjmů celé životnosti projektu. Za diskontní 

sazbu je brán výsledek průměrných vážených nákladů na kapitál. 

             
    

       
            

 

Zde jsou výsledky ostatních alternativ investičního projektu: 

Tabulka 18 Doba splácení investice – varianty (vlastní zpracování) 

Varianta Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti 

Pesimistická 7,56 let 14,09 let 

Plánovaná 6,3 let 11,74 let 

S dotací 3,57 let 6,65 let 

 

Pesimistická varianta, při diskontování peněžních příjmů, bude splacena až po konci její 

stanovené životnosti. Tento fakt nám indikuje budoucí problémy při výpočtu čisté součas-

né hodnoty této varianty. 

 

10.3.2 Výnosnost investice 

Výnosnost investice říká kolik korun nových zdrojů (kladných peněžních toků), vyprodu-

kovala investice z jedné koruny vložených výdajů. Projekty jsou tedy hodnoceny na zákla-

dě kritéria rentability (výnosnosti) a platí vztah, že čím vyšší rentabilita, tím efektivnější je 

investiční projekt. 

Výnosnost investice je vypočítána na základě vzorce (29) a po dosazení vypočtených údajů 

je rovnice následující: 

    
        

    
                    

Pokud tedy vložíme do investice jednu korunu, investice vydělá 0,159 Kč ve formě klad-

ných cash flow. 

Tabulka 19: Výnosnost investice – varianty (vlastní zpracování) 

Ukazatel Pesimistická Plánovaná S dotací 

Výnosnost investice 13,23 % 15,86 % 27,95 % 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 77 

 

 

Nyní se budu zabývat dynamickými metodami, které respektují hledisko času a rizika a 

jsou pro hodnocení investic bezpochyby nenahraditelné. V rámci dynamických metod bude 

pozornost zaměřena na výpočet čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta, 

které tvoří nutný základ pro hodnocení investic. Výsledky dynamických metod hodnocení 

investic budou rovněž prezentovány pro další alternativy rozhodování o investici (pesimis-

tická, s dotací). 

 

10.3.3 Čistá současná hodnota (Net Present Value - NPV) 

Čistá současná hodnota je metoda založena na rozdílu diskontovaných peněžních příjmů a 

diskontovaných kapitálových výdajů, pokud jsou kap. výdaje vynakládány za delší časové 

období, což v našem případě nejsou. Díky tomu tak respektuje faktor času a jedná se o dy-

namickou metodu investičního rozhodování. Dle Valacha (1999, s. 188) se jedná o nej-

přesnější metodu investičního rozhodování, která by neměla být nikdy opomenuta. 

Výpočet čisté současné hodnoty byl proveden podle vzorce (31). Za peněžní příjem (P) 

v této rovnici dosadíme budoucí roční cash flow z Tab. 13. Výnosnost (i) je reprezentována 

průměrnými váženými náklady na kapitál, což je náš diskontní faktor. Rozpis kapitálových 

výdajů (K) je pak rozpracován v Tab. 14., poté dostaneme tento vztah: 

     
    

           
 

      

            
   

       

             
      

Výsledná čistá současná hodnota pro plánovanou variantu vychází následovně (v tis. Kč): 

                                   

 

Teorie říká, že všechny varianty s ČSH větší, než 0 jsou pro firmu přípustné, jelikož přiná-

šení příjem alespoň ve výši úroku a zvýší hodnotu firmy o částku čisté současné hodnoty. 

Výsledek ČSH hodnoty je velice pozitivní, protože ukazuje převis diskontovaných příjmů 

na konci životnosti investice nad vloženými kapitálovými výdaji, který byly uplatněny 

v první roce investice a není potřeba je diskontovat na současnou hodnotu. 
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Čistě jen tak ze zajímavosti byla vypočítána čistá současná hodnota v případě, že by vedení 

společnosti YZ s.r.o. požadovalo po investici výnosnost v hodnotě 10 %. Výpočet by poté 

vypadal následovně: 

     
    

       
 

      

        
   

       

         
      

Výsledná čistá současná hodnota pro plánovanou variantu, avšak s modifikovanou výnos-

ností s hodnotou 10 % vychází takto (v tis. Kč): 

                              

Zde můžeme vidět, že čistá současná hodnota se velice rychle blíží k nulové hodnotě, která 

by znamenala, že projekt je z hlediska společnosti YZ s.r.o. indiferentní, tj. že diskontova-

né peněžní příjmy se rovnají kapitálovým výdajům a to je tzv. hraniční stav, kdy je možno 

investici přijmout. Pokud by společnost YZ s.r.o. neměla ostatní investiční projekty s vyšší 

ČSH, pravděpodobně by projekt přijala i při zvýšené výnosnosti 10 %. 

Následující tabulka ukazuje vypočet čisté hodnoty pro pesimistickou variantu a variantu 

s dotacemi, při požadované výnosnosti 7,074 % a 10 %. 

Tabulka 20: Čistá současná hodnota – varianty (vlastní zpracování) 

Varianta i=7,074 % i=10 % 

Pesimistická 323,44 -772,31 

Plánovaná 1389,66 77,42 

S dotací 3551,03 2168,79 

 

Tabulka variant nám ukazuje, že i kdyby došlo na nejhorší a nebyl by vyplněn už tak stříz-

livý odhad prodejů a peněžních příjmů pro plánovanou variantu, pesimistická varianta s 

poklesem prodejů o 10 % je schopna stanovené kritérium splnit. Pokud by vlastníci spo-

lečnosti YZ s.r.o. chtěli zabezpečit minimální výnos z investice ve výši 10 %, pesimistická 

varianta zde už není schopna toto kritérium splnit. Varianta s dotací je zde prezentována 

spíše jako ukázka, jak se změní ČSH varianty s dotací od plánované varianty, když evrop-

ské fondy poskytnou společnosti YZ s.r.o. 35 % dotaci na výrobní halu v rámci dotačního 

programu NEMOVITOSTI.  

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 79 

 

10.3.4 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Reurn - IRR) 

VVP je další dynamickou metodou, která je v rámci této diplomové práce zohledněna a je 

kladen na ni velký důraz. Zatímco u současné hodnoty bylo počítáno s vybranou úrokovou 

mírou, metoda vnitřního výnosového procenta naopak úrokovou míru hledá a hledá ji 

v takovém vztahu, aby se diskontované kapitálové příjmy rovnaly kapitálovým výdajům. 

Jinak řečeno, aby se čistá současná hodnota rovnala nule. Výpovědní hodnota VVP je 

zhruba stejná jako při použití ČSH. Konkrétní hodnotu VVP zjistíme skrze vzorec (35). 

Pro výpočet VVP je třeba si zvolit dvě hodnoty výnosnosti tak, aby při první vyšla hodnota 

čisté hodnoty kladná a při druhé výnosnosti záporná. Rozdíl dvou zvolených hodnot vý-

nosnosti by neměl být nikdy větší než 2 %. A zároveň platí pravidlo, že čím víc se obě vy-

počítané čisté současné hodnoty blíží nule, tím je výpočet vnitřního výnosového procenta 

přesnější. 

V našem případě si pro kladnou ČSH zvolíme výnosnost 10 %, tato hodnota byla již počí-

tána při výpočtu samotné čisté současné hodnoty a víme, že jen těsně minula nulu. Pro 

výpočet záporné ČSH byl stanovena výnosnost ve výši 10,25 %, které ČSH dostala do zá-

porných hodnot. 

     ... 10 %        = 77,4207 

       10,25 %         = - 18,036  

Po dosazení těchto údajů do rovnice vznikne vztah, který udává hodnotu VVP: 

       
       

              
                   

 

Obrázek 6: Grafická interpolace VVP (vlastní zpracování) 
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Tento výsledek slouží k porovnání investičních projektů, tzn. že čím vyšší je výnosové 

procento, tím lépe pro investiční variantu. Jiný způsob, jak si tento výsledek vyložit je, že 

výsledná hodnota znamená jakousi maximální výnosnost, která lze z investičního projektu 

“vymáčknout“. Samozřejmě musíme brát v úvahu fakt, že při této výnosnosti je investice 

indiferentní (ČSH=0) a v praxi by nebyla přijata, ale indikuje nám docela spolehlivě, jaké 

má investice výnosové možnosti.  

Výsledek si můžeme ověřit pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel, a to skrze 

funkci míra výnosnosti. 

 

Obrázek 7: Ověření výsledků VVP pomocí funkce míra výnosnosti v MS Excel 

(vlastní zpracování) 

Pro výpočet míry výnosnosti tabulkový procesorem je nutno seřadit kapitálové výdaje a 

nediskontované peněžní příjmy podle toho, kdy jsou vynakládány, respektive přijímány. 

Pole odhad není povinným faktorem a slouží v podstatě jen pro urychlení výpočtu, protože 

Microsoft Excel vypočítává vnitřní výnosové procento na základě iterací, kdy od standard-

ně nastaveného odhadu (10%) vypočítává vnitřní výnosové procento, dokud se výsledky 

neliší o méně než 0,00001 procenta (Microsoft Office, 2018). 

Jedná se tedy o poměrně přesný výpočet, který když porovnáme s provedeným manuálním 

výpočtem, dojdeme k závěru, že výsledky jsou skoro totožné a při výpočtu vnitřního výno-

sového procenta bylo postupováno správně. 

Pro představu byly zpracovány výsledky VVP také pro ostatní varianty projektu. 

Tabulka 21: Vnitřní výnosové procento – varianty (vlastní zpracování) 

Varianta in ČSHn iv ČSNv VVP 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 81 

 

Pesimistická 7,80 % 20,82 7,90 % -19,14 7,852 % 

Plánovaná 10 % 77,42 10,25 % -18,04 10,203 % 

S dotací 18,20 % 18,98 18,50 % -35,77 18,304 % 

 

10.4 Riziková analýza 

Základ analýzy rizik investičního projektu tvoří jejich identifikace. Pro identifikaci rizik 

byla použita metoda skupinové diskuse s majiteli společnosti YZ s.r.o., kdy každá zúčast-

něná strana vyjádřila svůj názor formou brainstormingu. Ve finále byl sestaven seznam 

pravděpodobných rizik, které můžou společnost při realizaci projektu ohrozit. 

Pro investiční projekt byly identifikovány tyto rizika: 

 Opoždění stavebních prací 

 Kurzové riziko 

 Pokles prodeje 

 Problémy při výrobě (provozuschopnost) 

 Zhoršení podmínek při schválení investičního úvěru 

 Navýšení kapitálových výdajů z důvodu prodražení stavby 

 Navýšení kapitálových výdajů z důvodu prodražení strojního vybavení 

 Zvýšení nákladů na materiál vstupující do výroby 

Pro stanovení významnosti rizik jsem se rozhodl použít matici hodnocení rizik s využitím 

pravděpodobnostní stupnice se vzrůstem investičních nákladů. 

Tabulka 22: Stupnice pro hodnocení matice rizik (Fotr a Hnilica, 2014, s. 38, modifiková-

no) 

D
o
p

a
d

y
 i

n
v
es

ti
ce

 

Intenzita Stupeň Hodnocení 

Dopad na investici (tis. Kč) = 

PP  nebo KV 

Zvláště vysoká ZV 5 1499 Kč a více 

Vysoká V 4 800-1499 

Střední S 3 300-799 

Malá M 2 100-299 

Velmi malá VM 1 0-99 

          

P
ra

v
d

ěp
o
d

. 

ri
zi

k
a

 

Pravděpodobnost Stupeň Hodnocení Interval pravděpodobnosti 

Zvláště vysoká ZV 5 80-100 % 

Vysoká V 4 60-79 % 
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Střední S 3 40-59 % 

Malá M 2 5-39 % 

Velmi malá VM 1 0-4 % 

 

Na základě stupnice pro matici hodnocení rizika byla výše identifikovaná rizika klasifiko-

vána. Klasifikace probíhala na základě pravděpodobnosti vzniku a finančním dopadu na 

investiční projekt. Dle této klasifikace byly jednotlivým rizikům přiřazeny body a na zá-

kladě bodového hodnocení bylo přepočítáno jejich pořadí. 

Tabulka 23: Výsledná matice rizik (vlastní zpracování) 

Název rizika 

Pravděpodob-

nost 

Do-

pad 

Bo-

dy 

Pořadí dle 

závažnos-

ti 

Opoždění stavebních prací V S 7 1. 

Kurzové riziko S S 6 3. 

Pokles prodeje M V 6 4. 

 Problémy při výrobě (provozuschop-

nost) M S 5 6. 

Zhoršení podmínek při schválení inves-

tičního úvěru M M 4 8. 

Navýšení kapitálových výdajů z důvodu 

prodražení stavby S S 6 2. 

Navýšení kapitálových výdajů z důvodu 

prodražení strojního vybavení S M 5 5. 

Zvýšení nákladů na materiál vstupující 

do výroby VM V 5 7. 

 

Pro hlavní rizika byla pro zajímavost provedena také citlivostní analýza ČSH, která má za 

cíl ukázat jakým způsobem se změní ČSH při procentuální změně daného rizikového fak-

toru. 

Tabulka 24: Analýza citlivosti ČSH (vlastní zpracování) 

  ČSH (tis. Kč) 

Riziko (procentuální 

změna) -15 % -5 % 0 % 5 % 15 % 

Prodejní cena výrobků -1452,62 636,74 1389,66 2026,4 4231,94 

Cena vstupních surovin 6874,99 3218,1 1389,66 -438,79 -4095,67 

Cena výrobní haly 1888,44 1555,92 1389,66 1223,4 890,88 

Cena strojního vybavení 1547,85 1442,39 1389,66 1336,92 1231,46 
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Pokud se podíváme na výslednou tabulku analýzy citlivosti tak zjistíme, že nejcitlivěji 

ČSH reaguje na změnu ceny vstupních surovin, které představují zejména surové dřevo, 

překližku, kování aj. Vysoká citlivost je způsobena tím, že v reálném prostředí by společ-

nost reagovala zvýšením prodejní ceny, avšak v této modelové situaci by v podstatě 15 let 

nereagovala na provozní ztráty způsobené zvýšením ceny vstupního materiálu. Proto je 

dobré tento údaj brát s rezervou, nicméně nám indikuje, že pokud tato situace nastane, mů-

že to výrazně ovlivnit vývoj projektu.  

Další významně citlivou položkou je změna prodejní ceny vyráběných výrobků v rámci 

investičního projektu. V této situaci je změna prodejní ceny způsobena externími faktory, a 

to např. saturace (nasycení) trhu nebo ekonomickou krizí, naopak zvýšení prodejní ceny 

může být podmíněno např. dominantním postavením na trhu. V případě zvýšení prodejních 

cen je již započítáno proporcionální zvýšení jednicových nákladů. 

10.4.1 Ochrana proti riziku v rámci investičního projektu 

a) Opoždění stavebních prací  

Zde bych společnosti YZ s.r.o. doporučil, aby při přípravě smlouvy s dodavatelem 

řešení výrobní haly, zařadila penále alespoň ve 20 % hodnotě ušlého měsíčního zis-

ku za každý započatý kalendářní měsíc.  

b) Navýšení kapitálových výdajů z důvodu prodražení stavby, strojového vyba-

vení 

V případě tohoto rizika je třeba snížit možné dopady, a to vytvořením dostatečné 

rezervy, alespoň ve 10 % výši pořizovací hodnoty výrobní haly, resp. strojového 

vybavení. Společnost YZ s.r.o. je dostatečně likvidní a tuto rezervu má k dispozici 

pro případné vykrytí rizika. 

c) Kurzová rizika 

Společnost YZ s.r.o. hojně obchoduje se zahraničním a každoročně toto riziko na-

bývá na významu. Proti kurzovému riziku bych doporučil využít netting (započtení 

pohledávek ve stejné měně). Další možností je využití měnových forwardů nebo fu-

tures kontraktů, které zajišťují vztah klienta a banky v prodeji cizí měny za předem 

stanovenou částku. Nicméně je otázkou, jestli jsou náklady na tyto operace ade-

kvátní k výnosům celého obchodu. Dle mého názoru náklady na pojištění kurzové-

ho rizika převyšují možné ztráty vyplývající z kurzových rizik. 
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d) Zvýšení nákladů na vstupní materiál 

Pro toto riziko bych jednoznačně doporučoval diverzifikaci dodavatelského portfo-

lia společnosti YZ s.r.o. Je dobré odebírat klíčový materiál od více dodavatelů a 

nejenom proto, aby byla zajištěna nejlepší cena, ale i kvalita a rychlost dodávek 

materiálu. 

e) Zhoršení podmínek investičního úvěru 

Investiční úvěr je fixovaný na celou dobu splatnosti (10 let), proto se zde spíše jedná 

o možnost, že banka před podpisem smlouvy změní výši předschváleného úroku. 

Pravděpodobnost tohoto kroku je velice nízká a i přesto, že by tento problém nastal, 

společnost je schopná se s vyšším úrokem snadno, při měsíční splátce, vypořádat. 

Proto doporučuji toto riziko ignorovat. 

f) Pokles prodeje 

V případě rizika prodeje bych doporučil snižovat fixní složku v celkových nákla-

dech společnosti. Tímto krokem si tak společnost zajistí odolnost i v případě pokle-

su prodeje, následně poklesu výroby. Druhou možností je diverzifikace výrobkové-

ho portfolia, každý výrobek má svůj cyklus, a proto je dobré mít pestré výrobkové 

portfolio, aby zacelilo případné ztráty jiného výrobku. 

g) Provozuschopnost výroby 

Riziko provozuschopnosti je možné snížit díky testování výrobního procesu ještě 

před samotným spuštěním výroby. Dále je naplánovaná instruktáž všech zaměst-

nanců, jak zacházet se stroji a jak provádět jejich údržbu. Pro zajištění plynulosti 

výroby v případě havárie, bude výrobní hala a strojní vybavení pojištěno u společ-

nosti Kooperativa pojišťovna a.s., s limitem pojistného plnění 40 000 000 Kč, pří-

padné škody třetím osobám jsou kryty do výše 4 000 000 Kč. 
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10.5 Časová analýza 

Investiční projekt byl podroben časové analýze formou časového plánu investičního pro-

jektu, kdy stěžejní část jsou vyznačeny tučně. Časový plán mapuje pouze předinvestiční a 

investiční etapu investičního projektu, jelikož je na ně kladen největší důraz a lze je nejlépe 

vyobrazit. 

Tabulka 25: Časový plán investičního projektu (vlastní zpracování) 

      2018 2019 

Krok Činnost   7 8 9 10 11 12 1 2 

I. Studie investičního projektu                                   

  Projednání investičního projektu       
             

  

  Schválení investičního projektu       
             

  

II. 

Komunikace s dodavatelem 

výrobní haly         
            

  

  Komunikace s bankou         
            

  

  Schválení investičního úvěru     
  

  
           

  

  

Podpis smlouvy s dodavatelem 

výrobní haly     
  

  
           

  

  Příprava stavební dokumentace     
  

    
          

  

III. Zahájení stavebních prací     
    

  
         

  

  Příprava staveniště     
  

      
         

  

  Spodní stavba     
    

      
       

  

  Kotvení a konstrukce     
     

    
       

  

  Střešní a stěnový plášť     
      

    
      

  

  

Montáž oken, osvětlení a vzdu-

chotechniky     
      

      
     

  

  Podlaha a montáž doplňků     
      

        
    

  

  Dovoz strojního vybavení     
         

  
    

  

  Instalace strojního vybavení     
         

  
    

  

  

Vybavení dílny a skladovacích 

prostor     
          

  
   

  

  Předání hotového díla     
          

  
   

  

IV. 

Zaškolení zaměstnanců (stroje, 

BOZP)     
         

      
  

  

  Marketingová PPC kampaň     
           

        

V. Spuštění výroby     
             

    

  Nákup vstupního materiálu     
          

      
 

  

  Testovací provoz                                   
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Předinvestiční fáze je v podstatě zastoupena v praktické části této diplomové práce. Počá-

tek fáze investiční byl naplánován na 1. 7. 2018 a konec investiční fáze v nejzazším termí-

nu na 28. 2. 2019. Při pohledu na časový plán lze zpozorovat, že průběh od zahájení sta-

vebních prací po předání hotového díla je zhruba 3,5 – 4 měsíce.  Tento fakt je způsoben 

díky unikátnímu systému kotvení, rychlé a jednoduše sestavitelné ocelové konstrukci a 

rychle upínacímu plášti. Díky tomu tak stavební práce trvají mnohem kratší dobu, než u 

zděných výrobních hal. 

Počátek samotné výroby, a tím začátek provozní fáze investice je naplánován na 1. 3. 

2019. Před samotným spuštěním výroby je třeba realizovat zkoušku testovacího provozu, 

na který je v rámci časového plánu vyhrazeno 90 dní. 

Přibližné termíny jednotlivých fází investičního projektu jsou následující: 

   Předinvestiční fáze: 20. 9. 2017 – 1. 4. 2018 

   Investiční fáze: 1. 7. 2018 – 28. 2. 2019 

   Provozní fáze: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2033 

   Fáze ukončení a likvidace projektu: 1. 3. 2033 

 

10.6 Nákladová analýza 

V rámci této analýzy jsou prezentovány odhady nákladů pořízení investice, které svým 

způsobem ovlivňují investici. Hlavní náklady tvoří pořízení haly a vybavení dílny, součástí 

jsou také i úroky z investičního úvěru, které naopak kapitálové výdaje investice neuvažují. 

Pro přesnost vyjádření nákladů s investičním projektem byl do této analýzy zařazen také 

dlouhodobý majetek, který se promítne do nákladů v průběhu jeho odepisování a materiál, 

který se dostane do nákladů v době jeho spotřeby. 

Tabulka 26: Nákladová analýza projektu (vlastní zpracování) 

Údaj Hodnota 

Pořízení výrobní haly 3 325 188,00 Kč 

Vybavení dílny 1 301 327,50 Kč 

Materiál 276 500,00 Kč 

Zaškolení zaměstnanců s novou technologií 10 000,00 Kč 

Školení BOZP 15 000,00 Kč 

Reklamní kampaň v souvislosti s novou investicí 71 984,50 Kč 
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Úrok investičního úvěru 1 372 733,00 Kč 

Náklady na testovací provoz 12 000,00 Kč 

Náklady související se zajištěním investice (po-

honné hmoty, poradenské agentury) 
25 000,00 Kč 

Náklady na pořízení informační cedule, označují-

cí sídlo společnosti a novou výrobní halu 
13 500,00 Kč 

Celkem 6 409 733 Kč 

 

Dalšími náklady, které nefigurují mezi kapitálovými výdaji investice, jsou náklady na tes-

tovací provoz a náklady související se zajištěním investice. Tyto položky byly vyňaty, jeli-

kož není jistá pravděpodobnost jejich vzniku (využití poradenské agentury pro dotační 

poradenství) nebo jsou v rámci objektu brány jako neinvestiční (informační cedule), pří-

padně jsou klasifikovány jako součást provozní nákladů (testovací provoz). 

10.7 Sumarizace výsledků projektové části 

V této části nejprve sumarizuji hlavní finanční aspekty investičního projektu, které byly 

vypočítány v průběhu tvorby projektu. Následně je zhodnocena efektivita investice a vydá-

no doporučení, zda investici přijmout, či ne. 

Tabulka 27: Shrnutí finančních parametrů investičního projektu (vlastní 

zpracování) 

Údaj Hodnota 

Životnost investice 15 let 

Kapitálové výdaje (KV) 5 000 000 Kč 

WACC (dis. faktor) 7,07 % 

Kumulované CF projektu 11 899 070 Kč 

Dis. Kumulované CF projektu 6 389 660 Kč 

Úrok investičního úvěru (RPSN) 5,03 % 

Doba splácení úvěru 10 let 

Hodnota investičního úvěru 5 000 000 Kč 

Celková zaplacená částka (KV + úrok) 6 372 733,00 

Měsíční splátka úvěru 52 884 Kč 

 

Životnost investice byla stanovena po konzultaci s vedením společnosti YZ s.r.o. na zákla-

dě technologického řešení výrobní haly v kombinaci s kapitálovými výdaji. Kapitálové 

výdaje byly určeny podle kalkulace kompletního dodání výrobní haly společností Game-

tall, a.s. Kapitálové výdaje dále zahrnují vybavení díly, stroje, školení a výdaje na posílení 
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marketingových nástrojů. Pro určení diskontního faktoru byl vypočítán ukazatel průměr-

ných vážených nákladů na kapitál, ukazatel byl sestaven modelem CAPM.  

Dalším krokem byla predikce peněžních toků, které byly vypočteny díky analýze stávající-

ho vývoje tržeb pomocí lineárního trendu. Tyto tržby byly dále navýšeny o budoucí pláno-

vané odbyty obchodních partnerů a o možný odbyt na nových trzích. Parametry investiční-

ho úvěru byly stanoveny provedením analýzy bankovních produktů na českém trhu. Jako 

nejvýhodnější se jeví investiční úvěr od společnosti UniCredit Bank, s kterou společnost 

YZ s.r.o. dlouhodobě spolupracuje a banka si je vědoma dobré bonity společnosti, díky 

tomu je možné srazit úrok z úvěru na minimum. 

Tabulka 28: Výsledky metod hodnotících investiční projektu (vlastní zpracování) 

Metoda Hodnota Kritérium Poznámka 

Doba návratnosti investice 6,3 let <15 let životnosti investice 

Diskontovaná doba návratnost investi-

ce 
11,7 let <15 let životnosti investice 

Výnosnost investice 15,86 % >1 větší než 1 

Čistá současná hodnota (tis. Kč) 1389,65 >0 kladné číslo 

Vnitřní výnosové procento 

10,20 % >7,07 % 

požadovaná vý-

nosnost (diskontní 

faktor) 

 

Kritéria byla určena na základě doporučení Valacha (2010, s. 90-130), nicméně autoři od-

borné literatury se ve stanovení kritérií pro hodnocení investic shodují. Doba návratnosti 

nám říká, za jak dlouho bude investice splacena z vygenerovaných peněžních příjmů inves-

tice. V našem případě je to 6,3 let a pro diskontované příjmy 11,7 let. Toto jsou velice 

uspokojivé výsledky a na jejich základě lze investici doporučit, protože vypočítané doby 

jsou kratší než samotná životnost investice. V případě výnosnosti investice, tento projekt 

z 1 vložené koruny do kapitálových výdajů generuje dodatečných 0,1586 korun ve formě 

kladných peněžních toků. Výnosnost investice splňuje kritérium, protože generuje kladné 

peněžní toky a je podporuje tvrzení o přijetí investice. 

Toto bylo shrnutí statických metod, které jsou brány pouze jako doplňkové a rozhodnutí o 

přijetí investice je připisováno na vrub dynamickým metodám, které při hodnocení respek-

tují faktor času. Při výpočtu čisté současné hodnoty bylo dosaženo hodnoty 1 389 650 Kč, 

jedná se o přebytek kumulovaných diskontovaných peněžních příjmů nad jednorázově 

uplatněnými kapitálovými výdaji. Hodnota je kladná a zároveň je výrazně odchýlena od 0, 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 89 

 

což je hranice pro tzv. indiferentní investici, kdy se investice zamítá. ČSH můžeme tedy 

hodnotit pozitivně a na její základě je možno investici přijmout. 

Výpočet vnitřního výnosového procenta byl nejprve proveden pomocí standardního vzor-

ce, aby byla prokázána schopnost aplikovat analogii výpočtu v podmínkách tohoto projek-

tu. Výsledná hodnota “manuálního“ výpočtu VVP byla 10,2027 %. Tento výsledek byl 

následně ověřen v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, který vypočetl výslednou hod-

notu VVP na 10,2029 %, rozdíly těchto dvou hodnot jsou minimální a lze tedy konstatovat, 

že pro “manuální“ výpočet VVP byla vhodně vybrána kombinace požadovaných výnos-

ností. Co se týče hodnocení investice touto metodou, opět lze na základě kritéria požado-

vané výnosnosti (7,074 %) investici přijmout. Z výsledku VVP lze také vyvodit, že inves-

tice by byla přijata i v případě, že by vedení společnosti YZ s.r.o. v rámci investice poža-

dovalo výnosnost v hodnotě 10 %, avšak jedná se již o téměř hraniční hodnotu. 

Na základě všech získaných informací z analýz, výsledků hodnocení projektu a zhodnocení 

rizikových aspektů investičního projektu bylo dosaženo názoru, že plánovanou investici je 

možno přijmout a realizovat. Vyhodnocení bylo provedeno na základě stanovených po-

žadavků společnosti YZ s.r.o. a je v souladu s cílem tohoto projektu (práce). 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala hodnocením investice do výstavby výrobní haly ve sle-

dované společnosti, která se zabývá se výrobou a prodejem výtvarných potřeb a pomůcek. 

Tato společnost se nacházela na maximu svých produkčních možností a poptávka po jejich 

produktech každým rokem rostla, a tak se některé zakázky opožďovaly, případně byly od-

mítnuty a převzaty konkurencí. Právě proto se tato práce věnovala výstavbě výrobní haly, 

jelikož omezená výrobní kapacita byla kritickým faktorem budoucího úspěchů, či neúspě-

chu.  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vypracování a zhodnocení investičního projektu 

na základě metod hodnocení. Tento cíl plně podporuje strategický cíl sledované společnos-

ti, který byl stanoven jako každoroční zvyšování tržeb a zvyšování podílu na trhu. Dílčí 

cíle, které doplňovaly hlavní cíl, měly za úkol zhodnotit finanční zdraví a provést predikci 

budoucích tržeb, která je klíčovým faktorem pro samotné hodnocení investice, jelikož vý-

sledky můžou být nepřesným odhadem velmi zkresleny. Všech stanovených cílů, který 

byly na začátku práce stanoveny, bylo v průběhu dosaženo. 

Výsledky hodnocení finančního zdraví přinesly zajímavý pohled na fungování společnosti, 

bonita společnosti byla hodnocena výborně, stejně tak jako hrozba bankrotu, kdy hodnoty 

sledované společnosti se pohybovaly daleko od hodnot zbankrotovaných společností. Jedi-

ný problém, který poskytla finanční analýza byla extrémní likvidita společnosti. Společnost 

neefektivně hospodaří s volnými peněžními prostředky, které ve velkém množství drží na 

bankovních účtech a v pokladně. Tento fakt zdůraznil důležitost plánované investice a na-

bídl prostor pro zhodnocení těchto peněz. 

Hodnocení investice proběhlo na základě nejpoužívanějších statických a dynamických 

metod. Mezi použité metody patřila doba návratnosti investice, výnosnost investice, čistá 

současná hodnota a vnitřní výnosové procento. Všechny tyto výše uvedené metody potvr-

dily ekonomickou efektivitu investice a dle stanovených kritérií a požadované výnosnosti 

lze realizaci investice společnosti doporučit. 

 Pevně věřím, že sledovaná společnost zváží realizaci navrhovaného projektu, jelikož by 

mohla velice významně ovlivnit její budoucí vývoj, případně rozhodnout o jejím přežití 

v rámci dlouhodobého hlediska. 
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ROZSAHU 

 

Označení POLOŽKA (v tis. Kč) 

ROK 

2015 2016 2017 

  AKTIVA CELKEM 2298 2503 2861 

B. Dlouhodobý majetek 458 338 236 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 458 338 236 

C. Oběžná aktiva 1840 2165 2625 

C. I. Zásoby 1426 1239 695 

C. II. Pohledávky 223 522 354 

C. IV. Peněžní prostředky 191 404 1576 

  

  PASIVA CELKEM 2298 2503 2861 

A. Vlastní kapitál 1022 1301 1688 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 

A. IV. Výsledek hosp. minulých let 284 822 1101 

A. V. 

Výsledek hosp. běž.  účetního 

období 538 279 387 

B+C Cizí zdroje 1276 1202 1173 

C Závazky 1276 1202 1173 

C. I. Dlouhodobé závazky 659 545 471 

C. II. Krátkodobé závazky 617 657 702 

 

  



 

 

PŘÍLOHA P X: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZKRÁCENÉM 

ROZSAHU 

POLOŽKA (v tis. Kč) 

ROK 

2015 2016 2017 

Tržby za prodej výrobků a 

služeb + prodej zboží 9438 9433 10070 

Výkonová spotřeba 7595 7572 8066 

Osobní náklady 989 1114 1172 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 228 191 159 

Ostatní provozní výnosy 401 3 3 

Ostatní provozní náklady 138 15 72 

Provozní VH 889 544 604 

Nákladové úroky a podobné 

náklady 111 63 37 

Ostatní finanční výnosy 4 0 16 

Ostatní finanční náklady 115 135 98 

Finanční VH -222 -198 -119 

VH před zdaněním 667 346 485 

Daň z příjmů 129 67 98 

VH po zdanění 538 279 387 

VH za účetní období 538 279 387 
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