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ABSTRAKT 

Abstrakt česky 

Téma této diplomové práce je „Projekt rozvoje sociálních sluţeb města Šternberka 

s vyuţitím fondŧ Evropské unie“. Hlavním cílem práce je postup zpracování ţádosti a sa-

motné zpracování ţádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední 

Morava na výstavbu azylového domu pro matky/otce s děti v tísni. Zpracovaný projekt 

představuje investiční projekt, zaměřený na rozvoj sociálních sluţeb v oblasti Šternberska, a 

to vybudováním azylového domu v místní části města Šternberka. Diplomová práce je roz-

dělena do dvou částí : teoretické a praktické. V první, teoretické, části jsou charakterizová-

ny sociální sluţby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách a dále je charakterizo-

vána regionální politika Evropské unie a fondy Evropské unie. V druhé, praktické, části je 

analyzován současný stav sociálních sluţeb města Šternberka a potřebnost chybějících soci-

álních sluţeb. V této části je zpracována konkrétní ţádost o dotaci na výstavbu azylového 

domu s názvem : „Bydlení pro matky/otce s děti v tísni Šternberk – Dalov“. Dále je zpraco-

vána studie proveditelnosti, jako součást ţádosti o dotaci z regionálního operačního pro-

gramu NUTS II Střední Morava a jednotlivé kroky vedoucí ke zpracování studie provedi-

telnosti. 

 

Klíčová slova: Regionální operační program, fondy Evropské unie, azylový dŧm, komunitní 

plánování sociálních sluţeb 

 

 

ABSTRACT 

Abstrakt ve světovém jazyce  

The topic of my diploma is „Social services development project in the city of Šternberk 

with European funds application“. The aim of the thesis is to compile a grant application by 

Regional operational program NUTS II, Central Moravia, for the purpose of building an 

asylum house for mothers/fathers with children in distress. The project “Asylum house for 

mothers/fathers with children in distress” represents an investment project, focused on so-

cial services development in the area by building an asylum house in the city of Šternberk. 



The diploma is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part inclu-

des characteristic of social services, according to the law reports 108/2006 about social 

services, and also description of regional politics of the European Union and European Uni-

on funds. In the practical part there is an analysis of current social services state in the city 

of Šternberk and description of social services community planning method, which served as 

a base for determining demand for missing social services. In this part there is a concrete 

application for grant processed, called “Housing for mothers/fathers with children in distress 

in Šternberk-Dalov” 

 

Keywords: Regional operational program, European Union funds, asylum house, social 

services community planning method 
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ÚVOD 

Téma pro svoji diplomovou práci „Projekt rozvoje sociálních sluţeb města Šternberka 

s vyuţitím fondŧ Evropské unie“ jsem si vybrala hlavně z toho dŧvodu, ţe sociální sluţby 

pro mnohé z nás jsou nebo mohou být významnou oporou v rŧzných ţivotních situacích. 

Představují moţnost, jak naplnit některé potřeby nebo jinak napomoci lidem, kteří z nějaké-

ho dŧvodu nemohou či nejsou schopni si je zajistit sami.  

Cílem diplomové práce je rozvoj stávajících sociálních sluţeb města Šternberka za pomoci 

fondŧ Evropské unie, konkrétně vybudování azylového domu pro matky/otce s dětmi 

v tísni. Projekt „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk – Dalov“ vychází ze 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb Šternberska, který byl zpracován na období 

2008 – 2010.  Potřebnost azylového domu ve městě vychází také z prŧzkumŧ a dotazníko-

vého šetření, které bylo provedeno v rámci zpracování projektu. 

Diplomovou práci jsem rozdělila do dvou částí : teoretické a praktické. V první části se 

zaměřuji na charakteristiku sociálních sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţ-

bách a dále na regionální politiku Evropské unie a fondy Evropské unie. V druhé části ana-

lyzuji současný stav sociálních sluţeb města Šternberka a potřebnost chybějících sociálních 

sluţeb. V diplomové práci jsou uvedeny jednotlivé kroky vedoucí ke zpracování ţádosti a 

konkrétní ţádost o dotaci na výstavbu azylového domu s názvem: „ Bydlení pro matky/otce 

s děti v tísni Šternberk – Dalov. Ţádost je zpracována v IS BENEFIT7 včetně povinné pří-

lohy k ţádosti - studie proveditelnosti. Tato studie je tedy zpracována jako součást ţádosti 

o dotaci z regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.  

Samotná studie předkládá podklady pro ekonomické hodnocení  projektu v závislosti na 

výši celkových výdajŧ projektu a je zpracována podle „Metodického pokynu – Osnova stu-

die proveditelnosti a analýzy nákladŧ a přínosŧ ROP SM pro výzvu č. 06/2008, datum vy-

dání 23.4.2008“. Zpracování studie proveditelnosti v tomto rozsahu bylo zvoleno s ohledem 

na velikost předkládaného projektu tak, aby byla zajištěna dostatečná podrobnost a přitom 

srozumitelnost a výstiţnost textu. Vloţení grafických objektŧ do dokumentu má za cíl při-

blíţit projekt čitateli a zároveň mu pomoci orientovat se v mnoţství číselných a technických 

údajŧ.  

 



 

I.  TEORETICKÁ ČÁST 

 



 

1 SOCIÁLNÍ SLUŢBY DLE ZÁKONA Č.108/2006 SB.,  

Od 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost nový zákon č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 

který řeší pomoc, ochranu a podporu fyzických osob v nepříznivé sociální situaci. Tento 

zákon sloţitě vznikal jiţ od roku 1994 jako jeden z pilířŧ tehdy nové sociální reformy. Trva-

lo neuvěřitelných 12 let, neţ se podařilo najít konsenzus a byl přijat zákon, který zajistil li-

dem v nepříznivé sociální situaci, prostřednictvím individualizované sociální sluţby, přimě-

řenou pomoc a podporu. Zákon dŧrazně sleduje dodrţování lidských práv, zachování lidské 

dŧstojnosti a zároveň poţaduje po poskytovatelích, aby poskytnutá podpora a pomoc byla 

na takové úrovni, aby motivovala a nevytvářela závislost na péči sociální sluţby. Významný 

je také nový systém kvality poskytovatelŧ sociálních sluţeb, který garantuje kvalitní posky-

tování sociálních sluţeb prostřednictvím povinných registrací a inspekcí sociálních sluţeb.
1
  

Prostředí sociálních sluţeb je charakterizováno mnoţstvím vztahŧ mezi lidmi a institucemi, 

které mají významný vliv na kvalitu ţivota lidí. Jedná se o vztahy, jejichţ význam vyţaduje 

zákonnou oporu z dŧvodu ochrany práv a oprávněných zájmŧ těch lidí, kteří jsou oslabeny 

ve schopnosti je prosazovat. 

Hlavním cílem zákona je vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to 

formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro 

plnohodnotný ţivot a v ţivotních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běţného ţivo-

ta společnosti. Sociální sluţby umoţňují člověku ohroţenému sociálním vyloučením partici-

povat na kaţdodenním ţivotě společnosti, čímţ se míní přístup ke vzdělání, zaměstnání a 

kulturnímu a společenskému ţivotu.
2
 

 

K tomu, aby mohly být naplněny výše uvedené principy, nabízí zákon následující zá-

sadní nástroje : 

■ Kaţdému člověku garantuje bezplatné sociální poradenství. 

                                                

 

1 HANUŠ,P.,KOLÁŘOVÁ,I. Sociální sluţby v novém, 1.vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, 

ISBN 978-80-86991-30-6 

 
2 HANUŠ,P.,KOLÁŘOVÁ,I. Sociální sluţby v novém, 1.vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, 

ISBN 978-80-86991-30-6 

 



 

■ Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka ve zvládání péče o sebe a v soběstač-

nosti, bude poskytována státem sociální dávka „příspěvek na péči“. 

■ Lidem, kteří nezvládají svou situaci samostatně nebo s pomocí rodiny a jiných blízkých, 

nabízí velmi pestrou nabídku sociálních sluţeb, ze které si mohou svobodně vybírat podle 

svého uváţení, finančních moţností či dalších individuálních preferencí. 

■ Zákon současně garantuje, ţe poskytované sluţby budou pro uţivatele bezpečné, profesi-

onální a přizpŧsobené potřebám lidí, a to vţdy tak, aby v prvé řadě zachovávaly lidskou 

dŧstojnost uţivatelŧ a podporovaly je v aktivním přístupu k ţivotu. 

■ Zákon také vytváří prostor pro spoluúčast lidí na procesech rozhodování o rozsahu, dru-

zích a dostupnosti sociálních sluţeb v jejich obci či kraji. 

Nový systém umoţní poskytovatelŧm přesnější vymezení rozsahu sluţeb, které poskytují, a 

zároveň dá uţivatelŧm sociálních sluţeb moţnost výběru takového poskytovatele, který 

nabízí pro uţivatele nejvhodnější sociální sluţbu. Vedle povinně poskytovaných sociálních 

sluţeb existují další doplňkové sluţby, které si bude moci uţivatel zvolit a sjednat s posky-

tovatelem podle svého výběru
3
. 

V zařízeních sociálních sluţeb s pobytovými sluţbami jsou poskytovány sociální sluţby také 

lidem se stabilně zhoršeným zdravotním stavem, kterým musí být zajištěna zdravotní péče. 

Zákon stanovuje poskytovatelŧm těchto druhŧ sluţeb povinnost zajistit potřebnou zdravotní 

péči. 

Kaţdý ze ţadatelŧ o sluţbu si mŧţe vybrat pro sebe tu nejvhodnější, která mu pomŧţe pod-

pořit vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé situace. Dŧleţitým principem je moţnost 

kombinace rŧzných druhŧ sluţeb a také kombinace sluţeb s pomocí a podporou ze strany 

rodiny či jiných lidí. 

Mezi sluţby sociální péče například patří: 

osobní asistence, pečovatelská sluţba, tísňová péče, odlehčovací sluţby, prŧvodcovské a 

předčitatelské sluţby, podpora samostatného bydlení, centra denních sluţeb, denní a týdenní 

stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postiţením a domovy pro seniory. 

Mezi sluţby sociální prevence například patří: 

                                                

 

3 PRŦŠA, L. Efektivnost sociálních sluţeb: vybrané prvky a aspekty, 1.vyd. Praha: VÚPSV, 2007, ISBN 

978-80-87007-73-0 



 

raná péče, telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na pŧl cesty, kontaktní centra, 

krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, noclehárny, terapeutické komunity 

a sociální rehabilitace. 

Základním nástrojem pro fungování nového modelu sociálních sluţeb je poskytování pří-

spěvku na péči. Jedná se o nově zavedenou státní sociální dávku, která posiluje finanční 

soběstačnost uţivatele sociálních sluţeb. Příspěvek na péči náleţí těm lidem, kteří jsou z 

dŧvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti běţ-

né denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především 

takové denní úkony, které se týkají zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a 

pohybu. Soběstačností se rozumí úkony umoţňující účastnit se sociálního ţivota, tj. komu-

nikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záleţitosti, uvařit 

si, vyprat a uklidit. Příspěvek náleţí člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči 

zajišťuje
4
.  

Schopnost zvládnout péči o sebe a být soběstačný je u kaţdého člověka rŧzná, proto zákon 

rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké závislosti aţ po závis-

lost úplnou. O příspěvek lze poţádat na obecním úřadu obce s rozšířenou pŧsobností, v 

jejímţ spádovém území má ţadatel trvalý pobyt. Informaci o tom, kde poţádat podají 

v kaţdé obci. Tuto informaci rovněţ poskytne kaţdý poskytovatel sociálních sluţeb. 

 

Výše příspěvku za kalendářní měsíc činí: 

 Do 18 let  

věku 

Nad 18 let  

věku 

Stupeň I (lehká závislost)                          3 000 Kč 2 000 Kč 

Stupeň II (středně těţká závislost)  5 000 Kč 4 000 Kč 

Stupeň III (těţká závislost)                       9 000 Kč 8 000 Kč 

Stupeň IV (úplná závislost)                     11 000
5
 Kč 11 000

6
 Kč 

Tab. 1 Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc 
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Ţadatel o příspěvek musí v prvé řadě správně podat ţádost a uvést všechny poţadované 

informace, tj. kromě osobních údajŧ také údaje o tom, jakým zpŧsobem má být příspěvek 

vyplácen, a údaje o tom, kdo a jak bude potřebnou péči zajišťovat. Následuje proces posou-

zení stupně závislosti na pomoci jiného člověka, který zahajuje sociální pracovník. Sociální 

pracovník provede sociální šetření v prostředí, kde ţadatel ţije. Poté se ţádostí o příspěvek 

zabývá posudkový lékař příslušného úřadu práce
7
, který hodnotí funkční dopady zdravotní-

ho stavu na schopnosti ţadatele a vychází přitom z výsledku sociálního šetření. Lékař bude 

ve většině případŧ pracovat se zdravotní dokumentací ţadatele. Ţadatel mŧţe být vyzván, 

aby se podrobil speciálnímu lékařskému vyšetření. Pokud ţadatel neumoţní provedení soci-

álního či zdravotního posouzení, pak ztrácí moţnost získat příspěvek na péči
8
. 

O přiznání příspěvku nakonec rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou pŧsobností. Roz-

hodnutí o příspěvku na péči je doručeno ţadateli a v případě, ţe je kladné, je ţadatel (nyní 

jiţ příjemce příspěvku) povinen obecnímu úřadu do 15 dnŧ písemně ohlásit, jakým zpŧso-

bem mu bude péče zajištěna, pokud tak jiţ neučinil při podání ţádosti. Zákon umoţňuje 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou pŧsobností vyplácet příspěvek v hotovosti (tj. i poštovní 

poukázkou) nebo bezhotovostně na účet, který příjemce určí. Nárok na výplatu příspěvku 

vzniká podáním ţádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek mŧţe být přiznán a vyplácen nejdří-

ve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. Je 

tedy obvyklé, ţe první výplata příspěvku zahrnuje výplatu příspěvku i za období, ve kterém 

probíhalo správní řízení o posouzení nároku na příspěvek. Tato doba se obvykle pohybuje v 

rozmezí 2 aţ 3 měsícŧ. Výplata příspěvku v tom případě zahrnuje příspěvky za všechny 

měsíce od podání ţádosti. Příspěvek lze pouţít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje posky-

tovatel sociální sluţby, a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. ro-

dinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální sluţby. Oba výše 

uvedené zpŧsoby mŧţe příjemce kombinovat podle vlastní potřeby
9
. 
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1.1 Zaměření sociálních sluţeb  

Sociální sluţby pomáhají lidem ţít běţným ţivotem - umoţňují jim pracovat, nakupovat, 

navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám 

o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a dŧstojnosti jejich 

ţivota. Sociální sluţby jsou poskytovány jednotlivcŧm, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi 

nejpočetnější skupiny příjemcŧ sociálních sluţeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním 

postiţením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z rŧzných dŧvodŧ ţijí „na okraji“ společnos-

ti
10

. 

Sociální sluţby jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., 

o sociálních sluţbách, s účinností od 1.1 2007, poskytovány: 

 osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu,  

 osobě, které byl udělen azyl,  

 občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie,  

 cizinci, který je drţitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší 

neţ 3 měsíce.  

Vybrané typy sociálních sluţeb (azylové domy, kontaktní centra, noclehárny, terénní pro-

gramy) jsou poskytovány také osobám legálně pobývajícím na území České republiky. 

Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o moţnostech řešení nepříznivé 

sociální situace nebo jejího předcházení má nárok kaţdá osoba. 

1.2 Působnost v oblasti sociálních sluţeb 

V oblasti sociálních sluţeb pŧsobí územně samosprávné celky - obce, kraje, dále nestátní 

neziskové organizace, fyzické osoby a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
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Obce a kraje dbají na vytváření podmínek pro rozvoj sociálních sluţeb, zejména zjišťová-

ním skutečných potřeb lidí a zdrojŧ k jejich uspokojování. Kromě toho sami zřizují organi-

zace poskytující sociální sluţby.  

Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby nabízejí široké spektrum sluţeb, jsou rov-

něţ významnými poskytovateli sociálních sluţeb. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavŧ 

sociální péče. 

1.3 Poskytovatelé sociálních sluţeb 

Sociální sluţby poskytuje právnická nebo fyzická osoba, dobrovolník a v případech, kdy 

sociální sluţbu v domácnosti poskytuje rodina nebo osoba blízká, nemluví se o poskytovate-

li sociální sluţby, ale o osobě blízké nebo jiné.  

Právnická nebo fyzická osoba poskytuje uţivateli sociální sluţbu na základě smluvního 

vztahu za účelem zajištění potřebné pomoci. Sociální sluţbu poskytuje právnická nebo fy-

zická osoba, která má podle zákona o sociálních sluţbách registraci. S nabytím účinnosti 

zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních sluţbách, dochází ke změně v posuzování profesionál-

ních pracovníkŧ vykonávajících odbornou činnost. Zákon v § 115 vymezuje okruh pracov-

níkŧ v sociálních sluţbách vykonávající odbornou činnost a v § 116 pak činnosti vykonáva-

né pracovníkem v sociálních sluţbách. Pracovníci v sociálních sluţbách vykonávají činnosti 

v pracovně právním vztahu
11

. 

Dobrovolník není pracovníkem ve smyslu pracovně právních předpisŧ a řídí se při výkonu 

své činnosti občanským zákoníkem, a to jak v případě, kdy přichází do sociálních sluţeb 

v akreditovaném reţimu dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě, tak i v přípa-

dě, kdy je dobrovolnictví organizováno mimo pŧsobnost zákona o dobrovolnické sluţbě. 

Dobrovolníci, kteří nevykonávají činnosti v pracovně právním reţimu nejsou profesionálními 

odbornými pracovníky v sociálních sluţbách dle § 115 a § 116 zákona o sociálních sluţbách. 

                                                

 

11 HANUŠ,P.,KOLÁŘOVÁ,I. Sociální sluţby v novém, 1.vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 

2007, ISBN 978-80-86991-30-6 

 



 

Dobrovolníci, kteří vykonávají svou činnost v reţimu §2, odst.2 zák.198/2002 Sb., nemo-

hou být registrováni jako poskytovatelé sociálních sluţeb. V sociálních sluţbách by dobro-

volníci měli uzavřít smlouvu o výkonu dobrovolnické sluţby dle § 5, odst.1,2,3 zákona o 

dobrovolnické sluţbě a pŧsobit dle pravidel, které poskytovatel definuje podle Standardŧ 

kvality sociálních sluţeb
12

. 

Osoba blízká nebo jiná mŧţe být někdo z rodinných příslušníkŧ, ale i osoby jiné, tzn. ta-

kové, kterým pečovaný plně dŧvěřuje a je mu známo, ţe mu dokáţí plně nahradit registro-

vaného poskytovatele a poskytnou takovou pomoc, která vyhovuje jeho individuální potře-

bě
13

.   

1.4 Sjednávání poskytování sociálních sluţeb 

Osoba mŧţe poţádat o poskytnutí sociální sluţby poskytovatele sociálních sluţeb nebo mŧ-

ţe poţádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování moţnosti po-

skytnutí sociální sluţby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních slu-

ţeb. Informace o sociálních sluţbách a jejich poskytování lze získat na odborech sociálních 

věcí městských, případně obecních a krajských úřadŧ, v občanských poradnách, specializo-

vaných poradnách nebo přímo u poskytovatelŧ sociálních sluţeb
14

.  

Zpŧsob zajištění péče mŧţe být rŧzným zpŧsobem kombinován, tj. např. kombinace péče ze 

strany blízkých osob s profesionálními sociálními sluţbami (osobní asistence, pečovatelská 

sluţby, denní stacionář, odlehčovací sluţby).  
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1.4.1 Smlouva o poskytování sluţeb 

Poskytování sociálních sluţeb je zákonem o sociálních sluţbách nově zaloţeno na smluvním 

principu. Sjednávání druhu sluţby a rozsahu poskytovaných sluţeb podle individuálních 

potřeb osob ve smlouvě (včetně konkrétních podmínek poskytování sluţby) je významným 

krokem směřujícím k uplatnění svobodné vŧle lidí, kterým jsou sluţby poskytovány. O li-

dech a jejich potřebách není „někým rozhodováno“, ale lidé sami jsou účastníky sjednání 

podmínek poskytované sluţby. Smlouva současně uţivateli sluţeb umoţňuje vymáhat sjed-

naný rozsah sluţby a poskytovatele zavazuje k poskytování sluţby takovým zpŧsobem, kte-

rý je pro uţivatele bezpečný a profesionální
15

. 

Smlouva o poskytování sociálních sluţeb musí být uzavřena v písemné formě s výjimkou 

případŧ, kdy to není moţné (např. telefonická krizová pomoc) nebo by písemná forma byla 

kontraproduktivní pro účelné poskytování sluţby (např. nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládeţ). Obecně platí, ţe poskytovatel je povinen smlouvu se zájemcem o sluţbu uzavřít. 

Charakter smlouvy je soukromoprávní a řídí se příslušnými ustanoveními občanského záko-

níku. 

Smlouva musí vţdy obsahovat následující náleţitosti: 

■ označení smluvních stran, 

■ druh sociální sluţby, pro kterou je uzavírána, 

■ rozsah činností a úkonŧ v rámci poskytování sociální sluţby, 

■ místo a čas poskytování sociální sluţby, 

■ výši úhrady za sociální sluţby a zpŧsob jejího placení, 

■ ujednání o dodrţování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 

sociálních sluţeb, 

■ výpovědní dŧvody a výpovědní lhŧty, 

■ dobu platnosti smlouvy. 
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Poskytovatel sociálních sluţeb můţe odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociál-

ních sluţeb pouze pokud: 

■ neposkytuje sociální sluţbu, o kterou člověk ţádá (např. ţadatel ţádá o pobytovou sluţbu 

poskytovatele pouze ambulantní sluţby), 

■ nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální sluţby, o kterou člověk ţádá (např. má 

plně naplněny lŧţkové kapacity), 

■ zdravotní stav člověka, který ţádá o poskytnutí pobytové sociální sluţby, vylučuje po-

skytnutí takové sociální sluţby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis (jedná 

se především o infekční onemocnění a duševní nemoci). Jestliţe poskytovatel sociálních 

sluţeb odmítne uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální sluţby z dŧvodŧ výše uvedených, vy-

dá o tom osobě na její ţádost písemné oznámení s uvedením dŧvodu odmítnutí uzavření 

smlouvy. 

Smlouva o poskytování sociálních sluţeb je uzavírána výhradně mezi uţivatelem sluţby (ne-

bo jeho zákonným zástupcem) a poskytovatelem, který je pro daný druh sluţby registrován. 

Porušení smluvních podmínek a následky z toho vyplývající musí řešit smlouva, přičemţ 

spory z tohoto vyplývající jsou řešeny soudní cestou.
16

 

 

 

1.4.2 Právní vztah poskytovatele a uţivatele sociální sluţby 

Zcela zásadně se změnil vztah poskytovatele a uţivatele v oblasti právního vztahu mezi ni-

mi. Zatímco do 31.1.2006 uţivatel ţádal úřad o správní rozhodnutí o umístění do zařízení 

sociální péče, po 1.1.2007 jiţ vyzývá přímo poskytovatele a v případě, ţe tento poskytova-

tel poskytuje poţadovanou sociální sluţbu, má volnou kapacitu a ţádající osoba není ve 

zdravotním stavu, který by vyloučil poskytnutí sociální sluţby, uzavírají společně smlouvu o 

poskytování sociální sluţby. Jmenované podmínky jsou také ze zákona jediné dŧvody, pro 

které mŧţe poskytovatel zájemce o sluţbu odmítnout
17
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1.5 Druhy sociálních sluţeb 

1.5.1 Sociální poradenství 

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace při-

spívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhŧ sociál-

ních sluţeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manţelské a rodinné 

poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpŧsobenými, poradny pro oběti trest-

ných činŧ a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postiţe-

ním a seniory
18

. 

Sluţba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tera-

peutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmŧ. Součástí odborného poradenství je 

i pŧjčování kompenzačních pomŧcek. Sluţba se poskytuje bezúplatně. 

1.5.2 Sluţby sociální péče 

Sluţba sociální péče napomáhají ostatním osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost s cílem umoţnit jim v nejvyšší moţné míře zapojení do běţného ţivota společ-

nosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim dŧstojné prostředí a zacházení. 

Popis a rozdělení těchto sluţeb je stanoven zákonem o sociálních sluţbách a jednotlivé úko-

ny včetně maximálních cen řeší prováděcí vyhláška č. 505/2006/ Sb.
19

. 

Mezi sluţby sociální péče patří osobní asistence,  pečovatelská sluţba,  tísňová péče, prŧ-

vodcovské a předčitatelské sluţby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací sluţby, cen-

tra denních sluţeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 

postiţením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním reţimem, chráněné bydlení a sociální 

sluţby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. 
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1.5.3 Sluţby sociální prevence 

Sluţby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 

ohroţeny pro krizovou sociální situaci, ţivotní návyky a zpŧsob ţivota vedoucí ke konfliktu 

se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohroţení práv a oprávněných zájmŧ 

trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem sluţeb sociální prevence je napomáhat osobám 

k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením 

neţádoucích společenských jevŧ
20

. 

Mezi sluţby sociální prevence patří raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické 

sluţby, azylové domy, domy na pŧl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová 

denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, noclehárny, sluţby následné péče, 

sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační sluţby pro seniory a oso-

by se zdravotním postiţením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní 

programy, sociální rehabilitace.  

1.6 Zajištění kvality sociálních sluţeb 

1.6.1 Zajištění kvality sociálních sluţeb ze strany MPSV 

Hlavním úkolem MPSV je příprava dlouhodobých systémových opatření a příslušných 

právních předpisŧ a podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních sluţeb. Jde například 

o podporu: 

 plánování sítě sociálních sluţeb v krajích a obcích opírající se o zjištěné potřeby lidí  

 zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných sluţeb s dŧrazem na ochranu práv 

uţivatelŧ sluţeb  

 občanských a svépomocných aktivit, tj. neziskového sektoru  
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V oblasti podpory neziskového sektoru ministerstvo realizuje dotační řízení, jehoţ cílem je 

přispívat na provoz a rozvoj sociálních sluţeb poskytovaných nestátními neziskovými orga-

nizacemi. Dotační řízení je vyhlašováno kaţdoročně. 

1.6.2 Rozvoj kvality sociálních sluţeb 

Se vstupem České republiky do EU se pro rozvoj kvality sociálních sluţeb otevřela příleţi-

tost vyuţít tzv. "strukturální pomoc". MPSV zajišťuje čerpání prostředkŧ z Evropského 

sociálního fondu. 

V sociální oblasti mají samosprávné orgány - obce, kraje, nestátní neziskové organizace 

a další organizace moţnost čerpat finanční prostředky na: 

 vzdělávání svých zaměstnancŧ s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti při po-

skytování sociálních sluţeb  

 podporu a pomoc skupinám ohroţeným sociálním vyloučením - jedná se například o 

osoby, které jsou ohroţeny pro krizovou sociální situaci, osoby bez přístřeší, osoby se 

zdravotním postiţením, příslušníky romské komunity, oběti trestné činnosti, osoby 

komerčně zneuţívané apod.  

 



 

2 REGIONÁLNÍ POLITIKA A FONDY EVROPSKÉ UNIE 

2.1 Regionální politika Evropské unie 

Od 1. ledna 2007 vstoupila Česká republika do nového programovacího období 2007 – 

2013, které je pro ni historicky nejvýznamnějším obdobím pro čerpání finančních prostředkŧ 

z rozvojových programŧ EU. Česká republika se stala největším příjemcem strukturální po-

moci v přepočtu na obyvatele ve všech členských zemích EU
21

. 

Jednou ze základních a významných politik Evropské unie je regionální politika. Co si pod 

tímto pojmem představit? Být členem silného nadnárodního seskupení přináší řadu výhod, 

vedle nich také i několik negativních stránek, které je nutné minimalizovat a odstraňovat 

pomocí rŧzných nástrojŧ. Přestoţe je Evropská unie jednou z nejbohatších částí světa, exis-

tují mezi jejími regiony nápadné rozdíly. Proto je zde regionální politika EU, jejímţ základ-

ním principem je snaha zamezit vzniku a zvětšování těchto nepoměrŧ. Regionální politika 

EU prosazuje princip solidarity a soudrţnosti, a to jak ke svým stávajícím, tak 

k přistupujícím členŧm. O významu prosazování těchto principŧ v EU svědčí fakt, ţe na 

regionální politiku jde více neţ třetina rozpočtu EU
22

. 

Regionální politika EU patří mezi tzv. komunitární neboli koordinované politiky. To zna-

mená, ţe její těţiště a naplňování spočívá v členských státech, zatímco orgány EU dbají na 

její koordinaci a správné provádění. Cíle a priority regionální politiky EU se mění s vývojem 

Společenství a jsou definovány vţdy nově na nadcházející programovací období. Podstatou 

cílŧ je to, ţe vţdy reagují a jsou zaměřeny na nejzávaţnější problémy členských státŧ a při-

stupujících zemí. Pomoc regionální politiky je zaměřena na regiony, které jsou hospodářsky 

slabé, zaostávají v ekonomických ukazatelích, na regiony se sociálními problémy a poškoze-

ným ţivotním prostředím
23

.  
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2.2 Fondy Evropské unie 

Základním cílem politiky HSS je posílení hospodářské a sociální soudrţnosti EU, především 

podporou aktivit v oblasti regionální, strukturální, sociální a zemědělské politiky a politiky 

na podporu zaměstnanosti. Pro období 2000 - 2006 byly na evropské úrovni vymezeny tyto 

tři strategické cíle: 

Cíl 1 Konvergence – smyslem tohoto Cíle je zlepšování podmínek a podpora aktivit, které 

povedou ke zvyšování úrovně nejméně rozvinutých členských státŧ a regionŧ EU, tj. oblas-

tí, jejichţ HDP je menší neţ 75 % prŧměru EU (pod Konvergenci spadá celá ČR vyjma re-

gionu hl. m. Prahy). 

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – smyslem tohoto cíle je pokra-

čování v posilování konkurenceschopnosti a přitaţlivosti regionŧ pomocí inovačních projek-

tŧ, zlepšování ţivotního prostředí a posilování zaměstnanosti, například prostřednictvím 

investic do lidských zdrojŧ. Jedná se o regiony, jejichţ HDP převyšuje 75 % prŧměru EU (v 

ČR se jedná pouze o region hl. m. Praha). 

Cíl 3 Evropská územní spolupráce – smyslem je posilování přeshraniční, meziregionální a 

nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ, také 

však podpora výzkumu a výměna zkušeností mezi regiony a jednotlivými členskými zeměmi 

navzájem (pod tento Cíl spadá celá ČR, včetně Prahy). 

 

2.3 Principy politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 

EU usiluje o sniţování rozdílŧ mezi úrovní rozvoje rŧzných regionŧ jednotlivých členských 

státŧ. Jinými slovy jde o solidaritu s chudšími regiony celé EU. Regionální a strukturální 

politika EU se při tom opírá o pět základních principŧ: 

- princip monitorování a vyhodnocování 

- princip koncentrace 

- princip partnerství 

- princip programování 

- princip adicionality (doplňkovosti) 



 

Princip monitorování a vyhodnocování 

Jedná se o prŧběţné sledování a vyhodnocování vyuţívání prostředkŧ ze zdrojŧ Společen-

ství ve všech fázích procesu (tj. předběţné, prŧběţné a následné hodnocení), vţdy z hlediska 

věcného a finančního. 

Princip koncentrace 

Smyslem této zásady je soustředit nejvíce prostředkŧ do regionŧ s nejváţnějšími problémy 

(ale pouze na předem definované cíle). Účelem je realizovat menší mnoţství větších projek-

tŧ (od kterých se očekává největší přínos), čímţ se kromě většího efektu a větší viditelnosti 

dosahuje i snadnějšího a přehlednějšího monitorování a kontroly. 

Princip partnerství 

Princip partnerství zahrnuje úzkou spolupráci mezi EK a odpovídajícími orgány na národní, 

regionální a místní úrovni. Tato partnerství jsou určena kaţdým členským státem pro všech-

ny etapy implementace opatření od přípravy aţ po realizaci. Má rovinu vertikální (partner-

ství mezi EK, členským státem a regionem) a horizontální (partneři na úrovni členského 

státu nebo regionu). Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a osoby, které nejsou přímou 

součástí implementačních struktur (regiony, města, obce, vzdělávací instituce, soukromé 

subjekty apod.), aby bylo zajištěno, ţe se na konkrétním rozdělení prostředkŧ budou podílet 

i samotní příjemci. 

Princip programování 

Právní předpis definuje programování jako proces organizování, rozhodování a financování 

uskutečňovaný v řadě fází. Jeho cílem je provádět na víceletém základě společnou akci Spo-

lečenství a členských státŧ zaměřenou na dosaţení stanovených cílŧ regionální politiky. V 

zásadě jde o to, ţe pomoc se realizuje na základě víceletých a víceoborových programŧ, pro 

které se zpracovávají programové dokumenty. Výsledkem je vzájemně integrovaný progra-

mový celek uskutečňovaný v dlouhodobějším 

horizontu.  

Princip adicionality (doplňkovosti) 

Pomoc EU má doplňovat, respektive posilovat prostředky příjemce pomoci. Právě finanční 

zainteresování příjemce má vést k vyšší efektivitě a zodpovědnosti při vyuţívání poskytnu-



 

tých prostředkŧ. Poměr mezi národními veřejnými zdroji a unijními prostředky musí dosáh-

nout stanovené minimální hranice.
 

2.4  Nástroje politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 

Cíle politiky HSS jsou naplňovány prostřednictvím strukturálních fondŧ, Fondu soudrţnosti 

a dalších nástrojŧ (tzv. Iniciativ Společenství a inovačních akcí). Do mnoţiny strukturálních 

fondŧ EU patří Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), 

Evropský zemědělský podpŧrný a záruční fond (EAGGF) - podpŧrná část a Finanční nástroj 

pro podporu rybolovu (FIFG).
 

 

Obr. 1 Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

2.5 Fondy Evropské unie 

Strukturální fondy 

Jádro regionální a strukturální politiky EU tvoří strukturální fondy. Ty se přímo zaměřují na 

sniţování rozdílŧ v úrovni rozvoje rŧzných regionŧ členských státŧ a sniţování zaostalosti 

nejvíce znevýhodněných regionŧ nebo ostrovŧ včetně venkovských oblastí.  



 

2.5.1 Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development 

Fund - ERDF) 

Evropský fond regionálního rozvoje je co do objemu finančních prostředkŧ největší. Byl 

zaloţen v roce 1975. Zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství. Ze zdrojŧ 

ERDF jsou financovány projekty v regionech spadajících do všech tří cílŧ 

2.5.2 Evropský  sociální fond 

Fond byl zaloţen v roce 1960 a v souladu se strategií EU podporuje aktivity a politiky v 

oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojŧ. Prostředky ESF lze pouţít na spolufi-

nancování všech tří Cílŧ politiky HSS. Konkrétně je podpora z ESF zaměřena zejména na 

následující problémové oblasti:  

- integrace nezaměstnaných, zejména osob postiţených dlouhodobou nezaměstnaností  

- integrace mladých lidí do pracovního procesu 

- integrace osob vyloučených z trhu práce 

- podpora stejných příleţitostí na trhu práce 

- adaptace pracovníkŧ na prŧmyslové změny 

- stabilizace a rŧst zaměstnanosti 

- posílení lidského potenciálu ve výzkumu, vědě a technologii 

- posílení systému vzdělávání a další kvalifikace 

2.5.3 Fond soudrţnosti (Cohesion Fund – CF) 

Vedle strukturálních fondŧ existuje Fond soudrţnosti (FS), jinak také Kohezní fond, který 

byl zaloţen v roce 1993 jako zvláštní fond solidarity na pomoc nejméně rozvinutým člen-

ským státŧm v souvislosti s přípravou na vytvoření Evropské měnové unie. Jedná se o fond, 

který poskytuje finance na významné projekty z oblasti ţivotního prostředí a infrastruktury 

(transevropských  dopravních sítí) s rozpočtem minimálně 10 mil. EUR. Moţnost čerpat z 

tohoto fondu mají státy, jejichţ HDP je niţší neţ 90 % prŧměru EU.  

Na rozdíl od strukturálních fondŧ neposkytuje FS spolufinancování programŧm, ale přímo 

se podílí na financování konkrétních projektŧ.  

 

 



 

Společná zemědělská politika 

2.5.4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  

Pro nové programovací období 2007 – 2013 byl na podporu rozvoje venkova jako součásti 

společné zemědělské politiky Evropské unie vytvořen finanční nástroj – Evropský zeměděl-

ský fond pro rozvoj venkova. Ten nahradil činnost Evropského zemědělského podpŧrného a 

záručního fondu (EAGGF), který do konce předešlého programovacího období patřil mezi 

strukturální fondy EU. Prostředky z EAFRD budou slouţit ke zvýšení konkurenceschop-

nosti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Podpořeny budou environmentální projekty, 

nově vznikající podniky na venkově apod. EU klade neustále větší dŧraz na tzv. multifunkč-

ní zemědělství, jehoţ významnou součástí je orientace na nepotravinářské vyuţití zeměděl-

ské produkce a politika rozvoje venkova. 

2.5.5 Evropský rybářský fond  

 Evropský rybářský fond nahrazuje v novém programovacím období 2007 – 2013 dosavadní 

Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG), a stává se tak novým nástrojem společné 

rybářské politiky EU. Hlavním cílem nového fondu je zajištění trvale udrţitelného rozvoje 

evropského rybolovu a akvakultury. EFF bude podporovat projekty vedoucí k vyšší konku-

renceschopnosti na jedné straně a k ochraně a zlepšování ţivotního prostředí na straně dru-

hé. Z EFF budou financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu.  

2.6 Evropský fond solidarity (European Union Solidarity Fund – 

EUSF) 

EUSF byl zaloţen po záplavách, které v srpnu 2002 zpustošily střední Evropu. Jeho pomoc 

je tudíţ určena členským i přistupujícím státŧm, které jsou postiţeny velkou přírodní kata-

strofou  (konkrétně katastrofy, při nichţ jsou odhadované škody vyšší neţ 0,6 % HDP po-

stiţeného státu). Úkolem EUSF je poskytnutí rychlé a flexibilní finanční pomoci (např. hra-

zení nákladŧ na dočasné ubytování, provizorní opravy dopravních tepen), ale také preven-

tivní opatření proti těmto přírodním katastrofám. 

 



 

2.7 Nástroj předvstupní pomoci (Instrument for Pre-accession 

Assistance – IPA)  

Novým nástrojem předvstupní pomoci se pro programovací období 2007 – 2013 stal pro-

gram IPA, který nahradil předešlých 5 nástrojŧ (PHARE, ISPA, Sapard, Předvstupní pomoc 

Turecku, CARDS). Podařilo se vytvořit jednotný rámec, který pokrývá celou škálu aktivit 

předvstupní pomoci EU. Hlavním cílem podpory fondu IPA je především pomoc při přípra-

vě na členství v EU a při zavádění evropských norem a legislativy. IPA se zaměřuje na pět 

nejdŧleţitějších oblastí: 

- přechodová pomoc,  

- regionální a příhraniční spolupráce,  

- regionální rozvoj,  

- rozvoj lidských zdrojŧ,  

- rozvoj venkova. 

Přestoţe pomoc IPA není určena pro ČR, české veřejné a soukromé subjekty se mohou 

zapojit do její realizace v přijímajících zemích, např. účastí na zakázkách v oblasti sluţeb a 

investic. 

2.8 Komunitární programy   

Tato specificky zaměřená skupina programŧ slouţí k prohlubování spolupráce a řešení spo-

lečných problémŧ členských i kandidátských státŧ EU v oblastech, které přímo souvisejí 

s politikami Společenství. Jsou financovány z rozpočtu EU, a to formou grantŧ. Podporo-

vané projekty jsou z oblasti: 

- vzdělávání, 

- vědy a výzkumu, 

- kultury, 

- podpory malého a středního podnikání, 

- rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, 

- informační společnosti a mnoho dalších. 

V novém programovacím období 2007 – 2013 se jedná například o tyto programy:  

- 7. rámcový program pro vědu a výzkum, 



 

- Integrovaný akční program celoţivotního vzdělávání, 

- Kultura 2007, 

- Mládeţ v akci, 

- Media 2007, 

- LIFE+ atd. 

2.9 Nástroje minulého programovacího období   

2.9.1 Iniciativy společenství 

Iniciativy Společenství jsou zvláštním nástrojem strukturální politiky k řešení specifických 

problémŧ dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy nebo usnadňují 

jejich provádění. Tyto iniciativy vyhlašuje a řídí EK z Bruselu, která dává první podnět, te-

prve následně je projedná s dotyčným členským státem. Pro programovací období 2000 - 

2006 došlo v porovnání s předchozím programovacím obdobím ke sníţení počtu Iniciativ na 

čtyři. Z rozpočtu strukturálních fondŧ na ně bylo vyčleněno 10,44 mld. EUR, coţ předsta-

vuje  maximálně  5,35 % prostředkŧ na politiku HSS. 

INTERREG III (A, B, C) 

Iniciativa se zaměřovala na přeshraniční (A), nadnárodní (B) a meziregionální (C) spolupráci 

s cílem podporovat harmonické a vyváţené regionální plánování a rozvoj celého území EU. 

Z celkových prostředkŧ EU určených pro léta 2000 - 2006 bylo alespoň 2,5 % (asi 4,875 

mld. EUR z ERDF) přiděleno právě na program INTERREG III (tj. polovina všech pro-

středkŧ vyčleněných na Iniciativy). 

LEADER + 

Iniciativa měla za úkol podporovat spolupráci aktivních činitelŧ pŧsobících ve venkovských 

společenstvích a ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím Iniciativ vyvinu-

tých tzv. místními akčními skupinami. Spolupráce spočívala ve vzájemném posuzování no-

vých místních strategií trvale udrţitelného rozvoje. Tato Iniciativa byla financována z pro-

středkŧ EAGGF a na období 2000 - 2006 na ni bylo vyčleněno 2,02 mil. EUR. 

EQUAL 

Iniciativa směřovala k podpoře nadnárodní spolupráce s cílem podporovat nové nástroje v 

boji proti všem typŧm diskriminace a nerovnosti na trhu práce. Speciální pozornost byla 



 

věnována integraci ţadatelŧ o azyl. EQUAL byl  financován z ESF a v programovacím ob-

dobí 2000 - 2006 bylo pro něj vyhrazeno 2,847 mld. EUR. 

URBAN II 

Iniciativa podporovala hospodářskou a sociální obnovu měst a městských oblastí postiţe-

ných krizí s cílem podporovat jejich udrţitelný rozvoj. Na období 2000 - 2006 bylo na Inici-

ativu URBAN II vyčleněno 0,7 mld. EUR (z ERDF). Maximální míra spolufinancování ze 

strany EU byla 75% v oblastech pod Cílem1, v ostatních pak nejvýše 50 %.
6 

2.9.2      Inovační akce 

Inovační akce byly svou povahou výjimečné, neboť se nezakládaly na vzájemné dohodě 

mezi EK a členským státem, ale byly výlučně v pravomoci EK. Na tato opatření byla vyčle-

něna jen malá část celkových prostředkŧ strukturálních fondŧ (0,5 %). Jejich význam spočí-

val v inovačním přínosu, protoţe inicioval pilotní projekty a studie pro nové politiky, zdo-

konaloval nakládání s finančními prostředky a napomáhal odhalování nových moţností. Pro 

období 2000 - 2006 stanovila EK tato tři hlavní témata pro inovační opatření financované z 

ERDF:  

- regionální ekonomiky zaloţené na vědomostních a technologických inovacích 

- regionální rozvoj zaloţený na informační společnosti (e-EuropeRegio) 

- regionální identita a udrţitelný rozvoj. 

2.10 Nové nástroje regionální politiky a finančního inţenýrství  

Tři nové nástroje regionální politiky na období 2007 – 2013 pomohou členským státŧm a 

regionŧm zavést řádné a účinné řízení fondŧ a lépe vyuţívat nástroje finančního inţenýrství 

(tím se rozumí kombinace rŧzných forem financování, včetně přímých dotací). Jde o uţší 

spolupráci mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou (EIB) a jinými finančními 

institucemi.  

1. JASPERS 

Společná pomoc při podpoře projektŧ v evropských regionech – se snaţí rozvíjet 

spolupráci mezi Evropskou komisí, EIB a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj 

za účelem shromáţdění odborných zkušeností a pomoci členským státŧm a regionŧm 

při přípravě významných projektŧ; 



 

2. JEREMIE 

Společné evropské zdroje pro mikropodniky aţ střední podniky – je společná inicia-

tiva Evropské komise, EIB a Evropského investičního fondu v zájmu zlepšení pří-

stupu k financování rozvoje mikropodnikŧ, malých a středních podnikŧ v regionech 

EU 

 

3. JESSICA 

Společná evropská podpora udrţitelných investic do městských oblastí – je iniciativa 

Evropské komise ve spolupráci s EIB a Rozvojovou bankou Rady Evropy na pod-

poru investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí. 

2.11 Programovací procedury  

Programování v EU funguje na principu zpracovávání víceletých rozvojových programŧ. 

Strukturální fondy nepřispívají k financování jednotlivých akcí, ale k podpoře rozvojových 

programŧ, které mají svŧj vlastní rozpočet členěný podle priorit a jednotlivých opatření. 

Struktura těchto programŧ zahrnuje analýzu území včetně vymezení slabých a silných strá-

nek a stanovení celkové strategie rozvoje území. Na tuto strategii pak navazuje podrobné 

rozpracování jednotlivých opatření (nikoliv ovšem na úrovni projektŧ) včetně vymezení 

finančního rámce (prostředky EU, národní prostředky - státní, regionální, místní a další a 

rovněţ prostředky soukromého sektoru), splnění principu doplňkovosti a definování podmí-

nek realizace programu. Převaţují přitom programy iniciované na národní úrovni, na něţ 

připadá zhruba 90 % prostředkŧ strukturálních fondŧ. Zhruba 9 % prostředkŧ připadá na 

Iniciativy Společenství, zbylé l % výdajŧ je vyuţíváno na řadu inovačních opatření.  

2.12 Operační programy 

Finanční prostředky Evropské unie jsou rozděleny do tzv. Operačních programŧ, které v 

souladu s prioritami Evropské unie definují členské státy. Kaţdý Operační program má své 

priority, které podporuje a přidělenou částku, kterou mŧţe rozdělit. Operačních programŧ 

pro programovací období 2007 – 2013 je celkem 24 a schvaluje je Evropská komise.  

Operační programy jsou tedy rozděleny na prioritní osy, které se dále dělí na jednotlivé „do-

tační programy“. Dotační titul je termín označující konkrétní nabídku dotace ze strany po-

skytovatele dotace, kterou lze pouţít pro financování konkrétního projektového záměru. 



 

2.13 Struktura programových dokumentů 

Operační program je obecný popis oblasti podpory včetně  analýzy výchozí situace, defi-

nice cílŧ a zpŧsobŧ jejich dosaţení. Jednotlivé prioritní osy podrobněji rozpracovává pro-

váděcí dokument. Výzva pak obsahuje termín přijímání ţádostí o dotaci včetně vymezení 

ţadatelŧ a obecných kritérií projektŧ. 

2.14 Územní vymezení podpory 

Dotace je vţdy směřována za konkrétním účelem do jasně vymezené cílové lokality. Pro 

vymezení cílové lokality slouţí tzv. NUTS = Nomenklatura evropských statistických územ-

ních jednotek (Nomenclature des unites teritoriales statistique). NUTS jsou územní celky 

vytvořené pro účely Eurostatu
24

, které slouţí, mimo jiné, pro  přípravu, realizaci a hodnoce-

ní regionální politiky členských zemí EU. 

 

statistická jednotka počet v ČR 

(CZ-NUTS) 

zkratka český ekvivalent 

NUTS 0 stát 1   

NUTS I území 1 

NUTS II regiony soudrţnosti 8 

NUTS III kraje 14 

NUTS IV  (LAU 1) okresy 77 

NUTS V   (LAU 2) obce 6 249 

 Tab. 2 Rozdělení územních celků pro účely Eurostatu25   

Vedle soustavy NUTS od roku 1990 existuje i soustava LAU (Local Administrative Units) 

zabývající se obcemi a okresy. V současnosti tato soustava nahrazuje (a plně jim odpovídá) 

dřívější stupně NUTS IV a NUTS V. 

                                                

 

24 Statistický úřad Evropské unie 

25 Zdroj : Wikipedie – otevřená encyklopedie 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clenov%C3%A9_Evropsk%C3%A9_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/CZ-NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Azem%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Region
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_(%C3%BAzemn%C3%AD_jednotka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/LAU


 

Region soudrţnosti 

(NUTS II) 

Kraj  

(NUTS III) 

Praha Hlavní město Praha 

Střední Čechy Středočeský kraj 

Jihozápad 
Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Severozápad 
Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Severovýchod 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

Pardubický kraj 

Jihovýchod 
Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Střední Morava 
Olomoucký kraj 

Zlínský kraj 

Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj 

Tab. 3 Územní vymezení podpory  NUTS II  NUTS III 

Obr.2 Územní vymezení podpory NUTS II  NUTS III 

 

2.15 Programové období 2007 – 2013 

Celková finanční alokace pro současné programové období je cca 880 mld. CZK ze Struk-

turálních fondŧ (včetně národního spolufinancování). Dalších 102 mld. CZK je v rámci Spo-

lečné zemědělské politiky.  

 



 

2.15.1 Hlavní podporované oblasti 

 Prŧmysl a podnikání 

 Věda, výzkum, inovace  

 Rozvoj lidských zdrojŧ a vzdělávání 

 Sociální integrace 

 Ţivotní prostředí 

 Doprava a dopravní infrastruktura 

 Rozvoj regionŧ 

 Cestovní ruch 

 Přeshraniční spolupráce 

Pro programovací období 2007 – 2013, Cíl 1 – Konvergence bylo Evropskou komisí schvá-

leno 15 operačních programŧ. 

2.15.2 Operační programy v období 2007 – 2013 

2.15.2.1  Operační program podnikání a inovace (OP PI) 

Program je zaměřen na podporu prŧmyslu a malého a středního podnikání s cílem zkvalitnit 

infrastrukturu, zvýšit inovační činnost, zintenzivnit zavádění nových technologií, výrobkŧ a 

sluţeb. Má povzbudit malé a střední podniky při vstupu na zahraniční trhy a posílit spolu-

práci sektoru prŧmyslu s výzkumem a vývojem  

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat 

• podpora nově vznikajících firem – mladí podnikatelé jsou podporováni při zakládání 

nové firmy, a to zlepšením přístupu k finančním zdrojŧm (např. bezúročné a podřízené úvě-

ry). Upřednostňují se především firmy zaměřené na inovace, ICT (informační a komunikační 

technologie) a další výrobní technologie, které budou mít moţnost vstupovat do tzv. podni-

katelských inkubátorŧ. Podpořen bude i další rozvoj těchto firem, především pokud podni-

kají v problémových regionech, kde je nutno posilovat jejich konkurenceschopnost oproti 

firmám z výhodněji poloţených oblastí. 

• efektivní vyuţívání energie – prŧmyslové podniky jsou pobízeny ke zvyšování účinnosti 

vyuţívané energie, a to prostřednictvím zavádění efektivnějších zpŧsobŧ výroby energie 

(výstavby nových a rekonstrukce stávajících spaloven) nebo vyuţíváním obnovitelných 



 

zdrojŧ energie. Podpořeno bude i zavádění méně energeticky náročných technologických 

postupŧ v rámci výrob podnikŧ českého prŧmyslu. 

• zlepšování podnikatelského prostředí, inovace – podniky získají dotace při zakládání 

vlastních kapacit vědy a výzkumu, díky kterým mohou zlepšit vývoj vlastních inovací a za-

vádět je následně do výroby. Značná podpora je určena také na ochranu práv prŧmyslového 

vlastnictví (ochrana patentŧ a inovací), která je pro české firmy značně nákladná. Podnika-

telské prostředí je zlepšováno podporou činnosti vzdělávacích a vědeckovýzkumných insti-

tucí, prostřednictvím kterých mohou firmy zvyšovat kvalitu svých lidských zdrojŧ, kvalifi-

kaci a zručnost zaměstnancŧ. Podporují se i nově vznikající spolupráce mezi podniky z rŧz-

ných sektorŧ, které vedou k jejich posílení. V neposlední řadě jsou prostředky určeny i na 

budování kvalitního a fungujícího trhu s podnikatelskými nemovitostmi (např. regenerace 

brownfields
26

).  

 

• více sluţeb pro rozvoj podnikání – prostředky programu jsou určeny i na vznik a rozvoj 

kvalitní sítě poradenských sluţeb, které slouţí podnikatelŧm jako pomoc při řešení problé-

mŧ ve vlastní výrobě, v oblasti inovací a dalšího vývoje podnikání v ČR a ve světě. Pora-

denství je posilováno i v oblasti marketingové připravenosti malých a středních podnikŧ při 

vstupu na trh, zlepšování schopnosti firem v oblasti vlastní prezentace, například prostřed-

nictvím společných účastí podnikŧ na mezinárodních veletrzích doma i v zahraničí. 

 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Podnikatelské subjekty a sdruţení podnikatelŧ, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a 

ostatní instituce terciárního vzdělávání, agentury pro podporu podnikání a investic, příspěv-

kové organizace MPO ČR, územní samosprávné celky. 

 

Kolik peněz je k dispozici: 

Alokace pro programové období 2007–2013: 3 041 mil. EUR ze zdrojŧ Společenství; 537 

mil. EUR z národních zdrojŧ. 

                                                

 

26 opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyuţívané dopravní stavby a nefunkční prŧ-

myslové zóny. Vyznačují se obrovskými rozměry, negativními sociálními jevy (bezdomovectví, krádeţe 

kovŧ) a ekologickou zátěţí 



 

2.15.2.2 Operační program doprava (OP D) 

Finanční prostředky z programu směřují do všech typŧ dopravy a její infrastruktury tak, aby 

se v ČR zlepšila dopravní dostupnost. Nezbytný je soulad těchto změn s minimálními dopa-

dy na ţivotní prostředí. Ţelezniční a silniční síť je modernizována v úsecích patřících do sítě 

TEN-T (Transevropská dopravní síť) i mimo ni, velká pozornost je věnována prodluţování 

a zkvalitňování dálnic. Podpora se soustředí také na praţské metro či kombinovanou ná-

kladní dopravu a vnitrozemskou vodní dopravu. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat 

• výrobní zařízení a objekty zkvalitnění sítě TEN-T – podpora je soustředěna na moder-

nizaci a prodluţování ţelezničních koridorŧ a dopravních tepen sítě TEN-T. Prostředky jsou 

určeny na výstavbu nových úsekŧ dálniční a silniční sítě nahrazující nevyhovující úseky sil-

niční sítě TEN-T a zlepšování parametrŧ na existujících úsecích dálnic a silnic leţících na síti 

TEN-T. Dotují se výstavby překladišť kombinované dopravy, také infrastruktura zajišťující 

vyšší bezpečnost a plynulost dopravy. 

• modernizace ţelezniční sítě – vlastníci a provozovatelé dráţní dopravy mohou získat 

investiční dotace do modernizací dŧleţitých ţelezničních uzlŧ nebo do rekonstrukcí a rozvo-

je přeshraničních úsekŧ. Prostředky jsou určeny také na postupnou elektrizaci dalších ţelez-

ničních tratí. 

• modernizace dálnic a silnic 1. třídy – podporuje se další výstavba plánovaných dálnič-

ních úsekŧ a rekonstrukce stávajících s cílem zlepšit technické parametry těchto rychlostních 

silnic. Značnou podporu dostávají projekty zaměřené na sniţování zátěţe dopravy na ţivotní 

prostředí, sniţování objemu nákladní dopravy na hlavních silničních tratích, a to například 

prostřednictvím kombinované dopravy. 

• zlepšení dopravní situace v Praze – magistrát hlavního města má moţnost dále investo-

vat do modernizace stávající sítě praţského metra a jejího dalšího rozvoje. Dotace směřují 

také do řešení neúnosné situace v silničním provozu v Praze. 

• rozvoj multimodální nákladní a vodní dopravy – podpora se zaměřuje také na větší 

vyuţívání multimodální (kombinované) nákladní dopravy, které v sobě spojuje vyuţití rŧz-

ných typŧ přepravy nákladŧ (osobní, ţelezniční apod.) za účelem sníţení negativních vlivŧ 

dopravy na ţivotní prostředí. Investice tak směřují i na výstavby a rekonstrukce překladišť 

nákladŧ. Oblast vodní dopravy mŧţe čerpat prostředky na modernizace říčních plavidel ne-



 

bo do zlepšování funkčních parametrŧ a splavnosti významných vnitrozemských dopravních 

cest. 

 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury; státní investorské organizace zřízené ministerstvem 

dopravy; vlastníci dopravních prostředkŧ a přepravních jednotek kombinované dopravy; 

Magistrát hl. m. Prahy. 

 

Kolik peněz je k dispozici: 

Alokace pro programové období 2007–2013: 5 774 mil. EUR ze zdrojŧ Společenství; 

1 019 mil. EUR z národních zdrojŧ. 

 

2.15.2.3  Operační program Ţivotní prostředí (OP ŢP) 

Program se široce zaměřuje na zlepšení kvality ţivotního prostředí v ČR, které je předpo-

kladem pro zdravé domácí obyvatelstvo, ale také pro zvýšení atraktivity území pro pracující 

a investory. Podporuje konkrétní aktivity ekologických organizací a posiluje povědomí širo-

ké veřejnosti v otázkách a problémech ţivotního prostředí v ČR. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat: 

• podpora vodohospodářství, sniţování rizika povodní – obce získávají dotaci při vý-

stavbách nebo rekonstrukcích ČOV, stokových systémŧ, úpraven a zdrojŧ pitné vody. Insti-

tuce, zabývající se správou povodí, realizací protipovodňových plánŧ, jsou podporovány při 

budování a modernizaci informačních systémŧ předpovědní povodňové sluţby nebo při 

úpravách vodních tokŧ a koryt s cílem sníţit riziko dopadŧ příštích povodní. 

• zlepšování kvality ovzduší - v oblasti ovzduší se podporují projekty vedoucí ke sníţení 

produkce nebezpečných emisí například rekonstrukcí spaloven tak, aby splňovaly současné 

standardy. Podporu má i osvěta veřejnosti v oblasti sniţování spotřeby energie, prašnosti a 

zatěţování ovzduší. 

• efektivnější vyuţívání energie – investiční podpora je určena na výstavbu nových a re-

konstrukce stávajících zařízení, které k výrobě tepla a elektřiny vyuţívají obnovitelné zdroje 



 

energie. Jedná se například o instalace kotlŧ na biomasu, stavby větrných nebo vodních 

elektráren. Prostředky plynou i do zateplování budov a pobízení fyzických osob k vyuţívání 

ekologičtějších forem výroby tepla. 

• lepší nakládání s odpady – samosprávné celky získají podporu při budování sběrných 

dvorŧ a skladŧ, také na nákup zařízení slouţících ke třídění a recyklaci odpadŧ. Neziskové 

organizace mohou ţádat o podporu osvětově-vzdělávacích kampaní, které pomŧţou k vyšší 

zodpovědnosti a zájmu občanŧ třídit odpad. Prostředky plynou i na rekultivace starých 

skládek, odstraňování nepovolených skládek nebo na sanace váţně kontaminovaných oblas-

tí, jakými jsou staré prŧmyslné objekty, zemědělské areály apod. 

• zlepšení stavu přírody a krajiny – podporují se opatření vedoucí k zachování, resp. zvy-

šování početnosti druhŧ ve fauně i flóře. Ekologické organizace mohou ţádat o granty na 

výsadby alejí, větrolamŧ, břehových porostŧ, úpravy lesních cest, které zabrání erozím a 

sesuvŧm. Dotčené obce a kraje mohou získat podporu při řešení problémŧ spojených s bý-

valou hornickou činností. 

• podpora environmentálního povědomí – nestátní organizace, ale i samotné obce nebo 

kraje mohou získat finanční prostředky na rekonstrukce stávajících ekologických center a 

poraden, na jejich materiální a technické vybavení, ale také na výstavbu zcela nových objek-

tŧ slouţících pro vzdělávání veřejnosti v této oblasti. Financována bude i tvorba a vydávání 

odborných materiálŧ, natáčení ekologicky zaměřených filmŧ a pořadŧ. 

 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Územní samosprávné celky; správci povodí, vodních tokŧ a nádrţí; provozovatelé systémŧ 

předpovědní povodňové sluţby; nestátní neziskové organizace; podnikatelské subjekty; by-

tová druţstva; veřejné výzkumné instituce; nadace a nadační fondy; občanská sdruţení a 

církve; Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, Státní fond ţivotního prostředí, Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR. 

Kolik peněz je k dispozici: 

Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 5 200 mil. EUR 

 



 

2.15.2.4 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

Program je jednoznačně zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel 

České republiky, také však na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojŧ prostřednictvím rŧzných 

forem školení a vzdělávání. Cílem je začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního 

procesu, zlepšení fungování a větší transparentnost veřejné správy a veřejných sluţeb. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat: 

• vzdělávání zaměstnanců – zaměstnavatelé mohou předkládat projekty zaměřené na další 

vzdělávání svých zaměstnancŧ. Dotace jsou určeny na přípravu podnikových vzdělávacích 

programŧ, včetně přípravy vlastních firemních lektorŧ. Podporuje se snaha zaměstnavatelŧ 

udrţet „ohroţená“ pracovní místa.  

• posilování politik zaměstnanosti – podpořeny jsou projekty zaměřené na realizaci ná-

strojŧ aktivní politiky zaměstnanosti. Podpora je poskytována formou poradenských aktivit, 

odborné praxe, zařazením na krátkodobé pracovní příleţitosti apod. Ve své činnosti jsou 

podpořeny i instituce pracující s nezaměstnanými, tedy poradenská centra, školící střediska, 

úřady práce. 

• integrace ohroţených skupin – finanční pomoc je poskytnuta subjektŧm, které pracují s 

ohroţenými skupinami obyvatelstva ve snaze vrátit je zpět na trh práce. Podpořeny jsou 

projekty určené pro etnické menšiny, znevýhodněné osoby, bezdomovce apod., ale také 

integrační programy určené lidem opouštějícím výkon trestu nebo léčícím se ze závislostí. 

Velký dŧraz je kladen na podporu rovných příleţitostí ţen a muţŧ na trhu práce, např. vy-

tvářením netradičních zaměstnání pro ţeny, šířením právního povědomí v této oblasti, roz-

vojem pečovatelských sluţeb pro děti apod. 

• zkvalitnění práce veřejných institucí – prostředky se poskytují na zvýšení kvality ve 

veřejné správě, sniţování administrativní zátěţe, zajišťování efektivní komunikace a moder-

nizaci veřejných sluţeb. Podporují se projekty zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností 

zaměstnancŧ ve veřejné správě.  

• podpora mezinárodní spolupráce – prostředky jsou určeny na podporu vzniku nových 

partnerství mezi ČR a členskými státy EU za účelem přenosu zkušeností a dobré praxe v 

oblasti řízení a administrace Evropského sociálního fondu, zaměstnanosti, sociálního začle-

ňování, dalšího vzdělávání apod. 



 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty); podniky procházející změnami, 

jejichţ zaměstnanci jsou ohroţeni nezaměstnaností; profesní asociace; vzdělávací a poraden-

ské instituce; NNO, zadavatelé a poskytovatelé sociálních sluţeb, správní úřady a úřady 

územní samosprávy; poskytovatelé veřejných sluţeb. 

Kolik peněz je k dispozici: 

Alokace pro programovací období 2007–2013: cca 1 837 mil. EUR 

 

2.15.2.5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

Program se zaměřuje na zlepšování kvality vzdělávání v celé šíři, tedy jak na úrovni základ-

ních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Tyto instituce jsou podporo-

vány při aktivnější vědecko-výzkumné činnosti. Úroveň vzdělanosti a praxe si zvyšují i pe-

dagogové a vědečtí pracovníci. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat: 

• rozvoj základního a středního vzdělávání – školy smějí ţádat o podporu při zavádění 

nových vyučovacích metod, při rozšiřování nabídky výuky cizích jazykŧ, informačních tech-

nologií i podnikatelských znalostí a dovedností. Podpořeno je vytváření podmínek pro dlou-

hodobá hostování zahraničních učitelŧ na českých školách, také rozšiřování poradenských a 

speciálních pedagogických sluţeb, které dopomohou k prosazování rovných příleţitostí 

všech ţákŧ (pomoc sociálně slabším, ţákŧm s jinou národností, hŧře vzdělatelným, předčas-

ně opouštějícím vzdělávací systém apod.) 

• zkvalitnění vysokoškolského vzdělání – instituce terciárního vzdělávání dostanou dotace 

na projekty zkvalitňování výuky, např. zaváděním nových studijních oborŧ, které v nabídce 

těchto institucí chybí. Podpora je určena i na lepší praktickou přípravu studentŧ (stáţe v 

soukromém a veřejném sektoru) nebo na zapojení regionálních partnerŧ do tvorby studijních 

programŧ. 

• větší nabídka dalšího vzdělávání – podpora je určena především na motivaci škol a or-

ganizací zabývajících se dalším vzděláváním, k vytvoření uceleného systému dalšího vzdělá-



 

vání v ČR. Dotčené vzdělávací instituce mohou díky dotacím rozšiřovat svou nabídku kurzŧ 

a školení pro dospělé. 

• lidské zdroje ve výzkumu a vývoji – podpora je zaměřena na vytváření kvalitních týmŧ 

výzkumu a vývoje nebo na zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje. Do-

tují se činnosti jedincŧ a týmŧ, kterými se zapojí do mezinárodních projektŧ. V neposlední 

řadě je aktivně podporována mobilita výzkumných pracovníku mezi jednotlivými pracovišti 

pro lepší přenos znalostí.  

 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Kraje, města a obce; školy a školská zařízení; instituce vědy a výzkumu; vývojová a inovač-

ní centra; nestátní neziskové organizace; profesní organizace zaměstnavatelŧ; organizace 

pŧsobící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; organizace pŧsobící v oblasti volného 

času dětí a mládeţe.  

Kolik peněz je k dispozici: 

Alokace pro programovací období 2007–2013: cca 1 829 mil. EUR  

 

2.15.2.6 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)  

Program je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím lépe nastavených 

podmínek pro existenci a pŧsobení výzkumných, vývojových a proinovačních center, vyso-

kých škol apod. Nutností je především zvýšení kapacit stávajících center a vznik nových 

institucí v regionech ČR, dále také zrychlení přenosu výsledkŧ vědy a výzkumu (VaV) do 

praxe, prŧmyslu a na trh. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat: 

• rozvoj kapacit VaV – výzkumné instituce se podporují v rozšiřování sítě výzkumných 

center i do regionŧ, kde doposud neexistovaly. Finance tak jsou určeny především na vý-

stavbu nových a rekonstrukci stávajících laboratoří a jejich vybavení moderní technikou, coţ 

povede i ke zvyšování nabídky pracovních míst v oblasti VaV. 



 

• podpora spolupráce VaV a soukromého sektoru – podporují se projekty výzkumných a 

inovačních ústavŧ, které vedou k uţší spolupráci a aktivnější komunikaci se soukromým 

sektorem, zejména s významnými prŧmyslovými podniky. Jedná se např. o financování vý-

voje nového produktu, patentu, nebo výrobní metody, která bude poté přenesena do praxe.  

• ochrana duševního vlastnictví ve VaV – vysoké školy mohou ţádat o prostředky, díky 

kterým zlepší pracovní podmínky ve svých výzkumných laboratořích, čímţ své studenty 

motivují k setrvání v této oblasti a následnému zakládání technologicky orientovaných fi-

rem. To vede k ochraně výsledkŧ výzkumu, které mohou být později prodány v podobě 

licencí, patentŧ apod.  

• posilování kapacit vysokých škol – finanční podpora bude určena na rozšiřování nabídky 

inovativních a technických studijních programŧ na VŠ, také však na budování vysokoškol-

ských kampusŧ a rekonstrukce a dovybavení stávajících prostor určených na vědecko-

výzkumnou činnost na akademické pŧdě. 

 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Státní a soukromé vysoké školy; veřejné a resortní výzkumné instituce (např. ústavy AV 

ČR); neziskové výzkumné organizace. 

Kolik peněz je k dispozici: 

Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 2 071 mil. EUR. 

 

2.15.2.7 Operační program Praha - Konkurenceschopnost  (OP PK)  

Praha patří mezi nejvyspělejší regiony EU, nesplňuje tak některá kritéria stanovená pro pro-

blémové a zaostalé oblasti. Nemŧţe proto čerpat prostředky ve většině ostatních tematic-

kých a regionálních OP. Z tohoto dŧvodu pro ni byly sestaveny 2 speciální operační pro-

gramy podpory – Konkurenceschopnost a Adaptabilita. Program Konkurenceschopnost má 

za cíl především zlepšení dopravy, kvality ţivotního prostředí a celkové zatraktivnění měst-

ského prostředí Prahy. 

 

 



 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat: 

• rozvoj dopravy – hl. m. Praha a provozovatelé MHD mohou získat prostředky na pro-

dluţování a obnovu stávajících tratí. Plánované investice poputují především na rozšiřování 

tramvajových tratí na území hlavního města. Podporuje se i výstavba nových záchytných 

parkovišť a snaha zvýšit zájem o jejich vyuţití. V neposlední řadě se podpora dotýká také 

zvyšování bezpečnosti dopravy. 

• podpora informačních a komunikačních technologií (ICT) – tyto prostředky jsou ur-

čeny na podporu rozvoje kapacitních přípojek do obytných domŧ a menších firem a rozvoje 

e-sluţeb městské správy (e-Governmentu, tzn. e-vlády). Podpora bude určena pro malé a 

střední podnikatele (MSP) podnikající v oblasti ICT.  

• zatraktivnění městského prostředí – hlavní město a městské části jsou podporovány při 

obnově nepouţívaných, opuštěných, nebo jinak znehodnocených ploch, které mají slouţit 

občanŧm a potenciálním investorŧm. Dotace jsou určeny pro vznik nových ploch zeleně, 

obnovu historicky cenných objektŧ v těchto lokalitách, výstavbu protihlukových zdí a valŧ, 

protipovodňových opatření a rozvoj vodovodních a kanalizačních sítí. 

• podpora obnovitelných zdrojů a úspory energií – hlavní město a městské části mohou 

získat prostředky na energetické úspory zejména při provozu budov, vyuţití odpadního tep-

la a obnovitelných zdrojŧ energie, efektivnější a ekologičtější zpŧsoby nakládání s odpady.  

• podpora vědy a výzkumu – pomoc je určena především vědeckým ústavŧm a vysokým 

školám a má přispět ke zkvalitnění vědecko-výzkumné základny. Prostředky plynou do za-

kládání vědeckých parkŧ, inkubátorŧ a inovačních center. Podporováno je i prohlubování 

partnerských vztahŧ mezi akademickým a soukromým sektorem. Podnikatelské subjekty 

jsou podpořeny při realizaci vlastního výzkumu a vývoje. 

• podpora MSP – prostředky se pouţívají jak na přímou podporu pro začínající či stávající 

MSP, tak pro zlepšování podnikatelského prostředí v Praze. 

 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Hlavní město Praha a městské části; organizace zaloţené a zřízené hl. m. Praha a městskými 

částmi, provozovatelé MHD; vlastníci ţelezniční infrastruktury; správce vodohospodářské-



 

ho majetku hl.m. Prahy; podnikatelské subjekty; NNO; profesní a zájmová sdruţení; vysoké 

školy; Akademie věd ČR. 

Kolik peněz je k dispozici: 

Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 264 mil. EUR  

 

2.15.2.8 Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA) 

Druhý praţský program je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. Má motivovat za-

městnavatele ke zvyšování nabídky pracovních míst, přijímání osob omezených ve výkonu 

pracovní činnosti, ale i zlepšování profesních dovedností stávajících zaměstnancŧ, coţ po-

vede ke zvýšení kvality a produktivity práce. Program je určen i na prevenci nezaměstna-

nosti a podporu celoţivotního a odborného vzdělávání. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat:  

• rozvoj počátečního vzdělávání – školy všech úrovní mohou ţádat o finanční podporu při 

zavádění nových vzdělávacích programŧ a cyklŧ, které odpovídají poţadavkŧm pracovního 

trhu, také při organizaci odpoledních vzdělávacích krouţkŧ na rozvoj počítačové gramot-

nosti, jazykových znalostí apod. Instituce vyššího a vysokého vzdělávání jsou podporovány 

při zavádění dálkových a kombinovaných forem studia. Finanční pomoc je určena i na vzdě-

lávání pedagogŧ, například v oblasti práce se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nebo pomoci problémovým studentŧm při dokončování studia. 

• rozvoj dalšího vzdělávání – významnou část podpory mohou získat i organizace a školící 

centra nabízející další vzdělávání především v oblastech informačních a telekomunikačních 

technologií, řídicích dovedností, jazykových znalostí apod. Dotaci mohou získat i odbory 

městské správy, a to na prohloubení znalostí a schopností svých pracovníkŧ. Finanční po-

moc je určena i jako základní kámen při vzniku nových center dalšího vzdělávání. 

• posílení podnikatelského prostředí – podnikatelské subjekty mohou očekávat podporu 

v oblasti moţnosti získání bezplatného poradenství, například při potíţích se zakládáním 

nového podniku apod. Firmy a zaměstnavatelé mohou získat prostředky na realizaci školení 

svých zaměstnancŧ v oblasti inovačních a produktivnějších forem organizace práce. MSP 



 

jsou pobízeni k zakládání nových partnerství s vědecko-výzkumnými centry, resp. k vlastní 

vědecko-výzkumné činnosti. 

• podpora zaměstnanosti – podporovány jsou aktivity organizací a institucí veřejné správy, 

které pracující v oblasti začleňování a návratu znevýhodněných osob zpět na trh práce. Za-

městnavatelŧm, kteří takovéto osoby zaměstnají, bude poskytováno poradenství. Budou 

také motivováni k tomu, aby na svých pracovištích zaváděli nové formy práce, jako napří-

klad práci z domova, sdílená místa apod. 

 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Podnikatelské subjekty; veřejná správa; nestátní neziskové organizace; profesní a zájmová 

sdruţení; školy. 

Kolik peněz je k dispozici: 

Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 108,4 mil. EUR  

 

2.15.2.9 Evropská územní spolupráce 

Jednou z hlavních zásad Evropské unie je to, ţe státní hranice oddělující členské státy by 

neměly být překáţkou rovnoměrného rozvoje území Společenství. Proto se klade dŧraz na 

podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi, také na meziregionální a nad-

národní spolupráci. V období 2000-2006 pouţívala Evropská unie k překonání překáţek a 

rozdílŧ iniciativu INTERREG. Česká republika se k této iniciativě připojila v roce 2004 po 

vstupu do EU. V období 2007-2013 pokračuje iniciativa INTERREG v podobě samostat-

ného Cíle 3 pojmenovaného Evropská územní spolupráce. Cíl 3 je naplňován prostřednic-

tvím operačních programŧ, a to OP Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní spolu-

práce a pěti OP přeshraniční spolupráce. Dále pokračují síťové programy ESPON a 

INTERACT. 

 



 

2.15.2.10 Meziregionální spolupráce  

Program Meziregionální spolupráce pobízí do aktivnější spolupráce úřady a subjekty člen-

ských státŧ EU 27, Norska a Švýcarska, které pŧsobí na regionální nebo místní úrovni. 

Umoţní jim výměnu zkušeností v rŧzných profesních oblastech, ale také zajištění společné-

ho pouţívání nástrojŧ politiky regionálního rozvoje tak, aby se regiony dále rozvíjely. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat: 

• podpora podnikání a inovací – výzkumné a vzdělávací instituce jsou podporovány při 

přenosu znalostí do vědeckých a inovačních center. Dŧraz je kladen na spolupráci veřejného 

a soukromého sektoru. Regiony jsou podpořeny při sdílení zkušeností, které nabyly při ob-

nově regionŧ závislých na tradičním prŧmyslu. Podnikatelé budou pobízeni k vytváření sítí s 

regiony, které mají podobné ekonomické zaměření. 

• posílení lidského kapitálu a informační společnosti – podporují se výměny zkušeností s 

pracovními postupy z oblasti politiky zaměstnanosti s cílem vytvářet nové pracovní příleţi-

tosti, především pro diskriminované skupiny obyvatel. Dŧraz se klade na veřejné sluţby 

zaloţené na informačních a komunikačních technologiích.  

• sníţení přírodních a technologických rizik – zkušenosti si regiony vyměňují v oblasti 

krizového plánování, sniţování nebezpečí přírodních katastrof, při řešení znečištění vod a 

ovzduší. Spolupráce je posilována v oblasti přepravy nebezpečného odpadu, při zavádění 

nových moţností hospodářského vyuţití odpadu na místní úrovni. 

• zachování přírodního a kulturního dědictví – regiony si předávají informace o zpŧso-

bech řízení oblastí se zvláštní ochranou přírody. Podporují se projekty s inovativními přístu-

py k vyuţití pŧdního fondu. V oblasti kulturního dědictví je podporována výměna zkušenos-

tí pro jeho ochranu a moţné vyuţití v cestovním ruchu. 

• energetika a udrţitelná doprava - přenos znalostí je podpořen v oblasti efektivního vyu-

ţívání energií, včetně efektivity vyuţití při navrhování nových budov. Znalosti týkající se 

zlepšování energetické účinnosti budou aktivně přenášeny v oblasti dopravy se zaměřením 

na MHD. 

 

 



 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Regionální a místní veřejné orgány; regionální rozvojové agentury; univerzity a instituty pro 

vyšší vzdělávání; provozovatelé vědeckých a technologických parkŧ, podnikatelských inku-

bátorŧ, inovačních center. 

Kolik peněz je k dispozici:  

Alokace pro programovací období 2007 – 2013 pro všechny členské státy EU 27, Norsko a 

Švýcarsko: cca 321 mil. EUR  

 

2.15.2.11 Operační program Nadnárodní spolupráce, oblast Střední Evropa 

Program se zaměřuje na zásady územní soudrţnosti v rámci tzv. Středoevropského prosto-

ru, resp. prostoru, do kterého daná členská země spadá. ČR byla pro nadcházející období 

začleněna do oblasti Střední Evropa. ČR sdílí oblast s Rakouskem, Polskem, částí Německa, 

Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. 

Podpora programu směřuje do neinvestičních projektŧ, které posílí konkurenceschopnost 

střední Evropy, budou zaměřeny na vývoj inovací a znalostní ekonomiky. Prostřednictvím 

nadnárodní spolupráce se bude zlepšovat sociální prostředí jeho obyvatel a kvalita ţivotního 

prostředí. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat: 

• podpora inovací a znalostí ve střední Evropě – podporuje se výměna inovačních přístu-

pŧ a budování institucí pro transfer technologií napříč Střední Evropou. Prostředky získávají 

vznikající nadnárodní klastry pŧsobící v klíčových oblastech (inovace, výzkum). Šíření zna-

lostí je podpořeno motivací vzdělávacích center k nadnárodní spolupráci a přenosu svých 

zkušeností. 

• zlepšení dostupnosti střední Evropy – podporu získávají projekty řešící problémy v do-

pravě metropolitních a izolovaných oblastí. Podporuje se zavádění jednotného právního a 

technického rámce pro přepravu nebezpečného odpadu. Finanční pomoc získávají regionální 

dopravci, kteří chtějí zkvalitnit sluţby hromadné dopravy. Pozornost má i zavádění ICT do 

dopravy, které zjednoduší její řízení, zvýší bezpečnost a kontrolu dopravních sítí. 



 

• podpora ţivotního prostředí – dotace jsou určeny na vytváření nadnárodních strategií 

v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství apod., podporují se obnovy kon-

taminovaných areálŧ. Pomoc bude určena na prevenci a řešení krizových situací zapříčině-

ných klimatickými změnami nebo přírodní katastrofou. Dŧraz je kladen na vyšší vyuţívání 

obnovitelných zdrojŧ energie a přenosu know-how v této oblasti. 

• zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst – města jsou podporována při budo-

vání trvalé spolupráce na nadnárodní úrovni v rŧzných oblastech (kulturní, výzkumné 

apod.). Venkovská sídla získávají prostředky pro změnu své hospodářské činnosti ze  ze-

mědělské na jinou. Podporují se projekty rozšiřující nabídku sociálních a zdravotnických 

sluţeb, také projekty zabraňující jakýmkoliv projevŧm segregace obyvatel ve městech. 

 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli 

Národní a regionální veřejné orgány; regionální agentury rozvoje; univerzity, výzkumné 

ústavy a instituce terciárního vzdělávání;  inkubační domy; školící střediska; sdruţení za-

městnavatelŧ; podnikatelé; provozovatelé infrastruktury a veřejné dopravy; ekologické zá-

jmové skupiny; dodavatelé energií; instituce územního plánování, bytová druţstva a bytové 

podniky; nadnárodní organizace v oblasti kultury. 

Kolik peněz je k dispozici: 

Alokace pro programovací období 2007–2013: cca 245,47 mil EUR  

 

2.15.2.12 Přeshraniční spolupráce 

Největší podíl prostředkŧ, určených pro Cíl 3, je v programovém období 2007-2013 určen 

na realizaci projektŧ přeshraniční spolupráce, které budou realizovány v rámci 5 bilaterál-

ních Operačních programŧ Přeshraniční spolupráce, a to ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, ČR – 

Rakousko, ČR – Slovensko a ČR – Polsko. 

Společnými zájmy programŧ jsou podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních 

území, odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich dalšího rozvoje, posilování 

vzájemných vztahŧ, ať uţ kulturních nebo sociálních, společná péče o přírodní bohatství, 

rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce. Konkrétní priority, které vedou 



 

ke společným řešením problémŧ příhraničních oblastí obou zemí, jsou přesně vymezeny a 

popsány v rámci příslušného operačního programu. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat:  

• podpora podnikání, vědy a výzkumu – MSP jsou motivovány k aktivnější přeshraniční 

spolupráci se subjekty ze stejného sektoru, posilují se i přeshraniční dodavatelské řetězce. 

Podniky jsou podpořeny v intenzivnějším přenosu technologií a know-how například orga-

nizací výstav a veletrhŧ nebo vysíláním svých pracovníkŧ do partnerských firem a naopak. 

• rozvoj lidských zdrojů – vzdělávací instituce získávají podporu na organizaci vzděláva-

cích a školících kurzŧ, které zvýší kvalifikovanost obyvatel v příhraničních oblastech, pod-

poří zaměstnanost v regionech a mají přeshraniční dosah (vzdělávání v oblasti sluţeb, ob-

chodu, cestovního ruchu, jazykŧ apod.). Podporuje se i všeobecné vzdělávání, a to pro-

střednictvím zavádění společných učebních plánŧ, aktivní výměnou ţákŧ a učitelŧ apod. 

Nemalou podporu mohou získat instituce zabývající se integrací ohroţených skupin obyva-

tel (národnostní a etnické menšiny, mládeţ, ţeny apod.) do běţného a pracovního ţivota. 

• podpora cestovního ruchu a zachování tradic – obce a lokální spolky mohou ţádat o 

dotace na organizování společných kulturních a sportovních akcí, na propagaci těchto akcí 

nebo samotných regionŧ, jejich tradičních zvyklostí. K rozvoji tzv. zdravotní turistiky jsou 

vedena příhraniční lázeňská města. Prostředky jsou určeny na budování infrastruktury slou-

ţící pro rekreaci a volnočasové aktivity, tedy na výstavbu a obnovu turistických tras, cyk-

lostezek, lyţařských běţeckých tras apod. 

• rozvoj území a zlepšení ţivotního prostředí – příhraniční oblasti získávají prostředky na 

ochranu společného  přírodního dědictví, chráněných oblastí a lesŧ, na zlepšení kvality vod-

ních tokŧ a ochranu léčivých pramenŧ, na zavádění společných protipovodňových opatření. 

Značná podpora je určena územnímu plánování v příhraničních oblastech, zpracování kon-

cepcí vyuţití území, přírodních oblastí, strategií nakládání s odpady apod. 

• zlepšení dopravy a dostupnosti - pomoc směřuje také do rozvoje dopravy, a to do vý-

stavby a obnov příhraničních spojŧ, tedy silnic a ţeleznic. Zlepšují se sítě hromadné dopravy 

a provoz na hraničních přechodech, vše s ohledem na nároky ţivotního prostředí regionu. V 

rámci dostupnosti je podporováno i rozšíření sítí ICT (informačních a komunikačních tech-

nologií) ke zvýšení moţností místního rozvoje. 



 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Územní samosprávné celky na všech úrovních; organizace zřizované státem; nestátní ne-

ziskové organizace; nadace a nadační fondy; hospodářské a agrární komory; vysoké školy a 

jiné vzdělávací instituce; kulturní instituce; zdravotnická a sociální zařízení; církve; podnika-

telé; euroregiony. 

Kolik peněz je k dispozici: 

Celková alokace pro programovací období 2007–2013 pro všechny OP PS je cca 351,6 

mil. EUR  

 

2.15.2.13 ESPON 2013 

ESPON 2013 je výzkumný program, který je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územ-

ního plánování a regionálního rozvoje. Program ESPON 2013 bude podporovat politiku 

územní soudrţnosti a harmonického rozvoje evropského území. Zajistí srovnatelné informa-

ce, doklady, analýzy a scénáře týkající se rámcových podmínek pro rozvoj regionŧ a větších 

územních celkŧ. 

Cílové skupiny pro výsledky projektŧ aplikovaného výzkumu jsou veřejné orgány na všech 

úrovních správy, stejně tak jako výzkumná komunita. Zahrnuje to Komisi, všechny členské 

státy EU a země účastnící se programu ESPON 2013, příslušné národní a regionální/místní 

orgány a veřejné univerzity, výzkumné ústavy a další potenciální příjemce. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat: 

O tématech výzkumných projektŧ rozhoduje monitorovací výbor programu. Na základě 

výběru témat je vyhlášena výzva, probíhající formou veřejné soutěţe. 

• Výzkum územního rozvoje, posouzení evropských územních trendů, perspektiv a 

dopadů politik - územní rozvoj a konkurenceschopnost regionŧ, městských a venkov-

ských území, územní spolupráce, územní dopad politik EU 

• Cílená analýza zaloţená na poptávce uţivatelů: Evropská perspektiva rozvoje růz-

ných typů území - veřejné subjekty, sdruţení regionŧ a měst mohou podávat v rámci té-

to priority návrhy na témata vyhlašovaných projektŧ.  



 

• Vědecká základna a nástroje, územní indikátory a data, analytické nástroje a vě-

decká podpora - databáze a vývoj dat ESPON, územní indikátory/data a analytické ná-

stroje, systém územního monitorování a správy, cílené činnosti pro aktualizaci indikátorŧ 

a map 

• Dialog a síťové propojení - média a publikace, evropské semináře a pracovní setkání, 

nadnárodní síťové činnosti 

 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

zejména vědecké a výzkumné instituce jako jsou výzkumné ústavy či univerzity 

Kolik peněz je k dispozici: 

Rozpočet programu je cca 45, 38 mil. EUR. Projektovým partnerŧm je z rozpočtu progra-

mu hrazeno 100% jejich nákladŧ na projekt. 

 

2.15.2.14 Regionální operační programy (ROP) 

Regionální operační programy (ROP) jsou vedle tematických operačních programŧ, které 

byly přiblíţeny na předcházejících stranách, dalším typem programových dokumentŧ urče-

ných pro podporu a rozvoj regionŧ ČR. Jejich cíle, podporované oblasti, typové projekty i 

ţadatelé vycházejí a navazují na tematické operační programy. ROP jsou tak zaměřeny na 

konkrétní region soudrţnosti a řešení jeho typických problémŧ. 

Pro programové období 2007-2013 bylo připraveno 7 regionálních operačních progra-

mů. Za řádnou realizaci regionálního operačního programu odpovídá regionální rada pří-

slušného regionu soudrţnosti (RR), jakoţto řídící orgán. RR se skládá ze členŧ zastupitel-

stva kraje(ŧ), a to podle toho, zda daný region soudrţnosti zahrnuje jeden nebo více krajŧ. 

Jejím výkonným orgánem je úřad regionální rady (ÚRR), který sídlí ve významném centru 

daného regionu. Na ÚRR byste se měli informovat o podrobnostech toho, jak, kdy a kde 

ţádat o finanční prostředky z regionálního operačního programu. Kontaktní údaje na jednot-

livé regionální rady jsou uvedeny v tabulce Regionální operační programy – kontaktní údaje. 

Společným cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, posilování jejich konkurence-

schopnosti vŧči ostatním regionŧm, zvyšování jejich atraktivity, která jim zajistí víc in-

vestorŧ na jejich území. Dŧleţitou prioritou ROPŧ je také zlepšování ţivotní úrovně míst-



 

ních obyvatel, zvyšování kvality prostředí, ve kterém ţijí, dostatečná nabídka moţností 

jejich uplatnění na trhu práce, která zabrání odlivu pracovní síly z regionu. Regiony Česka 

chtějí zlepšovat i svou dostupnost, zejména pak dopravní, aby mohly zabezpečit bezproblé-

mový přenos a převoz materiálŧ, zboţí a informací uvnitř svého území a mezi další regiony 

soudrţnosti. 

 

Příklady typových aktivit, které je moţné financovat: 

• podpora měst a venkovských sídel - prostředky jsou určeny na zlepšování technické 

infrastruktury měst a venkovských sídel, na obnovu a výstavbu místních komunikací, také 

na rekonstrukce objektŧ ve vlastnictví obcí a údrţbu veřejných prostranství, coţ povede k 

vyšší přitaţlivosti obcí a regionŧ pro další investice. Podporovány jsou projekty rozšiřující 

nabídku poskytovaných sociálních a zdravotních sluţeb, zakládání spolkŧ pro volnočasové a 

zájmové aktivity (vybavení objektŧ, výstavba sportovišť, dětských hřišť apod.). Podnikatelé 

jsou podporováni, pokud se rozhodnou zaloţit své podniky ve starších objektech a prŧmys-

lových areálech (tzv. brownfields) a tyto prostory rekonstruovat. Podnikatelské prostředí je 

podporováno i prostřednictvím aktivnější spolupráce regionálních školních zařízení (střed-

ních škol a učilišť) s regionálními a lokálními firmami tak, aby absolventi nacházeli lepší 

uplatnění v praxi a naopak podniky lepší nabídku kvalifikované pracovní síly. 

• rozvoj cestovního ruchu – kraje, obce, ale i rŧzné zájmové organizace mohou ţádat o 

finanční pomoc při obnově infrastruktury, která souvisí s cestovním ruchem, tedy např. při 

budování infocenter, obnově sportovních areálŧ, kulturních a technických památek, lázeň-

ských objektŧ, také pro budování nových turistických a cyklistických okruhŧ a zasazování 

informačních tabulí. Soukromí podnikatelé z této oblasti mohou získat dotace pro rozšíření 

kapacity ubytovacích zařízení, stravovacích sluţeb a pro výstavbu navazujících rekreačních 

zařízení, jako pŧjčovny sportovních potřeb, wellness sluţby apod. V lyţařských oblastech 

budou moci majitelé ţádat o pomoc pro obnovu a rozvoj svých lyţařských a běţeckých are-

álŧ. V neposlední řadě budou provozovatelé v oblasti cestovního ruchu podpořeni při tvor-

bě a distribuci propagačních materiálŧ o svém regionu, pořádaných akcích apod. 

• zlepšování dostupnosti měst a regionu – kraje, obce i regionální provozovatelé veřejné 

dopravy jsou podpořeni při modernizaci hromadné dopravy, prostředky mohou čerpat na-

příklad na obnovu vozového parku, na rekonstrukci nevyhovujících zastávek a ţelezničních 



 

stanic, jejich bezbariérový přístup, zavádění ekologických technologií veřejné dopravy apod. 

Dotace slouţí i na rekonstrukce a úpravy silnic II. a III. třídy, aby bylo zabezpečeno lepší 

propojení měst, také k modernizaci místních komunikací pro zlepšení napojení rozvojových 

prŧmyslných areálŧ. Dále jsou určeny na odstraňování závad a úpravu nebezpečných míst 

(např. nepřehledné ţelezniční přejezdy), modernizace regionálních letišť nebo na zkvalitnění 

stezek pro nemotorová vozidla, především pro cyklistickou dopravu. 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: 

Kraje; obce a dobrovolné svazky obcí; obce se statutem města; organizace zřizované nebo 

zakládané kraji a obcemi; nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti; 

podnikatelské subjekty (MSP); vlastníci nemovitostí v památkových zónách; regionální rady 

regionŧ soudrţnosti; hospodářská komora; veřejné výzkumné instituce; školská a vzdělávací 

zařízení s právní subjektivitou; zdravotnická zařízení. 

Kolik peněz je k dispozici: 

Celková alokace pro programovací období 2007–2013 pro všechny ROP je cca 4 659 mil. 

EUR.  

2.16 Ţádost o dotaci 

Jak bylo výše uvedeno jsou dotace vyhlašovány pro rŧzné typy ţadatelŧ – kraje, obce a 

dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní ne-

ziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty (MSP); vlastníci 

nemovitostí v památkových zónách; regionální rady regionŧ soudrţnosti; hospodářská ko-

mora; veřejné výzkumné instituce; školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou; 

zdravotnická zařízení, nadace a nadační fondy; hospodářské a agrární komory; vysoké školy 

a jiné vzdělávací instituce; kulturní instituce; zdravotnická a sociální zařízení; církve; podni-

katelé; euroregiony. 

2.16.1 Historie ţadatele 

Většina dotací je poskytována subjektŧm s historií. Zejména u investičních projektŧ je po-

ţadována historie ţadatele delší neţ 3 roky, u některých typŧ zejména neinvestičních pro-

gramŧ není poţadavek na doloţení historie tak přísný. Historie ţadatele se dokládá předlo-

ţením aţ tří po sobě jdoucích uzavřených zdaňovacích období (daňové přiznání a přílohy).  



 

2.16.2 Finanční zdraví 

Většina dotací je vyplácena příjemci dotace zpětně po ukončení projektu nebo po ukončení 

etapy projektu. Zálohové financování je povoleno jen pro města, obce 

a nestátní neziskové organizace. Ţadatel musí být schopen projekt financovat ze svých zdro-

jŧ (z úvěru). Proto je kladen velký dŧraz na dobré finanční zdraví (dle daňových přiznání). 

U měst a obcí musí být dluhová sluţba v únosných mezích. 

2.16.3 Projekt 

Projektový záměr ţadatele musí být kvalitní, mít vnitřní logiku a být v souladu s prioritami 

zvoleného dotačního titulu. Náklady projektu musí korespondovat s finančními moţnosti 

ţadatele. Rozpočet projektu musí korespondovat s finančními moţnosti ţadatele. 

Rozhodujícím faktorem pro lokalizaci projektu je místo realizace projektu, nikoli sídlo ţada-

tele a samotná lokalizace je stěţejní pro určení výše dotace. Ţadatel nemusí vţdy být vlast-

níkem pozemku/nemovitosti, je moţný pronájem. 

Většina investičních projektŧ zahrnuje mnoţství příloh úředního pŧvodu, které je časově 

náročné zajistit např. územní rozhodnutí, stavební povolení, apod. 

2.16.4 Realizace a monitoring projektu 

Realizace projektu musí probíhat v souladu s harmonogramem a rozpočtem, které jsou sou-

částí projektové ţádosti. Je více neţ nezbytné plnit povinnosti související s dotací během 

realizace projektu a následného období udrţitelnosti projektu, které je aţ 5 let, např. u in-

vestičních projektŧ. Pro monitoring je dále nezbytné připravit podklady a reporty správně 

a odevzdat je včas. Dodrţovat závazné a monitorovací ukazatele, ke kterým se ţadatel za-

vázal v projektu a ţádosti a neporušit ţádnou z obecných zásad jako jsou pojištění majetku, 

dostupnost dokladŧ atd. Obzvlášť velký dŧraz je kladen na realizaci výběrových řízení na 

dodavatele dle zákona o veřejných zakázkách nebo dle pravidel programu. Všechny povin-

nosti příjemce dotace jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

II.  PRAKTICKÁ ČÁST 



 

3 SOCIÁLNÍ SLUŢBY MĚSTA ŠTERNBERKA 

3.1  Základní charakteristika města Šternberka  

Moravské město Šternberk je zasazeno v pŧvabném krajinném reliéfu na úpatí Nízkého Je-

seníku, 16 km severně od Olomouce. Vzniklo z osady pod hradem stejného jména, střeţící-

ho dŧleţitou křiţovatku obchodních cest. S přibliţně 14 tisíci obyvateli patří k menším měs-

tŧm České republiky, dokáţe však zaujmout mnoţstvím historických památek a malebnou 

okolní přírodou.  

Nejstarší zmínka o Šternberku jako městu pochází z r. 1296. Budovatelé města pravděpo-

dobně navázali na starší podhradní osídlení gotického hradu, zaloţeného někdy mezi lety 

1253 – 1269 pány ze Šternberka. Výsady hrazeného poddanského města obdrţel Šternberk 

ve 2. polovině 14. století od Alberta ze Šternberka, arcibiskupa magdeburského. Pro váleč-

né útrapy a mory docházelo postupně ke sniţování počtu obyvatel české národnosti. Město 

bylo v 16. a 17. století osídleno přistěhovalci z Německa a Slezska, kteří mu vtiskli německý 

ráz. V první polovině 19. století se ve městě rozvíjel textilní prŧmysl (zejména výroba bavl-

něných látek), který vyvolal stavební rozvoj Šternberka. Kolem jádra města vyrŧstala od 

osmdesátých let 18. století nová předměstí – Světlov, Hvězdné Údolí, Nové Sady, Uničov-

ské předměstí, Sternfeld, Válečný Kopec a Zámecký Kopec. V r. 1850 se tyto osady spolu 

se starší Dlouhou Ulicí staly integrální součástí města, které se tak v podstatě rozrostlo do 

dnešní podoby. Ve druhé polovině 19. století se Šternberk stal okresním městem. 

Územně na severovýchodní straně sousedí oblast Šternberska s Moravskoslezským krajem. 

Od 1. 1. 2003 je městem s rozšířenou pŧsobností III. stupně a zároveň městem s pověřeným 

úřadem II. stupně. S přidruţenými místními částmi Dalov, Chabičov, Krakořice a Těšíkov 

má město Šternberk v současné době 14 010 obyvatel. Šternberk je druhým největším měs-

tem okresu Olomouc. 

Ve Šternberku jsou umístěny nejdŧleţitější úřady státní správy a samosprávy, mateřské ško-

ly, základní školy, střední odborná učiliště a gymnázium, základní umělecká škola, bankovní 

ústavy, pošta, kino, knihovna, galerie, moderní sportoviště, nemocnice, HZS aj. 

 

 



 

Lokalizace 

NUTS I:  Česká republika 

NUTS II:  Střední Morava 

NUTS III:  Olomoucký kraj 

NUTS IV:  Okres Olomouc    

NUTS V:  Šternberk 

 

Obr .3  Geografické vymezení města Šternberka NUTS I 

3.1.1 Geografické vymezení města Šternberka  

Město Šternberk leţí na předělu Hané a úpatí Nízkého Jeseníku ve vzdálenosti 16 km se-

verně od krajského města Olomouc. Katastr města se rozkládá na ploše 4,9 km
2
. Severní a 

východní část města je velmi kopcovitá a směrem k jihu přechází do roviny Hornomorav-

ského úvalu. Středem města protéká řeka Sitka v délce cca 5 km, která se vlévá do Oskavy 

a ta dále do Moravy. Do říčky se pod centrem města vlévá Sprchový potok. Dopravně je 

velmi dobře přístupné jak po dálnici Praha – Brno – Vyškov –  E 50, tak po rychlostní ko-

munikaci Vyškov – Olomouc- Ostrava E 462 a E 442. Je velmi dobře přístupné i po ţelez-

nici. Na kraji města se nachází letiště s travnatou plochou a velmi dobrým zázemím. 



 

 

Obr .4  Geografické vymezení města Šternberka NUTS V 

Šternberk, sídelní město Mikroregionu Šternbersko a centrum správního obvodu, je druhým 

největším městem stávajícího okresu Olomouc. Se svými 14 tisíci obyvateli, katastrálním 

územím o rozloze 4 879 ha (tab. č. 1) a nadmořskou výškou 268 m n. m. je jedním z nejvý-

znamnějších měst na mapě Olomouckého kraje. Blízkost měst Olomouce, Uničova a Litovle 

je dŧleţitým předpokladem velmi dobré spolupráce těchto měst při prosazování nejen svých 

strategických plánŧ, ale především plánŧ rozvoje celého regionu.  

Šternberk je z několika stran obklopen lesy, z jiţní a západní strany je otevřen do úrodné 

krajiny Hornomoravského úvalu. Severní a východní část je kopcovitá a členitá. Zemědělská 

pŧda se nachází na 39 % území, nezemědělská na 61 %, z  celkového  území tvoří necelých 

50 % lesní pozemky.  

Šternberk se řadí do mírně teplé oblasti, která je charakterizována dlouhým, teplým a mírně 

suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem i podzimem. Zima je 

krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Město Šternberk je střediskem a zároveň největší obcí Mikroregionu Šternbersko, které 

sdruţuje 21 obcí s 30 726 obyvateli. Vznikl v roce 1998 seskupením 21-ti spádových obcí: 

Babice, Bělkovice - Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov nad Bystřicí, Domašov u 

Šternberka, Hlásnice,  Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Jívová, Komárov, Li-



 

boš, Lipina, Luţice, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Štarnov, Štěpánov a  Šternberk.   Štern-

bersko je mikroregionem větší velikosti, rozprostírá se přibliţně na 27 725 ha, s 29 623 

obyvateli a 21 obcemi se řadí na přední místa mezi existující mikroregiony Olomouckého 

kraje. 

Obec, region 

První  

písemná 

zpráva 

Průměrná 

nadm. výška 

(m. n. m) 

Katastrální 

výměra (ha) 

Počet  

katastrů 

Počet částí 

obce (CO) 

Šternberk 1 296 268 4 879 6 5 

Tab. 4  Základní údaje o městě Šternberku27  

 

3.1.2 Správní členění města Šternberka  

Šternberk  se stal 1.1.2003 městem s rozšířenou pŧsobností III. stupně. Od 1.1.2005 došlo 

ke změně hranic krajŧ a z Moravskoslezského kraje se město Moravský Beroun a obce Hu-

zová a Norberčany staly součástí Olomouckého kraje a obvodu obce s rozšířenou pŧsob-

ností města Šternberk. Tímto krokem došlo také k tomu, ţe obvod města, který byl do té 

doby shodný s obvodem obce s pověřeným obecním úřadem, se rozdělil na dva obvody 

s pověřeným obecním úřadem ve městech Šternberk a Moravský Beroun.  

Tato změna znamenala nárŧst činnosti ve všech oborech výkonu přenesené pŧsobnosti, pro-

toţe došlo nejen k nárŧstu počtu obyvatel obvodu z 19 695  na 24 021, ale došlo také 

ke zvětšení obvodu města v hornaté a lesnaté krajině. 

Obvod obce s pověřeným úřadem II. stupně města Šternberka čítá 20 324 obyvatel a tvoří 

ho město Šternberk a 18 obcí. S přidruţenými místními částmi Dalov, Chabičov, Krakořice 

a Těšíkov má město Šternberk v současné době 14 010 obyvatel. 

Správní území Šternberka sousedí na severovýchodě s Moravskoslezským krajem, na jihu se 

správním územím Olomouc a na západě se správními územími Uničov a Litovel. 
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 Zdroj: ČSÚ 

 



 

Obce s rozšířenou pŧsobností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu 

v přenesené pŧsobnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené 

pŧsobnosti. Obec s pověřeným obecním úřadem je obec, na kterou stát přenáší část svých 

pravomocí, ovšem ne v takovém rozsahu, v jakém ji přenáší na obec s rozšířenou pŧsobnos-

tí.  

 

 
Počet  

Kraj, ORP obcí částí obcí katastrů obyvatel 
jednotek 

v RES 
Rozloha v ha 

Kraj celkem 397 767 765 639 161 129 331 526 678 

Šternberk 21 34 37 23 803 4 322 30 669 

Tab. 5  Vybrané údaje o ORP Šternberk a Olomouckém kraji28 

3.1.3 Demografické vymezení města Šternberka  

3.1.3.1 Obyvatelstvo  

Základním kvantitativním ukazatelem vymezujícím rozsah populace určitého území je počet 

obyvatel. Šternberk měl k 31. 12. 2005 13 872 obyvatel, produktivní sloţka obyvatelstva je 

zastoupena 65,85 %, coţ představuje porovnatelnou hodnotu s prŧměrem za Kraj a ČR. Jak 

ukazuje tabulka č. 4 existuje zde trvalý pokles počtu obyvatel, ať jiţ přirozeným úbytkem, či 

migrací. Jen za rok 2005 činil celkový úbytek 133 obyvatel, přičemţ převaţuje úbytek mi-

grací. Na tomto se dále v uplynulých letech projevilo odhlašování trvalého pobytu obyvatel, 

kteří se ve Šternberku fakticky nezdrţovali jejich rodinnými příslušníky. Dŧvodem je hrozba 

exekucí na majetek trvale přihlášených a dále nový zákon o poplatcích za likvidaci a naklá-

dání s komunálním odpadem. 
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Ukazatel 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Ţivě 

narození 
176 147 115 102 125 112 123 124 115 134 136 122 

Zemřelí 157 165 135 131 142 143 137 143 132 153 140 140 

Sňatky 101 73 81 74 70 75 69 72 80 84 72 49 

Rozvody 42 51 42 34 42 52 24 32 35 64 45 65  

Přírŧstek 

stěhováním 
-70 -35 57 48 -55 -4 -22 25 -53 -61 -44 56  

Celkový 

přírŧstek 
-51 -53 37 19 -72 -35 -36 6 -70 -80 -48 38  

Tab. 6  Pohyb obyvatel Šternberka v letech 1993 - 200429 

 

Věková struktura obyvatel města Šternberka, jak ukazuje tabulka č. 6, se postupně mění – 

obyvatelstvo stárne. Oproti roku 2001 se sníţil počet obyvatel ve věku 0 – 14 o 239 (1,5 

%), od roku 1991 dokonce pokles činí 1 280 obyvatel (8 %). Naopak se zvýšil počet obyva-

tel ve věku 60 a více, od roku 1991 činí nárŧst 403 obyvatel (4 %). Odpovídá to celkovému 

trendu stárnutí populace. V devadesátých letech i v následujícím období se výrazně urychlilo 

stárnutí obyvatelstva regionu spojené s celkovým poklesem počtu a podílu dětí.  

věk muţi ţeny celkem Celkem v r. 2005 Celkem v r. 1995 

0 - 14 970 976 1 946 2 185 3 226 

15 - 59 4 608 4 527 9 135 9 388 8 997 

60 a více 1 097 1 694 2 791 2 571 2 388 

Celkem 675 7 197 13 872 14 144 14 611 

Tab. 7 Věková struktura obyvatel k 31.12.200530 

 

Převaha 60-ti letých a starších nad mladými lidmi do 15 let věku charakterizuje populaci 

Šternberka jako populaci regresivního typu. Počet obyvatel v produktivním věku se oproti r. 

                                                

 

29 Zdroj : ČSÚ 

30 Zdroj : ČSÚ 



 

2001 (66,37 %) sníţil o pŧl procenta (na 65,85 %) a počet obyvatel v předproduktivním 

věku se sníţil z 15,45 % (r. 2001) na 14,03% (r.2005). Počet obyvatel v poproduktivním 

věku se zvýšil o 1,94 % (z 18,18 % v r. 2001 na 20,12 % v r. 2005). Do budoucna lze oče-

kávat nárŧst počtu seniorŧ v dŧsledku přechodu střední generace do generace seniorské. 

Ve  Šternberku  mají  nepatrnou  převahu  ţeny - z celkového počtu obyvatel města tvoří 

51,88 %. 

Počet obyvatel dlouhodobě klesá, populace stárne, a dětí se rodí málo. Hlavní dŧvod drama-

tického poklesu obyvatelstva je zřejmě spojen s ekonomickou a společenskou transformací 

po roce 1989. Větší a širší moţnost pracovní realizace, oddalování vstupu do manţelství a 

zaloţení rodiny, cestování, domácí i zahraniční studium, to jsou jen některé dŧvody poklesu 

počtu obyvatel. 

Národnostní skladba obyvatelstva není výrazně členitá, nejsou zde výrazně zastoupeny men-

šinové národnosti. Při SLDB v roce 2001 bylo zjištěno, ţe největší podíl obyvatelstva 91,9 

% má českou národnost, 4,8 % občanŧ se hlásí k moravské národnosti a 1,3 % ke sloven-

ské. Dále se 35 občanŧ hlásí k německé národnosti, 19 k romské, 15 k polské, 8 

k ukrajinské a po třech občanech k vietnamské a slezské. 

Podíl věřících dle Sčítání lidu z roku 2001 představuje 29,80 % z celkového počtu obyvatel. 

Nejčastěji je zastoupena víra římskokatolická (83,49 % všech věřících), církev českosloven-

ská husitská představuje 3,44 % a církev pravoslavná 1,47 % věřících. 

Podle aktualizované verze Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje z r. 

2005 patří obvod pověřeného obecního úřadu Šternberk (18 obcí + Šternberk) mezi hospo-

dářsky slabé regiony, a řadí se mezi nejvíce postiţené z celého Olomouckého kraje.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Název POÚ 

Věkové sloţení obyvatelstva Stárnutí obyvatel 

1993 2005 

Rozdíl mezi věko-

vou strukturou 

dětí a seniorů 

1993 2005 

0-14 60+ 0-14 60+ 2005 
Index 

60+ 

Index 

60+ 

Šternberk 20,1 16,9 15,3 18,7 3,4 84 122 

Olomoucký kraj 20,0 17,6 15,4 19,1 3,7 88 123 

ČR 19,4 18,0 15,2 19,3 4,1 92 127 

Tab .8 Věkové složení obyvatelstva31  

 

Zaměstnanost v zemědělství byla v roce 2005 v Olomouckém kraji vyšší neţ celorepubliko-

vý prŧměr (4,54 %). Silně postiţenými regiony jsou ty správní obvody, ve kterých podíl 

zaměstnanosti v zemědělství překročil 1,5 násobek celorepublikového prŧměru. Z tohoto 

hlediska vykazuje POÚ Šternberk střední postiţení. 

Za řídce osídlené regiony jsou povaţovány regiony, ve kterých ţije na 1 km
2
 méně jak 90 

obyvatel, jedná se o správní obvody s vyšším podílem lesních pozemkŧ, s malými sídelními 

centry, s vyšší nezaměstnaností a s nedostatkem pracovních příleţitostí. Takto postiţeným 

regionem je i správní obvod Šternberk.  

Kaţdoročně se sniţuje počet obyvatel v České republice, v Olomouckém kraji i jednotlivých 

správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem. U POÚ Šternberk se nejedná o 

dramatické sníţení počtu obyvatel, mezi roky 2005 a 1993 pokles činil necelých 1,8 %, jed-

ná se tedy o střední postiţení. 

Za posledních 12 let se ve všech správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem 

výrazně změnily podíly ve věkové struktuře obyvatelstva. Tato situace je však obdobná 

v celé ČR. Zatímco v roce 1993 věková skupina dětí ve věku 0 – 14 let tvořila větší nebo 

alespoň přibliţně stejně velký podíl jako skupina osob 60 a více letých, v roce 2005 počty 

seniorŧ převýšily počty dětí mladších 14 let. Ve správním obvodu POÚ Šternberk vzrostl 

počet seniorŧ o 1,8 % a počet dětí se sníţil o 4,8 %. Opět se jedná o střední postiţení. 

                                                

 

31 Zdroj: PRÚOOK (Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje) 



 

Stáří populace indikuje nejen klesající podíl dětské sloţky v populaci a zvyšující se prŧměr-

ný věk obyvatel. Mírou stárnutí je také „index stáří“, který udává poměr dětské sloţky (děti 

do věku 14 let) v populaci k obyvatelstvu v poproduktivním věku (osoby starší 60 let). In-

dex stáří v posledních 10 letech stále roste. Jeho hodnota vzrostla v Olomouckém kraji z 88 

v roce 1993 na 123 v roce 2005, coţ znamená, ţe na 100 dětí ve věku 0 – 14 let připadá 

123 osob ve věku 60 a více let. Index stáří POÚ Šternberk se pohybuje na úrovni prŧměru 

Olomouckého kraje, jedná se tedy o střední postiţení. 

 

3.1.3.2 Vzdělání 

Vzdělanost je dŧleţitým ukazatelem kvality lidských zdrojŧ, lepší vzdělanostní struktura 

obyvatelstva bývá povaţována za předpoklad úspěšného sociálního a ekonomického rozvo-

je.  

Srovnání parametrŧ vzdělanosti obyvatelstva města Šternberka s prŧměrnými hodnotami 

příslušných ukazatelŧ za Olomoucký kraj i ČR (tab. č. 8) ukazuje mírné zaostávání v oblasti 

středního odborného vzdělání a vyučení a vysokoškolského vzdělání, ale ve středoškolském 

a vyšším odborném vzdělání vykazuje naopak hodnoty vyšší. 

 Šternberk Olomoucký kraj ČR 

 %  %  % 

Bez vzdělání 247 2,07 3 039 0,6 37 932 0,4 

Základní vč. neukončeného 2 812 23,51 125 990 23,6 1 975 109 23,0 

Vyučení +  Střední odborné 4 348 36,36 208 586 39,1 3 255 400 38,0 

Úplné střední s maturitou 3 033 25,36 131 709 24,7 2 134 917 24,9 

Vyšší odborné a nástavbové 488 4,08 16 020 3,0 296 254 3,5 

Vysokoškolské 939 7,85 43 368 8,1 762 459 8,9 

Nezjištěno 92 0,77 5 273 1,0 113 127 1,3 

Tab. 9  Obyvatelstvo starší 15 let podle dosaženého vzdělání k 31. 12. 200532 
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Další informace týkající se města Šternberka jsou součástí základní studie proveditelnosti – 

přílohy k ţádosti o dotaci na výstavbu azylového domu s názvem: „ Bydlení pro matky/otce 

s děti v tísni Šternberk – Dalov. Studie proveditelnosti je přílohou této diplomové práce.  

 

3.2 Organizace Šternberka zaměřené na sociální sluţby  

3.2.1 Organizace Sociální sluţby Šternberk p.o. 

Organizace Sociální sluţby Šternberk p.o. je  zřízena jako příspěvková organizace města 

Šternberka s právní subjektivitou. 

Hlavním účelem organizace Sociální sluţby Šternberk p.o. je poskytování  sluţeb sociální 

péče a základního sociálního poradenství. 

Posláním organizace je napomáhat zejména seniorŧm a osobám se zdravotním postiţením 

zajistit jejich psychickou a fyzickou soběstačnost, s cílem umoţnit jim v nejvyšší moţné míře 

zapojení do běţného ţivota společnosti. Sluţby organizace by jim měly především zajistit 

moţnost co nejdéle setrvat ve známém domácím prostředí. V případech, kdy to pak jejich 

stav dále neumoţňuje a není jiţ ani v silách rodiny se plnohodnotně o takového člověka po-

starat, nabízí organizace další péči v pobytovém zařízení. U kaţdé sluţby je samozřejmostí 

zajištění dŧstojného prostředí a zacházení při dodrţení standardŧ kvality sociálních sluţeb. 

Součástí organizace je Pečovatelská sluţba, Středisko ošetřovatelské péče o dospělé, Ošet-

řovatelský domov, Poradenské a vzdělávací středisko a Klub seniorŧ (Sociálně aktivizační 

sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením). 

3.2.2 VINCENTINUM,  poskytovatel sociálních sluţeb Šternberk p.o. 

Posláním Vincentina, poskytovatele sociálních sluţeb Šternberk p.o. je celoročně posky-

tovat přiměřenou podporu a péči dětem, mládeţi a dospělým lidem s mentálním a vícená-

sobným postiţením tak, aby se jejich ţivot co nejvíce přiblíţil ţivotu v běţném sociálním 

prostředí s přihlédnutím k míře jejich individuálních potřeb. 

                                                                                                                                              

 

 



 

3.2.3 Charita Šternberk  

Charita Šternberk je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, která jako součást Charity 

České republiky je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis. Je největším ne-

státním poskytovatelem sociálně zdravotních sluţeb u nás. Hlavní činností charity je pomoc 

potřebným na území ČR bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboţenství. 

Součástí Charity Šternberk je Charitní ošetřovatelská sluţba, Domácí hospicová péče, Cha-

ritní pečovatelská sluţba, Sociální poradna, centrum denních sluţeb pro osoby s mentálním, 

případně somatickým postiţením Denní pobyt Rozkvět, sociální stacionář JILORO pro děti 

z Romských a sociálně slabých rodin, Klub Ţelva – centrum pro zdravotně handicapované, 

projekt SOVA – vzdělávání pracovníkŧ. 

3.2.4 Občanské sdruţení ECCE HOMO Šternberk  

Občanské sdruţení ECCE HOMO Šternberk doplňuje systém sluţeb v oblastech sociální, 

pedagogické a kulturní. Hlavním záměrem je odstraňování bariér mezi světem osob 

s postiţením a bez postiţení. Organizace poskytuje sociálně aktivizační sluţby pro rodiny 

s dětmi a sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením.  

3.2.5 Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, organizace Šternberk  

Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. je sdruţení, které poskytuje sluţby 

pro osoby postiţené civilizačními chorobami, především pro osoby dlouhodobě a trvale ne-

mocné a pro seniory. Zaměřuje se na rozvíjení sociální rehabilitace a podporu integrace, na 

poskytování odborných sociálních sluţeb, včetně vzdělávacích a dalších aktivit, slouţících 

jejich zájmŧm. Zaměřuje se také na obhajobu práv, potřeb a zájmŧ občanŧ se zdravotním 

postiţením.    

3.2.6 Občanské sdruţení AURA CANIS  

Občanské sdruţení AURA CANIS je dobrovolné sdruţení občanŧ, kteří se zabývají lé-

čebným pŧsobením psem – canisterapií. Zabývá se pŧsobením canisterapeutických jednotek 

ve stacionářích, školách, domovech, ústavech a rodinách, u lidí tělesně, mentálně, sociálně 

nebo jinak znevýhodněných výchovou dětí a mládeţe k zodpovědnému vztahu ke zvířatŧm 

pořádáním přednášek a osvětovou činností na téma "Canisterapie" konzultacemi při výcviku 



 

canisterapeutických psŧ a přípravě canisterapeutŧ pořádáním krátkodobých i dlouhodobých 

pobytŧ s vyuţitím canisterapie.  

 

3.3  Rozvoj sociálních sluţeb města Šternberka  

Město Šternberk zpracovalo Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Šternberska na 

období 2008 – 2010 metodou komunitního plánování sociálních sluţeb. Posláním komunit-

ního plánování sociálních sluţeb je zajišťování dostupnosti sociálních sluţeb. Prakticky se 

jedná o zjištění stavu poskytování sociálních sluţeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které 

nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou parametrŧ v souladu s mnoţstvím finančních pro-

středkŧ, které se na sociální sluţby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací 

plán, který je konsenzem mezi tím, co je moţné, a tím, co bylo označeno jako potřební či 

prioritní.   

Při plánování sociálních sluţeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky so-

ciálních sluţeb se zjištěnými potřebami (potenciálních) uţivatelŧ sluţeb. Výsledek provede-

ného srovnání slouţí jako jeden z klíčových podkladŧ pro zformulování priorit v oblasti 

sociálních sluţeb. 

 

Komunitní plánování sociálních sluţeb 

 Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajŧ plánovat sociální sluţby tak, 

aby odpovídaly místním specifikŧm i potřebám jednotlivých občanŧ 

 Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojŧ a hledání nejlepších řešení 

v oblasti sociálních sluţeb 

Cíle komunitního plánování sociálních sluţeb 

 Posilovat sociální soudrţnost komunity 

 Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednot-

livcŧ i skupin 

 

 



 

Výsledek komunitního plánování sociálních sluţeb na Šternbersku 

Výsledkem je zejména systém sociálních sluţeb na místní úrovni, který odpovídá 

zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, ţe finanční prostředky 

na sluţby vynakládané jsou efektivně vyuţívány. 

Díky plánování sociálních sluţeb v obcích, městech a městských částech, tedy na nejniţší 

moţné úrovni, lze vytvořit systém sociálních sluţeb podle existujících a předpokládaných 

potřeb, v odpovídající kvalitě a v souladu s místními specifiky. To znamená, ţe lidé sami se 

podílejí na plánování toho, co potřebují a co jim vyhovuje. 

Nezbytnou podmínkou pro kvalitní komunitní plánování sociálních sluţeb (KPSS) 

jsou analýzy, jejichţ účelem je zjistit stávající stav sociálních sluţeb v regionu a potřeby 

místních obyvatel. Široká škála problémŧ, se kterými se dá v KPSS setkat, a odlišnost zain-

teresovaných skupin vyţadují provedení řady výzkumŧ a analýz pomocí rozdílných technik. 

Následná syntéza všech získaných informací umoţňuje vytvořit kvalitní a ucelený obrázek o 

situaci v regionu. 

 

V rámci KPSS Šternbersko byly realizovány: 

 Anketa Komunitní plánování sociálních sluţeb na Šternbersku 

 Výzkum potřeb uţivatelŧ sociálních sluţeb 

 Dotazník pro organizace – poskytovatele sociálních sluţeb 

 Dotazník pro zadavatele (obce) sociálních sluţeb na Šternbersku 

 SWOT analýza jednotlivých pracovních skupin 

 Socio-demografická analýza města Šternberka
33

 

 

A právě z plánování sociálních sluţeb ve Šternberku vyplynula potřebnost „zajištění poby-

tové sluţby na přechodnou dobu matkám(otcŧm) s dětmi v nepříznivé sociální situaci“ – 

azylového domu.  

                                                

 

33 Zdroj :  Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Šternberska na období 2008 - 2010, 1.vyd. Město 

Šternberk ve spolupráci s CpKP Střední Morava , 2007, ISBN 978-80-86902-53-1 

 



 

Záměr výstavby azylového domu s názvem : „ Bydlení pro matky/otce s děti v tísni Štern-

berk – Dalov“ byl předloţen Zastupitelstvu města Šternberka, které záměr výstavby azylo-

vého domu schválilo s tím, ţe financování bude za pomocí fondŧ EU. Ţádost o dotaci bude 

podána prostřednictvím příspěvkové organice města Šternberka Sociální sluţby Šternberk 

p.o., jak bylo výše uvedeno.  



 

4. ŢÁDOST O DOTACI Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO 

PROGRAMU NUTS II STŘEDNÍ MORAVA 

Ţádost o dotaci byla podána prostřednictvím příspěvkové organice města Šternberka Soci-

ální sluţby Šternberk p.o., a to vzhledem k tomu, ţe jednou z dotačních podmínek je, ţe 

ţadatelem musí být organizace poskytující sociální sluţby. Město Šternberk je partnerem. 

4.1 Podstata projektu 

Projekt „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk – Dalov“ představuje investiční 

projekt, zaměřený na rozvoj sociálních sluţeb v oblasti.  

Azylový dŧm je sociální sluţba poskytovaná v souladu s § 22 zákona č. 108/2006 

Sb. o sociálních sluţbách. Hlavním cílem azylového domu je zlepšení ţivotních podmínek 

matek ( otcŧ ) s dětmi a těhotných ţen nacházejících se v nepříznivé ţivotní situaci a jejich 

integrace do většinové společnosti.  

Činnosti azylového domu : 

- poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy ( zajištění nebo poskytnutí stravy 

odpovídající věku, zásadám racionální výţivy a potřebám dietního zpracování ) 

- poskytování ubytování ( ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, vytvoření 

podmínek pro ţivot, zajištění úklidu, praní, ţehlení, výměna loţního prádla atd. ) 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmŧ a při obstarávání osobních záleţi-

tostí.  

Cílem projektu : 

- uspokojit potřebu bydlení vymezené cílové skupiny 

- pomoc a dostatečná podpora v chráněném prostředí při řešení obtíţní ţivotní 

situace 

- nabídka sociálně příznivého ţivota 

- poskytnutí poradenských sluţeb a sociální pomoci 

- nabídka výchovných resocializačních programŧ 

- pomoc při vedení domácnosti a výchova dětí 



 

- v případě nouze poskytnutí ošacení a základních potravin 

- vytvoření časově omezeného klidového zázemí 

4.2 Přípravná fáze 

Před podáním ţádosti musely být vyřešeny majetkové vztahy – město Šternberk dalo orga-

nizaci Sociální sluţby Šternberk p.o. do správy budovu bývalé mateřské školy v místní části 

Šternberk Dalov a přilehlé pozemky. Objekt byl vybrán k rekonstrukci jako, v současné 

době, nevyuţívaný. 

Zřizovací listina organizace Sociální sluţby Šternberk p.o. bylo rozšířena o nový předmět 

činnosti - o pobytové sluţby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spo-

jené se ztrátou bydlení dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 

Radou města Šternberka byl schválen řídící tým pro tento projekt. 

4.1.1 Management projektu 

V prŧběhu přípravy investiční fáze projektu bude probíhat velké mnoţství přípravných čin-

ností, které je nutno vzájemně koordinovat. Pro realizaci projektu „Bydlení pro matky/otce 

s dětmi v tísni Šternberk - Dalov“ byl ustanoven pracovní tým – „Management projektu“. 

Management projektu stojí v čele projektu a je současně i výkonným orgánem. Je 

tvořen představiteli ţadatele, jejími partnery i odbornými pracovníky a schází se operativně 

podle potřeb řízení projektu. 

Management vytváří koncepci a má rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách, za-

jišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou realizace projektu. V rámci přípravy projektu 

konzultuje jeho rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační programy, 

řídí činnost zpracovatelŧ projektové dokumentace, zajišťuje vydání stavebního povolení, 

koordinuje jednání s potenciálními partnery projektu, podnikateli ve sluţbách i dalšími zain-

teresovanými subjekty. Vzájemné vztahy mezi členy managementu pro přípravu projektu, 

pravidla spolupráce, organizační struktura a konkrétní odpovědnost budou řešeny 

v interním opatření ţadatele Sociální sluţby Šternberk p.o. a  partnera projektu Města 

Šternberka.  



 

Případné spory bude řešit z pozice své funkce hlavní manaţer projektu. Spory bu-

dou řešeny v rámci pravidelného zasedání managementu projektu, během realizace projektu 

rovněţ i v rámci pravidelných kontrolních dnŧ na stavbě. Manaţer projektu určí osobu od-

povědnou za řešení konkrétního sporu, určí termín, do kdy musí být spor vyřešen 

4.1.2 Partneři projektu  

Ţadatel o dotaci organizace Sociální sluţby Šternberk, p.o. připraví projekt za vyuţití zku-

šeností partnerŧ projektu. Partneři projektu budou nápomocni při odborné přípravě projek-

tu, při zajištění budoucí propagace projektu a při zajištění metodického a odborného řízení 

provozu. Partnery projektu budou : 

Město Šternberk, které je zapojeno při poradenství na přípravě projektu, odborné vedení 

ţadatele, poradenství v prŧběhu provozu projektu, spolupráce při hodnocení projektu, pří-

prava monitorovacích a závěrečných zpráv, podpora při zajišťování finančních tokŧ projek-

tu, předávání zkušeností s vyuţitím dotačních titulŧ, propagace a medializace projektu, atd. 

Charita Šternberk, která je zapojena při poradenství na přípravě projektu, spolupráci při 

zajištění provozu projektu, předávání zkušeností v oblasti poskytování sociálních sluţeb, 

propagace projektu. 

 

4.2  Zpracování ţádosti  

Ţádost o dotaci z regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava byla zadána 

přímo do IS BENEFIT7.  

Projekt „ Bydlení pro matky/otce s děti v tísni Šternberk – Dalov“ byl předloţen pro finan-

cování z :  

Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava 

Prioritní osa:  2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu  

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst 

Podoblast podpory: 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb  

 



 

Ţádost o dotaci byla finálně uloţena v IS BENEFIT7. Je tedy konečným dokumentem, je 

zabezpečen tak, ţe není moţné převést jej do Microsoft Office World. Z tohoto dŧvodu je 

ţádost o dotaci z regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava přílohou 

diplomové práce.  



 

5  STUDIE PROVEDITELNOSTI  

Studie proveditelnosti pro projekt „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Da-

lov“ je zpracována podle „Metodického pokynu – Osnova studie proveditelnosti a analýzy 

nákladŧ a přínosŧ ROP SM pro výzvu č. 06/2008, datum vydání 23.4 2008“. 

Jako povinná příloha k ţádosti o podporu jsou předloţeny podklady pro ekonomické hod-

nocení projektu v závislosti na výši celkových výdajŧ projektu. Podklady mají podobu eko-

nomické studie – studie proveditelnosti. Jsou definovány 2 typy (resp. 2 úrovně náročnosti) 

ekonomických studií, kaţ dá studie má povinnou osnovu. Pro uvedený projekt je předklá-

dána tzv. „základní studie proveditelnosti“ pro projekty do výše 600 mil. Kč. Předkládaná 

studie proveditelnosti na projektu „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Da-

lov“ je zpracována v rozsahu 92 stran. 

Zpracování studie proveditelnosti v tomto rozsahu bylo zvoleno s ohledem na velikost 

předkládaného projektu tak, aby byla zajištěna dostatečná podrobnost a přitom srozumi-

telnost a výstiţnost textu. Vloţení grafických objektŧ do dokumentu má za cíl přiblíţit pro-

jekt čitateli a zároveň mu pomoci orientovat se v mnoţství číselných a technických údajŧ. 

 

5.1 Návaznost projektu na strategické dokumenty obce a regionu 

Návaznost projektu „ Bydlení pro matky/ otce s dětmi v tísni Šternberk  - Dalov“ je posu-

zována s ohledem na následující strategické dokumenty : 

 Územní plán města Šternberka 

 Strategický plán rozvoje města Šternberka 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Šternberska 

 Regionální operační program NUTS II Střední Morava 

 

Lze konstatovat, ţe řešení projektu v navrţeném rozsahu je v souladu se schváleným 

Územním plánem města Šternberka, Strategickým plánem rozvoje města Šternberka, Střed-

nědobým plánem rozvoje sociálních sluţeb Šternberka a samozřejmě i se zásadami a pravi-

dly Regionálního operačního programu.  



 

5.1.1 Územní plán města Šternberka 

Rekonstrukce bývalého objektu mateřské školy na její následné vyuţití na bydlení pro mat-

ky/otce v tísni Šternberk  - Dalov je plně v souladu s cíli územního plánování města Štern-

berka. 

5.1.2 Strategický plán rozvoje města Šternberka 

Komise pro strategický rozvoj formulovala šest prioritních oblasti rozvoje města Šternber-

ka: 

 Priorita 1. Technická a dopravní infrastruktura 

 Priorita 2. Bydlení 

 Priorita 3. Ţivotní prostředí 

 Priorita 4. Podpora podnikatelských aktivit 

 Priorita 5. Cestovní ruch 

 Priorita 6. Vzdělání, sport, kultura, volný čas, kvalita ţivota 

A. Městský majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí  

B. Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení 

C. Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti zájmových spolkŧ 

D. Výstavba a modernizace zařízení pro sociální sluţby, rozšiřování sociál-

ních sluţeb 

E. Školství – zvyšování kvality, celoţivotní vzdělávání 

  

Projekt „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk  - Dalov“ je v souladu s šestou 

prioritní oblastí, podoblastí D. Výstavba a modernizace zařízení pro sociální sluţby, rozšíře-

ní sociálních sluţeb. 

Měřitelný cíl 

- Dům pro matky s dětmi 

- Dŧm „na pŧli cesty“ 

- Modernizovaný dŧm pro seniory 

- Programy sociálních sluţeb 

- Počet osob účastníkŧ sociálních programŧ 



 

Postupné kroky 

 Plán potřeby sociálních sluţeb – komunitní plánování sociálních sluţeb 

 Připravit projekty pro realizaci jednotlivých aktivit, spolupráce se subjekty 

sociální péče, postupné zajišťování financování.  

 Realizace dle finančních moţností. 

 

5.1.3 Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb 

Podstata komunitního plánování sociálních sluţeb 

Posláním komunitního plánování sociálních sluţeb je zajišťování dostupnosti sociálních slu-

ţeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních sluţeb v dané lokalitě a záro-

veň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrŧ v souladu 

s mnoţstvím finančních prostředkŧ, které se na sociální sluţby vynakládají, vzniká v procesu 

vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je moţné, a tím, co 

bylo označeno jako potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, sprirá-

lovitě se opakující proces. Slovo komunitní dává tušit, ţe celé plánování sociálních sluţeb 

probíhá za účasti komunity - v případě sociálních sluţeb se tedy jedná zejména o zástupce 

uţivatelŧ, poskytovatelŧ a zadavatelŧ sociálních sluţeb, ale i další veřejnosti, jíţ je téma 

sociálních sluţeb blízké. 

 

Priority rozvoje sociálních sluţeb na Šternbersku 

Cíle těchto pracovních skupin i uţivatelŧ sociálních sluţeb se silně prolínají a shodují, proto 

jsou, na základě konsensu základní triády, v této kapitole uvedeny společně. S ohledem na 

zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisŧ, jsou cíle rozdě-

leny do tří základních kategorií : 

1) Pobytové sluţby 

2) Ambulantní sluţby 

3) Terénní sluţby 

 



 

Pobytové sluţby 

Zajištění pobytových sluţeb osobám, které mají sníţenou soběstačnost, zejména z dŧvodu 

věku a zdravotního stavu, a osobám nacházejícím se v obtíţné ţivotní situaci 

Opatření pro naplnění cíle: 

Opatření 1.1. Zajištění provozu chráněného bydlení pro občany se zdravotním postiţením 

Opatření 1.2. Zajištění provozu azylového domu pro matky (otce) s dětmi v tísni po ná-

zvem: Mateřídouška – domov pro matky (otce) s dětmi v tísni 

Opatření 1.3. Zachování provozu Vincentina – poskytovatele sociálních sluţeb Šternberk, p. 

o. (domova pro osoby se zdravotním postiţením) 

Opatření 1.2. 

Zajištění provozu azylového domu pro matky (otce) s dětmi v tísni pod názvem: 

Bydlení pro matky/ otce s dětmi v tísni Šternberk  - Dalov  

Charakteristika opatření: 

Opatření je zaměřeno k zahájení a provozování nové sluţby – azylového domu. Sluţba je 

poskytována cílovým skupinám: matka (otec) s dítětem (dětmi), oběti domácího násilí. 

Sluţby budou poskytovány v souladu s § 57 zákona č.108/2006 Sb.o soc. sluţbách, ve zně-

ní pozdějších předpisŧ   

Očekávaný dopad opatření: 

Umoţnění matce (otci) s dítětem (dětmi) překonat nepříznivou situaci spojenou se ztrátou 

bydlení poskytnutí pomoci, podpory, doprovázení, které povede zpět k začlenění do ţivota 

v běţné společnosti poskytnutí odborného sociálního poradenství. 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

Jednání s Městem Šternberk o projektovém záměru spolupráce s Městem Šternberk při 

zpracování projektu získání finančních prostředkŧ k provozování projektu materiální a tech-

nické vybavení zařízení zajištění finančních prostředkŧ na nákup automobilu vytvoření per-

sonálního zázemí registrace sociální sluţby vytvoření metodiky pro poskytování sluţby na-

plňování standardŧ kvality v sociálních sluţbách 

 



 

Časový harmonogram plnění opatření: 

2008 aţ 2009 zajištění materiálního, technického a personálního zázemí 

2010 zahájení provozu projektu 

 

Zodpovědný realizátor opatření: 

Organizace Sociální sluţby Šternberk p.o. 

Spolupracující subjekty: 

Město Šternberk, odbor sociálních věcí, Charita Šternberk, psycholog, pediatři, Úřad práce 

Šternberk, mateřské školy, základní školy, supervizor 

Počet klientů: 

10 matek (otcŧ) s dětmi 

Předpokládané finanční náklady: 

Roční neinvestiční náklady: 2 500 000 Kč 

Zdroje financí: 

Fondy EU, MPSV ČR, Olomoucký kraj, Město Šternberk, uţivatelé, sponzoři 

Rizika a ohroţení naplnění opatření: 

nedostatek finančních prostředkŧ 

Efektivita: 

- naplnění kapacity zařízení 

- spokojenost uţivatelŧ sluţby 

- naplňování standardŧ kvality sociálních sluţeb 

Lidské zdroje: 

1 vedoucí projektu – sociální pracovník 

4 pracovníci v sociálních sluţbách 

6 pracovníkŧ správního střediska 

Celkem 11 pracovníkŧ (přepočteno na 6,5 úvazku) 



 

Existence sluţby: 

Nová sluţba 

5.1.4 Regionální operační program NUTS II Střední Morava (ROP) 

Globálním cílem Regionálního operačního programu pro NUTS II Střední Morava je zvýše-

ní ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a ţivotní úrovně jeho 

obyvatel ve svém komplexu. 

Projekt „Bydlení pro matky/otce v tísni Šternberk - Dalov“ je v souladu s Prioritní osou 2 

Integrovaný rozvoj a obnova regionu, Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, Podoblast podpory 

2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních sluţeb. 

Prioritní osa:  2 Cestovní ruch 

Oblast podpory: 2.2 Veřejná infrastruktura a služby 

Podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 

Globální cíl projektu : 

 Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a ţivotní 

úrovně jeho obyvatel. 

 Zlepšení kvality ţivota v regionu soudrţnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity 

regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální sluţby a 

přirozených podpŧrných podmínek pro podnikání.  

 

Specifické cíle projektu : 

 Zvýšení atraktivity měst pro práci a investice a zvyšování kvality ţivota ve měs-

tech 

 Zvyšování atraktivity a kvality ţivota ve městech prostřednictvím investic do in-

frastruktury pro rozvoj sociálních sluţeb 

 

Podporované aktivity: 

Infrastruktura pro poskytování sociálních sluţeb: 



 

 modernizace, stavební úpravy, příp. výstavba infrastruktury pro sociální sluţby 

s cílem restrukturalizace a modernizace sociálních sluţeb poskytovaných dle zá-

kona 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, 

 rozvoj kvality a dostupnosti zařízení poskytujících sociální péči včetně zabezpe-

čení chybějících sluţeb či kapacity v přímém vztahu ke klientŧm, 

 modernizace zařízení. 

 

Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných sluţeb a technologický roz-

voj: 

 vyuţití nových technologií za účelem zvýšení kvality  a dostupnosti sociální a 

zdravotní péče obyvatelstvu, nejlépe v návaznosti na rozvoj infrastruktury pro 

poskytování těchto sluţeb 

 

5.2 Popis současného stavu – problémy a návrh na jejich odstranění 

Sociální sluţby města Šternberka společně s městem  Šternberk má záměr vyuţít areál býva-

lé mateřské školky v obci Dalov, jako azylový dŧm - bydlení pro matky/otce s dětmi. Dalov 

je obec podhorského charakteru cca 8km od města Šternberka, leţí na komunikaci 

č.III/44429. Stávající objekt je cca 2 roky nevyuţíván a vyţaduje kompletní rekonstrukci. 

Svou velikostí, členěním a polohou je vhodný pro daný záměr. Nemovitost je zapsána v 

katastru nemovitostí KÚ Olomouc v kat.ú. Dálov, obec Šternberk. Vlastníkem nemovitosti 

je Město Šternberk, Horní nám. 16, Šternberk. 

 

Chybějící sociální infrastruktura – potřebnost azylového domu ve městě 

Problém: 

Sociální sluţby města Šternberk společně s městem Šternberk se dlouhodobě snaţí vytvářet 

kvalitní podmínky pro rozvoj poskytovaných sociálních sluţeb ve městě, a to především ve 

vazbě na potřeby obyvatel.  



 

Potřebnost dlouhodobého řešení problematiky azylového domu byla prověřena při zpraco-

vání Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb Šternberska, kdy byla problematika 

spektra poskytovaných sociálních sluţeb, jakoţ i definování jednotlivých projektŧ projedná-

vána na pracovních skupinách. 

 

Způsob odstranění problému: 

Předkládaný projekt tedy zapadá do dlouhodobé a cílevědomé snahy vybudovat ve městě 

azylový dŧm, zaměřený pro matky / otce s dětmi v tísni. 

5.3 Popis vyuţití objektu  

Azylový dŧm pro matky s dětmi (dále jen AD) by slouţil k přechodnému ubytování matkám 

(případně otcŧm) s nezletilými dětmi.  

Posláním AD je pomoci matkám s dětmi, které se ocitly v tíţivé ţivotní situaci, staly se 

oběťmi domácího násilí, proţívají rozchod se svým partnerem, nemají dostatečné citové 

zázemí ve vlastní rodině a ocitají se mnohdy v bezvýchodné situaci na okraji společnosti. Z 

těchto dŧvodŧ je potřeba jim zajistit bezpečí a zázemí po dobu, kterou nezbytně potřebují 

ke zvládnutí své nepříznivé situace, poskytnout jim potřebné poradenství, pomoci jim při 

řešení jejich problémŧ, popř. jim zprostředkovat pomoc dalších odborníkŧ (lékaře, psycho-

loga, právníka, sociálně právní poradenství, apod.). Pro matky připravovat nejrŧznější pro-

gramy a aktivity, které by jim pomohly začlenit se zpět do společnosti. Efektivně vyuţívat 

potenciálu jednotlivých klientek s dŧrazem na jejich osobní cíle, přání a zájmy. 

Smyslem pobytu v AD by mělo být rozvíjení a posilování schopnosti matek vytvářet pod-

mínky pro zdravý psychický a fyzický vývoj svých dětí a umět vést vlastní domácnost. Při-

pravovat pro ně nejrŧznější programy a aktivity, které by jim pomohly posílit soběstačnost a 

samostatnost matek tak, aby mohly sobě i svým dětem zajistit ţivot nezávislý na sluţbě AD 

a vrátit se do běţného ţivota. 

Aktivita personálu AD by měla po celou dobu pobytu matek a jejich dětí v AD směřovat k 

hlavnímu cíli, tj. zabezpečit matkám klidné prostředí pro výchovu dětí, aktivovat a mobili-

zovat jejich vlastní potenciál k pozitivní změně ţivota, ţivotního stylu a tím jim pomoci lépe 

se začlenit do společnosti. 



 

Sluţby v AD by byly určeny matkám s dětmi v krizových situacích, které nejsou schopny 

samy vlastními silami zvládnout. Základní ideou a obsahem je dát lidem v tísni - matce a 

dětem dostatek času k vyřešení tíţivé ţivotní situace a pomoci najit taková řešení, aby se v 

budoucnu nestaly obětí dalších sociálně patologických jevŧ. Hlavní dŧraz je kladen na vy-

tvoření, posílení a zkvalitnění vztahu:  

Navrţena je celková rekonstrukce objektu se zachováním nejpodstatnějších, technicky vy-

hovujících konstrukcí. Pro dané účely vyuţití objektu je třeba ho rozšířit přístavbu-

komunikační koridor, prosklenou chodbu. Stávající budova je tvořena dvěma na sebe kol-

mými křídly, uliční – přízemní s vysokou sedlovou střechou, zahradní dvoupodlaţní se stře-

chou pultovou, téměř plochou.  Po rekonstrukci budova zachová svŧj pŧvodní tvar, nová 

konstrukce sedlové střechy zopakuje její pŧvodní tvar, bude ale doplněna o nový vloţený 

prvek, vystupující hranol kryté prosklené pavlače, materiálově odlišené od ostatních kon-

strukcí. Nově bude postavena část 2.NP místo plechové nástavby, v místě spojení uličního a 

zahradního křídla domu. Tato střední část bude odlišena materiálově od ostatních – bude 

opatřena dřevěným fasádním obkladem a bude v místě u hlavního vstupu doplněna o dřevě-

nou krytou pergolu – vstupní prostor. 

Kapacity: 

- byt pro matku/otce se 2-3 dětmi - 5 bytŧ 

- byt pro matku/otce se 3-4 dětmi - 3 byty 

- bezbarierový byt pro 3 osoby – 1 byt 

- celkem 9 bytŧ velikostní kategorie 1 + kk 

- pracovníci - 1 sluţební jednotka pro vedoucího projektu 

- 1 sluţební jednotka pro 2 asistenty s moţností přespání 

 

Pokud by nedošlo k realizaci projektu, ţadatel by se potýkal s jiţ prve popsanými problémy: 

 Nedostatečná nabídka sociální infrastruktury ve městě 

 Absence azylového domu pro matky/otce v tísni 

 Nedostatečné finanční prostředky pro vybudování azylového domu, nutnost získání 

dotace 

 
Uţitek z vybudovaného azylového domu pro matky/ otce v tísni pocítí všechny cílové sku-

piny.  



 

Obyvatelé ţijící v regionu a lidé pracující v regionu a jejich děti 

 V rámci projektu vzniknou čtyři nová pracovní místa – sníţení nezaměstnanosti. 

 V případě nutnosti a tíţivé ţivotní situace mohou obyvatelé vyuţít sluţeb azylové-

ho domu 

 

 

5.4 Popis aktivit projektu 

V případě předkládaného projektu „Bydlení pro matky/otce v tísni Šternberk - Dalov“ 

se jedná o investiční projekt, který je ve své realizační fázi náročnější neţ ve fázi provozní, a 

to jak z hlediska přípravy procesŧ zajištění této investice oproti přípravě procesŧ v období 

provozu, tak z hlediska hotovostních tokŧ, které jsou obvykle s investicí resp. provozem 

této akce spojeny. Investiční záměr Sociálních sluţeb Šternberk je moţné rozdělit do čtyř 

moţných fází (etap): 

5.4.1 Předinvestiční přípravná fáze 

Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho 

realizaci či zamítnutí. Patří sem z hlediska hotovostních tokŧ náklady na zpracování:  

 technické projektové dokumentace pro povolení stavby podle stavebního zá-

kona (stavební povolení) 

 administrativní náklady na přípravu projektu 

 náklady na zpracování studie proveditelnosti (samotná studie proveditelnosti, 

CBA, resp. jiné dokumenty) 

5.4.2 Investiční – realizační fáze 

Jedná se o období od začátku investiční části projektu do zahájení jeho provozu. Z 

hlediska hotovostních tokŧ bude toto období ve znamení silného převýšení výdajŧ nad pří-

jmy. Sloţení realizačního týmu projektu v investiční – realizační etapě se bude sestávat 

z pracovníkŧ dodavatelské, popřípadě i konzultační firmy, investor bude mít v tomto týmu 

zastoupení na pozici manaţerské - kontrolní, organizační a finanční. 

 



 

Jedná se o následující činnosti: 

 provedení výběrových řízení na dodavatele jednotlivých částí projektu (sta-

vební část, autorský a technický dozor) 

 vlastní realizace projektu – stavební část  

 

5.4.3 Provozní fáze 

Jedná se o období po kolaudaci stavby a zahájení provozu projektu. Nazývá se rovněţ 

ţivotností projektu. Provozní fázi budou finančně a organizačně zajišťovat Sociální sluţby 

Šternberk. Popis provozních nákladŧ a příjmŧ ţadatele souvisejících s projektem je uveden 

v podkapitole 7.1 Kalkulace a popis výdajŧ projektu v jednotlivých fázích projektu. 

5.4.4 Poprovozní fáze 

Jedná se o období, ve kterém se projekt jiţ neprovozuje, nicméně stále ještě mŧţe a 

nemusí jeho předchozí existence ovlivňovat příjmy a výdaje investora, jakoţ i jeho organi-

zační a jiné související aktivity a jejich uspořádání. 

 Ve skutečnosti likvidační etapa objektu azylového domu stěţí nastane v historicky 

dohledné době. Pokud bude ţadatel dŧsledně a systematicky provádět běţnou údrţbu, na-

stane tato fáze aţ za několik desítek let – po skončení období udrţitelnosti projektu. 

 

5.5  Harmonogram přípravy a realizace projektu 

Projekt „Bydlení pro matky/otce  s dětmi v tísni Šternberk - Dalov“ je moţné z pohledu 

ROP hodnotit jako jednoetapový.  

Připravenost projektu k realizaci –  vydání stavebního povolení na projekt se předpokládá 

03/2009.  

Fyzická realizace projektu bude zahájena v říjen 2009 a ukončena v září 2010, tj. celková 

doba fyzické realizace činí 12 měsícŧ.  

Klíčové pro úspěšnou realizaci projektu v celém navrhovaném rozsahu je zajištění dosta-

tečných finančních prostředků, přičemţ vhodnou variantou je Regionální operační pro-



 

gram, a to konkrétně prioritní osa 2. integrovaný rozvoj sociálních sluţeb, Oblast podpory: 

2.2. Rozvoj měst, 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních sluţeb.  

Realizace projektu bude řešena dodavatelsky, a to vybranou odbornou firmou. Výběr doda-

vatele proběhne v souladu s podmínkami stanovenými v Metodickém pokynu Zadávání za-

kázek (v podkapitole 2.3), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

neboť zakázka na stavební práce přesahuje částku 6 mil. Kč bez DPH – otevřené řízení. 

 

 Činnost Termín 

  Začátek Konec 

A
k

ti
v
it

a
 1

 

Rozhodnutí investora o realizaci projektu  2008 

Zpracování projektové dokumentace  07/2008 10/2008 

Zpracování povinných příloh k ţádosti o dotaci ze strukturálních 

fondŧ EU (včetně studie proveditelnosti) 
11/2008 12/2008 

Podání ţádosti o dotaci ze strukturálních fondŧ EU (ROP)   12/2008 

Vydání stavebního povolení  03/2009 

A
k

t.
 2

a
 Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele (v souladu s podmín-

kami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)  
05/2009 07/2009 

Výběr dodavatele (stavební firmy, aut. a technického dozoru, vnitřní 

vybavení), podpis smlouvy se zhotovitelem 
07/2008 08/2009 

 Podpis smlouvy o spolufinancování projektu ze strukturálních fondŧ 

EU (ROP)  
05/2009 07/2009 

2
b

 

Realizace projektu – stavební práce (fyzické práce) 10/2009 09/2010 

A
k

ti
v
it

a
 3

 

Kolaudace stavby 09/2010 09/2010 

Ukončení projektu  10/2010 

Zajištění provozu projektu 11/2010  

Obr. 10 Harmonogram přípravy a realizace projektu „Bydlení pro matky/otce  s dětmi v tísni Šternberk - 

Dalov“ 

 

Aktivita 1 – Příprava projektu 

Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho 

realizaci, či zamítnutí. Patří sem z hlediska hotovostních tokŧ náklady na projektovou do-

kumentaci do úrovně po vydání stavební povolení, administrativní náklady na přípravu pro-

jektu, náklady na zpracování ekonomických studií (samotná studie proveditelnosti, resp. jiné 



 

dokumenty). Postup přípravy předmětného projektu je podrobněji popsán v příslušných 

kapitolách studie proveditelnosti. 

Riziko : Rozhodnutí o realizaci
34

, vydání stavebního povolení se předpokládá 03/2009. 

 

Aktivita 2a - Výběr dodavatele projektu 

Výběr dodavatele proběhne v souladu s podmínkami stanovenými v Metodickém pokynu 

Zadávání zakázek (v podkapitole 2.3), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, neboť zakázka na stavební práce přesahuje částku 6 mil. Kč bez DPH – nad 20 

mil. – otevřené výběrové řízení. 

Riziko : Kvalitně zpracovaná zadávací dokumentace – bude splněno, není významným rizi-

kem, jako podklad bude slouţit dokumentace pro stavební povolení, která je jiţ zpracována. 

 

Aktivita 2b – Realizace projektu, fyzické práce. 

Jedná se o období od začátku stavebních prací, do zahájení, obnovení plného provozu. Z 

hlediska hotovostních tokŧ bývá toto období obvykle ve znamení silného převýšení výdajŧ 

nad příjmy.  

Riziko : Řádné ukončení VŘ dle MP Zadávání zakázek a zákona č. 137/2006 Sb., uzavřené 

smluvní vztahy. 

 

Aktivita 3 – Předání stavby, provoz, kolaudace 

Aktivita 3 řeší činnosti od ukončení realizace projektu – stavebních prací a vnitřního 

vybavení. Jedná se o předání stavby stavební firmou investorovi (ţadateli), po kolaudaci 

uţívání stavby. Dále se jedná o období od zahájení provozu projektu. Nazývá se rovněţ 

ţivotností projektu. Všechny řešené aspekty jako provoz a údrţba, udrţitelnost výsledkŧ 

včetně nového pracovního místa, technické aspekty, vliv na ţivotní prostředí jsou podrobně 

                                                

 

34 Realizace byla schválena Zastupitelstvem města Šternberka 



 

popsány v příslušných kapitolách studie proveditelnosti, např. Analýzy trhu, Udrţitelnost 

projektu. 

Riziko : Řádné, kvalitní a včasné ukončení stavebních prací. 

 

5.6  Finanční plán  

5.6.1 Rozpočet projektu 

Souhrnný rozpočet projektu je uveden v IS BENEFIT7, zde je uveden podrobnější popis 

nákladových poloţek. 

Příprava projektu :  

 příprava projektu – projektová dokumentace 700.000 Kč 

Realizace projektu :  

 výběrové řízení na dodavatele     100.000 Kč 

 autorský dozor  a technický dozor  500.000 Kč 

 externí poradenství – řízení projektu  180.000 Kč 

 publicita projektu        50.000 Kč 

Vlastní stavební práce :  

Ceny stavebních prací jsou určeny poloţkovým stavebním rozpočtem, který je zpracován na 

základě platných ceníkŧ v cenové úrovni 2008.  

 

Poloţka Náklady (v Kč) 

SO 01 – Bydlení pro matky/otce s dětmi 17 624 471 

SO 02 – Zahradní domek 299 535  

SO 03 – Zpevněné plochy s pergolou 349 763 

SO 04 – Nové oplocení 187 590 

SO 05 – Brána a branka v oplocení 141 094 

SO 06 – Ţumpa 764 761 

SO 07 – Splašková a dešťová kanalizace 432 715 

SO 08 – Vodovod se šachtou 134 627 

SO 10 – Přístřešek na odpadky 28 462 

SO 11 – Sadové úpravy 158 661 



 

SO 12 – Dětské hřiště 426 770 

Vnitřní vybavení 1 087 660 

Technický  a autorský dozor investora 500 000 

Výběrové řízení na dodavatele stavby 100 000 

Externí poradenství – řízení projektu 180 000 

Studie proveditelnosti + CBA 100 000 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 700 000 

Publicita 50 000 

Celkem 23 266 109 
Tab. 11  Sumarizace všech nákladů projektu, (ceny jsou uvedeny včetně DPH) 

Celkové náklady projektu :  

Celková náklady projektu včetně DPH: 23,266.109,- Kč 

5.6.2 Finanční krytí projektu 

Struktura financování projektu :  

Dotace z ROP 85 % 19 776 192 Kč 

Vlastní zdroje ţadatele  15 % 3 489 917 Kč 

Celkové způsobilé výdaje projektu 100 % 23 266 109  Kč 

Tab. 12  Struktura financování projektu   

Přehled ţádostí o platbu: 

Přehled průběţných plateb 

30. 06. 2009 4 944.000 Kč 

30. 09. 2009 4 944.000 Kč 

30. 12. 2009 4 944.000 Kč 

Závěrečná platba 

30. 04. 2010 4 944 192 Kč 

Tab. 13 Přehled  žádostí o platbu35 

 

 

                                                

 

35 Údaje byly zpracovány pro studii proveditelnosti a jsou závazné 



 

5.7  Potřeba sociálních sluţeb a poptávka po sociálních sluţbách 

5.7.1 Rizikové jevy určující poptávku po sociálních sluţbách 

Cílem sociálních sluţeb je zmírnit nebo změnit nepříznivou sociální situaci osob, které pro 

nedostatečnou soběstačnost z dŧvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situa-

ci, ţivotní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohroţení práv a zájmŧ trestnou čin-

ností jiné osoby nebo z jiných závaţných dŧvodŧ nejsou samostatně schopny dostatečně 

zabezpečovat a uspokojovat své ţivotní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpeče-

ny. Sociální sluţby přitom mohou být poskytovány jednotlivcŧm i rodinám. 

Toto vymezení osob, jimţ jsou sociální sluţby určeny (uţivatelé sociálních sluţeb), pokrývá 

značně široké spektrum příjemcŧ sociálních sluţeb s lišícími se potřebami a lišícím se záze-

mím (přirozeným i náhradním) pro jejich uspokojení, respektive rŧznými prostředky (přiro-

zenými i náhradními) vhodnými k uspokojení těchto potřeb. Z tohoto dŧvodu je ţádoucí 

rozlišení uţivatelŧ sociálních sluţeb do několika rŧzných cílových skupin. 

Cílové skupiny lze definovat mnoha rŧznými zpŧsoby, vţdy je ovšem potřebné reflektovat 

skutečnost, ţe zařazení určitého sociálního jevu do určité kategorie (v tomto případě defi-

nování cílové skupiny) je zjednodušením komplexní sociální reality a jako takové sice 

usnadňuje tuto realitu snáze uchopit, na stranu druhou však nemusí dostatečně postihovat 

některé dŧleţité aspekty a mŧţe se stát překáţkou při snaze porozumět příslušnému sociál-

nímu jevu (kterým právě „nepříznivá sociální situace“ je
36

). 

5.7.2 Model nabídka poptávka 

Poznání situace cílových skupin sociálních sluţeb je chápáno jako nezbytná součást analýzy 

situace v oblasti sociálních sluţeb, neboť právě cílové skupiny (jejich počty a moţnosti 

uspokojení jejich potřeb) zásadním zpŧsobem určují poptávku po sociálních sluţbách. 

 

                                                

 

36 Vzhledem k širokému okruhu potřeb jedince nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci mŧţe být urči-

tý jedinec ve stejný moment „reprezentantem“ několika cílových skupin zároveň. Jeho „zařazení“ z hlediska 

cílových skupin se mŧţe vzhledem k dynamice jeho potřeb v čase výrazně proměňovat (např. psychické a sociální 

potřeby osob po těţkých úrazech v prŧběhu rehabilitačního procesu). 



 

 

Obr .5  Model nabídky a poptávky v sociálních službách 

 

Výše uvedený zjednodušený model „nabídka – poptávka“ znázorňuje vztah jednotlivých 

aspektŧ – sociální sluţby, cílové skupiny, problémové a rizikové jevy. Problematika těchto 

vztahŧ je však daleko komplexnější. Poptávka po sociálních sluţbách je rovněţ určována 

celou řadou dalších klíčových charakteristik, které mohou, avšak také nemusejí, s oběma 

výše zmíněnými skutečnostmi (viz model) souviset - velikost lokality, demografická struktu-

ra (vlivy na velikost a strukturu cílových skupin), strukturální problémy regionŧ (vlivy na 

problémové a rizikové jevy), informovanost cílové skupiny o realizovaných sluţbách, spo-

kojenost klientŧ s nabízenými sluţbami či jejich alternativami, respektive jejich „image“ u 

cílových skupin a mnohdy i širší veřejnosti apod. 

 

5.7.3 Poptávka po sociálních sluţbách 

Klasická ekonomie ve formě ekonomické analýzy pracuje s pojmem poptávka - tedy i po-

ptávka po sociálních sluţbách. Při analýze sociálních sluţeb však, podobně jako v případě 

zdravotní péče, jen s pojmem poptávky nevystačíme. Vedle poptávky po sociálních sluţbách 

projevující se formou skutečné efektivní poptávky v ekonomickém slova smyslu se zde ob-



 

jevuje otázka potřeby sociálních sluţeb. Stále častěji se hovoří o tom, ţe by sociální sluţby 

měly být „consumer need driven“ – tedy řízeny a taţeny potřebou svých klientŧ. 

Je zřejmé, ţe na první pohled je potřeba sociálních sluţeb z pohledu ekonoma poněkud 

amorfním pojmem
37

 s teoreticky nekonečnou četností. Ba dokonce lze říci, ţe právě v sou-

vislosti s demografickými změnami a poklesem neformálních sociálních sluţeb existuje stále 

více lidí, kteří by tuto potřebu mohli potenciálně nárokovat. Stejně tak není reálné poskyt-

nout sociální sluţby na principu aktivního vyhledávání veškerých potřeb - takové pojetí by 

mohlo brzy narazit na reálnou společenskou kapacitu pečovatelských a dalších aktivit. 

Na druhé straně ale je evidentní, ţe celá řada lidí, přestoţe sociální sluţby nepoptává, je 

evidentně potřebuje a jejich spotřeba by jim mohla přinést zlepšení jejich ţivotního standar-

du, pokud je díky nedostatečné sociální péči negativně ovlivněn. Nesporně je tedy uţitečné s 

pojmem potřeby sociálních sluţeb pracovat a tento pojem stavět vedle poptávky po sociál-

ních sluţbách. 

Studie proveditelnost je, stejně jako ţádost o dotaci z ROP SM, uceleným a samostatným 

dokumentem. Po poradě s vedoucí práce je druhou přílohou této diplomové práce. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce byl rozvoj sociálních sluţeb města Šternberk s vyuţitím fondŧ Evrop-

ské unie,  

 zpracování jednotlivých krokŧ vedoucích ke zpracování ţádosti o dotaci z Regionálního 

operačního programu NUTS II Střední Morava na výstavbu azylového domu pro mat-

ky/otce s děti v tísni. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V 

první, teoretické, části jsou charakterizovány sociální sluţby, regionální politika Evropské 

unie a fondy Evropské unie. 

V druhé, praktické, části je analyzován současný stav sociálních sluţeb města Šternberka a 

potřebnost chybějících sociálních sluţeb. Jsou zde uvedeny jednotlivé kroky vedoucí ke 

zpracování ţádosti a dále konkrétní ţádost o dotaci na výstavbu azylového domu s názvem: 

„ Bydlení pro matky/otce s děti v tísni Šternberk – Dalov“ a studie proveditelnosti, které je 

nedílnou součástí ţádosti. 

Město Šternberk s projektem v dotačním programu ROP Střední Morava Infrastruktura pro 

rozvoj sociálních sluţeb uspělo a byla schválena dotace ve výši 19.776.192,- Kč. 

Areál bývalé mateřské školy ve Šternberku – Dalově, který je jiţ více neţ dva roky nevyuţí-

vaný, se změní v azylový dŧm pro matky či otce s dětmi v tísni. Se stavbou deseti bytových 

jednotek se začne jiţ v říjnu tohoto roku. Do konce září 2010 tak v Šternberku – Dalově 

vznikne azylové bydlení pro rodiče, kteří se ocitnou v nepříznivé ţivotní situaci. 

Na závěr bych ráda vyjádřila přesvědčení, ţe práce pro mě byla přínosem v moţnosti rozšířit 

si teoretické a praktické znalosti především v oblasti zpracování ţádostí z fondŧ Evropské 

unie. Zpracováním ţádosti o dotaci a studie proveditelnosti uvedeného projektu jsem získala 

praktické zkušenosti, které dále vyuţívám. Jako partner organizace Sociální sluţby Štern-

berk p.o. jsem se podílela na zpracování ţádosti na vzdělávání pracovníkŧ v sociální oblasti 

z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která byla úspěšně vybrána k podpo-

ře. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

AD  Azylový dŧm 

AV   Akademie věd  

CBA  Analýza přínosŧ a újem (Cost Benefit analýza) 

CF  Fond soudrţnosti (Cohesion Fund) 

CpKP  Centrum pro komunitní práci 

ČOV  Čistička odpadních vod 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká státní norma 

ČSN  Český statistický úřad 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EA  Ekonomická analýza 

EAFRD  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund 

for Rural Development) 

EAGGF  Evropský zemědělský podpŧrný a záruční fond 

EAO  Ekonomicky aktivní obyvatelé 

EFF  Evropský rybářský fond (European Fisheries Fund) 

EIB  Evropská investiční banka 

EK  Evropská komise 

ENPV  Ekonomická čistá současná hodnota 

ERDF  Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund) 

ERR  Ekonomické vnitřní výnosové procento 

ES  Evropské společenství 

ESF  Evropský sociální fond (European Social Fund) 

EU  Evropská unie 

EUSF  Evropský fond solidarity (European Union Solidarity Fund) 



 

FA  Finanční analýza 

FIFG  Finanční nástroj pro podporu rybolovu 

FNPV  Finanční čistá současná hodnota 

FNPV/I   Index rentability 

FRR  Finanční vnitřní výnosové procento 

FS  Fond soudrţnosti 

FZ  Finanční zdraví 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HSS  Hospodářská a sociální soudrţnost  

ICT  Informační a komunikační technologie 

IPA  Instrument for Pre-accession Assistance (Nástroj předvstupní pomoci) 

IS  Informační systém 

ISPA  Instrument for Structural Policies for Pre-accession 

KK  Kuchyňský kout 

KPSS  Komunitní plánování sociálních sluţeb 

KÚ  Katastrální území 

LAU  Local Administrative Units 

MěÚ  Městský úřad 

MHD  Městská hromadná doprava 
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Unikátní kód ţádosti: 

ØjDTwPØØØ1 

Identifikace operačního programu 

Číslo operačního programu: 

Název operačního programu: 

Číslo prioritní osy:                     

Název prioritní osy:             

Číslo oblasti podpory:        

Název oblasti podpory:        

Číslo podoblasti podpory: 

Název podoblasti podpory: 

Číslo výzvy:                       

Název výzvy: 

 

Typ účetní jednotky: 

Účetní osnova: 

Pro ÚSC, PO, SF a OSS 

505/2002 Sb.      501-522 (FZ 03/2003) 

 

Projekt 

Název projektu:      

Název projektu anglicky: 

Datum zahájení projektu: 

Doba trvání projektu: 

BYDLENÍ PRO MATKY/OTCE S DĚTMI V TÍSNI ŠTERNBERK - DALOV 

Datum ukončení projektu:    30.04.2010 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:    Ne 
 
Zakládá projekt veřejnou podporu:    Ne

Stručný obsah projektu: 

Předkládaný projekt 
BYDLENÍ PRO MATKY/OTCE S DĚTMI V TÍSNI ŠTERNBERK - DALOV 
představuje investiční projekt, zaměřený na rozvoj sociálních sluţeb v oblasti a to vybudováním azylového domu 
v místní části města Šternberka. 

Azylový dům je sociální sluţba poskytovaná v souladu s § 22 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. 
Hlavním cílem azylového domu je zlepšení ţivotních podmínek matek (otců ) s dětmi a těhotných ţen 
nacházejících se v nepříznivé ţivotní situaci a jejich integrace do většinové společnosti. 

 CZ.1.12 

ROP NUTS II Střední Morava 

12.2 

Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

12.2.2 

Rozvoj měst 

12.2.2.2 

Infrastruktura pro rozvoj sociálních sluţeb 

06 

Výzva č.06/2008-oblast/podoblast podpory 1.1.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 a 3.1,platná 
23.4.2008-26.6.2008 

 

01.01.2008 

28 měsíců 



Finální verze ţádosti (ROP-IP) 
 

 

 

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 25.06.2008 16:51 Unikátní klič: 0jDTwP0001 Strana 2 z 39 

 

  

Ţadatel 

Název ţadatele:      Sociální sluţby Šternberk, příspěvková organizace 

IČ: 70939730 

DIČ: 

Oficiální adresa ţadatele: Komenského 388/40, 785 01 Šternberk 

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:     Bc. Lucie Pospíšilová 

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:        telefon:        585013672 

email: socialnisluzby@socialnisluzby.cz 

mailto:socialnisluzby@socialnisluzby.cz
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1. Projekt 

Projekt počítá se výběrovým řízením: Ano 

Projekt má partnera: Ano 

Ţadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let 

veřejné prostředky v reţimu podpory de-minimis:  Ne 

Ţadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí: Ano 

Bylo poţádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: Ne 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udrţitelný rozvoj: Ne 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příleţitosti: Ano 
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2. Dopady a místa realizace 
 
Území dopadu: 

  

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod: 

CZ0712 Olomouc Olomoucký kraj 

CZ0712505188 Šternberk Olomouc 

Místo realizace NUTS5:   

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod: 

CZ0712505188 Šternberk Olomouc 

Realizované investice NUTS3:   

Kód NUTS3: Název NUTS3: Procentní podíl: 

CZ071 
 
 

Olomoucký kraj 100 

Adresa místa realizace projektu: 
 
Projekt bude realizován v místní části města Šternberka - Dalov. Projekt ale bude mít dopad do 
celého regionu Šternberská. 
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3. Popis projektu 

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu: 

Příspěvková organizace Sociální sluţby města Šternberka společně s Městem Šternberk má záměr vyuţít areál 
bývalé mateřské školky v obci Dalov a vytvořit z něj azylový dům - bydlení pro matky/otce s dětmi, kteří se 
ocitnou v tíţivé ţivotní situaci. Dalov je obec podhorského charakteru cca 8km od města Šternberka, leţí na 
komunikaci č.lll/44429. Stávající objekt je cca 2 roky nevyuţíván a vyţaduje kompletní rekonstrukci. Svou 
velikostí, členěním a polohou je vhodný pro daný záměr. Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí KÚ 
Olomouc v kat.ú. Dalov, obec Šternberk. Vlastníkem nemovitosti je Město Šternberk, Horní nám. 16, Šternberk. 
Sociální sluţby města Šternberk společně s městem Šternberk se dlouhodobě snaţí vytvářet kvalitní podmínky 
pro rozvoj poskytovaných sociálních sluţeb ve městě, a to především ve vazbě na potřeby obyvatel. Potřebnost 
dlouhodobého řešení problematiky azylového domu byla prověřena při zpracování Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních sluţeb Šternberská, kdy byla problematika spektra poskytovaných sociálních sluţeb, jakoţ i definování 
jednotlivých projektů projednávána na pracovních skupinách. 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je vybudovat azylový dům v místní části Dalov a tím dosáhnout dílčích cílů:  
uspokojit potřebu bydlení vymezené cílové skupiny 
pomoc a dostatečná podpora v chráněném prostředí při řešení obtíţní ţivotní situace 
nabídka sociálně příznivého ţivota poskytnutí poradenských sluţeb a sociální pomoci 
nabídka výchovných resocializačních programů pomoc při vedení domácnosti a výchova 
dětí v případě nouze poskytnutí ošacení a základních potravin vytvoření časově 
omezeného klidového zázemí 

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory: 

Cíl projektuje plně v souladu s cíly a podporovanými aktivitami podoblasti 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj 
sociálních sluţeb. Výstupem projektu bude nová infrastruktura pro poskytování specifické sociální sluţby pro 
osoby (matky/otce s dětmi), které se ocitnou v tíţivé ţivotní situaci. 

Popis aktivit v přípravné fázi projektu: 

Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí. 
Patří sem z hlediska hotovostních toků náklady na zpracování: 

- technické projektové dokumentace pro povolení stavby podle stavebního zákona (stavební povolení) 

- administrativní náklady na přípravu projektu 

- náklady na zpracování studie proveditelnosti (samotná studie proveditelnosti, CBA, resp. jiné dokumenty) 

Popis aktivit v realizační fázi projektu: 

Jedná se o fázi, kdy se realizuje samotná stavba. Jejímu zahájení bude předcházet výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Realizační fáze je podrobně popsána v kapitole č.5 studie proveditelnosti. 

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udrţení výsledků projektu: 

Jedná se o období po kolaudaci stavby a zahájení provozu projektu. Nazývá se rovněţ ţivotností projektu. 
Provozní fázi budou finančně a organizačně zajišťovat Sociální sluţby Šternberk. Popis provozních nákladů a 
příjmů ţadatele souvisejících s projektem je uveden v ve studii proveditelnosti podkapitole 7.1 Kalkulace a popis 
výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu. 

Připravenost projektu k realizaci: 

Projekt je připraven aţ po dokumentaci ke stavebnímu povolení. Stavební řízení probíhá a pravomocné stavební 
povolení bude k dispozici v září 2008. Potřebnost projektu byla ověřena při sestavování komunitního plánu 
sociálních sluţeb. 
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Vazba na jiné aktivity a projekty: 

Tento projekt přímo realizuje výstupy projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb Šternberská. Jedním z 
hlavních poţadavků dotčených skupin obyvatel regionu Šternberská je právě vytvoření azylového domu po 
matky/otce s dětmi, kteří se ocitnou v tíţivé ţivotní situaci. 
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4. Personální zajištění projektu 

Pořadí člena týmu: 

Titul před jménem: 

Příjmení: 

Jméno: 

Titul za jménem: 

Funkce v rámci projektového týmu: 

Název organizace:      

Funkce v rámci organizace: 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Zapojila se do přípravy projektu v rámci přípravy projektového záměru, projektové dokumentace a ţádosti o 
dotaci. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

V rámci realizace bude dohlíţet nad budováním azylového domu z pozice budoucího provozovatele. Dále 
bude mít odpovědnost za propagaci projektu. 

Zapojení člena při udrţitelnosti projektu: 

Bude přímo odpovědná za provoz azylového domu, plnění monitorovacích indikátorů a propagaci projektu. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Poradenské vzdělávací středisko (SROP) - 2006 - 2008 
provoz Soc.sluţeb - pobytová sluţba, terénní peč.sluţba, terénní zdrav.péče 
partner Kom.plánování - člen hlavní triády 

001 

Bc. 

Pospíšilová 

Lucie 

Hlavní manaţerka projektu, garant pracovní skupiny pro seniory a člen 
základní triády 

Sociální sluţby Šternberk p.o. 

Ředitelka organizace Sociální sluţby Šternberk p.o 
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Pořadí člena týmu: 002 

Titul před jménem: Bc. 

Příjmení: Zajacová 

Jméno: Jitka 

Titul za jménem:  

Funkce v rámci projektového týmu: Manaţerka projektu, zástupce vedoucího týmu, garant pracovní skupiny 
pro zdravotně postiţené a člen základní triády 
 

Název organizace: Město Šternberk 

Funkce v rámci organizace: vedoucí odboru sociálních věcí 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Tento člen se přímo podílel na tvorbě studie proveditelnosti, dále na vzniku projektu azylového domu a to na 
základě výsledků komunitního plánu sociálních sluţeb. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

Jako člen týmu bude dohlíţet na přípravu infrastruktury azylového domu tak, aby byl v souladu s původním 
záměrem. 

Zapojení člena při udrţitelnosti projektu: 

Jako vedoucí odboru sociálních sluţeb bude hlavním koordinátorem poskytování soc.sluţeb na území města 
Šternberka a jeho blízkém regionu. Dále bude dohlíţet nad vyuţitím azylového domu 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Uvedená členka týmu má bohaté zkušenosti s řízením podobných projektů. Jeden z nich stál v samotném úvodu 
projektu azylového domu - Komunitní plánování sociálních sluţeb (podpořeno dotací SROP). 
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Pořadí člena týmu: 003 

Titul před jménem: Ing. 

Příjmení: Hudcová 

Jméno: Miluše 

Titul za jménem: 

Funkce v rámci projektového týmu:   administrace spojená s financemi projektu 

Název organizace: Město Šternberk 

Funkce v rámci organizace: vedoucí finančního odboru 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Podílela se na přípravě rozpočtu a finančních toků projektu. Hlavní úloha tohoto člena bude ale v realizační fázi 
projektu. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

Jako zkušený člen řady projektových týmů bude dohlíţet na finanční toky projektu a poskytovat ţadateli 
odbornou pomoc při vedení financí spojených s projektem. 

Zapojení člena při udrţitelnosti projektu: 

Hlavní úloha je v realizační části projektu, i ve fázi provozu však bude poskytovat ţadateli metodickou pomoc 
zejména v úvodní části zahájení provozu azylového domu. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Jako vedoucí finančního odboru a člen řady projektových týmů Města Šternberka má velmi bohaté zkušenosti s 
relevantními projekty např. projekty Proměny v čase - čas proměn - regenerace a revitalizace městského centra 
(96 mil. Kč, spolufinancováno SROP), Podnikatelská infrastruktura ulice Věţní Šternberk (21 mil. Kč, 
spolufinancováno PHARE) apod. 
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Pořadí člena týmu: 004 

Titul před jménem: Bc. 

Příjmení: Vyvozilová 

Jméno: Pavlína 

Titul za jménem:  

Funkce v rámci projektového týmu: garant pracovní skupiny pro Rómy a člen základní triády 

Název organizace: Charita Šternberk 

Funkce v rámci organizace: ředitelka 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Jako partner projektu komunitní plánování sociálních sluţeb stála u zrodu myšlenky azylového domu, který 
vyplynul jako nutná potřeba řešení cílových skupin. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

V rámci realizace projektu bude zejména dohlíţet nad přípravou azylového domu, aby byl v souladu s poţadavky 
projektu a cílových skupin. Bude se svými zkušenostmi podílet na řešení vzniklých problémů. 

Zapojení člena při udrţitelnosti projektu: 

V rámci udrţitelnosti bude metodicky a odborně spolupracovat při provozu azylového domu. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Jako ředitelka Charity Šternberk má osmiletou zkušenost s řízením sociálních projektů pro tyto cílové skupiny: - 
senioři, osoby se zdravotním postiţením, osoby v krizi, oběti domácího násilí, Rómové. 

např. se jednalo o tyto projekty: Denní pobyt Rozkvět, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská sluţba, Sociální 
poradna, JILRO, Klub Ţelva, Klub pro matky na mateřské dovolené. 

První zkušenosti byly získány s realizací projektu financovaného ESF - Projekt Sova - vzdělávání a personální 
rozvoj pracovníků Charity Šternberk. Projekt byl realizován po dobu 18 měsíců a byl kladně hodnocen. 
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Pořadí člena týmu: 005 

Titul před jménem: PaedDr. 

Příjmení: Kráčmarová 

Jméno: Eva 

Titul za jménem: 

Funkce v rámci projektového týmu:    Koordinátor komunitního plánování sociálních sluţeb 

Název organizace: Město Šternberk 

Funkce v rámci organizace: 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Podílela se na realizaci projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb Šternberk, ze kterého vzešel i projekt 
azylového domu. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

Spolupracuje s partnery projektu, monitoruje naplňování indikátorů projektu, odpovídá za publicitu, dohlíţí na 
dodrţování harmonogramu projektu. 

Zapojení člena při udrţitelnosti projektu: 

Monitoruje naplňování indikátorů,spolupracuje na tvorbě monitorovacích zpráv. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Dlouholetá práce v občanském sdruţení Ecce Homo, které realizovalo několik projektů s různými dotacemi 
především v sociální oblasti. Dále působila jako koordinátorka komunitního plánování sociálních sluţeb. 

Pořadí člena týmu: 006 

Titul před jménem: 

Příjmení: Váţanská 

Jméno: Jaroslava 

Titul za jménem: 

Funkce v rámci projektového týmu:     Koordinátor komunitního plánování sociálních sluţeb 

Název organizace: Město Šternberk 

Funkce v rámci organizace: 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Podílela se na realizaci projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb Šternberk, ze kterého vzešel i projekt 
azylového domu. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

Spolupracuje s partnery projektu, monitoruje naplňování indikátorů projektu, odpovídá za publicitu, dohlíţí na 
dodrţování harmonogramu projektu. 

Zapojení člena při udrţitelnosti projektu: 

Spolupracuje při vytváření monitorovacích zpráv. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Působila jako koordinátorka komunitního plánování sociálních sluţeb. 



Finální verze ţádosti (ROP-IP) 
 

 

 

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 25.06.2008 16:51 Unikátní klič: 0jDTwP0001 Strana 12 z 39 

 

  

Pořadí člena týmu: 007 

Titul před jménem: Ing. 

Příjmení: Novák 

Jméno: Adam 

Titul za jménem: 

Funkce v rámci projektového týmu:    Externí konzultant 

Název organizace: GHC Regio s.r.o. 

Funkce v rámci organizace: 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Konzultace projektového záměru. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

V rámci realizace bude poskytovat expertní poradenskou činnost při administraci projektu a řešení moţných 
problémových situací. 

Zapojení člena při udrţitelnosti projektu: 

V rámci provozu a po dobu udrţitelnosti bude poskytovat expertní poradenskou činnost jak při vyhotovení 
monitorovacích zpráv, tak při řešení moţných problémových situací. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Externí konzultant desítek projektů financovaných ze zdrojů EU i státního rozpočtu. 
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5. Ţadatel projektu 

Název ţadatele: Sociální sluţby Šternberk, příspěvková organizace  

IČ: 70939730 

DIČ:  

Právní forma: Příspěvková organizace 

Plátce DPH: Ne 

Počet zaměstnanců: 40 

Typ podniku: Velký 

Typ ţadatele: Organizace řízená obcí 

Statutární zástupci: 
 

Příjmení: Pospíšilová Jméno: Lucie 

Titul před: Bc. Titul za:  

Funkce osoby: ředitelka Telefon: 585013672 

Fax:  Telefon II.:  

Email: socialnisluzby@socialnisluzby.cz   

Kontaktní osoby: 
 

Příjmení: Pospíšilová Jméno: Lucie 

Titul před: Bc. Titul za:  

Funkce osoby: ředitelka Telefon: 585013672 

Fax:  Telefon II.:  

Email: socialnisluzby@socialnisluzby.cz   

Hlavní kontaktní osoba:   Pospíšilová Lucie 

Oficiální adresa: 
 

Kraj: Olomoucký  Okres:                 Olomouc 

Obec: Šternberk  Část obce:          Šternberk 

Městská část:   Ulice:                  Komenského 

PSČ: 785 01 Číslo popisné:    388 Číslo orientační:  40 

WWW:    

mailto:socialnisluzby@socialnisluzby.cz
mailto:socialnisluzby@socialnisluzby.cz
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Adresa pro doručení: 
 

Kraj: Olomoucký  Okres:                 Olomouc 

Obec: Šternberk  Část obce:          Šternberk 

Městská část:   Ulice:                  Komenského 

PSČ: 785 01 Číslo popisné:    388 Číslo orientační:  40 

WWW:    
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6. Zkušenosti ţadatele 

Pořadí reference:                 

Název projektu/akce: 

Jméno (název) ţadatele/předkladatele/realizátora: 

Celkové výdaje projektu/akce:                             

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):       

Zdroje financování/poskytovatel dotace:             

Název grantu/programu: 

Popis projektu/akce a jeho výstupů: 

Činnost poradenského a vzdělávacího střediska: 

1. Poradenská činnost - podávání základních informací a pomoc v orientaci v oblasti sociální, zdravotní, bytové, 
poradenství při vyplňování různých formulářů a ţádostí týkajících se sociálních a zdravotních sluţeb a péče aj.. Naši 
zaměstnanci Vám ochotně zodpoví všechny Vaše dotazy a připomínky. 

2. Motivační a aktivizační programy - jde o dlouhodobé aktivizační a motivační programy pro seniory a osoby se 
zdravotním postiţením. Podpora zájmových činností formou pravidelných setkávání. 

a. program zaměřený na práci s PC a internetem 

Klub práce s PC a internetem Veřejný 
internet 

b. program zaměřený na ruční práce a manuální dovednost 
Klub ručních dovedností Klub 
vaření 

c. program zaměřený na rehabilitaci a sport 
Rehabilitační cvičení 
Jóga v denním ţivotě 

3. Vzdělávací programy - pořádání přednášek z různých oblastí 

Popis zapojení ţadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: 

Ţadatel byl hlavním organizátorem a realizátorem projektu. Mezi partnery projektu patřilo i Město Šternberk. 

001 

Poradenské a vzdělávací středisko pro osoby se 
zdravotním postiţením a seniory 

So.sluţby 2 

790 710,00 

2006-2008 

SF EU 

SROP 
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7. Partner projektu 

 

Partner projektu: Charita Šternberk 

IČ: 45238642 

DIČ:  

Právní forma: Církevní organizace 

Plátce DPH: Ne 

Předchozí spolupráce partnera s ţadatelem: 

Spolupráce partnera a ţadatele je dlouhodobá a velmi intenzivní. Oba subjekty působí v podobné a překrývající se 
oblasti činností, proto v těchto oblastech probíhá vzájemná výměna zkušeností. Nejnovější spolupráce probíhala 
při realizaci projektu Města Šternberka - komunitní plánování sociálních sluţeb, kdy ţadatel i partner byly členy 
uţšího realizačního týmu. 

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty: 

Charita Šternberk má bohaté zkušenosti s řízením sociálních projektů pro tyto cílové skupiny: - 
senioři, osoby se zdravotním postiţením, osoby v krizi, oběti domácího násilí, Rómové. 

např. se jednalo o tyto projekty: Denní pobyt Rozkvět, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská sluţba, Sociální 
poradna, JILRO, Klub Ţelva, Klub pro matky na mateřské dovolené. 

První zkušenosti s evropskými dotacemi byly získány s realizací projektu financovaného ESF - Projekt Sova -
vzdělávání a personální rozvoj pracovníků Charity Šternberk. Projekt byl realizován po dobu 18 měsíců a byl 
kladně hodnocen. 

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu: 

Ve fázi přípravy projektu se jednalo zejména o poradenství. 
Dále bude probíhat spolupráce při provozu projektu, předávání zkušeností v oblasti poskytování sociálních 
sluţeb, propagace projektu apod. 

 

Adresa:   

Kraj: Olomoucký Okres:                 Olomouc 

Obec: Šternberk Část obce:          Šternberk 

Městská část:  Ulice:                  Horní náměstí 

PSČ: 785 01            Číslo popisné:    1385 Číslo orientační:  13 

WWW: www.socialnisluzby.cz  

Kontaktní osoby: 
 

Příjmení: Vyvozilová Jméno: Pavlína 

Titul před: Bc. Titul za:  

Funkce osoby: ředitelka Telefon: 585000328 

Fax:  Telefon II.:  

Email: charita.sternberk@raz-dva.cz   

http://www.sternberk.eu/
mailto:charita.sternberk@raz-dva.cz
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Partner projektu: Město Šternberk 

IČ: 00299529 

DIČ:  

Právní forma: Obec nebo m.část hl.m. 

Plátce DPH: Ne 

Předchozí spolupráce partnera s ţadatelem: 

Spolupráce ţadatele s partnerem je poměrně bohatá a na velmi dobré úrovni. Město Šternberk je zřizovatelem 
Sociálních sluţeb Šternberk p.o. V minulosti se odehrávala spolupráce např. při projektu Komunitní plánování 
sociálních sluţeb, z jehoţ výsledků vyplynula i potřeba vybudování azylového domu. 

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty: 

Město Šternberk realizovalo v minulosti řadu investičních projektů a to jak s účastí tak bez účasti dotačních titulů 
SFEU a z rozpočtu ČR. 

např. Proměny v čase - čas proměn- regenerace a revitalizace městského centra (SROP, MMR) 
Podnikatelská zóna Šternberk- Infrastruktura ulice věţní (PHARE) Putovní Expozice času 
(CULTURE2000) Cyklostezka Šternberk - Štarnov (SFDI) Komunitní plánování sociálních sluţeb 
(SROP) 

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu: 

Město Šternberk se zúčastnilo přípravné fáze, kdy se podílelo na přípravě projektu azylového domu. Dále se 
zaměstnanci Města Šternberka podíleli na přípravě projektové ţádosti. 
Ve fázi realizace bude poskytovat Město Šternberk ţadateli administrativní pomoc při řízení projektu, vyúčtování 
dotace, bude poskytovat technický dozor na stavbě. 
V provozní fázi bude dohlíţet nad naplňováním poslání azylového domu a nad plněním monitorovacích 
indikátorů. 

 

Adresa:   

Kraj: Olomoucký Okres:                 Olomouc 

Obec: Šternberk Část obce:          Šternberk 

Městská část:  Ulice:                  Horní náměstí 

PSČ: 785 01            Číslo popisné:    78 Číslo orientační:  16 

WWW: www.sternberk.eu  

Kontaktní osoby: 
 

Příjmení: Zajacová Jméno: Jitka 

Titul před: Bc. Titul za:  

Funkce osoby: vedoucí odboru sociálních 
věcí 

Telefon: 585086527 

Fax:  Telefon II.:  

Email: zajacova@sternberk.cz   

http://www.sternberk.eu/
mailto:zajacova@sternberk.cz
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Příjmení: Sedlák Jméno: Jaromír 

Titul před: Mgr. Titul za:  

Funkce osoby: starosta Telefon: 585086111 

Fax:  Telefon II.:  

Email: sedlak@sternberk.cz   
 

 

Příjmení:             Orság Jméno: Stanislav 

Titul před:           Ing. Titul za:  

Funkce osoby:   projektový manaţer Telefon: 585086593 

Fax: Telefon II.:  

Email:                 orsag@sternberk.cz   

mailto:sedlak@sternberk.cz
mailto:orsag@sternberk.cz
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8. Harmonogram projektu 

Název aktivity:  Aktivita 1 – příprava projektu 

Začátek aktivity:  01.01.2008 

Konec aktivity: 30.09.2008 

Název aktivity:  Aktivita 2a – výběr dodavatele 

Začátek aktivity:  01.04.2009 

Konec aktivity: 31.03.2010 

Název aktivity:  Aktivita 2b – realizace projektu, fyzické práce 

Začátek aktivity:  01.04.2009 

Konec aktivity: 31.03.2010 

Název aktivity: Aktivita 3 – předání stavby, provoz, kolaudace 

 Začátek aktivity:  31.03.2010 

Konec aktivity: 31.05.2010 

Datum zahájení projektu: 01.01.2008 

Datum ukončení projektu: 30.04.2010 

Doba trvání projektu v měsících: 28,00 

Datum zahájení fyzické realizace: 01.04.2009 

Datum ukončení fyzické realizace: 31.03.2010 

Popis časové realizace: 

Samotný projekt - Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov - je moţné z pohledu ROP hodnotit jako 
jednoetapový. 

Připravenost projektu k realizaci - vydání stavebního povolení na projekt se předpokládá 09/2008. 

Fyzická realizace projektu bude zahájena v dubnu 2009 a ukončena v březnu 2010, tj. celková doba fyzické 
realizace činí 12 měsíců. 

Klíčové pro úspěšnou realizaci projektu v celém navrhovaném rozsahu je zajištění dostatečných finančních 
prostředků, přičemţ vhodnou variantou je Regionální operační program, a to konkrétně prioritní osa 2. 
integrovaný rozvoj sociálních sluţeb, Oblast podpory: 2.2. Rozvoj měst, 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních 
sluţeb. 

Realizace projektu bude řešena dodavatelsky, a to vybranou odbornou firmou. Výběr dodavatele proběhne v 
souladu s podmínkami stanovenými v Metodickém pokynu Zadávání zakázek (v podkapitole 2.3), v návaznosti na 
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť zakázka na stavební práce přesahuje částku 6 mil. Kč bez 
DPH - otevřené řízení. 
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9. Podpora de-minimis 
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10. Další podpory ve vztahu k projektu 
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11. Hodnoty indikátorů 
 

Kód Název indikátoru 
Výchozí 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Rozdíl 
Měrná 

jednotka 
Povinný 

Předpokládané 
datum plnění: 

 
Zvýšení atraktivity 

podpořených měst a obcí 
100,00 223,00 123,00 % Ano 30.3.2010 0:00:00 

 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro 
sociální sluţby a zdravotní 

péči 

0,00 0,00 0,00 m2 Ano  

 
Plocha nových objektů pro 
sociální sluţby a zdravotní 

péči 
0,00 476,00 476,00 m2 Ano 30.6.2010 0:00:00 

 
Počet podpořených projektů s 
pozitivním vlivem na udrţitelný 

rozvoj 
0,00 0,00 0,00 Počet Ano  

 

Počet uţivatelů majících 
prospěch z podpořených 
zdravotních a sociálních 

zařízení 

0,00 38,00 38,00 Počet Ano 1.1.2011 0:00:00 

 
Počet podpořených projektů s 

pozitivním vlivem na rovné 
příleţitosti 

0,00 0,00 0,00 Počet Ano  

 

Počet regenerovaných, 
revitalizovaných a nových 

objektů pro sociální sluţby a 
zdravotní péči 

0,00 1,00 1,00 Počet Ano 30.6.2010 0:00:00 

 
Počet uţivatelů infrastruktury 
upravené pro osoby ohroţené 

sociální exkluzí 
0,00 38,00 38,00 Počet Ano 1.1.2011 0:00:00 

52.01.00 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst celkem 

0,00 4,00 4,00 PM - celkem Ano 30.3.2010 0:00:00 

52.01.01 
Počet nově vytvořených 

pracovních míst pro muţe 
0,00 2,00 2,00 PM - muţi Ano 30.3.2010 0:00:00 

52.01.02 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro ţeny 

0,00 2,00 2,00 PM - ţeny Ano 30.3.2010 0:00:00 

65.02.01 

Počet regenerovaných, 
revitalizovaných a nových 

objektů v podořených městech 
a obcích 

0,00 0,00 0,00 Počet Ano  

65.41.10 

Počet podniků / organizací 
sluţeb zaloţených nebo 

udrţených v revitalizované 
části města 

0,00 0,00 0,00 Počet Ano  
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12. Rozpočet projektu 
 

Kód Název výdaje 
Počet 
kusů 

Cena kusu Výdaj celkem 
Z toho 

neinvestiční 
Jednotka Procento 

01 Řízení projektu   0,00    

01.01 
Osobní náklady projektového 

týmu 
1 0,00 0,00    

01.02 
Odvody soc. a zdr. pojištění 

zaměstnavatele za 
zaměstnance 

1 0,00 0,00    

01.03 
Reţijní náklady (pronájem, 

spotř. materiál, tel., energie,aj. 
reţie) 

1 0,00 0,00    

01.04 Cestovní náhrady 1 0,00 0,00    

01.05 Finanční výdaje a poplatky 1 0,00 0,00    

01.06 
Pořízení samostatných 

movitých věcí 
1 0,00 0,00    

01.07 
Nákup dl. nehm. majektu 

(patenty, know-how, licence) 
1 0,00 0,00    

01.08 
Odpisy dl. hm. a nehm. 

majetku 
1 0,00 0,00    

02 Publicita projektu  0,00 50 000,00 0,00  0,21 

02.01 
Konference/semináře 

(honoráře, ostatní sluţby) 
1 0,00 0,00    

02.02 
Publicita (informační tabule, 

pamětní desky) 
1 50 000,00 50 000,00 0,00  0,21 

02.03 Marketing 1 0,00 0,00    

03 Nákup sluţeb  0,00 380 000,00 0,00  1,63 

03.01 
Audit a odborné znalecké 
posudky (např. oceňování 

majetku) 
1 0,00 0,00    

03.02 
Poradenství - finanční, 

ekonomické, právní, technické 
2 140 000,00 280 000,00 0,00  1,2 

03.03 Překlady a tlumočení 1 0,00 0,00    

03.04 
Výběrová řízení - zadávací 
dokumentace, organizace 

výběr, řízení 
1 100 000,00 100 000,00 0,00  0,43 

04 
Náklady na stavební část a 

nákup technologií 
 0,00 22 836 109,00 0,00  98,15 

04.01 
Zabezpeční výstavby 
(inţenýrská činnost) 

1 500 000,00 500 000,00 0,00  2,15 

04.02 
Pořízení pozemků (do 10% 

CZV) 
1 0,00 0,00    

04.03 Pořízení staveb 1 0,00 0,00    

04.04 
Dokumentace k projektu (do 

5% CZV) 
1 700 000,00 700 000,00 0,00  3,01 

04.05 Stavební části stavby 1 21 636 109,00 21 636 109,00 0,00  92,99 

04.06 
Technologická zařízení (nákup 

a leasing ...-nové i pouţité) 
1 0,00 0,00    

04.07 
Nákup dl. nehm. majektu 

(patenty, know-how, licence) 
1 0,00 0,00    

05 Jiné náklady   0,00    
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05.01 
Výdaje v naturáliích (pozemky, 
nemovitosti, stavební práce) 

1 0,00 0,00    

05.02 Ostatní (specifikujte) 1 0,00 0,00    

06 
Kříţové financování - osobní 

náklady 
  0,00    

06.01 Mzdové náklady 1 0,00 0,00    

06.02 
Odvody soc. a zdrav, pojištění 

zaměstnavatele za 
zaměstnance 

1 0,00 0,00    

07 
Kříţové financování - náklady 

na provoz 
  0,00    

07.01 Cestovní náhrady 1 0,00 0,00    

07.02 
Spotřební zboţí a provozní 

materiál 
1 0,00 0,00    

07.03 Telefon, fax, poštovné 1 0,00 0,00    

07.04 
Náklady na vodu, paliva, 
energie, internet, úklid 

1 0,00 0,00    

07.05 Odpisy 1 0,00 0,00    

08 Kříţové financování - sluţby   0,00    

08.01 
Publikace/školící 

materiály/manuály 
1 0,00 0,00    

08.02 Vzdělávací sluţby - lektoři 1 0,00 0,00    

08.03 
Náklady na konání 
vzdělávacích kurzů 

1 0,00 0,00    

08.04 Publicita v provozní fázi 1 0,00 0,00    

09 Způsobilé výdaje celkem  0,00 23 266 109,00 0,00  100 

09.01 
Způsobilé výdaje celkem bez 

kříţového financování 
 0,00 23 266 109,00 0,00  100 

09.02 Kříţové financování celkem   0,00    

10 Nezpůsobilé výdaje celkem 1 0,00 0,00    

11 Celkové výdaje projektu  0,00 23 266 109,00 0,00  100 
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13. Přehled financování projektu 
  

Náklady projektu v Kč 
 
Procenta z celkových nákladů 

 

Celkové výdaje projektu 23 266 109,00   

Celkové způsobilé investiční výdaje 23 266 109,00   

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 0,00   

Příjmy projektu 0,00   

Příjmy způsobilé 0,00   

Příjmy nezpůsobilé 0,00   

Způsobilé výdaje bez příjmů 23 266 109,00   

Vlastní podíl ţadatele    

- Veřejné prostředky 3 489 917,00 15,00  

- Soukromé prostředky 0,00 0,00  

Dotace projektu    

- Dotace z rozpočtu RR 19 776 192,00 85,00  

- z toho EU 18 689 664,75 80,33  

Celkové veřejné prostředky 23 266 109,00 100,00  

Celkové prostředky na krytí 
nezpůsobilých výdajů 

0,00   

Ţadatel 3 489 917,00   

- Úvěry bank 0,00   

- Ostatní zdroje 0,00   

- Přímé výnosy 0,00   

- Vlastní zdroje 3 489 917,00   
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14. Finanční plán 

Pořadí ţádosti o platbu: 01 

Předpokládaná poţadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 944 000,00 

Datum předloţení ţádosti o platbu: 30.06.2009 

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 

Z toho investiční (Kč): 4 944 000,00 

Pořadí ţádosti o platbu: 02 

Předpokládaná poţadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 944 000,00 

Datum předloţení ţádosti o platbu: 30.09.2009 

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 

Z toho investiční (Kč): 4 944 000,00 

Pořadí ţádosti o platbu: 03 

Předpokládaná poţadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 944 000,00 

Datum předloţení ţádosti o platbu: 30.12.2009 

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 

Z toho investiční (Kč): 4 944 000,00 

Pořadí ţádosti o platbu: 04 

Předpokládaná poţadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 944 192,00 

Datum předloţení ţádosti o platbu: 30.04.2010 

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 

Z toho investiční (Kč): 4 944 192,00 
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15. Prioritní téma 

 

Název prioritního téma: 
 

Jiná sociální infrastruktura 
 

Číslo prioritního téma: 79 

Prostředky z EU v Kč: 18 689 664,75 

Název typu území: Město 

Číslo typu území: 01 

Název hospodářské činnosti: Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby 

Číslo hospodářské činnosti: 20 
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16. Výběrová řízení 

Pořadové číslo VŘ: 

Název VŘ: 

Specifikace druhu zadavatele: 

Druh VŘ podle předmětu: 

Postup při VŘ: 

Stav VŘ: 

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč 
bez DPH: 

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 

Popis: 

Realizace projektu bude řešena dodavatelsky, a to vybranou odbornou firmou. Výběr dodavatele proběhne v 
souladu s podmínkami stanovenými v Metodickém pokynu Zadávání zakázek (v podkapitole 2.3), v návaznosti 
na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť zakázka na stavební práce přesahuje částku 6 mil. Kč 
bez DPH - otevřené řízení. Součástí výběrového řízení budou stavební práce vč. vnitřního vybavení objektu. 

001 

Výběr dodavatele (stavební firmy, aut. a techn. dozoru, vnitřní 
vybavení) 

veřejný zadavatel 

Stavební práce 

Otevřené řízení podlimitní 

Výběrové řízení plánováno 

01.11.2008 

28.02.2009 
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17. Horizontální témata 

Doloţte, ţe projekt nemá negativní vliv na udrţitelný rozvoj: 

Projekt nemá negativní .vliv na udrţitelný rozvoj. Naopak svou podstatou - vznikem nové sluţby pro osoby, které se 
ocitnou v tíţivé ţivotní situaci a poskytnutí pomoci s jejich návratem zpět do společnosti napomáhá rozvoji 
společnosti. 

Doloţte, ţe projekt nemá negativní vliv na rovné příleţitosti: 

Projekt má pozitivní vliv na rovné příleţitosti. Pomáhá osobám, které se ocitnou v tíţivé ţivotní situaci v návratu 
do běţného ţivota. Přístup k výsledkům projektu mají všechny osoby, které se v této situaci ocitnou a umoţňuje 
jim vyuţívat stejné moţnosti jako mají osoby v běţném ţivotě. 
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18. Udrţitelný rozvoj 

Kvantifikovatelná environmentální kritéria: 

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria: 
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19. Rovné příleţitosti 

Číslo: 10 

Název: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce. 

Popis: 

Tím, ţe bude osobám v tíţivé situaci poskytnuto ubytování v azylovém domě a poskytnou se jim doplňkové 
sluţby se stabilizuje jejich ţivotní situace a snáze naleznou zpět uplatnění na trhu práce. 

Číslo: 11 

Název: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu 
vyhovují potřebám takových skupin. 

Popis: 

Tento projekt a jeho potřebnost přímo vyplývá ze zjištění potřeb sociálních sluţeb v regionu Šternberská. Tyto 
potřeby byly zjišťovány v projektu komunitní plánování sociálních sluţeb, kdy tato potřeba se umístila na druhém 
místě mezi chybějícími. 

Číslo: 14 

Název: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím. 

Popis: 

Součástí azylového domu a jeho provozu bude i poskytování poradenských sluţeb,pomoc při výchově dětí a 
poskytování některých resocializačních programů - tím tyto znevýhodněné skupiny osob získají přístup k novým 
informacím. 

Číslo: 15 

Název: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů. 

Popis: 

Matky/otcové s dětmi bez partnera, kteří ztratí moţnost ubytování a uspokojování základních ţivotních potřeb se 
ocitají často na okraji společnosti a jsou nejvíce ohroţeni sociálně patologickými jevy. Tím, ţe díky projektu 
azylového domu získají moţnost nalézt zázemí a odbornou pomoc jsou vytvořeny nejlepší podmínky k jejich 
rychlému návratu do běţného ţivota a společnosti. 

Číslo: 5 

Název: Projekt přispěje ke zlepšení sluţeb pro rodiče s dětmi. 

Popis: 

Azylový dům je určen pro rodiče (otce/matky) s dětmi, kteří se ocitnou v tíţivé ţivotní situaci bez moţnosti 
ubytování. Tímto je projekt zaměřen právě ke zlepšení sluţeb pro rodiče s dětmi. 

Číslo: 6 

Název: Projekt přispěje k začlenění osob ohroţených sociálním vyloučením do společnosti. 

Popis: 

Matky/otcové s dětmi bez partnera, kteří ztratí moţnost ubytování a uspokojování základních ţivotních potřeb se 
ocitají často na okraji společnosti a jsou nejvíce ohroţeni sociálně patologickými jevy. Tím, ţe získají moţnost 
nalézt zázemí a odbornou pomoc jsou vytvořeny nejlepší podmínky k jejich rychlému návratu do běţného ţivota a 
společnosti. 
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20. Publicita 

Způsob zajištění publicity:   Viditelné umístění trvalé informační desky 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

Informační deska bude umístěna na azylovém domě. Bude informovat o projektu a jeho podpoře ze SFEU. 

Způsob zajištění publicity:    Oznámení na specifických internetových stránkách 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

Na internetových stránkách ţadatele (www.socialnisluzby.cz) a Města Šternberka (www.sternberk.eu) bude 
umístěna podstránka věnovaná projektu azylového domu a jeho financování ze SFEU. 

Způsob zajištění publicity:    Oznámení na billboardech 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

Po dobu fyzické realizace (stavby) bude u objektu umístěn bilboard informující o projektu a jeho podpoře ze 
SFEU. 

http://www.socialnisluzby.cz/
http://www.sternberk.eu/
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21. Přílohy projektu 

Název přílohy: 

Číslo přílohy: 

Poţadovaná 
příloha: 

Počet listů: 

Počet vyhotovení: 

Doloţena: 

Nerelevantní: 

Datum schválení: 

Přílohu zadal: 

Příloha: 

Popis: 

Zřizovací listina 

Oznámení ekonomického subjektu 
Výpis z OR 

Název přílohy: 

Číslo přílohy: 

Poţadovaná 
příloha: 

Počet listů: 

Počet vyhotovení: 

Doloţena: 

Nerelevantní: 

Datum schválení: 

Přílohu zadal: 

Příloha: 

Popis: 

Účetní uzávěrka 2007 - 1 list 

Rozvaha 2007 - 5 listů 
Výkaz zisků a ztrát 2007 - 4 listy 
Daňové přiznání 2007 - 8 listů 
Účetní závěrka 2006-1 list 
Rozvaha 2006 - 5 listů 
Výkaz zisků a ztrát 2006 - 2 listy 
Příloha účetní závěrky 2006 - 2 listy 
Daňové přiznání 2006 - 8 listů 

Doklad o právní subjektivitě 
ţadatele 
1 

Doklad o právní subjektivitě ţadatele 

11 

1 

Ano 

Ne 

26.03.2008 

zajacova@sternberk.cz 

Podklad pro posouzení finančního zdraví 

2 

Podklad pro posouzení finančního zdraví 

36  

1 

Ano 

Ne 

zajacova@sternberk.cz 

mailto:zajacova@
mailto:zajacova@sternberk.cz
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Název přílohy: Podklady pro ekonomické hodnocení a hodnocení proveditelnosti projektu 

Číslo přílohy: 3 

Poţadovaná Podklady pro ekonomické hodnocení a hodnocení proveditelnosti projektu 

příloha:  

Počet listů: 149 

Počet vyhotovení: 1 

Doloţena: Ano 

Nerelevantní: Ne 

Datum schválení: 25.06.2008 

Přílohu zadal: zajacova@sternberk.cz 

Příloha: SP Šternberk AD HOT.pdf 

Popis:  

Název přílohy: Čestná prohlášení 

Číslo přílohy: 4 

Poţadovaná Čestná prohlášení 

příloha:  

Počet listů: 0 

Počet vyhotovení: 0 

Doloţena: Ano 

Nerelevantní: Ne 

Datum schválení:  

Přílohu zadal: zajacova@sternberk.cz 

Příloha:  

Popis:  

Součást formuláře ţádosti 

mailto:zajacova@
mailto:zajacova@
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Název přílohy: Stanovisko odboru soc. věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje 

Číslo přílohy:  

Poţadovaná  

příloha:  

Počet listů: 1 

Počet vyhotovení: 1 

Doloţena: Ano 

Nerelevantní: Ne 

Datum schválení: 24.06.2008 

Přílohu zadal: zajacova@sternberk.cz 

Příloha:  

Popis:  

Stanovisko odboru sociálních věcí příslušného krajského úřadu, 
které obsahuje vyjádření, ţe projekt je v souladu s konceptem 
sociální sítě, ţe kraj vznik této nové sluţby podporuje. 

mailto:zajacova@
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HARMONOGRAM PROJEKTU 

Datum zahájení a ukončení projektu: 01.01.2008 30.04.2010 

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu: 01.04.2009 31.03.2010 
 

 2008 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zahájení a ukončení projektu: 01.01            

Fyz. zahájení a ukončení projektu:             

Datum ţádosti o platbu:             

Aktivita 1 - příprava projektu             

Aktivita 2a - výběr dodavatele             

Aktivita 2b - realizace projektu, 
fyzické práce 

            

Aktivita 3 - předání stavby, provoz, 
kolaudace 

            

 

 2009 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zahájení a ukončení projektu:             

Fyz. zahájení a ukončení projektu:    01.04         

Datum ţádosti o platbu:      30.06   30.09   30.12 

Aktivita 1 - příprava projektu             

Aktivita 2a - výběr dodavatele             

Aktivita 2b - realizace projektu, 
fyzické práce 

            

Aktivita 3 - předání stavby, provoz, 
kolaudace 

            

 

 2010 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zahájení a ukončení projektu:    30.04         

Fyz. zahájení a ukončení projektu:   31.03          

Datum ţádosti o platbu:    30.04         

Aktivita 1 - příprava projektu             

Aktivita 2a - výběr dodavatele             

Aktivita 2b - realizace projektu, 
fyzické práce 

            

Aktivita 3 - předání stavby, provoz, 
kolaudace 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

- ke dni podání ţádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky (včetně věcných) vůči orgánům státní správy, 
samosprávy, územním rozpočtům, dále z úvěrů, půjček a podpor poskytnutých z veřejných zdrojů (posečkání s 
úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se povaţují za vypořádané závazky): jedná 
se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, 
Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu ţivotního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, 
Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněţ i o závazky z 
jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudrţnosti vůči orgánům, které prostředky z 
těchto fondů poskytují; 

- proti mně jako statutárnímu orgánu (statutárním orgánům ţadatele, pokud z příslušného zákona, statutů 
organizací apod. vyplývá, ţe oprávněných členů statutárního orgánu je více neţ jeden) není zahájeno nebo 
vedeno trestní řízení a nebyl jsem/nebyli jsme odsouzen/i pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisela s 
předmětem činnosti organizace, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku; 

- mám zajištěno dostatečné mnoţství finančních prostředků na: spolufinancování projektu; profinancování 
realizační fáze; pokrytí případných provozních ztrát po dobu povinné udrţitelnosti projektu; 

- na dobu realizace a dobu udrţitelnosti projektu (tj. 5 let od ukončení projektu; pro příjemce z řad malých a 
středních podnikatelů platí tato lhůta pouze po dobu 3 let) mám vyřešeny a prokazatelně zajištěny vlastnické 
vztahy k místu/předmětu realizace projektu, a to takovým způsobem, ţe v ţádném případě nebude ohroţena 
realizace a ani udrţitelnost projektu; 

- projekt (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na ţádnou z horizontálních témat (rovné 
příleţitosti a udrţitelný rozvoj, resp. ţivotní prostředí). V případě ţivotního prostředí musí ţadatel dodrţovat 
zákonné normy; 

- projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zadávání veřejných zakázek, 
ochrana hospodářské soutěţe, vliv na ţivotní prostředí a rovné příleţitosti, atd.); 

- údaje k podpoře dle pravidla de minimis uvedené v projektové ţádosti jsou kompletní a pravdivé; 

- elektronické verze dokumentů na CD jsou zcela shodné s originálními přílohami v tištěné verzi; 

- budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP Střední Morava a příslušné výzvy; 

- po případném schválení projektu usnesením Výboru Regionální rady předloţím na Úřad Regionální rady do 66 
pracovních dní od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace veškeré přílohy vyţadované před podpisem Smlouvy o 
poskytnutí dotace dle Příručky pro ţadatele. 

- souhlasím rovněţ s uveřejněním dat z mé projektové ţádosti v monitorovacím systému pro programové období 
2007 - 2013 či v rámci dalších aktivit, které bude ŘO ROP Střední Morava realizovat. 
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- souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě za účelem realizace projektu. Souhlas 
uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání ţádosti, nejdéle však do 31.12.2020. 

- v době podání ţádosti, ani v uplynulých 3 letech nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno 
nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku ani mi nebylo v 
předchozích 3 letech povoleno vyrovnání ve smyslu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který pozbyl 
účinnosti ke dni 31.12.2007, dále není proti mně vedeno řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), případně jedná-li se o obchodní společnost není v likvidaci ve smyslu § 
70 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; 

- prohlašuji, ţe veškeré údaje uvedené v ţádosti, jejích přílohách (např. ve Studii proveditelnosti a analýze nákladů 
a přínosů) a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého 
prohlášení, včetně případné trestně právní odpovědnosti podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících z 
podmínek ROP Střední Morava, které zakládá právo ŘO ROP Střední Morava odstoupit od podpisu Smlouvy o 
poskytnutí dotace nebo Smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemce bude povinen vrátit ŘO ROP Střední Morava 
veškeré finanční prostředky, které od něj na základě Smlouvy o poskytnutí dotace obdrţel. V tomto případě se 
uplatní postup podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, o porušení rozpočtové kázně. 

 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem 
ţadatele 

 

Místo a datum  

Podpis a razítko  
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1) Povinné a volitelné tabulky studie proveditelnosti 

2) Finanční zdraví 

3) Finanční analýza projektu – 15 let 

4) Zjednodušená CBA 

5) Katastrální mapy, listy vlastnictví, situační výkresy 

 
 
 
 
 
 
 

2. ÚVODNÍ INFORMACE 

 
 

2.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
 

STUDIE PROVEDITELNOSTI 
 

Sociální sluţby Šternberk,  p.o. 
 

zpracovaná na projekt: 

  

BBYYDDLLEENNÍÍ  PPRROO  MMAATTKKYY//OOTTCCEE  SS  DDĚĚTTMMII  VV  TTÍÍSSNNII  

ŠŠTTEERRNNBBEERRKK    --  DDAALLOOVV  
 

který je předkládán pro financování z 
 

Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava 
 
Prioritní osa:  2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu  
Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst 
Podoblast podpory: 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb  
 

Datum zpracování studie proveditelnosti – červen  2008 
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 Zadavatel studie proveditelnosti: 
 

Úplný úřední název zadavatele Sociální sluţby Šternberk, p.o. 

Právní forma Příspěvková organizace  

IČ 70939730 

Oficiální adresa 
Sociální sluţby Šternberk, p.o., Komenského 388/40, 
Šternberk 785 01 

Poštovní adresa 
Sociální sluţby Šternberk, p.o., Komenského 388/40, 
Šternberk 785 01 

NUTS II. Střední Morava 

NUTS III. Olomoucký kraj 

Kontaktní osoba 
Bc. Lucie Pospíšilová, Ředitelka organizace Sociální 
sluţby Šternberk p.o. 

Telefon, fax 585 013 672 

Elektronická adresa socialnisluzby@socialnisluzby.cz 

Internetová adresa www.socialnisluzby.cz 

 
 
 Autor studie proveditelnosti: 
 

Zpracovatel studie proveditelnosti Bc. Jitka Zajacová 

Oficiální adresa Horní náměstí 79/16, 785 01 Šternberk 

IČ -- 

Kontaktní osoby Bc. Jitka Zajacová 

Telefon, fax 585 086 527, 585 086 528 

Elektronická adresa zajacova@sternberk.cz    

Internetová adresa www.sternberk.eu  

 
 
 

2.2 STRUČNÝ POPIS STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 
 
Rozsah studie proveditelnosti: 
  

 Studie proveditelnosti pro projekt „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov“ 
je zpracována podle „Metodického pokynu – Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a 
přínosů ROP SM pro výzvu č. 06/2008, datum vydání 23.4. 2008“. 

 
 Ţadatel jako povinnou přílohu k ţádosti o podporu předkládá podklady pro ekonomické 

hodnocení projektu v závislosti na výši celkových výdajů projektu. Podklady mají podobu 
ekonomické studie – studie proveditelnosti. Jsou definovány 2 typy (resp. 2 úrovně náročnosti) 
ekonomických studií, kaţdá studie má povinnou osnovu. Pro výše uvedený projekt je předkládána 
tzv. „základní studie proveditelnosti“ pro projekty do výše 600 mil. Kč včetně zjednodušené CBA. 

 

http://www.sternberk.eu/
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 Předkládaná studie proveditelnosti na projektu „Bydlení pro matky/otce s dětmi 
v tísni Šternberk  - Dalov“ je zpracována v následujícím rozsahu: 

 počet stran studie proveditelnosti:   92 

 počet příloh studie proveditelnosti:   54 

Zpracování studie proveditelnosti v tomto rozsahu bylo zvoleno s ohledem na velikost 
předkládaného projektu tak, aby byla zajištěna dostatečná podrobnost a přitom srozumitelnost a 
výstiţnost textu. Vloţení grafických objektů do dokumentu má za cíl přiblíţit projekt čitateli a zároveň 
mu pomoci orientovat se v mnoţství číselných a technických údajů. 

 
 
Provázanost s ostatními projekty a programy: 

Předkládaný projekt plynule navazuje na předchozí aktivity, které Sociální sluţby Šternberk 
společně s městem Šternberk podnikají z cílem zřídit ve městě azylový dům pro matky/otce v tísni.  

Projekt „ Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk – Dalov“ vychází ze Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních sluţeb Šternberska, který byl zpracován na období 2008 – 2010. 
Z průzkumů a dotazníkového šetření, které bylo provedeno v rámci zpracování tohoto dokumentu, 
jednoznačně plyne potřebnost azylového domu ve městě.OMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŢEB 

 Posláním komunitního plánování sociálních sluţeb je zajišťování dostupnosti sociálních 
sluţeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních sluţeb v dané lokalitě a zároveň 
potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů v souladu s mnoţstvím 
finančních prostředků, které se na sociální sluţby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných 
konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je moţné, a tím, co bylo označeno jako 
potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, sprirálovitě se opakující proces. 
Slovo komunitní dává tušit, ţe celé plánování sociálních sluţeb probíhá za účasti komunity - v 
případě sociálních sluţeb se tedy jedná zejména o zástupce uţivatelů, poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních sluţeb, ale i další veřejnosti, jíţ je téma sociálních sluţeb blízké. 

 
 

Metodika analýzy projektu: 

Pro zpracování předkládané studie proveditelnosti a podrobné analyzování projektu „Bydlení 
pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov“ byla vyuţita řada metod a zdrojů. Zpracování 
probíhalo v několika etapách, které se částečně prolínaly a částečně na sebe vzájemně 
navazovaly v souvislosti se zpracováváním jednotlivých kapitol studie. 

 
1. Konzultace se zástupci města a s dalšími dotčenými subjekty 

 projednání záměru ţadatele projektu s partnery projektu a osobami zodpovědnými za 
realizaci projektu v rozsahu nutném pro porozumění dané problematiky, 

 osobní seznámení s místem realizace projektu 

 následná jednání se zástupci ţadatele nutná k doplnění a upřesnění informací týkajících se 
rozsahu projektu, 

 projednání záměru s pracovníky Úřadu regionální rady – podporovatelnost projektu 
v programu ROP Střední Morava, poţadavky na ţadatele a projekt. 
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 jednání se zpracovatelem technické dokumentace, 

 seznámení se s partnery projektu, vymezení jejich postavení i přínosů pro projekt, 

 průběţná kontrola zpracovaných výstupů zadavatelem projektu, 

 projednání připomínek ţadatele ke zpracovaným částem a jejich zapracování do projektu. 

 
2. Získání potřebných materiálů 

 od zástupců ţadatele a dalších dotčených subjektů, 

 přímým šetřením na místě realizace projektu, 

 nepřímým způsobem – telefon, internet, tisk. 

  
3. Studium nezbytných podkladů 

Dokumentace ROP NUTS II Střední Morava – www.nuts2strednimorava.cz 

 Programový dokument ROP Střední Morava, 

 Prováděcí dokument ROP Střední Morava, 

 Výzva k předkládání projektových ţádostí, 

 Příručka pro ţadatele a přílohy příručky, 

 Příručka pro příjemce a přílohy příručky, 

 Metodické pokyny řídícího orgánu ROP Střední Morava. 

Projektová dokumentace 

 Dokumentace pro stavební povolení  „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk – 
Dalov“ 

 Poloţkový rozpočet projektu, 

Strategické dokumenty 

 Regionální operační program NUTS II Střední Morava, 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, 

 Strategický plán rozvoje Města Šternberka, 

Statistické údaje 

 Statistická data Českého statistického úřadu – www.czso.cz , 

 Statistická data Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz . 

Materiály týkajících se města Šternberka i celého regionu 

 Internetové stránky města Šternberka – www.sternberk.eu , 

 Internetové stránky Sociálních sluţeb Šternberk, p.o. – www.socialnisluzby.cz 

 Internetové stránky Mikroregionu Šternbersko – www.sternbersko.mikroregion.cz , 

 účetní evidence, výkazy a další dokumenty ţadatele 

 

http://www.nuts2strednimorava.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.sternberk.eu/
http://www.socialnisluzby.cz/
http://www.sternbersko.mikroregion.cz/
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4. Zpracování získaných materiálů a informací 

 vytvoření textové, tabulkové i grafické části studie proveditelnosti s ohledem na jasnost, 
výstiţnost a dostatečnou podrobnost, 

 projednání pracovní verze studie proveditelnosti v pracovní skupině projektu – viz 
management projektu 

 zapracování připomínek ţadatele a dodatečně získaných informací, 

 formální úprava zpracované studie proveditelnosti. 

 
5. Odsouhlasení konečné verze studie proveditelnosti odpovědnými zástupci města 

 odsouhlasení konečné verze studie proveditelnosti v pracovním týmu projektu – viz 
management projektu. 

 

2.3 HLAVNÍ VÝSLEDKY ANALÝZY PROJEKTU 

 
 
Příjmy z projektu v referenčním období 
 
 Projekt „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk – Dalov“ je veřejného charakteru a 
primárním cílem není vytvářet zisk, ale poskytnout podporu rozvoje sociálních sluţeb ve městě. 
Provozní náklady objektu značně převyšují příjmy. Provozní náklady bude ţadatel hradit částečně 
z poplatků od uţivatelů azylového domu, částečně z dotace MPSV. Město Šternberk jako partner 
projektu je připraven ve svém rozpočtu kaţdoročně vyčlenit patřičnou finanční částku na zajištění 
dofinancování provozních nákladů. 
 
 
Oprávněnost a přiměřenost veřejné podpory 
 
 Výše dotace pro daný projekt se odvíjí od toho, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou 
podporu. O veřejnou podporu se jedná v případě, ţe jsou současně naplněny tyto podmínky: 

 podpora je poskytnutá z veřejných prostředků, 

 udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik, 

 podpora je selektivní – zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby, 

 podpora ovlivní obchod mezi členskými státy. 

 
Projekt má lokální charakter a jeho realizací nedojde k ovlivnění obchodu mezi členskými 

státy. Daný projekt tedy nezakládá veřejnou podporu a výše podpory ze strukturálních fondů můţe 
dosáhnout aţ 85% celkových způsobilých výdajů projektu. Projekt zahrnuje investici do 
infrastruktury, jedná se o projekt vytvářející příjmy. Velikost příjmů a jejich vliv na rozsah dotace je 
analyzován ve studii proveditelnosti v kapitole č. 7 Finanční plán. 
 
 
Ostatní nefinanční přínosy projektu 
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 Bude vytvořeno bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk – Dalov. Realizací 
předkládaného projektu dojde k vytvoření celé řady nefinančních přínosů a pozitivních uţitků, 
jejichţ význam je nezanedbatelný a výrazným způsobem dokresluje opodstatnění realizace 
předkládaného projektu. Jedná se zejména o následující nefinanční přínosy projektu: 
 
Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) 
 
 V rámci projektu dojde k vytvoření 4 nových pracovních míst, a to na úrovni středoškolské. 
Tato pracovní místa budou udrţena po celou dobu udrţitelnosti projektu.  
 
Bezbariérové úpravy 
 
 V případě realizace projektu se předpokládá celková výše investice do bezbariérových úprav 
ve výši 500 tis. Kč. V rámci projektu je vytvořen 1 bezbariérový byt. 
 Projekt respektuje ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., která stanovuje obecné technické 
poţadavky zabezpečující uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Sociální integrace znevýhodněných osob 
 
 Projekt přispěje k začlenění lidí ze znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti tak, aby 
byli lépe schopni se o sebe postarat, zlepšit své postavení na trhu práce díky zvýšení dostupnosti 
kvality sluţeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství.  
 
Prevence vzniku nemocí 
 
 Objektu bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni budou vyuţívat především místní obyvatelé a 
obyvatelé nejbliţšího okolí, kteří se ocitnou v nelehké ţivotní situaci. Tím, ţe najdou azyl v tomto 
domě a neocitnou se „na ulici“ přispěje projekt k prevenci vzniku nemocí nervové soustavy, 
k prevenci kriminality a eliminaci trestných činů a k prevenci vzniku nemocí u ţen v době těhotenství. 
 
 
Dopad na zaměstnanost a rovné příleţitosti 
 
 V provozní fázi projektu se počítá s vytvořením 4 nových pracovních míst. Ţadatel si bude 
výběr provozního personálu zajišťovat a organizovat sám prostřednictvím výběrového řízení. 
Kvalifikace zaměstnanců bude odpovídat poţadovaným a vykonávaným činnostem (pracovníci 
sociálních sluţeb).  
 
 Pracovní podmínky, pracovní normy a standardy, zabezpečení zdravotní péče, pojištění a 
bezpečnost práce jsou plně v kompetenci a odpovědnosti provozovatele.  
 
 Zajištění rovného přístupu k veřejným statkům bez ohledu na druh znevýhodnění (např. 
zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví) je jedním z důleţitých projevů 
sociální soudrţnosti společnosti. Předkládaný projekt je svým charakterem situován do oblasti 
veřejných sluţeb a je koncipován tak, ţe je otevřený pro všechny jednotlivce a skupiny obyvatelstva.  
 

Projekt má pozitivní vliv na rovné příleţitosti.   

 Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce. 



Sociální sluţby Šternberk, p.o. 
Bydlení pro  matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov 

 

 

ROP –  Studie proveditelnosti 

11 
 

 Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy 
projektu vyhovují potřebám takových skupin. 

 Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím. 

 Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů. 

 Projekt přispěje ke zlepšení sluţeb pro rodiče s dětmi.  

 Projekt přispěje k začlenění osob ohroţených sociálním vyloučením do společnosti. 
 

Specifikace kritérií rovných příleţitostí je uvedena v ţádosti Benefit záloţka rovné příleţitosti. 
 
 
Dopad na ţivotní prostředí 
 
 Umístění objektu, jeho technické řešení a uţívání zaručuje, ţe nedojde k negativnímu 
ovlivnění ţivotního prostředí. 
 
 Stavba vyhovuje obecným technickým poţadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky 
č. 137/1998 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., dále vyhovuje předpisům, které stanovují podmínky 
hygienické, bezpečnosti práce, technických zařízení, protipoţární, ochrany přírody a ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
 
 Při manipulaci s odpadovým materiálem bude dodrţován zákon č. 185/2007 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  
 
 V době provozu bude vznikat odpad podobný komunálnímu, který bude tříděn, jednotlivé 
sloţky tříděného odpadu budou ukládány samostatně.  
 
 
Ostatní výsledky 
 

 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami příslušné podoblasti 
podpory specifikované ve výzvě. 

 Předkládaný projekt bude realizován na území regionu soudrţnosti Střední Morava. 

 Projekt má převaţující dopad na region soudrţnosti Střední Morava. 

 Projekt má negativní vliv na horizontální témata. 

 Projekt není v rozporu s legislativou Evropské unie a České republiky. 

 Ţadatel si stanovil indikátory relevantní k dané podoblasti podpory v příslušné výzvě a 
vzhledem k cílům projektu – viz. podkapitola 3.6 Přínosy projektu, uţitek pro cílové skupiny 
a Benefit 7 záloţka Hodnoty indikátorů. 

 Projekt respektuje min. a max. výši dotace stanovenou pro danou podoblast podpory 
v příslušné výzvě. 
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2.4 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ POSTAVENÍ ŢADATELE 

 
 
Základní ekonomické údaje o ţadateli 
 

 Údaje o ekonomickém postavení ţadatele (příspěvková organizace) jsou zpracovány formou 
souboru ve formátu MS Excel „Finanční zdraví ţadatele“, který tvoří přílohu studie proveditelnosti. 

  
Vyhodnocení finančního zdraví ţadatele: Ţadatel vykazuje dobré finanční zdraví. 
 

 
 

3. POPIS PODSTATY PROJEKTU A OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU 

3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 

 
 
NUTS II:  Střední Morava 
Kraj:    Olomoucký 
Mikroregion:  Šternbersko 
Obec:   Dalov ( místní část města Šternberk ) 
Katastrální území: Dalov 
 
Obr.: Lokalizace projektu  
vzhledem k České republice 
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Střední Morava 

 
Region soudrţnosti Střední Morava leţí ve středu Evropy, ve východní části ČR. Velká část 

regionu má periferní polohu, neboť hraničí s Polskem a Slovenskem. Administrativně je Střední 
Morava rozdělena na dva kraje – Olomoucký a Zlínský. Celková rozloha regionu je 9 230 km2 a ţije 
zde 1,2 mil. obyvatel. Od počátku 90. let počet obyvatel v regionu soudrţnosti Střední Morava 
klesal a to jak v důsledku přirozeného demografického vývoje, tak i díky odstěhování z regionu. 
Teprve v roce 2006 byl v regionu zaznamenán po mnoha letech celkový přírůstek obyvatel. 

V rámci srovnání ekonomické vyspělosti je Střední Morava podprůměrně rozvinutým 
regionem jak v rámci EU-25, tak v rámci ČR. V porovnání k průměru „nových“ členských zemí EU-10 
je však jeho ekonomická vyspělost nadprůměrná. Problémem regionu je zejména vysoká úroveň 
strukturální nezaměstnanosti a podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Neuspokojivá je i vzdělanostní 
struktura obyvatelstva, zejména nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných osob. 

 
 

Olomoucký kraj 
 
Olomoucký kraj se rozprostírá na severu střední Moravy. Severní hranice je současně i státní 

hranicí. V délce 104 km přiléhá k hranici s Polskem. Na východě sousedí Olomoucký kraj 
s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě s krajem 
Pardubickým. Olomoucký kraj je vymezen územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a 
Šumperk. Celkovou rozlohou 5 266,78 km2 se řadí na sedmé místo mezi 14 kraji ČR. Na celkové 
ploše České republiky se Olomoucký kraj podílí pouze 6,7 %. Z celkové rozlohy zaujímá zemědělská 
půda 53,5 %, přičemţ rok od roku klesá podíl orné půdy (39,9 %) a zvyšuje se podíl nezemědělské 
půdy (46,5 %). Z celkového počtu 397 samostatných obcí Olomouckého kraje má 27 obcí statut 
města. Hustota zalidnění 121,4 osob/km2 je jen o něco málo niţší neţ průměrná hustota v České 
republice (130 osob/km2). Z okresů je výrazně pod průměrem okres Jeseník (58,3 osob/km2), 
naopak nevyšší hustota obyvatel v rámci kraje je v okrese Přerov (158,9 osob/km2). 

 
Mikroregion Šternbersko 
 
Dne 21.9.1998 vzniklo sdruţení obcí zvané "Mikroregion Šternbersko". Jeho členem je město 

Šternberk a dalších dvacet obcí v okolí (Mutkov, Řídeč, Mladějovice, Babice, Luţice, Hnojice, 
Bohuňovice, Komárov, Domašov u Šternberka, Domašov nad Bystřicí, Bělkovice-Lašťany, Jívová, 
Lipina, Štěpánov, Štarnov, Hraničné Petrovice, Liboš, Dolany, Horní Loděnice a Hlásnice), Hlásnice. 
Dne 27. září se členem Mikroregionu Šternbersko stala obec Huzová 

 
 
Město Šternberk 
 
Moravské město Šternberk je zasazeno v krajinném reliéfu na úpatí Nízkého Jeseníku, 16 km 

severně od Olomouce. Nejstarší zmínka o Šternberku jako městu pochází z r. 1296. Územně na 
severovýchodní straně sousedí oblast Šternberska s Moravskoslezským krajem. Od 1. 1. 2003 je 
městem s rozšířenou působností III. stupně a zároveň městem s pověřeným úřadem II. stupně. 
S přidruţenými místními částmi Dalov, Chabičov, Krakořice a Těšíkov má město Šternberk 
v současné době 13.878 obyvatel. Šternberk je druhým největším městem okresu Olomouc. 

Ve Šternberku jsou umístěny nejdůleţitější úřady státní správy a samosprávy, mateřské školy, 
základní školy, střední odborná učiliště a gymnázium, základní umělecká škola, bankovní ústavy, 
pošta, kino, knihovna, galerie, moderní sportoviště, nemocnice, HZS aj. 
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Podrobnější demografická a ekonomická charakteristika města a jeho obyvatel je rozpracována 
v následujících kapitolách studie proveditelnosti a to s ohledem na zaměření a rozsah 
předkládaného projektu.  

Podrobnější demografická a ekonomická charakteristika města a jeho obyvatel je rozpracována 
v následujících kapitolách studie proveditelnosti a to s ohledem na zaměření a rozsah 
předkládaného projektu.  

Obr.: Lokalizace místa projektu vzhledem k městu Šternberku 
 
 
 

3.2 ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU 

 
 
Záměrem této kapitoly je zachytit přiměřené informace o cílovém regionu, v němţ bude projekt 

realizován a kde se projeví jeho účinky. V analýze jsou uváděny všechny důleţité údaje o 
současném stavu v dané oblasti, které zdůvodňují konkrétní potřeby cílové skupiny a cílového území 
a úzká místa, na jejichţ odstranění je projekt zaměřen. Číselná data vychází z běţně dostupných 
statistických informací. 

 
 

3.2.1 Demografická a sociální charakteristika regionu 

 
 
Následující kapitoly analyzují demografickou a sociální situaci regionu v minulých letech, neboť 

počet a struktura obyvatelstva, jeho sociální postavení a finanční zajištění je úzce propojeno se 
zájmem o veřejná prostranství a jejich vyuţíváním, a tím následně také s oblastí hospodářskou a s 
rozvojem regionu.  

 

Město Šternberk  
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Důleţitým faktorem kvantitativního i kvalitativního rozvoje jednotlivých veřejných 

prostranství je vývoj početního stavu obyvatelstva daného regionu. Stručná demografická 
charakteristika území má za cíl nastínit základní trendy ve vývoji a struktuře zdejšího obyvatelstva a 
zároveň porovnat stav s krajskou a celorepublikovou situací. Podle statistických údajů měl region 
soudrţnosti Střední Morava k 31.12.2006 celkem 1 229 733 obyvatel, z toho 630 530 ţen. Obyvatele 
Olomouckého kraje tvoří z tohoto počtu přibliţně 52%. Město Šternberk mělo celkem 13 878 
obyvatel (z toho 7 202 ţen, 6 676 muţů), coţ znamená, ţe se svými 284 obyvateli na 1 km2 je 
poměrně hustě osídleným městem. 

 
Počet obyvatel, hustota a rozloha 

 
Počet obyvatel Rozloha (ha) 

Hustota (na 1 
km2) 

Česká republika 10 287 189 7 886 702 130 

Střední Morava 1 229 733 923 031 133 

Olomoucký kraj 639 894 526 677 121 

Šternberk 13 878 4 879 284,4 

Zdroj: ČSÚ (31.12.2006) 
 
Mezi další indikátory, které charakterizují demografickou situaci regionu a souvisejí 

s vyuţíváním veřejných prostranství, patří vývoj počtu a pohybu obyvatelstva, podíl ţen a muţů, 
průměrný věk, věková a vzdělanostní struktura obyvatel. 

 
 
Vývoj počtu a pohybu obyvatelstva 

Od počátku 90. let počet obyvatel v regionu soudrţnosti Střední Morava klesal. Přirozený 
úbytek obyvatel regionu byl niţší neţ celostátní průměr zejména díky příznivější věkové struktuře. 
Relativní hodnota migračního salda byla v porovnání s průměrem České republiky přibliţně 
poloviční. Přesto v obou částech regionu soudrţnosti Střední Morava byl registrován v delším 
časovém období i ve zcela nedávné minulosti úbytek počtu obyvatel, daný jak přirozeným 
demografickým vývojem, tak i odstěhováním z regionu. Počet obyvatel Šternberku v roce 1991 a 
další vývoj v letech 2001 aţ 2006 zachycuje následující graf. 
 
Vývoj počtu obyvatel ve Šternberku 
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Zdroj: ČSÚ (1991, 2001 – 2006) 
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 Stejně jako v jiných regionech ČR, lze i ve Šternberku pozorovat nepříznivé demografické 

trendy, které vedu k postupnému úbytku obyvatelstva. Od roku 1991 klesl počet obyvatel o 733 
osob (z 14 611 na 13 878). Sniţování počtu obyvatel je způsobeno zejména vysokým počtem 
vystěhovalých občanů, počet zemřelých obyvatel zdaleka nedosahuje tak vysokých hodnot jako 
úbytek stěhováním.  

 
 Podle dlouhodobé prognózy ČSÚ čeká nejen Olomoucký kraj, ale i ostatní kraje 

v ČR, úbytek a stárnutí populace. Podle projekce obyvatel by mělo v Olomouckém kraji v roce 2025 
ţít 596 698 obyvatel, tedy o 42 463 méně neţ v roce 2005. 

 
 
Obyvatelstvo podle pohlaví, průměrného věku a indexu stáří 

Z pohledu zastoupení pohlaví v populaci Olomouckého kraje mají nepatrnou převahu ţeny 
(51,3 %).  Stejnou situaci je moţné pozorovat také v populaci města Šternberka, kde se podíl ţen v 
populaci v průběhu let 1991 aţ 2006 pohyboval v rozmezí 51,3 % aţ 51,9 %. Podíl muţů se ve 
sledovaném období pohybuje těsně nad hranicí 48%. Vzhledem k nízkým rozdílům v počtu muţů a 
ţen je moţné povaţovat zastoupení jednotlivých pohlaví za téměř vyrovnané a ve sledovaném 
období bez významných odchylek. 

 
Průměrný věk obyvatel regionu soudrţnosti Střední Morava 40,2 let (Olomoucký kraj 40,1 

roku, Zlínský kraj 40,2 roku) je na úrovni průměrného věku České republiky a má trend kaţdoročního 
mírného nárůstu vlivem nízké porodnosti a prodluţování střední délky ţivota. Průměrný věk obyvatel 
Šternberka v roce 2006 byl 40,3 a nacházel se tedy těsně nad průměrem Olomouckého kraje. 

 
Index stáří vyjadřuje počet osob ve věku 65 let a více na 100 osob ve věku 0 – 14 let. Vlivem 

demografického stárnutí je počet dětí a seniorů v populaci Olomouckého kraje vyrovnaný a na 100 
dětí připadá přibliţně 100 seniorů, coţ odpovídá indexu stáří České republiky. Ve Šternberku se 
stárnutí obyvatelstva projevuje poměrně výrazně, neboť od roku 1991 se index stáří zvýšil z hodnoty 
51,9 na hodnotu 100 v roce 2006, coţ znamená, ţe na 100 dětí připadá ve Šternberku 100 seniorů. 
Takto vysoké údaje pohybující se na regionální úrovní svědčí o stárnoucí populaci města 
Šternberk. 

 
 
Věková struktura obyvatel 

S rozvojem města a zejména pak s vyuţíváním veřejných prostranství je úzce propojena 
věková struktura obyvatel regionu. Různé věkové skupiny obyvatel preferují odlišný ţivotní styl 
a můţe se u nich tedy projevovat různá potřeba mít v blízkosti bydliště veřejná prostranství určité 
kvality a rozsahu. Vývoj věkových skupin obyvatelstva je přitom závislý na stavu a rozvoji společnosti 
a jejím reprodukčním chování.  

 
Věková struktura obyvatelstva v Olomouckém kraji je velmi podobná věkové struktuře České 

republiky. V posledních letech došlo k vyrovnání počtu osob v předproduktivním věku s počtem osob 
v poproduktivním věku. Věkovou strukturu obyvatel města Šternberka a její vývoj v předchozích 
letech zachycuje následující tabulka a graf. 
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Věková struktura obyvatel Šternberka 

 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0-14 3 226 2 133 2 084 2 045 2 012 1 946 1 846 

15-64 9 712 10 011 9 972 9 950 10 000 9 927 10 186 

65 a více 1 673 1 951 1 959 1 972 1 993 1999 1 846 

Celkem 14 611 14 095 14 015 13 967 14 005 13 872 13 878 

Zdroj: ČSÚ (1991, 2001 – 2006) 
 
Sledujeme-li změny proporcí věkové struktury obyvatel Šternberka ve třech hlavních 

věkových skupinách z dlouhodobého hlediska, pak si můţeme povšimnout, ţe zatímco produktivní 
sloţka populace (15 - 64 let) zaznamenala od roku 1991 nárůst o 7 procentních bodů (z 66 % na 73 
%) a podíl seniorů se zvýšil z 11% na 13%, dětská sloţka se o celých 9 procentních bodů sníţila (z 
22% na 13%). 

 
Věková struktura obyvatel Šternberka v % 
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Zdroj: ČSÚ (1991, 2001 – 2006) 

 
 
Z demografické analýzy regionu a města Šternberka jsou zřejmé následující závěry: 

 V posledních letech klesá počet obyvatel regionu i města, což je způsobeno zejména 
vysokým počtem vystěhovalých obyvatel. Vzhledem k této skutečnosti je třeba věnovat 
pozornost zkvalitnění života ve městě, aby se zabránilo dalšímu vystěhovávání, 
zvýšila se sounáležitost obyvatel s městem a zároveň se podařilo přilákat do města 
mladou a ekonomicky perspektivní generaci, která se bude aktivně podílet na dalším 
ekonomickém i společenském rozvoji města. 

 V populaci města je nepatrně vyšší podíl žen než mužů, celkově lze ale povařovat 
zastoupení jednotlivých pohlaví ve městě za téměř vyrovnané. Město Šternberk se tedy 
snaží vytvářet a realizovat projekty, které přináší užitek jak mužům tak i ženám, aby 
ani jedno z těchto pohlaví nebylo diskriminováno a nějakým způsobem společensky či 
jinak znevýhodňováno. 
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 Průměrný věk obyvatel města i index stáří dosahuje vysokých hodnot, jedná se tedy o 
stárnoucí populaci.Tomuto faktu je třeba přizpůsobovat životní podmínky ve městě tak, 
aby se zde senioři, kteří zde žijí leckdy celý život, stále cítili dobře a bezpečně, 
mohli udržovat společenské kontakty a být stále hrdí na to, že žijí v krásném městě 
Šternberk. 

 Dětská složka obyvatelstva (do 14-ti let) zaznamenala v posledních letech výrazný 
pokles. Tento celorepublikový trend je daný zejména změnou životního stylu a 
reprodukčního chování společnosti. Je třeba vytvářet pěkné, příjemné a zdravé 
prostředí, ve kterém budou lidé rádi vychovávat své potomky. 

 Díky stále se zrychlující době a zvyšujícím se životním i pracovním standardům je třeba 
vytvářet moderní město, které svým charakterem a vybavením vyhovuje mladým lidem 
a jejich rychlému životnímu stylu. 

 
Demografické stárnutí je významným problémem především vyspělých zemí, ale některé 

demografické ukazatele naznačují, ţe tento problém bude výhledově otázkou celého světa. Tento 
proces s sebou přináší řadu problémů. Z ekonomického hlediska přináší demografické stárnutí zátěţ 
prostřednictvím zvýšených nákladů sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Zeslabený podíl osob 
v ekonomicky aktivním věku bude muset vykazovat vysokou míru produktivity, aby bylo moţno 
pokrýt tyto zvýšené náklady a přitom dosahovat pokračujícího socioekonomického rozvoje. 
Prostřednictvím změn ve věkové struktuře dojde i ke změnám v sociální sféře.  

 
Určitá zátěţ pro socioekonomický rozvoj je nevyhnutelná, ale rozsah a síla dopadů na tento 

rozvoj záleţí pouze na způsobu, jakým se na tuto situaci začneme připravovat dnes. Je třeba začít 
vyuţívat všech nástrojů hospodářské a populační politiky. Všechny snahy by proto měly směřovat k 
rovnováţnému stavu a stabilnímu rozvoji v ekonomické i sociální sféře, aby mohla vzniklá "vlna" 
starých osob odeznít. Pro socioekonomický rozvoj je ideální stabilní demografický vývoj s převaţující 
produktivní sloţkou v populaci, která bude mít vysokou vzdělanostní i kulturní úroveň. 

 
 

3.2.2 Ekonomická charakteristika regionu 

 
 
Ekonomická situace jednotlivých občanů a podniků působících v dané oblasti má vliv na 

ekonomickou situaci regionu jako celku a tedy na moţnosti města Šternberka investovat peníze do 
dalšího rozvoje veřejných prostranství jako jsou právě náměstí, komunikace či veřejná zeleň. 

 
Vyšší atraktivnost jednotlivých měst zároveň můţe přilákat do města více návštěvníků, 

případně investorů, coţ ve svém důsledku povede ke zvýšení zaměstnanosti v regionu, tím ke 
zvýšení příjmů a tedy k dalšímu zlepšení ţivotní úrovně obyvatel. 

 
 
Struktura hospodářské sféry regionu 

Ekonomiku regionu silně ovlivňují podniky, které zde mají své sídlo. Ke konci roku 2006 
působilo v rámci regionu soudrţnosti Střední Morava celkem 260 904 podnikatelských subjektů, coţ 
představuje přibliţně 10,9 % celkového počtu podnikatelských subjektů v ČR. Váha zastoupení 
jednotlivých ekonomických odvětví v zásadě koresponduje s charakteristikami sektorové 
zaměstnanosti. Olomoucký kraj je především průmyslovou oblastí s rozvinutými sluţbami. Na 
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zemědělství navazuje mnoţství potravinářských podniků, z dalších odvětví průmyslu je rozvinutý 
textilní a oděvní průmysl, výroba strojů a zařízení a mnoho dalších. 

 
Podnikatelské subjekty na území města podle převažující činnosti 
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 Zdroj: ČSÚ (31.12.2006) 
 
Struktura hospodářství Šternberka je ovlivněna mnoha faktory, především přírodními 

podmínkami, historickým vývojem, strukturou osídlení a geografickou polohou území. Ve městě 
Šternberk bylo k 31.12.2006 evidováno celkem 2 640 registrovaných podnikatelských subjektů. 
Z hlediska odvětvové struktury jich nejvíce (952, tj. 36 % z celkového počtu) podniká v oblasti 
obchodu, prodeje a oprav motorových vozidel a spotřebního zboţí. 

 
Počet podnikatelských subjektů na území města podle právní formy 
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Zdroj: ČSÚ (31.12.2006) 
 
Z pohledu právní formy jsou ve Šternberku zdaleka nejpočetněji zastoupenou skupinou 

ţivnostníci a podnikající fyzické osoby (2 100, tj. 80 % z celkového počtu).  
 
 
Struktura zaměstnanosti v regionu 

Pracovní síly zahrnují všechny osoby starší 15-ti let, které byly v daném období buď 
zaměstnané nebo nezaměstnané. Zaměstnaní jsou osoby, které byly placeně zaměstnané nebo 
zaměstnané ve vlastním podniku. Nezaměstnaní jsou osoby, které byly ve sledovaném období bez 
práce, hledaly aktivně práci a byly připraveny k nástupu do práce. Ekonomicky neaktivní jsou 
všechny osoby, které v daném období nebyly ani zaměstnané ani nezaměstnané. Zaměstnanost, 
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respektive počet pracovníků, je jedním z rozhodujících kritérií při hodnocení významu 
podnikatelských aktivit a průmyslu pro hospodářskou a sociální soudrţnost v regionech. 

 
Obyvatelstvo města je rozděleno z hlediska ekonomické aktivity zhruba na polovinu. Při 

sčítání lidu v roce 2001 bylo ve Šternberku evidováno celkem 7 339 ekonomicky aktivních osob, tj. 
52 % z celkového počtu obyvatel (to je zhruba na úrovni krajského i republikového průměru). 
Ekonomicky neaktivní, mezi které se řadí nepracující důchodci, ţáci, studenti, učni, atd., tvořili 48 %. 

 
Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo města 

 

Ekonomicky aktivní  Ekonomicky neaktivní 

Nezjiš- 
těno Celkem 

zaměst-
naní 

neza- 
městnaní Celkem 

nepr. 
důchodci 

ţáci, 
Studenti, 

učni 

Česká 
republika 

5 253 400 4 766 463 486 937 4 894 465 2 244 482 1 770 062 82 195 

Olomoucký 
kraj 

639 369 285 985 38 293 311 490 142 735 114 817 3 601 

Šternberk 7 339 6 317 1 022 6 733 3 220 2 431 72 

Zdroj: ČSÚ (SLDB 2001) 
 
Pracovní síla ovlivňuje ekonomický vývoj regionu. Počet dospělých schopných pracovat 

ovlivňuje následný růst ekonomiky a tím tedy ţivotní úroveň obyvatel. Jen samo mnoţství lidí však 
nestačí, důleţité jsou i jejich dovednosti, osvojené zručnosti a také jejich vzdělanost. Kvalifikovanější 
pracovníci jsou schopni vyrobit za určitou dobu více neţ méně kvalifikovaní, jsou tedy produktivnější. 
Právě produktivita práce patří k důleţitým faktorům srovnání s ostatními regiony a kaţdá oblast se 
snaţí dosáhnout produktivity co nejvyšší. Uţ proto, ţe čas, který se vyšší produktivitou ušetří, je 
vlastně volným časem. 

 
 
Dojíţdějící do zaměstnání a do škol 

Dojíţďka obyvatelstva do zaměstnání a do škol představuje významný sociální jev, jehoţ 
rozsah, vzdálenosti, směry a formy odráţejí ekonomickou strukturu daného regionu. Na jedné straně 
odpovídají dosaţenému stupni koncentrace obyvatel a sídelní rozdrobenosti, na straně druhé 
ukazují rozmístění pracovních příleţitostí a škol v regionu. 

 
V Olomouckém kraji je pouze 10 měst s více neţ 10 000 obyvateli, coţ znamená, ţe jen 

menší počet měst funguje jako dominující střediska, v důsledku toho je vysoká závislost obyvatel 
Olomouckého kraje na dojíţďce do zaměstnání a škol.  

 
Při sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 bylo zjištěno, ţe z města Šternberk dojíţdí za 

zaměstnáním celkem 5 718 občanů, coţ představuje 78 % z celkového počtu ekonomicky aktivních 
občanů. V rámci okresu vyjíţdělo do zaměstnání 1 665 občanů, do jiného kraje vyjíţdělo 263 
zaměstnanců. Denně mimo město vyjíţdělo v roce 2001 celkem 508 ţáků. 

 
 
Průměrná hrubá měsíční mzda 

Způsob trávení volného času a vyuţívání veřejných prostranství je ovlivněno také 
finančním ohodnocením jednotlivých zaměstnání a zaměstnanců na trhu práce, tedy ve výši 
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jeho platu. Závislost mezi těmito dvěma faktory je však moţné pozorovat také v opačném směru. 
Lepší ţivotní podmínky ve městě mohou vést k větší spokojenosti jednotlivých zaměstnanců, tím k 
vyšší produktivitě a tedy k vyšším platům.  Průměrné měsíční mzdy zaměstnanců v Olomouckém 
kraji jsou dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem. Jejich výši podle hlavních tříd klasifikace 
zaměstnání zachycuje následující tabulka. 

 
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Olomouckém kraji 

Hlavní třída KZAM 
Průměrná hrubá měsíční 

mzda 

Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 41 208 

Vědečtí a odborní duševní pracovníci 26 362 

Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci 22 207 

Niţší administrativní pracovníci 16 934 

Provozní pracovníci ve sluţbách a obchodě 13 867 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví 15 978 

Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, 
opraváři 

18 144 

Obsluha strojů a zařízení 17 468 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 12 702 

Zdroj: ČSÚ (2006) 
 
 
Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost odráţí moţnost uplatnění zaměstnanců na trhu práce. Celková míra 
nezaměstnanosti v regionu soudrţnosti Střední Morava se výrazně neodchyluje od celostátního či 
unijního průměru, problémem je vysoká úroveň strukturální nezaměstnanosti a podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných. V samotném městě Šternberk bylo v prosinci 2007 registrováno celkem 409 
uchazečů o zaměstnání (z celkem 7 339 ekonomicky aktivních obyvatel), coţ je o 12 osob více neţ 
ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je počet uchazečů o 
zaměstnání niţší o 159 osob. 

 
Počet uchazečů o zaměstnání a ekonomicky aktivních obyvatel 

 Dosaţitelní uchazeči celkem EAO Míra nezaměstnanosti 

Česká republika 331 694 5 544 625 6,0% 

Olomoucký kraj 21 944 325 873 6,7% 

Šternberk 409 7 339 5,6% 

Zdroj: MPSV (12/2007) 
 
Míra nezaměstnanosti ve Šternberku (5,6 %) je v současné době niţší neţ krajský (6,7 %) i 

celorepublikový průměr (6,0 %).  
 
Z ekonomické analýzy regionu jsou zřejmé následující závěry 

 Z hlediska ekonomické aktivity je obyvatelstvo rozděleno zhruba na polovinu, za 
zaměstnáním vyjíždí 78 % ekonomicky aktivních občanů, do jiného kraje dojíždí 263  zaměstnanců. 

 Nezaměstnanost ve městě i v regionu se pohybuje pod krajským i 
celorepublikovým průměrem.  
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 S ohledem na nedostatek místních finančních zdrojů je zřejmé, že není 
možné financovat veškeré rozvojové aktivity z místních zdrojů a je třeba na financování aktivit 
veřejného, soukromého i neziskového sektoru využít vícezdrojové financování formou grantů a 
dotací 

 
Proces stárnutí vzbuzuje obavy ze zpomalení ekonomického vývoje. Hlavním důvodem 

těchto obav by mohl být nedostatečný příliv nových mladých kohort na trh práce a stárnoucí pracovní 
síla, která by mohla mít niţší potence ekonomických inovací, profesní a zaměstnanecké mobility a 
obecně řečeno, mohla by být celkově méně produktivní. Rostoucí počty starších obyvatel vzbuzují 
obavy, zda ekonomická zátěţ ze zvyšujících se objemů starobních důchodů a výdajů na zdravotní 
zabezpečení bude vůbec zvládnutelná.  

 
Celkovým výsledkem tohoto vývoje je vysoký tlak na nárůst produktivity práce produktivní 

sloţky populace, kdy podle výhledu do roku 2050 připadá na 2 osoby ekonomicky aktivní téměř 3 
osoby ekonomicky závislé. Pro zajištění ekonomického růstu budou tedy kladeny vyšší nároky na 
vědeckotechnický rozvoj a vzdělanostní úroveň produktivní sloţky populace včetně 
předpokladu dostatečného mnoţství ostatních zdrojů pro ekonomickou činnost. Při nenaplnění 
těchto předpokladů můţe hrozit hospodářská krize a sníţení ţivotní úrovně všech, coţ můţe vyústit i 
v krizi sociální. 

 
 

3.2.3 Charakteristika poskytovaných sociální sluţeb Šternberska 

 
Komunitní plánování sociálních sluţeb 
 
 Při plánování sociálních sluţeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky 

sociálních sluţeb se zjištěnými potřebami (potenciálních) uţivatelů sluţeb. Výsledek provedeného 
srovnání slouţí jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních sluţeb. 

Komunitní plánování sociálních sluţeb 

 Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální sluţby tak, aby 
odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů 

 Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti 
sociálních sluţeb 

Cíle komunitního plánování sociálních sluţeb 

 Posilovat sociální soudrţnost komunity 
 Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců 

i skupin 

Výsledek komunitního plánování 

Výsledkem je zejména systém sociálních sluţeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným 
místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, ţe finanční prostředky na sluţby 
vynakládané jsou efektivně vyuţívány. 
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Podstata komunitního plánování sociálních sluţeb 
Posláním komunitního plánování sociálních služeb je zajišťování dostupnosti sociálních 

služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň 
potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů v souladu s množstvím 
finančních prostředků, které se na sociální služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných 
konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako 
potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Slovo 
komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v případě 
sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké. 

 
Současná situace v sociálních sluţbách na Šternbersku 
 

 Nezbytnou podmínkou pro kvalitní komunitní plánování sociálních sluţeb (KPSS) 

jsou analýzy, jejichţ účelem je zjistit stávající stav sociálních sluţeb v regionu a potřeby místních 

obyvatel. Široká škála problémů, se kterými se dá v KPSS setkat, a odlišnost zainteresovaných 

skupin vyţadují provedení řady výzkumů a analýz pomocí rozdílných technik. Následná syntéza 

všech získaných informací umoţňuje vytvořit kvalitní a ucelený obrázek o situaci v regionu. 

 

V rámci KPSS Šternbersko byly realizovány: 

 Anketa Komunitní plánování sociálních sluţeb na Šternbersku 

 Výzkum potřeb uţivatelů sociálních sluţeb 

 Dotazník pro organizace – poskytovatele sociálních sluţeb 

 Dotazník pro zadavatele (obce) sociálních sluţeb na Šternbersku 

 SWOT analýza jednotlivých pracovních skupin 

 Socio-demografická analýza města Šternberk 

 

Ke zmapování současné nabídky sociálních sluţeb přispělo i sestavení Katalogu 

poskytovatelů sociálních sluţeb na Šternbersku, který shrnuje základní informace o všech 

poskytovatelích působících ve Šternberku. Všechny tyto materiály je moţné najít na webových 

stránkách města Šternberka – www.sternberk.eu 

 
Analýza poptávky po sociálních sluţbách na Šternbersku 
 

Anketa Komunitního plánování sociálních sluţeb, jíţ se zúčastnilo celkem 593 osob ze 

všech 21 obcí regionu Šternberska byla orientována na širokou veřejnost a jejím cílem bylo 

zmapovat názory občanů na největší sociální problémy regionu, kvalitu současných sociálních 

sluţeb a moţnosti jejich rozšíření či změny. 

 

Největší rezervy v poskytování sociálních sluţeb spatřovali respondenti v nedostatečné 

informovanosti občanů o moţnostech vyuţití sluţeb. O nedostatečné informovanosti byla 

přesvědčena asi polovina z nich. Z tohoto pohledu je pochopitelné, ţe největší zájem byl mezi 

respondenty o zřízení poradny, kde by mohli získat poţadované informace. Mezi sociálními 

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK156/www.sternberk.eu
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službami byl největší zájem o azylový dům, chráněné dílny či ubytovací zařízení s celodenní 

péčí odborného personálu. 

 
 

Pramen: Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Šternberska na období 2008 - 2010 

 
Výzkum ovšem ukázal, ţe vnímání potřebnosti jednotlivých sluţeb je silně ovlivněno věkem. 

O azylový dům byl tak větší zájem mezi mladšími respondenty a naopak u nejstarších respondentů 
to byl poţadavek na řešení problémů s dopravou. Další výzkumy ukázaly, ţe pro řadu seniorů, 
vzhledem k jejich sníţené pohyblivosti, představuje i relativně krátká vzdálenost podobnou bariéru 
jako schody pro vozíčkáře, coţ si mladí respektive lidé bez handicapu většinou neuvědomují. 

 
 
 
 

 Do 20 let 21 aţ 35 36 aţ 50 51 aţ 64 65 a více 
Pečovatel

ská 
sluţba 

11,63 % 20,25 % 22,84 % 24,82 % 32,14 % 
Osobní 

asistenc
e 

23,26 % 17,79 % 20,99 % 16,31 % 17,86 % 
Domov 

důchodc
ů 

16,28 % 13,50 % 27,78 % 34,04 % 19,05 % 
Azylový 

dům 
27,91 % 33,13 % 31,48 % 26,95 % 26,19 % 

Denní 
sluţby 

25,58 % 30,06 % 17,28 % 14,89 % 19,05 % 
Terapeuti

cké 
sluţby 

25,58 % 17,79 % 15,43 % 17,73 % 10,71 % 
Chráněné 

bydlení 
16,28 % 23,31 % 24,07 % 14,89 % 20,24 % 

Doprava 
pro 
imobilní 

23,26 % 23,31 % 24,07 % 29,08 % 42,86 % 
Průvodco

vská 
sluţba 

9,30 % 12,27 % 7,41 % 9,22 % 8,33 % 
Dům na 

půl 
cesty 

16,28 % 23,31 % 19,75 % 13,48 % 26,19 % 
Poradna 27,91 % 38,04 % 34,57 % 36,88 % 34,52 % 
Chráněné 

dílny 
6,98 % 23,31 % 32,10 % 25,53 % 28,57 % 

Pramen: Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Šternberska na období 2008 - 2010 
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3.2.4 Vymezení a definice cílových skupin 

 
 
Místní obyvatelé, lidé ţijící, pracující ve městě a jejich děti 
 
Současný styl ţivota lidí je poznamenán kaţdodenním shonem a stresem. Sloţitosti a 

konflikty mezilidských vztahů často vyostří v násilí v rodině, které se negativně podepisuje nejen na 
rodičích, ale především na jejich dětech. Ţeny ( i muţi ) často řeší komplikované ţivotní situace 
odchodem z domova a hledají azyl v azylových domech zaměřených na pomoc v nouzi. 

V současné době město nedisponuje obdobných zařízením tohoto typu. Místní obyvatelé, 
lidé ţijící, pracující ve městě a jejich děti se v případě těţké ţivotní situace musí obracen na jiná 
zařízení obdobného typu popř. na pomoc rodiny nebo známých.  

Bliţší informace o cílové skupině jsou uvedeny v Povinné tabulce č. 5/a – Cílové skupiny. 
 
 
Obyvatelé ţijící v regionu a jejich děti 
 
Sluţeb azylového domu mohou také vyuţít obyvatelé nejbliţšího okolí, obyvatele 

mikroregionu Šternbersko a jejich děti. 

 
Kvantifikovaný odhad početní velikosti cílových skupin 
 

 Obyvatele městě Šternberka    13 878 v roce 2006  

        ( 7 202 ţen a 7 676 muţů ) 

 Obyvatele  mikroregionu Šternberko   30.000 

          ( rozdělení na muţe a ţena není sledováno) 

 

 

3.2.5 Návaznost projektu na strategické dokumenty obce a regionu 

  
 
Návaznost projektu „ Bydlení  pro matky/ otce s dětmi  v tísni Šternberk  - Dalov“ je 

posuzována s ohledem na následující strategické dokumenty: 
 

 Územní plán města Šternberka 

 Strategický plán rozvoje města Šternberka 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Šternberska 

 Regionální operační program NUTS II Střední Morava 
 
Lze konstatovat, ţe řešení projektu v navrţeném rozsahu je v souladu se schváleným 

Územním plánem města Šternberka, Strategickým plánem rozvoje města Šternberka, Střednědobým 
plánem rozvoje sociálních sluţeb Šternberka a samozřejmě i se zásadami a pravidly Regionálního 
operačního programu.  
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Územní plán města Šternberka 
 
Rekonstrukce bývalého objektu mateřské školy na její následné vyuţití na bydlení pro 

matky/otce v tísni Šternberk  - Dalov je plně v souladu s cíli územního plánování města Šternberka. 
 
 
Strategický plán rozvoje města Šternberka 
 
Komise pro strategický rozvoj formulovala šest prioritních oblasti rozvoje města Šternberka: 

 
 Priorita 1. Technická a dopravní infrastruktura 
 Priorita 2. Bydlení 
 Priorita 3. Ţivotní prostředí 
 Priorita 4. Podpora podnikatelských aktivit 
 Priorita 5. Cestovní ruch 
 Priorita 6. Vzdělání, sport, kultura, volný čas, kvalita ţivota 
A. Městský majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí  
B. Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení 
C. Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti zájmových spolků 
D. Výstavba a modernizace zařízení pro sociální sluţby, rozšiřování sociálních 

             sluţeb 
E. Školství – zvyšování kvality, celoţivotní vzdělávání 
  
 Projekt „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk  - Dalov“ je v souladu 

s šestou  prioritní oblastí, podoblastí D. Výstavba a modernizace zařízení pro sociální sluţby, 
rozšíření sociálních sluţeb. 

 
 
D. Výstavba a modernizace zařízení pro sociální sluţby, rozšíření sociálních sluţeb. 
 
Předmět, cíl aktivity 
Cílem rozvojové osy je vytvoření sítě sociálních sluţeb, která bude odpovídat reálným 

potřebám obyvatel města Šternberka.  
 
Předmětem aktivity je tedy vytvoření plánu sociálních sluţeb a následně podpora vzniku, 

modernizace a údrţby sociálních sluţeb a zařízení pro marginalizované skupiny obyvatel. Přestoţe 
prioritou v oblasti sociálních sluţeb je podpora domácí péče se zázemím nejrůznějších doplňkových 
sluţeb, určitá část obyvatel vyţaduje jiţ stálou péči v sociálních pobytových zařízeních. Dalším 
krokem priority je tedy i příprava a modernizace pobytových zařízení jako jsou azylové domy, 
domovy důchodců, ochranné byty, dočasné náhradní ubytování pro občany při ztrátě bydlení.  

 
V neposlední řadě důleţitou roli v této oblasti hrají i krátkodobé neinvestiční projekty 

zájmových a neziskových organizací a dalších soukromých subjektů v sociální oblasti. 
 
Měřitelný cíl 
Dům pro matky s dětmi 
Dům „na půli cesty“ 
Modernizovaný dům pro seniory 
Programy sociálních sluţeb 
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Počet osob účastníků soc. programů 
 
Postupné kroky 

 Plán potřeby sociálních sluţeb – komunitní plánování. 

 Připravit projekty pro realizaci jednotlivých aktivit, spolupráce se subjekty soc.péče, 
postupné zajišťování financování.  

 Realizace dle finančních moţností. 
 
 
Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Šternberska 

SS – KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

PODSTATA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 
 

Posláním komunitního plánování sociálních sluţeb je zajišťování dostupnosti sociálních 
sluţeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních sluţeb v dané lokalitě a zároveň 
potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů v souladu s mnoţstvím 
finančních prostředků, které se na sociální sluţby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných 
konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je moţné, a tím, co bylo označeno jako 
potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, sprirálovitě se opakující proces. 
Slovo komunitní dává tušit, ţe celé plánování sociálních sluţeb probíhá za účasti komunity - v 
případě sociálních sluţeb se tedy jedná zejména o zástupce uţivatelů, poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních sluţeb, ale i další veřejnosti, jíţ je téma sociálních sluţeb blízké. 

 

OPATŘENÍ 
PRIORITY ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB NA ŠTERNBERSKU 
Cíle těchto pracovních skupin i uţivatelů sociálních sluţeb se silně prolínají a shodují, proto 

jsou, na základě konsensu základní triády, v této kapitole uvedeny společně. S ohledem na Zákon č. 
108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, jsou cíle rozděleny do tří 
základních kategorií: 

1) Pobytové sluţby 
Pobytovými sluţbami se rozumí sluţby spojené s ubytováním v zařízeních 
sociálních sluţeb. 
2) Ambulantní sluţby 
Ambulantními sluţbami se rozumí sluţby, za kterými osoba dochází nebo je 
doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních sluţeb a součástí sluţby 
není ubytování. 
3) Terénní sluţby 
Terénními sluţbami se rozumí sluţby, které jsou osobě poskytovány v jejím 
přirozeném sociálním prostředí. 

 
 
POBYTOVÉ SLUŢBY 
Zajištění pobytových sluţeb osobám, které mají sníţenou soběstačnost, zejména z důvodu 
věku a zdravotního stavu, a osobám nacházejícím se v obtíţné ţivotní situaci 
 
OPATŘENÍ PRO NAPLNĚNÍ CÍLE: 
Opatření 1.1. Zajištění provozu chráněného bydlení pro občany se zdravotním postiţením 
Opatření 1.2. Zajištění provozu azylového domu pro matky (otce) s dětmi v tísni pod 



Sociální sluţby Šternberk, p.o. 
Bydlení pro  matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov 

 

 

ROP –  Studie proveditelnosti 

28 
 

názvem: Mateřídouška – domov pro matky (otce) s dětmi v tísni 
Opatření 1.3. Zachování provozu Vincentina – poskytovatele sociálních sluţeb Šternberk, 
p. o. (domova pro osoby se zdravotním postiţením) 
 
 
Opatření 1.2. 
Zajištění provozu azylového domu pro matky (otce) s dětmi v tísni pod názvem: 
Domov pro matky (otce) s dětmi v tísni 
Charakteristika opatření: 
Opatření je zaměřeno k zahájení a provozování nové sluţby – azylového domu. Sluţba je 

poskytována cílovým skupinám: matka (otec) s dítětem (dětmi), oběti domácího násilí. Sluţby budou 
poskytovány v souladu s § 57 Zákona o soc. sluţbách č. 108/2006 Sb. 

Očekávaný dopad opatření: 
umoţnění matce (otci) s dítětem (dětmi) překonat nepříznivou situaci spojenou se ztrátou 

bydlení poskytnutí pomoci, podpory, doprovázení, které povede zpět k začlenění do ţivota v běţné 
společnosti 

poskytnutí odborného sociálního poradenství 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 
jednání s Městem Šternberk o projektovém záměru spolupráce s Městem Šternberk při 

zpracování projektu získání finančních prostředků k provozování projektu materiální a technické 
vybavení zařízení 

zajištění finančních prostředků na nákup automobilu vytvoření personálního zázemí 
registrace sociální sluţby vytvoření metodiky pro poskytování sluţby naplňování standardů kvality v 
sociálních sluţbách 

Časový harmonogram plnění opatření: 
2008 aţ 2009 zajištění materiálního, technického a personálního zázemí 
2010 zahájení provozu projektu 
Zodpovědný realizátor opatření: 
Charita Šternberk 
Spolupracující subjekty: 
Město Šternberk, pracovníci odboru sociálních věcí, psycholog, pediatři, Úřad práce 

Šternberk, mateřské školy, základní školy, supervizor 
Počet klientů: 
10 matek (otců) s dětmi 
Předpokládané finanční náklady: 
Roční neinvestiční náklady: 2 500 000 Kč 
Zdroje financí: 
Fondy EU, MPSV ČR, Olomoucký kraj, Město Šternberk, uţivatelé, sponzoři 
Rizika a ohroţení naplnění opatření: 
nedostatek finančních prostředků 
Efektivita: 
naplnění kapacity zařízení 
spokojenost uţivatelů sluţby 
naplňování standardů kvality sociálních sluţeb 
Lidské zdroje: 
1 vedoucí projektu – sociální pracovník 
4 pracovníci v sociálních sluţbách 
6 pracovníků správního střediska 
Celkem 11 pracovníků (přepočteno na 6,5 úvazku) 
Existence sluţby: 
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Nová sluţba 

 
 
Regionální operační program NUTS II Střední Morava (ROP) 
 
Globálním cílem Regionálního operačního programu pro NUTS II Střední Morava je zvýšení 

ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a ţivotní úrovně jeho obyvatel ve 
svém komplexu. 

Projekt „Bydlení pro matky/otce v tísni Šternberk - Dalov“ je v souladu s Prioritní osou 2 
Integrovaný rozvoj a obnova regionu, Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, Podoblast podpory 2.2.2 
Infrastruktura pro rozvoj sociálních sluţeb. 

 
Prioritní osa:  2 Cestovní ruch 
Oblast podpory: 2.2 Veřejná infrastruktura a služby 
Podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 
 
 
Globální cíl: 

 Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a ţivotní 
úrovně jeho obyvatel. 

 Zlepšení kvality ţivota v regionu soudrţnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity 
regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální sluţby a 
přirozených podpůrných podmínek pro podnikání.  

 
Specifické cíle: 

 Zvýšení atraktivity měst pro práci a investice a zvyšování kvality ţivota ve městech 

 Zvyšování atraktivity a kvality ţivota ve městech prostřednictvím investic do 
infrastruktury pro rozvoj sociálních sluţeb 

 
 
Podporované aktivity: 
 
Infrastruktura pro poskytování sociálních sluţeb: 

 modernizace, stavební úpravy, příp. výstavba infrastruktury pro sociální sluţby s cílem 
restrukturalizace a modernizace sociálních sluţeb poskytovaných dle zákona 108/2006 
Sb. o sociálních sluţbách, 

 rozvoj kvality a dostupnosti zařízení poskytujících sociální péči včetně zabezpečení 
chybějících sluţeb či kapacity v přímém vztahu ke klientům, 

 modernizace zařízení. 
 

Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných sluţeb a technologický rozvoj: 

 vyuţití nových technologií za účelem zvýšení kvality  a dostupnosti sociální a zdravotní 
péče obyvatelstvu, nejlépe v návaznosti na rozvoj infrastruktury pro poskytování těchto 
sluţeb 

 

3.3 POPIS PODSTATY PROJEKTU 
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Předkládaný projekt 
 

BYDLENÍ PRO MATKY/OTCE S DĚTMI V TÍSNI ŠTERNBERK  - DALOV 
 
 
představuje investiční projekt, zaměřený na rozvoj sociálních sluţeb v oblasti.  
  
Azylový dům je sociální sluţba poskytovaná v souladu s § 22 zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních sluţbách. Hlavním cílem azylového domu je zlepšení ţivotních podmínek matek ( otců ) 
s dětmi a těhotných ţen nacházejících se v nepříznivé ţivotní situaci a jejich integrace do většinové 
společnosti.  

 
Činnosti azylového domu: 
- poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy ( zajištění nebo poskytnutí stravy 

odpovídající věku, zásadám racionální výţivy a potřebám dietního zpracování ) 
- poskytování ubytování ( ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, vytvoření 

podmínek pro ţivot, zajištění úklidu, praní, ţehlení, výměna loţního prádla atd. ) 
- pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitostí.  
 
Cílem projektu: 
- uspokojit potřebu bydlení vymezené cílové skupiny 
- pomoc a dostatečná podpora v chráněném prostředí při řešení obtíţní ţivotní 

situace 
- nabídka sociálně příznivého ţivota 
- poskytnutí poradenských sluţeb a sociální pomoci 
- nabídka výchovných resocializačních programů 
- pomoc při vedení domácnosti a výchova dětí 
- v případě nouze poskytnutí ošacení a základních potravin 
- vytvoření časově omezeného klidového zázemí 
 
Globální cíl projektu: 

 

 Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a ţivotní 
úrovně jeho obyvatel. 

 Zlepšení kvality ţivota v regionu soudrţnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity 
regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální sluţby a 
přirozených podpůrných podmínek pro podnikání.  

 
 
Strategické cíle projektu: 

 
Specifické cíle: 

 Zvýšení atraktivity měst pro práci a investice a zvyšování kvality ţivota ve městech 

 Zvyšování atraktivity a kvality ţivota ve městech prostřednictvím investic do  
infrastruktury pro rozvoj sociálních sluţeb 
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3.3.1 Popis současného stavu – problémů a návrh jejich odstranění 

 
 

 Sociální sluţby města Šternberka společně s městem  Šternberk má záměr vyuţít areál 
bývalé mateřské školky v obci Dalov, jako azylový dům - bydlení pro matky/otce s dětmi. Dalov je 
obec podhorského charakteru cca 8km od města Šternberka, leţí na komunikaci č.III/44429. 
Stávající objekt je cca 2 roky nevyuţíván a vyţaduje kompletní rekonstrukci. Svou velikostí, 
členěním a polohou je vhodný pro daný záměr. Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí KÚ 
Olomouc v kat.ú. Dálov, obec Šternberk. Vlastníkem nemovitosti je Město Šternberk, Horní nám. 16, 
Šternberk. 

 
 
Chybějící sociální infrastruktura – potřebnost azylového domu ve městě 
 
Problém: 
 Sociální sluţby města Šternberk společně s městem Šternberk se dlouhodobě snaţí 
vytvářet kvalitní podmínky pro rozvoj poskytovaných sociálních sluţeb ve městě, a to především ve 
vazbě na potřeby obyvatel.  
 Potřebnost dlouhodobého řešení problematiky azylového domu byla prověřena při 
zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb Šternberska, kdy byla problematika 
spektra poskytovaných sociálních sluţeb, jakoţ i definování jednotlivých projektů projednávána na 
pracovních skupinách. 
 
Způsob odstranění problému: 
 Předkládaný projekt tedy zapadá do dlouhodobé a cílevědomé snahy vybudovat ve městě 
azylový dům, zaměřený pro matky/ otce v tísni. 
 
Souhrnné informace o účelu projektu jsou uvedeny ve Volitelné tabulce č. 7 – Účel projektu. 
 
 

3.3.2 Popis vyuţití objektu 

 
Azylový dům pro matky s dětmi (dále jen AD) by slouţil k přechodnému ubytování matkám (případně 
otcům) s nezletilými dětmi.  

 
Posláním AD je pomoci matkám s dětmi, které se ocitly v tíţivé ţivotní situaci, staly se 

oběťmi domácího násilí, proţívají rozchod se svým partnerem, nemají dostatečné citové zázemí ve 
vlastní rodině a ocitají se mnohdy v bezvýchodné situaci na okraji společnosti. Z těchto důvodů je 
potřeba jim zajistit bezpečí a zázemí po dobu, kterou nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé 
situace, poskytnout jim potřebné poradenství, pomoci jim při řešení jejich problémů, popř. jim 
zprostředkovat pomoc dalších odborníků (lékaře, psychologa, právníka, sociálně právní poradenství, 
apod.). Pro matky připravovat nejrůznější programy a aktivity, které by jim pomohly začlenit se zpět 
do společnosti. Efektivně vyuţívat potenciálu jednotlivých klientek s důrazem na jejich osobní cíle, 
přání a zájmy. 

 
Smyslem pobytu v AD by mělo být rozvíjení a posilování schopnosti matek vytvářet 

podmínky pro zdravý psychický a fyzický vývoj svých dětí a umět vést vlastní domácnost. 
Připravovat pro ně nejrůznější programy a aktivity, které by jim pomohly posílit soběstačnost a 
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samostatnost matek tak, aby mohly sobě i svým dětem zajistit ţivot nezávislý na sluţbě AD a vrátit 
se do běţného ţivota. 

 
Aktivita personálu AD by měla po celou dobu pobytu matek a jejich dětí v AD směřovat k 

hlavnímu cíli, tj. zabezpečit matkám klidné prostředí pro výchovu dětí, aktivovat a mobilizovat jejich 
vlastní potenciál k pozitivní změně ţivota, ţivotního stylu a tím jim pomoci lépe se začlenit do 
společnosti. 

 
Služby v AD by byly určeny matkám s dětmi v krizových situacích, které nejsou schopny 

samy vlastními silami zvládnout. Základní ideou a obsahem je dát lidem v tísni - matce a dětem 
dostatek času k vyřešení tíţivé ţivotní situace a pomoci najit taková řešení, aby se v budoucnu 
nestaly obětí dalších sociálně patologických jevů. Hlavní důraz je kladen na vytvoření, posílení a 
zkvalitnění vztahu:  

 
 Navrţena je celková rekonstrukce objektu se zachováním nejpodstatnějších, technicky 

vyhovujících konstrukcí. Pro dané účely vyuţití objektu je třeba ho rozšířit přístavbu –komunikační 
koridor, prosklenou chodbu. Stávající budova je tvořena dvěma na sebe kolmými křídly, uliční – 
přízemní s vysokou sedlovou střechou, zahradní dvoupodlaţní se střechou pultovou, téměř plochou.  
Po rekonstrukci budova zachová svůj původní tvar, nová konstrukce sedlové střechy zopakuje její 
původní tvar, bude ale doplněna o nový vloţený prvek, vystupující hranol kryté prosklené pavlače, 
materiálově odlišené od ostatních konstrukcí. Nově bude postavena část 2.NP místo plechové 
nástavby, v místě spojení uličního a zahradního křídla domu. Tato střední část bude odlišena 
materiálově od ostatních – bude opatřena dřevěným fasádním obkladem a bude v místě u hlavního 
vstupu doplněna o dřevěnou krytou pergolu – vstupní prostor. 

 
kapacity 
 
 byt pro matku/otce se 2-3 dětmi - 5 bytů 
 byt pro matku/otce se 3-4 dětmi - 3 byty 
 bezbarierový byt pro 3 osoby – 1 byt 
 celkem 9 bytů velikostní kategorie 1 + kk 
 pracovníci - 1 sluţební jednotka pro vedoucího projektu 
 1 sluţební jednotka pro 2 asistenty s moţností přespání 
 
 

3.4 PODROBNÝ POPIS AKTIVIT PROJEKTU 

 
 

V případě předkládaného projektu „Bydlení pro matky/otce v tísni Šternberk - Dalov“ se jedná 
o investiční projekt, který je ve své realizační fázi náročnější neţ ve fázi provozní, a to jak z hlediska 
přípravy procesů zajištění této investice oproti přípravě procesů v období provozu, tak z hlediska 
hotovostních toků, které jsou obvykle s investicí resp. provozem této akce spojeny. 

 
Investiční záměr Sociálních sluţeb Šternberk je moţné rozdělit do čtyř moţných fází (etap): 
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Předinvestiční (přípravná) fáze 
 
 Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho 

realizaci či zamítnutí. Patří sem z hlediska hotovostních toků náklady na zpracování:  

 technické projektové dokumentace pro povolení stavby podle stavebního zákona 
(stavební povolení) 

 administrativní náklady na přípravu projektu 

 náklady na zpracování studie proveditelnosti (samotná studie proveditelnosti, CBA, resp. 
jiné dokumenty) 

 
 
Investiční (realizační) fáze 

 
 Jedná se o období od začátku investiční části projektu do zahájení jeho provozu. Z hlediska 

hotovostních toků bude toto období ve znamení silného převýšení výdajů nad příjmy. Sloţení 
realizačního týmu projektu v investiční – realizační etapě se bude sestávat z pracovníků 
dodavatelské, popřípadě i konzultační firmy, investor bude mít v tomto týmu zastoupení na pozici 
manaţerské - kontrolní, organizační a finanční. 

 
Jedná se o následující činnosti: 

 provedení výběrových řízení na dodavatele jednotlivých částí projektu (stavební část, 
autorský a technický dozor) 

 vlastní realizace projektu – stavební část  
 
 Přesný popis výstupů projektu je uveden v kapitole 5. Technické a technologické řešení 

projektu a v podkapitole 7.1 Kalkulace a popis výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu. 
 

 
Provozní fáze (provozní etapa) 
 

 Jedná se o období po kolaudaci stavby a zahájení provozu projektu. Nazývá se rovněţ 
ţivotností projektu. Provozní fázi budou finančně a organizačně zajišťovat Sociální sluţby Šternberk. 
Popis provozních nákladů a příjmů ţadatele souvisejících s projektem je uveden v podkapitole 7.1 
Kalkulace a popis výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu. 

 
 
Poprovozní fáze (likvidační etapa) 
 
 Jedná se o období, ve kterém se projekt jiţ neprovozuje, nicméně stále ještě můţe a nemusí 

jeho předchozí existence ovlivňovat příjmy a výdaje investora, jakoţ i jeho organizační a jiné 
související aktivity a jejich uspořádání. 

 Ve skutečnosti likvidační etapa objektu azylového domu stěţí nastane v historicky dohledné 
době. Pokud bude ţadatel důsledně a systematicky provádět běţnou údrţbu, nastane tato fáze aţ 
za několik desítek let – po skončení období udrţitelnosti projektu. 
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3.5 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE – PODLE AKTIVIT 

 
 

Samotný projekt „Bydlení pro matky/otce  s dětmi v tísni Šternberk - Dalov“ je moţné 
z pohledu ROP hodnotit jako jednoetapový.  

 Připravenost projektu k realizaci –  vydání stavebního povolení na projekt se předpokládá 
09/2008.  

 Fyzická realizace projektu bude zahájena v duben 2009 a ukončena v březnu 2010, tj. 
celková doba fyzické realizace činí 12 měsíců.  

Klíčové pro úspěšnou realizaci projektu v celém navrhovaném rozsahu je zajištění 
dostatečných finančních prostředků, přičemţ vhodnou variantou je Regionální operační program, a 
to konkrétně prioritní osa 2. integrovaný rozvoj sociálních sluţeb, Oblast podpory: 2.2. Rozvoj měst, 
2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních sluţeb.  

Realizace projektu bude řešena dodavatelsky, a to vybranou odbornou firmou. Výběr 
dodavatele proběhne v souladu s podmínkami stanovenými v Metodickém pokynu Zadávání 
zakázek (v podkapitole 2.3), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť 
zakázka na stavební práce přesahuje částku 6 mil. Kč bez DPH – otevřené řízení.. 

 
 
Harmonogram přípravy a realizace projektu „Bydlení pro matky/otce  s dětmi v tísni Šternberk - 

Dalov“ 

 Činnost Termín 

  Začátek Konec 

A
kt

iv
it

a 
1 

Rozhodnutí investora o realizaci projektu  2007 

Zpracování projektové dokumentace  01/2008 04/2008 

Zpracování povinných příloh k ţádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU 
(včetně studie proveditelnosti) 

05/2008 06/2008 

Podání ţádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU (ROP)   06/2008 

Vydání stavebního povolení  09/2008  

A
kt

. 2
a 

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele (v souladu s podmínkami zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)  

11/2008 01/2009 

Výběr dodavatele (stavební firmy, aut. a techn. dozoru, vnitřní vybavení), podpis 
smlouvy se zhotovitelem 

01/2008 02/2009 

 Podpis smlouvy o spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU (ROP)  11/2008 01/2009 

2b
 

Realizace projektu – stavební práce (fyzické práce) 04/2009 03/2010 

A
kt

iv
it

a 
3 Kolaudace stavby 03/2010 03/2010 

Ukončení projektu  04/2010 

Zajištění provozu projektu 05/2010  

 
 
 
Harmonogram přípravy projektu – Aktivita 1 – Příprava projektu 
 

 Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho 
realizaci, či zamítnutí. Patří sem z hlediska hotovostních toků náklady na projektovou dokumentaci 
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do úrovně po vydání stavební povolení, administrativní náklady na přípravu projektu, náklady na 
zpracování ekonomických studií (samotná studie proveditelnosti, resp. jiné dokumenty). Postup 
přípravy předmětného projektu je podrobněji popsán v příslušných kapitolách studie proveditelnosti. 

 
Kritické milníky na vstupu:  Rozhodnutí o realizaci (splněno), vydání stavebního 

povolení se předpokládá 09/2008. 
 

 2008 
2006 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Rozhodnutí investora o realizaci projektu            
PD pro stavební povolení            
 Ţádost a přílohy do ROP            
 Zařazení projektu do ROP            
Stavební řízení            

 
 
Harmonogram realizace projektu – Aktivita 2a – Výběr dodavatele projektu 
 

Výběr dodavatele proběhne v souladu s podmínkami stanovenými v Metodickém pokynu 
Zadávání zakázek (v podkapitole 2.3), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, neboť zakázka na stavební práce přesahuje částku 6 mil. Kč bez DPH – nad 20 mil – 
otevřené výběr.  řízení. 

 
Kritický milník na vstupu:  Kvalitně zpracovaná zadávací dokumentace – bude 

splněno, není významným rizikem, jako podklad bude slouţit dokumentace pro stavební povolení 
(hotová). 
 

 2008 - 2009 

06 07 
0

8 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Veřejná zakázka na zhotovitele stavby             
Výběr dodavatele, zhotovitele stavby             

 
 
Harmonogram realizace projektu – Aktivita 2b – Realizace projektu, fyzické práce 
 

 Jedná se o období od začátku stavebních prací, do zahájení, obnovení plného provozu. Z 
hlediska hotovostních toků bývá toto období obvykle ve znamení silného převýšení výdajů nad 
příjmy.  

 

 Kritický milník na vstupu:  Řádné ukončení VŘ dle MP Zadávání zakázek a zákona č. 
137/2006 Sb., uzavřené smluvní vztahy. 
 
 

 2009 - 2010 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Realizace projektu - 
stavební práce, vnitřní 

vybavení 
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Harmonogram provozu projektu – Aktivita 3 – Předání stavby, provoz, kolaudace 
  

 Aktivita 3 řeší činnosti od ukončení realizace projektu – stavebních prací a vnitřního 
vybavení. Jedná se o předání stavby stavební firmou investorovi (ţadateli), po kolaudaci uţívání 
stavby.  

 Dále se jedná o období od zahájení provozu projektu. Nazývá se rovněţ ţivotností projektu. 
Všechny řešené aspekty jako provoz a údrţba, udrţitelnost výsledků včetně nového pracovního 
místa, technické aspekty, vliv na ţivotní prostředí jsou podrobně popsány v příslušných kapitolách 
studie proveditelnosti, např. Analýzy trhu, Udrţitelnost projektu. 

 

 Kritický milník na vstupu: Řádné, kvalitní a včasné ukončení stavebních prací. 
 

 2010 2011 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 

Kolaudace stavby             
Ukončení projektu             
Zajištění provozu projektu              

 
 
 
Harmonogram průběžných plateb z ROP 
 

 2009 – 2010 
0
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1. průběţná 
platba 

   1                   

2. průběţná 
platba 

      2                

3. průběţná  
platba 

         3             

Závěrečná 
platba 

             4         

Pozn.: Závěrečná platba včetně pozastávky 10%. 
 
 
 
 

3.6 PŘÍNOSY PROJEKTU, UŢITEK PRO CÍLOVÉ SKUPINY 

3.6.1 Odhad vývoje současné situace bez realizace projektu (nulová varianta) 

 
 
Pokud by nedošlo k realizaci projektu, ţadatel by se potýkal s problémy, které jsou blíţe 

specifikovány v podkapitole 3.3 Popis podstaty projektu: 

 Nedostatečná nabídka sociální infrastruktury ve městě 
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 Absence azylového domu pro matky/otce v tísni 

 Nedostatečné finanční prostředky pro vybudování azylového domu, nutnost získání 
dotace 

 

3.6.2 Vymezení cílových proměnných – monitorovací indikátory 

 
 

Monitorovací indikátory měří plnění cílů ROP Střední Morava a dosaţené efekty u 
jednotlivých projektů a akcí realizovaných příjemci. Monitorování je prováděno na úrovni projektů i 
souhrnně za ROP Střední Morava. Hlavním cílem monitorování je průběţné zjišťování pokroku v 
realizaci projektů, porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem a 
poskytování zpětné vazby z hlediska realizace projektů i celého programu. 

 Závazné hodnoty indikátorů jsou monitorovány po celé období realizace projektu. Platí to i 
pro období po realizaci projektu a vyplacení podpory, kdy trvá závazek udrţitelnosti (po celou dobu 
udrţitelnosti). Monitorování indikátorů probíhá prostřednictvím monitorovacích´zpráv, které 
předkládá příjemce (průběţné monitorovací hlášení o postupu realizace projektu, závěrečná 
monitorovací zpráva, monitorovací zpráva o zajištění udrţitelnosti projektu). 

 
Projekt „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk  - Dalov“ naplňuje 

následující monitorovací indikátory: 
 
 
Indikátory výstupů: 
 

Indikátory výstupů se vztahují k aktivitám a jejich přímým účastníkům. 
 
 Popis jednotlivých indikátorů výstupů je uveden ve Volitelných tabulkách č. 8 (a-d) – 

Indikátory dle Benefitu. 
 
 
Indikátory výsledků: 
 

Indikátory výsledků se vztahují k přímým a okamţitým účinkům, které projekt přinesl a 
postihují okamţité pozitivní efekty podpory. Zahrnují v sobě hledisko úspěšnosti. 

 
 Popis jednotlivých indikátorů výsledků je uveden ve Volitelných tabulkách č. 8 (e-f) – 

Indikátory dle Benefitu. 
 
 
Indikátory dopadů:  
 

Indikátory dopadů se vztahují k nepřímým následkům projektu, které překračují rámec 
bezprostředních účinků na přímé příjemce, a mají prokázat udrţitelnost a míru čistých efektů 
pomoci. Po ukončení pomoci je sledována udrţitelnost jejich efektů. 

 
Popis indikátoru dopadu je uveden ve Volitelné tabulce č. 8/k – Indikátory dle Benefitu. 
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Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 
 
Za účelem zjištění poptávky po sociálních sluţbách a vybudování azylového domu bylo 

provedeno místní šetření formou anketního dotazníku přímo mezi zástupci cílových skupin. Cílem 
dotazníku bylo zjistit míru potřebnosti a očekávání obyvatel od navrţených řešení, tzn. zda opatření 
realizovaná projektem povaţují za zlepšení. 

 

 Anketa byla provedena ve dnech 14.6. – 20.6. 2008 formou přímého kontaktu s respondenty 
na městském úřadě ve Šternberku a v objektu Sociálních sluţeb Šternberk, p.o. 

 

 Metodika zpracování průzkumu:  přímé oslovení respondentů  

 Místo a datum průzkumu:  Ve Šternberku, 14.6. – 20.6. 2008 

 Průzkum prováděl:   pracovníci městského úřadu a sociálních sluţeb 
 
 
Dotazníkový formulář  
 

 
 

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM – MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

SOCIÁLNÍ SLUŢBY MĚSTA ŠTERNBERK, P.O. 

 „ BYDLENÍ PRO MATKY/OTCE S DĚTMI V TÍSNI ŠTERNBERK - 
DALOV“ 

 
 Sociální sluţby města Šternberk,p.o. společně s partnerem projektu městem Šternberk 

připravují projekt azylového domu pro ţeny (muţe) s dětmi. Azylový dům je sociální sluţba 
poskytovaná  v souladu s § 22 zákona č. 108/2006 Sb.o sociálních sluţbách. Hlavním cílem 
azylového bydlení je zlepšení ţivotních podmínek matek ( otců ) s dětmi a těhotných ţen 
nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a jejich integrace do většinové společnosti.  

 

 
 
muţ / ţena *  věk:  do 20     20 - 35     35 - 50     nad 50      **          
 
 
 

1. Jak často vyuţívá vaše rodina pomoci sociálních sluţeb ve městě a okolí: 
 

□   denně □   kaţdý týden 

□   několikrát měsíčně □   méně často nebo vůbec 

   poznámka:   ……………………………………………………………… 
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2. Jak vnímáte stávající úroveň poskytovaných sociálních sluţeb ve městě Šternberku ve 
vztahu na podporu matek a otců v tísni: 

 

□   vynikající □   velmi dobrou 

□   dostatečnou □   nevyhovující 

   poznámka:   ……………………………………………………………… 

 
 
3. Přispěje dle vašeho názoru projekt azylového domu k vyřešení situace matek a otců v 

tísni: 
 

□   ano  □   omezeně 

□   pouze v některých případech □   ne 

   poznámka:   ……………………………………………………………… 

 
 

* nehodící se škrtněte 
** vhodné zakrouţkujte 
 
 

 

 Metoda hodnocení dotazníků 

 Jednotlivým odpovědím v dotazníkovém formuláři byly přiřazeny váhy viz. následující tabulka. 
 
Bodové ohodnocení jednotlivých otázek dotazníku 

 4 body 3 body 2 body 1 bod 

Otázka č. 1 denně kaţdý týden několikrát měsíčně méně často nebo  
vůbec 

Otázka č. 2 vynikající velmi dobrou  dostatečnou nevyhovující 

Otázka č. 3 ano omezeně pouze v některých 
případech 

ne 

 

 Pro určení zvýšení atraktivity se vynásobí váţené odpovědi frekvence potřebnosti (otázka č. 
1) s výchozím stavem (otázka č. 2) a zhodnocením změn respondenty (otázka č. 3).  

 Metodika hodnocení je v souladu s Metodickým pokynem – Monitorovací indikátory.  
 

 Vyhodnocení dotazníků 

 

        výsledek  

respondent Otázka 1 Otázka 2 Otázka 3 souč.1 souč.2 
1 1 2 4 2 4 

2 1 1 4 1 4 

3 1 1 4 1 4 
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4 1 1 4 1 4 

5 1 1 4 1 4 

6 1 2 3 2 3 

7 2 1 4 2 8 

8 1 1 4 1 4 

9 1 1 4 1 4 

10 1 1 3 1 3 

11 2 1 4 2 8 

12 1 2 3 2 3 

13 1 2 3 2 3 

14 3 2 2 6 6 

15 1 1 4 1 4 

16 2 2 3 4 6 

17 3 2 2 6 6 

18 3 2 4 6 12 

19 2 1 2 2 4 

20 3 1 4 3 12 

21 2 1 4 2 8 

22 2 1 4 2 8 

23 2 1 4 2 8 

24 2 1 2 2 4 

25 3 1 4 3 12 

26 2 1 4 2 8 

27 1 2 2 2 2 

28 1 2 2 2 2 

29 3 2 2 6 6 

30 3 3 4 9 12 

31 1 2 4 2 4 

32 2 3 2 6 4 

33 1 2 2 2 2 

34 1 1 2 1 2 

35 1 1 3 1 3 

36 1 2 2 2 2 

37 2 1 3 2 6 

38 2 1 2 2 4 

39 2 1 3 2 6 

40 2 1 4 2 8 

41 1 1 2 1 2 

42 2 2 4 4 8 

43 1 1 2 1 2 

44 1 1 4 1 4 

45 1 1 2 1 2 

46 1 2 2 2 2 

47 2 1 4 2 8 

48 3 2 3 6 9 

49 1 1 4 1 4 

50 2 2 3 4 6 

51 1 1 2 1 2 

52 3 1 2 3 6 

53 2 2 2 4 4 

54 2 2 4 4 8 

55 2 1 4 2 8 
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56 2 2 4 4 8 

57 2 1 4 2 8 

58 3 2 4 6 12 

59 1 2 2 2 2 

60 2 1 4 2 8 

61 2 1 4 2 8 

62 3 1 4 3 12 

63 3 1 4 3 12 

64 3 2 4 6 12 

65 2 1 4 2 8 

66 1 1 4 1 4 

67 2 1 3 2 6 

68 1 2 3 2 3 

69 2 1 4 2 8 

70 2 2 4 4 8 

71 1 2 4 2 4 

72 1 1 3 1 3 

73 1 2 4 2 4 

74 2 2 4 4 8 

75 1 1 3 1 3 

76 2 2 3 4 6 

77 1 1 4 1 4 

78 1 1 4 1 4 

79 2 1 4 2 8 

80 2 1 2 2 4 

81 2 2 4 4 8 

82 1 1 2 1 2 

83 1 1 2 1 2 

84 1 2 3 2 3 

85 1 2 4 2 4 

86 1 1 2 1 2 

87 2 2 3 4 6 

88 2 2 4 4 8 

89 2 1 2 2 4 

90 1 2 4 2 4 

91 1 2 4 2 4 

92 1 1 2 1 2 

93 1 1 3 1 3 

94 1 2 2 2 2 

95 1 2 4 2 4 

96 1 2 4 2 4 

97 3 1 3 3 9 

98 3 2 3 6 9 

99 2 1 3 2 6 

100 1 1 4 1 4 

101 1 1 3 1 3 

102 1 2 4 2 4 

103 1 1 2 1 2 

výsledek       250 558 

výsledek       100% 223% 
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Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe respondenti povaţují opatření 

realizovaná projektem za zlepšení o 223 %. Vyplněné dotazníky jsou uloţeny v archivu ţadatele. 
 
 

 

3.6.3 Popis uţitků, které vzniknou v důsledku realizace projektu  

 
 

V rámci této podkapitoly jsou popsány uţitky v návaznosti na cílové skupiny. Způsoby, jak je 
lze zjistit, jsou popsány v rámci volitelných tabulek č. 8 – Indikátory dle Benefitu. 

 
 
Uţitek z vybudovaného azylového domu pro matky/ otce v tísni pocítí všechny cílové skupiny.  
 
 
Obyvatelé žijící v  regionu a lidé pracující v regionu a jejich děti 

 V rámci projektu vzniknou čtyři nová pracovní místa – sníţení nezaměstnanosti. 

 V případě nutnosti a tíţivé ţivotní situace mohou obyvatelé vyuţít sluţeb azylového domu 
 

 
 Z údajů uvedených v kapitole 3. Popis podstaty projektu a očekávané přínosy 

projektu vyplývá, že projekt je reálný a realizovatelný. Řeší problémy cílové skupiny, tj. bude 
dosaženo potřebného zlepšení. 

 Projekt v celém rozsahu odpovídá platné UP dokumentaci a splňuje požadavky na 
využití území podle aktivit v ROP Střední Morava. 

 
 
 
 
 
 
 

4. ANALÝZA TRHU, ODHAD POPTÁVKY, NABÍDKA OBDOBNÝCH AKTIVIT V 
MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 

 
 

Kapitola je zaměřena na analýzu trhu v daném území, v rámci kterého budou výsledky 
projektu ovlivňovány, a na odhad poptávky po výsledcích projektu. Současně je provedena analýza 
konkurenčních aktivit projektu v daném území a analýza dopadu této konkurence na 
konkurenceschopnost, ţivotaschopnost a udrţitelnost výsledků projektu.   

 
Shrnutí analýzy trhu je uvedeno ve Volitelné tabulce č. 9 – Analýza trhu. 
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4.1 ANALÝZA POPTÁVKY 

 
 

4.1.1 Analýza poptávky ve vztahu k potřebám zajišťovaným projektem  

 
 
Vymezení problematiky sociálních sluţeb 
 

Sociální službou se rozumí „činnost nebo souhrn činností v nepříznivé sociální situaci, tzn. 
pomoc osobám při ztrátě jejich soběstačnosti a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umoţnit 
jim v nejvyšší moţné míře zapojení do běţného ţivota společnosti a vyuţívat obvyklým způsobem 
jiných systémů (např. bydlení, školství, sluţby zaměstnanosti atd.). Sociální sluţba je sluţbou ve 
veřejném zájmu. 

 
Nepříznivou sociální situací se rozumí taková situace, ve které osoba pro ztrátu 

soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, ţivotní návyky, 
sociálně znevýhodňující prostředí, ohroţení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných 
závaţných důvodů, nebo jestliţe její způsob ţivota vede ke konfliktu se společností, není schopna 
dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své ţivotní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak 
dostatečně zabezpečeny. 

 
Platná legislativa (§ 32 zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších 

předpisů) člení sociální sluţby na: 
 
• sociální poradenství, 
• sluţby sociální péče, 
• sluţby sociální prevence 
 
Seznam sociálních sluţeb  
1. Služby sociální péče: 
a) denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postiţením, 
b) centra denních sluţeb pro seniory a osoby se zdravotním postiţením, 
c) pečovatelská sluţba, 
d) osobní asistence (včetně předčitatelské, tlumočnické a průvodcovské sluţby) 
e) odlehčovací sluţby (sdílené sluţby), 
f) chráněné bydlení, 
g) podporované bydlení, 
h) pobyty v domovech sociálních sluţeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postiţením, 
i) pobyty v domovech sociálních sluţeb se speciálním reţimem péče pro seniory a 
osoby se zdravotním postiţením, u kterých je nezbytná speciální péče s ohledem 
na jejich duševní onemocnění či závislost na návykových látkách, 
j) sluţby ošetřovatelské péče. 
 
2. Služby sociální prevence: 
a) azylové sluţby, 
b) sluţby pro osoby opouštějící ústavní péči (domy na půl cesty), 
c) sluţby přechodného přenocování (noclehárny), 
d) krizová pomoc, 
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e) pobytové sluţby pro osoby závislé na návykových látkách (terapeutické 
komunity), 
f) sluţby následné péče a doléčování (doléčovací programy), 
g) terénní programy pro marginální skupiny a sociálně vyloučené komunity, 
h) nízkoprahové sluţby pro děti a mládeţ, 
i) sluţby v kontaktních centrech pro uţivatele drog, 
j) denní sluţby pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra), 
k) sluţby sociální rehabilitace, 
l) sluţby rané péče a 
m) poradenství.  

 

Specifické skupiny a problémové a rizikové jevy jako klíčové faktory určující poptávku po 
sociálních sluţbách 
 

Cílem sociálních sluţeb je zmírnit nebo změnit nepříznivou sociální situaci osob, které pro 
nedostatečnou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, ţivotní 
návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohroţení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z 
jiných závaţných důvodů nejsou samostatně schopny dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své 
ţivotní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny. Sociální sluţby přitom mohou být 
poskytovány jednotlivcům i rodinám [MPSV, 2004a:10]. 

 
Toto vymezení osob, jimţ jsou sociální sluţby určeny (uţivatelé sociálních sluţeb), pokrývá 
značně široké spektrum příjemců sociálních sluţeb s lišícími se potřebami a lišícím se 

zázemím (přirozeným i náhradním) pro jejich uspokojení, respektive různými prostředky (přirozenými 
i náhradními) vhodnými k uspokojení těchto potřeb. Z tohoto důvodu je ţádoucí rozlišení uţivatelů 
sociálních sluţeb do několika různých cílových skupin. 

 
Cílové skupiny lze definovat mnoha různými způsoby, vţdy je ovšem potřebné reflektovat 

skutečnost, ţe zařazení určitého sociálního jevu do určité kategorie (v tomto případě definování 
cílové skupiny) je zjednodušením komplexní sociální reality a jako takové sice usnadňuje tuto realitu 
snáze uchopit, na stranu druhou však nemusí dostatečně postihovat některé důleţité aspekty a 
můţe se stát překáţkou při snaze porozumět příslušnému sociálnímu jevu (jímţ právě „nepříznivá 
sociální situace“ je [pozn. 1]).  

Poznání situace cílových skupin sociálních sluţeb je chápáno jako nezbytná součást analýzy 
situace v oblasti sociálních sluţeb, neboť právě cílové skupiny (jejich počty a moţnosti uspokojení 
jejich potřeb) zásadním způsobem určují poptávku po sociálních sluţbách. 
 

                                                      
1 Vzhledem k širokému okruhu potřeb jedince nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci můţe být určitý jedinec ve stejný moment 

„reprezentantem“ několika cílových skupin zároveň. Jeho „zařazení“ z hlediska cílových skupin se můţe vzhledem k dynamice jeho 
potřeb v čase výrazně proměňovat (např. psychické a sociální potřeby osob po těţkých úrazech v průběhu rehabilitačního procesu). 
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 Výše uvedený zjednodušený model „nabídka – poptávka“ znázorňuje vztah jednotlivých 
aspektů – sociální sluţby, cílové skupiny, problémové a rizikové jevy. Problematika těchto vztahů je 
však daleko komplexnější. Poptávka po sociálních sluţbách je rovněţ určována celou řadou dalších 
klíčových charakteristik, které mohou, avšak také nemusejí, s oběma výše zmíněnými skutečnostmi 
(viz model) souviset - velikost lokality, demografická struktura (vlivy na velikost a strukturu cílových 
skupin), strukturální problémy regionů (vlivy na problémové a rizikové jevy), informovanost cílové 
skupiny o realizovaných sluţbách, spokojenost klientů s nabízenými sluţbami či jejich alternativami, 
respektive jejich „image“ u cílových skupin a mnohdy i širší veřejnosti apod. 

 
Komunitní plánování sociálních sluţeb 
 
 Při plánování sociálních sluţeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky sociálních 

sluţeb se zjištěnými potřebami (potenciálních) uţivatelů sluţeb. Výsledek provedeného srovnání 
slouţí jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních sluţeb. 

Komunitní plánování sociálních sluţeb 

 Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální sluţby tak, aby odpovídaly 
místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů 

 Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních 
sluţeb 

Cíle komunitního plánování sociálních sluţeb 

 Posilovat sociální soudrţnost komunity 
 Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin 

Výsledek komunitního plánování 

Výsledkem je zejména systém sociálních sluţeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným 
místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, ţe finanční prostředky na sluţby 
vynakládané jsou efektivně vyuţívány. 
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Podstata komunitního plánování sociálních sluţeb 
Posláním komunitního plánování sociálních služeb je zajišťování dostupnosti sociálních 

služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň 
potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů v souladu s množstvím 
finančních prostředků, které se na sociální služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných 
konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako 
potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Slovo 
komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v případě 
sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké. 

 
Současná situace v sociálních sluţbách na Šternbersku 
 

 Nezbytnou podmínkou pro kvalitní komunitní plánování sociálních sluţeb (KPSS) jsou 

analýzy, jejichţ účelem je zjistit stávající stav sociálních sluţeb v regionu a potřeby místních 

obyvatel. Široká škála problémů, se kterými se dá v KPSS setkat, a odlišnost zainteresovaných 

skupin vyţadují provedení řady výzkumů a analýz pomocí rozdílných technik. Následná syntéza 

všech získaných informací umoţňuje vytvořit kvalitní a ucelený obrázek o situaci v regionu. 

 

V rámci KPSS Šternbersko byly realizovány: 

 Anketa Komunitní plánování sociálních sluţeb na Šternbersku 

 Výzkum potřeb uţivatelů sociálních sluţeb 

 Dotazník pro organizace – poskytovatele sociálních sluţeb 

 Dotazník pro zadavatele (obce) sociálních sluţeb na Šternbersku 

 SWOT analýza jednotlivých pracovních skupin 

 Socio-demografická analýza města Šternberk 

 

Ke zmapování současné nabídky sociálních sluţeb přispělo i sestavení Katalogu 

poskytovatelů sociálních sluţeb na Šternbersku, který shrnuje základní informace o všech 

poskytovatelích působících ve Šternberku. Všechny tyto materiály je moţné najít na webových 

stránkách města Šternberka – www.sternberk.eu 

 
Analýza poptávky po sociálních sluţbách na Šternbersku 
 

Anketa Komunitního plánování sociálních sluţeb, jíţ se zúčastnilo celkem 593 osob ze všech 

21 obcí regionu Šternberska byla orientována na širokou veřejnost a jejím cílem bylo zmapovat 

názory občanů na největší sociální problémy regionu, kvalitu současných sociálních sluţeb a 

moţnosti jejich rozšíření či změny. 

 

Největší rezervy v poskytování sociálních sluţeb spatřovali respondenti v nedostatečné 

informovanosti občanů o moţnostech vyuţití sluţeb. O nedostatečné informovanosti byla 

přesvědčena asi polovina z nich. Z tohoto pohledu je pochopitelné, ţe největší zájem byl mezi 

respondenty o zřízení poradny, kde by mohli získat poţadované informace. Mezi sociálními 

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK156/www.sternberk.eu
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službami byl největší zájem o azylový dům, chráněné dílny či ubytovací zařízení s celodenní 

péčí odborného personálu. 

 
 

Pramen: Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Šternberska na období 2008 - 2010 

 
Výzkum ovšem ukázal, ţe vnímání potřebnosti jednotlivých sluţeb je silně ovlivněno věkem. 

O azylový dům byl tak větší zájem mezi mladšími respondenty a naopak u nejstarších respondentů 
to byl poţadavek na řešení problémů s dopravou. Další výzkumy ukázaly, ţe pro řadu seniorů, 
vzhledem k jejich sníţené pohyblivosti, představuje i relativně krátká vzdálenost podobnou bariéru 
jako schody pro vozíčkáře, coţ si mladí respektive lidé bez handicapu většinou neuvědomují. 

 
 
 
 

 Do 20 let 21 aţ 35 36 aţ 50 51 aţ 64 65 a více 
Pečovatelská sluţba 11,63 % 20,25 % 22,84 % 24,82 % 32,14 % 
Osobní asistence 23,26 % 17,79 % 20,99 % 16,31 % 17,86 % 
Domov důchodců 16,28 % 13,50 % 27,78 % 34,04 % 19,05 % 
Azylový dům 27,91 % 33,13 % 31,48 % 26,95 % 26,19 % 
Denní sluţby 25,58 % 30,06 % 17,28 % 14,89 % 19,05 % 
Terapeutické sluţby 25,58 % 17,79 % 15,43 % 17,73 % 10,71 % 
Chráněné bydlení 16,28 % 23,31 % 24,07 % 14,89 % 20,24 % 
Doprava pro imobilní 23,26 % 23,31 % 24,07 % 29,08 % 42,86 % 
Průvodcovská sluţba 9,30 % 12,27 % 7,41 % 9,22 % 8,33 % 
Dům na půl cesty 16,28 % 23,31 % 19,75 % 13,48 % 26,19 % 
Poradna 27,91 % 38,04 % 34,57 % 36,88 % 34,52 % 
Chráněné dílny 6,98 % 23,31 % 32,10 % 25,53 % 28,57 % 

Pramen: Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Šternberska na období 2008 - 2010 
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Priority rozvoje sociálních sluţeb na Šternbersku 
 

S ohledem na Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, 
jsou cíle rozděleny do tří základních kategorií: 

1) Pobytové sluţby 

Pobytovými sluţbami se rozumí sluţby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních sluţeb. 

2) Ambulantní sluţby 

Ambulantními sluţbami se rozumí sluţby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena 
nebo dopravována do zařízení sociálních sluţeb a součástí sluţby není ubytování. 

3) Terénní sluţby 

Terénními sluţbami se rozumí sluţby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném 
sociálním prostředí. 

 
Pobytové sluţby 
 

Zajištění pobytových sluţeb osobám, které mají sníţenou soběstačnost, zejména z důvodu 
věku a zdravotního stavu, a osobám nacházejícím se v obtíţné ţivotní situaci. Střednědobý plán 
rozvoje sociálních sluţeb Šternberska na období 2008 – 2010 stanovuje následující opatření: 

 
1.1. Zajištění provozu chráněného bydlení pro občany se zdravotním postiţením 
1.2. Zajištění provozu azylového domu pro matky (otce) s dětmi v tísni pod názvem: 

Mateřídouška – domov pro matky (otce) s dětmi v tísni 
1.3. Zachování provozu Vincentina – poskytovatele sociálních sluţeb Šternberk, p. o. 

(domova pro osoby se zdravotním postiţením) 
 
 
 
 

 
 
 

Zajištění provozu azylového domu pro matky (otce) s dětmi v tísni pod názvem: 
Mateřídouška – domov pro matky (otce) s dětmi v tísni  

Charakteristika opatření: 
Opatření je zaměřeno k zahájení a provozování nové sluţby – azylového domu. 
Sluţba je poskytována cílovým skupinám: matka (otec) s dítětem (dětmi), oběti domácího násilí. 

Sluţby budou poskytovány v souladu s § 57 Zákona o soc. sluţbách č. 108/2006 Sb. 

Očekávaný dopad opatření: 

 umoţnění matce (otci) s dítětem (dětmi) překonat nepříznivou situaci spojenou se ztrátou 
bydlení 

 poskytnutí pomoci, podpory, doprovázení, které povede zpět k začlenění do ţivota 
v běţné společnosti 

 poskytnutí odborného sociálního poradenství 
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Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 jednání s Městem Šternberk o projektovém záměru 

 spolupráce s Městem Šternberk při zpracování projektu 

 získání finančních prostředků k provozování projektu 

 materiální a technické vybavení zařízení 

 zajištění finančních prostředků na nákup automobilu 

 vytvoření personálního zázemí 

 registrace sociální sluţby 

 vytvoření metodiky pro poskytování sluţby 

 naplňování standardů kvality v sociálních sluţbách 

Časový harmonogram plnění opatření: 
2008 aţ 2009 zajištění materiálního, technického a personálního zázemí 
2010  zahájení provozu projektu 

Zodpovědný realizátor opatření: 
Charita Šternberk 

Spolupracující subjekty: 
Město Šternberk, pracovníci odboru sociálních věcí, psycholog, pediatři, Úřad práce Šternberk, 

mateřské školy, základní školy, supervizor 

Počet klientů: 
10 matek (otců) s dětmi 

Předpokládané finanční náklady: 
Roční neinvestiční náklady:  2 500 000 Kč 

Zdroje financí: 
Fondy EU, MPSV ČR, Olomoucký kraj, Město Šternberk, uţivatelé, sponzoři 

Rizika a ohroţení naplnění opatření: 

 nedostatek finančních prostředků 

Efektivita: 

 naplnění kapacity zařízení 

 spokojenost uţivatelů sluţby 

 naplňování standardů kvality sociálních sluţeb 

Lidské zdroje: 
1 vedoucí projektu – sociální pracovník 
4 pracovníci v sociálních sluţbách 
6 pracovníků správního střediska 
Celkem 11 pracovníků (přepočteno na 6,5 úvazku) 

Existence sluţby: 
Nová sluţba 

Pramen: Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Šternberska na období 2008 - 2010 

 
 
 

4.1.2 Stávající a budoucí trendy vývoje poptávky 

 
  
Potřeba sociálních sluţeb a poptávka po sociálních sluţbách 
 

Klasická ekonomie ve formě ekonomické analýzy pracuje s pojmem poptávka - tedy i 
poptávka po sociálních sluţbách. Při analýze sociálních sluţeb však, podobně jako v případě 
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zdravotní péče, jen s pojmem poptávky nevystačíme. Vedle poptávky po sociálních sluţbách 
projevující se formou skutečné efektivní poptávky v ekonomickém slova smyslu se zde objevuje 
otázka potřeby sociálních sluţeb. Stále 

častěji se hovoří o tom, ţe by sociální sluţby měly být „consumer need driven“ – tedy řízeny a 
taţeny potřebou svých klientů. 

 
Je zřejmé, ţe na první pohled je potřeba sociálních sluţeb z pohledu ekonoma poněkud 

amorfním pojmem s teoreticky nekonečnou četností. Ba dokonce lze říci, ţe právě v souvislosti s 
demografickými změnami a poklesem neformálních sociálních sluţeb existuje stále více lidí, kteří by 
tuto potřebu mohli potenciálně nárokovat. Stejně tak není reálné poskytnout sociální sluţby na 
principu aktivního vyhledávání veškerých potřeb - takové pojetí by mohlo brzy narazit na reálnou 
společenskou kapacitu pečovatelských a dalších aktivit. 

 
Na druhé straně ale je evidentní, ţe celá řada lidí, přestoţe sociální sluţby nepoptává, je 

evidentně potřebuje a jejich spotřeba by jim mohla přinést zlepšení jejich ţivotního standardu, pokud 
je díky nedostatečné sociální péči negativně ovlivněn. Nesporně je tedy uţitečné s pojmem potřeby 
sociálních sluţeb pracovat a tento pojem stavět vedle poptávky po sociálních sluţbách. 

 
Vztahy mezi potřebou a poptávkou po sociálních sluţbách ukazuje následující schéma, které 

zkonstruoval Mooney (1992) původně pro zdravotní péči, nicméně po drobné úpravě je lze pouţít i 
pro péči sociální. Ukazuje, ţe potřeba není homogenním pojmem. 
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Toto schéma vychází z interního zájmu klienta na soběstačnosti, případně na spotřebě 

asistenčních sluţeb v nejširším slova smyslu, která bude kompenzovat ty oblasti, v nichţ soběstačný 
není či vzhledem ke svému zdravotnímu stavu být nemůţe. Výsledkem tohoto zájmu můţe být 
vyjádřený zájem v podobě poptávky, momentálně abstrahované od rozpočtového omezení. Tak je 
naplněna potřeba jako průnik vyjádřeného zájmu a jeho realizace v praxi. Případně klient můţe 
takový zájem pociťovat, ale z nejrůznějších důvodů (stud, deprese, institucionální a organizační 
překáţky) ho nedá najevo - tedy poptávku nedá najevo. Taková potřeba je tedy nevyjádřená, 
přestoţe ji klient pociťuje. Poslední moţností je (subjektivně) nevyjádřená a nechtěná potřeba, která 
vzniká bez ohledu na zájem nebo projevenou poptávku pacienta, především jako výsledek 
objektivního posouzení sociální situace klienta lékařem nebo odborným sociálním pracovníkem. To 
neznamená, ţe bude klientovi konkrétní sociální sluţba vnucována, ale spíše identifikaci potřeb 
klienta, pokud ještě není se svou sociální situací dostatečně obeznámen, nebo pokud není schopen 
vzhledem ke svému fyzickému nebo psychickému stavu svoji sociální situaci adekvátně vnímat a 
vyhodnotit. 

 
 

Pramen: (Mooney, 1992), upraveno pro problematiku sociálních sluţeb; VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 
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Sociální sluţba jako sluţba obecného zájmu EU 
 

Na úrovni Evropské unie je systémům sociální ochrany obyvatelstva (citizen social 
protection), do nichţ jsou obvykle začleněny i sociální sluţby, trvale věnována vysoká pozornost. 
Obecně je přijímáno začlenění sociálních a zdravotnických sluţeb do konceptu sociálních práv, tedy 
je akceptován princip potřebnosti těchto sluţeb. 

 
Neznamená to samozřejmě automatickou nárokovost takových sluţeb dle principu jejich 

faktické vymahatelnosti, ale podobně jako např. v případě práva na zdraví moţnost a právo usilovat 
o poskytnutí sociálních sluţeb na dané civilizační, hospodářské, sociální a odborné úrovni pro 
kaţdého občana. Jiţ Evropská sociální charta (1961, novelizovaná Štrasburk 1988, Turín 1991, 
Štrasburk 1996) obsahuje články 13-Právo na sociální a lékařskou pomoc a 14-Právo vyuţívat 
sluţby sociální péče. Článek 14 v této souvislosti stanoví, ţe: 

 
„S cílem zajistit účinné uplatnění práva na využívání služeb sociální péče se smluvní strany zavazují: 

 
• podporovat nebo poskytovat služby využívající metod sociální práce, které přispívají k blahu 
a rozvoji jak jednotlivců, tak skupin v komunitě a k jejich přizpůsobení společenskému  
prostředí, 
 
• povzbuzovat účast jednotlivců a dobrovolných a jiných organizací při zakládání nebo 
udržování takových služeb.“ 
 
Maastrichtská dohoda (1992) obsahuje podněty členským zemím k podpoře ekonomické a 

sociální soudrţnosti. Amsterodamská dohoda (1999) obsahuje cíle zajistit řádnou sociální ochranu a 
bojovat se sociální exkluzí. Obecně dokumenty EU tak pamatují na otázku sociálních sluţeb 
zejména ve formě deklaratorních sociálních práv a podpory aktivit k naplnění takovýchto práv 
směřujících. 

 
Konkretizaci pojetí sociálních služeb však přináší zejména Zelená kniha (Evropská 

komise, 2003) a na základě připomínek členských států zpracovaná Bílá kniha (Evropská komise, 
2004) o sluţbách obecného zájmu EU, které se zabývají na obecné úrovni sluţbami s poţadavkem 
obecné dostupnosti obyvatelstvu (tedy i např. energetika, telekomunikace, doprava apod.). Mezi tyto 
sluţby obecného zájmu jsou na úrovni EU řazeny také sociální sluţby. Jak uvádí Bílá kniha 
(Evropská komise, 2004), „Sociální sluţby v obecném zájmu hrají zvláštní úlohu jako nedílná 
součást evropského modelu společnosti“. To má celou řadu významných konsekvencí, protoţe 
sluţby obecného zájmu EU a jejich organizačně-právní rámec souvisí i se Smlouvou o evropských 
společenstvích. Široká shoda panuje v tom, ţe v této etapě není nutné vytvářet evropské regulační 
orgány. Upřednostňovány jsou sítě národních regulátorů, koordinované na evropské úrovni. 

 
Modernizační trendy v oblasti poskytování sociálních sluţeb 
 
Specifickým a nejaktuálnějším dokumentem zaměřeným na sociální služby a 

vycházejícím z Bílé knihy je Implementace lisabonského programu v oblasti sociálních sluţeb 
(Evropská komise, Implementing the Community Lisbon programme: Social services of general 
interest in the European Union, 2006). Zde jsou identifikovány tyto specifické charakteristiky 
sociálních sluţeb typické pro praxi členských zemí: 

 
• fungují na principu solidarity, tedy obecně nepouţívají selekci rizik a na individuální bázi 

netrvají na ekvivalenci příspěvků a benefitů; 
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• jsou úplné ve smyslu integrace reakcí na různé potřeby s cílem garantovat základní lidská 
práva a chránit nejohroţenější; 
• jsou neziskového charakteru; 
• zahrnují participaci dobrovolníků, komunity a občanské společnosti; 
• jsou zakořeněny v místní kulturní tradici, coţ nachází svůj výraz v blízkosti poskytovatele a 
příjemce sociálních sluţeb a umoţňuje zohlednění specifických potřeb těchto příjemců; 
• asymetrický vztah mezi poskytovatelem a příjemcem sociálních sluţeb, který nemůţe být 
obsaţen ve standardním vztahu „nabídka/poptávka“ a často potřebuje spoluúčast dalšího 
financujícího subjektu. 
 
Významným závěrem výše uvedeného dokumentu je identifikace současných trendů v oblasti 

sociálních sluţeb. Ta je opět o to cennější, ţe se opírá o konsensus členských zemí a praxi v nich a 
spočívá v následujících bodech: 

 
• zavádění „benchmark“ metod, hodnocení kvality a participace uţivatelů na administraci 
sociálních sluţeb; 
• decentralizace sociálních sluţeb na místní nebo regionální úroveň; 
• přesun poskytování sociálních sluţeb na soukromé subjekty a změna role státu na 
regulátora, rozhodčího v regulované konkurenci a efektivní organizaci sociálních sluţeb; 
• vyuţití forem PPP (Public Private Partnership) a dalších forem financování doplňující 
financování z veřejných zdrojů. 
 
Tyto modernizační trendy však nesmějí narušovat základní podstatu sociálních sluţeb jako 

sluţeb obecného zájmu EU, v tomto ohledu je nadále vyţadována striktní konformita s jejich 
charakterem. Jinak řečeno, to, ţe stát přesouvá pomocí různých forem (delegace, decentralizace, 
nákup sluţeb u soukromého sektoru, Public Private Partnership) zabezpečení sociálních sluţeb na 
další subjekty v ekonomice, nesmí vést k narušení charakteru sociálních sluţeb jako takových. A to 
jednak z důvodu jejich podstaty a funkce samotné, ale také z důvodu alokace veřejných prostředků 
do této oblasti. Při veřejných podporách v této oblasti je tedy aplikován princip povinnosti poskytovat 
sociální sluţbu v intencích charakteristiky sluţeb obecného zájmu. Např. můţe být vyţadováno 
splnění určitých kritérií a důkazů o nediskriminaci klientů při poskytování sociálních sluţeb před 
udělením veřejné podpory nebo uzavření smlouvy o PPP. 

 

 

 
 
 
 

4.1.3 Segmentace cílových trhů 

 
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím 

ohroţeny pro krizovou sociální situaci, ţivotní návyky a způsob ţivota vedoucí ke konfliktu se 
společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohroţení práv a oprávněných zájmů trestnou 
činností jiné fyzické osoby. Cílem sluţeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich 
nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením neţádoucích společenských 
jevů. 

 

Azylové domy, jako jeden z typů sluţeb sociální prevence poskytují pobytové sluţby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
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Azylové domy pro matky s dětmi v tísni poskytují ţenám (muţům) s dětmi v obtíţných 
rodinných situacích a mladým dívkám, které si musejí poradit s nechtěným těhotenstvím dočasné 
ubytování (zpravidla nepřevyšující jeden rok) s moţností přípravy stravy a zabezpečení hygieny. 
Dále zajišťují poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivační sluţby a nabízí pomoc v prosazování 
práv a zájmů a psycho-sociální terapii. 

 
Provoz azylového domu je sluţba poskytovaná v souladu s § 22 zákona č.108/2006 Sb. o 

sociálních sluţbách. Potřeba jeho provozování ve městě Šternberku vychází ze závěrů a zjištění 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb Šternberska. 

 
Přiměřenost rozsahu realizace sociálních služeb aktuálním potřebám 
 
Potřebnost realizace daného typu sociální sluţby výrazným způsobem ovlivňuje na straně 

jedné poptávka po sociální sluţbě (respektive různé faktory, jimiţ je poptávka určena) a předpoklady 
a překáţky účinné realizace na straně druhé. 

 
Potřebnost realizace daného typu sluţeb proto není moţné hodnotit pouze na základě 

rozsahu, v němţ je realizována. I přesto je však vhodné tuto charakteristiku samostatně sledovat, 
neboť při srovnatelné poptávce a obdobných podmínkách zdaleka nemusí být rozsah realizace 
srovnatelný (např. v důsledku politických priorit, nastavení finančních toků v oblasti či skutečnosti, ţe 
určité zařízení můţe uspokojit poptávku v sousedním regionu). Ke komplexnímu zachycení 
přiměřenosti realizace daného typu sociálních sluţeb potřebám je proto ţádoucí kromě údajů o 
rozsahu realizace, údajů o přiměřenosti realizovaných aktivit a kromě výše uvedených skutečností 
sledovat také nastavení priorit, jimţ je věnována pozornost.  

 
 
 

4.1.4 Prostředky nákupu a distribuce 

  
 
Dotační řízení v oblasti poskytování sociálních služeb v roce 2007 
 
Sociální sluţby se v naší zemi řídí moderní právní úpravou (zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních sluţbách), která je ve svých zásadních principech plně srovnatelná s legislativou řady 
evropských zemí.  

 
Jedním ze zcela nových prvků zákona je otázka financování sociálních sluţeb. Vedle 

příspěvku na péči zákon ve svém § 101 stanoví, ţe pro financování sociálních sluţeb budou 
poskytovány dotace ze státního rozpočtu těm poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru s tím, ţe 
prováděcí právní předpis stanoví bliţší podmínky pro stanovení výše a účelu dotace, jejího členění a 
způsobu poskytování. 

 
Pro rok 2007 byly na dofinancování běţných výdajů poskytovaných sociálních sluţeb ve 

státním rozpočtu určeny finanční prostředky ve výši 6 986 mil. Kč, přičemţ celkový objem poţadavků 
uplatněných ze strany ţadatelů o dotaci byl ve výši 10 069 mil. Kč, tzn., ţe MPSV mohlo vyhovět 
pouze 69 % z celkového objemu poţadavků poskytovatelů. 

 
Studie  Výzkumného  ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. z roku 2007 „Efektivnost sociálních 

sluţeb: vybrané prvky a aspekty“ srovnává údaje o celkovém objemu finančních prostředků 
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vynaloţených na dotace na všechny typy sociálních sluţeb v přepočtu na jednoho obyvatele v 
jednotlivých krajích. Výsledky tohoto srovnání ukazují velmi výrazné rozdíly mezi jednotlivými kraji 
z důvodu výrazných regionálních rozdílů ve vybavenosti, jeţ v oblasti sluţeb sociální prevence nelze 
kvantifikovat, neboť stávající statistika většinu těchto sluţeb vůbec nesleduje. 

 
Zatímco nejniţší objem dotací v přepočtu na 1 obyvatele regionu byl poskytnut v hlavním 

městě Praze (necelých 36 Kč na obyvatele ročně), ve Zlínském kraji to bylo více neţ 2 x více 
(necelých 75 Kč na obyvatele měsíčně). 

 
 
 

 
 
Distribuce 
 

Úkolem distribuce je co nejvíce přiblíţit sluţby zákazníkovi. Jde o mimořádně závaţné 
rozhodnutí managementu, které má vliv na další marketingové rozhodování, protoţe je závaţným a 
dlouhodobým zásahem do ekonomického organismu. 

 
Město Šternberk ve spolupráci se zodpovědný realizátorem opatření, tedy Charitou 

Šternberk budou i nadále v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
Šternberska využívat následující způsoby propagace: 

 

 vlastní webové stránky 

 propagace v médiích 

 organizování veřejných setkání  

 propagační materiály [pozn. 2] 

                                                      

2
 Bliţší informace o sociálních sluţbách na Šternbersku je moţné získat v Katalogu poskytovatelů sociálních sluţeb či v letáku Síť 

pomoci na Šternbersku. 

Pramen: VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 
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4.2 ANALÝZA KONKURENCE 

4.2.1 Konkurence 

 
Poskytovatelé sociálních sluţeb a ostatní organizace na Šternbersku 
 

Na Šternbersku působí celkem sedm poskytovatelů sociálních sluţeb, jejichţ celkové příjmy 

byly 74,7 milionu korun v roce 2004, 77 milionů v roce 2005 a 84,2 milionu v roce 2006. Při 

podrobném pohledu na jednotlivé zdroje financování těchto poskytovatelů se ukazuje, ţe nejvíce 

financí na jejich chod poskytuje Olomoucký kraj a necelá čtvrtina příjmů je zajištěna platbami klientů. 

 
 
Sociální sluţby Šternberk, příspěvková organizace  

Adresa: Komenského 388/40, 785 01 Šternberk  
Pověřená řízením: Bc. Lucie Pospíšilová 
Telefon: 585 013 672 
Email: socialnisluzby@socialnisluţby.cz 
 

Charita Šternberk  
Adresa: Opavská 13, 785 01 Šternberk 
Ředitelka: Bc. Pavlína Vyvozilová,  
Telefon: 585 011 014 
Email: charita.sternberk@raz-dva.cz    
Internetové stránky: www.sternberk.caritas.cz 

 

VINCENTINUM – poskytoval sociálních sluţeb, příspěvková organizace  
Adresa: Sadová 7, 785 01 Šternberk  
Ředitel: Mgr. Karel Ryjáček  
Telefon: 585 011 071 
Email: reditel@vincentinum.cz  
Internetové stránky: www.vincentinum.cz 

 
 

Občanské sdruţení ECCE HOMO Šternberk 
Statutární zástupce: PaedDr. Eva Kráčmarová 
Telefon: 585 011 954, 737 420 371 
Email: eccehomost@email.cz 

 
Canisterapeutické sdruţení - AURA CANIS 

Adresa: Ořechová 65, 785 01 Šternberk 
Předsedkyně sdruţení: Jana Dohnalová 
Telefon: 585 011 279, 732 130 785 
Email: auracanis@seznam.cz 
Internetové stránky: www.auracanis.wz.cz 

                                                                                                                                                                 
 

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK156/socialnisluzby@socialnislu�by.cz
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK156/charita.sternberk@raz-dva.cz
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK156/www.sternberk.caritas.cz
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK156/reditel@vincentinum.cz
http://www.vincentinum.cz/
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../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK156/auracanis@seznam.cz
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK156/www.auracanis.wz.cz
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Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR – základní organizace Šternberk 

Adresa: Uničovská 51, 785 01 Šternberk 
Předsedkyně: Yvetta Vavroušková 
Telefon: 585 013 136 

 
Český červený kříţ Šternberk, oblastní spolek Olomouc, místní skupina Šternberk 4 

Adresa: Pod Mýtem 12, 785 01 Šternberk 
Předsedkyně: Jaroslava Kubová 
Telefon: 775 752 295  

 
 
Společenství Romů na Moravě, o. p. s. ve Šternberku 

Adresa: Měsíční 3, 785 01 Šternberk 
Předseda: Bc. Ján Gábor   
Telefon: 585 002 629 

 
WALHALLA - Sdruţení Podané ruce 

Adresa: Sokolská 48, 772 00 Olomouc 
Vedoucí centra: Mgr. Miroslav Charvát 
Telefon: 777 916 267  
Email: street.ol@podaneruce.cz 
Internetové stránky: www.podaneruce.cz 

 
 
Provozovatelé azylových domů na Olomoucku 
 
V okrese Olomouc je podle Registru poskytovatelů sociálních sluţeb evidováno celkem 11 
provozovatelů azylových domů: 

 
 
Název zařízení:  
Centrum sociálních sluţeb Uničov, příspěvková organizace - Domov pro matky s dětmi  
  
Název poskytovatele:  
Centrum sociálních sluţeb Uničov, příspěvková organizace  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
osoby bez přístřeší 

osoby v krizi  
  
Věková kategorie klientů:  
děti předškolního věku (1 - 7 let) 

mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK156/street.ol@podaneruce.cz
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK156/www.podaneruce.cz
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mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let)  

  
Adresa zařízení:  
Bratří Čapků 662, Uničov, 783 91 Uničov 1  
  

 
 
Název zařízení:  
Centrum sociálních sluţeb Uničov, příspěvková organizace  
  
Název poskytovatele:  
Centrum sociálních sluţeb Uničov, příspěvková organizace  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
osoby bez přístřeší 

osoby v krizi  
  
Věková kategorie klientů:  
mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let)  

  
Adresa zařízení:  
Malé Novosady 406, Uničov, 783 91 Uničov 1  
  

 
 
Název zařízení:  
Česká společnost AIDS pomoc, o.s.  
  
Název poskytovatele:  
Česká společnost AIDS pomoc, o.s.  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
osoby bez přístřeší 

osoby s chronickým onemocněním 
osoby s jiným zdravotním postiţením 
osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny  

  
Věková kategorie klientů:  
bez omezení věku  
  
Adresa zařízení:  
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Malého 282/3, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86  
  

 
 
Název zařízení:  
Azylový dům FOD Olomouc  
  
Název poskytovatele:  
Fond ohroţených dětí  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy 

oběti domácího násilí 
oběti trestné činnosti 
osoby bez přístřeší 
osoby v krizi 
osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 
rodiny s dítětem/dětmi  

  
Věková kategorie klientů:  
bez omezení věku  
  
Adresa zařízení:  
Sokolská 551/48, Olomouc, 779 00 Olomouc 9  
  

 
 
Název zařízení:  
Azylový dům pro muţe - Středisko Samaritán pro lidi bez domova  
  
Název poskytovatele:  
Charita Olomouc  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
osoby bez přístřeší 

osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
osoby v krizi 
osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 
osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny  

  
Věková kategorie klientů:  
mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let)  
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Adresa zařízení:  
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9  
  

 
 
Název zařízení:  
Azylový dům pro ţeny - Středisko Samaritán pro lidi bez domova  
  
Název poskytovatele:  
Charita Olomouc  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb: 
 pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
oběti trestné činnosti 

osoby bez přístřeší 
osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
osoby v krizi  

  
Věková kategorie klientů:  
mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let)  

  
Adresa zařízení:  
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9  
  

 
 
Název zařízení:  
Centrum sociálních sluţeb města Uničova - Domov pro matky s dětmi  
  
Název poskytovatele:  
Město Uničov  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
osoby bez přístřeší 

osoby v krizi  
  
Věková kategorie klientů: 
 děti předškolního věku (1 - 7 let) 

mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 



Sociální sluţby Šternberk, p.o. 
Bydlení pro  matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov 

 

 

ROP –  Studie proveditelnosti 

61 
 

dospělí (27 – 64 let) 
děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

  
Adresa zařízení:  
Bratří Čapků 662, Uničov, 783 91 Uničov 1  
  

 
 
Název zařízení:  
Centrum sociálních sluţeb města Uničova - azylový dům pro muţe a ţeny  
  
Název poskytovatele:  
Město Uničov  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
osoby bez přístřeší 

osoby v krizi  
  
Věková kategorie klientů:  
mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let)  

  
Adresa zařízení:  
Malé Novosady 406, Uničov, 783 91 Uničov 1  
  

 
 
Název zařízení:  
Azylový dům  
  
Název poskytovatele:  
Statutární město Olomouc  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
osoby bez přístřeší 

osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
osoby s tělesným postiţením 
osoby se zdravotním postiţením 
osoby v krizi 
osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 
pachatelé trestné činnosti 
senioři 
etnické menšiny  
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Věková kategorie klientů:  
mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let)  

  
Adresa zařízení:  
Řepčínská 245/113, Řepčín, 779 00 Olomouc 9  
  

 
 
Název zařízení:  
Domov pro ţeny a matky s dětmi  
  
Název poskytovatele:  
Statutární město Olomouc  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
oběti domácího násilí 

osoby v krizi 
rodiny s dítětem/dětmi  

  
Věková kategorie klientů:  
děti předškolního věku (1 - 7 let) 

mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

  
Adresa zařízení:  
Holečkova 90/7, Povel, 779 00 Olomouc 9  
  

 
 
Název zařízení:  
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace  
  
Název poskytovatele:  
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace  
  
Formy poskytování sociálních sluţeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
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děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy  
  
Věková kategorie klientů:  
mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let)  

  
Adresa zařízení:  
Na Vozovce 622/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9  
 
 
 

4.2.2 Alternativy uspokojování potřeb 

 
 

Alternativou uspokojování potřeb cílových skupin je vyuţití sociálních sluţeb v jiných 
městech.  Analýza konkurence je uvedena v předchozích podkapitolách. Z této analýzy vyplývá, ţe 
v Olomouckém kraji se nachází několik obdobných zařízení tohoto typu ( Olomouc, Uničov ).  

Tyto objekty ovšem nemají dostatečnou kapacitu a pro obyvatele v tísni jsou dopravně 
nedostupné.  

 
 
 

4.3 MARKETINGOVÁ STRATEGIE 

 
  

Azylový dům pro matky s dětmi (dále jen AD) by slouţil k přechodnému ubytování matkám 
(případně otcům) s nezletilými dětmi.  

 
Posláním AD je pomoci matkám s dětmi, které se ocitly v tíţivé ţivotní situaci, staly se 

oběťmi domácího násilí, proţívají rozchod se svým partnerem, nemají dostatečné citové zázemí ve 
vlastní rodině a ocitají se mnohdy v bezvýchodné situaci na okraji společnosti. Z těchto důvodů je 
potřeba jim zajistit bezpečí a zázemí po dobu, kterou nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé 
situace, poskytnout jim potřebné poradenství, pomoci jim při řešení jejich problémů, popř. jim 
zprostředkovat pomoc dalších odborníků (lékaře, psychologa, právníka, sociálně právní poradenství, 
apod.). Pro matky připravovat nejrůznější programy a aktivity, které by jim pomohly začlenit se zpět 
do společnosti. Efektivně vyuţívat potenciálu jednotlivých klientek s důrazem na jejich osobní cíle, 
přání a zájmy. 

 
Smyslem pobytu v AD by mělo být rozvíjení a posilování schopnosti matek vytvářet 

podmínky pro zdravý psychický a fyzický vývoj svých dětí a umět vést vlastní domácnost. 
Připravovat pro ně nejrůznější programy a aktivity, které by jim pomohly posílit soběstačnost a 
samostatnost matek tak, aby mohly sobě i svým dětem zajistit ţivot nezávislý na sluţbě AD a vrátit 
se do běţného ţivota. 

 
Aktivita personálu AD by měla po celou dobu pobytu matek a jejich dětí v AD směřovat k 

hlavnímu cíli, tj. zabezpečit matkám klidné prostředí pro výchovu dětí, aktivovat a mobilizovat jejich 
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vlastní potenciál k pozitivní změně ţivota, ţivotního stylu a tím jim pomoci lépe se začlenit do 
společnosti. 

 
Služby v AD by byly určeny matkám s dětmi v krizových situacích, které nejsou schopny 

samy vlastními silami zvládnout. Základní ideou a obsahem je dát lidem v tísni - matce a dětem 
dostatek času k vyřešení tíţivé ţivotní situace a pomoci najit taková řešení, aby se v budoucnu 
nestaly obětí dalších sociálně patologických jevů. Hlavní důraz je kladen na vytvoření, posílení a 
zkvalitnění vztahu:  
 
 
 
 
 
 
Cílem AD je především: 

 uspokojit potřebu bydlení vymezené cílové skupiny 

 pomoc a dočasná podpora v chráněném prostředí při řešení obtíţné ţivotní situace 

 nabídka sociálně příznivého ţivota 

 poskytnutí poradenských sluţeb a sociální pomoci 

 nabídka výchovných resocializačních programů 

 pomoc při vedení domácnosti a výchově dětí 

 v případě nouze poskytnutí ošacení a základních potravin 

 vytvoření časově omezeného klidného zázemí 

 
Poskytované služby AD: 

 azylové a krizové ubytování matkám s dětmi v tísni v případě akutní nouze základní obţiva a 

ošacení, 

 doplňující a pomocné sluţby (individuálně), 

 sociální program (pomoc při zajišťování školy pro děti klientek, při jednání na úřadech a 

institucích, při zajišťování preventivní i akutní lékařské péče, při zajišťování vhodného 

trvalého bydlení a sociálního zázemí, poskytování základního sociálně právního poradenství 

apod.), 

 pracovní program (pomoc při vyhledávání zaměstnání, při kontaktech se zaměstnavateli, s 

úřady práce apod.), 

 vzdělávací program (pomoc při vyhledávání a zprostředkování rekvalifikace, dokončení 

vzdělání, zájmová činnost), 

 výchovný program (pomoc při vedení domácnosti a výchově dětí, při péči o dítě, při nácviku 

vaření, domácích prací apod.,  

 zajišťování pracovní terapie a volnočasových aktivit matek a dětí). 

 
 

matka - dítě,  
matka - společnost. 
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Faktory úspěchu / Navrhovaná strategie 

 Předmětem marketingové strategie je vyjádřit základní ideu projektu, jeho hlavní cíle a cesty 
k jejich dosaţení. 

 
Globální cíl: 

 Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a ţivotní 
úrovně jeho obyvatel. 

 Zlepšení kvality ţivota v regionu soudrţnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity 
regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální sluţby a 
přirozených podpůrných podmínek pro podnikání.  

 
Specifické cíle: 

 Zvýšení atraktivity měst pro práci a investice a zvyšování kvality ţivota ve městech 

 Zvyšování atraktivity a kvality ţivota ve městech prostřednictvím investic do 
infrastruktury pro rozvoj sociálních sluţeb 

 
 

Zvolená strategie 

Pro úspěšnost projektu Sociálních sluţeb města Šternberk je důleţité zvolit správnou strategii, 
hlavní roli zde hraje účelné využití finančních prostředků a organizační zajištění projektu v rámci 
realizace i v období udržitelnosti. 

 
Klíčové faktory úspěchu projektu - faktory, na nichţ lze zaloţit budoucí úspěch projektu: 

1. Provedení socioekonomické analýzy a ekonomického hodnocení projektu. 

2. Projednání záměru. 

3. Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a získání stavebního povolení. 

4. Zajištění finančních prostředků pro realizaci projektu – posouzení přípustnosti záměru 
s ohledem na dotační politiku EU / ČR. 

5. Nastavení harmonogramu, sestavení a řízení projektového týmu a řízení zdrojů. 

6. Zpracování ţádosti o dotaci včetně poţadovaných příloh. 

7. Výběr dodavatele, realizace stavební části, vnitřního vybavení, předání a kolaudace objektu, 
uvedení do provozu. 

8. Zajištění zaměstnanců s odpovídající úrovní kvalifikace, údrţba pořízených zařízení. 

9. Zajištění udrţitelnosti projektu. 
 
 
 
Sociální služby Šternberk využíjí a bude i nadále využívat následující způsoby 

propagace: 

 vlastní webové stránky, 

 webové stránky  města Šternberk  

 webové stránky mikroregionu Šternbersko 

 webové stránky Olomouckého kraje – seznam poskytovatelé sociálních sluţeb 

 orientační systémy ve městě, 
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Odhad potenciálního rizika 
 
Odhady trţeb v rámci projektu 

 V důsledku realizace projektu se očekává, ţe poplatky vybírané od matek/otců alespoň 
z části pokryjí náklady na provoz objektu, část provozních nákladů bude hrazena z dotace na provoz 
MPSV. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude ze svého rozpočtu hradit partner projektu – Město 
Šternberk. 

 
Podíly na trhu, pokrytí oblastí různých potřeb  

Ve městě Šternberk se v současné době nenachází zařízení tohoto typu, nejbliţší azylový dům 
je v krajském městě Olomouc. 
 
 
 

5. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 

  
 

5.1 ALTERNATIVY ŘEŠENÍ PROJEKTU 

 
 
Alternativy řešení projektu jsou popsány ve Volitelné tabulce č. 10 – Alternativy řešení. 
 
 
Stavebně technické řešení projektu 
 

 Sociální sluţby Šternberk společně s partnerem projektu městem Šternberk máji záměr 
vyuţít areál bývalé mateřské školky v obci Dalov, jako azylový dům - bydlení pro matky/otce s dětmi. 
Dalov je obec podhorského charakteru cca 8km od města Šternberka, leţí na komunikaci 
č.III/44429. Stávající objekt je cca 2 roky nevyuţíván a vyţaduje kompletní rekonstrukci. Svou 
velikostí, členěním a polohou je vhodný pro daný záměr. Nemovitost je zapsána v katastru 
nemovitostí KÚ Olomouc v kat.ú. Dálov, obec Šternberk. Vlastníkem nemovitosti je Město Šternberk, 
Horní nám. 16, Šternberk. 

 Navrţena je celková rekonstrukce objektu se zachováním nejpodstatnějších, technicky 
vyhovujících konstrukcí. Pro dané účely vyuţití objektu je třeba ho rozšířit přístavbu –komunikační 
koridor, prosklenou chodbu. Stávající budova je tvořena dvěma na sebe kolmými křídly, uliční – 
přízemní s vysokou sedlovou střechou, zahradní dvoupodlaţní se střechou pultovou, téměř plochou.  
Po rekonstrukci budova zachová svůj původní tvar, nová konstrukce sedlové střechy zopakuje její 
původní tvar, bude ale doplněna o nový vloţený prvek, vystupující hranol kryté prosklené pavlače, 
materiálově odlišené od ostatních konstrukcí. Nově bude postavena část 2.NP místo plechové 
nástavby, v místě spojení uličního a zahradního křídla domu. Tato střední část bude odlišena 
materiálově od ostatních – bude opatřena dřevěným fasádním obkladem a bude v místě u hlavního 
vstupu doplněna o dřevěnou krytou pergolu – vstupní prostor s parkingem. 

 Obytnou část situujeme celou do křídla podél ulice - přízemí a podkroví sedlové střechy. 
Společné části, zázemí a personál je v křídle do dvora. Jednotlivé funkce se navzájem nemísí, dům 
je takto rozdělen funkčně a logicky. Samostatný přístup k bytům v podkroví si vyţádal vybudování 
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nového komunikačního traktu. Ten je koncipován jako uzavřený prosklený prostor – pavlač - 
přistavený z dvorní strany objektu. Kaţdý byt (s jednou vyjímkou) tak má svůj samostatný nezávislý 
a proti počasí chráněný vstup, v přízemí přímo z nádvoří areálu. Vstup do areálu a dále k bytům je 
zamýšlen ze severovýchodní části pozemku přes vstupní halu, která poskytuje moţnost personálu 
mít nad vstupem do domu dohled. Personál má tak vizuální kontrolu jak u vstupu do domu, tak 
směrem do nádvoří - zahrady. Kancelář vedoucího projektu je přístupná přes jednací místnost ze 
vstupní haly (moţno prohodit). Ze vstupní haly je přístup do patra - ke společenské části a bytům v 
podkroví. Společná kuchyně v patře má i stolování, tento prostor je dispozičně propojen se 
společenskou místností. Z té je jednak panoramatický výhled pásovými okny do zahrady a do krajiny 
a také přístup a vizuální kontrola prosklenými dveřmi směrem do herny dětí. Z té je i vstup do 
technické místnosti s praním (a sušením). Rodiče dětí tak mohou vyuţívat tyto prostory pro 
odpočinek i práci a zároveň mít dohled nad dětmi v herně nebo v zahradě.  

 Byty jsou koncipovány jako jednopokojové s kuchyňským koutem, se zádveřím (s úloţnými 
skříněmi) a koupelnou s wc. Část inventáře - dětské postýlky budou rozkládací a umístěné ve skladu 
– m.č.113, (ev.v domku na nádvoří). Byty tak budou kapacitně variabilnější. Největší byty budou 
určeny pro 1osobu a 3-4 děti, menší pro 1 osobu a 2-3 děti, byt č.104 je koncipován jako 
bezbarierový. Podkrovní byty mohou vyuţívat i malý prostor pod hřebenem střechy (přístupný 
výlezem, ţebříkem) – buď jako prostor pro spaní větších dětí, ev.skladovací prostor, atd..Rozšíří se 
tak vyuţitelná plocha bytu. Obsluţné prostory jako příruční sklady, úklidová komora, hyg.zázemí 
personálu, jsou umístěny do zbývajících prostor domu.  

 Součástí areálu – nádvoří - je malý domek, který po rekonstrukci bude slouţit jako skladový 
prostor pro kola, kočárky, nábytek, loţní prádlo atd. Přiléhá k němu venkovní posezení kryté 
pergolou (s transparentní krytinou) – vydláţděná plocha, lavice se stoly, venkovní krb. 

Úpravy venkovních prostor: pozemek kolem domu bude koncipován jako odpočinkový 
pobytový prostor - travnatá plocha, pískoviště, prolézačky, zpevněná plocha pro míčové hry, vyšší 
zeleň. Pergola u vstupu do domu je zamýšlena jako krytý (drátosklo, makrolon, vlnovka) nástup do 
areálu s moţností parkingu auta, kol, kočárků..event.k hrám dětí při nepřízni počasí. Další moţnost 
parkování sluţebního auta je v budově bývalé kotelny, z druhé strany parcely.  

V přízemí domu je navrţena 1 bytová jednotka jako bezbarierová, vjezd a vstup do domu 
bude rovněţ řešen jako bezbarierový. 

 
 
Kapacity a uţitkové plochy azylového domu Šternberk - Dalov 
 
plochy 
 
 uţitková plocha 
 1.NP    350,7 m2 
 2.NP    371,7 m2 
 zahr.domek   36 m2 
 celkem    758,4 m2 
 
zastavěná plocha 
 dům    475,6 m2 
 zahr.domek   49 m2 
 kryté venk.plochy-pergoly72,6 m2 
 celkem    597,2 m2 
 
venkovní plochy 
 zastavěné plochy  597,2 m2 
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 plochy zeleně   1972,0 m2 
 zpevněné plochy  133,0m2  
 
obestavěný prostor 
 dům   3096m3 
 zahr.domek  260 m3 
 
 
kapacity 
 
 byt pro matku/otce se 2-3 dětmi - 5 bytů 
 byt pro matku/otce se 3-4 dětmi - 3 byty 
 bezbarierový byt pro 3 osoby – 1 byt 
 celkem 9 bytů velikostní kategorie 1 + kk 
 pracovníci - 1 sluţební jednotka pro vedoucího projektu 
 1 sluţební jednotka pro 2 asistenty s moţností přespání 
 
 
Uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
 
 

 V přízemí domu je navrţena 1 bytová jednotka jako bezbarierová, vjezd a vstup do domu 
bude rovněţ řešen jako bezbarierový. 

 
Výběr vhodné technologie 
 
V rámci revitalizace budovy výstavby azylového domu nebudou kladeny nároky na speciální 

technologie. Realizace projektu bude probíhat běţnými stavebními pracemi. 
 
 
Materiálové vstupy v realizaci i provozu 
 
 Veškeré materiálové vstupy do projektu jsou evidovány v majetku partnera projektu města 

Šternberk(dále budou i výstupy po realizaci projektu). Město se zavázalo, ţe v případě obdrţení 
dotace z ROP převede objekt do vlastnictví Sociálních sluţeb města Šternberka.  

 
 
Organizace a personální poţadavky provozu 
 

Provoz projektu bude zajišťován v rámci stávající profesní struktury ţadatele. Garante 
provozního zajištění provozu bude partner projektu – město Šternberk.  

 
Poţadavky na poskytovatele technologií, dodávek a sluţeb v realizaci i provozu 
 
Poţadavky na dodávky a sluţby v rámci provozu jsou specifikovány v kapitol 7. Finanční plán 

a v kap. 9. Udrţitelnost projektu. 

Materiálové dodávky pouţité při provádění projektu budou splňovat veškeré poţadavky kvality 
dle příslušných ČSN norem a platné standardní technologické postupy.  
 



Sociální sluţby Šternberk, p.o. 
Bydlení pro  matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov 

 

 

ROP –  Studie proveditelnosti 

69 
 

 

5.2 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI A POŢADAVKY 

 

5.2.1 Legislativní nároky a jejich zajištění 

 
 
Připravenost projektu k realizaci – na projekt bude vydáno stavební povolení 09/2008. 
 
 Při přípravě, realizaci a provozu předkládaného projektu bude postupováno v souladu s 

těmito nařízeními, zákony a dalšími dokumenty: 

 Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1260/1999 – tzv. Obecné nařízení; 

 Nařízení Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a zrušení nařízení 
(ES) č. 1783/1999; 

 Nařízení Komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj – tzv. Prováděcí nařízení; 

 Zákon č. 248/2000 Sb. , o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů; 

 Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, 
Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 
(Metodiky ROP); 

 Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu 
soudrţnosti pro programové období 2007 – 2013 (Metodiky ROP); 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon). 

 
 

5.2.2 Majetkové poměry a jejich řešení, včetně přehledu pozemků a budov dotčených 
realizací projektu a popisu práva jejich uţívání 

 
 
Materiálové výstupy 
 

 Veškeré materiálové vstupy do projektu jsou evidovány v majetku partnera projektu – města 
Šternberk. 

 
 
Pozemky a majetky 
 
Stavba se týká pozemků a stavby ve vlastnictví partnera projektu – města Šternberka. 
 
Seznam pozemků je specifikován v Povinné tabulce č. 1 – Pozemky. 
Seznam budov je specifikován v Povinné tabulce č. 2 – Budovy. 
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5.2.3 Poţadavky na infrastrukturu 

 
 
Objekt je nyní připojen na inţenýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektřinu NN). V rámci 

revitalizace objektu budou provedena nová technická zařízení (viz stavebně technické řešení 
projektu). 

 
 
Moţnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Objekt je napojen na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – místní komunikace v obci 

Dalov. Napojení na inţenýrské sítě a dopravní řešení je patrné z koordinační situace.  
 
 
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 
 

Na pozemek lze přijíţdět po zpevněných místních vozovkách. 
 

 
Zajištění vody a energií po dobu výstavby 
 

 Voda bude zabezpečena z městského veřejného vodovodu, který prochází ulicí. 
 Stavební pozemek - objekt je napojen na jednotnou veřejnou kanalizaci, vodovod, vedení 

VN, vedení SLP, vedení VO. 
 Voda také můţe být po dobu výstavby zajištěna ze stávajícího vodovodu v objektu.  
 

 

5.2.4 Přesný popis výstupů a jejich přiřazení k aktivitám včetně grafického znázornění 

 
plochy 
 
 uţitková plocha 
 1.NP    350,7 m2 
 2.NP    371,7 m2 
 zahr.domek   36 m2 
 celkem    758,4 m2 
 
zastavěná plocha 
 dům    475,6 m2 
 zahr.domek   49 m2 
 kryté venk.plochy-pergoly72,6 m2 
 celkem    597,2 m2 
 
venkovní plochy 
 zastavěné plochy  597,2 m2 
 plochy zeleně   1972,0 m2 
 zpevněné plochy  133,0m2  
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kapacity 
 
 byt pro matku/otce se 2-3 dětmi - 5 bytů 
 byt pro matku/otce se 3-4 dětmi - 3 byty 
 bezbarierový byt pro 3 osoby – 1 byt 
 celkem 9 bytů velikostní kategorie 1 + kk 
 pracovníci - 1 sluţební jednotka pro vedoucího projektu 
 1 sluţební jednotka pro 2 asistenty s moţností přespání 
 
 
Grafické znázornění projektu je uvedeno v příloze studie proveditelnosti. 
 
 

6. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 

 
 

6.1 MANAGEMENT PROJEKTU A JEHO ŘÍZENÍ 

 
 
Předinvestiční, přípravná fáze projektu 
 

V průběhu přípravy i investiční fáze projektu bude probíhat velké mnoţství přípravných 
činností, které je nutno vzájemně koordinovat. Pro realizaci projektu „Bydlení pro matky/otce s dětmi 
v tísni Šternberk - Dalov“ byl ustanoven pracovní tým – „Management projektu“. 

 
Management projektu stojí v čele projektu a je současně i výkonným orgánem. Je tvořen 

představiteli ţadatele, jejími partnery i odbornými pracovníky a schází se operativně podle potřeb 
řízení projektu. 

Management vytváří koncepci a má rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách, zajišťuje 
veškeré činnosti spojené s přípravou realizace projektu. V rámci přípravy projektu konzultuje jeho 
rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační programy, řídí činnost zpracovatelů 
projektové dokumentace, zajišťuje vydání stavebního povolení, koordinuje jednání s potenciálními 
partnery projektu, podnikateli ve sluţbách i dalšími zainteresovanými subjekty. 

 
 

Obsazení managementu Jméno,organizace Pravomoc – odpovědnost 

1 

Hlavní manaţerka 
projektu, 
garant pracovní 
skupiny pro seniory a 
člen základní triády 

Bc. Lucie Pospíšilová 
Sociální sluţby 
Šternberk  p.o., 
zástupce ţadatele 
projektu 

Ředitelka organizace Sociální sluţby Šternberk 
p.o., manaţerka projektu – odpovědnost za 
přípravu projektu, zajištění následného 
provozu projektu, propagace projektu, dohled 
nad dodrţováním monitorovacích indikátorů 
projektu. 

2 

Manaţerka projektu, 
garant pracovní 
skupiny pro zdravotně 
postiţené a člen 
základní triády 

Bc. Jitka Zajacová, 
město Šternberk – 
zástupce partnera 
projektu 

Vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šternberk 
Zástupce vedoucí týmu, vyřizuje právní 
záleţitosti (monitorovací zprávy, ţádosti  
platbu atd.), kontroluje vykonávané činnosti, 
propaguje projekt. 
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3 
Vedení účetnictví 
projektu  

Ing. Miluše Hudcová, 
město Šternberk 

Zajišťuje a kontroluje finanční toky ve všech 
fázích projektu, zajišťuje zřízení samostatného 
bankovního účtu, dohlíţí nad vedením 
účetnictví a nad čerpáním rozpočtu. 
Spolupracuje na přípravě monitorovacích 
zpráv, odpovídá za řádné vedení účetní 
evidence a dohlíţí na průběh plateb.   

4 
Garant pracovní 
skupiny pro Rómy a 
člen základní triády 

Bc.Pavlína 
Vyvozilová, Charity 
Šternberk, zástupce 
partnera projektu 

Ředitelka Charity Šternberk. Členka 
projektového týmu, účastní se kontrolních dnů 
na stavbě, spolupracuje při provozu azylového 
domu, zajišťuje propagaci projektu. 

5 

Koordinátor 
Komunitního 
plánování sociálních 
sluţeb 

PaedDr. Eva 
Kráčmarová 
 
 

Koordinátor komunitního plánování sociálních 
sluţeb. Spolupracuje s partnery projektu, 
monitoruje naplňování indikátorů projektu, 
odpovídá za publicitu, dohlíţí na dodrţování 
harmonogramu projektu 

6 

Koordinátor 
Komunitního 
plánování sociálních 
sluţeb 

Jaroslava Váţanská,  

Koordinátor komunitního plánování sociálních 
sluţeb. Spolupracuje s partnery projektu, 
monitoruje naplňování indikátorů projektu, 
odpovídá za publicitu, dohlíţí na dodrţování 
harmonogramu projektu 

7 
Externí konzultant 
GHC regio s.r.o. 

Ing. Aleš Calábek Odborné konzultace. 

 
 

Management pro přípravu projektu disponuje kvalitním personálním zázemím. Vzájemné 
vztahy mezi členy managementu pro přípravu projektu, pravidla spolupráce, organizační struktura a 
konkrétní odpovědnost jsou řešeny v interním opatření ţadatele Sociální sluţby Šternberk p.o. a  
partnera projektu Města Šternberka.  

 
 
Řešení sporů: 
  

 Případné spory řeší z pozice své funkce hlavní manaţer projektu. Spory budou řešeny 
v rámci pravidelného zasedání managementu projektu, během realizace projektu rovněţ i v rámci 
pravidelných kontrolních dnů na stavbě. Manaţer projektu určí osobu odpovědnou za řešení 
konkrétního sporu, určí termín, do kdy musí být spor vyřešen. 
 
 
Informační toky: 
  

 Pro zajištění bezproblémového a včasného předávání informací budou informace z průběhu 
přípravy, realizace a provozu projektu zajišťovány elektronickou formou mezi všemi členy 
managementu projektu, vţdy s písemným vyhotovením zápisu, či záznamu, který bude uloţen u 
koordinátora projektu. 
 
 
Příklady zkušeností ţadatele a partnerů projektu s realizací investičních projektů a s 

vyuţíváním dotačních prostředků: 
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Projekt: Město Šternberk – komunitní plánování sociálních sluţeb 

Program: Společný regionální operační program 

Rok realizace: 2006 – 2008 

Celkové nákl.: 2,590.010 

Dotace: 2,279.208,80 

Poskytovatel: 310.801,20 

Popis: Všeobecným cílem projektu je zajištění fungování efektivního systému sociálních 
sluţeb ve městě Šternberk a spádových obcích, který bude podporovat 
začleňování u nejvíce ohroţených skupin obyvatel. Hlavními cíli projektu je zvýšit 
kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních sluţeb a potlačit sociální vyloučení 
u nejvíce ohroţených skupin obyvatel. Tyto cíle jsou dosahovány realizací metody 
komunitního plánování sociálních sluţeb, jedná se o plánování za účasti komunity. 

 
 
 
Další zkušenosti partnera projektu města Šternberk  

Název projektu Stručná anotace projektu 
Poskytovatel 

dotace, dotační 
titul 

Kofinancování 

Rok 2005 

Cyklostezka 
Šternberk – Štarnov 

Realizací projektu byla 
vybudována nová cyklostezka1,7 
km, která umoţnila bezpečnou 
cestu cyklistů mezi Šternberkem 
a obcí Štarnov. 
Před výstavbou cyklostezky 
vyuţívali cyklisté silnici I/46 pro 
cyklistickou dopravu naprosto 
nevyhovující. 

Státní fond dopravní 
infrastruktury 

SR ČR:3,0mil.Kč 
Ol.kraj:1,5mil.Kč 

vl.zdroje:6,6mil.Kč 
Celkem: 5,0mil.Kč 

Rok 2005-6 

Regenerace centra 
města – rekonstrukce  
komunikací 
a chodníků 

V rámci realizace projektu došlo 
k rekonstrukci komunikací a 
chodníku v centru města. 

Evropská unie, 
program SROP 
(Opatření 5.2.3 
Regenerace a 
Revitalizace 

vybraných měst) 

EU:39,4mil.Kč 
SR ČR:6,6mil.Kč 

vl.zdroje:6,6mil.Kč 
celkem:52,6mil.Kč 

Rok 2006 

Infrastruktura ulice 
Věţní – výstavby 
komunikací a 
chodníků 

V rámci realizace projektu došlo 
k výstavbě nových komunikací a 
chodníků v nově vybudované 
podnikatelské zóně v lokalitě ul. 
Věţní 

Evropská unie,  
(NP Phare  

2003/II.část) 
Státní rozpočet ČR 

 

EU:3,2mil.Kč 
SR ČR:3,2mil.Kč 

vl.zdroje:2,1mil.Kč 
celkem:8,5mil.Kč 

Rok 2007 

Rozšíření a obnova 
infrastruktury na ul. 

V rámci realizace projektu došlo 
K rekonstrukci komunikace a 

Státní rozpočet ČR 
(MF – akce 

SR ČR:3,2mil.Kč 
vl.zdroje:1,0mil.Kč 
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Opavská – 
Rekonstrukce 
komunikace, 
výstavba chodníků 

výstavbě chodníků na ul. 
Opavská v oblasti startu závodů  
Ecce homo Šternberk. 

Financované 
z rozhodnutí PS 

PČR a Vlády ČR) 

celkem:4,2mil.Kč 

 
 
Řízení procesů: 
 
Investiční fáze projektu: 

Realizace projektu bude řešena dodavatelsky, a to vybranou stavební firmou. Výběr 
dodavatelské firmy proběhne v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách – otevřené řízení. 

 
Sociální služby města Šternberk společně s partnerem projektu městem Šternberk si 

v investiční fázi projektu ponechá roli koordinační a monitorovací. 
 
Partner projektu Charita Šternberk provádí kontrolní činnost nad průběhem realizace 

projektu. 
 
Dodavatel projektu (zhotovitel stavby) odpovídá za hospodárné provedení stavby podle 

zpracované projektové dokumentace a platných zákonů, vyhlášek, státních a oborových norem. 
V průběhu stavby bude postupovat tak, aby nedošlo k narušení ţivotního prostředí, aby nebyly 
poškozeny stávající ani nově budované objekty a aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. 

Vybraný zhotovitel stavby musí disponovat řádně kvalifikovanými pracovními silami pro 
zajištění kvality výstavby i dodrţení harmonogramu. Kvalifikace zaměstnanců musí odpovídat 
poţadovaným pracím.  

 
Externí subdodávky: 
 
Externí konzultant  odpovídá za dozor nad prováděnými pracemi na stavbě, provádí 

investiční dozor na stavbě a kontrolu monitorovacích zpráv. 
 
Projektant provádí autorský dozor vedení stavby dle schválené technické dokumentace. 
 
Provozní fáze projektu: 

 Provoz projektu bude zajišťován dle zvyklostí a zkušeností ţadatele. Ten má vypracovaný 
systém hospodaření s majetkem – úklid, údrţba, opravy, pojištění, atd. 

Vzájemné vztahy mezi členy managementu pro přípravu projektu, pravidla spolupráce, 
organizační struktura a konkrétní odpovědnost jsou řešeny v interním opatření ţadatele a partnera 
projektu Města Šternberk.  

 
 
Popis vnějších sluţeb: 
 
 Při zajišťování vnějších sluţeb se bude ţadatel řídit, kromě zákonných předpisů (např. 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), vnitřní směrnicí ţadatele. Na všechny externí sluţby 
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bude vypsáno výběrové řízení dle platných předpisů. Externí sluţby budou zajišťovány na základě 
smluvních vztahů s vybranými dodavateli sluţeb, či stavebních prací. 

 
 V rámci projektu „Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov“ se předpokládá 

zajištění následujících vnějších sluţeb: 

 Zajištění VŘ na dodavatele stavby – realizaci projektu – transparentní a nediskriminační  
poptávkové řízení dle vnitřní směrnice ţadatele v návaznosti na metodiku ROP. 

 Realizace projektu – VŘ na stavební práce podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (otevřené podlimitní řízení). 

 Autorský dozor - transparentní a nediskriminační  poptávkové řízení dle vnitřní směrnice 
ţadatele v návaznosti na metodiku ROP. 

 
 

6.2 PARTNEŘI PROJEKTU A VÝZNAMNÉ ZAPOJENÉ SUBJEKTY 

6.2.1 Partneři projektu 

 
 

 Ţadatel (Sociální sluţby Šternberk, p.o.) připravuje projekt za vyuţití zkušeností partnerů 
projektu. Partneři projektu jsou ţadateli nápomocni při odborné přípravě projektu, při zajištění 
budoucí propagace projektu i za metodické a odborné řízení provozu – výstavnictví. Partnery 
projektu jsou: 

 
Město Šternberk: 

Způsob zapojení: Poradenství při přípravě projektu, odborné vedení ţadatele, poradenství 
v průběhu provozu projektu, spolupráce při hodnocení projektu , příprava 
monitorovacích a závěrečných zpráv, podpora při zajišťování finančních 
toků projektu, předávání zkušeností s vyuţitím dotačních titulů, propagace a 
medializace projektu, atd. 

 
Charita Šternberk : 

Způsob zapojení: Poradenství při přípravě projektu, spolupráce při zajištění provozu projektu, 
předávání zkušeností v oblasti poskytování sociálních sluţeb, propagace 
projektu 

 
 

6.3 TVORBA NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST 

 
 
 Ţadatel projektu Sociální sluţby Šternberk, p.o. se zavazuje k vytvoření 4 nových 

pracovních míst která budou vytvořena v přímé souvislosti s provozem objektu pro matky/otce 
s dětmi v tísni.  

 Bude se jednat o jednoho vedoucího pracovníka objektu a  tři pracovníky v sociálních 
sluţbách.  
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 Vedle vedoucího objektu a sociálních pracovníků se budou podílem částečně na provozu 
projektu i stávající zaměstnanci Sociálních sluţeb města Šernberk. ( zajištění údrţby objektu ) 

 
Poţadavky na odbornost, vzdělání a praxi, výběr zaměstnanců 
 
 Kvalifikace zaměstnanců bude odpovídat poţadovaným a vykonávaným činnostem. Noví 

zaměstnanci by měli mít uzavřené středoškolské vzdělání v oboru sociálních sluţeb.  
 

  
Požadavky na odbornost u nově vytvořených pracovních míst 

Pracovní místo 
Počet vytvořených 

prac. míst dané 
pozice 

Poţadavky na 
vzdělání 

Poţadavky na 
praxi 

Předpokládaný 
zdroj 

uchazeč
ů 

Vedoucí 
Sociální 

pracovník 
1 SŠ 

min. 4 roky v 
oboru 

Město, region 

Pracovník 
v sociálních 

sluţbách  
3 SŠ 

min. 1 rok v 
oboru 

Město, region 

 
 Výběr personálu budou na základě výběrového řízení, které bude vyhlášeno před uvedením 

azylového domu do provozu. Rozhodujícím kritériem pro jeho výběr budou znalosti a potřebná 
kvalifikace uchazečů. Ohled bude také mj. brán na celkovou stabilizaci obyvatelstva v regionu. Noví 
zaměstnanci budou vybíráni bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboţenské vyznání, víru, 
zdravotní postiţení, věk či sexuální orientaci. V projektu je totiţ kladen velký důraz na rovné 
příleţitosti pro muţe a ţeny, stejně tak pro skupiny ohroţené sociální exkluzí ve společnosti. 

 

Pracovní podmínky, pracovní normy a standardy, zabezpečení zdravotní péče, pojištění a 
bezpečnost práce jsou plně v kompetenci a odpovědnosti provozovatele. 
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7. FINANČNÍ PLÁN 

 
 

7.1 KALKULACE A POPIS VÝDAJŮ PROJEKTU V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH PROJEKTU 

 
 

7.1.1 Rozpočet projektu 

 
 
Souhrnný rozpočet projektu je uveden v BENEFIT7 na záloţce Rozpočet projektu, v této 

podkapitole je uveden podrobnější popis nákladových poloţek. 
 
Příprava projektu: 
 

 příprava projektu – projektová dokumentace 700.000 Kč 

 příprava studie proveditelnosti včetně CBA 100 000 Kč 
 
 
Realizace projektu: 
 

 výběrové řízení na dodavatele     100.000 Kč 

 autorský dozor  a technický dozor  500.000 Kč 

 externí poradenství – řízení projektu  180.000 Kč 

 publicita projektu        50.000 Kč 
 
 
 
Vlastní stavební práce: 
 

Ceny stavebních prací jsou určeny poloţkovým stavebním rozpočtem, který je zpracován na 
základě platných ceníků v cenové úrovni 2008. 
 
Níţe uvádíme sumarizaci všech nákladů projektu, ceny jsou uvedeny včetně DPH: 
 

Poloţka Náklady (v Kč) 

SO 01 – Bydlení pro matky/otce s dětmi 17 624 471 

SO 02 – Zahradní domek 299 535  

SO 03 – Zpevněné plochy s pergolou 349 763 

SO 04 – Nové oplocení 187 590 

SO 05 – Brána a branka v oplocení 141 094 

SO 06 – Ţumpa 764 761 

SO 07 – Splašková a dešťová kanalizace 432 715 

SO 08 – Vodovod se šachtou 134 627 

SO 10 – Přístřešek na odpadky 28 462 

SO 11 – Sadové úpravy 158 661 

SO 12 – Dětské hřiště 426 770 
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Vnitřní vybavení 1 087 660 

Technický  a autorský dozor investora 500 000 

Výběrové řízení na dodavatele stavby 100 000 

Externí poradenství – řízení projektu 180 000 

Studie proveditelnosti + CBA 100 000 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 700 000 

Publicita 50 000 

Celkem 23 266 109 
 
Příprava projektu: 
 

 příprava projektu – projektová dokumentace 700.000 Kč 

 příprava studie proveditelnosti včetně CBA 100 000 Kč 
 
 
Realizace projektu: 
 

 výběrové řízení na dodavatele     100.000 Kč 

 autorský dozor  a technický dozor  500.000 Kč 

 externí poradenství – řízení projektu  180.000 Kč 

 publicita projektu        50.000 Kč 
 

 
Celkové náklady projektu: 
 
 
Celková náklady projektu včetně DPH:  23 266 109 Kč 
 
 

7.1.2 Provozní náklady a výnosy 

 
 
Provoz budovy azylového domu bude zajišťovat ţadatel – Sociální sluţby města Šternberk.  

 
Celková výše provozních nákladů projektu:  

Nákladová poloţka 
V současnosti 

(nulová varianta) 

Po realizaci projektu 
(investiční 
varianta) 

osobní výdaje 0 1 600 000 

Energie, provoz. výdaje 0 850 000 

opravy a údrţba 0 350 000 

Celkem 0 2 800 000 

 
 

Nulová varianta – nerealizování projektu, projekt azylového domu vznikne přestavbou 
bývalého objektu mateřské školy. V nulové variantě nejsou provozní náklady.  
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Osobní výdaje – 4 nová pracovní místa – 17 000 Kč/měs. + odvody + cestovné + ostatní 
výdaje na zaměstnance =  1 600 000 Kč/rok 

 
Celková výše provozních výnosů projektu 

Nákladová poloţka 
V současnosti 

(nulová varianta) 

Po realizaci 
projektu 

(investiční 
varianta) 

Poplatky ubytovaných matek               0 Kč 300 000 Kč 

Příspěvek MPSV na provoz 0 Kč 1 000 000 Kč 

 
  Celkem:      1 300 000 Kč/rok 
 

Předpokládaná výše poplatku od ubytovaných matek/otců – 2 500 Kč/za měsíc – 
ubytovaných matek max. 10 na 12 měsíců celkem 300 000 Kč za rok. 

Předpokládaná kaţdoroční dotace na provoz z Ministerstva práce a sociálních věcí 1 000 000 
Kč na rok. 

 
 
Rozdělení celkových nákladů na fixní a variabilní 
 
 Náklady na reţie i osobní výdaje se řadí mezi fixní náklady.  
 
 

7.1.3 Způsob vedení účetnictví 

 
  
 Ţadatel účtuje v soustavě podvojného účetnictví při vyuţití prostředků výpočetní techniky. 

Systém umoţňuje výstupy v písemné podobě, zachycuje celý předmět účetnictví v souladu se 
zákonem a je správně aplikován po celou dobu jeho pouţití. 

 Příjemce povede účetnictví v souladu s metodikami a příručkami vydanými poskytovatelem 
dotace. Veškeré účetní záznamy budou splňovat podmínky stanovené legislativou EU a legislativou 
ČR. Náklady a příjmy projektu budou členěny analyticky, tj. budou účtovány na předem stanovených 
analytických účtech, a to po celou dobu udrţitelnosti projektu. 

   
Způsob vedení účetnictví je specifikován ve Volitelné tabulce č. 14 – Účtování projektu. 

 
 

7.2 FINANČNÍ KRYTÍ REALIZACE PROJEKTU 

 
Struktura financování projektu: 

Dotace z ROP 85 % 19 776 192 Kč 

Vlastní zdroje ţadatele  15 % 3 489 917 Kč 

Celkové způsobilé výdaje projektu 100 % 23 266 109  Kč 

  
Popis jednotlivých zdrojů financování je uveden ve Volitelné tabulce č. 15 – Finanční zdroje projektu. 
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Přehled žádostí o platbu: 

Přehled průběţných plateb 

30. 06. 2009 4 944.000 Kč 

30. 09. 2009 4 944.000 Kč 

30. 12. 2009 4 944.000 Kč 

Závěrečná platba 

30. 04. 2010 4 944 192 Kč 

 
Pozn.: Závěrečná platba včetně pozastávky 10%. 

 
 

7.3 PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 

 
 

Plán příjmů a výdajů je sestaven pomocí souboru ve formátu Excel „Finanční analýza pro 
projekty vytvářející příjmy“, vyplněné pracovní tabulky tvoří přílohu studie proveditelnosti.  

 
Reinvestice 

 Reinvestice je plánované budoucí další technické zhodnocení stavby z jiných zdrojů. Ţadatel 
neplánuje v referenčním období reinvestice majetku, který bude pořízen v rámci projektu. 

 
Výsledek finanční analýzy 

 Výsledkem finanční analýzy je skutečnost, ţe projekt je finančně udrţitelný (viz. tab.). 
 
 Finanční shrnutí analýzy (v tis. Kč) 

Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov 

Pracovní tabulka č. 5 - Finanční shrnutí analýzy (v tis. Kč) 

Hlavní vyuţití: Finanční plán, Finanční analýza projektů vytvářejících příjmy 

  symbol hodnota rozměr 

Celkové investiční náklady TI 23266 tis.Kč 

        z toho způsobilé náklady EC 23266 tis.Kč 

Zbytková hodnota investice ZH 11973 tis.Kč 

Diskontované investiční náklady DIC 20851 tis.Kč 

Diskontovaný čistý příjem DNR -6667 tis.Kč 

Způsobilé výdaje EE 27518 tis.Kč 

Míra spolufinancování (max 85%) CRpc 64 % 

UDRŽITELNOST       

PROJEKT NENÍ FINANČNĚ UDRŢITELNÝ      

Míra mezery ve financování R 132 % 

Rozhodná částka DA 30705 tis.Kč 

Stanovená výše dotace ROP  Dotace ROP 19776 tis.Kč 

 
 
 
 



Sociální sluţby Šternberk, p.o. 
Bydlení pro  matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov 

 

 

ROP –  Studie proveditelnosti 

81 
 

Projekt není finančně udrţitelný, krytí provozních nákladů bude provádět partner projektu 
město Šternberk z vlastního rozpočtu – viz povinná tab. č. 6 – příloha SP. 

 
Příjmy projektu budou účtovány v rámci provozovatele projektu. 
 

 

8. ANALÝZA CITLIVOSTI A ŘÍZENÍ RIZIK A JEJICH PŘEDCHÁZENÍ 

 

8.1 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 

 
 

Cílem analýzy citlivosti je stanovení „kritických“ proměnných projektu s uvedením jejich 
pravděpodobností a opatření na jejich sníţení. 

 
Citlivostní analýza je uvedena v Povinné tabulce č. 3 – Analýza citlivosti. 
 
V další části analýzy jsou upřesněna rizika uvedená v tabulce, kterým byla přiřazena nejvyšší 

úroveň rizika s návrhem moţných opatření k jejich eliminaci. Faktory, uvedené v tabulce s niţší 
úrovní rizika budou v průběhu realizace projektu sledovány a budou operativně přijímána opatření 
k omezení jejich negativního dopadu.  

 
 

8.2 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIKA 

 
 

V průběhu celého ţivotního cyklu projektu objektivně existují tendence k ovlivnění, resp. 
narušení jeho plánovaného průběhu. Náplní této části studie proveditelnosti je vypracování přehledu 
moţných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závaţnosti 
následků. V další části jsou pak rizika přiřazena partnerům podílejících se na realizaci projektu a 
institucím, které jsou schopny omezit vznik rizika nebo jejich následky, případně tato rizika sdílet, 
nebo vyloučit.  

Klasickou cestou k minimalizaci rizik je pečlivé vypracování přípravné a projektové 
dokumentace, vypracování variantních řešení, prezentace projektu s cílem získat pro jeho realizaci 
veřejné  mínění a kvalitní management po celou dobu ţivotního cyklu projektu. 
 
Závaţnost následků rizik: 

Závaţnost Následky pro ţivotní cyklus projektu 

Katastrofická Ohroţení a zastavení dalšího vývoje projektu. Pokud nemá být projekt 
ukončen, tak je třeba provést zásadní opatření k obnovení vývoje. 

Kritická Zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. Vyţaduje 
opatření k tomu aby bylo dosaţeno poţadovaných parametrů v plánovaných 
termínech. 

Okrajová Narušení vývoje projektu. Správným řízením je moţno dosáhnout 
poţadovaných parametrů v plánovaných termínech. 

Nevýznamná Nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze obnovit 
plánovaný vývoj. 
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Četnost výskytu rizik: 
 

Kategorie Popis 

Častá Je pravděpodobný častý výskyt. Nebezpečí je trvalé. 

Pravděpodobná Vyskytnou se několikrát. Lze očekávat, ţe nebezpečí nastane často. 

Občasná Pravděpodobně se vyskytnou několikrát. Lze očekávat, ţe nebezpečí nastane 
několikrát. 

Malá Pravděpodobně se vyskytnou někdy během ţivotního cyklu projektu. Je 
rozumné předpokládat, ţe nebezpečí nastane. 

Nepravděpodobná Výskyt je nepravděpodobný, ale moţný. Lze předpokládat, ţe nebezpečí můţe 
výjimečně nastat. 

Vysoce 
nepravděpodobná 

Výskyt je krajně nepravděpodobný. Lze předpokládat, ţe nebezpečí nemusí 
nastat. 

 
 
Kvalitativní kategorie rizika – stupeň dopadu: 
 

Kategorie rizika Opatření pouţitá pro příslušnou kategorii 

Vysoký Riziko musí být odstraněno. 

Pochybný Smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosaţitelná, či 
neúměrně nákladná. 

Nízký Lze ho přijmout, nutno věnovat zvýšenou pozornost vývoji situace. 

 
 
Analýza rizik a návrh opatření k jejich omezení: 
 

Změny v cenách stavebních prací: 

 Protoţe se v posledních měsících zvyšuje meziroční míra inflace (řádově o cca 3%), hrozí 
riziko – kategorie pochybné – ţe stavební práce budou prodraţeny min. právě o uvedený nárůst 
inflace. Riziko je ovšem přípustné, protoţe zkušenosti z obdobných typů projektu ukazují, ţe 
nabídkové ceny realizačních firem bývají ve výběrovém řízení sníţeny oproti cenám ceníkovým. Lze 
tedy předpokládat, ţe nabídkové ceny ve VŘ by mohly být aţ o cca 5 % pod „rozpočtovými“ cenami, 
uváděnými v projektu (viz rozpočet). 

 
Změny v cenách stavebních materiálů: 

 Protoţe se v posledních měsících zvyšuje meziroční míra inflace (řádově o cca 3%), hrozí 
riziko – kategorie pochybné – ţe stavební materiály budou prodraţeny min. právě o uvedený 
nárůst inflace. Riziko je ovšem přípustné, protoţe zkušenosti z obdobných typů projektu ukazují, ţe 
nabídkové ceny realizačních firem bývají ve výběrovém řízení sníţeny oproti cenám ceníkovým. Lze 
tedy předpokládat, ţe nabídkové ceny ve VŘ by mohly být aţ o cca 5 % pod „rozpočtovými“ cenami, 
uváděnými v projektu (viz rozpočet). 

 
Dopad poklesu/růstu počtu uživatelů resp. osob majících z projektu prospěch 

 Dopady kolísání počtu uţivatelů je riziko – kategorie pochybné. Do budoucna se 
neočekává pokles zájmu či úbytku uţivatelů vyuţívajících sluţeb objektu bydlení pro matky/ otce 
v tísni. Za rok 2007 je na městském úřade ve Šternberku evidována poptávka po sluţbě azylového 
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domu 23 respondenty. Kapacita projektu je 10 osob matek/otců. V budoucnu se nepředpokládá 
pokles zájmu obyvatel o tyto sluţby. 

 
Vliv kolizí s účastníky řízení na průběh stavby: 

 Riziko kolizí s účastníky v rámci přípravy projektu je nízké, neboť na projekt bude vydáno 
stavební povolení 09/2008. 

Při realizaci toto riziko bude eliminováno ohleduplností pracovníků stavební firmy – 
zabezpečení přístupů a příjezdů vlastníkům a uţivatelům nemovitostí.  

 
Provozní náklady: 

 Ţadatel si plně uvědomuje rizika spojená s provozními náklady, rozdíl mezi příjmy projektu a 
provozními náklady bude hradit ze svého rozpočtu partner projektu město Šternberk. 

 
 
 

9. UDRŢITELNOST PROJEKTU 

Investiční fáze 
 

Celkové investiční náklady (způsobilé výdaje) včetně vlastního spolufinancování bude ţadatel 
– hradit z vlastních zdrojů, popř. ve spolupráci s partnerem projetu městem Šternberk. V průběhu 
realizace bude ţadatel podávat ţádosti o průběţné platby, tím si sníţí finanční náročnost projektu. 

Ţadatel disponuje kvalitním managementem projektu, který je blíţe popsán v kapitole 6 
Organizace a řízení. 
 
 
Provozní fáze  
 

Provoz projektu bude zajišťován v rámci stávající profesní struktury ţadatele. Garantem 
odborného a finančního zajištění provozu je partner projektu město Šternberk. Pro potřeby zajištění 
provozu objektu bydlení pro matky/otce v tísni budou zřízena čtyři nová pracovní místa. 

Všechny provozní náklady a příjmy spravuje ţadatel, ten rovněţ hradí pojištění majetku. 
Provozní náklady budou hrazeny z poplatků vybíraných za poskytnutí ubytování, z dotace 

MPSV na provoz a dofinancování provozních nákladů zajistí partner projektu z rozpočtu města 
Šternberka, to se zavazuje kaţdoročně vyčlenit finanční prostředky pro krytí provozní ztráty. Ţadatel 
disponuje kvalitním personálem pro zajištění realizace i provozu projektu. 

 
 
Majetkové vztahy 
 

Nemovitost i dotčené pozemky jsou ve vlastnictví partnera projektu – Města Šternberka. 
Město Šternberk se zavázalo v případě obdrţení dotaze z ROP – převést dotčený objekt a pozemky 
do vlastnictví ţadatele. 
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Majetek pořízený v rámci projektu 
 

 Majetek pořízený z dotace bude ve vlastnictví příjemce, který jej zahrne odděleně do 
účetnictví a řádně ho pojistí proti krádeţi, poškození, poţáru apod. nejméně na dobu udrţitelnosti 
projektu.  

 
 
Udrţitelnost projektu 
 
 Udrţitelnost projektu je hodnocena v rámci podkapitoly 7.3 Plán příjmů a výdajů. Výsledkem 

je skutečnost, ţe projekt „Expozice času – II. etapa“ je finančně udrţitelný. Provozní náklady nejsou 
pokryty provozními příjmy, partner projektu město Šternberk se zavázal krýt provozní náklady 
převyšující provozní příjmy. 
 
Institucionální, finanční i provozní udržitelnost projektu bude tedy zajištěna. 
 
 

10. HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROJEKTU 

Referenční období posuzování projektů 
 

 „Metodický pokyn - Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů (Příloha 1)“ 
stanovuje referenční období posuzování projektů zaměřených na sociální infrastukturu na období 15 
let.  

 
 
Inflace 
 
 Veškeré vstupy uváděné ve finanční a ekonomické analýze jsou kalkulovány ve stálých 

cenách, tj. bez zohlednění inflace. 
 
 
Diskontní sazba 
 
 Dle metodického pokynu EK pro provádění analýz nákladů a přínosů je stanovena výše 

diskontní sazby následovně: 

 reálná finanční diskontní sazba – 5 %, 

 reálná společenská diskontní sazba – 5,5 %. 
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10.1 OBECNÁ VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ FINANČNÍ EFEKTIVNOSTI 
PROJEKTU 

 
 
Vstupní údaje 
 

Finanční analýza projektu je zpracována pro rozdílovou variantu (rozdíl mezi nulovou a 
investiční variantou). Vstupními údaji jsou tedy údaje z finančního plánu (investiční varianta), ale 
navíc je nutné vyčíslit výši výdajů a příjmů pro nulovou variantu (vývoj v případě nerealizace 
projektu). 

 Do výpočtu ukazatelů finanční analýzy vstupují rozdílové hodnoty. 
 
 Výše nákladů a příjmů u obou variant je uvedena v rámci výpočtu CBA analýzy ve webové 

aplikaci na záloţce „Provozní výdaje“ a „Provozní příjmy“. 
 
 
Celkové výdaje investice 
 
Za relevantní výdaje investice pro hodnocení jeho finanční efektivnosti jsou povaţovány 

výdaje, které věcně souvisí s realizací investičního záměru a časově spadají do období před 
spuštěním provozní fáze projektu. Do investičních výdajů nejsou zahrnuty výdaje, které jiţ byly 
uhrazeny, případně vznikl nárok na jejich úhradu jiţ před rozhodováním o přijetí či zamítnutí 
realizace investice. Jedná se o tzv. Sunk Costs (utopené náklady). Pro hodnocení efektivnosti jsou 
brány celkové výdaje investice bez ohledu na způsob financování, tj. nejen část investice, kterou 
ponese ţadatel, ale i část výdajů hrazenou z dotace. 

 
Celková výše investice je uvedena v rámci výpočtu CBA analýzy ve webové aplikaci na 

záloţce „Investice“. 
 
 
Zbytková hodnota investice 
 

 Diskontovaná zbytková hodnota investice je automaticky vyčíslena v rámci výpočtu Finanční 
analýzy pro projekty vytvářející příjmy. Zbytková hodnota je stanovena ve výši 11 973 mil. Kč. 
V rámci CBA analýzy je vyuţita rozdílová hodnota, zbytková hodnota nulové varianty je nulová. 

 
  
Finanční toky projektu 
 
 Finanční toky související s realizací projektu jsou uvedeny v tabulkovém přehledu ve 

webové aplikaci CBA na záloţce „Finanční analýza“. 
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10.2 VÝPOČET FINANČNÍCH KRITERIÁLNÍCH UKAZATELŮ A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 
 
Výpočet kriteriálních ukazatelů 
 

Na základě výše uvedených údajů je proveden výpočet kriteriálních ukazatelů finanční 
analýzy: 

 finanční čistá současná hodnota (FNPV), 

 finanční vnitřní výnosové procento (FRR), 

 index rentability (FNPV/I), 

 diskontovaná doba návratnosti. 
 
Finanční čistá současná hodnota (FNPV) 

Jedná se o součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a 
hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů), tj. čistý výnos plynoucí z projektu, který je 
vyjádřen v současných peněţních jednotkách. 

 
Finanční vnitřní výnosové procento (FRR) 

Je to taková výše diskontní sazby, při níţ bude čistá současná hodnota (NPV) toků 
plynoucích z investice rovna nule. 

 
Index rentability (FNPV/I) 

Jedná se o podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku nultého období (na 
investičních výdajích), tj. procento ziskovosti investice měřené čistou současnou hodnotou. Udává, 
kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou korunu. 

 
Diskontovaná doba návratnosti 

Jedná se o počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované 
hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. 
 
Výsledné hodnoty finanční analýzy projektu 

Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 

Finanční čistá současná hodnota (FNPV) tis. Kč  -28 893,844 

Finanční vnitřní výnosové procento (FRR) % Záporné 

Index rentability (FNPV/I) Index -1,32 

Diskontovaná doba návratnosti Rok N/A 

 
 
Zhodnocení výsledků 

 
Provedením finanční analýzy bylo dokázáno, ţe příspěvek z fondu EU je pro finanční 

ţivotaschopnost projektu potřebný, neboť finanční čistá současná hodnota i finanční vnitřní 
výnosové procento je záporné. 

Investice je velmi obtíţně financovatelná bez dotační pomoci. 
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 FNPV  0 a FRR  diskontní sazba 
 
 
 

10.3 OBECNÁ VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ 
EFEKTIVNOSTI PROJEKTU 

 
 

10.3.1 Kroky od finanční k ekonomické analýze 

 
Hotovostní toky jsou uváděny v tzv. ekonomických cenách. Pro přechod od finanční 

k ekonomické analýze, tj. od vstupních údajů pouţitých pro výpočet ukazatelů finanční analýzy musí 
být odečteny následující poloţky: 

 DPH v investiční fázi (u plátců DPH), 

 povinné odvody sociálního a zdravotního pojistného hrazeného zaměstnavatelem za 
zaměstnance v investiční fázi (u nově vytvořených pracovních míst), 

 DPH u příjmů a výdajů v provozní fázi (u plátců DPH), 

 povinné odvody sociálního a zdravotního pojistného hrazeného zaměstnavatelem za 
zaměstnance v provozní fázi 

 
 Kroky od finanční k ekonomické analýze jsou uvedeny v rámci výpočtu CBA analýzy ve 

webové aplikaci na záloţce „Kroky od FA k EA“. 
 
 

10.3.2 Vymezení hlavních socioekonomických nákladů a přínosů 

 
 
Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) 
 

 V rámci projektu dojde k vytvoření 4 nových pracovních míst, a to na úrovni středoškolské. 
Tato pracovní místa budou udrţena po celou dobu udrţitelnosti projektu. 

 
 
Bezbariérové úpravy 
 
 V případě realizace projektu se předpokládá celková výše investice do bezbariérových úprav 

ve výši 500 tis. Kč. V rámci projektu je vytvořen 1 bezbariérový byt. 
Projekt respektuje ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., která stanovuje obecné technické 

poţadavky zabezpečující oţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
 
Sociální integrace znevýhodněných osob 
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Projekt přispěje k začlenění lidí ze znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti tak, aby 
byli lépe schopni se o sebe postarat, zlepšit své postavení na trhu práce díky zvýšení dostupnosti a 
kvality sluţeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství.  

Výpočet pro daný rok:  
počet znevýhodněných osob, kterým budou poskytovány sluţby sociální péče/sociální  
prevence (v osobách/rok) 
× 
průměrná doba poskytování sluţeb znevýhodněným osobám (ve dnech/osobu) 
 
Očekává se celkový počet osob, kterým bude poskytovány sluţby sociální péče na 38 osob 

za rok x 250 dnů na osobu poskytované sluţby - zvolená hodnota parametru – 9 500 osob /rok je 
reálná.  

 
 

Prevence vzniku nemocí 
 

 Objektu bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni budou vyuţívat především místní obyvatelé a 
obyvatelé nejbliţšího okolí, kteří se ocitnou v nelehké ţivotní situaci. Tím, ţe najdou azyl v tomto 
domě a neocitnout se s dítětem „ na ulici“ přispěje projekt k prevenci vzniku nemocí nervové 
soustavy ( 4 osoby ), k prevenci kriminality a eliminaci trestných činů ( 1 osoba ) a k prevenci vzniku 
nemocí u ţen v době těhotenství ( 1 osoba ). 

 
 
 

10.3.3 Převedení ocenitelných C&B na finanční toky 

 
 
Socioekonomické náklady a přínosy byly převedeny na hotovostní toky pomocí webové 

aplikace slouţící pro výpočet CBA analýzy, která je k dispozici na stránkách ROP Střední Morava. 
Převod je proveden na záloţce „Socioekonomické C&B“. 

 
 

10.4 VÝPOČET EKONOMICKÝCH KRITERIÁLNÍCH UKAZATELŮ A ZHODNOCENÍ 
VÝSLEDKŮ 

 
 
Výpočet kriteriálních ukazatelů 
 
Na základě výše uvedených údajů je proveden výpočet kriteriálních ukazatelů ekonomické 

analýzy: 

 ekonomická čistá současná hodnota (ENPV), 

 ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), 

 diskontovaná doba návratnosti. 
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Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) 

Jedná se o součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a 
hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů), tj. čistý výnos plynoucí z projektu, který je 
vyjádřen v současných peněţních jednotkách. 

 
Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR) 

Je to taková výše diskontní sazby, při níţ bude čistá současná hodnota (NPV) toků 
plynoucích z investice rovna nule. 

 
Diskontovaná doba návratnosti 

Jedná se o počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované 
hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. 
 
Výsledné hodnoty ekonomické analýzy projektu 

Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 

Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) tis. Kč 2 996,091 

Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR) % 7,33 

Diskontovaná doba návratnosti Rok 15 

 
 
Zhodnocení výsledků 
 
Předloţený projekt je ţádoucí z hospodářského hlediska, jelikoţ: 

 ekonomická čistá současná hodnota je větší neţ nula (ENPV  0), 

 ekonomické vnitřní výnosové procento je vyšší neţ společenská diskontní sazba    (ERR 

 5,5%), 

 diskontovaná doba návratnosti = referenční doba projektu. 
 
 

11. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

 
 

Předkládaný projekt 
 

BYDLENÍ PRO MATKY/OTCE S DĚTMI V TÍSNI ŠTERNBERK  - DALOV 
 
 
představuje investiční projekt, zaměřený na rozvoj sociálních sluţeb v oblasti.  
  
 Azylový dům je sociální sluţba poskytovaná v souladu s § 22 zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních sluţbách. Hlavním cílem azylového domu je zlepšení ţivotních podmínek matek ( otců ) 
s dětmi a těhotných ţen nacházejících se v nepříznivé ţivotní situaci a jejich integrace do většinové 
společnosti.  

 
Činnosti azylového domu: 



Sociální sluţby Šternberk, p.o. 
Bydlení pro  matky/otce s dětmi v tísni Šternberk - Dalov 

 

 

ROP –  Studie proveditelnosti 

90 
 

- poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy ( zajištění nebo poskytnutí stravy 
odpovídající věku, zásadám racionální výţivy a potřebám dietního zpracování ) 

- poskytování ubytování ( ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, vytvoření 
podmínek pro ţivot, zajištění úklidu, praní, ţehlení, výměna loţního prádla atd. ) 

- pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí.  
 
Cílem projektu: 
- uspokojit potřebu bydlení vymezené cílové skupiny 
- pomoc a dostatečná podpora v chráněném prostředí při řešení obtíţní ţivotní 

situace 
- nabídka sociálně příznivého ţivota 
- poskytnutí poradenských sluţeb a sociální pomoci 
- nabídka výchovných resocializačních programů 
- pomoc při vedení domácnosti a výchova dětí 
- v případě nouze poskytnutí ošacení a základních potravin 
- vytvoření časově omezeného klidového zázemí 
 
Globální cíl projektu: 

 

 Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a ţivotní 
úrovně jeho obyvatel. 

 Zlepšení kvality ţivota v regionu soudrţnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity 
regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální sluţby a 
přirozených podpůrných podmínek pro podnikání.  

 
 
Strategické cíle projektu: 

 
Specifické cíle: 

 Zvýšení atraktivity měst pro práci a investice a zvyšování kvality ţivota ve městech 

 Zvyšování atraktivity a kvality ţivota ve městech prostřednictvím investic do 
infrastruktury pro rozvoj sociálních sluţeb 

 
 
 
Technická stránka projektu:  Projekt je proveditelný 
 
Projekt je po technické stránce proveditelný, coţ dokazuje zpracovaná projektová 

dokumentace pro stavební povolení. Na projekt bude vydáno stavební povolení 09/2009. 
Předkládaný projekt azylového domu je zaměřen na zkvalitnění infrastruktury poskytovaných 

sociálních sluţeb.. 
 
 
Logistická stránka projektu:  Projekt je proveditelný 
 
V průběhu přípravy i investiční fáze projektu bude probíhat velké mnoţství přípravných 

činností, které je nutno vzájemně koordinovat. Pro realizaci projektu byl ustanoven pracovní tým – 
„Management projektu“. 
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Management projektu stojí v čele projektu a je současně i výkonným orgánem. Je tvořen 
zástupci ţadatele,  jejími partnery i odbornými pracovníky a schází se operativně podle potřeb řízení 
projektu. 

Management vytváří koncepci a má rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách, zajišťuje 
veškeré činnosti spojené s přípravou realizace projektu. V rámci přípravy projektu konzultuje jeho 
rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační programy, řídí činnost zpracovatelů 
projektové dokumentace, zajišťuje vydání stavebního povolení, koordinuje jednání s potenciálními 
partnery projektu, podnikateli ve sluţbách i dalšími zainteresovanými subjekty. 

 
 

Finanční stránka projektu:  Projekt je financovatelný 
 

Celkové investiční náklady (způsobilé výdaje) včetně vlastního spolufinancování bude hradit 
ţadatel ve spolupráci s partnerem projektu městem Šternberk. V průběhu realizace projektu bude 
ţadatel podávat ţádosti o průběţnou platbu, tím si sníţí finanční náročnost projektu. 

 Provozní náklady nejsou pokryty provozními příjmy, partner projektu město Šternberk se 
zavázalo krýt provozní náklady převyšující provozní příjmy ze svého rozpočtu. 
 
 
 
Legislativní stránka projektu:  Projekt je proveditelný 
 

 Připravenost projektu k realizaci – na projekt bude vydáno stavební povolení v 09/ 2009. 
 Při přípravě, realizaci a provozu předkládaného projektu bude postupováno v souladu s 

nařízeními, zákony a dalšími dokumenty ČR a EU.  
 
 
Stavební stránka projektu:  Projekt je proveditelný 
 
Realizace projektu si vyţádá obvyklé strojní zařízení pro stavební práce. Přesný výběr počtu 

a typu strojů bude záviset na zhotoviteli staveb. Nepředpokládá se nutnost pouţití speciálních strojů 
či zařízení. 

 
 
Provozní stránka projektu:  Projekt je proveditelný 
 
Provoz projektu bude zajišťován v rámci stávající profesní struktury ţadatele. Garantem 

odborného zajištění provozu bude partner projektu – město Šternberk. Pro potřeby zajištění provozu 
objektu bydlení pro matky/ otce s dětmi v tísni budou zřízena  čtyři nová pracovní místa. 

Všechny provozní náklady a příjmy spravuje ţadatel, ten rovněţ hradí pojištění majetku. 
Dofinancování provozních nákladů budou hrazeny z rozpočtu města Šternberka, to se 

zavazuje kaţdoročně vyčlenit finanční prostředky pro krytí provozní ztráty. Ţadatel disponuje 
kvalitním personálem, v rámci projektu dojde k vytvoření jednoho nového pracovního místa. 
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12. PŘÍLOHY 

 
 
1. Povinné a volitelné tabulky studie proveditelnosti 

2. Finanční zdraví 

3. Finanční analýza projektu – 15 let 

4. Zjednodušená CBA 

5. Katastrální mapy, listy vlastnictví, situační výkresy 


