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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

společnosti XY, s. r. o., ta se rozhodla realizovat investici do 5osého obráběcího CNC fré-

zovacího centra. Společnost má na výběr tři investiční varianty tohoto typu stroje, které se 

vzájemně liší cenou, výkonností a náklady na provoz stroje. V teoretické části budou po-

psány metody pro hodnocení efektivnosti investic, teorie analýzy rizika a představení a 

popis simulace Monte Carlo. Popsané metody budou v praktické části aplikovány na inves-

tiční projekt společnosti XY, s. r. o.. Úkolem bude vybrat nejvýhodnější variantu, 

s přihlédnutím na možná rizika investice pomocí simulace Monte Carlo. Výstupem práce 

bude na základě použitých metod hodnocení zjistit, zda bude pro společnost výhodné in-

vestiční záměr realizovat a doporučit společnosti nejvýhodnější investiční variantu. 

 

Klíčová slova: Investice, metody hodnocení investic, simulace Monte Carlo, riziko, 

diskontní sazba. 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to evaluate the economic efficiency of the investment project 

of the company XY Ltd. The company decided to invest in a 5-axis machining CNC cen-

ter. The company has a choice of three investment options for this type of machine, which 

vary in price, performance and cost of operation of the machine. The theoretical part 

describes methods for evaluating the effectiveness of investment and risk analysis, intro-

duction and description of the Monte Carlo simulation. The described methods will be ap-

plied in the practical part of the investment project of the company XY Ltd. The task will 

be choose the best option, taking into account possible risks of investments using Monte 

Carlo simulation. The results of this work will be to determine whether the company suita-

ble investment plan to implement and recommend the best investment option. 

 

Keywords: Investment, methods of investment evaluation, Monte Carlo simulation, risk, 

discount rate. 
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ÚVOD 

Rozhodování o investicích je jednou z nejzávažnějších činností managementu podniku. Na 

investičních rozhodnutích často závisí budoucí prosperita firmy. Nesprávné rozhodnutí 

může dlouhodobě ovlivnit fungování celé společnosti. Velmi důležité je hodnocení efek-

tivnosti investičních projektů ve fázi rozhodování o investici.  

Společnost XY se rozhodla realizovat projekt, který bude podpořen z dotačního programu 

Operační program Podnikání a inovace. Předpokládaný projekt je jednou z klíčových sou-

částí dlouhodobého podnikatelského konceptu. Současná zařízení používaná k výrobě jsou 

v některých směrech již nevyhovující a způsobují problémy ve výrobě. Výraznou měrou se 

inovované technologie budou projevovat ve snížení pracnosti, snížení počtu výrobních 

operací a zkrácení výrobních časů. Nové a přesnější technologie také podstatně přispějí ke 

snížení zmetkovosti a tím i materiálové a energetické náročnosti.  

Nová výrobní zařízení, která budou v rámci projektu pořízena, můžeme rozdělit do čtyř 

základních celků: mechanika, optika, montáž a kontrola kvality. Jedním z nových výrob-

ních zařízení pro útvar mechanika bude CNC obráběcí stroj. Útvar mechanika má na výběr 

tři investiční varianty tohoto typu stroje, které se vzájemně liší cenou, výkonností a nákla-

dy na provoz stroje.  

Cílem práce bude hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu společnosti 

XY, ta se rozhodla realizovat investici do 5osého obráběcího CNC frézovacího centra. 

Primárním úkolem bude vybrat nejvýhodnější variantu, s přihlédnutím na možná rizika 

investice pomocí simulace Monte Carlo. Výstupem práce bude, na základě použitých me-

tod hodnocení, zjistit zda bude pro společnost výhodné investiční záměr realizovat a dopo-

ručit společnosti variantu, která přinese největší úsporu nákladů.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části budou popsány me-

tody pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu, teorie analýzy rizika 

a představení a popis simulace Monte Carlo. Popsané metody budou v praktické části apli-

kovány na investiční projekt společnosti XY. 

V úvodu praktické části se budeme věnovat posouzení výkonnosti společnosti XY. Důleži-

tou součástí rozhodování o financování investičního projektu je analýza současné finanční 

situace společnosti pomocí finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budeme 

moci určit, zda je vhodné v současné době realizovat tuto investici.  
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Poté si představíme investiční projekt a jeho jednotlivé varianty, následně zhodnotíme 

efektivnosti jednotlivých investičních variant. Pro hodnocení efektivnosti investičního pro-

jektu budou použity moderní metody hodnocení efektivnosti investičních projektů. 

V závěru práce provedeme hodnocení rizika investičního projektu. Klíčovou metodou pro 

měření rizika bude simulace Monte Carlo provedená pomocí počítačového programu Risk 

Simulator.  

Na základě výsledků těchto metod bude společnosti dáno doporučení, zda je investice při-

jatelná či nikoliv, a která z investičních variant bude pro ni nejvýhodnější. 
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 TEORETICKÁ ČÁST 
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1 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 

Investiční rozhodování je jedním z nejdůležitějších rozhodování managementu každého 

podniku. Rozhodování o přijetí investičních projektů dlouhodobě ovlivňuje budoucí vývoj 

a prosperitu podniku. Volba neefektivní investice může způsobit finanční problémy a ztrá-

tu konkurenceschopnosti podniku na trhu. (Dluhošová, 2008, s. 117)  

V odborné literatuře se můžeme setkat s různými charakteristikami pojmu investice.  

Investice se ve svém nejširším pojetí v ekonomické teorii charakterizují jako ekonomická 

činnost, při níž se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby s cílem 

zvýšení produkce statků v budoucnosti. (Valach, 1997, s. 37) 

Z makroekonomického hlediska se investice charakterizují jako použití úspor k výrobě 

kapitálových statků, eventuálně k vývoji technologií a k získání lidského kapitálu. Zname-

nají obětování dnešní (jisté) hodnoty za účelem získání budoucí (zpravidla méně jisté) 

hodnoty. Kvantitativně představují rozdíl mezi hrubým domácím produktem a součtem 

spotřeby, veřejných výdajů a čistých vývozů. (Valach, 2001, s. 15) 

Z makroekonomického hlediska se investice rozlišují: 

• hrubé investice, 

• čisté investice.  

Hrubá investice představuje přírůstek hmotného investičního majetku za dané období.  

Čisté investice jsou hrubé investice, snížené o znehodnocení kapitálu (zejména odpisy). 

(Valach, 1997, s. 38-39) 

Z finančního hlediska jsou podnikové investice charakterizovány jako jednorázově vynalo-

žené výdaje, u nichž se očekává přeměna na budoucí peněžní příjmy v časovém horizontu 

delším než jeden rok. (Dluhošová, 2008, s. 117)  

Tři základní skupiny investic:  

• hmotné investice, 

• finanční investice, 

• nehmotné investice. 

Hmotnou investicí rozumíme celkové výdaje vynaložené na výstavbu, modernizaci, re-

konstrukci nebo obnovu majetku podniku. V praxi se jedná o výstavbu nových provozů, 
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zavedení nových technologií, výměnu zastaralého a opotřebeného zařízení, ekologické 

investice atd. 

Finanční investice slouží společnostem za účelem získání úroků, dividend nebo zisku. 

Nehmotnou investicí je například nákup know-how, licence, výdaje na výzkum, vzdělání 

sociální rozvoj atd. (Synek, 2002, s. 252) 

Základní charakteristiky investiční činnosti (Scholleová, 2008, s. 110): 

• dlouhodobý dopad, 

• vysoká kapitálová náročnost, 

• relativní nevratnost rozhodnutí,  

• časový faktor, 

• nejistota a riziko. 

1.1 Investiční projekty 

Investice do hmotného investičního majetku podniku jsou konkretizací jeho investiční stra-

tegie. Důležitou roli sehrávají jednotlivé investiční projekty. Investiční projekt je soubor 

technických a ekonomických studií, sloužících k přípravě, realizaci, financování a efektiv-

nímu provozování navrhované investice. (Valach, 1997, s. 44) 

Členění investičních projektů (Valach, 2001, s. 38-40): 

• Podle výše kapitálových výdajů. Výše kapitálových výdajů je měřítkem pro toho, 

kdo rozhoduje o přijetí a realizaci investice.  

• Podle charakteru přínosu pro podnik: 

o projekty orientované na snížení nákladovosti cestou technických a techno-

logických inovací,  

o projekty směřující ke zvýšení tržeb u stávajících výrobků rozšířením výrob-

ních kapacit, 

o projekty zabezpečující zvyšování tržeb výrobkovými inovacemi, 

o projekty snižující rizika podnikání, 

o projekty zaměřené na zlepšení pracovních, sociálních, zdravotních a bez-

pečnostních podmínek podnikání. 
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• Podle stupně závislosti. Rozlišujeme vzájemně se vylučující a nevylučující projek-

ty. Vzájemně se vylučující projekty se nemohou uskutečnit zároveň, realizace jed-

noho projektu vylučuje realizaci druhého. Vzájemně se nevylučující projekty jsou 

takové, kdy výběr jednoho nevylučuje výběr druhého – není zapotřebí provádět vý-

běr projektu, stačí jen určit, zda je efektivní.  

• Podle vztahu k objemu původního majetku. Rozlišujeme:   

o obnovovací projekty – náhrada opotřebeného fixního majetku novým, který 

zabezpečuje stejný rozsah produkce, 

o rozvojové projekty – zvyšují výši podnikového fixního majetku  

a umožňují rozšíření stávající či zavedení nové výroby. 

• Podle typu peněžních toků z investice.  Dělíme na:  

o projekty s konvenčním peněžním tokem – takové projekty, při nichž za ka-

pitálovým výdajem následuje jednosměrný tok peněžních příjmů, 

o projekty s nekonvenčním peněžním tokem – takové projekty, u kterých do-

chází ke dvěma (a více) změnám v charakteru peněžního toku.  

Podmínkou úspěšného a efektivního investování je kvalitní zpracování investičního projek-

tu. Na sestavení investičního projektu se podílí celá řada kvalifikovaných pracovníků 

z různých oborů (ekonomové, technici, právníci, ekologové). (Valach, 1997, s. 44) 

1.2 Fáze investičního projektu 

Investiční projekty se připravují a realizují ve čtyřech fázích (Valach, 2001, s. 40-48):  

• předinvestiční příprava, 

• projektování a kontraktace, 

• vlastní výstavba (pořízení), 

• provozování investice, eventuálně její likvidace koncem životnosti. 

Předinvestiční příprava investičních projektů zahrnuje hrubé vyjasnění, vyhodnocení a 

předběžný výběr investičních příležitostí. Nejdůležitější částí předinvestiční přípravy je 

vypracování tzv. prováděcí studie. Náročnost zpracování prováděcí studie podtrhuje i sku-

tečnost, že obvykle je zapotřebí sestavit více variant řešení investičního projektu. Větší 

množství variant odhalí různé možnosti a umožní nejlépe stanovit optimální rozhodnutí 

z hlediska dosažení základních finančně-ekonomických cílů firmy.  
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U rozsáhlejších a nákladnějších projektů bývá součástí předinvestiční přípravy vypracová-

ní předběžné technicko-ekonomické studie (méně podrobná než prováděcí studie). Tech-

nicko-ekonomická studie zajišťuje všechny relevantní technické, obchodní, finanční a jiné 

ekonomické informace, které jsou rozhodující pro vyhodnocení projektu z hlediska jeho 

realizace či odmítnutí.  

Technicko-ekonomická studie bývá tvořena těmito položkami:  

• souhrnný přehled výsledků, 

• zdůvodnění a vývoj projektu, 

• kapacita trhu a produkce, 

• materiální vstupy, 

• lokalizace a prostředí, 

• technický projekt, 

• organizační projekt, 

• pracovní síly, 

• časový plán realizace, 

• finanční a ekonomické vyhodnocení, včetně hodnocení rizika projektu.  

Fáze projektování a kontraktace konkretizuje koncepci investičního záměru 

z předinvestiční přípravy. Klíčovým momentem této fáze je získání stavebního povolení. 

Cílem této fáze je:  

• zpracovat potřebné projekty stavby, 

• získat stavební povolení, 

• uzavřít odpovídající smlouvy s různými dodavateli.  

Z finančního hlediska projektová dokumentace obsahuje upřesněný kontrolní rozpočet 

stavby a plán finančních zdrojů. Sama projektová činnost je velmi nákladná; náklady spo-

jené s projektováním se zahrnují do celkových kapitálových výdajů na investici.  

Třetí fází je vlastní výstavba (realizace) projektu. Začíná získáním stavebního povolení  

a uzavřením potřebných smluv s dodavateli. Tato fáze je završena kolaudačním řízení  

a vydáním kolaudačního rozhodnutí o povolení k užívání stavby.  

Provozní fáze představuje období, během něhož jsou na investičním technologickém celku 

produkovány výrobky a služby. V této fázi jsou generovány finanční toky, které porovná-

váme s investičními výdaji a stanovujeme souhrnnou ekonomickou efektivnost investice.  
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Fáze ukončení a likvidace projektu je závěrečnou fází životnosti projektu, zahrnuje za-

stavení výroby a činnosti spojené s ukončením investice. Do této fáze spadá i prodej likvi-

dovaného majetku a náklady s tím spojené. (Dluhošová, 2008, s. 121-122) 

1.3 Postup při rozhodovacím procesu 

Scholleová (2008, s. 110) uvádí následující postup při rozhodovacím procesu:  

1. shromáždění možných projektů (první návrhy investic), 

2. získání základních údajů o projektech potřebných pro tvorbu finančního plánu, to 

znamená: 

a. výdaj na pořízení investice (plánované kapitálové výdaje), 

b. očekávaná doba životnosti,  

c. očekávané prodeje v důsledku investice,  

d. plán provozních nákladů včetně odpisů,  

e. plán prostředků vázaných v dodatečném kapitálu, 

=> na základě těchto informací je stanoven plán cash flow projektu 

(plánované peněžní toky z investičního projektu), 

3. předvýběr projektů, které je třeba zpracovat podrobněji, 

4. odhad rizika v závislosti na způsobu financování investice (rizikové faktory inves-

tice), 

5. aplikování kvantitativních metod ekonomického hodnocení investice, 

6. konečné rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí investice.  
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2 VSTUPNÍ VELIČINY PRO HODNOCENÍ INVESTIC 

Mezi vstupní veličiny pro hodnocení investic patří především plánované kapitálové výdaje, 

plánované peněžní toky a provozní náklady spojené s investicí. Pro další výpočty je nutné 

stanovit i dobu životnosti investice a diskontní sazbu. Vstupní veličiny pro hodnocení in-

vestic ovlivňuje daňová sazba a inflace. 

2.1 Plánované kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje představují očekávané peněžní výdaje, které vyvolají očekávané peněžní 

příjmy po dobu delší než rok. Kapitálové výdaje zahrnují:  

• výdaje na pořízení pozemku, budov, strojů a zařízení, 

• výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku v souvislosti s investováním,  

• výdaje na výzkum a vývoj související s investicí, 

• mohou zahrnovat i případné příjmy z prodeje nahrazovaného majetku novou inves-

ticí; tyto příjmy snižují kapitálové výdaje, 

• daňové efekty, spojené s prodejem nahrazovaného majetku; ty buď kapitálové vý-

daje snižují, nebo zvyšují podle povahy případu. (Smejkal, 2010, s. 263-264) 

Kapitálové výdaje můžeme vyjádřit vztahem (Polách, 2012, s. 48):  

 �� = �� + �� − 
 ± �,      (1) 

kde:  

KV = kapitálový výdaj, 

IK = výdaj na pořízení nové investice, 

OM = výdaje na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

P = příjem z prodeje existujícího likvidovaného dlouhodobého majetku, 

D = daňový efekt (kladný nebo záporný). 

2.2 Plánování peněžních toků z investičních projektů 

V praxi je určení očekávaných peněžních příjmů z investice obtížnější než určení kapitálo-

vých výdajů. Za roční peněžní toky z investičního projektu během jeho doby životnosti 

považujeme (Pavelková, Knápková, 2009, s. 133) :  

• zisk po zdanění, který investice každý rok provozu přináší, 

• roční odpisy, 
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• změna čistého pracovního kapitálu spojeného s investičním projektem v průběhu 

jeho životnosti, 

• příjem z prodeje investičního majetku na konci životnosti upravený o daň. 

Zisk po zdanění je odvozen od očekávaného přírůstku tržeb, který investice přináší, sníže-

ný o očekávaný přírůstek provozních nákladů v důsledku investování. Při hodnocení efek-

tivnosti investic se nedoporučuje zahrnovat do provozních nákladů výši placených úroků 

z cizího kapitálu, protože by došlo k jejich dvojímu zohlednění, kvůli tomu, že proces 

diskontování bere již úrok v úvahu. (Pavelková, Knápková, 2009, s. 133) 

Očekávané peněžní příjmy je možno vyjádřit vzorcem:  

 

 = Č� + �� ± Č
� + 
� ± �,     (2) 

kde:  

PP = celkový roční peněžní příjem z investičního projektu, 

ČZ = roční přírůstek čistého zisku, který projekt vytvoří, 

OD = přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, 

ČPK = změna čistého pracovního kapitálu v důsledku investování za dobu eko-

nomické životnosti, 

PR = příjem z prodeje dlouhodobého majetku po skončení doby ekonomické 

životnosti, 

D = daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku. 

2.2.1 Současná hodnota očekávaných peněžních příjmů 

Peněžní příjmy z investice plynou po řadu let. V ekonomickém životě působí tzv. faktor 

času, který způsobuje, že časová hodnota peněz se mění. Jinak řečeno „koruna dnes má 

větší hodnotu než koruna vynaložená zítra“. Peněžní příjmy vznikají delší období, a proto 

je nutné je přepočítat na stejnou časovou hodnotu, tou je rok pořízení investice. Budoucí 

hodnotu přepočítáme na hodnotu současnou pomocí následujícího vzorce: 

���� = ���
(1 + �)� + ���

(1 + �)� + ⋯ + ���
(1 + �)� = � ���

(1 + �)�

�

���
	, 

kde: 

SHCF = je současná hodnota cash flow v obdobích t (angl. PVCF), 

CFt = očekávaná hodnota cash flow v období t (t = 1 až n), 

k = sazba kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra), 

(3) 
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n  = očekávaná životnost v letech. (Synek, 2002, s. 257) 

2.2.2 Životnost projektu 

Peněžní tok je třeba určovat pro předpokládanou dobu fungování projektu. Zde musíme 

rozlišovat technickou životnost projektu, danou životností výrobního zařízení a životnost 

ekonomickou. Ekonomickou životnost projektu ovlivňuje například délka životního cyklu 

výrobku, pro který je výrobek určen, rozsah zdrojů surovin, rychlost technického pokroku, 

životní cyklus odvětví atd. (Fotr, Souček, 2011, s. 111) 

2.3 Diskontní sazba 

Diskontní míra ovlivňuje hodnotu projektu, zahrnuje faktor času, rizika a demonstruje po-

žadovanou míru výnosnosti. Investor prostřednictvím diskontní sazby zakalkuluje riziko 

dané investice do investičního rozhodování. 

Diskontní sazba projektu je určena náklady kapitálu, použitého k financování projektu. 

Pokud bude projekt financován výhradně vlastním kapitálem, postačí nám stanovit pouze 

náklady vlastního kapitálu. Za předpokladu smíšeného financování projektu využijeme 

zčásti vlastní a zčásti cizí kapitál. Pokud využijeme tohoto typu financování, je zapotřebí 

stanovit i náklady cizího kapitálu. V tomto případě se pro stanovení diskontní sazby počíta-

jí tzv. vážené průměrné náklady kapitálu. (FOTR, 1999, s. 98) 

Vážené průměrné náklady na kapitál počítáme z nákladů na vlastní a nákladů na cizí kapi-

tál, s váhou těchto nákladů v závislosti na podílu jednotlivých zdrojů na celkovém vlože-

ném kapitálu. (Pavelková, Knápková, 2009, s. 170) 

Vzorec pro výpočet průměrné hodnoty nákladů na kapitál:  

  !"�� = #$% × $%
$ + #'% × '%

$ ,     (4) 

kde: 

WACC = vážená průměrná hodnota nákladů kapitálu, 

CK  = tržní hodnota úročeného cizího kapitálu,  

VK  = tržní hodnota vlastního kapitálu, 

C = tržní hodnota celkového kapitálu, 

NCK = náklady na cizí kapitál: 

N)* = i × (1 − T), i = úroková sazba cizích zdrojů, T = daňová sazba 

NVK = náklady na vlastní kapitál (Pavelková, Knápková, 2009, s. 58) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 

 

2.3.1 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou dány výnosovým očekáváním investorů. Požadovaný výnos 

investorů je určen alternativním výnosem stejně rizikové investice, tedy výnosem, který by 

investoři získali realizací jiné varianty. 

Pro určení nákladů na vlastní kapitál můžeme použít celou řadu metod. Pro stanovení ná-

kladů na vlastní kapitál bude použit model oceňování kapitálových aktiv (CAPM1). 

Výchozím bodem pro model oceňování kapitálových aktiv je rozdělení celkového rizika 

spojeného s investicí do akcií na riziko systematické a nesystematické.  

U tohoto modelu platí vztah:  

 -. = -/ + 0 × (-1 − -/),      (5) 

kde: 

re = NVK = náklady vlastního kapitálu v %, 

rf = bezriziková úroková míra, 

0 = koeficient vyjadřující relativní riziko určitého podniku ve vztahu k prů-

měrnému riziku trhu, 

rm = průměrná výnosnost kapitálového trhu. 

 (r3 − r4) = riziková prémie kapitálového trhu (Pavelková, Knápková, 2009, s. 163) 

Chceme-li využít model CAPM musíme být schopni určit: 

• bezrizikovou úrokovou míru, 

• rizikovou prémii, 

• výši β	koe8icientu.	 
Obecně se za bezrizikovou úrokovou míru doporučuje vzít úroková míra desetiletých stát-

ních dluhopisů. Riziková prémie by měla být stanovena jako rozdíl mezi očekávanou vý-

nosností trhu a bezrizikovou úrokovou mírou. Pro stanovení rizikové prémie můžeme vy-

cházet z údajů stanovených např. agenturou Standard & Poor´s nebo  Moody´s. Riziková 

prémie je dána ratingem země, který určuje přirážku k základnímu riziku odpovídajícímu 

ratingu.  

                                                

 

1 Capital Assets Pricing Model 
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Koeficient β vyjadřuje citlivost investice vůči trhu. Koeficient β říká, jak se změní výnos-

nost akcie, jestliže dojde ke změně na trhu o 1 %. Z uvedeného vyplývá, že koeficient β lze 

stanovit pouze u společností, s jejichž akciemi se obchoduje na kapitálovém trhu. 

V případě, že nejsme schopni určit hodnotu koeficientu β, můžeme použít metodu CAPM 

s náhradními odhady β. Pro určení koeficientu β použijeme β podobných podniků nebo β 

za odvětví, dále zohledníme vliv kapitálové struktury na koeficient β. Vliv zadlužení je 

možné vyjádřit následujícím vztahem:  

   0> = 0? × @1 + (1 − A) × $%
'%B,     (6) 

kde: 

βZ = β vlastního kapitálu u zadluženého podniku, 

βN = β vlastního kapitálu při nulovém zadlužení, 

T = sazba daně z příjmů, 

CK = cizí kapitál. 

VK = vlastní kapitál. (Pavelková, Knápková, 2009, s. 163-166) 

2.3.2 Náklady na cizí kapitál 

Stanovení nákladů na cizí kapitál je podstatně jednodušší než u nákladů na vlastní kapitál. 

Náklady cizího kapitálu stanovíme, jako vážený průměr z úrokových sazeb, které jsou pla-

ceny z cizích zdrojů podniku. Těmito zdroji jsou zejména bankovní úvěry, dluhopisy, lea-

singové financování a ostatní finanční výpomoci. Pomocí nákladů na úvěr lze většinou 

relativně snadno zjistit náklady na cizí kapitál v případě, že známe uzavřené úvěrové 

smlouvy, na kterých byly sjednány pevné úrokové sazby. Pokud se jedná o úrok vázaný na 

vyhlašovanou sazbu PRIBOR2 či LIBOR3 s pevnou procentní přirážkou, je důležité znát 

rating hodnocení podniku a dále prognózu základních makroekonomických veličin. (Pa-

velková, Knápková, 2009, s. 162) 

Je třeba si uvědomit, že na náklady na cizí kapitál má vliv daň. Proto je důležité zdanění 

zohlednit při výpočtu nákladů na cizí kapitál. 

                                                

 

2
PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) je pražská mezibankovní úroková sazba, za kterou si banky na-

vzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. 
3
LIBOR (London InterBank Offered Rate) je referenční sazba na londýnském mezibankovním trhu, za kte-

rou si banky jsou ochotny půjčit likviditu. 
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Platí: 

  #$% = C × (1 − A),      (7) 

 

kde: 

NCK = náklady na cizí kapitál, 

 i  = úroková sazba cizích zdrojů, 

T  = daňová sazba ze zisku v % / 100. 

2.4 Vliv daní a inflace 

Vliv daní na investici 

Výběr investiční varianty je ovlivněn zdaněním podnikových příjmů, které výrazně ovliv-

ňují očekávané peněžní toky z investičních projektů. Systém zdanění podnikových příjmů 

se liší v jednotlivých zemích. V průběhu ekonomické životnosti investice se mohu měnit 

daňové zákony a sazby daní. (Valach, 2001, s. 135) 

Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v České republice můžeme sledovat 

v následující tabulce (Tab. 1).  

Tab. 1: Vývoj sazby daně z příjmů PO v letech 2002-2013 (Účetní kavárna) 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sazba daně 
v % 

31 31 28 26 24 24 21 20 19 19 19 19 

 

Vliv inflace na investici 

V investičním rozhodování má inflace vliv na kapitálové výdaje, peněžní příjmy a diskont-

ní sazbu (požadovanou výnosnost). V důsledku inflace dochází k růstu kapitálových výda-

jů. U investic pořizovaných bezprostředně nákupem (jako je například koupě stroje) nebý-

vá vliv inflace na kapitálové výdaje podstatný. Inflace ovlivňuje i peněžní příjmy z investi-

ce, avšak předpokládáme, že růst cen vstupů se promítne stejnou mírou i do růstu výstupu, 

v tomto případě mluvíme o neutrální inflaci. Navíc pokud chceme zohlednit tempo inflace 

v investičních propočtech, je důležité přihlédnout k inflaci v konkrétním odvětví podniká-

ní, protože se mohou v jednotlivých odvětvích značně lišit. (Valach, 2001, s. 141) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

 

3 METODY HODNOCENÍ INV

Metody hodnocení investic mohou být členěny podle různých kritérií. Jak uvádí schéma 

(Obr. 1) metody členíme do dvou základních skupin

nomického efektu projektu.

Obr. 1: Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů 

Základní rozdíl mezi statickými a dynamickými 
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nominálních hodnot. 

Dynamické metody zohledňují faktor času, jsou to metody založené na současné hodnotě, 

U účetních kritérií jsou základem účetní veličiny, jako jsou náklady a zisk. Podkladem jsou 

výkazu zisku a ztráty. Účetní kritéria, která jsou založena na nákladovém přístupu, 

chto metod je poměrně 

těchto metod plynou 

finančních toků jsou základem skutečné finanční toky spojené 

Ekonomická kritéria hodnocení 

S ohledem na 
formu efektu

Finanční 
toky
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3.1 Nákladové metody 

Podstatou nákladových metod je úspora nákladů. Nákladové metody se používají při hod-

nocení dvou a více variant s totožnými výsledky (např. stejný objem produkce). 

3.1.1 Metoda průměrných ročních nákladů 

Tato metoda porovnává průměrné roční náklady srovnatelných investičních variant projek-

tů. Investiční varianty zajišťují srovnatelnost variant se stejným rozsahem produkce. Vari-

anta s nejnižšími průměrnými ročními náklady je považovaná za nejvýhodnější.  

Výhodou této varianty je, že tato metoda může být použita jak pro srovnání variant se stej-

nou, tak i s různou dobou životnosti. Jelikož bere v úvahu průměrné roční náklady, respek-

tuje případné rozdíly v délce životnosti variant, všechny náklady se přepočítají na jednot-

nou časovou míru – 1 rok. (Valach, 1997, s. 75) 

 � = � + C × D + �,        (8) 

kde:  

R = roční průměrné náklady varianty, 

O = roční odpisy, 

i = úrokový koeficient (úrok v % / 100), 

J  = investiční náklad (obdoba kapitálového výdaje), 

V  = ostatní roční provozní náklady (tj. celkové provozní náklady – odpisy).  

3.1.2 Metoda diskontovaných nákladů 

Je založena na obdobném principu jako metoda ročních průměrných nákladů. Rozdílem je, 

že místo průměrných ročních nákladů jednotlivých variant investičních projektů porovnává 

souhrn všech nákladů souvisejících s realizací jednotlivých variant projektu za celou dobu 

jeho životnosti. Varianta, která má nižší diskontované náklady, je nejvýhodnější.  

Diskontované náklady investičního projektu (Valach, 1997, s. 80):  

D = J + Vd,         (9) 

kde:  

D  = diskontované náklady investičního projektu, 

J  = investiční náklad, 

Vd = diskontované ostatní roční provozní náklady.  
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Důvodem diskontování je skutečnost, že náklady se vyskytují v různých letech, je tedy 

třeba je modifikovat o vliv času, aby se mohly sčítat.  

Kritériem pro výběr nejlepší varianty jsou minimální diskontované náklady. Metoda 

diskontovaných nákladů nebere v úvahu různou dobu životnosti. Proto varianty s delší ži-

votností, mají automaticky vyšší ostatní provozní náklady z titulu většího počtu let fungo-

vání investice.  

3.2 Statické metody 

Statické metody využívají informací o peněžních tocích souvisejících s investováním 

a následným provozem těchto investic. Tyto metody sledují cash flow z investice a různý-

mi způsoby poměřují s počátečními výdaji. Výhodou je rychlé a snadné vyhodnocení, 

zejména pro vyloučení nevýhodných investic. Nevýhodou těchto metod je, že neberou 

v úvahu riziko a časový průběh jen omezeně.  

Mezi statické metody patří:  

• celkový příjem investice, 

• čistý celkový příjem, 

• průměrné roční cash flow, 

• průměrná roční návratnost, 

• průměrná doba návratnosti, 

• doba návratnosti. 

Celkový příjem investice představuje součet všech peněžních toků.  

Čistý peněžní příjem z investice vyjadřuje celkový peněžní příjem po odečtení počáteční-

ho výdaje.  

Průměrné roční cash flow představuje průměrné roční peněžní příjmy za dobu životnosti 

investice. 

Průměrná roční návratnost představuje, kolik procent investované částky se ročně prů-

měrně společnosti vrátí.  

Doba návratnosti s ohledem na rozložení přicházejícího cash flow. Průměrná doba ná-

vratnosti se počítá z průměrných příjmů, přitom počáteční příjmy jsou o hodně nižší. Lepší 

je postupovat načítáním očekávaných příjmů po jednotlivých letech, jak je tomu u doby 

návratnosti. (Scholleová, 2008, s. 111-112) 
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Tab. 2: Statické metody (Scholleová, 2008, s. 125) 

S
ta

ti
ck

é 

Metoda Výpočet Kritérium přijatelnosti Žádoucí 

Příjem �
 = � ��E
�

E��
 CP > IN maximum 

Čistý příjem #�
 = −�# + � ��E
�

E��
 NPC > 0 maximum 

Průměrné roční 
CF ∅�� = �


G  ∅�� > �#
G  maximum 

Průměrná roční 
návratnost v % ∅	- = 	 ∅	��

�#  
 

maximum 

Průměrná doba 
návratnosti ∅	HIJK = 	 1

∅	- Doba návratnosti 

< 

doba životnosti 

minimum 

Doba návratnosti 
Postupné kumulování 

CF 
minimum 

 

Zkratky jsou vysvětleny na konci diplomové práce v seznamu použitých symbolů a zkra-

tek. 

3.2.1 Účetní míra výnosnosti 

V případě této metody dáváme do poměru průměrné peněžní příjmy z investice a celkové 

náklady spojené s pořízením investice.  

3.2.2 Výnosnost (rentabilita) investic 

Tato metoda považuje za hlavní přínos z investičního projektu zisk. Výnosnost investice 

můžeme vyjádřit vzorcem:  

   ��� = >L
M? ,         (10) 

kde:  

ROI4 = výnosnost investice, 

Zr = průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

IN = náklady na investici. 
                                                

 

4Return On Investment  
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Předností ukazatele rentability investice je to, že umožňuje srovnávat projekty s různou 

dobou ekonomické životnosti a zároveň s různou výší investičních nákladů i objemu výro-

by. Investiční variantu s vyšší hodnotou ukazatele ROI je možno považovat za vhodnější. 

Výnosnost investice by však měla být vyšší než dosavadní výnosnost podniku. 

3.3 Dynamické metody 

3.3.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je dynamická metoda, respektuje tedy faktor času. Můžeme ji defi-

novat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a kapitálovým výda-

jem. V případě, že se kapitálový výdaj uskutečňuje delší dobu, potom je čistá současná 

hodnota rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a diskontovanými kapi-

tálovými výdaji v jednotlivých letech. Za peněžní příjmy z investice považujeme očekáva-

ný zisk po zdanění, odpisy, popřípadě ostatní příjmy. 

Metodu čisté současné hodnoty můžeme použít i pro výběr optimální investiční varianty 

projektu. Variantu s nejvyšší čistou současnou hodnotou považujeme za nejlepší.  

Matematicky lze vzorec pro výpočet čisté současné hodnoty vyjádřit různě. 

a) v rozvinuté podobě: 

K
i

P

i

P

i

P
ČSH

N
N −

+
++

+
+

+
=

)1(
...

)1()1( 2
21 ,    (11) 

kde:  

ČSH = čistá současná hodnota, 

P1,2,...n  = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

i  = úrokový koeficient, 

N = doba životnosti, 

K  = kapitálový výdaj. 

b) zjednodušeně: 

K
i

PČSH
n

N

n
n −

−
= ∑

= )1(

1

1

,     (12) 

 

kde: 

 n  = jednotlivé léta životnosti. 
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Interpretace výsledků čisté současné hodnoty:  

a) Jestliže ČSH > 0 (diskontované peněžní příjmy mají větší hodnotu než kapitálový vý-

daj), je investiční projekt pro podnik přijatelný, zaručuje dosavadní požadovanou míru 

výnosu vyjádřenou úrokovou sazbou a zvyšuje tržní hodnotu.  

b) Jestliže ČSH < 0 (diskontované peněžní příjmy mají nižší hodnotu než kapitálový vý-

daj), je investiční projekt pro podnik nepřijatelný, protože nezajišťuje požadovanou míru 

výnosu a přijetí tohoto projektu by vedlo ke snížení tržní hodnoty firmy. 

c) Jestliže ČSH = 0, je investiční projekt z hlediska podniku indiferentní, projekt nezvyšuje 

ani nesnižuje tržní hodnotu firmy. (Valach, 1997, s. 84-85) 

3.3.2 Index ziskovosti (rentability) 

Relativní ukazatel vyjadřující poměr očekávaných diskontovaných peněžních příjmů 

z investice k počátečním výdajům. 

Index ziskovosti úzce souvisí s čistou současnou hodnotou investičního projektu. Pokud je 

čistá současná hodnota kladná, index rentability je >1, investiční projekt je pro podnik při-

jatelný. Index rentability se používá jako kritérium výběru investičních variant projektů za 

předpokladu, kdy vybíráme mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou omezeny, 

tedy nemůžeme vybrat všechny projekty s kladnou čistou současnou hodnotou.  

Vzorec (Valach, 1997, s. 90):  

K

i
P

I

N

n
nn

z

∑
= +

=
1 )1(

1

,       (13) 

kde:  

Iz = index ziskovosti, 

Všechny ostatní symboly jsou stejné jako u vzorce čisté současné hodnoty.  

3.3.3 Vnitřní výnosové procento (VVP) 

Další dynamickou metodou pro hodnocení efektivnosti investičních projektů je vnitřní vý-

nosové procento. Tuto metodu můžeme definovat jako takovou úrokovou míru, při které 

současná hodnota peněžních příjmů z investice se rovná kapitálovým výdajům. V návaz-

nosti na čistou současnou hodnotu lze vnitřní výnosové procento definovat jako takovou 

úrokovou míru, při níž čistá současná hodnota se rovná nule.  
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Matematické vyjádření vnitřního výnosového procenta: 

a) rozvinutě 

K
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P

i

P

i

P

i
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N

N =
+
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+

+
+ )1(
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b) zjednodušeně 

   K
i

P
n

N

n
n =

+
∑

= )1(

1

1

,      (15) 

kde: 

Pn = peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu, 

K  = kapitálový výdaj, 

n  = jednotlivá léta životnosti projektu, 

N  = doba životnosti, 

i  = úrokový koeficient. 

VVP stanovíme pomocí lineární interpolace:   

)( nv
vn

n
n ii

čč

č
iVVP −⋅

+
+= ,     (16) 

kde:  

VVP  = vnitřní výnosové procento, 

in = nižší zvolená úroková míra, 

čn = čistá současná hodnota při nižší zvolené úrokové míře, 

čv = čistá současná hodnota při vyšší zvolené úrokové míře,  

iv = vyšší zvolená úroková míra.  

Někdy může vést použití vnitřního výnosového procenta k nesprávným výsledkům: 

• jestliže existují nestandardní (nekonvenční) peněžní toky,  

• jestliže vybíráme mezi vzájemně se vylučujícími projekty.  

Nekonvenční peněží toky z investice jsou takové, kdy dochází k více než jedné změně ze 

záporného na kladný tok.  

Co se týče vzájemně se vylučujících investičních projektů, je důležité určit nejen, zda jsou 

efektivní či ne, ale především který z nich je výhodnější. Jiné výsledky dosáhneme použi-

tím čisté současné hodnoty a jiné při použití VVP.  
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Důvodem jsou dva faktory:  

• rozdílná výše kapitálových výdajů, 

diferenciace ve výši a časovém průběhu peněžních toků. (Valach, 1997, s. 92-101) 

3.3.4 Diskontovaná doba návratnosti investičního projektu 

Obecně můžeme dobu návratnosti definovat jako dobu, za kterou se investice splatí z pe-

něžních příjmů, které investice zajistí. Čím je kratší doba investice, tím lépe je investice 

hodnocena.  

Matematicky lze rovnici pro výpočet doby návratnosti naznačit následovně (platí v přípa-

dě, že tok čistých peněžních příjmů v každém roce životnosti investice je stejný). (Tetře-

vová, 2006, s. 59): 

 �IJK	GáO-KPGIQPC	CGORQPCSR	O	TRPRSℎ = 	 VWXE�áYZ[é	[ý^W_.	
`Zč�í	čEc�ý	X.�ěž�í	Xří_.1	X`Z_.V�g(17) 

V případě, že tok čistých peněžních příjmů se v jednotlivých letech životnosti investice 

liší, postupujeme následujícím způsobem. Doba návratnosti se stanoví tak, že vypočítáme 

cash flow firmy, to v každém roce životnosti diskontujeme. Diskontované cash flow z in-

vestice se kumulativně sčítá. Rok, v němž je kumulované diskontované cash flow kladné, 

ukazuje hledanou dobu návratnosti.  

3.4 Financování  - dotace 

Vstup České republiky do Evropské unie umožnil českým podnikatelským i nepodnikatel-

ským subjektům částečně financovat investiční projekty pomocí dotací ze statutárních fon-

dů EU. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo v rámci Operačního programu Podnikání  

a inovace pro období 2007 - 2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky 

z nich mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracova-

telském průmyslu a souvisejících službách. Tyto prostředky pocházejí z větší části ze 

strukturálních fondů EU (85 %) a zbytek ze státního rozpočtu (15 %). Z Operačního pro-

gramu Podnikání a investice budou peníze vyplaceny ve formě nevratných dotací, zvýhod-

něných úvěrů a záruk.  
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Program Inovace představuje inovační projekt, který pomáhá podnikům na základě vlastní 

výzkumné a vývojové činnosti uvádět inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádě-

jí inovovaný výrobní proces.   

Tab. 3: Intenzity veřejné podpory pro období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Region NUTS II 
Malý 

podnik 
Střední  

podnik 
Velký 
podnik 

Střední Morava, Severozápad, Střední 
Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, 
Jihovýchod 

60% 50% 40% 

*Jihozápad (1. 1. 2007 - 31. 12. 2010) 56% 46% 36% 

*Jihozápad (1. 1. 2011 - 31. 12. 2013) 50% 40% 30% 

 

Tabulka (Tab. 3) udává maximální míru veřejné podpory (procento z vhodných investič-

ních nákladů), která může být investorovi poskytnuta v daném regionu soudržnosti NUTS 

II. 

Postup získání dotace: 

• Prvním krokem je mít kvalitní podnikatelský záměr, který je základní podmínkou 

úspěchu. Žadatel o dotaci by měl mít jasnou představu o tom, jaký projekt chce 

uskutečnit a zda je schopen tento projekt realizovat a financovat.  

• Druhým krokem je získání základních informací o možnostech podpory podnikatel-

ského záměru. Veškeré informace potřebné pro zpracování žádosti o dotaci získá 

žadatel na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR5. 

• Třetím krokem je zažádání o poskytnutí podpory a hodnocení projektu. Žádosti do 

dotačních programů OPPI jsou podávány ve dvou stupních. Nejdříve se podává 

Registrační žádost a poté Plná žádost. Po odeslání Registrační žádosti provede 

agentura CzechInvest její věcnou a formální kontrolu. Cílem této žádosti je posou-

dit, zda je projekt v souladu s podmínkami programu a zda splňuje veškeré předpo-

                                                

 

5 www.mpo-oppi.cz 
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klady pro získání dotace. Informace o výsledku obdrží žadatel v elektronické podo-

bě. Pokud byla Registrační žádost schválena, CzechInvest sdělí žadateli datum pro 

vznik způsobilých výdajů a lhůtu pro předložení Plné žádosti. V případě správnosti 

Plné žádosti podstoupí projekt další hodnocení. Projekty jsou dále hodnoceny na 

základě přesně stanovených a zveřejněných výběrových řízení. Pokud bude projekt 

schválen, budou žadateli elektronicky zaslány Podmínky poskytnutí dotace společ-

ně s výzvou k jejich podpisu a další instrukce. Na konci třetího kroku, pokud budou 

splněny všechny podmínky, Ministerstvo průmyslu a obchodu zašle žadateli Roz-

hodnutí o poskytnutí dotace.  

• Čtvrtým krokem je realizace projektu. I v této fázi projektu podstupuje žadatel rizi-

ko, že projekt nemusí být v další fázi hodnotícího procesu schválen a náklady na 

jeho realizaci tak nebude moci uplatnit. Žadatel musí dodržovat podmínky, ke kte-

rým se zavázal, například vedení účetnictví, výběr dodavatele zakázek a zajištění 

publicity projektů, na které bude dotace poskytnuta.  

• Pátým krokem je podání žádosti o platbu dotace a kontrola na místě. Podpora bude 

žadateli vyplacena zpětně na základě žádosti o platbu. Tato žádost bude podána až 

po skončení celého projektu v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace. Kontrola 

na místě může být vykonána v průběhu nebo po ukončení realizace projektu. 

• Posledním krokem je monitorování přínosu podpořeného projektu. Cílem monito-

rování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci podpořených projektů. Žadatel 

dotace má povinnost informovat agenturu CzechInvest o svém projektu ve zprá-

vách z realizace a poté v monitorovacích zprávách. (Ministerstvo průmyslu a ob-

chodu) 

3.5 Analýza rizika 

Autoři Hnilica a Fotr (2009, s. 13-14) vysvětlují riziko jako: 

• možnost (pravděpodobnost) vzniku ztráty;  

• možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů jednotlivce či or-

ganizace;  

• nebezpečí (pravděpodobnost) negativních odchylek od stanovených úrovní cílů 

jednotlivce či organizace.  
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Fáze a etapy managementu rizik (Korecký, Trkovský, 2011, s. 106 – 108): 

1. Stanovení kontextu.  

2. Identifikace rizik. Obsahuje dvě etapy: 

a. příprava dat a volba metod identifikace rizik, 

b. provedení identifikace (zpracuje se seznam rizik). 

3. Analýza rizik. Obsahuje etapy: 

a. kvalitativní analýza rizik (bližší analýza struktury rizika a jeho závažnosti), 

b. kvantitativní analýza rizik (vyčíslení dopadu rizika na cíle projektu, zejmé-

na do finančních výsledků), 

c. hodnocení rizik (z hlediska priorit a rozdělení na rizika akceptovatelná a ri-

zika, která je nutné ošetřit). 

4. Ošetření rizik. V této fázi provádíme určení rezerv, výhledy rizik, rozhodnutí o po-

kračování (schválení) projektu a implementace plánu ošetření rizik.  

5. Řízení rizik. V této fázi probíhají dvě etapy: 

a. monitoring řízení rizik,  

b. přezkoumání rizik. 

6. Závěrečné vyhodnocení: 

a. hodnocení úspěšnosti managementu rizik projektu, 

b. doplnění báze znalostí a aktualizace metodiky.  

Součástí přípravy podnikatelských projektů je analýza rizika těchto projektů. Základem je 

určení významných rizikových faktorů, stanovení rizika podnikatelského projektu, jeho 

hodnocení a příprava opatření ke snížení podnikatelského rizika.  

Postupy snižování podnikatelského rizika lze rozdělit podle jejich povahy do dvou základ-

ních skupin. Postupy, které se zaměřují na: 

1. odstranění, resp. eliminaci příčin vzniku rizika (přesun rizika), 

2. snížení nepříznivých důsledků rizika (diverzifikace, etapové rozhodování a pojištění). 

(Fotr, 1992) 

Abychom mohli kvantifikovat pravděpodobnost výskytu rizik a jejich důsledků, je možné 

využít jednotlivé kvantitativní metody pro analýzu rizika, které se liší složitostí. Mezi ty-

to metody patří analýza citlivosti, analýza scénářů a simulace Monte Carlo. (Kislingero-

vá, 2008, s. 236) 
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„Tvorba variant je jednou z nejvýznamnějších fází řešení rozhodovacího problému.“ (Fotr, 

Švecová, 2010, s. 127) U variant není důležitá pouze kvalita, ale také kvantita, jelikož 

množství nalezených řešení pozitivně ovlivní celý rozhodovací proces. 

3.5.1 Simulace Monte Carlo 

Hlavním důvodem pro použití simulace Monte Carlo je kvantifikace pravděpodobnostního 

rozdělení pro celkové riziko projektu. (Korecký, Trkovský, 2011, s. 295) 

Podstatou simulace Monte Carlo je generování velkého počtu scénářů a propočet zvole-

ných kritérií hodnocení pro každý scénář. Výstupy simulace mají podobu grafického zob-

razení rozdělení pravděpodobnosti finančních kritérií a jejich statistických charakteristik 

k celému souboru scénářů. 

Simulaci Monte Carlo lze rozdělit do několika kroků: 

• Tvorba finančního modelu objektu, analýzy rizika a zpracování v programu MS 

Excel. Při analýze rizika investičního projektu má tento model obvykle podobu vý-

kazu zisku a ztráty nebo peněžních toků. 

• Určení klíčových faktorů rizika. Jedná se o vstupní veličiny modelu, u kterých 

existuje pravděpodobnost, že ovlivní výstupy simulace. Jinak řečeno simulace bude 

respektovat nejistotu u předem určených faktorů, ostatní vstupní veličiny modelu 

budou použity v podobě nejpravděpodobnějších hodnot. Mezi klíčovými rizikový-

mi faktory budou především ty faktory, které jsou do značné míry nejisté a na je-

jichž změny jsou výstupy simulace velmi citlivé.  

• Stanovení rozdělení pravděpodobnosti klíčových faktorů. U faktorů rizika 

s několika málo hodnotami je třeba zadat jejich pravděpodobnost, u spojitých rizi-

kových faktorů se obvykle volí určitý typ rozdělení a zadávají se jeho parametry. 

• Stanovení statistické závislosti faktorů rizika. Hodnoty některých faktorů rizika 

mohou záviset na jiných faktorech (například závislost prodaného množství výrob-

ků na prodejní ceně). Při vlastní simulaci není možné tyto faktory generovat nezá-

visle na sobě, ale jejich větší či menší závislost je nutné respektovat.  

• Vlastní proces simulace s využitím počítačového programu. Tento proces se 

skládá z velkého počtu simulačních kroků, které se opakují do konce simulace, kdy 

získáme požadované výsledky. V každém simulačním kroku program vygeneruje 

hodnoty rizikových faktorů z jejich rozdělení pravděpodobnosti při respektování 
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zadané statické závislosti a propočte hodnotu zvolených kritérií (např. čistou sou-

časnou hodnotu, zisk). Po realizaci všech simulačních kroků získává uživatel vý-

sledky simulace v grafické i číselné podobě. (Hnilica, Fotr, 2009, s. 71 – 72) 

Simulace Monte Carlo nám pomůže odpovědět na otázky:  

• Jaká je pravděpodobnost, že cíle podniku bude/nebude dosaženo? 

• Jaké hodnoty můžeme očekávat s 95 % pravděpodobností? (Kislingerová, 2008, s. 

236) 

Generování hodnot faktorů rizika 

Propočet peněžních toků projektu a 

jeho čisté současné hodnoty 

Zjištění, zda je počet simulačních kro-

ků dostatečný 

Zobrazení výsledků simulace v číselné 

a grafické podobě 

 

 

           0       střední ČSH 
            hodnota 

Prodané množství 

Prodejní cena 

Ostatní rizikové faktory 

Rozdělení pravděpodobnosti klíčových faktorů 

Obr. 2: Schéma simulace Monte Carlo (vlastní zpracování) 
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4 METODY HODNECENÍ   INVESTIC - SHRNUTÍ 

V tabulce (Tab. 4) je uveden přehled doporučených metod pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti investičních projektů od vybraných autorů.  

Tab. 4: Přehled metod hodnocení ekonomické efektivnosti investič-

ních projektů doporučený vybranými autory (Polach, 2012, s. 63) 
M
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PE � � � 

DN � � � � � � � � � 

BZ � � � 

RI � � � � 

RVK � 

URK � � 

RCK � 

ČSH � � � � � � � � 

VVP � � � � � � � � 

IR � � � 

DDS � 

 
Vysvětlivky:  
PE – podnikový efekt 
DN – doba návratnosti (splatnosti úhra-
dy) 
BZ – bod zvratu 
RI – rentabilita investice (ROI) 
RVK – rentabilita vlastního kapitálu 
URK – účetní rentabilita projektu 

 
 
 
RCK – rentabilita celkového kapitálu 
ČSH – čistá současná hodnota 
VVP – vnitřní výnosové procento 
IR – index rentability (ziskovosti) 
DDS – diskontovaná doba splatnosti (ná-
vratnosti) 

 

V teoretické části byly popsány metody, které budou použity v praktické části diplomové 

práce. Z uvedených metod bude použita metoda doby návratnosti, rentabilita investice, 

čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti a diskontovaná doba 

návratnosti. 
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Podle Polacha (2012, s. 63) „tvrzení, že tyto metody jsou pro vnitropodnikové rozhodování 

„dostačující“, je nesprávné, neboť faktor času i respektování řady rizikových faktorů pří-

mého a nepřímého okolí podniku je třeba v hodnocení projektu zhodnotit.“ 

Z toho důvodu, bude v diplomové práci použita i popsaná metoda Monte Carlo, abychom 

v investičním rozhodování zohlednili faktor rizika. 
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5 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost XY byla založena v roce 1933. Jedná se o společnost s dlouholetou historií 

v oblasti výroby optomechanických a optoelektronických zařízení. Společnost se speciali-

zuje na optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební trhy. Produkty, které spo-

lečnost vyrábí, spadají do širokého spektra odvětví od přesných zdravotnických a vědec-

kých přístrojů až k digitální filmové produkci, průzkumu vesmíru, spotřební sportovní op-

tice a vojenským zbraňovým systémům.  

Ve Spojených státech amerických se nachází partnerská firma společnosti XY. Díky tomu 

může společnost rychle a efektivně reagovat na požadavky zákazníků z celého světa. Tato 

nadnárodní společnost působí v oblasti výzkumu a vývoje, v konstrukční činnosti a ve vý-

robě optických a mechanických součástí a jejich montáží.  

V současnosti je nejvýznamnějším výrobcem v oboru optiky a jemné mechaniky v České 

republice. Svým významem a postavením na trhu patří společnost XY mezi přední evrop-

ské společnosti nabízející komplexní řešení v oblasti osvětlovacích a zobrazovacích systé-

mů – od prvotního návrhu, vývoje prototypu, až po sériovou výrobu, měření a testování.  

5.1 Zhodnocení výkonnosti společnosti 

Výkonnost společnosti budeme hodnotit za období 2009 - 2011 na základě analýzy abso-

lutních ukazatelů, analýzy poměrových ukazatelů a porovnáním těchto ukazatelů s údaji 

v rámci odvětví.  

5.1.1 Hodnocení odvětví 

Na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nalezneme každoroční Fi-

nanční analýzu podnikové sféry, která člení jednotlivá odvětví podle kódu NACE6. Podle 

klasifikace CZ-NACE řadíme společnost XY do skupiny 26. Výroba počítačů, elektronic-

kých a optických přístrojů a zařízení. Ty jsou dále rozděleny do podskupin. Společnost XY 

patří konkrétně do podskupiny 26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení. 

V roce 2011 působilo v oddílu CZ-NACE 26 celkem 3 930 podniků. 

                                                

 

6 Statistická klasifikace ekonomických činností - z francouzského akronymu „Nomenclature générale des 

Activités économiques dans les Communautés Européennes“. 
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Tab. 5: Počet podniků v rámci CZ-NACE 26 v roce 2011 

(vlastní zpracování, Panorama zpracovatelského průmyslu 2011) 

Název Kód CZ-NACE 
Počet firem 
v roce 2011 

Elektronické soustavy a desky 26.1 885 

Počítače a periferní zařízení 26.2 432 

Komunikační zařízení 26.3          1 142 

Spotřební elektronika 26.4 473 

Měřící, zkušební a navigační a časoměrné přístroje 26.5 621 

Ozařovací, elektroléčebné a elektroterap. přístroje 26.6   40 

Optické a fotografické přístroje a zařízení 26.7 179 

Magnetická a optická média 26.8 158 

Počítače, elektronické a optické přístroje a zař. 26          3 930 

 

Indikátorem budoucího vývoje odvětví je objem celkových nových zakázek, které v tomto 

oddíle meziročně poklesly o 7,1 %. Zakázky ze zahraničí oslabily o 8,7 %, ale domácí za-

kázky jen o 0,8 %. Z celkového objemu zakázek tvoří zahraniční zakázky 78 %. V roce 

2010 došlo k celkovému meziročnímu nárůstu o více jak 50 mld. Kč díky tomu, že ekono-

mika překonala krizi roku 2008 a 2009. V roce 2011 došlo k propadu tržeb o 13,5 %, při-

bližně o 35 miliard Kč. Důvodem propadu bylo úsporné chování spotřebitelů a dluhová 

krize trápící eurozónu a ostatní země.  

Největší skupinou z oddílu 26, co se týče prodeje vlastních výrobků a služeb, je skupina 

26.2 – Výroba počítačů a periferních zařízení. Oproti roku 2010 utržila skoro o 18 mld. 

méně, tj. pokles o téměř 13 %. Výrobu počítačů negativně ovlivnily záplavy v Thajsku, 

které způsobily nedostatek pevných disků a jejich následné zvýšení cen. V roce 2011 zažila 

propad tržeb o 18 % i skupina 26.1 – Výroba elektronických součástek a desek, tato skupi-

na se zabývá produkcí na solární výrobu elektřiny, která se v celosvětovém měřítku dostala 

do těžkých problémů. Přestože většina dominantních skupin odvětví 26 - Počítače, elektro-

nické a optické přístroje a zařízení zaznamenala pokles, menší zástupci tohoto odvětví jako 

je skupina 26.7 - Optické a fotografické přístroje a zařízení zaznamenali ve sledovaném 

období nárůst tržeb o 13,5 %.  
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V oddíle 26 převažují firmy se zahraniční účastí, které svoje zisky nemusí investovat v ČR, 

ale dochází k jejich částečné repatriaci mateřským společnostem v zahraničí. (Panorama 

zpracovatelského průmyslu 2011) Vzhledem k širokému zaměření této skupiny podniků je 

nutné brát údaje s rezervou pouze pro základní orientaci. 

5.1.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Tab. 6: Zkrácená vertikální analýza rozvahy společnosti (vlastní zpracování) 

Položky rozvahy  
v tis. Kč 

2009 2010 2011 

AKTIVA 
CELKEM 

1 979 339  100,00% 2 288 511  100,00% 2 406 064  100,00% 

Dlouhodobý maje-
tek 

1 186 628  59,95% 1 289 426  56,34% 1 331 633  55,34% 

Oběžná aktiva 752 719  38,03% 960 890  41,99% 1 038 494  43,16% 

Časové rozlišení 39 953  2,02% 38 183  1,67% 35 928  1,49% 

PASIVA 
CELKEM 

1 979 339  100,00% 2 288 511  100,00% 2 406 064  100,00% 

Vlastní kapitál 1 650 483  83,39% 1 694 005  74,02% 1 832 813  76,17% 

Cizí zdroje 326 166  16,48% 586 397  25,62% 534 395  22,21% 

Časové rozlišení 2 690  0,14% 8 109  0,35% 38 856  1,61% 

 

V příloze je uvedena kompletní vertikální analýza rozvahy společnosti (Příloha PI) a hori-

zontální analýza rozvahy (Příloha PII).  

Zaměříme se na porovnání vertikální analýzy společnosti XY s údaji v rámci odvětví, aby 

bylo možné tyto údaje porovnat, zvolili jsme zkrácenou verzi vertikální analýzy rozvahy. 

Tabulka (Tab. 6) sumarizuje majetkovou a kapitálovou strukturu společnosti XY a tabulka 

(Tab. 7) obsahuje tyto údaje v rámci sledovaného odvětví.  

Tab. 7: Zkrácená vertikální analýza rozvahy za odvětví (vlastní zpracování) 

Položky rozvahy  

v tis. Kč 
2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 64 232 928 100,00% 65 040 632 100,00% 64 270 748 100,00% 

Dlouhodobý majetek 21 820 078 33,97% 17 362 377 26,69% 16 609 168 25,84% 

Oběžná aktiva 41 765 338 65,02% 47 228 235 72,61% 47 309 428 73,61% 

Časové rozlišení 647 512 1,01% 450 020 0,69% 352 151 0,55% 
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PASIVA CELKEM 64 232 928 100,00% 65 040 632 100,00% 64 270 748 100,00% 

Vlastní kapitál 6 750 942 10,51% 4 527 342 6,96% -126 941 -0,20% 

Cizí zdroje 56 641 467 88,18% 59 864 758 92,04% 63 842 629 99,33% 

Časové rozlišení 840 519 1,31% 648 532 1,00% 555 060 0,86% 

 

Poměr dlouhodobého majetku a oběžných aktiv ve společnosti je v opačném poměru, než 

je poměr dlouhodobého majetku a oběžných aktiv v odvětví. V odvětví převládá oběžný 

majetek (65 – 74 %) zatím co v podniku dlouhodobý majetek (55 – 60 %). Vývoj majetku 

společnosti je poměrně konstantní. V roce 2011 byl dlouhodobý majetek nejvíce zastoupen 

dlouhodobým hmotným majetkem (95,97 %). Převaha dlouhodobého hmotného majetku 

v podniku je dána především charakterem firmy, jedná se o výrobní podnik, který vlastní 

výrobní budovy a stroje. Ve společnosti můžeme sledovat nepatrný rostoucí trend oběž-

ných aktiv.  

Kapitálová struktura společnosti XY se naprosto liší od kapitálové struktury v odvětví. 

Z hlediska pasiv vidíme, že firma má velký podíl vlastního kapitálu (74 – 83 %), kdežto 

v odvětví je podíl vlastního kapitálu velmi nízký do 10 %, navíc je patrný jeho klesající 

trend. Firmy v odvětví využívají především financování cizími zdroji (90 % a více). Z uve-

deného je patrné, že dané odvětví je velmi zadlužené. Podíl cizích zdrojů na celkových 

pasivech společnosti se pohybuje od 16 % do 26 %. Cizí zdroje jsou tvořeny především 

bankovními úvěry (dlouhodobé 57 %, krátkodobé 43 %) a krátkodobými závazky. 

Z kapitálové struktury je zřejmé, že společnost má nízký podíl cizích zdrojů na celkových 

pasivech, v porovnání s kapitálovou strukturou v rámci odvětví. Z toho usuzujeme, že spo-

lečnost má možnost bez problémů získat prostředky pro realizaci nové investice (např. 

bankovní úvěr). 

V roce 2009 vykazovala společnost XY záporný výsledek hospodaření. Na záporném hos-

podářském výsledku za účetní období se podílel jak záporný provozní hospodářský výsle-

dek (záporná hodnota změny stavu zásob vlastní činnosti), tak záporný finanční výsledek 

hospodaření (vysoká hodnota ostatních finančních nákladů). Tato skutečnost v daném roce 

negativně ovlivnila výpočet některých ukazatelů společnosti. Od tohoto roku společnost 

vykazovala kladný výsledek hospodaření, který má rostoucí tendenci. 
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5.1.3 Analýza výkazu zisku a ztráty  

Z analýzy výnosů a nákladů je na první pohled vidět, co je hlavní činností podniku. Jedná 

se o výrobní podnik, neboť tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří téměř 90 % 

výnosů. Výkonová spotřeba je největší položkou nákladů a její podíl na celkových nákla-

dech činí 37 – 49 %. Výkonovou spotřebu převážně reprezentuje spotřeba materiálu a 

energie. Dalšími významnými položkami nákladů jsou osobní náklady, odpisy a ostatní 

finanční náklady. Osobní náklady tvoří významnou část nákladů, podíl osobních nákladů 

na celkových nákladech se pohybuje od 36 – 46 %. Vysoký podíl mzdových nákladů vy-

povídá o poměrně významném zastoupení ruční práce ve výrobě.  

Kompletní struktura položek nákladů a výnosu je uvedena v Příloze III. a Příloha IV. obsa-

huje hodnoty výnosů a nákladů včetně vývojových tendencí. 

Tab. 8: Struktura položek nákladů a výnosů (vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 
Hodnoty nákladů a výnosů 

Struktura položek nákladů a 
výnosů 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Výkony 1 150 047  1 713 561  2 142 469  91,62% 92,08% 91,82% 

Tržby za prodej vl. výrob. a sl. 1 164 910 1 604 535 2 024 966 92,80% 86,22% 86,78% 

Změna stavu vnitr. zás. vl.výr. -38 082 52 702 73 193 -3,03% 2,83% 3,14% 

Aktivace 23 219 56 324 44 310 1,85% 3,03% 1,90% 

Tržby za prodej zboží 13 188 7 970 4 750 1,05% 0,43% 0,20% 

Tržby z prodeje DM a materiálu 7 983 48 599 49 425 0,64% 2,61% 2,12% 

Ostatní finanční výnosy 69 786 79 162 118 255 5,56% 4,25% 5,07% 

Ostatní výnosy 14 295 11 591 18 542 1,14% 0,62% 0,79% 

Výnosy celkem  1 255 299 1 860 883 2 333 441 100% 100% 100% 

Výkonová spotřeba 482 556 838 775 1 065 519 37,14% 45,72% 48,56% 

Spotřeba materiálu a energie 404 467 713 313 886 655 31,13% 38,88% 40,40% 

Služby 78 089 125 462 178 864 6,01% 6,84% 8,15% 

Osobní náklady 594 599 693 197 794 753 45,76% 37,78% 36,22% 

Mzdové náklady 443 018 507 669 580 860 34,10% 27,67% 26,47% 

Náklady na soc, zabezpečení 138 824 169 999 189 626 10,68% 9,27% 8,64% 

Sociální náklady 12 757 15 529 24 267 0,98% 0,85% 1,11% 

Odpisy dlouhodobého majetku 100 609 104 697 110 992 7,74% 5,71% 5,06% 

ZC prodaného DM a materiálu 3 206 39 248 42 274 0,25% 2,14% 1,93% 

Ostatní finanční náklady 78 081 84 781 97 139 6,01% 4,62% 4,43% 

Ostatní náklady 40 275 74 004 83 752 3,10% 4,03% 3,82% 

Náklady celkem 1 302 532 1 873 950 2 236 703 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tržby za prodej vlastních výrobků mají ve sledovaných letech rostoucí charakter. V roce 2010 

vzrostly o téměř 38 % a v roce 2011 o 26 % na 2 025 milionů korun. Vývoj tržeb za vlastní 

výrobky logicky kopíruje výkonová spotřeba. Výkonová spotřeba rostla o něco více než výko-

ny. Tato skutečnost má tedy negativní vliv na přidanou hodnotu.  

Osobní náklady v průběhu sledovaného období rostly, to bylo způsobeno přijímáním no-

vých zaměstnanců. V roce 2010 vzrostla hodnota osobních nákladů o 17 % a v roce 2011 

o 15 %. 

Tab. 9: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2009 – 2011 (vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2009 2010 2011 

Provozní výsledek hospodaření -33 780 38 388 144 566 

Finanční výsledek hospodaření -13 230 -5 647 -1 802 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -44 027 26 181 139 012 

Výsledek hospodaření za účetní období -44 027 26 181 139 012 

Výsledek hospodaření před zdaněním -47 010 32 741 142 764 

 
Provozní hospodářský výsledek má ve sledovaných letech rostoucí tendenci. V roce 2009 spo-

lečnost XY vykázala ztrátu před zdaněním ve výší 47 miliónů korun. V roce 2010 vzrostly 

tržby za prodej vlastních výrobků z 1,16 miliardy korun na 1,6 miliardy korun. V roce 2010 

došlo po dvou předcházejících krizových letech k prudkému oživení a nárůstu poptávky po 

vyráběných produktech. Zvýšil se růst objednávek, který si vyžádal zvýšení počtu zaměstnan-

ců. V období hospodářské recese čelila společnost XY prudkému spekulativnímu posílení ko-

runy v prvním pololetí roku 2008 a nastal pokles zakázek. Tržby v roce 2009 klesly pod 1,2 

miliardy korun a počet pracovních míst se snížil zhruba o 500. 

Přestože je finanční hospodářský výsledek záporný, tak má také rostoucí vývoj. Tato oblast je 

záporná především díky vysokým ostatním finančním nákladům, kam firma účtuje například 

kurzové ztráty.  

5.1.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Zástupcem této skupiny ukazatelů je čistý pracovní kapitál. Pomocí tohoto ukazatele hod-

notíme do jaké míry je podnik likvidní, jinak řečeno měří velikost relativně volné částky 

kapitálu. Čistý pracovní kapitál vypočítáme jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodo-

bými cizími zdroji.  
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Tab. 10: Čistý pracovní kapitál (vlastní zpracování) 

Položky v tis. Kč 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva 752 719  960 890  1 038 494  

Krátkodobé cizí zdroje 248 472  466 215  333 680  

Čistý pracovní kapitál 504 247  494 675  704 814  

 

Po propočtení můžeme prohlásit, že společnost XY byla v letech 2009 – 2011 dostatečně 

likvidní, protože hodnota čistého pracovního kapitálu je kladná. Výsledky převyšují hod-

notu 50 % podílu čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech, z toho vyplývá vyso-

ká likvidnost. 

5.1.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Veškeré vzorce použité pro výpočet finančních ukazatelů jsou uvedeny v příloze (Příloha 

P V). 

Ukazatele rentability 

Tab. 11: Ukazatele rentability v letech 2009 – 2011 v % 

(vlastní zpracování) 

Ukazatelé rentability 2009 2010 2011 
Oborové průměry 

2009 2010 2011 

Rentabilita tržeb -3,74 1,62 6,85 -4,03 -0,92 -2,43 

Rentabilita vlastního kapitálu  -2,67 1,57 7,88 -118,51 -48,34 x 

Rentabilita aktiv -2,12 1,71 6,44 -10,14 -2,36 -7,51 

 

Ukazatelé rentability slouží ke komplexnímu hodnocení efektivnosti podniku. Všechny 

ukazatele rentability ve sledovaných letech rostly. Ukazatelé rentability ukazují, že společ-

nost byla v roce 2010 a 2011 zisková. Ukazatelé rentability pro dané odvětví vykazují pro 

sledované období záporné hodnoty. Ve všech sledovaných letech, co se týče rentability, si 

podnik vedl lépe než podniky v odvětví. 

Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku transformovat zásoby na hotové peníze. 

Měří podíl čistého zisku připadající na 1Kč tržeb. V roce 2011 připadlo 0,0685 Kč čistého 

zisku na 1 Kč tržeb. V roce 2009 byla hodnota tohoto ukazatele záporná, to bylo způsobe-

no záporným výsledkem hospodaření. 
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Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky. Pro inves-

tory je investice do podniku výhodná, pokud se jim peníze vložené do společnosti zhodno-

cují více než cenné papíry garantované státem. V současnosti je úroková míra z desetile-

tých státních dluhopisů 2,871 % (1. října 2012). V roce 2011 dosahovala rentabilita vlast-

ního kapitálu společnosti uspokojivých hodnot. 

Ukazatele zadluženosti 

Tab. 12: Ukazatele zadluženosti v letech 2009-2011 (vlastní zpracování) 

Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 
Oborové průměry 

2009 2010 2011 

Koeficient samofinancování (%) 83,39 74,02 76,17 10,51 7,85 -0,20 

Celková zadluženost (%) 16,61 25,89 22,88 88,18 92,04 99,33 

Stupeň samofinancování (%) 9,15 6,25 7,92 x x x 

Úrokové krytí -847,40 957,77 1 823,16 x x x 

 

Ukazatel celkové zadluženosti ukazuje, jak je společnost financována cizím kapitálem. 

Nízká zadluženost je do 30 %, střední zadluženost do 50 %, vysoká zadluženost do 70 %, 

nad 70 % je riziková zadluženost. Společnost dosahuje velmi nízké zadluženosti. Výborný 

výsledek společnosti je důležitým indikátorem pro banku, pro kterou nepředstavuje finan-

cování takovéto společnosti žádné riziko.  

Koeficient samofinancování podává informaci o tom, z kolika procent jsou celková aktiva 

financována z vlastních zdrojů. Společnost je převážně financována vlastními zdroji. Na 

druhou stranu je důležité zmínit, že náklady na vlastní kapitál jsou vyšší než náklady na 

cizí kapitál.  Jak ukazuje srovnání s odvětvím, ostatní společnosti v odvětví jsou financo-

vány především cizím kapitálem.  

Úrokové krytí nám ukazuje, kolikrát je zisk + úrok vyšší než úrok. Tato hodnota by měla 

být minimálně 5 násobek. V letech 2010 a 2011 zisk několikanásobně převyšoval hodnotu 

úroků. V roce 2009 dosahovala společnost záporného zisku, proto je hodnota úrokového 

krytí záporná. 
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Ukazatele likvidity 

Tab. 13: Ukazatele likvidity v letech 2009 – 2011 

(vlastní zpracování) 

Likvidita 2009 2010 2011 
Oborové průměry 

2009 2010 2011 

Okamžitá likvidita 0,13 0,13 0,43 0,09 0,10 0,11 

Pohotová likvidita 0,76 0,64 0,98 0,59 0,61 0,58 

Běžná likvidita 3,03 2,06 3,11 0,81 0,84 0,80 

 

Doporučené hodnoty okamžité likvidity (0,2 – 0,5) nejsou ve všech letech jednoznačně 

splněny. V roce 2011 se hodnota tohoto ukazatele pohybuje v doporučeném intervalu. 

V tomto roce vzrostla hodnota prostředků na bankovním účtu. Naopak v letech 2009 a 

2010 dosahuje firma nižší hodnoty tohoto ukazatele. To znamená, že nebyla schopná uhra-

dit všechny své krátkodobé závazky okamžitě z pohotových finančních prostředků na účtu. 

Na druhou stranu firmy v daném odvětví vykazují nižší hodnoty tohoto ukazatele. 

Pohotová likvidita se pohybuje ve stanovených limitech (rozmezí 0,7 – 1,2). Je tedy zřej-

mé, že společnost je schopna krátkodobé závazky bez problémů uhradit z finančních pro-

středků na účtu, v pokladně a z pohledávek.  

Běžná likvidita (celková) vyjadřuje, kolikrát je firma schopná uspokojit svého věřitele 

v případě, že přemění veškerá svá krátkodobá aktiva na hotovost. Doporučené hodnoty 

tento ukazatel splňoval ve všech letech. Hodnota ukazatele znamená, že např. v roce 2011 

byla 1 Kč závazků kryta 3,11 Kč oběžných aktiv. Tato výše značí až příliš peněz vázaných 

v oběžných aktivech (například v zásobách).  

Ukazatele obratovosti 

Tab. 14: Ukazatele obratovosti v letech 2009 – 2011 (vlastní zpracování) 

Ukazatelé obratovosti 2009 2010 2011 
Oborové průměry 

2009 2010 2011 

Obrat zásob  2,09 2,63 2,95 17,72 18,50 16,71 

Obrat celkových pohledávek 7,60 8,26 9,72 7,64 8,14 7,72 

Obrat celkových závazků 5,98 5,78 6,94 4,24 4,23 3,81 

Obrat celkových aktiv 0,60 0,76 0,86 3,09 3,65 3,35 
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Doba obratu zásob (ve dnech) 172,52 137,10 122,09 20,60 19,72 21,84 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 47,38 43,58 37,05 47,76 44,84 47,28 

Doba obratu závazků (ve dnech) 60,20 62,27 51,87 85,99 86,24 95,74 

 

Ukazatele aktivity vypovídají obecně o efektivnosti využívání vložených prostředků. 

Rychlost obratu podává informace o tom, kolikrát se obrátil určitý druh majetku za sledo-

vané období. Výsledkem je počet obrátek. Doba obratu udává čas, po který je majetek 

v určité formě vázán, resp. za jakou dobu se přemění v peněžní prostředky. 

Společnost XY vykazuje nízké hodnoty obratu celkových aktiv, to svědčí o tom, že podnik 

špatně využívá svůj majetek, protože z 1 Kč aktiv nezíská požadovanou 1 Kč tržeb, jako je 

tomu u odvětví. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lepší hospodaření s celkovými vlože-

nými aktivy společnost vykazuje. Společnost by měla lepším způsobem řídit svá aktiva. 

Obrat zásob podává informaci o tom, kolikrát za rok byly zásoby přeměněny na hotovost, 

tzn. prodány a znovu uskladněny. Obrat zásob dané firmy má hodnotu 2, což by znamena-

lo, že dvakrát za rok by byly zásoby přeměněny na hotovost. Obratovost zásob vykazuje 

nízkou hodnotu, což není pozitivní, protože se umořují zbytečně finanční prostředky v zá-

sobách.  

Přestože společnost vyrábí na zakázku konkrétním zákazníkům, délka skladování zásob je 

příliš vysoká. V porovnání s odvětvím je ukazatel doby obratu zásob mnohonásobně nižší. 

Společnost má v zásobách uloženo velké množství finančních prostředků, které by mohla 

investovat efektivněji. 

Obrat pohledávek je přibližně stejný jako u firem v odvětví. V roce 2011 společnost byla 

schopna inkasovat peněžní prostředky od odběratelů o 10 dní dříve než ostatní firmy 

v odvětví, což je velmi pozitivní.  

Obrat závazků z obchodního styku ve vazbě na obrat pohledávek je uspokojivý. Společnost 

platí své závazky pomaleji, než inkasuje pohledávky, tudíž díky oddálení plateb může vyu-

žít financí, které má možnost využít efektivněji. V porovnání s odvětvím společnost dbá na 

svoji platební morálku vůči svým dodavatelům. 

5.1.6 Další ukazatele 

V rámci finanční analýzy je možné využít i dalších ukazatelů. Některé z nich jsou uvedeny 

v tabulce (Tab. 15). Tyto ukazatele doplňují informace o analyzované společnosti.  
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Výkonnosti zaměstnanců se týkají např. ukazatele produktivity práce či nákladovost práce, 

tedy ukazatele v horní části tabulky. Lze vidět, že přidaná hodnota na zaměstnance v roce 2010 

klesla a v roce 2011 pomalu začala růst, stejně jako tržby na jednoho zaměstnance. Osobní 

náklady na zaměstnance mají ve sledovaných letech klesající tendenci. Výkonová spotřeba 

tvoří přibližně 45% výnosů a má rostoucí tendenci. Tato pověrně vysoká hodnota je dána pře-

devším tím, že se jedná o výrobní společnost 

Poslední čtyři vyjmenované ukazatele poukazují na strukturu přidané hodnoty. Největší slož-

kou přidané hodnoty jsou osobní náklady, které tvořily téměř 73 - 88 % její hodnoty, tento 

podíl má klesající tendenci díky rostoucímu podílu zisku před zdaněním. 

Tab. 15: Další ukazatele (vlastní zpracování) 

Další ukazatele 2009 2010 2011 

Přidaná hodnota / počet zaměstnanců 316 320 Kč 229 446 Kč 241 510 Kč 

Tržby / počet zaměstnanců 552 061 Kč 420 690 Kč 453 771 Kč 

Osobní náklady / počet zaměstnanců 278 631 Kč 180 850 Kč 177 678 Kč 

Výkonová spotřeba / výnosy 38,44% 45,07% 45,66% 

Osobní náklady / výnosy 47,37% 37,25% 34,06% 

Odpisy / výnosy 8,01% 5,63% 4,76% 

Nákladové úroky / výnosy 0,40% 0,21% 0,36% 

Přidaná hodnota / výnosy 53,77% 47,26% 46,30% 

Osobní náklady / přidaná hodnota 88,09% 78,82% 73,57% 

Odpisy / přidaná hodnota 14,90% 11,90% 10,27% 

Nákladové úroky / přidaná hodnota 0,74% 0,43% 0,77% 

EBT / přidaná hodnota -6,96% 3,72% 13,22% 

 

5.2 Shrnutí výkonnosti podniku 

Nejprve byla provedena analýza absolutních ukazatelů. Podle výsledků této analýzy je ma-

jetková a kapitálová struktura společnosti značně odlišná od struktury v odvětví. Ve spo-

lečnosti převládá výrobní charakter. Většinu aktiv tvoří dlouhodobý majetek, pasiva jsou 

tvořena převážně vlastním kapitálem. Když jsme porovnali kapitálovou strukturu společ-

nosti XY s údaji ve sledovaném odvětví, zjistili jsme, že společnosti v odvětví jsou velmi 

zadlužené. Podíl cizích zdrojů na pasivech v odvětví se pohybuje kolem 90 %, u společ-

nosti XY se cizí zdroje podílí pouze kolem 20 %. Pro společnost XY není problém získat 
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cizí zdroje v podobě bankovního úvěru. Díky dobré bonitě společnosti XY se dá předpo-

kládat, že pokud bude společnost žádat o úvěr, banka pravděpodobně nabídne společnosti 

i příznivé podmínky.  

Vypočítáním čistého pracovního kapitálu bylo zjištěno, že společnost XY je výrazně 

likvidním podnikem. Ve sledovaných letech výsledky převyšovaly hodnotu 50 % podílu 

čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech, což představuje nadstandardní výsled-

ky. 

Všechny ukazatele rentability podniku ve sledovaných letech rostly. Ukazatele rentability 

ukazují, že společnost byla v roce 2010 a 2011 zisková. V roce 2009 byly hodnoty ukaza-

tele rentability záporné, to bylo způsobeno záporným výsledkem hospodaření. Ukazatele 

rentability pro dané odvětví vykazují za sledované období záporné hodnoty. Přestože vý-

sledky rentability společnosti XY nejsou nijak vysoké, tak ve všech sledovaných letech si 

podnik vedl lépe než podniky v odvětví. 

Ukazatel celkového zadlužení dosahuje velmi nízké zadluženosti. Výborný výsledek spo-

lečnosti je důležitým indikátorem pro banku, pro kterou nepředstavuje financování takové-

to společnosti žádné riziko. Společnost je převážně financována vlastními zdroji. Na dru-

hou stranu je důležité zmínit, že náklady na vlastní kapitál jsou vyšší než náklady na cizí 

kapitál.  Jak ukazuje srovnání s odvětvím, ostatní společnosti v odvětví jsou financovány 

především cizím kapitálem.  

Hodnoty pohotové a běžné likvidity se pohybují v doporučených intervalech, jinak řečeno 

společnost je schopna bez problémů hradit své krátkodobé závazky. Analýza likvidity od-

halila, že v letech 2009 a 2010 dosahoval ukazatel okamžité likvidity nižší hodnoty, než 

jsou doporučené. V roce 2011 se hodnoty ukazatele již pohybovaly v doporučeném inter-

valu. Na druhou stranu firmy v daném odvětví vykazují nižší hodnoty těchto ukazatelů. 

Obratovost zásob vykazuje nízkou hodnotu, což není pozitivní. Délka skladování zásob je 

příliš vysoká. V porovnání s odvětvím je ukazatel doby obratu zásob mnohonásobně nižší. 

Společnost má v zásobách uložené velké množství finančních prostředků, které by mohla 

investovat efektivněji. Obrat pohledávek je přibližně stejný jako u firem v odvětví. V roce 

2011 společnost byla schopna inkasovat peněžní prostředky od odběratelů o 10 dní dříve 

než ostatní firmy v odvětví, což je velmi pozitivní. Z doby obratu závazků je patrné, že 

společnost v porovnání s odvětvím dbá na svoji platební morálku vůči svým dodavatelům. 
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Při hodnocení výkonnosti společnosti, jsme zjistili, že podnik jako celek se nachází ve 

velmi dobré situaci a jeho provoz není významně ohrožen. Proto můžeme konstatovat, že 

společnost je připravena na realizaci investičního projektu. 

5.3 Zhodnocení současných investic společnosti 

V posledních 10 letech byla realizována řada projektů, jejichž cílem bylo rozšíření stávají-

cích technologií a zavedení nových. Společnost XY má bohaté zkušenosti se zaváděním 

investičních projektů z posledních let.  

Společnost v uplynulých letech nerealizovala žádné nákupy technologií. Vzhledem k sil-

nému vývojově výzkumnému týmu jsou veškeré inovační činnosti prováděny samostatnou 

činností.  

Co se týče investiční činnosti v poslední době, společnost právě dokončila výstavbu nové-

ho výzkumného vývojového pracoviště. Mezi další významné inovační projekty realizova-

né v roce 2006 patří projekt zaměřený na binokulární dalekohledy a v roce 2009 realizova-

la projekt zaměřený na digitální dalekohledové systémy.  

Ve společnosti XY se investicemi zabývá oddělení controllingu, případně předkladatelé 

jednotlivých investičních návrhů. Při hodnocení investic společnost používá metody pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti investic, především metodu čisté současné hodnoty 

a dobu návratnosti. Pro výpočet těchto metod stanovuje diskontní sazbu na základě podmí-

nek finančního trhu a inflace.  
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6 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 

Společnost XY se rozhodla realizovat projekt, který bude podpořen z dotačního programu 

OPPI (Operační program Podnikání a inovace). V plánu má zahájit produkci celkem 13 

produktů, z nichž některé jsou zcela nové a nemají své předchůdce. 

Předpokládaný projekt je jednou z klíčových součástí dlouhodobého podnikatelského kon-

ceptu v oblasti optomechanických a optoelektronických zařízení. Důsledná realizace tohoto 

konceptu a dodržení jeho základních principů je však extrémně náročná na disponibilitu 

volných finančních prostředků, a proto společnost žádá o možnost využití částečného fi-

nancování prostřednictvím čtvrté výzvy dotačního programu OPPI Inovace.  

Současná zařízení používaná k výrobě jsou v některých směrech již nevyhovující a způso-

bují problémy ve výrobě. Nejde jen o problematické dodržení kvalitních parametrů jednot-

livých výrobků, ale také o rychlost a efektivní výrobu, včetně podílu ruční práce. Tyto pro-

blémy se stávají zřetelnějšími zejména ve chvíli, kdy jsou do výroby zaváděny inovované 

nebo úplně nové výrobky. Výroba nových výrobků vyžaduje odpovídající výrobní techno-

logie, které mají zlepšené kvalitativní parametry a jejich výroba není neúměrně časově 

i finančně nákladná. Toto jsou hlavní důvody pro pořízení nových výrobních technologií 

pro výrobu optomechanických a optoelektronických sestav.  

Inovované produkty, pro jejichž výrobu budou nové technologie pořízeny, spadají do tří 

nejvýznamnějších oblastí firemního portfolia, patří mezi ně produkty z oblasti sportovní 

optiky, průmyslových aplikací a vojenské optiky. Základem přidané hodnoty inovovaných 

produktů jsou zejména zlepšení kvalitativních parametrů, které jsou v těchto oblastech klí-

čové, tedy přesnosti, zvětšení, rozlišení, čistoty, tvaru atd.  

Pro výrobu produktů ze všech tří oblastí (sportovní optika, průmyslové aplikace, vojenské 

aplikace) jsou používány shodné nebo obdobné technologie a procesy výroby se liší 

v jejich nastavení a využití.  

Nové výrobky, se svými požadavky na přesnost, rychlost, preciznost a čistotu v průběhu 

celého procesu výroby, si vynucují pořízení právě takových sofistikovanějších technologií. 

Procesy výroby vyžadují nejnovější stroje a jejich doplnění o prvky paletizace, robotizace 

a logistiky. Inovované technologie se budou výraznou měrou projevovat ve snížení prac-

nosti, snížení počtu výrobních operací a zkrácení výrobních časů. Nové a přesnější techno-
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logie také podstatně přispějí ke snížení zmetkovosti a tím i materiálové a energetické ná-

ročnosti.  

Nová výrobní zařízení, která budou v rámci projektu pořízena, můžeme rozdělit do čtyř 

základních celků: mechanika, optika, montáž a kontrola kvality. Co se týká mechaniky, 

v oblasti výroby všech tří skupin produktů, umožňují nová strojní vybavení zlepšení vý-

robního procesu, především ve zvýšení přesnosti a rychlosti obrábění a snížení pracnosti.  

Jedním z nových výrobních zařízení pro útvar mechanika bude CNC obráběcí stroj 

s možností 5osého tvarování rovinných ploch převážně hranolové optiky při použití dia-

mantových sintrovaných nástrojů. Jedná se o nový stroj, který má technologicky zlepšit 

proces výroby. 

Útvar mechanika má na výběr tři investiční varianty tohoto typu stroje, které se vzájemně 

liší cenou, výkonností a náklady na provoz stroje.  

6.1 Představení investičních variant 

I. investiční varianta – „Samotný stroj“ 

První investiční variantu označíme jako „Samostatný stroj“, který je z uvedených variant 

technicky nejjednodušší a není schopen pracovat v automatickém režimu. Nevýhodou také 

je nutnost obsluhy stroje. Předností této varianty jsou nejnižší pořizovací náklady a nejdelší 

doba životnosti stroje.  

Výhodou tohoto obráběcího centra je snadný servis a ideální dostupnost do pomocných 

jednotek. Předností je i vysoký stupeň volnosti v pracovním prostoru. U frézových dílů je 

možno obrábět malé série 1-100 kusů a obrobky ve všech myslitelných rozměrech a úrov-

ních obtížnosti z nejrůznějších materiálů. Toto obráběcí centrum zajišťuje vysokou výkon-

nost, přesnost a spolehlivost. 
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Obr. 3: Samostatný stroj 

II. investiční varianta – „Jednoduchá automatizace“ 

Druhou investiční variantu jsme označili jako „Jednoduchou automatizaci“, jde o zástupce 

kategorie automatizované výroby dílů. Jedná se o kompromis mezi variantou I. – „Samot-

ný stoj“ a variantou III. – „Plná automatizace“.  

Jedná se o uzavřené standardizované jednotky zahrnující manipulační systém, které se 

adaptují pro obráběcí centra a umožňují podle velikosti uložit do zásobníku nebo automa-

ticky podávat teleskopickým ramenem až 90 palet nebo obrobků, resp. je po obrábění 

ukládat zpět. V závislosti na době obrábění obrobků umožňují soběstačné zpracování 

v jednosměnném nebo i vícesměnném provozu. 

Toto obráběcí centrum je schopno pracovat v automatickém režimu. Pro manuální práci na 

počítači, může celý systém snadno přesunout na levou stranu pomocí elektrických motorů, 

a tím poskytuje kompletní přístup do obráběcího centra pro nastavení práce nebo kusovou 

výrobu. Systém umožňuje automatický provoz s minimálním nebo žádným zásahem ob-

sluhy po celý den. 

Výhody: 

• určen pro automatizaci malých a středních sérií, 

• ruční ovládání obráběcího centra je možné bez omezení, 

• v provozu může být zpracováno několik různých příkazů bez obsluhy, 

• rychlá instalace a uvedení do provozu. 
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Obr. 4: Jednoduchá automatizace 

III. investiční varianta – „Plná automatizace“ 

Třetí investiční variantu jsme označili jako „Plnou automatizaci“.  

Přehled předností využití:  

• plně automatická manipulace s paletami nejrůznějších velikostí, 

• jednoduchá instalace díky provedení stroje i robotizačních buněk, které jsou „při-

praveny k zavěšení“, 

• lze používat i v sedmidenním pracovním týdnu a vícesměnném provozu, 

• integrovaný software pro flexibilní řízení práce, 

• řešení aktivních podavačů a/nebo dvojitých podavačů, 

• výměna nástrojů a obrobků díky vyčleněnému místu i během výrobního procesu 

(souběžně s hlavním časem), 

• individuální zásobník palet až do velikosti palet 500 x 500 mm, 

• šestiosý průmyslový robot, přepravní hmotnost 180/210/270 kg. 

Výhody: 

• krátké časy přípravy palet, 

• integrace měřících strojů nebo myček dílů, 

• počítačem řízená příprava sad nástrojů na nástrojové palety, 

• individuální konfigurace rozhraní pro palety a upínacího systému s nulovým bo-

dem, 

• konfigurace rozměrů palet, adaptérových pouzder a mechanických upínacích pří-

pravků pomocí jednoho systému. 
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Obr. 5: Plná automatizace 

Nevýhodou této varianty jsou vysoké pořizovací náklady.  

Tab. 16: Výhody a nevýhody jednotlivých investičních variant (vlastní zpracování) 

Projekt Výhody Nevýhody 

I. samotný stroj  •      nejnižší pořizovací ná-
klady 

•      nutná obsluha stroje 

•      nejdelší životnost stroje •      nákladnější provoz stroje 

  •     pracuje nejméně hodin 
denně 

   

II. jednoduchá automati-
zace 

•      obsluha stroje zvládne 
obsloužit více strojů najed-
nou (např. 8 strojů) 

•      nutná kontrola 

III. plná automatizace  •      nejnižší náklady na ob-
sluhu stroje 

•      nejvyšší pořizovací ná-
klady 

•      minimální (případně žád-
ná) obsluha 

•      nejkratší životnost stroje 

•      nejnižší provozní náklady   

•      nejrychlejší   

6.1.1 Vykonávané operace ve výrobě 

5osé stroje pracují ve dvou polohách. Ve stroji jsou dva polotovary, jeden je v první poloze 

a druhý, který již prošel první polohou. Stroj zpracovává polotovary, které jsou určeny 

k další výrobě. Od výrobního stroje putuje hotový, označený polotovar na místo určení. 

Poté projde kontrolou pracovníky Oddělení technické kontroly a následují další operace. 

Mezioperační čas je stanoven na 120 minut. Stroj zpracovává polotovary, které se dále ve 

výrobě zpracovávají. Tady nastává problém z ocenění polotovaru. 
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6.2 Charakteristika investice 

Společnost XY má v plánu realizovat obnovovací investici. Bude nutné vybrat mezi třemi 

investičními projekty, proto tyto projekty označujeme jako vzájemně se vylučující.  

Realizace investičního projektu bude mít následující předpokládané přínosy pro podnik: 

• snížení nákladovosti cestou technických a technologických inovací, 

• zvýšení tržeb stávajících výrobků dalším rozšířením výrobních kapacit,  

• zvýšení tržeb výrobkovými inovacemi. 

6.2.1 Investiční cíl 

• Pořízení nových výrobních technologií umožní společnosti XY nejen plnohodnotně 

realizovat sériovou výrobu nově vyvinutých prototypů, o něž se opírá žádost o do-

taci, ale také otevře společnosti XY dveře k novým trhům. Základním cílem projek-

tu je posílení pozice společnosti XY na trhu optomechanických a optoelektronic-

kých produktů. Z hlediska udržení konkurenceschopnosti těchto výrobků nejen na 

českém, ale zvláště na celosvětovém trhu. 

• Cílem inovace výrobků je především zlepšení jejich technicko-provozních vlastnos-

tí, které se liší v závislosti na typu produktu. 

• Inovace procesu bude spočívat především v možnosti aplikace nových výrobních 

postupů při výrobě inovovaných a nových výrobků. Nové technologie v oblasti me-

chaniky umožní zlepšit výrobní proces v těchto parametrech: 

o přesnost a rychlost obrábění, 

o širší možnosti v oblasti povrchových úprav,  

o nižší dopady na životní prostředí.  

• Vedení společnosti očekává, že realizací tohoto projektu se zvýší obrat společnosti 

o 20 %. Očekávání vychází z již dohodnutých zakázek a průzkumu trhu.  

• Využitím nových výrobních technologií budou uspořeny náklady spojené s výro-

bou a současně přinesou širší výrobní možnosti. Nové technologie pořízené v rámci 

projektu budou méně náročné na obsluhu a méně energeticky náročné než dosa-

vadní technologie. Úsporu provozních nákladů odhaduje společnost ve výši 10 %. 
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6.3 Financování  -  dotace 

Společnost XY se rozhodla zažádat o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání 

a inovace. Společnost XY splňuje kritéria pro velký podnik nacházející se v regionu Střed-

ní Morava. Za předpokladu, že splní všechny podmínky pro získání dotace, bude mít mož-

nost získat maximální podporu ve výši 40 % z vhodných investičních nákladů u schvále-

ného projektu (Tab. 3). Investice do 5osého obráběcího CNC frézovacího centra je jednou 

z řady investic, které zahrnuje celý investiční projekt.  

Tab. 17: Průběh realizace projektu (vlastní zpracování, interní zdroje) 

Průběh realizace projektu 
Projekt jako  

celek 

5osé obráběcí 
CNC frézova-

cí centrum 

Fáze Činnost Datum Datum 

Příprava 

Zpracování žádosti o dotaci                     
září 2010 - leden 

2011 
  

Předložení žádosti o dotaci                     leden 2011   

Schválení žádosti o dotaci květen 2011   

Rozhodnutí o poskytnutí dotace srpen 2011   

Realizace 

Zahájení fyzické realizace projektu          listopad 2010 září 2012 

Výběrové řízení na dodavatele stroje průběžně 
říjen 2012 - 

prosinec 2012 

Uzavření písemných smluv s dodavate-
lem  

průběžně prosinec 2012 

Kontrola a přebírání nového stroje průběžně duben 2013 

Zahájení výroby na novém stroji   květen 2013 

Žádost o platbu únor 2014   

Udržitel-
nost 

Ukončení realizace projektu             do 31. 12. 2013   

Předložení závěrečné zprávy po ukonče-
ní projektu 

závěrečná zpráva v pol. 2014, 

monitorovací 1 x ročně (do roku 
2017) 

Přijetí platby 
květen - červen 

2014 
  

Trvání projektu (od… do) listopad 2010 - prosinec 2013 
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Jak dotace ovlivní výpočty: V prvním roce, tedy před přijetím dotace, vycházíme z plné 

pořizovací ceny stroje nesnížené o očekávanou dotaci, protože nemůžeme předvídat, jak 

dopadne žádost o dotaci. Přičemž jak zákon o daních z příjmů, tak účetní vyhláška výslov-

ně hovoří o tom, že vstupní resp. pořizovací cena se snižuje o poskytnuté dotace – tedy ne 

o pouze přislíbené, očekávané dotace. Pokud následně dotaci obdržíme, snížíme o ni 

vstupní cenu stroje a dále budeme pokračovat v započatém odpisování, odpisovat budeme 

nejvýše do nově snížené vstupní ceny stroje. 
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7 HARMONOGRAM PROJEKTU 

Fáze projektu: 

1. Příprava (v diagramu modře) 

2. Realizace (v diagramu zeleně) 

3. Udržitelnost (v diagramu žlutě) 

 

Obr. 6: 1. fáze – příprava (vlastní zpracování) 

Obr. 7: 2. fáze – realizace (vlastní zpracování) 

Obr. 8: 3. fáze – udržitelnost (vlastní zpracování) 
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Hodnocený projekt je součástí velké investiční akce, při které se uskuteční řada dalších 

investic. Přípravná fáze a fáze udržitelnosti investice se týká projektu jako celku. Fáze rea-

lizace se týká hodnoceného investičního projektu tedy 5osého obráběcího CNC frézovací-

ho centra. Na obrázkách (Obr. 6, 7, 8) uvádím fáze harmonogramu7 celého projektu. Se 

společností XY jsem spolupracovala již od července 2012. Pracovníci odpovědní za tento 

projekt mi poskytli potřebné podklady a další vysvětlení k investičnímu projektu.  

Samotné hodnocení investice jsem prováděla od srpna do října 2012. Hodnotila jsem 

všechny tři investiční varianty na základě tradičních metod pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti investice. Sledované varianty jsem hodnotila jak pro případ, že společnost 

získá dotaci, tak současně jsem vypočítala i hodnoty pro případ, že by společnost dotaci 

nezískala.  

Výsledky hodnocení jsem společnosti XY odevzdala na začátku října 2012. Na základě 

předložených výsledků se společnost XY rozhodla investici realizovat. Společnost se roz-

hodla pro investiční variantu I., která byla v této práci nazvána jako„Samostatný stroj“. 

V průběhu října začalo výběrové řízení na dodavatele zvoleného typu stroje. Kupní smlou-

va se zvoleným dodavatelem byla podepsána koncem roku 2012. 

V době odevzdání diplomové práce se bude připravovat zahájení výroby na novém 5osém 

obráběcím CNC frézovacím centru. 

 

                                                

 

7 Harmonogram byl vytvořen pomocí programu GanttProject.  
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8 VSTUPNÍ VELIČINY PRO HODNOCENÍ INVESTIC 

V této kapitole si připravíme vstupní údaje, které budou použity ve výpočtech pro hodno-

cení ekonomické efektivnosti investice. 

8.1 Identifikace kapitálových výdajů na investici 

Kapitálové výdaje představují veškeré peněžní výdaje spojené s realizací investice. Ceny 

srovnatelných strojů se pohybují přibližně v cenových relacích uvedených v tabulce. Ceny 

strojů byly stanoveny na základě průzkumu trhu (na základě cen výrobců). Výdaje na kou-

pi stroje uvedené v tabulce reprezentují pořizovací cenu stroje, která zahrnuje veškeré ná-

klady spojené s pořízením – hodnotu stroje, dopravu, montáž, instalaci, uvedení stroje do 

provozu, zaškolení a servis po dobu prvních dvou let. Do kapitálových výdajů byly zakal-

kulovány pro případ menších stavebních úprav i výdaje na tyto případné práce. 

Tab. 18: Kapitálové výdaje – bez dotace (vlastní zpracování) 

(v EUR) I.  II.  III.  

Výdaje na koupi stroje 360 000,00 560 000,00 720 000,00 

Výdaje na stavební práce 380,00 460,00 580,00 

Kapitálový výdaj celkem  360 380,00 560 460,00 720 580,00 

 

Kapitálové výdaje budeme počítat ve dvou variantách. První variantu představují kapitálo-

vé výdaje na investici, které nezahrnují dotaci, o kterou společnost XY žádá. Druhá varian-

ta je uvedena v následující tabulce (Tab. 19) jedná se o kapitálové výdaje snížené o hodno-

tu získané dotace. Za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky pro získání dota-

ce, bude mít možnost získat maximální podporu ve výši 40 %. 

Tab. 19: Kapitálové výdaje – s dotací (vlastní zpracování) 

(v EUR) I.  II.  III.  

Výdaje na koupi stroje 216 000,00 336 000,00 432 000,00 

Výdaje na stavební práce 380,00 460,00 580,00 

Kapitálový výdaj celkem  216 380,00 336 460,00 432 580,00 

 

Na nově pořízeném stroji se budou vyrábět jak naprosto nové výrobky, tak výrobky, které 

společnost již dříve vyráběla. Dopad investice na trvalý přírůstek čistého pracovního kapi-
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tálu nepředpokládáme příliš výrazný, protože některé z inovovaných výrobků firma dříve 

vyráběla, popřípadě stále vyrábí. U nových výrobků nejsme schopni zatím stanovit, jak 

investice ovlivní položky oběžného majetku, ani hodnotu závazků. 

S investicí nejsou spojeny žádné příjmy z prodeje nahrazovaného dlouhodobého majetku.   

8.2 Identifikace peněžních příjmů z investice 

Abychom mohli stanovit budoucí peněžní příjmy z investice, potřebujeme znát odhadova-

né budoucí tržby, životnost stroje, vyčíslit veškeré provozní náklady a hodnotu odpisů. Na 

základě těchto parametrů stanovíme cash flow, které z investice poplyne po dobu životnos-

ti stroje. 

8.2.1 Stanovení tržeb 

Abychom mohli stanovit přehled peněžních toků, bylo nezbytné odhadnout očekávané 

budoucí tržby. Situaci komplikuje skutečnost, že stroj, do kterého má firma v plánu inves-

tovat, bude v budoucnosti vyrábět širokou škálu různých polotovarů, které budou určeny 

k další výrobě a budou mít různé prodejní ceny. Proto je velmi obtížné vykalkulovat množ-

ství vyráběné produkce a prodejní ceny těchto polotovarů.  

Z toho důvodu je výpočet upraven o zvolené koeficienty pro vyráběné množství a prodejní 

cenu. Vzhledem k tomu, že společnost XY především zajímá, která varianta je pro ni efek-

tivnější z hlediska úspor nákladů, můžeme si dovolit výpočet takto upravit. Pokud zvolíme 

pro všechny tři stroje stejné koeficienty pro množství produkce a prodejní cenu, můžeme 

vypočítat hodnotu celkového ročního zisku. Díky různým nákladům na realizaci produkce 

jednotlivých strojů bude vypočtená hodnota peněžních toků u každého stroje jiná. Na zá-

kladě této výchozí situace vypočítáme přehled peněžních toků u všech investičních variant, 

který budeme dále diskontovat a následně použijeme k dalším výpočtům. 

Tab. 20: Celkový roční zisk (vlastní zpracování) 

I.  II.  III.  

Výnosy z realizace produkce (ks) 5 300,00 5 300,00 5 300,00 

Prodejní cena (v EUR) 36,00 36,00 36,00 

Celkový roční zisk 190 800,00 190 800,00 190 800,00 
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Předpokládáme, že všechny stroje budou pracovat 3 840 hodin (roční provoz stroje). Za tu 

dobu vyrobíme 5300 kusů polotovarů, které máme oceněny hodnotou 36 EUR/ks. Předpo-

kládaný roční zisk činí 190 800 EUR.  

Při sestavení přehledu peněžních toků, poroste hodnota tržeb každoročně o 2 %, což zhru-

ba představuje hodnotu roční inflace, na základě inflačního cílování. 

Stanovení životnosti stroje 

Tab. 21: Základní parametry (vlastní zpracování) 

  I.  II.  III.  

Strojní hodiny/den 16 21 22,5 

Počet pracovních dní v týdnu 5 5 5 

Počet týdnů v roce 48 48 48 

Životnost stroje/h 45000 45000 45000 

Životnost stroje / let - nezaokrouhleno  11,72 8,93 8,33 

Životnost stroje / let  - zaokrouhleno na celé roky 12 9 8 

 

Velmi důležitým parametrem pro následující výpočty bude stanovení životnosti stroje. 

Základním rozdílem mezi stroji jsou kapacitní možnosti jednotlivých strojů, každý stroj je 

schopen pracovat jiný počet strojních hodin denně. Technická životnost stroje se u těchto 

typů strojů pohybuje kolem 45 000 strojních hodin. Počítáme s 5 pracovními dny v týdnu a 

48 týdny v roce. Na základě těchto informací byla stanovena životnost u jednotlivých stro-

jů (pozn. 45 000 / (16 × 5 × 48) = 11,72 let). Tyto stroje jsou flexibilní a jsou schopny 

vyrábět široké spektrum výrobků. Vzhledem k tomu, že u výpočtu typu ČSH budeme pou-

žívat stejnou dobu životnosti u všech projektů. Z toho důvodu budeme vycházet ze stejné 

délky ekonomické a technické životnosti stroje.  

8.2.2 Stanovení provozních nákladů 

Nákladová náročnost se u jednotlivých strojů liší, viz tabulka (Tab. 22). Údaje v tabulce 

byly stanoveny na základě dostupných technických informací k jednotlivým strojům a po 

konzultaci s technickými experty společnosti XY. 
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Tab. 22: Náklady na roční provoz strojů (vlastní zpracování) 

(v EUR) I.  II.  III.  

Pomocný materiál  2 500,00 3 600,00 5 000,00 

Energie – elektřina 3 500,00 4 800,00 6 000,00 

Energie – voda 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Náklady na údržbu a provoz 3 500,00 4 000,00 4 500,00 

Roční mzdové náklady – obsluha 8 444,12 5 629,41 4 222,06 

Roční mzdové náklady – seřízení, údržba 11 647,06 7 764,71 3 882,35 

Výdaje na zapracování pracovníků, školení 2 000,00 3 000,00 4 000,00 

Roční provozní náklady bez odpisů 32 591,18 29 794,12 28 604,41 

Roční odpisy – bez dotace 45 047,50 70 057,50 90 072,50 

Roční provozní náklady s odpisy 77 638,68 99 851,62 118 676,91 

 

Hodinová sazba stroje zahrnuje:  

• 25 % mzdy obsluhy (protože obsluha má na starosti 4 stroje během jedné směny), 

• náklady na provoz stroje, 

• náklady na vyrobený počet kusů polotovarů, 

• částečně mzda seřizovače a údržba, 

• náklady na obsluhu stroje – spotřeba nářadí a prostředků.  

Do provozních nákladů patří pomocný materiál, energie. Do pomocného materiálu patří 

různé filtry, oleje atd. Náklady na energie představují náklady na elektrickou energii a vo-

du. Voda slouží při výrobě ke chlazení. U všech tří typů strojů předpokládáme stejnou spo-

třebu vody. Čím více je stroj automatizován, tím větší je i náročnost na provozní náklady, 

údržbu a zaškolení, na druhou stranu klesají mzdové náklady, protože obsluha zvládne 

obsloužit více strojů. 

Hodinové mzdové náklady 

Největším problémem v této fázi bylo určení mzdových nákladů za rok u obsluhy strojů a 

seřizovačů. V následující tabulce (Tab. 23) jsou uvedeny hodinové mzdové sazby obsluhy 

strojů a seřizovačů v korunách, které jsou zároveň přepočteny na eura kurzem 

25,5 Kč/EUR, protože veškeré výpočty budou uvedeny v eurech. 
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Tab. 23: Hodinové mzdové sazby (vlastní zpracování) 

  Kč EUR 

Hodinová mzdová sazba – obsluha stroje 145,00 5,69 

Hodinová mzdová sazba – seřízení, údržba 200,00 7,84 

 

Nyní je nutné stanovit způsob, jakým budou rozpočítány hodinové mzdové náklady na 

obsluhu stroje a seřizovače za předpokladu, že obsluha i seřizovač mají na starosti více 

strojů za jednu směnu.  

Tab. 24: Obsluha a seřízení stroje (vlastní zpracování) 

Obsluha stroje I.  II.  III.  

Obslužnost jednoho stroje 0,75 0,50 0,38 

Počet hodin obsluha u stroje 12,00 10,50 8,44 

Počet obsluhovaných strojů/osoba 4,00 6,00 8,00 

Počet směn  3,00 3,00 3,00 

Seřízení, údržba 0,75 0,50 0,25 

Počet hodin seřizování a údržba 12,00 10,50 5,63 

Počet obsluhovaných strojů/osoba 4,00 4,00 4,00 

Počet směn  3,00 2,00 1,00 

 

Stroje jsou obsluhovány obsluhou, která pracuje ve třísměnném provozu.  

Náplň práce obsluhy stroje:  

• primárním úkolem je výměna obrobků, kontrola a měření výrobků, 

• péče o stroj, 

• úklid na pracovišti. 

Každý z uvedených typů strojů je jinak náročný na obsluhu. Stroj I. je z uvedených typů 

strojů nejnáročnější na obsluhu a tedy obsluha stroje je schopná obsluhovat během směny 

4 stroje najednou. Zatím co stroj III. je plně automatizovaný, a proto náročnost na obsluhu 

je minimální. U tohoto typu stroje zvládne obsluha během směny obsluhovat až 8 strojů.  

Údaje byly přepočteny a obslužnost u I. stroje vyšla 0,75, což znamená, že za jeden den je 

třeba 0,75 člověka na obsluhu I. stroje. Jinak řečeno 12 hodin z 16 strojních hodin, které je 
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stroj I. v provozu, bude u stroje obsluha. Stejným způsobem byla přepočtena i pracovní 

doba seřizovačů. 

Stroje seřizují seřizovači a o údržbu se stará údržba. Seřízení stroje trvá od jedné hodiny až 

do 12 hodin. V průběhu seřizování není stroj v provozu. Do doby seřízení se započítává 

i kontrola vyrobených kusů, ale nezapočítává se příprava nástrojů k seřízení.  

 

Náplň práce seřizovače: 

• seřízení stroje pro danou položku, 

• výměna nástrojů,  

• péče o nástroje (upínače, vrtáky), 

• hlášení poruch strojů, poruchy hlásí údržbě,  

• komunikace s kontrolou, 

• předává stroj obsluze. 

Roční mzdové náklady u obsluhy stroje byly vypočteny následujícím způsobem:  

Roční mzdové náklady u obsluhy = koeficient obslužnosti jednoho stroje (0,75) × přepoč-

tená hodinová mzdová sazba v eurech (5,686) × měsíční fond odpracované doby (165) × 

počet měsíců v roce (12) = 8 444 (pro stroj I.). Obdobným způsobem vypočítáme roční 

mzdové náklady u seřizovače. 

 

Náklady na údržbu 

Pravidelnou údržbu provádí údržbáři každý pátek a trvá 4 hodiny. Informace o údržbě ob-

sahuje manuál určený obsluze stroje. Kompletní údržba se provádí po odpracování 2 000 

hodin a 6 000 hodin. Kompletní údržba se provádí v době odstávky a době celozávodní 

dovolené. Náklady na údržbu zahrnují kromě mzdy údržbářů, také cenu náhradních dílů.  

První dva roky se předpokládá, že výdaje na údržbu budou nižší o 30 %, protože tyto výda-

je jsou součástí pořizovací ceny stroje, tedy větší údržbu a servis bude mít na starosti do-

davatelská firma. 

8.2.3 Přepočet provozních nákladů 

Pro srovnání zvolíme stroj s nejnižším počtem odpracovaných hodin za rok. Důvodem je 

i to, že stroje vyrábí na základě předem sjednaných zakázek, tudíž větší množství výrobků 

než je počet sjednaných zakázek se vyrábět nebude. Všechny stroje jsou schopny pokrýt 
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požadovanou výrobu, rozdíl je v provozních nákladech strojů. Proto počítáme s tím, že 

stroj bude pracovat 3840 hodin za rok (pozn. 45000 / 11,72 = 3 840).  

Tab. 25: Počet odpracovaných hodin za rok (vlastní zpracování) 

  I.  II.  III.  

Životnost stroje/h 45000,00 45000,00 45000,00 

Životnost stroje/let 11,72 8,93 8,33 

Počet odpracovaných hodin/rok 3840 5040 5400 

 

Roční provozní náklady byly přepočteny na hodinový provoz strojů. A následně přepočte-

ny na srovnatelný počet hodin, tedy 3 840 hodin. V tabulce (Tab. 26) přibyla položka ná-

klady na materiál, kterou máme také nastavenou formou koeficientu, tedy pro všechny 

stroje stejnou hodnotu, která nám neovlivní pořadí volby nejvýhodnější varianty. Roční 

náklady celkem budou použity pro výpočet hodnoty cash flow. 

Tab. 26: Náklady na hodinový provoz strojů (vlastní zpracování) 

(v EUR) I.  II.  III.  

Náklady na materiál  10 10 10 

Pomocný materiál  0,65 0,71 0,93 

Energie – elektřina 0,91 0,95 1,11 

Energie – voda 0,26 0,20 0,19 

Náklady na údržbu a provoz 0,91 0,79 0,83 

Hodinové mzdové náklady – obsluha 2,20 1,12 0,78 

Hodinové mzdové náklady – seřízení, údržba 3,03 1,54 0,72 

Výdaje na zapracování pracovníků, školení 0,52 0,60 0,74 

Hodinové náklady celkem  18,49 15,91 15,30 

Roční náklady celkem 70 991,18 61 100,28 58 740,92 

 

8.2.4 Odpisy 

Společnost XY odepisuje stroje tohoto typu podle vnitropodnikové směrnice 8 let. Zvolený 

způsob odepisování je rovnoměrný. Výše odpisů byla vypočtena následujícím způsobem – 

celkovou cenu investice jsme vydělili počtem let jejich odpisování. Odpisy zvyšují hodno-

tu nákladů a snižují základ pro zdanění. Při výpočtu cash flow je nutné hodnotu odpisu 
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připočítat k čistému zisku, protože odpisy nejsou skutečným peněžním výdajem. Výpočet 

odpisů v jednotlivých letech: 360	380 8 =⁄ 45 048 EUR. 

8.2.5 Cash flow 

Následující tabulka (Tab. 27) uvádí přehled peněžních toků pro stroj I. varianta bez dotace 

po celou dobu životnosti stroje. 

Tab. 27: Přehled peněžních toků – stroj I. – bez dotace (vlastní zpracování) 

 I. stroj 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 

1. Tržby 190 800 194 616 198 508 202 478 206 528 210 659 

2. 
Provozní náklady (bez 
odpisů) 

70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 

3. Odpisy 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 

4. 
Zisk před zdaněním (1-2-
3) 

74 761 78 577 82 470 86 440 90 489 94 620 

5. Daň z příjmů (19 % z 4) 14 205 14 930 15 669 16 424 17 193 17 978 

6. Zisk po zdanění (4-5) 60 557 63 648 66 800 70 016 73 296 76 642 

7. Odpisy 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 

8. Cash flow (6+7) 105 604 108 695 111 848 115 064 118 344 121 690 

 I. stroj 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 

1. Tržby 214 872 219 169 223 553 228 024 232 584 237 236 

2. 
Provozní náklady (bez 
odpisů) 

70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 

3. Odpisy 45 048 45 048 0 0 0 0 

4. 
Zisk před zdaněním (1-2-
3) 

98 833 103 131 152 561 157 032 161 593 166 245 

5. Daň z příjmů (19 % z 4) 18 778 19 595 28 987 29 836 30 703 31 586 

6. Zisk po zdanění (4-5) 80 055 83 536 123 575 127 196 130 890 134 658 

7. Odpisy 45 048 45 048 0 0 0 0 

8. Cash flow (6+7) 125 102 128 583 123 575 127 196 130 890 134 658 

 

Přehledy peněžních toků pro všechny typy strojů, s dotací i bez dotace jsou vypočteny 

v příloze (Příloha P VI. a P VII.) 
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8.3 Vliv daní 

Výběr investiční varianty ovlivňuje i zdanění. Daň z příjmů má vliv na zisk, a také ovliv-

ňuje výpočet cash flow. Daň snižuje hodnotu peněžních příjmů a tímto způsobem ovlivňu-

je zisk, který investice přináší. Daň z příjmů u právnických osob, jak bylo uvedeno v tabul-

ce (Tab. 1), v roce 2013 činí 19 %. Od roku 2002 se výše sazby daně z příjmů právnických 

osob postupně snižovala, tato skutečnost je přínosem pro podnik realizující investici. 

8.4 Stanovení diskontní sazby 

8.4.1 Náklady na cizí kapitál 

Pro předpokládanou investici bude použito smíšené financování, tedy financování jak 

vlastním, tak cizím kapitálem, a proto je nutné vyčíslit náklady vyplývající z této formy 

financování. Nejpřesnější variantou určení nákladů související s bankovními úvěry je ta, 

známe-li konkrétní výši úrokové sazby jednotlivých bankovních úvěrů. Úroková sazba 

u bankovních úvěrů bude odvozena od úrokové sazby PRIBOR, k níž je přičítána riziková 

přirážka. V době výpočtu byla hodnota úrokové sazby PRIBOR ve výši 1,15 %. 

Tab. 28: Sazby stanovené ČNB 

(vlastní zpracování8) 

Datum  PRIBID PRIBOR 

1. 10. 2012 0,77 1,15 

 

Tab. 29: Stanovení nákladů cizího kapitálu 

(vlastní zpracování) 

 

    

   #$% = 2,05 × (1 − 0,19) = 1,66 %    (19) 

Při výpočtu nákladů na cizí kapitál je nutné k příslušné úrokové sazbě PRIBOR přičíst ri-

zikovou přirážku. Jelikož je společnost pro banku dobrým klientem, hodnota rizikové při-

                                                

 

8 (čerpáno z České národní banka) 

PRIBOR Přirážka NCK NCK - zdaněné  

1,15 0,9 2,05 1,66 
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rážky má nízkou hodnotu 0,9 %9. Pro výpočet nákladů na cizí kapitál musíme zohlednit 

také vliv daňového štítu. Náklady na cizí kapitál činí 1,66%. 

8.4.2 Náklady na vlastní kapitál 

Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál použijeme model CAPM. Model CAPM se běžně 

používá u akciových společností, které se obchodují na kapitálovém trhu. Protože společ-

nost XY je společností s ručením omezeným, bude použit model CAPM s náhradními od-

hady β, jak bylo uvedeno v teoretické části. Abychom mohli tento model využít, musíme 

určit bezrizikovou úrokovou míru, rizikovou prémii a výšiβ	koeficientu. 

Za bezrizikovou úrokovou míru považujeme výnosnost desetiletých státních dluhopisů. 

Dne 1. října 2012 Česká republika vydala desetileté státní dluhopisy ve jmenovité hodnotě 

750 mil. EUR, s výnosem 2,871 % se splatností v roce 2022. Jednalo se o historicky nej-

nižší výnos, kterého ČR dosáhla na veřejném zahraničním finančním trhu.  

Riziková prémie pro Českou republiku je ve výši 7,28 %. Tato hodnota byla stanovena na 

základě informací získaných z databáze Damodaran.com. 

Koeficient β	lze stanovit v prostředí českého kapitálového trhu jen ve výjimečných přípa-

dech, protože akciový trh je u nás málo rozvinutý. Proto se doporučuje vycházet 

z informací amerického trhu, kde je akciový trh daleko rozvinutější. I v tomto případě bu-

deme čerpat informace z americké databáze Damodaran.com, kde si vyhledám 

ent	β	pro dané odvětví. Pro rok 2012 je hodnota nezadlužené β pro sledované odvětví ve 

výši 1,16. Koeficient β	v této fázi nezahrnuje vliv zadlužení podniku. Nezadlužený koefi-

cient β	musíme upravit, aby zohledňoval zadlužení společnosti XY a zároveň přizpůsobí-

me výpočet kapitálové struktuře daného podniku.  

  0 = 1,16 × @1 + (1 − 0,19) × qqr	str
�	us�	u�sB = 1,442   (20) 

Nyní známe všechny potřebné veličiny pro výpočet nákladů na vlastní kapitál, které dosa-

díme do vzorce (č. 5): 

  #'% = 2,871 + 1,442 × 7,28 = 13,37    (21) 

                                                

 

9 Informace z interních zdrojů Společnosti XY. 
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V této fázi dosadíme vypočtené náklady jednotlivých složek kapitálu do vzorce (č. 4) pro 

výpočet průměrných nákladů kapitálu: 

  !"�� = 1,66 × qqr	str
�	sus	�rs + 13,37 × �	us�	u�s

�	sus	�rs = 10,67	%  (22) 

Vypočtené průměrné náklady kapitálu představují diskontní sazbu podniku, která činí 

10,67 %. Protože předpokládáme, že se podnik bude i nadále zabývat stejnou činností jako 

doposud, bude mít projekt stejnou výši rizika, jako je současná rizikovost společnosti. Pro-

to podnikovou diskontní sazbu můžeme ztotožnit s výší průměrných nákladů na kapitál. 

Vypočtenou diskontní sazbu použijeme v každém roce ekonomické životnosti investice 

jako reálnou diskontní sazbu, a proto nebudeme peněžní toky upravovat o vliv inflace.  

8.5 Stanovení současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů 

Současnou hodnotu očekávaných peněžních příjmů stanovíme podle vzorce (č. 3): 

  ���� = y �rq	zr{
(�|r,�rz})~� + ⋯ + y �s{	zqu

(�|r,�rz})~�� = 778	147	���  (23) 

Následující tabulka (Tab. 30) navazuje na tabulku (Tab. 27), představuje současnou hodno-

tu očekávaných peněžních příjmů z investice do stroje I. (bez dotace). V příloze (Příloha P 

VI. a P VII.) se nacházejí kompletní tabulky s výpočty cash flow včetně výpočtu současné 

hodnoty těchto očekávaných peněžních toků. 

Tab. 30: Současná hodnota očekávaných peněžních příjmů – stroj I. bez dotace 

 (vlastní zpracování) 

 I. stroj 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 
8. Cash flow (6+7) 105 604 108 695 111 848 115 064 118 344 121 690 
9. Diskontované CF (10,67%) 95 443 88 743 82 516 76 704 71 285 66 233 

10. Kumulované diskontova-
né CF 

95 443 184 169 266 685 343 389 414 674 480 907 

 I. stroj 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 
8. Cash flow (6+7) 125 102 128 583 123 575 127 196 130 890 134 658 
9. Diskontované CF (10,67%) 61 526 57 141 49 620 46 150 42 912 39 891 

10. 
Kumulované diskontova-
né CF 

542 432 599 573 649 193 695 344 738 256 778 147 

8.6 Shrnutí kapitoly 

Na začátku této kapitoly jsme si charakterizovali projekt, který má společnost XY v plánu 

realizovat. Následně byly představeny potenciální investiční varianty. Také byl popsán 
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způsob financování. Projekt bude částečně financován prostřednictvím dotace od Evropské 

unie v rámci programu OPPI. Tato dotace ovlivní výpočty v další části. 

Dále byly definovány vstupní veličiny pro hodnocení investice, jako jsou kapitálové výdaje 

na investici, provozní náklady a peněžní příjmy z investice. Kritickým místem bylo určení 

očekávaných peněžních příjmů z investice. Určení hodnoty očekávaných tržeb bylo velmi 

problematické, protože na nových strojích se bude vyrábět široká škála různých výrobků, 

z nichž některé budou nové, jiné společnost již vyrábí. Proto pro stanovení tržeb byl použit 

výrobek X, který slouží jako koeficient pro další výpočty. Hodnoty nákladů byly stanoveny 

na základě expertních odhadů společnosti XY.  

Pomocí metody CAPM jsme určili náklady na vlastní kapitál a poté byly stanoveny nákla-

dy na cizí kapitál. Na základě těchto parametrů bylo možné vypočítat průměrné náklady 

kapitálu, které představují diskontní sazbu. Tato diskontní sazba byla využita při výpočtu 

diskontovaného cash flow a bude použita i v následujících výpočtech. 
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9 METODY HODNOCENÍ INVESTIC 

Po stanovení vstupních údajů přistoupíme k nejdůležitější části této práce a tou je samotné 

hodnocení investice pomocí ekonomických metod hodnocení efektivnosti investičního 

projektu. V této části zhodnotíme jednotlivé investiční varianty metodami hodnocení efek-

tivnosti investic uvedených v teoretické části. Investiční projekt budeme hodnotit na zákla-

dě nákladových, statických a dynamických metod.  

9.1 Nákladové metody 

Nákladové metody hodnotí investiční projekt podle výše investičních a provozních nákla-

dů, nevýhodou těchto metod je, že nejsme schopni vyjádřit celkový přínos investice pro 

podnik. Tyto metody používáme pro porovnání více projektů, tedy u propočtu různých 

technických variant projektů, kdy srovnávané projekty zajišťují stejný objem produkce při 

stejných prodejních cenách, nebo u projektů, jejichž cílem je pouze úspora nákladů. 

9.1.1 Metoda průměrných ročních nákladů 

Tab. 31: Průměrné roční náklady – bez dotace (vlastní zpracování) 

Položka Označení I. II. III. 

Roční odpis O 45 047,50 70 057,50 90 072,50 

Úrokový koeficient (%/100) i 0,1067 0,1067 0,1067 

Investiční výdaj J 360 380,00 560 460,00 720 580,00 

Roční provozní náklady bez odpisů V 32 591,18 29 794,12 28 604,41 

R=O+i×J+V 116 091,22 159 652,70 195 562,80 

 

Tab. 32: Průměrné roční náklady – s dotací (vlastní zpracování) 

Položka Označení  I. II. III. 

Roční odpis O 24 476,07 38 057,50 48 929,64 

Úrokový koeficient (%/100) i 0,1067 0,1067 0,1067 

Investiční výdaj J 216 380,00 336 460,00 432 580,00 

Roční provozní náklady bez odpisů V 32 591,18 29 794,12 28 604,41 

R=O+i×J+V 80 154,99 103 751,90 123 690,34 
 

Ze srovnání investičních variant vyplývá, že z hlediska ročních nákladů je nejvýhodnější 

varianta I. Tato varianta přináší největší úsporu ostatních provozních nákladů. Uvedený 
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výpočet není zcela přesný. Úrok, vyjadřující vázanost kapitálu, je uvažován z pořizovací 

ceny jednotlivých variant. Správný výpočet bude odvozen od postupně klesající zůstatkové 

ceny strojů. S klesající zůstatkovou cenou klesá totiž i vázanost kapitálu a to je třeba zo-

hlednit v ročních nákladech. Proto výpočet upravíme pomocí složeného úrokování, kon-

krétně pomocí umořovatele. Výši ročních odpisů a úroků z klesající zůstatkové ceny stroje 

můžeme považovat za anuitní splátku. Výraz (O + i	×	J) představuje roční pravidelnou 

splátku, kde odpisy jsou jakoby úmor půjčky a úrok z klesající zůstatkové ceny představuje 

jakoby úrok z klesající částky úvěru. Investiční náklad představuje půjčku. Anuitní splátka 

se stanoví tak, že umořovatelem násobíme příslušnou půjčku. Platí tedy rovnost:  

1)1(

)1(××
×

−+

+
=+

n

n

i

iiJ
JiO ,      (24) 

kde:  

i  = úrokový koeficient, 

n = počet let.  

Roční průměrné náklady pomocí umořovatele 

Tab. 33: Průměrné roční náklady – bez dotace (vlastní zpracování) 

  I.  II.  III.  

Provozní náklady bez odpisů 32 591,18 29 794,12 28 604,41 

Kapitálový výdaj 360 380,00 560 460,00 720 580,00 

Hodnota umořovatele10 0,1516 0,1783 0,1920 

Zúročení investice 54 638,58 99 925,25 138 380,13 

Průměrné roční náklady 87 229,76 129 719,37 166 984,54 

 

Tab. 34: Průměrné roční náklady – s dotací (vlastní zpracování) 

  I.  II.  III.  

Provozní náklady bez odpisů 32 591,18 29 794,12 28 604,41 

Kapitálový výdaj 216 380,00 336 460,00 432 580,00 

                                                

 

10 Výpočet umořovatele: 
E×(�|E)�
(�|E)��� 
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Hodnota umořovatele 0,1516 0,1783 0,1920 

Zúročení investice11 32 806,19 59 987,96 83 072,63 

Průměrné roční náklady12 65 397,37 89 782,07 111 677,04 

 

Při porovnání variant i touto pozměněnou metodou se opět prokázalo, že varianta I. je pro 

podnik nejvýhodnější. Výpočty počítané pomocí umořovatele vykazují nižší průměrné 

náklady, než výpočet zjednodušeným způsobem. V případě velkých investic s dlouhou 

životností, by se mohlo stát, že výsledek postupu s umořovatelem by byl vyšší. Proto je 

lepší zvolit postup propočtu s pomocí umořovatele.  

9.1.2 Metoda diskontovaných nákladů 

Metoda diskontovaných nákladů na rozdíl od metody ročních průměrných nákladů zohled-

ňuje faktor času a na rozdíl od průměrných ročních nákladů srovnává místo nákladů připa-

dající na jeden rok, sumu veškerých nákladů za celou dobu ekonomické životnosti investi-

ce. Abychom mohli srovnávat i pomocí metody diskontovaných nákladů varianty s různou 

životností, je nutné varianty převést na společnou délku životnosti. Tou je nejmenší spo-

lečný násobek životnosti jednotlivých porovnávaných variant.  

Pro výpočet diskontovaných nákladů můžeme v případě rovnoměrných ostatních provoz-

ních nákladů použít zásobitele, který určuje hodnotu anuity (současnou hodnotu všech 

stejných provozních nákladů). 

Tab. 35: Diskontované náklady – bez dotace (vlastní zpracování) 

I.  II.  III.  

Investiční výdaj 360 380,00 560 460,00 720 580,00 

Roční provozní náklady bez odpisů 32 591,18 29 794,12 28 604,41 

Zásobitel 5,20725 5,20725 5,20725 

Diskontované náklady  530 090,42 715 605,44 869 530,34 

 

                                                

 

11 Zúročení investice = kapitálový výdaj * hodnota umořovatele 

 

12 Průměrné roční náklady = provozní náklady bez odpisů + zúročení investice 
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Tab. 36: Diskontované náklady – s dotací (vlastní zpracování) 

I.  II.  III.  

Investiční výdaj 216 380,00 336 460,00 432 580,00 

Roční provozní náklady bez odpisů 32 591,18 29 794,12 28 604,41 

Zásobitel13 5,20725 5,20725 5,20725 

Diskontované náklady  386 090,42 491 605,44 581 530,34 

 

Diskontní sazbu předpokládáme ve výši 10,67 %. Společný násobek životnosti všech vari-

ant je 8 let, to je doba životnosti stroje III. I podle metody diskontovaných nákladů je vari-

anta I. pro podnik nejvýhodnější, důvodem jsou nejnižší vynaložené náklady za dobu ži-

votnosti tohoto stroje. 

Poznámka: Existuje souvislost mezi diskontovanými náklady a průměrnými ročními ná-

klady investičních projektů. Můžeme to vyjádřit vztahem:  

Z

D
R =

,      (25) 

kde:  

R  = roční průměrné náklady investičních variant,  

D  = diskontované náklady investičních variant, 

Z = zásobitel pro zvolený počet let a úrok.  

Tento vztah si pro ilustraci ukážeme u stroje III. – bez dotace.  

Tab. 37: Roční průměrné náklady 

(vlastní zpracování) 

  III. 

Diskontované náklady  869 530,34 

Zásobitel 5,20725 

Roční průměrné náklady 166 984,54 

 

                                                

 

13 Výpočet zásobitele: 
(�|E)���
E×(�|E)�  
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Tento nepřímý způsob odvození ročních nákladů je zbytečně komplikovaný, je nezbytné 

stanovit zásobitel pro počet let životnosti. Pro srovnání projektů s různou dobou životnosti 

je jednodušší určit přímo roční průměrné náklady jednotlivých variant a na základě toho 

určit nejlepší variantu.  

9.2 Shrnutí nákladové metody 

Předmětem této práce je porovnání třech investičních variant, zároveň se jedná o různé 

technické varianty projektu, které zajišťují stejný objem produkce při stejných cenách. 

Z toho důvodu budeme věnovat pozornost výsledkům nákladových metod, které jsou 

vhodným nástrojem pro srovnání investičních variant v takových případech. 

Z uvedených metod se zaměříme na výsledky metody diskontovaných nákladů, která nám 

umožnila srovnat varianty s různou životností. Podle této metody je varianty I. pro podnik 

nejvýhodnější, protože vykazuje nejnižší hodnotu nákladů za dobu své životnosti. Realiza-

cí této metody bude splněn předpoklad úspory nákladů v porovnání s ostatními variantami. 

9.3 Statické metody 

Tab. 38: Statické metody – bez dotace (vlastní zpracování) 

Název metody Symbol I. II. III. 
Kritérium přije-

tí 
Volba 

varianty 

Celkový příjem 
z investice 

CP 821 362 750 649 723 952 

I. > 360 380 

II. > 560 460 

III. > 720 580 

I. 

Čistý příjem 
z investice 

NCP 460 982 190 189 3 372 NCP > 0 I. 

Průměrné roční 
cash flow ∅	�� 68 447 83 405 90 494 

I. > 30 032  

II. > 62 273  

III. > 90 073 

I. 

Průměrná roční 
návratnost 

∅ r 18,99% 14,88% 12,56% maximum I. 

Průměrná doba 
návratnosti ∅	HIJK 5,27 6,72 7,96 

I. < 12 let 

II. < 9 let 

III. < 8 let 

I. 

Doba návrat-
nosti 

DN 
3 roky 

100 dní
 

4 roky 
183 dní

 

5 let 

 172 dní
 

I. < 12 let 

II. < 9 let 

III. < 8 let 

I. 
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Tab. 39: Statické metody – s dotací (vlastní zpracování) 

Název metody Symbol I. II. III. 
Kritérium přije-

tí 
Volba 

varianty 

Celkový příjem 
z investice 

CP 803 776 723 294 688 781 

I. > 216 380 

II. > 336 460 

III. > 432 580 

I. 

Čistý příjem 

 z investice
 NCP 587 396 386 834 256 201 NCP > 0 I. 

Průměrné roční 
cash flow ∅	CF 66 981 80 366 86 098 

I. > 18 032  

II. > 37 384 

III. > 54 073 

I. 

Průměrná roční 
návratnost 

∅ r 30,96% 23,89% 19,90% maximum I. 

Průměrná doba 
návratnosti ∅	HIJK 3,23 4,19 5,02 

I. < 12 let 

II. < 9 let 

III. < 8 let  

I. 

Doba návrat-
nosti 

DN 
2 roky 

9 dní
 

2 roky 
311 dní

 

3 roky 
186 dní

 

I. < 12 let 

II. < 9 let 

III. < 8 let 

I. 

 

Statické metody při stanovení efektivnosti investic nerespektují faktor času. Proto se pou-

žívají spíše k předběžnému posouzení výhodnosti investic.  

Celkový příjem z investice 

Investice firmě přinese peněžní příjmy v podobě zisku u všech variant, protože předpoklá-

dané peněžní příjmy jsou větší než vynaložené kapitálové výdaje. Nejvíce peněžních pří-

jmů získáme z investice do I. varianty (bez dotace). 

Čistý peněžní příjem 

Všechny projekty jsou ziskové, protože čisté příjmy z investice jsou větší než 0. Nejvíce 

peněžních příjmů poplyne z investiční varianty I. a to v obou případech, ať už firma dotaci 

získá či nikoliv.  

Průměrné roční cash flow 

U tohoto ukazatele musí platit: hodnota průměrného cash flow musí být větší než podíl 

hodnoty kapitálového výdaje a doby životnosti stroje. Pokud ukazatel splňuje toto kritéri-
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um, znamená to, že je projekt přijatelný. Vidíme, že přijatelné jsou všechny projekty, kro-

mě III. varianty bez dotace. Přestože hodnoty průměrného ročního cash flow jsou nejnižší 

u I. variant, neznamená to, že tyto projekty dosahují špatných hodnot u tohoto ukazatele. 

Naopak rozdíl mezi průměrným ročním cash flow a podílem hodnoty kapitálového výdaje 

a doby životnosti stroje (kritérium přijetí) je u varianty I. největší, což značí větší peněžní 

toky, než jsou požadovány. 

Průměrná roční návratnost 

Pokud zvolí podnik variantu I., tak se mu ročně vrátí procentuálně nejvíce z investované 

částky. V případě situace, že dotaci nezíská, tak ročně se průměrně vrátí 18,99 % z inves-

tované částky. Za předpokladu, že dotaci získá, ročně se průměrně vrátí 30,96 % z investo-

vané částky.  

Průměrná doba návratnosti 

Průměrná doba návratnosti signalizuje, že nejdříve by měl podnik mít nazpět investované 

prostředky v případě, že zvolí investiční variantu I (s dotací). 

Doba návratnosti 

Dobu návratnosti všech projektů můžeme považovat za přijatelnou, protože vypočítaná 

doba návratnosti je kratší než ekonomická životnost jednotlivých strojů. Nejrychleji se 

společnosti vrátí prostředky z investice do varianty I (s dotací) za 2 roky a 9 dní.  

9.3.1 Výnosnost (rentabilita) investice 

Tab. 40: Průměrná výnosnost investice (vlastní zpracování) 

  

Bez dotace S dotací 

I. II. III. I. II. III. 

ROI = průměrný zisk po zdanění / 
KV    

25,22% 12,06% 6,28% 46,50% 26,08% 17,21% 

 

Metoda průměrné výnosnosti investic ukazuje, že všechny tři projekty s dotací jsou pro 

firmu ziskové, protože výsledky výpočtu dosahují vyšší hodnoty než je použitý náklad na 

kapitál. Největší přínos pro firmu představuje investice do I. stroje (s dotací). Pouze varian-

tu III. bez dotace nepovažujeme pro firmu za ziskovou, protože hodnota průměrné výnos-

nosti je nižší než použité náklady na kapitál.  
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V případě, že firma získá dotaci na I. variantu a bude stroje odpisovat podle vnitropodni-

kové směrnice 8 let, potom průměrný roční zisk po zdanění, který poplyne z investice za 

dobu životnosti, bude 100 625,80 EUR. Za investiční náklady považujeme celkové náklady 

spojené s pořízením, snížené o dosaženou dotaci, tzn. částka 216 380 EUR.  

Investice ročně přináší v průměru 46,5 % čistého zisku, což je více než použitý náklad na 

kapitál (náklad na kapitál činí 10,67 %). Investici podle této metody můžeme přijmout.  

9.3.2 Účetní míra výnosnosti 

Tab. 41: Účetní míra výnosnosti (vlastní zpracování) 

  

Bez dotace S dotací 

I.  II.  III.  I.  II.  III.  

ARR = průměrné CF / KV 33,56% 23,17% 18,78% 54,84% 37,19% 29,71% 

 

Účetní míra výnosnosti je obdobou metody výnosnosti investic. Účetní míra výnosnosti 

potvrdila výsledek předcházející metody, tedy nejvýhodnější investicí pro firmu je stroj I. 

(s dotací). Průměrné roční peněžní příjmy z investice za dobu životnosti jsou 

118 657 EUR. Jako investiční náklad použijeme v tomto případě náklady spojené s poříze-

ním snížené o hodnotu dotace, tzn. částka 216 380 EUR. Investice ročně přináší v průměru 

54,84 % cash flow, tzn. investici je možno přijmout. 

9.4 Shrnutí statických metod 

Statické metody je možné použít pro prvotní představu o investičním projektu, jejich před-

ností je jednoduchost výpočtu. Tyto metody nekladou vysoké nároky na vstupní údaje po-

třebné pro jejich výpočet. Všechny použité statické metody považují jednoznačně za nej-

výhodnější variantu stroj I (s dotací). Statické metody vyhodnotily investici jako výhod-

nou, proto má smysl počítat dynamické metody, které hodnotí investici přísněji. 

9.5 Dynamické metody 

Největší pozornost budeme věnovat dynamickým metodám. Společnou vlastností dyna-

mických metod je, že tyto metody respektují faktor času. Toho docílíme diskontováním 

vstupních parametrů využitých při výpočtech efektivnosti investic. Za základní dynamické 

metody hodnocení investičního projektu považujeme čistou současnou hodnotu, index zis-
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kovosti a vnitřní výnosové procento a diskontovanou dobu návratnosti investice. Dyna-

mické metody poskytují přesnější výsledky, proto jim budeme klást větší váhu.  

9.5.1 Čistá současná hodnota 

Metoda čisté současné hodnoty patří v praxi mezi nejpoužívanější metody, které se využí-

vají při hodnocení ekonomické efektivnosti investic.  

Pro výpočet čisté současné hodnoty potřebujeme znát současné hodnoty všech budoucích 

peněžních příjmů z investice (kumulované diskontované cash flow) a kapitálový výdaj. Pro 

výpočet čisté současné hodnoty jsme použili vztah č. 12. Čistá současná hodnota je tedy 

rozdílem mezi diskontovaným peněžním příjmem investice za celou dobu životnosti a ka-

pitálovým výdajem.  

Jestliže rozhodujeme o variantách s různou životností, je třeba tuto skutečnost v propočtu 

čisté současné hodnoty respektovat, jinak bychom získali nepřesné výsledky. Proto je třeba 

varianty hodnotit při stejné době životnosti, kterou je nejmenší společný násobek všech 

životností. V našem případě 8 let. Proto v řádku kumulované diskontovaného cash flow 

uvádíme u všech strojů hodnotu vztaženou k 8. roku životnosti stroje.  

Tab. 42: Čistá současná hodnota – bez dotace (vlastní zpracování) 

  I.  II.  III.  

Kumulované diskontované CF   599 572,96 666 035,84 695 789,73  

Kapitálový výdaj 360 380,00 560 460,00 720 580,00 

ČSH 239 192,96 105 575,84 -24 790,27 

 

Tab. 43: Čistá současná hodnota – s dotací (vlastní zpracování) 

  I.  II.  III.  

Kumulované diskontované CF  582 751,72 639 869,97 662 147,67 

Kapitálový výdaj 216 380,00 336 460,00 432 580,00 

ČSH 366 371,72 303 409,97 229 567,67 

 

U téměř všech investičních variant je čistá současná hodnota investice kladná,  tzn. že in-

vestice je pro podnik výhodná, zaručuje požadovanou míru výnosnosti a zvyšuje tržní hod-

notu firmy. Pouze varianta III. bez dotace dosahuje zápornou hodnotu čisté současné hod-

noty, proto tuto investici považujeme pro podnik za nepřijatelnou. V obou případech, po-
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kud podnik získá dotaci i pokud by dotaci nezískal, při zohlednění stejné životnosti všech 

projektů, je nejvýhodnější varianta I, protože vykazuje nejvyšší hodnotu čisté současné 

hodnoty.  

9.5.2 Index ziskovosti (rentability) 

Index ziskovosti vypočítáme jako podíl očekávaných diskontovaných peněžních příjmů a 

počátečního kapitálového výdaje. 

Tab. 44: Index ziskovosti (vlastní zpracování) 

  I.  II.  III.  

Bez dotace 2,16 1,28 0,97 

S dotací 3,52 2,06 1,53 

 

Téměř všechny projekty jsou pro podnik přijatelné, vzhledem k tomu, že u většiny variant 

je čistá současná hodnota pozitivní a zároveň dosahuje index ziskovosti vyšší hodnoty než 

1 (tuto podmínku nesplňuje varianta III. - bez dotace). Kapitálové zdroje však dovolují 

realizovat jen jeden ze tří projektů. Pokud budeme hodnotit projekty jednotlivě podle čisté 

současné hodnoty, v obou případech, ať už firma získá dotací či nikoliv, považujeme za 

nejlepší variantu I. Při omezených zdrojích kapitálu se musíme orientovat na ty projekty, 

které přináší co nejvyšší současnou hodnotu na jednotku kapitálového výdaje – čili co nej-

vyšší index ziskovosti. I v tom případě, by měl podnik dát přednost projektu I (s dotací). 

Index ziskovosti stanovuje, že 1 EUR kapitálových výdajů přidá 3,52 EUR peněžního pří-

jmů vyjádřeného v současné hodnotě. 

Pro komplexnost výpočtů uvádíme výpočet vnitřního výnosového procenta. Valach (2001) 

uvádí, pokud porovnáváme vzájemně se vylučující projekty, není vhodné tuto metodu pou-

žít. V těchto případech je nutné použít metodu čisté současné hodnoty.  

Pokud ovšem budeme hodnotit jednotlivé projekty, můžeme metodu použít a rozhodnout 

zda je projekt přijatelný či nikoliv.  

9.5.3 Vnitřní výnosové procento 

U čisté současné hodnoty jsme počítali s předem stanovenou úrokovou mírou, u VVP 

s žádnou úrokovou mírou nepočítáme, naopak ji hledáme. Za přijatelné projekty považu-

jeme ty, které vyjadřují vyšší úrok než je požadovaná minimální výnosnost investice. Hle-
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dané vnitřní výnosové procento vypočítám pomocí lineární interpolace na základě vzorce.

   ��
 = C� + Č�
Č�|Č�

× (C[ − C�),    (26) 

kde:  

  VVP = vnitřní výnosové procento, 

  in = nižší zvolená úroková míra, 

  Čn = čistá současná hodnota při nižší zvolené úrokové míře, 

  Čv = čistá současná hodnota při vyšší zvolené úrokové míře, 

  iv = vyšší zvolená úroková míra. 

Tab. 45: Vnitřní výnosové procento (vlastní zpracování) 

  

Bez dotace S dotací 

I. II. III. I. II. III. 

VVP (%) 35,57 21,43 9,96 49,18 40,15 32,64 

 

Za přijatelné investiční projekty považujeme podle VVP ty, které vyjadřují vyšší úrok než 

je požadovaná minimální výnosnost investice. Vzhledem k tomu, že náklad na kapitál činí 

10,67 %, všechny hodnoty investičních variant dosahují vyššího vnitřního výnosového 

procenta, z toho vyplývá, že všechny varianty můžeme považovat za přijatelné.  

Realizace projektu by měla přinést zvýšení obratu o cca 20 %. Z toho vyvozujeme, že mi-

nimální výnosnost by se měla pohybovat v tomto intervalu. Pokud by podnik dotaci nezís-

kal, v tomto intervalu se pohybuje varianta I. a varianta II. V případě získání dotace se 

v tomto intervalu pohybují všechny projekty.  

Při srovnávání různých variant investičních projektů platí, že varianta vykazující větší 

VVP, je pro podnik výhodnější (toto platí u vzájemně se nevylučujících projektů). Pokud 

by se jednalo o vzájemně se nevylučující projekty, podle této teorie, by byla nejvýhodnější 

I. varianta. Tato varianta by byla nejlepší v obou případech, pokud by podnik nezískal do-

taci i za předpokladu, že dotaci získá.  

9.5.4 Diskontovaná doba návratnosti investičního projektu 

Doba návratnosti přestavuje dobu, za kterou se investice splatí z čistých zisků a odpisů tzn. 

cash flow. Diskontovaná doba návratnosti podává lepší představu o tom, jak dlouho jsou 

zdroje v investici vázány. Obecně platí, čím je doba návratnosti kratší tím lépe.  
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Náklady na investici činí 10,67 %. Celkové investiční náklady nultého roku jednotlivých 

investičních variant jsou uvedeny v tabulce (Tab. 46).  

V případě, že tok čistých peněžních příjmů se v jednotlivých letech životnosti investice 

liší, postupujeme následujícím způsobem. Doba návratnosti se stanoví tak, že vypočítáme 

cash flow firmy, to v každém roce životnosti diskontujeme. Diskontované cash flow z in-

vestice se kumulativně sčítá. Rok, v němž je kumulované diskontované cash flow kladné, 

ukazuje hledanou dobu návratnosti.  

Tab. 46: Doba návratnosti – bez dotace (vlastní zpracování) 

Rok 

I.  II. III.  

diskontované CF diskontované CF diskontované CF 

Roční kumulované roční kumulované Roční kumulované 

0 -360 380 -360 380 -560 460 -560 460 -720 580 -720 580 

1 95 423  -264 957 106 956 -453 504 112 119 -608 461 

2 88 746 -176 211 99 167 -354 337 103 833 -504 629 

3 82 516 -93 695 91 932 -262 405 96 148  -408 481 

4 76 704 -16 991 85 213 -177 192 89 022 -319 459 

5 71 285 54 294 78 973 -98 219 82 415  -237 045 

6 66 233 120 527 73 180 -25 039 76 290 -160 755 

7 61 526 182 052 67 803 42 763 70 613 -90 142 

8 57 141 239 193 62 813 105 576 65 352 -24 790 

9 49 620 288 813 52 837 158 413     

10 46 150 334 964         

11 42 912 377 876         

12 39 891 417 767         

Počet let 4 6 8 

Počet dní 8614 133 - 

                                                

 

14Postup Scholleová (2008):  
q{	�t{
}�	�uq= 0,762; 0,762× 360 = 274; 360 – 274 = 86 dní 
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Tab. 47: Doba návratnosti – s dotací (vlastní zpracování) 

Rok 

I.  II. III.  

diskontované CF diskontované CF diskontované CF 

Roční kumulované roční kumulované roční kumulované 

0 -216 380 -216 380 -336 460 -336 460 -432 580 -432 580 

1 95 423  -120 957 106 956 -229 504 112 119 -320 461 

2 88 746 -35 402 99 167 -135 301 97 450 -223 011 

3 82 516 44 230 91 932 -44 920 90 381 -132 631 

4 76 704 118 329 85 213 36 239 83 811 -48 820 

5 71 285 187 259 78 973 111 550 77 706 28 886 

6 66 233 251 365 73 180 181 420 72 035 100 921 

7 61 526 310 968 67 803 246 233 66  768 167 690 

8 57 141 366 372 62 813 306 344 61 878 229 568 

9 49 620 415 992 52 837 359 181     

10 46 150 462 143         

11 42 912 505 055         

12 39 891 544 945         

Počet let 2 3 4 

Počet dní 160 167 226 
 

O všech investičních variantách (kromě varianty III. bez dotace) můžeme říct, že jsou při-

jatelné, protože vypočtená doba návratnosti je kratší než doba ekonomické životnosti jed-

notlivých investičních variant. Z toho usuzujeme, že realizace tohoto investičního záměru 

je pro společnost XY výhodná. 

Pokud podnik dotaci získá, za nejvýhodnější variantu považujeme variantu I., tato inves-

tiční varianta se podniku vrátí za 2 roky a 160 dní. Pokud zahájení výroby na novém stroji 

bude v květnu 2013, můžeme očekávat návratnost investice v říjnu 2015. 

V případě, že by podnik dotaci nezískal, nejvýhodnější je také varianta I., u které se před-

pokládaná doba návratnosti odhaduje na 4 roky a 86 dní, tzn. červenec 2017. 
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9.6 Shrnutí dynamických metod 

Tab. 48: Dynamické metody – bez dotace (vlastní zpracování) 

Název metody Symbol I. II. III. 
Kritérium při-

jetí 

Volba  
varian-

ty 

Čistá současná 
hodnota 

NVP 239 193 105 576 -24 790 #
� ≥ 0 I. 

Vnitřní výnoso-
vé procento 

IRR 35,57 % 21,43 % 9,96 % 
��� ≥ !"�� 

��� ≥ 10,67% 
I. 

Index ziskovos-
ti 

PI 2,16 1,28 0,97 
� ≥ 1 I. 

Diskontovaná 
doba návratnos-
ti 

PP 
4 roky  

86 dní 

6 let  

133 dní 
>8 let 

I. < 12 let 

II. < 9 let 

III. < 8 let 

I. 

 

Tab. 49: Dynamické metody - s dotací (vlastní zpracování) 

Název metody Symbol I. II. III. 
Kritérium při-

jetí 

Volba 
varian-

ty 

Čistá současná 
hodnota 

NVP 366 372 303 410 229 568 #
� ≥ 0 I. 

Vnitřní výnoso-
vé procento 

IRR 49,18 % 40,15 % 32,64 % 
��� ≥ !"�� 

��� ≥ 10,67% 
I. 

Index ziskovos-
ti 

PI 3,52 2,06 1,53 
� ≥ 1 I. 

Diskontovaná 
doba návratnos-
ti 

PP 
2 roky  

160 dní 

3 roky  

167 dní 

4 roky  

226 dní 

I. < 12 let 

II. < 9 let 

III. < 8 let 

I. 

 

Nyní si shrneme výsledky dynamických metod. U čisté současné hodnoty jsou přijatelné 

varianty, které vykazují kladnou hodnotu. Tuto podmínku splňují všechny investiční vari-

anty, kromě varianty III. bez dotace. Všechny investiční varianty dosahují vyššího vnitřní-

ho výnosového procenta, než 10,67 % což jsou náklady na kapitál, z toho vyplývá, že 

všechny varianty (kromě varianty III. bez dotace) můžeme považovat za přijatelné. U in-

dexu ziskovosti platí, že hodnota tohoto ukazatele musí být větší než 1. Tuto podmínku 

splňují všechny varianty, kromě jediné a tou je opět varianta III. bez dotace.  Poslední uve-
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denou dynamickou metodou je metoda diskontované doby návratnosti. Kritérium pro přije-

tí je, že diskontovaná doba návratnosti musí být kratší než doba ekonomické životnosti, 

i tuto podmínku splňují téměř všechny investiční varianty.  Investiční variantu III. bez do-

tace nepovažujeme pro podnik za přijatelnou, protože diskontovaná doba návratnosti je 

delší než ekonomická doba životnosti. 

Výsledky dynamických metod potvrdili předběžné výsledky statických metod, jednoznač-

ně nejvýhodnější variantou je stroj I. A to v obou případech, ať firma získá dotaci či niko-

liv.  
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10 HODNOCENÍ INVESTICE 

V této kapitole zrekapitulujeme výsledky použitých metod hodnocení ekonomické efektiv-

nosti investičního projektu. Investiční projekt jsme hodnotili na základě nákladových, sta-

tických a dynamických metod.  

Nejdříve byly hodnoceny nákladové metody, jako nejvýznamnějšího zástupce jsme zvolili 

metodu diskontovaných nákladů. Tato metoda nám umožnila srovnat varianty s různou 

životností. Podle této metody je varianta I. pro podnik nejvýhodnější, protože vykazuje 

nejnižší hodnotu nákladů za dobu své životnosti. Pokud podnik získá dotaci, tak 

v porovnání s variantou II. bude úspora nákladů 105 515 EUR a v porovnání s III. varian-

tou uspoří 195 440 EUR. 

Statické metody se používají k předběžnému posouzení výhodnosti investic. Všechny pou-

žité statické metody považují jednoznačně za nejvýhodnější variantu stroj I (s dotací). Sta-

tické metody vyhodnotily investici jako výhodnou. 

Výsledky metody výnosnosti investic ukázaly, že největší přínos pro firmu představuje 

investice do I. stroje (s dotací). Investice ročně přináší v průměru 46,5 % čistého zisku, což 

je více než použitý náklad na kapitál (náklad na kapitál činí 10,67 %). Investici podle této 

metody můžeme přijmout. Účetní míra výnosnosti potvrdila výsledek předcházející meto-

dy, tedy nejvýhodnější investicí pro firmu je stroj I (s dotací). Investice ročně přináší 

v průměru 54,84 % cash flow, tzn. investici je možno přijmout. 

Nyní zesumírujeme výsledky dynamických metod, které hodnotí investici přísněji. Jako 

první zhodnotíme výsledky čisté současné hodnoty. Při výpočtu metody čisté současné 

hodnoty jsme vzali v úvahu různou délku životnost jednotlivých investičních variant. Při 

zohlednění stejné životnosti všech projektů, vyšla jako nejvýhodnější varianta I (s dotací), 

protože vykazuje nejvyšší hodnotu čisté současné hodnoty, ve výši 366 372 EUR. Inves-

tiční projekt je z hlediska čisté současné hodnoty pro podnik přijatelný, neboť čistá sou-

časná hodnota je kladná a realizace investice přispěje ke zvýšení tržní hodnoty firmy.  

Při výpočtu indexu ziskovosti nás zajímají projekty, jejichž index ziskovosti dosahuje hod-

noty vyšší než 1, jelikož tuto podmínku splňují téměř všechny investiční varianty, dá spo-

lečnost přednost variantě s nejvyšším indexem ziskovosti. I v tom případě dá podnik před-

nost variantě I (s dotací). Index ziskovosti stanovuje, že na jedno euro kapitálových výdajů 

připadá 3,52 EUR peněžních příjmů vyjádřených v současné hodnotě. 
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Metoda vnitřního výnosového procenta umožňuje vypočítat hodnotu diskontní sazby, při 

které se čistá současná hodnota blíží nule. U vnitřního výnosového procenta považujeme 

za přijatelné investiční varianty, které vyjadřují vyšší úrok než je požadovaná minimální 

výnosnost investice, tzn. vyšší než náklady na kapitál (10,67 %). Při srovnávání různých 

variant investičních projektů platí, že varianta vykazující větší VVP, je pro podnik výhod-

nější. Podle této teorie, by byla nejvýhodnější I. varianta (s dotací). U této varianty je 

vnitřní výnosové procento 49,18 %. 

Poslední z dynamických metod je metoda diskontované doby návratnosti investice. Pokud 

podnik dotaci získá, za nejvýhodnější variantu považujeme opět variantu I., tato investiční 

varianta se podniku vrátí za 2 roky a 160 dní. Pokud zahájení výroby na novém stroji bude 

v květnu 2013, můžeme očekávat návratnost investice v říjnu 2015. 

Všechny použité metody hodnotí projekt pozitivně. Z výše uvedených důvodů doporuču-

jeme realizovat investiční variantu I., tedy tu variantu, kterou jsme při představování inves-

tičních variant nazvali jako „Samostatný stroj“. 
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11 VYUŽITÍ SIMULACE MONTE CARLO V INVESTIČNÍM 

ROZHODOVÁNÍ 

Pokud chceme využít simulaci Monte Carlo, potřebujeme mít k tomu vhodnou softwaro-

vou podporu. Ať už jde o program Crystal Ball, @RISK nebo Risk Simulator, všechny tyto 

specializované programy používají jako výchozí prostředí pro finanční plánování i simula-

ci Monte Carlo MS Excel. 

Pro zpracování této části práce byl použit program Risk Simulator. Risk Simulator je vý-

konná nástavba MS Excelu, která se používá pro spouštění více scénářů a simulací nejisto-

ty pro účely plánování a analýzy rizik. Poté co si software nainstalujeme do počítače a ote-

vřeme program MS Excel, objeví se nová záložka s názvem Risk Simulator.  

 

Obr. 9: Risk Simulator (RISK SIMULATOR) 

Simulaci Monte Carlo lze rozdělit do několika kroků: 

• tvorba finančního modelu, 

• určení klíčových faktorů rizika, 

• stanovení rozdělení pravděpodobnosti klíčových faktorů, 

• stanovení statistické závislosti faktorů rizika, 

• vlastní proces simulace s využitím počítačového programu.  

11.1 Tvorba finančního modelu projektu 

V minulé kapitole jsme pracovali s tradičními metodami, na základě kterých jsme zvolili 

nejlepší variantu. V této části se podrobněji zaměříme na vybranou nejvhodnější variantu, 

tedy „Samostatný stroj“, za předpokladu, že firma bude mít nárok na získání dotace. Cílem 

předchozí části bylo porovnání jednotlivých variant, tudíž výpočty byly upraveny tak, aby 
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bylo možné varianty porovnat. Proto se počítalo u všech strojů s dobou životnosti 8 let15, 

přestože stroj I. má předpokládanou dobu životnosti 12 let. Ačkoliv v této části budeme 

vycházet z naprosto totožného výpočtu volných peněžních toků, tak bude výše čisté sou-

časné hodnoty odlišná, důvodem je právě předpokládaná doba životnosti stroje, protože 

finanční model se zpracovává po celou dobu životnosti projektu. Hodnotícím kritériem 

simulace bude čistá současná hodnota.  

11.1.1 Vstupní veličiny pro výpočet ČSH projektu 

V předchozí části jsme již počítali se vstupními veličinami a peněžními toky projektu. Pro 

zjednodušení v modelu neuvažujeme s inflací.  

• Odhadované roční výnosy byly stanoveny na základě odhadu plánovaného ročního 

objemu produkce a prodejní ceny.  

• Pro hodnotu tempa růstu byla stanovena spodní hranice, a to 2 % ročně. Tempo 

růstu bude dále ovlivněno vývojem prodejní ceny a prodaným množstvím.  

Tab. 50: Kalkulace ročních výnosů 

(vlastní zpracování) 

Stroj I.  

Množství (ks) 5 300,00 

Cena (EUR) 36,00 

Celkový zisk (EUR) 190 800,00 

 

• Provozní náklady se skládají z nákladů na materiál, energie, mzdové a ostatní ná-

klady. Pro kalkulaci nákladů je určen sloupec označený jako nejpravděpodobnější 

scénář. Pro náklady nebylo stanoveno tempo růstu nákladů, protože hodnotu nákla-

dů bude ovlivňovat vývoj jednotlivých nákladových položek. Software označí zele-

nou barvou buňky klíčových rizikových faktorů. Veškeré nákladové položky před-

stavují pro firmu rizikové faktory. Proto jsme si stanovili pro vývoj nákladů tři scé-

náře. Předpokládaná varianta je nejpravděpodobnější scénář. Pesimistický scénář 

                                                

 

15 8 let je doba životnosti stroje III., tedy stroje s nejkratší dobou životnosti.  
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představuje nárůst nákladové položky o 10 %, naopak optimistický scénář bude 

představovat situaci, kdy hodnota nákladů klesne o 10 %. 

 

Tab. 51: Kalkulace ročních nákladů (vlastní zpracování) 

(v EUR) 

Scénáře 

Pesimistický Nejpravděpodobnější Optimistický 

Náklady na materiál  42 240,00 38 400,00 34 560,00 

Pomocný materiál    2 750,00   2 500,00   2 250,00 

Energie – elektřina   3 850,00   3 500,00   3 150,00 

Energie – voda   1 100,00   1 000,00      900,00 

Náklady na údržbu a provoz   3 850,00   3 500,00   3 150,00 

Mzdové náklady – obsluha  9 288,53   8 444,12   7 599,71 

Mzdové náklady – seřízení, 
údržba 

12 811,76 11 647,06 10 482,35 

Výdaje na zapracování pracov-
níků, školení 

  2 200,00   2 000,00    1 800,00 

Náklady celkem    70 991,18   

 

Tab. 52: Přehled peněžních toků pro stroj I. (vlastní zpracování) 

( v EUR) 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 

Tržby 190 800 194 616 198 508 202 478 206 528 210 659 

Provozní náklady (bez odpisů) 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 

Odpisy 45 048 24 476 24 476 24 476 24 476 24 476 

Zisk před zdaněním 74 762 99 149 103 041 107 011 111 061 115 192 

Daň z příjmů 14 205 18 838 19 578 20 332 21 102 21 886 

Zisk po zdanění 60 557 80 311 83 463 86 679 89 959 93 305 

Odpisy 45 048 24 476 24 476 24 476 24 476 24 476 

Cash flow 105 604 104 787 107 939 111 155 114 435 117 781 

Diskontované CF (10,67 %) 95 423 85 555 79 632 74 099 68 930 64 106 

Kumulované diskontované CF 95 423 180 978 260 610 334 709 403 639 467 745 

7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 

Tržby 214 872 219 169 223 553 228 024 232 584 237 236 

Provozní náklady (bez odpisů) 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 
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Odpisy 24 476 24 476 0 0 0 0 

Zisk před zdaněním 119 405 123 702 152 562 157 033 161 593 166 245 

Daň z příjmů 22 687 23 503 28 987 29 836 30 703 31 587 

Zisk po zdanění 96 718 100 199 123 575 127 196 130 890 134 658 

Odpisy 24 476 24 476 0 0 0 0 

Cash flow 121 194 124 675 123 575 127 196 130 890 134 658 

Diskontované CF (10,67 %) 59 603 55 404 49 620 46 150 42 912 39 891 

Kumulované diskontované CF 527 348 582 752 632 372 678 523 721 435 761 325 

  

• Podle vnitropodnikové směrnice se stroje tohoto typu odpisují 8 let. V prvním roce 

je nutné odpis počítat z původní nákupní ceny stroje. V dalších letech budeme počí-

tat odpisy z ceny snížené o hodnotu dotace.  

• Daňová sazba byla stanovena dle aktuální sazby čili 19 %. 

• Diskontní sazba byla vypočtena na 10,67 %. 

• Původní hodnota kapitálových výdajů byla 360 000 EUR, za předpokladu, že firma 

získá dotaci na pořízení stroje ve výši 40 %, bude hodnota kapitálových výdajů 

216 000 EUR. Náklady na pořízení zahrnují i výdaje na stavební práce ve výši 

380 EUR.  

 

Tab. 53: Kalkulace kapitálových výdajů 

(vlastní zpracování) 

(v EUR) Stroj I. 

Výdaje na koupi strojového zařízení 216 000,00 

Výdaje na stavební práce 380,00 

Kapitálový výdaj celkem  216 380,00 

 

• Hodnota čisté současné hodnoty za dobu životnosti byla stanovena na 

544 945 EUR. ČSH bude hodnotícím kritériem simulace. Software žlutou barvou 

označí buňku s hodnotícím kritériem.  
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Tab. 54: Čistá současná hodnota 

(vlastní zpracování) 

 (v EUR) Stroj I.  

Kumulované diskontované CF  761 325 

Kapitálový výdaj 216 380 

ČSH 544 945 

11.2 Klíčové faktory rizika 

Za klíčové faktory rizika zvolíme ty, které nejvýrazněji ovlivní výslednou kriteriální hod-

notu (v našem případě čistou současnou hodnotu), případně ty, které jsou nejméně předví-

datelné. Pro určení klíčových faktorů rizika použijeme citlivostní analýzu. Tuto analýzu je 

možno spustit před nastavením rozdělení pravděpodobnosti. 

Pro stanovení analýzy citlivosti využívá program Risk Simulator proceduru s názvem Tor-

nado Analysis. Výsledkem je Tornado Chart, který zobrazuje jednotlivé rizikové faktory 

sestupně podle míry jejich vlivu na čistou současnou hodnotu.  

Postup spuštění nástroje Tornado Analysis: 

1. Před spuštěním tohoto nástroje je nutné zvolit buňku výsledné hodnotící kriteriální 

hodnoty (buňku ČSH).  

2. Zvolíme aplikaci Risk Simulator – Tools – Tornado Analysis.  

3. Následně se objeví seznam veličin, které jsme si v modelu nadefinovali. Zvolíme jen 

ty, s kterými chceme, aby program pracoval. Poté spustíme analýzu. 
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Obr. 10: Tornádo graf ČSH (vlastní zpracování) 

V tornádo grafu jsou zobrazeny faktory ovlivňující ČSH projektu uspořádané podle veli-

kosti dopadů jejich změn na ČSH o ± 10 % od nejpravděpodobnějších hodnot. Faktory 

s nejvýznamnějšími dopady tvoří odhadované prodané množství a prodejní cena, přičemž 

velikost dopadu (pokles nebo zvýšení ČSH) je dána délkou obdélníku odpovídající danému 

faktoru. U konce každého obdélníku je pak uvedena hodnota faktoru snížená o 10 %, (pří-

padně zvýšena o 10 %) vzhledem k jeho nejpravděpodobnější hodnotě. Pokud se například 

zvýší prodané množství na hodnotu 5 830 ks pak se ČSH zvýší o více jak 111 tis. EUR na 

656 230 EUR. A naopak pokud se odhadované prodané množství sníží na hodnotu 4 770 

ks pak ČSH klesne na hodnotu 433 661 EUR. Rozpětí intervalu činí 222 570 EUR. Stejný 

vliv jako má změna velikosti prodaného množství na ČSH má i změna prodejní ceny. Tyto 

dva faktory mají na výslednou hodnotu ČSH pozitivní vliv. Jejich růst (v grafu zelená 

barva) vede ke zvýšení ČSH. Ostatní faktory mají na ČSH negativní vliv, jejich zvýšením 

se sníží ČSH. Mezi tyto faktory patří diskontní sazba, hodnota kapitálového výdaje, nákla-

dy na materiál a mzdové náklady. Vliv ostatních faktorů uvedených v grafu nemá význam-

nou roli na hodnotu ČSH.  
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Tab. 55: Hodnoty tornádo grafu vyjádřené číselně (vlastní zpracování) 

 

V prvním řádku tabulky (Tab. 55) se nachází nejpravděpodobnější hodnota ČSH. Pravá 

část tabulky uvádí vstupní hodnoty (Input), tzn. hodnoty jednotlivých faktorů rizika sníže-

né (Downside), resp. zvýšené (Upside) o 10 %, a také nejpravděpodobnější hodnoty (Base 

Case Value) těchto rizikových faktorů. Levá část tabulky představuje výstupy (Output), 

nachází se zde tři sloupce dolní a horní meze ČSH včetně rozpětí (Rang), které stanovíme 

jako rozdíl těchto mezí. 

Nejvýznamnější položkou, která ovlivňuje negativně výslednou hodnotu ČSH, je diskontní 

sazba. Pokud by diskontní sazba klesla na hodnotu 9,603 %, znamenalo by to, že se ČSH 

zvýší na hodnotu 587 689 EUR. Naopak pokud by se zvýšila diskontní sazba na  

11,737 %, hodnota ČSH by poklesla na 505 613 EUR. Rozpětí tohoto intervalu je 

80 236,29 EUR. 

 

Obr. 11: Pavučinový graf ČSH (vlastní zpracování) 
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Pro úplnost je uveden i další z dostupných grafů analýzy citlivosti. Jedná se o jiné znázor-

nění citlivosti ČSH na změny jednotlivých rizikových faktorů (opět v intervalu ± 10 % od 

jejich nejpravděpodobnějších hodnot), to nám znázorňuje pavučinový graf (Spider Chart). 

Závislost ČSH na každém faktoru rizika je lineární, tj. je zobrazena přímkami. Platí, čím je 

skon přímky odpovídající určitému faktoru rizika větší, tím je ČSH na změny tohoto fakto-

ru citlivější. Rostoucí přímky zobrazují růst ČSH při růstu faktorů rizika, naopak klesající 

přímky znázorňují pokles ČSH při růstu těchto faktorů. V pravé části vedle grafu se nachá-

zí vysvětlivky, jednotlivé rizikové faktory jsou označeny souřadnicemi buněk z MS Exce-

lu, v tabulce (Tab. 55) jsou uvedeny popisky těchto buněk.   

Jak je z obrázku (Obr. 11) patrné, největší vliv na ČSH má rizikový faktor B22, což je pro-

dejní cena. Z předchozího textu víme, že naprosto stejný vývoj jako cena má i prodané 

množství, je nutné upozornit na to, že pod touto přímkou se nachází i přímka B21 – odha-

dované prodané množství.  

11.3 Rozdělení pravděpodobnosti 

Jedním z nejčastěji používaných pravděpodobnostních rozdělení pro modelování expert-

ních odhadů je trojúhelníkové rozdělení. Využívá se za situace, kdy existuje interval hod-

not rizikových faktorů, z kterého jsme schopni určit minimální, maximální a nejpravděpo-

dobnější hodnotu. 

Rizikové faktory projektu, tj. ty vstupní proměnné modelu, jejichž nejistota se respektuje 

ve tvaru určitého rozdělení pravděpodobnosti. Tyto faktory se označují v programu Risk 

Simulator jako Assumptions. 

Postup nastavení pravděpodobnostního rozdělení rizikových faktorů: 

1. V tabulce MS Excel klikneme na buňku faktoru rizika, který chceme modelovat. Pro 

ilustraci jsme si zvolili buňku s prodaným množstvím.  

2. Klikneme na Risk Simulator – Set Input Assumption. Zobrazí se nám tabulka, která 

v levé části nabízí volbu pravděpodobnostního rozdělení rizikových faktorů. V pra-

vé části pracujeme se zvoleným rozdělením.  

3. Pokud si vybereme trojúhelníkové rozdělení, nastavíme si minimální a maximální 

hodnoty.  

4. Pokud nastavení proběhlo v pořádku, zabarví se buňka zeleně. 
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5. Tímto způsobem nastavíme pravděpodobnostní rozdělení pro všechny kritické fak-

tory rizika (uvedeno v příloze P VIII.).  

 

Obr. 12: Trojúhelníkové rozdělení – definování parametrů (vlastní zpracování) 

V případě mzdových nákladů určených pro obsluhu strojů byla pro trojúhelníkové rozděle-

ní stanovena nejpravděpodobnější střední hodnota (Mean) 8 444 EUR, minimální hodnota 

7 599 EUR a maximální hodnota 9 288 EUR.  

Další často používanou variantou je normální rozdělení. V případě normálního rozdělení je 

nutné určit kromě střední hodnoty (Mean) ještě směrodatnou odchylku. Tento typ rozdělení 

pravděpodobnosti byl použit u kapitálových výdajů. 

11.4 Stanovení statistické závislosti faktorů rizika 

Při sestavování finančního modelu je zapotřebí zohlednit závislost některých rizikových 

faktorů. Korelační závislost stanovíme mezi prodejní cenou a předpokládaným prodaným 

množstvím výrobků. Vzhledem k tomu, pokud dojde k růstu prodejní ceny, povede to 

k poklesu prodaného množství výrobků, zvolíme tedy negativní závislost. Mezi prodejní 

cenou a odhadovaným prodaným množstvím výrobků předpokládáme menší nepřímou 

korelační závislost, kterou vyjádříme korelačním koeficientem -0,3. Menší korelační závis-

lost je zvolena, protože předpokládáme, že cena je jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují 

množství prodaných výrobků. Velikost korelace nemá zásadní vliv na výslednou hodnotu 

simulace ČSH, ale má vliv na riziko projektu, které je vyjádřeno směrodatnou odchylkou. 

Postup stanovení statistické závislosti rizikových faktorů: 

1. Zvolíme aplikaci Risk Simulator – Tools – Edit Correlations. 

2. Objeví se tabulka, v levé části se nachází sloupec s proměnnými a v pravé části ko-

relační matice. Zvolíme proměnné, které chceme vzájemně korelovat. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 102 

 

 

3. Zvolené proměnné se objeví v korelační matici. V korelační matici nastavíme hod-

notu korelačního koeficientu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 Vlastní simulace a interpretace výsledků 

Postup spuštění simulace: 

1. Zvolíme aplikaci Risk Simulator. 

2. Pomocí ikony Edit Profile je možno nastavit počet simulačních kroků. Před spuště-

ním simulace je nutné zvolit buňku výsledné hodnotící kriteriální hodnoty (buňku 

ČSH).  

3. V menu zvolíme Set Output Forecast a potvrdíme. Tímto krokem jsme stanovili, že 

hodnotícím kritériem je ČSH. 

4. Simulaci spustíme kliknutím na ikonu Run.  

Obr. 13: Korelace mezi cenou a množstvím 

(vlastní zpracování, RISK SIMULATOR) 
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Obr. 13: Výsledek simulace – histogram 

(vlastní zpracování) 

Před spuštěním simulace jsme si nastavili počet simulačních kroků na 10 000, což zname-

ná, že počítač vygeneruje celkem 10 000 hodnot pro každý z rizikových faktorů, čímž do-

staneme i 10 000 hodnot pro každou ČSH. Výsledkem simulace Monte Carlo je histogram 

četností ČSH a jeho automatické přepočtení na pravděpodobnostní rozdělení.  

První co nás bude zajímat je celkové rozložení histogramu, střední hodnota (Mean), hodno-

ty mediánu (Median) a mezní hodnoty. Za předpokladu, že jsou střední hodnota a medián 

poměrně blízké, je rozdělení symetrické podle střední hodnoty. Střední hodnota dosahuje 

hodnotu 609 922 EUR, což je o 64 977 EUR více než při výpočtu tradiční metodou.  

 

Obr. 14: Výsledek simulace – statistiky 

 (vlastní zpracování) 

Šikmost (Skewness) nabývá kladné hodnoty (0,2319), což znamená, že rozdělení pravdě-

podobnosti ČSH není souměrné (šikmost by musela být nulová), ale je vychýlená doprava, 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 104 

 

 

tj. směrem k vyšším hodnotám ČSH. Kladná hodnota šikmosti znamená, že průměr je větší 

než medián. Velikost směrodatné odchylky (Standart Deviation) je 85 603 EUR. Rozptyl 

(Variance) má hodnotu 7 328 mil. EUR. Variační koeficient (Coefficient of Variability), 

který představuje podíl směrodatné odchylky a střední hodnoty, je 0,1404. Čím jsou tyto 

charakteristiky větší, tím je větší riziko projektu. Minimální hodnota čisté současné hodno-

ty projektu má velikost 342 734 EUR a maximální hodnota projektu je 921 836 EUR. Tyto 

hodnoty představují vygenerované hodnoty ČSH dvou scénářů z 10 000 realizovaných 

scénářů, jedná se o scénáře nejméně příznivého a nejpříznivějšího vývoje ČSH.  

Pokud posuzujeme rizikovost investice, bude nás zajímat míra „at risk“. V případě oceňo-

vání investice přichází v úvahu NVP-at-risk, tato veličina představuje nejhorší možnou 

ztrátu hodnoty investice během určitého časového období při dané úrovni spolehlivosti. Na 

obrázku (Obr. 13) vidíme, že pracujeme s 95 % jistotou, že se hodnota ČSH bude nacházet 

v intervalu od 454 251 EUR do 784 887 EUR. Jinak řečeno existuje jen 2,5 % pravděpo-

dobnost, že hodnota ČSH bude horší než 454 251 EUR a 2,5 % pravděpodobnost, že bude 

větší než 784 887 EUR. Z uvedeného vyplývá, že investice bude s velkou pravděpodob-

ností zisková. 

Střední hodnota simulace je o 64 977 EUR vyšší než čistá současná hodnota vypočtena 

tradiční metodou. Analýza citlivosti nám pomůže vysvětlit tento nárůst. 

Obr. 15: Analýza citlivosti (vlastní zpracování) 

 

Postup nastavení Sensitivit Analysis: 

1. Před spuštěním tohoto nástroje je nutné zvolit buňku výsledné hodnotící kriteriální 

hodnoty (buňku ČSH).  

2. Zvolíme aplikaci Risk Simulator – Tools – Analysis. Objeví se tabulka, kterou stačí 

potvrdit.  
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Další významnou analýzou, kterou pomocí simulace Monte Carlo získáváme, je analýza 

citlivosti. Jedná se o podobně interpretovatelné výsledky jako při klasické citlivostní ana-

lýze uvedené u tornádo či pavučinového grafu, ale analýza citlivosti pomocí simulace 

Monte Carlo je založena na jiných principech. Při tomto typu analýzy citlivosti jsou jednot-

livé rizikové faktory analyzovány z hlediska jejich příspěvku k celkovému rozptylu rozdě-

lení ČSH. 

Vidíme, že 40,36 % z celkového rozptylu je způsobeno vlivem změny prodejní ceny a vliv 

prodaného množství výrobků činí 32,14 %. Tyto rizikové faktory ovlivňují velikost rozpty-

lu pozitivně. Diskontní sazba má na hodnotu celkového rozptylu negativní vliv ve výši 

19,55 %. Ostatní rizikové faktory mají relativně zanedbatelný vliv (7,95 %).  

11.6 Hodnocení simulace Monte Carlo 

V této části jsme se podrobněji zaměřili na nejvýhodnější variantu, zvolenou v  předcháze-

jící kapitole. Při simulaci jsme vycházeli z výpočtu ČSH, který jsme přepočítali na celou 

dobu životnosti projektu. ČSH byla hodnotícím kritériem simulace Monte Carlo. Při simu-

laci jsme sledovali, které rizikové faktory mají největší vliv na výslednou hodnotu ČSH. 

Výsledky simulace Monte Carlo ukázali, že investice bude s velkou pravděpodobností 

bezpečná, zisková, a proto její realizaci můžeme doporučit. Hodnoty vykázané simulací 

Monte Carlo jsou následující. Střední hodnota dosahuje hodnotu 609 922 EUR, což je 

o 64 977 EUR více než při výpočtu tradiční metodou. Při výpočtu pracujeme s 95 % jisto-

tou, že se hodnota ČSH bude nacházet v intervalu od 454 251 EUR do 784 887 EUR. Jinak 

řečeno existuje jen 2,5 % pravděpodobnost, že hodnota ČSH bude horší než 454 251 EUR 

a 2,5 % pravděpodobnost, že bude větší než 784 887 EUR. Z uvedeného vyplývá, že inves-

tice bude s velkou pravděpodobností zisková.  

Největší vliv na ČSH bude mít i prodané množství výrobků a zvolená prodejní cena, tyto 

faktory mají na výslednou hodnotu ČSH pozitivní vliv. Jejich růst vede ke zvýšení ČSH. 

Významný vliv budou mít i diskontní sazba, ta má na ČSH negativní vliv. Méně význam-

nými faktory jsou hodnota kapitálového výdaje, náklady na materiál a mzdové náklady.  
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12 POSOUZENÍ RIZIKA PROJEKTU 

Cílem identifikace rizika je definovat soubor rizikových faktorů, které by mohly pozitivně 

či negativně ovlivnit ekonomickou efektivnost investičního projektu. 

12.1 Ekonomická rizika projektu 

Tab. 56: Přehled ekonomických rizik projektu (vlastní zpracování16) 

Druh rizika 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Závažnost rizika 

Tržní realizace produkce nižší než v odhado-
vané výši 

malá kritická 

Výrazné překročení investičních nákladů nepravděpodobná významná 

Výrazné zvýšení cen materiálu, energií a práce střední významná 

Nepříznivý vývoj kurzu koruny ke klíčovým 
zahraničním měnám (EUR, USD) 

střední významná 

Zpoždění v uvedení nových technologií do 
provozu a odklad zahájení výroby 

malá významná 

Nedodržení dotace střední významná 

 

Z tabulky vyplývá, že nejzávažnějšími riziky projektu jsou nižší realizace produkce proti 

očekáváním, zvýšení provozních nákladů a nezískání dotace.  

12.1.1 Navrhovaná opatření k eliminaci ekonomických rizik 

Riziko, že tržní realizace produkce bude nižší, než je odhadovaná výše může společnost 

XY zmírnit tak, že bude při stanovení předpokládaných tržeb vycházet z reálných odhadů 

provedených pracovníky obchodního úseku. Ti hodnoty stanoví na základě předem dohod-

nutých objednávek, požadavků odběratelů a dle celkové situace na trhu. 

Riziko, které hrozí z výrazného překroční investičních nákladů, eliminujeme tak, že při 

stanovení výše investičních nákladů budeme vycházet z ceníků potenciálních dodavatelů. 

Kurzové riziko zmírníme využitím zajišťovacích operací proti měnovému kurzu využitím 

vhodných instrumentů. Riziko zpoždění koordinuje projektový tým, který má na starosti 

                                                

 

16 Zpracováno z interních zdrojů Společnosti XY. 
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dodržování harmonogramu celého projektu. Posledním rizikem je neobdržení dotace, tuto 

hrozbu eliminujeme kvalitní přípravou žádosti o dotaci a dodržováním podmínek programu 

Inovace.  

12.2 Neekonomická rizika projektu 

Tab. 57: Neekonomická rizika projektu (vlastní zpracování17) 

Druh rizika 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Závažnost rizika 

Nekvalitní projektový tým nepravděpodobná kritická 

Nedodržení pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek 

nepravděpodobná kritická 

Nedodržení podmínek dotačního programu malá kritická 

12.2.1 Návrhy k eliminaci neekonomický rizik projektu 

Základem pro přípravu a realizaci projektu je kvalitně sestavený projektový tým. Každý 

člen projektového týmu musí mít přesně specifikované kompetence a odpovědnost. Na 

činnost projektového týmu dohlíží vedoucí projektu.  

Nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, toto riziko zmírníme volbou zkuše-

ného pracovníka, který má bohaté zkušenosti s veřejnými zakázkami.  

Vedoucí projektu bude dohlížet, aby nedošlo k nedodržení podmínek dotačního programu 

tak, že se bude řídit postupy a pravidly v rámci programu OPPI.  

12.3 Posouzení rizika pomocí simulace Monte Carlo 

V této části budeme analyzovat jednotlivé rizikové faktory projektu pomocí simulace Mon-

te Carlo.  

12.3.1 Měření rizika společnosti 

Pro stanovení hodnot jednotlivých rizikových faktorů projektu jsme určili nejpravděpo-

dobnější hodnoty, pesimistický a optimistický scénář, na základě expertních odhadů od-

borníku společnosti. 
                                                

 

17 Zpracováno z interních zdrojů Společnosti XY. 
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Tab. 58: Scénáře hodnot faktorů rizika (vlastní zpracování) 

(v Kč)  
Scénář 

Pesimistický Nejpravděpodobnější Optimistický 

Množství (ks) 4 900 5 300 6 000 

Zpoždění v uvedení nových 
technologií do provozu  

-405 450 0 0 

Náklady na materiál  1 077 120 979 200 881 280 

Náklady na energii  137 748 114 790 103 311 

Mzdové náklady 563 556 512 324 461 092 

Ostatní náklady 224 400 204 000 183 600 

Kurzový zisk z investice 0 0 108 190 

Kurzová ztráta z investice 108 190 0 0 

Překročení investičních ná-
kladů 

20 000 0 0 

Nepřijetí dotace 3 672 000 0 0 

 

• Prodané množství – v období jednoho roku předpokládáme prodej 5 300 ks výrob-

ků, tj. nejpravděpodobnější scénář. Předpokládáme, že množství prodaného zboží 

se bude pohybovat v intervalu od 4 900 ks do 6 000 ks.  

• Zpoždění v uvedení nových technologií do provozu – v případě, že nový stroj uve-

deme do provozu o jeden měsíc později, tato skutečnost bude pro nás představovat 

ztrátu 405 450 Kč.  

• Náklady na materiál, mzdové a ostatní náklady – u těchto nákladových položek 

jsme stanovili hodnoty pesimistického scénáře nárůstem nákladových položek 

o 10 %, naopak optimistický scénář představuje pokles nákladů o 10 %. 

• Náklady na energie – vzhledem k stále rostoucím cenám energií představují hodno-

ty pesimistického scénáře nárůst o 20 %.  V případě optimistického scénáře jsme 

stanovili pokles nákladů o 10 %. 

• Kurzový zisk z investice – na rozdíl od celé práce, kde pracujeme s eury, v této čás-

ti počítáme s korunami, abychom mohli zohlednit vývoj měnového kurzu 

u realizované investice. V případě optimistického scénáře můžeme dosáhnout kur-

zového zisku ve výši 108 190 Kč.  
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• Kurzová ztráta z investice – naopak v případě pesimistického scénáře nám hrozí 

kurzová ztráta ve výši 108 190 Kč.  

• Překročení investičních nákladů – v případě pesimistického scénáře počítáme s na-

výšením těchto nákladů o 20 000 Kč. Jedná se o nečekané náklady na instalaci, za-

pojení a stavební úpravy.  

• Nepřijetí dotace – do pesimistického scénáře jsme zařadili i hrozbu nezískání dota-

ce. Částka 3 672 000 Kč byla vyčíslena jako rozdíl mezi pořizovací cenou stroje 

s dotací a bez dotace v českých korunách.  

• Veškeré proložky v tabulce (Tab. 58) představují pro firmu rizikové faktory. Soft-

ware používá zelenou barvu pro označení buňky klíčových rizikových faktorů.  

12.3.2 Tvorba matematického modelu 

Tentokrát jsme si jako hodnotící kritérium zvolili zisk před zdaněním, který software po 

nastavení označuje žlutou barvou. Matematický model simulace je založen na výpočtu 

zisku pomocí jednoduchého vztahu za pomocí výnosů a nákladu. Jednotlivé rizikové fakto-

ry z předcházející tabulky (Tab. 58) budou přiřazeny k příslušné položce výnosů a nákladů. 

Výnosy byly stanoveny na základě prodaného množství, prodejní ceny (36 EUR) a měno-

vého kurzu (25,5 Kč/EUR). Hodnotu zisku vypočteme pomocí následujícího vztahu:  

Výnosy – náklady = zisk     (27) 

Tab. 59: Očekávaný zisk (vlastní zpracování) 

Parametry Nejpravděpodobnější scénář 

Výnosy  4 865 400 

Náklady  1 810 314 

Zisk před zdaněním (Kč) 3 055 086 

12.3.3 Určení klíčových faktorů 

V tabulce (Tab. 58) jsme si představili nevýznamnější rizikové faktory, které mají vliv na 

realizaci projektu. Jsou to především rizika spojená s prodaným množstvím, zpoždění 

v uvedení nových technologií, rizika spojená s nákladovými položkami, překročení inves-

tičních nákladů a nezískání dotace. 
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12.3.4 Rozdělení pravděpodobnosti 

Pro zobrazení rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých rizikových faktorů bylo použito 

trojúhelníkové rozdělení, protože podle expertních odhadů máme určena minima (pesimis-

tický scénář) a maxima hodnot (optimistický scénář) a také nejpravděpodobnější hodnotu 

intervalu, které však nepřikláníme větší váhu. Pravděpodobnostní rozdělení jednotlivých 

rizikových faktorů nalezneme v Příloze IX.  

12.3.5 Analýza citlivosti v simulačním modelu 

Než se pustíme do samotné simulace, využijeme analýzu citlivosti, abychom si ověřili, zda 

všechny parametry byly zadány správě. Současně získáme představu o vlivu jednotlivých 

rizikových faktorů na zisk. Analýza citlivosti nám nabízí dva typy grafů – tornádový a pa-

vučinový graf.  

 

Obr. 16: Tornádový graf (vlastní zpracování) 

Z tornádo grafu můžeme vyčíst, že prodané množství výrobků nejvýrazněji ovlivňuje vý-

slednou hodnotu zisku. U faktoru „čím více, tím lépe“, jako je právě prodané množství 
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výrobků, jsou zelené části obdélníku vlevo a červené části vpravo. Pokles prodaného 

množství výrobků sníží zisk a naopak jejich růst zisk zvyšuje.  

Ostatní rizikové faktory fungují na principu „čím více, tím hůře“. Mezi ně patří náklady na 

materiál, mzdové a ostatní náklady a náklady na energie.  

Následující tabulka (Tab. 60) představuje číselné vyjádření tornádo grafu.  

Tab. 60: Hodnoty tornádo grafu vyjádřeny číselně (vlastní zpracování) 

 

Z tabulky (Tab. 60) vidíme, proč je prodané množství výrobků na prvním místě mezi fak-

tory rizika – celkový rozsah (Range) hodnoty zisku je u prodaného množství nejvyšší a činí 

973 080 Kč. Bude-li prodané množství 4 770 ks výrobků, pak hodnota zisku bude 

2 568 546 Kč. Při 5 830 ks výrobků vzroste zisk na hodnotu 3 541 626 Kč. 

Dalším rizikovým faktorem, který má vliv na hodnotu zisku, jsou náklady na materiál. 

Tento rizikový faktor má na zisk negativní vliv. Zvýšení nákladů na materiál na hodnotu 

1 077 120 Kč bude znamenat pokles hodnoty zisku na 2 957 166 Kč. Naopak pokles ná-

kladů na materiál na 881 280 Kč, bude představovat růst zisku na hodnotu 3 153 006 Kč. 

Výše uvedené faktory jako je nepřijetí dotace, překročení investičních nákladů, zpoždění 

v uvedení nových technologií do provozu a kurzové zisky či ztráty, v případě nejpravděpo-

dobnější varianty, nemají vliv na výslednou hodnotu zisku.  
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Obr. 17: Pavučinový graf (vlastní zpracování) 

Pavučinový graf představuje jiné grafické znázornění analýzy citlivosti. Do grafu byly za-

značeny pouze ty faktory rizika, které ovlivňují hodnotu zisku při nejpravděpodobnějším 

scénáři. Nevýhodou software Risk Simulator je, že Pavučinový graf vygeneruje jako obrá-

zek, který nemůžeme upravovat. V legendě jsou jednotlivé rizikové faktory označeny sou-

řadnicemi buněk z MS Excel, v tabulce výše (Tab. 60) je možno přiřadit k souřadnicím 

buněk jednotlivé rizikové faktory.  

Výsledky pavučinového a tornádového grafu jsou stejné. Z grafů je patrné, že největší vliv 

na hodnotu zisku má prodané množství výrobků.  

12.3.6 Vlastní simulace a interpretace výsledků 

Před spuštěním simulace je nutné zvolit vstupní veličinu a zadat počet simulačních kroků. 

Jako vstupní veličinu jsme tentokrát zvolili zisk před zdaněním. U počtu simulačních kro-

ků bylo ponecháno nastavení, které nám nabízí software, tzn. 1 000 simulačních kroků.  
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Obr. 18: Výstup simulace – histogram (vlastní zpracování) 

 

Obr. 19: Výstup simulace – statistika (vlastní zpracování) 

Základním výstupem simulace je rozdělení pravděpodobnosti zisku projektu před zdaně-

ním s jeho charakteristikami. Z tabulky (Obr. 19) statistických charakteristik nejprve zjis-

tíme střední hodnotu (Mean) zisku před zdaněním, která činí 1 095 486 Kč. Tato hodnota 

je o téměř 2 mil. Kč menší, než byla hodnota nejpravděpodobnějšího scénáře. Hodnota 

mediánu je 1 365 261 Kč. Ztráta z projektu (Minimum) dosahuje hodnoty 5 490 711 Kč 

a zisk (Maximum) 3 373 842 Kč.  

Šikmost (Skewness) o velikosti -0,9474 indikuje, že rozdělení pravděpodobnosti zisku je 

vychýleno doleva, to naznačuje pravděpodobnost nižšího zisku. Záporná hodnota šikmosti 

znamená, že medián je větší než průměr.  
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Velikost směrodatné odchylky (Standart Deviation) je 1 429 001 Kč. Variační koeficient 

(Coefficient of Variability), který představuje podíl směrodatné odchylky a střední hodno-

ty, je 1,3044. Lze jej nazvat „výnosem“ připadajícím na jednotku rizika. Čím jsou tyto cha-

rakteristiky větší, tím je větší riziko projektu.  

Pokud posuzujeme rizikovost investice, bude nás zajímat míra „at risk“. Vzhledem tomu, 

že hodnotícím kritériem je zisk použijeme veličinu Earnings-at-risk, tato veličina předsta-

vuje nejhorší možnou ztrátu hodnoty investice během určitého časového období při dané 

úrovni spolehlivosti. Na obrázku (Obr. 18) vidíme, že pracujeme s 95 % jistotou, že se 

hodnota zisku bude nacházet v intervalu od -2 257 488 Kč do 2 965 687 Kč. Jinak řečeno 

existuje jen 2,5 % pravděpodobnost, že hodnota zisku bude horší než -2 257 488 Kč 

a 2,5 % pravděpodobnost, že bude větší než 2 965 687 Kč.  

Další významnou analýzou, kterou pomocí simulace Monte Carlo získáváme, je analýza 

citlivosti.  

 

Vidíme, že více jak 95 % celkového rozptylu je způsobeno vlivem hrozícího rizika nezís-

kání dotace (C12). Tento faktor rizika má na hodnotu celkového rozptylu negativní vliv. 

Ostatní rizikové faktory mají relativně zanedbatelný vliv necelých 5 % (2,86 % prodané 

množství zboží).  

12.4 Hodnocení rizika projektu 

V této kapitole jsme analyzovali jednotlivé rizikové faktory projektu pomocí simulace 

Monte Carlo. Výsledky analýzy rizika projektu simulací Monte Carlo přináší významné 

informace pro posouzení a řízení rizika projektu. 

Obr. 20: Analýza citlivosti (vlastní zpracování) 
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Jako hodnotící kritérium jsme zvolili zisk před zdaněním. Na tento zisk působí řada riziko-

vých faktorů. Mezi nevýznamnější rizikové faktory, které mají vliv na realizaci projektu, 

jsme určili rizika spojená s prodaným množstvím, zpoždění v uvedení nových technologií 

do provozu, rizika spojená s nákladovými položkami, překročení investičních nákladů 

a nezískání dotace. 

Výsledky simulace ukázali, že pokud zohledníme všechna tato rizika, která působí na pro-

jekt, bude předpokládaný zisk z projektu v prvním roce o téměř 2 mil. nižší, než když uve-

dené rizikové faktory nezohledníme. S 95 % jistotou se hodnota zisku bude nacházet 

v intervalu od -2 257 488 Kč do 2 965 687 Kč.  

Analýza citlivosti ukázala, že více jak 95 % celkového rozptylu je způsobeno vlivem hro-

zícího rizika nezískání dotace. Tento faktor rizika má na hodnotu celkového rozptylu nega-

tivní vliv. Negativní vliv tohoto rizika způsobil, že simulace Monte Carlo, vygenerovala 

hodnotu zisku nižší o téměř 2 mil. Kč. 

12.5 Hodnocení simulační metody Monte Carlo 

Nedostatkem tradičních přístupů k hodnocení investičních projektů je nezačleňování rizika 

a nejistoty do procesu rozhodování. Přitom nerespektování rizika je důvodem neúspěchu 

některých investičních projektů. Simulace Monte Carlo vede k hlubšímu poznání rizikové 

stránky investičního projektu, a tím zvyšuje i kvalitu investičních rozhodování. 

Další nevýhodou tradičních metod je jednoscénářový přístup, kdy na základě výpočtu pe-

něžních toků posuzujeme investiční projekt, který vychází z jediného, nejpravděpodobněj-

šího vývoje interních a externích faktorů ovlivňující příjmy a výdaje projektu za období 

jeho životnosti. Další nedostatek jednoscénářového hodnocení projektu pak představuje 

optimismus manažerů, kteří zakládají investiční rozhodování na předpokládaném úspěchu 

daného projektu. Manažeři často podceňují pravděpodobnost nepříznivého vývoje faktorů 

ovlivňujících výsledky projektu. Simulační metoda Monte Carlo pracuje s velkým počtem 

scénářů řádově tisíců až statisíců. Kvalitu investičního rozhodování můžeme zvýšit, pokud 

budeme respektovat riziko a nejistotu, které v sobě zahrnují pravděpodobnostní přístupy, 

jejichž významnými představiteli jsou scénáře a simulace Monte Carlo.  

Nedostatky simulačních přístupů spočívají ve značné pracnosti a někdy v obtížnosti, pře-

devším pokud jde o stanovení rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů a respekto-

vání jejich závislostí. Dalším problémem je, že nejvýznamnější rizikové faktory jsou sta-
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noveny na základě hodnocení současnosti a minulosti. Tedy je těžké zohlednit a odhadnout 

vliv budoucích nepředvídatelných rizikových faktorů. Při uplatňování simulací hrozí pře-

devším nebezpečí nesprávné kvantifikace rizik.  

Přestože simulace Monte Carlo má své nedostatky, musíme vzít v úvahu, že klasické me-

tody neberou hodnotu rizika a nejistoty téměř v potaz. Proto použití simulace Monte Carlo 

při rozhodování o efektivnosti investičního projektu můžeme jednoznačně doporučit. 

Kladně hodnotíme i grafické znázornění výsledků simulací, které mohou využít i manažeři 

bez hlubších znalostí z oblasti statistiky a teorie pravděpodobnosti.  

Simulační metoda Monte Carlo nepředstavuje úplně nový nástroj podpory rozhodování za 

rizika, ale u nás využití v oblasti investičního rozhodování je dosti vzácné. Tuto metodu lze 

využít například při hodnocení investic, oceňování podniku, nebo při řešení optimalizač-

ních úloh. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu společnosti 

XY. Ta se rozhodla realizovat investici do 5osého obráběcího CNC frézovacího centra. 

Primárním úkolem bylo vybrat nejvýhodnější variantu, s přihlédnutím na možná rizika 

investice pomocí simulace Monte Carlo. 

Posuzovaná investice je jednou z řady investic, které zahrnuje celý investiční projekt. Pro-

jekt bude částečně financován prostřednictvím dotace od Evropské unie v rámci programu 

OPPI. Jedním z nových výrobních zařízení pro útvar mechanika bude 5osé obráběcí CNC 

frézovací centrum. Útvar mechanika má na výběr tři investiční varianty tohoto typu stroje, 

které se vzájemně liší cenou, výkonností a náklady na provoz stroje.  

Než jsme přistoupili k samotnému hodnocení investice, bylo nutné analyzovat výkonnost 

společnosti, zda je společnost připravena realizovat investici takového rozsahu. Při hodno-

cení výkonnosti společnosti, jsme zjistili, že podnik jako celek se nachází ve velmi dobré 

situaci a jeho provoz není ohrožen. Proto můžeme konstatovat, že společnost je připravena 

na realizaci investičního projektu.  

Všechny investiční varianty projektu jsme zhodnotili pomocí tradičních metod pro hodno-

cení ekonomické efektivnosti investičního projektu. Využity byly nákladové, statické a 

dynamické metody, které byly popsány v teoretické části. Všechny použité metody hodnotí 

projekt pozitivně. Doporučujeme realizovat investiční variantu I., tedy tu variantu, kterou 

jsme při představování investičních variant nazvali jako „Samostatný stroj“. 

Nedostatkem tradičních přístupů k hodnocení investičních projektů je nezačleňování rizika 

a nejistoty do procesu rozhodování. Kvalitu investičního rozhodování můžeme zvýšit, po-

kud budeme respektovat riziko a nejistotu, které v sobě zahrnují pravděpodobnostní přístu-

py, jejichž významnými představiteli jsou scénáře a simulace Monte Carlo.  

Podrobněji jsme se zaměřili na vybranou nejvýhodnější variantu, kterou jsme podrobili 

analýze rizika pomocí simulace Monte Carlo. Při simulaci jsme vycházeli z výpočtu čisté 

současné hodnoty, která byla hodnotícím kritériem simulace Monte Carlo. Při simulaci 

jsme sledovali, které rizikové faktory mají největší vliv na výslednou hodnotu čisté sou-

časné hodnoty. Bylo zjištěno, že nevětší vliv má zvolená prodejní cena a prodané množství 

výrobků, významný vliv má i diskontní sazba. Výsledky simulace Monte Carlo ukázaly, že 
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investice bude s velkou pravděpodobností bezpečná a zisková, a proto její realizaci může-

me doporučit. 

V závěru práce jsme se zabývali hodnocením rizika projektu. Jednotlivé rizikové faktory 

projektu jsme analyzovali pomocí simulace Monte Carlo. Jako hodnotící kritérium jsme 

zvolili zisk před zdaněním. Na tento zisk působí řada rizikových faktorů. Nevýznamnějším 

rizikovým faktorem, který má vliv na realizaci projektu je riziko nezískání dotace. 

Simulace Monte Carlo vede k hlubšímu poznání rizikové stránky investičního projektu a 

tím zvyšuje i kvalitu investičních rozhodování. To jsme sledovali při analýze rizika projek-

tu. V případě kdy jsme vzali v úvahu rizika projektu, vyšla hodnota zisku před zdaněním 

výrazně nižší, než jaká byla původní hodnota odhadovaného zisku. 

Simulační metoda Monte Carlo představuje jiný než tradiční způsob hodnocení investic. 

Nepředstavuje úplně nový nástroj podpory rozhodování za rizika, ale u nás využívá 

v oblasti investičního rozhodování vzácně. Přestože simulace Monte Carlo má své nedo-

statky, musíme vzít v úvahu, že klasické metody neberou hodnotu rizika a nejistoty téměř 

v potaz. Proto použití simulace Monte Carlo při rozhodování o efektivnosti investičního 

projektu můžeme jednoznačně doporučit.  

Na základě této práce se společnost XY rozhodla realizovat investici do investiční varianty 

I, kterou nazýváme „Samostatný stroj“. Tato práce by zároveň mohla sloužit jako podklad 

pro rozhodování jakékoliv další investic ve společnosti XY. 
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PŘÍLOHA P I: VERTIKÁLNÍ ANALÝZA V LETECH 2009 – 2011 

Položky rozvahy  
v tis. Kč 

2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 1 979 339  100% 2 288 511  100% 2 406 064  100,00% 

Dlouhodobý majetek 1 186 628  59,95% 1 289 426  56,34% 1 331 633  55,34% 

DNM 1 528  0,08% 705  0,03% 10 242  0,43% 

DHM 1 175 355  59,38% 1 249 417  54,60% 1 277 934  53,11% 

DFM 9 745  0,49% 39 304  1,72% 43 457  1,81% 

Oběžná aktiva 752 719  38,03% 960 890  41,99% 1 038 494  43,16% 

Zásoby 564 580  28,52% 663 581  29,00% 713 093  29,64% 

Dlouhodobé pohledáv-
ky 

0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Krátkodobé pohledáv-
ky 

155 013  7,83% 235 326  10,28% 182 407  7,58% 

Krátkodobý finanční 
majetek 

33 126  1,67% 61 983  2,71% 142 994  5,94% 

Časové rozlišení 39 953  2,02% 38 183  1,67% 35 928  1,49% 

PASIVA CELKEM 1 979 339  100,00% 2 288 511  100,00% 2 406 064  100,00% 

Vlastní kapitál 1 650 483  83,39% 1 694 005  74,02% 1 832 813  76,17% 

Základní kapitál 989 337  49,98% 989 337  43,23% 989 337  41,12% 

Kapitálové fondy 563 080  28,45% 580 421  25,36% 580 218  24,11% 

Rezervní fond 39 454  1,99% 39 454  1,72% 40 763  1,69% 

Výsledek hospodaření 
min. let 

102 639  5,19% 58 612  2,56% 83 483  3,47% 

Výsledek hospodaření 
BO 

-44 027  -2,22% 26 181  1,14% 139 012  5,78% 

Cizí zdroje 326 166  16,48% 586 397  25,62% 534 395  22,21% 

Rezervy 22 853  1,15% 37 007  1,62% 44 824  1,86% 

Dlouhodobé závazky 5 051  0,26% 0  0,00% 0  0,00% 

Krátkodobé závazky 176 279  8,91% 335 160  14,65% 186 385  7,75% 

Bankovní úvěry  121 983  6,16% 214 230  9,36% 303 186  12,60% 

- dlouhodobé ban-
kovní úvěry  

52 380  2,65% 89 215  3,90% 171 886  7,14% 

- krátkodobé bankov-
ní úvěry  

69 603  3,52% 125 015  5,46% 131 300  5,46% 

Časové rozlišení 2 690  0,14% 8 109  0,35% 38 856  1,61% 



 

 

PŘÍLOHA P II: HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA V LETECH 2009 – 2011 

Položky rozvahy v tis. Kč 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 

AKTIVA CELKEM 1 979 339  2 288 511  2 406 064  15,62% 5,14% 

Dlouhodobý majetek 1 186 628  1 289 426  1 331 633  8,66% 3,27% 

Dlouhodobý nehmotný maje-
tek 

1 528  705  10 242  -53,86% 1352,77% 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 175 355  1 249 417  1 277 934  6,30% 2,28% 

Dlouhodobý finanční majetek 9 745  39 304  43 457  303,32% 10,57% 

Oběžná aktiva 752 719  960 890  1 038 494  27,66% 8,08% 

Zásoby 564 580  663 581  713 093  17,54% 7,46% 

Dlouhodobé pohledávky 0  0  0  0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 155 013  235 326  182 407  51,81% -22,49% 

Krátkodobý finanční majetek 33 126  61 983  142 994  87,11% 130,70% 

Časové rozlišení 39 953  38 183  35 928  -4,43% -5,91% 

PASIVA CELKEM 1 979 339  2 288 511  2 406 064  15,62% 5,14% 

Vlastní kapitál 1 650 483  1 694 005  1 832 813  2,64% 8,19% 

Základní kapitál 989 337  989 337  989 337  0,00% 0,00% 

Kapitálové fondy 563 080  580 421  580 218  3,08% -0,03% 

Rezervní fond 39 454  39 454  40 763  0,00% 3,32% 

Výsledek hospodaření min. 
let 

102 639  58 612  83 483  -42,90% 42,43% 

Výsledek hospodaření BO -44 027  26 181  139 012  159,47% 430,97% 

Cizí zdroje 326 166  586 397  534 395  79,78% -8,87% 

Rezervy 22 853  37 007  44 824  61,93% 21,12% 

Dlouhodobé závazky 5 051  0  0  -100,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 176 279  335 160  186 385  90,13% -44,39% 

Bankovní úvěry  121 983  214 230  303 186  75,62% 41,52% 

- dlouhodobé bankovní úvě-
ry  

52 380  89 215  171 886  70,32% 92,66% 

- krátkodobé bankovní úvě-
ry  

69 603  125 015  131 300  79,61% 5,03% 

Časové rozlišení 2 690  8 109  38 856  201,45% 379,17% 

 



 

 

PŘÍLOHA P III: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V LETECH 2009 – 2011 

Položky VZZ v tis. Kč 
Hodnoty nákladů a výnosů Meziroční % změny 

2009 2010 2011 09/10 10/11 
Tržby za prodej zboží 13 188  7 970  4 750  -39,57% -40,40% 
Náklady na prodané zboží 5 653  3 291  1 425  -41,78% -56,70% 
Obchodní marže 7 535  4 679  3 325  -37,90% -28,94% 
Výkony 1 150 047  1 713 561  2 142 469  49,00% 25,03% 
Tržby za prodej vl. výrob. a sl. 1 164 910  1 604 535  2 024 966  37,74% 26,20% 
Změna stavu vnitr. zás. vl.výr. -38 082  52 702  73 193  227,74% 38,88% 
Aktivace 23 219  56 324  44 310  142,58% -21,33% 
Výkonová spotřeba 482 556  838 775  1 065 519  73,82% 27,03% 
Spotřeba materiálu a energie 404 467  713 313  886 655  76,36% 24,30% 
Služby 78 089  125 462  178 864  60,67% 42,56% 
Přidaná hodnota 675 026  879 465  1 080 275  30,29% 22,83% 
Osobní náklady 594 599  693 197  794 753  16,58% 14,65% 
Mzdové náklady 443 018  507 669  580 860  14,59% 14,42% 
Náklady na soc, zabezpečení 138 824  169 999  189 626  22,46% 11,55% 
Sociální náklady 12 757  15 529  24 267  21,73% 56,27% 
Daně a poplatky 1 397  1 686  1 776  20,69% 5,34% 
Odpisy dlouhodobého majetku  100 609  104 697  110 992  4,06% 6,01% 
Tržby z prodeje DM a materiálu 7 983  48 599  49 425  508,78% 1,70% 
  - tržby z prodeje materiálu 4 347  12 505  19 612  187,67% 56,83% 
  - tržby z prodeje DM 3 636  36 094  29 813  892,68% -17,40% 
ZC cena prod.DM a materiálu 3 206  39 248  42 274  1124,20% 7,71% 
  - pořizovací cena materiálu 1 930  7 460  12 636  286,53% 69,38% 
  - zůstatková cena DM 1 276  31 788  29 638  2391,22% -6,76% 
Tvorba rezerv a ČR prov. nákl. 25 877  54 913  32 947  112,21% -40,00% 
Ostatní provozní výnosy 14 268  7 802  18 496  -45,32% 137,07% 
Ostatní provozní náklady 5 369  3 737  20 888  -30,40% 458,95% 
Provozní VH -33 780  38 388  144 566  213,64% 276,59% 
Výnosy z DFM 0  3 777  0   0 -100,0 % 
Náklady z finančního majetku                0  0  14 679  0 0 
Výnosové úroky 27  12  46  -55,56% 283,33% 
Nákladové úroky 4 962  3 817  8 285  -23,08% 117,06% 
Ostatní finanční výnosy 69 786  79 162  118 255  13,44% 49,38% 
Ostatní finanční náklady 78 081  84 781  97 139  8,58% 14,58% 
Finanční VH -13 230  -5 647  -1 802  142,68% 131,91% 
Daň z příjmů za běžnou činnost -2 983  6 560  3 752  254,53% -42,80% 
Daň z příjmů za BČ - splatná 0  0  1 679   0 0  
Daň z příjmů za BČ - odložená -2 983  6 560  2 073  -319,91% -68,40% 
VH za běžnou činnost -44 027  26 181  139 012  159,47% 430,97% 
VH za účetní období -44 027  26 181  139 012  159,47% 430,97% 
VH před zdaněním -47 010  32 741  142 764  169,65% 336,04% 



 

 

PŘÍLOHA P IV: HODNOTA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ VČETNĚ JEJICH 

STRUKTURY 

Položky VZZ v tis. Kč Hodnoty nákladů a výnosů 
Struktura položek nákladů a 

výnosů 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Výkony 1 150 047  1 713 561  2 142 469  91,62% 92,08% 91,82% 

Tržby za prodej vl. výrob. a sl. 1 164 910 1 604 535 2 024 966 92,80% 86,22% 86,78% 

Změna stavu vnitr. zás. vl.výr. -38 082 52 702 73 193 -3,03% 2,83% 3,14% 

Aktivace 23 219 56 324 44 310 1,85% 3,03% 1,90% 

Tržby za prodej zboží 13 188 7 970 4 750 1,05% 0,43% 0,20% 

Tržby z prodeje DM a mat, 7 983 48 599 49 425 0,64% 2,61% 2,12% 

  - tržby z prodeje materiálu 4 347 12 505 19 612 0,35% 0,67% 0,84% 

  - tržby z prodeje DM 3 636 36 094 29 813 0,29% 1,94% 1,28% 

Ostatní provozní výnosy 14 268 7 802 18 496 1,14% 0,42% 0,79% 

Výnosy z DFM 0 3 777 0 0,00% 0,20% 0,00% 

Výnosové úroky 27 12 46 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní finanční výnosy 69 786 79 162 118 255 5,56% 4,25% 5,07% 

Výnosy celkem  1 255 299 1 860 883 2 333 441 100% 100% 100% 

Výkonová spotřeba 482 556 838 775 1 065 519 37,14% 45,72% 48,56% 

Spotřeba materiálu a energie 404 467 713 313 886 655 31,13% 38,88% 40,40% 

Služby 78 089 125 462 178 864 6,01% 6,84% 8,15% 

Osobní náklady 594 599 693 197 794 753 45,76% 37,78% 36,22% 

Mzdové náklady 443 018 507 669 580 860 34,10% 27,67% 26,47% 

Náklady na soc, zabezpečení 138 824 169 999 189 626 10,68% 9,27% 8,64% 

Sociální náklady 12 757 15 529 24 267 0,98% 0,85% 1,11% 

Daně a poplatky 1 397 1 686 1 776 0,11% 0,09% 0,08% 

Odpisy dlouhodobého majetku 100 609 104 697 110 992 7,74% 5,71% 5,06% 

ZC - pořizovací cena materiálu 1 930 7 460 12 636 0,15% 0,41% 0,58% 

ZC - zůstatková cena DM 1 276 31 788 29 638 0,10% 1,73% 1,35% 

Náklady na prodané zboží 5 653 3 291 1 425 0,44% 0,18% 0,06% 

Tvorba rezerv a ČR prov. nákl. 25 877 54 913 32 947 1,99% 2,99% 1,50% 

Ostatní provozní náklady 5 369 3 737 20 888 0,41% 0,20% 0,95% 

Náklady z finančního majetku               0 0 14 679 0,00% 0,00% 0,67% 

Nákladové úroky 4 962 3 817 8 285 0,38% 0,21% 0,38% 

Ostatní finanční náklady 78 081 84 781 97 139 6,01% 4,62% 4,43% 

Daň z příjmů za běžnou činnost -2 983 6 560 3 752 -0,23% 0,36% 0,17% 

Náklady celkem 1 299 326 1 834 702 2 194 429 100,00% 100,00% 100,00% 
 



 

 

PŘÍLOHA P V: POUŽITÉ VZORCE PŘI VÝPOČTU FINANČNÍ ANALÝZY 

Čistý pracovní kapitál 

o Č
� = IJěžGá	K�PCOK − �-áP�IHIJé	SC�í	�H-I�R	
Ukazatele rentability 

• Rentabilita tržeb 

o ��� = 	 [ýcY.^.V	�ZcXZ^Wř.�í
�`ž�� 	

• Rentabilita vlastního kapitálu 

o ��� = 	 čEc�ý	�EcV	
[YWc��í	VWXE�áY	

• Rentabilita aktiv 

o ��" = 	 ��M�
WV�E[W	

Ukazatele zadluženosti 

• Koeficient samofinancování 

o �IR�CSCRGP	QK�I�CGKGSIOáGí = 	 [YWc��í	VWXE�áY
�.YVZ[á	WV�E[W 	 × 100	

• Celková zadluženost 

o �RT�IOá	�KHT�žRGIQP = 	 �E�í	�^`Z_.
�.YVZ[á	WV�E[W 	 × 100	

• Stupeň samofinancování 

o �P��RňQK�I�CGKGSIOáGí = 	 �.`Z�^ěY.�ý�EcV1E�gYý��Y.�|`.�.`[�í/Z�^�,/Z�^��.�EcVg
�áVYW^�íVWXE�áY|VWXE�áYZ[é/Z�^� × 100 

• Úrokové krytí  

o Ú-I�IOé	�-�Pí = 	 ��M�
�áVYW^Z[é	ú`ZV�	

Ukazatele likvidity 

• Okamžitá likvidity 

o ��K�žCPá	TC�OCHCPK = 	 V`á�VZ^Z�ý	/E�W�č�í	1W_.�.V
V`á�VZ^Z�é	�E�í	�^`Z_. 	

• Pohotová likvidita 

o 
IℎIPIOá	TC�OCHCPK = 	 (V`á�VZ^Z�é	XZ�Y.^á[V�|V`á�VZ^Z�ý	/E�W�č�í	1W_.�.V)
V`á�VZ^Z�é	�E�í	�^`Z_. 	

• Běžná likvidity 

o �ěžGá	TC�OCHCPK = 	 Z�ěž�á	WV�E[W
V`á�VZ^Z�é	�E�í	�^`Z_.	

Ukazatele obratovosti 

• Obrat aktiv 

o �J-KPK�PCO = 	 �`ž��
WV�E[W 

• Doba obratu aktiv  

o �IJK	IJ-KP�	K�PCO = 	 X`ů1ě`�ý	c�W[	WV�E[	(�ácZ�,XZ�Y.^á[.V)
�`ž�� 	 × 360	



 

 

PŘÍLOHA P VI: PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ – BEZ DOTACE 

Tab. 61: Přehled peněžních toků – stroj I. – bez dotace (vlastní zpracování) 

I. stroj 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 

Tržby 190 800 194 616 198 508 202 478 206 528 210 659 214 872 219 169 223 553 228 024 232 584 237 236 

Provozní náklady (bez odpi-
sů) 

70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 

Odpisy 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 0 0 0 0 

Zisk před zdaněním 74 761 78 577 82 470 86 440 90 489 94 620 98 833 103 131 152 561 157 032 161 593 166 245 

Daň 14 205 14 930 15 669 16 424 17 193 17 978 18 778 19 595 28 987 29 836 30 703 31 586 

Zisk po zdanění 60 557 63 648 66 800 70 016 73 296 76 642 80 055 83 536 123 575 127 196 130 890 134 658 

Odpisy 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 45 048 0 0 0 0 

Cash flow 105 604 108 695 111 848 115 064 118 344 121 690 125 102 128 583 123 575 127 196 130 890 134 658 

Diskontované CF (10,67 %) 95 443 88 743 82 516 76 704 71 285 66 233 61 526 57 141 49 620 46 150 42 912 39 891 

Kumulované diskontované 
CF 

95 443 184 169 266 685 343 389 414 674 480 907 542 432 599 573 649 193 695 344 738 256 778 147 



 

 

Tab. 62:  Přehled peněžních toků – stroj II. – bez dotace (vlastní zpracování) 

II. stroj 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 

Tržby 190 800 194 616 198 508 202 478 206 528 210 659 214 872 219 169 223 553 

Provozní náklady (bez odpisů) 61 100 61 100 61 100 61 100 61 100 61 100 61 100 61 100 61 100 

Odpisy 70 058 70 058 70 058 70 058 70 058 70 058 70 058 70 058 0 

Zisk před zdaněním 59 642 63 458 67 351 71 321 75 370 79 501 83 714 88 011 162 452 

Daň 11 332 12 057 12 797 13 551 14 320 15 105 15 906 16 722 30 866 

Zisk po zdanění 48 310 51 401 54 554 57 770 61 050 64 396 67 808 71 289 131 586 

Odpisy 70 058 70 058 70 058 70 058 70 058 70 058 70 058 70 058 0 

Cash flow 118 368 121 459 124 611 127 827 131 107 134 453 137 866 141 347 131 586 

Diskontované CF (10,67 %) 106 956 99 167 91 932 85 213 78 973 73 180 67 803 62 813 52 837 

Kumulované diskontované CF 106 956 206 123 298 055 383 268 462 241 535 421 603 223 666 036 718 873 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 63: Přehled peněžních toků – stroj III. – bez dotace (vlastní zpracování) 

III. stroj 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 

Tržby 190 800 194 616 198 508 202 478 206 528 210 659 214 872 219 169 

Provozní náklady (bez odpisů) 58 741 58 741 58 741 58 741 58 741 58 741 58 741 58 741 

Odpisy 90 073 90 073 90 073 90 073 90 073 90 073 90 073 90 073 

Zisk před zdaněním 41 987 45 803 49 695 53 665 57 715 61 845 66 058 70 356 

Daň 7 977 8 702 9 442 10 196 10 966 11 751 12 551 13 368 

Zisk po zdanění 34 009 37 100 40 253 43 469 46 749 50 095 53 507 56 988 

Odpisy 90 073 90 073 90 073 90 073 90 073 90 073 90 073 90 073 

Cash flow 124 082 127 173 130 325 133 541 136 821 140 167 143 580 147 061 

Diskontované CF (10,67 %) 112 119 103 833 96 148 89 022 82 415 76 290 70 613 65 352 

Kumulované diskontované CF 112 119 215 951 312 099 401 121 483 535 559 825 630 438 695 790 



 

 

PŘÍLOHA P VII: PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ - S DOTACÍ 

 

Tab. 64: Přehled peněžních toků – stroj I. – s dotací (vlastní zpracování) 

I. stroj 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 

Tržby 190 800 194 616 198 508 202 478 206 528 210 659 214 872 219 169 223 553 228 024 232 584 237 236 

Provozní náklady (bez odpi-
sů) 

70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 70 991 

Odpisy 45 048 24 476 24 476 24 476 24 476 24 476 24 476 24 476 0 0 0 0 

Zisk před zdaněním 74 761 99 149 103 041 107 011 111 061 115 191 119 405 123 702 152 561 157 032 161 593 166 245 

Daň 14 205 18 838 19 578 20 332 21 102 21 886 22 687 23 503 28 987 29 836 30 703 31 586 

Zisk po zdanění 60 557 80 310 83 463 86 679 89 959 93 305 96 718 100 199 123 575 127 196 130 890 134 658 

Odpisy 45 048 24 476 24 476 24 476 24 476 24 476 24 476 24 476 0 0 0 0 

Cash flow 105 604 104 787 107 939 111 155 114 435 117 781 121 194 124 675 123 575 127 196 130 890 134 658 

Diskontované CF (10,67 %) 95 423 85 555 79 632 74 099 68 930 64 106 59 603 55 404 49 620 46 150 42 912 39 891 

Kumulované diskontované 
CF 

95 423 180 978 260 610 334 709 403 639 467 745 527 348 582 752 632 372 678 523 721 435 761 325 



 

 

Tab. 65: Přehled peněžních toků – stroj II. – s dotací (vlastní zpracování) 

II. stroj 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 

Tržby 190 800 194 616 198 508 202 478 206 528 210 659 214 872 219 169 223 553 

Provozní náklady (bez odpisů) 61 100 61 100 61 100 61 100 61 100 61 100 61 100 61 100 61 100 

Odpisy 70 058 38 058 38 058 38 058 38 058 38 058 38 058 38 058 0 

Zisk před zdaněním 59 642 95 458 99 351 103 321 107 370 111 501 115 714 120 011 162 452 

Daň 11 332 18 137 18 877 19 631 20 400 21 185 21 986 22 802 30 866 

Zisk po zdanění 48 310 77 321 80 474 83 690 86 970 90 316 93 728 97 209 131 586 

Odpisy 70 058 38 058 38 058 38 058 38 058 38 058 38 058 38 058 0 

Cash flow 118 368 115 379 118 531 121 747 125 027 128 373 131 786 135 267 131 586 

Diskontované CF (10,67 %) 106 956 94 203 87 447 81 160 75 311 69 871 64 813 60 111 52 837 

Kumulované diskontované CF 106 956 201 159 288 606 369 765 445 076 514 947 579 759 639 870 692 707 

 

  



 

 

Tab. 66: Přehled peněžních toků – stroj III. – s dotací (vlastní zpracování) 

III. stroj 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 

Tržby 190 800 194 616 198 508 202 478 206 528 210 659 214 872 219 169 

Provozní náklady (bez odpisů) 58 741 58 741 58 741 58 741 58 741 58 741 58 741 58 741 

Odpisy 90 073 48 930 48 930 48 930 48 930 48 930 48 930 48 930 

Zisk před zdaněním 41 987 86 945 90 838 94 808 98 857 102 988 107 201 111 499 

Daň 7 977 16 520 17 259 18 014 18 783 19 568 20 368 21 185 

Zisk po zdanění 34 009 70 426 73 579 76 794 80 075 83 420 86 833 90 314 

Odpisy 90 073 48 930 48 930 48 930 48 930 48 930 48 930 48 930 

Cash flow 124 082 119 355 122 508 125 724 129 004 132 350 135 763 139 244 

Diskontované CF (10,67 %) 112 119 97 450 90 381 83 811 77 706 72 035 66 768 61 878 

Kumulované diskontované CF 112 119 209 569 299 949 383 760 461 466 533 501 600 270 662 148 



 

 

PŘÍLOHA P VIII: PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZDĚLENÍ – NPV 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P IX: PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZDĚLENÍ - ZISK  

 



 

 

 


