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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením použití finanční podpory v Regionálním ope-

račním programu regionu soudržnosti Střední Morava se zaměřením na Zlínský kraj. Cílem 

práce je zjistit, zda byla naplněna zvolená strategie a odhalit případné nedostatky. Teore-

tická část popisuje kohezní politiku, její principy, cíle, seznamuje s programovými obdo-

bími a rozebírá programový dokument Regionálního operačního programu Střední Mora-

va. V praktické části jsou pomocí indikátorů a objemu finanční podpory v jednotlivých 

prioritních osách analyzovány realizované projekty a je posuzováno rozložení finanční 

podpory v jednotlivých správních obvodech Zlínského kraje. V závěru práce je provedeno 

zhodnocení výsledků analýzy a jsou navrhována zlepšení pro implementaci nového pro-

gramového období 2014-2020. 

 

Klíčová slova: evaluace, kohezní politika, Regionální operační program Střední Morava, 

prioritní osa, finanční podpora, Zlínský kraj, implementace 

 

ABSTRACT 

This thesis handles the appraisal of using financial support of the Regional Operational 

Programme Central Moravia with focus on the Zlín Region. The goal is to determine if the 

chosen strategy has been reached and to discover any deficiencies.  The theoretical part 

describes a cohesion policy, its principles and goals, acquaints with programme periods 

and examines the Regional Operational Programme Central Moravia programming docu-

ment. In the practical part, with the help of indicators and financial aid amount in individu-

al priority axis, the focus is given to the analysis of the implemented projects as well as the 

assessment of the distribution of financial aid in individual administrative units of the Zlín 

Region. In conclusion, the evaluation results are conducted and improvements propo-

sed  for implementation of the new programme period 2014-2020. 
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ÚVOD 

Evropská unie usiluje prostřednictvím kohezní politiky o snižování regionálních rozdílů 

mezi členskými zeměmi a o posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti, které 

vedou k jejímu harmonickému vývoji. Česká republika měla možnost v programovém ob-

dobí 2007-2013 čerpat finanční podporu z fondů Evropské unie formou operačních pro-

gramů ve výši 26,7 mld. EUR. Pro podporu regionu soudržnosti Střední Morava, který je 

tvořen Zlínským a Olomouckým krajem, byl vytvořen Regionální operační program Střed-

ní Morava, který se zaměřoval na typické problémy a potřeby této oblasti. 

Region soudržnosti Střední Morava se na začátku programového období 2007-2013 řadil 

k ekonomicky podprůměrným regionům České republiky. Prostřednictvím zmiňovaného 

operačního programu měla být posilována jeho konkurenceschopnost a zvyšována atrakti-

vita.  

Nyní se nacházíme na začátku nového programového období, tedy ve vhodné době  

pro hodnocení změn a posuzování vynaložené finanční podpory, které přineslo uplynulé 

programové období. Tématem diplomové práce je evaluování neboli vyhodnocení Regio-

nálního operačního programu Střední Morava, při kterém je pozornost věnována také Zlín-

skému kraji. Cílem práce je analyzovat průběh čerpání jednotlivých prioritních os progra-

mu a následně vyhodnotit celkovou strategii Regionálního operačního programu Střední 

Morava.  

V teoretické části bude definováno, co je to kohezní politika, jaké jsou její cíle, principy  

a nástroje. Následně bude charakterizováno programové období 2007-2013 a nové pro-

gramové období 2014-2020. Okrajově bude vysvětleno, co si vlastně představit pod po-

jmem evaluace, který je obsažen již v samotném názvu diplomové práce. Vzhledem 

k tomu, že se bude práce zabývat analyzováním projektů, je nutné popsat samotný projek-

tový cyklus. V teoretické oblasti popisované problematiky je důležitá zejména část rozboru 

programového dokumentu ROP Střední Morava. Na základě znalosti programového do-

kumentu bude dále postavena praktická část práce, kde budou analyzována data získaná 

z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava týkající se realizovaných 

projektů. Struktura analýzy bude založena na rozboru ukazatelů celého operačního pro-

gramu a následně jeho jednotlivých prioritních os. Hodnoceny budou monitorovací indiká-

tory, počty projektů a přerozdělení finanční podpory. V případě Zlínského kraje bude také 
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analyzována struktura úspěšných žadatelů a rozložení finanční podpory v jednotlivých 

správních obvodech. 

Na základě výsledků provedené analýzy údajů z realizovaných projektů dojde následně k 

vyhodnocení celého Regionálního operačního programu Střední Morava. Bude posuzová-

no, zda byla podpora směřována do oblastí vytyčených v programovém dokumentu, zda 

nedošlo k zásadnímu odchýlení od navržené strategie a souběžně bude hodnoceno zaměře-

ní podpory ve Zlínském kraji. V samotném závěru diplomové práce bude prostor věnován 

návrhům možných opatření pro implementaci nového programového období a to zejména 

ve vztahu k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, který v současné době 

nahradil regionální operační programy. 
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Téma diplomové práce se věnuje evaluaci neboli vyhodnocení použití finanční podpory  

z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, a to nejen 

v rámci celého operačního programu, ale zaměřuje se i na Zlínský kraj, který tento region 

soudržnosti společně s krajem Olomouckým vytváří. Současné období je pro evaluování 

programu ideální, neboť je tento regionální operační program u konce a postupně dobíhají 

poslední realizované projekty.  

Cílem práce je zjistit, zda byla naplněna zvolená strategie Regionálního operačního pro-

gramu Střední Morava a nalézt případné nedostatky. Na základě zjištěných výsledků mo-

hou být navrhovány změny, které pomohou k efektivnějšímu čerpání finanční podpory 

z evropských fondů v regionu soudržnosti v následujících letech.  

Poznatky získané v praktické části o fungování kohezní politiky, jejích cílech a principech, 

zejména pak v programovém období 2007-2013 a novém programovém období 2014-2020 

a informace z rozboru samotného programového dokumentu ROP Střední Morava, budou 

aplikovány v praktické části při zhodnocení a samotném navrhování zlepšení pro imple-

mentaci nového programového období. 

K analyzování budou použita data získaná z interních materiálů Regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Morava. Jedná se o data ze samotného počátku tohoto regionálního 

operačního programu až do současné doby (aktuální stav k 7. 3. 2016) vycházející 

z informačního systému MONIT7+, konkrétně ze sestav R17 – Projekce finančního čerpá-

ní projektů a R18 – Monitorovací indikátory projektů. Analyzování bude postaveno zejmé-

na na deskriptivní statistice, kdy budou zjištěné informace zpracovávány do tabulek a gra-

fů. Souběžně bude využíváno informací získaných analýzou dokumentů souvisejících 

s danou problematikou. Půjde tedy o propojení kvantitativního a kvalitativního výzkumu. 

Výstupem této práce bude interpretace výsledků provedené analýzy formou zhodnocení 

průběhu čerpání finanční podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava, 

zhodnocení naplnění stanovené strategie a následné doporučení pro nové programové ob-

dobí, zejména pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 KOHEZNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 

Jedním z mnoha cílů Evropské unie je snaha o snižování rozdílů v hospodářské úrovni re-

gionů a členských států. Tento cíl byl stanoven již v zakladatelských smlouvách Evropské-

ho hospodářského společenství z roku 1957. V tomto období, kdy tvořilo EHS pouze šest 

států se srovnatelnou hospodářskou úrovní, nebyla regionálním problémům věnována vý-

razná pozornost. Postupem času, kdy docházelo k rozšiřování Evropského společenství  

o nové členské státy, se začaly regionální diference zvýrazňovat a bylo nutné na ně reago-

vat. K posílení hospodářské a sociální soudržnosti EU začaly být přidělovány finanční pro-

středky, které měly postupně vyrovnávat ekonomickou úroveň zemí a regionů EU 

(Wokoun a kol., 2008, s. 329). 

Výše zmiňované cíle Evropské unie jsou realizovány prostřednictvím regionální politiky 

EU, která má podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj ekonomických činnos-

tí, vysokou úroveň zaměstnanosti, rovnost mezi muži a ženami a vysokou úroveň ochrany 

a zlepšování životního prostředí. Regionální politika se také označuje politikou hospodář-

ské a sociální soudržnosti, kohezní politikou nebo strukturální politikou (Žítek a Klímová, 

2008, s. 45). 

Bourne (2007 podle Hájka a Novosáka, 2010, s. 33) uvádí, že je pojem kohezní politika 

často zaměňován s pojmem regionální politika. Kohezní politika vychází z regionální poli-

tiky, ale toto označení nese až od její reformy z konce 80. let. 

Kohezní politiku můžeme definovat mnoha způsoby. Od svého vzniku v pozdních osmde-

sátých letech po ratifikaci Jednotného evropského aktu byla kohezní politika hlavním ná-

strojem Evropské unie pro posílení hospodářské, sociální a (od ratifikace Lisabonské 

smlouvy v roce 2009) také územní soudržnosti EU. V rámci kohezní politiky byl pojem 

„soudržnost“ definován jako podpora „konvergence“, neboli snižování ekonomických roz-

dílů v rámci členských států a regionů Evropské unie (Baun a Marek, 2014, s. 2). 

„Kohezní politika je koncipována jako tzv. komunitární politika. To znamená, že samotná 

realizace politiky spočívá na členských státech, ale samotná koordinace a harmonizace 

politiky je prováděna nadnárodně orgány EU“ (Žítek a Klímová, 2008, s. 45). 

Od roku 2006 je kohezní politice přiřazen další úkol, a to přispívat k širšímu hospodářské-

mu růstu a konkurenceschopnosti EU, a taktéž i k souvisejícím strategickým cílům. Výdaje 

na politiku soudržnosti jsou úzce spjaty s cíli střednědobé hospodářské strategie EU. První 
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Lisabonská strategie pro období 2000-2010 nesla cíl učinit z EU nejkonkurenceschopnější 

a nejdynamičtější znalostní ekonomiku na světě, schopnou udržitelného hospodářského 

růstu s více a také lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností. Strategie Evropa 

2020 si klade za cíl podporu inteligentního a udržitelného růstu. Cílem politiky soudržnosti 

zůstává podpora regionálního hospodářského rozvoje a konvergence společně se zastřešo-

váním růstu a konkurenceschopnosti EU prostřednictvím cílených investic, kterými se za-

bývají strategické ekonomické priority EU (Baun a Marek, 2014, s. 2-3). 

1.1 Nástroje kohezní politiky 

Podle Žítka a Klímové (2008, s. 31) „můžeme nástroje regionální politiky rozdělit do tří 

skupin: 

1) strategické dokumenty regionální politiky; 

2) finanční nástroje; 

3) odvětvové politiky.“  

1.1.1 Strategické dokumenty regionální politiky 

Sodomka (2003 podle Marka a Kantora, 2009, s. 33) uvádí, že můžeme strategické doku-

menty pro aplikaci regionální politiky Evropské unie v České republice rozdělit na dvě 

skupiny, a to na dokumenty pro českou národní podporu regionálního rozvoje a dokumenty 

pro regionální politiku EU.  

a) Strategické obecné zásady Společenství – strategický dokument pro regionální 

politiku EU obsahující hlavní zásady a priority politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU, rovněž také doporučení, jak nejlépe využívat finanční podporu 

z fondů EU. Členské státy připravují v návaznosti na tento dokument Národní stra-

tegické referenční rámce (Marek a Kantor, 2009, s. 33). 

b) Národní rozvojový plán – dokument stanovující konkrétní pravidla a strategie 

čerpání peněžních prostředků, slouží jako podklad pro zpracování Národního stra-

tegického referenčního rámce a rovněž jako podkladový materiál pro vyjednávání 

s Evropskou komisí. Obsahuje podrobné analýzy, definici vize ČR, vytyčuje glo-

bální cíl, specifické cíle, priority a popisuje postupy jejich realizace. Kromě toho 

obsahuje návrhy zaměření českých operačních programů a rozložení finančních 

zdrojů (Marek a Kanton, 2009, s. 34). 
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c) Národní strategický referenční rámec – základní programový a strategický do-

kument. Navrhuje ho členská země v rámci principu partnerství. Obsahuje priority 

a opatření pro dané programové období pro použití prostředků ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti. Dále obsahuje popis celkového mechanismu a struktury 

čerpání fondů EU a popis jednotlivých operačních programů. Dokument prochází 

připomínkovým a schvalovacím řízením u Evropské komise. NSRR se dělí na dvě 

části – analytická část se SWOT analýzou a návrhová část (Žítek a Klímová, 2008, 

s. 31, 34, 70-71; Marek a Kantor, 2009, s. 36-37). 

d) Strategie regionálního rozvoje ČR – jedná se o základní střednědobý dokument 

regionální politiky ČR na úrovni státu, který je vydávaný na období 3-7 let. Tento 

dokument obsahuje analýzu stavu regionálního rozvoje, charakteristiku slabých  

a silných stránek v rozvoji krajů a okresů, definuje přístup státu k podpoře regio-

nálního rozvoje, nabízí potřebné možnosti a předepisuje rozvojové cíle a zásady  

pro vypracování regionálních programů rozvoje. Navrhuje Ministerstvo pro místní 

rozvoj a schvaluje vláda (Žítek a Klímová, 2008, s. 31, 34, 70-71; Česko, 2000,  

s. 3550). 

e) Programy rozvoje krajů – tyto dokumenty obsahují socioekonomické analýzy 

územních obvodů krajů, charakteristiku slabých a silných stránek území jednotli-

vých krajů, vymezení upadajících oblastí, stanovení priorit podpory a navrhovaná 

opatření pro rozvoj krajů (Česko, 2000, s. 3551). 

f) Operační programy – nejvýznamnější dokumenty pro čerpání finančních pro-

středků v rámci regionální politiky EU, vycházejí z Národního rozvojového plánu 

ČR. Obsahují priority, cíle, finanční zdroje, popis typových aktivit, možné žadatele, 

oblasti intervencí atd. Schvaluje je Evropská komise. Vyskytují se zejména ve dvou 

variantách – tematické a regionální operační programy. Logická struktura je u obou 

variant velmi podobná (Marek a Kantor, 2009, s. 37-45). 

o Tematické operační programy -  řeší problematiku sektorů nebo oblastí, 

jako je například životní prostředí, zaměstnanost, doprava, vzdělávání atd. 

Řídícími orgány jsou příslušná česká ministerstva (Marek a Kantor, 2009,  

s. 37-45). 

o Regionální operační programy – vztahují se vždy na konkrétní region 

NUTS 2 a řeší problémy v rámci tohoto regionu. Snaží se využít možnosti 
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daného území a pomoci k jeho vyváženému rozvoji. Řídícím orgánem je 

Regionální rada příslušného regionu (Marek a Kantor, 2009, s. 37-45). 

1.1.2 Finanční nástroje 

Skupina finančních nástrojů je tvořena veřejnými a soukromými zdroji. Veřejné zdroje 

můžeme dále dělit na prostředky národní (finance ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů  

a obcí) a prostředky rozpočtu EU (Žítek a Klímová, 2008, s. 32). Vzhledem k tématu práce 

se budu dále podrobněji věnovat oblasti financování z rozpočtu EU. 

Hlavními nástroji pro čerpání finančních prostředků z kohezní politiky se staly strukturální 

fondy a Fond soudržnosti (tzv. Kohezní fond). Mezi strukturální fondy řadíme Evropský 

fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond. Záměrem vytvořených strukturální 

fondů je pomocí rozvojových programů a projektů snižovat zaostalost znevýhodněných 

regionů a zajistit v nich vyrovnaný a udržitelný rozvoj (Wokoun a kol., 2008, s. 329-330). 

„Výrazným znakem podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je skutečnost,  

že příjemci této pomoci musí vyvinout značné úsilí a předložit EU velmi kvalitní progra-

mové a projektové dokumenty“ (Wokoun a kol., 2008, s. 330). 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Evropský fond regionálního rozvoje byl založen v roce 1972, aby finančně podpořil pro-

gramy nejvíce znevýhodněných regionů. Po stránce finanční se jedná o největší a nejvý-

znamnější strukturální fond. Zaměřuje se na podporu veřejných a soukromých investic  

na pomoc odstranění rozdílů mezi regiony napříč celou Unií. Jednotlivé úkoly ERDF vy-

plývají ze zakládajících smluv a z úkolů strukturálních fondů. Financuje zejména projekty 

v oblasti výzkumu, inovací, zlepšování infrastruktury, ochrany životního prostředí, podpo-

ry konkurenceschopného a udržitelného rozvoje (Marek a Kanton, 2009, s. 28-29; Stejskal 

a Kovárník, 2009, s. 41).  

Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond byl založen v roce 1960 a je nejstarším strukturálním fondem. Je 

hlavním nástrojem sociální politiky a politiky zaměstnanosti EU. Financuje aktivity ve-

doucí k prevenci a boji s nezaměstnaností, diskriminací, rozvoj lidských zdrojů, podporuje 

rovné příležitosti pro muže a ženy, hospodářskou a sociální soudržnost. Fond se rovněž 

zaměřuje na dlouhodobou nezaměstnanost, stabilizaci zaměstnanosti, ale také například  
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na vzdělávací systém a kvalifikace (Marek a Kanton, 2009, s. 29; Stejskal a Kovárník, 

2009, s. 41-42).  

Kohezní fond (CF) 

Kohezní fond neboli také Fond soudržnosti vznikl v roce 1993 na základě Maastrichtské 

smlouvy. Účelem tohoto fondu byla pomoc státům, které se potýkají s problémy souvisejí-

cími se vznikem hospodářské a měnové unie. Čerpat z tohoto fondu mohou státy, jejichž 

HDP na obyvatele je nižší než 90 % průměru Společenství. Z Kohezního fondu jsou finan-

covány investiční (infrastrukturní) projekty z oblasti ochrany životního prostředí, trvale 

udržitelného rozvoje, transevropské dopravní sítě, nebo také využívání obnovitelných 

zdrojů energie (Marek a Kanton, 2009, s. 29-30; Stejskal a Kovárník, 2009, s. 43).  

1.1.3 Odvětvové politiky 

K dosahování lepších výsledků na jednotném trhu vypracovala EU soubor politik, které se 

plně věnují jednotlivým oblastem a zabezpečují dosahování stanovených obecných cílů. 

Mezi tyto oblasti se řadí například zemědělství, rybolov, životní prostředí, zdraví, doprava, 

energetika, průmysl, kultura, výzkum, cestovní ruch a mnoho dalších (Evropský parlament, 

©2015). 

V rámci odvětvových politik členských států jsou vytvářeny odvětvové (tedy sektorové) 

programy, které se zaměřují na projekty v rámci určitého odvětví nebo úseku na území 

celého státu, a přitom zohledňují hledisko regionálních diferencí při přidělování finančních 

prostředků (Žítek a Klímová, 2008, s. 32). 

1.2 Cíle kohezní politiky 

Cíle kohezní politiky vychází z myšlenky nutnosti sjednocení regionálně-politických pří-

stupů v rámci společného zájmu EU a členských států, kterým je vyrovnávání regionálních 

disparit pomocí finanční pomoci EU (Boháčková a Hrabánková, 2009, 33). 

Wokoun a kol. (2011, s. 112) uvádí, že „mezi obecné cíle regionální politiky můžeme  

zařadit: 

1. snižování rozdílů v životní úrovni obyvatel jednotlivých regionů a zajištění relativ-

ně vyváženého ekonomického a sociálního vývoje tak, aby měl z něho prospěch co 

největší počet obyvatel EU; 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 

 

2. předcházení výrazným novým regionálním problémům, jež mohou být způsobeny 

strukturálními změnami v evropském, případně světovém hospodářství.“  

Zároveň má kohezní politika pro každé programové období stanoveno několik konkrétních 

cílů. Při stanovování národních rozvojových cílů členských států musí být brán zřetel  

na cíle stanovené EU, aby nedocházelo pouze k lokálním nebo regionálním dopadům, ný-

brž k prospěchu celé národní ekonomiky nebo nejlépe vývoji celé EU (Boháčková a Hra-

bánková, 2009, s. 33). 

Tab. 1. Přehled cílů regionální politiky v jednotlivých obdobích 

Období Cíle 

do roku 1975 Národní regionální politiky 

Diferencované přístupy, opatření i financování podle uvážení národních 

vlád 

1975-1989 Regionální rozvojové programy 

Vznik vazby rozvoje regionů s rozvojem Společenství 

Institucionální doporučení orientace regionální politiky 

- vytváření nebo udržení pracovních míst 

- budování nebo zlepšování infrastruktury 

Finanční podpora programů v souladu se zájmy Společenství  

1989-1993 Cíl 1 – Podpora rozvoje a strukturální adaptace regionů s opožďujícím  

se rozvojem 

Cíl 2 – Přestavba regionů, příhraničních regionů nebo částí regionů, které 

jsou těžce postiženy úpadkem průmyslu 

Cíl 3 – Boj s dlouhodobou nezaměstnaností 

Cíl 4 – Usnadnění začlenění mladých lidí do pracovního života 

Cíl 5a – Urychlené přizpůsobení agrárních struktur 

Cíl 5b – Podpora rozvoje venkovských oblastí 

1994-1995 Cíl 1 – Rozvoj a strukturální přizpůsobení zaostávajících regionů  

Cíl 2 – Přestavba regionů nebo jejich částí, které jsou těžce postiženy  

zaostávajícím rozvojem průmyslu 

Cíl 3 – Boj s dlouhodobou nezaměstnaností a usnadnění začlenění mladých 

osob a osob ohrožených vyloučením z trhu práce do pracovního života. 

Podpora rovných šancí pro muže a ženy na pracovním trhu.  
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Cíl 4 – Usnadnění adaptace pracovních sil na proces změn v průmyslu  

a na změny výrobních systémů 

Cíl 5 – Podpora a rozvoj venkova  

 Cíl 5a – Přizpůsobení agrárních struktur rámci SZP, modernizace  

a restrukturalizace rybářství 

 Cíl 5b – Rozvoj a strukturální adaptace venkovských oblastí 

Cíl 6 – Podpora rozvoje a strukturální adaptace v oblastech s extrémně  

nízkou hustotou osídlení  

2000-20006 Cíl 1 – Podpora rozvoje a strukturální adaptace zaostávajících regionů 

Cíl 2 – Hospodářská a sociální konverze oblastí, které čelí strukturálním 

obtížím 

Cíl 3 – Adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné  

přípravy a zaměstnanosti 

2007-2013 Cíl 1 – Konvergence 

Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cíl 3 – Evropská územní spolupráce  

2014-2020 Cíl 1 – Investice pro růst a konkurenceschopnost 

Cíl 2 – Evropská územní spolupráce 

Zdroj: vlastní zpracování podle Boháčkové a Hrabánkové, 2009;  

Vláda České republiky, © 2005-2016 

1.3 Principy kohezní politiky 

Při financování projektů vychází kohezní politika z několika základních principů, které 

jsou také nazývány obecnými zásadami pomoci. V programových obdobích dochází  

ke změnám těchto principů, ty jsou vždy definovány v nařízeních Rady (Žítek a Klímová, 

2008, s. 61; Boháčková a Hrabánková, 2009, s. 49).  

Boháčková a Hrabánková (2009, s. 49) uvádí, že první principy byly do legislativy vloženy 

v roce 1988 v souvislosti s reformou fondů, kdy bylo nutné definovat zásady fungování 

podpory. Jednalo se o následující čtyři principy: 

Princip koncentrace - spočívá ve využívání prostředků fondů pouze k realizaci předem 

stanovených cílů a to co nejúčelněji. Prostředky by měly být směřovány do regionů 

s největšími problémy a na projekty přinášející maximální užitek (Wokoun a kol., 2008,  

s. 331-332). 
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Princip programování - udává časový rozvrh pro alokaci pomoci. Je zde kladen důraz  

na komplexní přístup k řešení problémových regionů. Prostředky z fondů jsou poskytovány 

na základě víceletých a víceoborových programů, nikoliv na základě jednotlivých projektů, 

jejichž zpracováním jsou pověřeny vlády jednotlivých členských zemí. Tento princip byl 

konkretizován již před reformou v roce 1988 v rámci regionálních rozvojových programů  

a doposud patří k základním principům pomoci (Wokoun a kol., 2008, s. 332; Boháčková  

a Hrabánková, 2009, s. 49). 

Princip partnerství - zahrnuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí a příslušnými 

orgány každého členského státu určených na všech úrovních, které rozhodují o umístění 

finanční pomoci ze strukturálních fondů. Na konkrétním rozdělení se podílejí také samotní 

příjemci, pro které jsou prostředky určeny (Wokoun a kol., 2008, s. 332; Stejskal a Kovár-

ník, 2009, s. 40). 

Princip adicionality (neboli doplňkovosti) - prostředky vynakládané ze společného roz-

počtu EU mají pouze doplňkový charakter pro výdaje členských států, nesmějí je nahrazo-

vat. Jedná se tedy o spolufinancování schválených projektů. Členské státy musí poskytnout 

finanční informace nutné k ověření adicionality při vytváření plánů a také v průběhu po-

skytování pomoci. Poskytnuté prostředky ze zdrojů EU musí být doplněny určeným podí-

lem zdrojů ze strany příjemce pomoci, tj. ze státního rozpočtu, rozpočtů regionálních  

a místních zdrojů, případně úvěry (Wokoun a kol., 2008, s. 332). 

Někteří autoři zařazují mezi tyto obecné principy také princip solidarity a subsidiarity: 

Princip solidarity – tento princip vychází ze základní filozofie celého integračního proce-

su a spočívá v tom, že hospodářsky vyspělejší státy financují ekonomicky méně vyspělé 

státy prostřednictvím příspěvků do společného rozpočtu (Wokoun a kol., 2008, s. 333). 

Princip subsidiarity – tento princip vyjadřuje probíhání realizace jednotlivých cílů na co 

nejnižší možné úrovni rozhodování, pokud je možnost toto plnění na dané úrovni zajistit 

uspokojivě (Wokoun a kol., 2008, s. 333). 

1.3.1 Principy v programovém období 2007-2013 

V programovém období 2007-2013 vychází poskytování pomoci z následujících zásad: 

- doplňkovost, provázanost, koordinace a soulad; 

- partnerství; 

- adicionalita; 
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- programování, rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace, 

- územní úroveň provádění; 

- udržitelný rozvoj; 

- proporcionální intervence; 

- sdílené řízení (Boháčková a Hrabánková, 2009, s. 50). 

Doplňkovost, provázanost, koordinace a soulad – podle Žítka a Klímové (2008,  

s. 59-60) „do opatření jednotlivých členských států jsou začleňovány priority Společenství. 

Pomoc z fondů EU musí být provázána s činnostmi, politikami a prioritami Společenství. 

Provázanost musí být uvedena ve Strategických obecných zásadách Společenství, 

v národních strategických referenčních rámcích a operačních programech.“ 

Koordinace vychází z poskytování finančních podpory z více finančních zdrojů, kterými 

jsou strukturální fondy, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský rybářský 

fond a intervence Evropské investiční banky a další disponibilní finanční zdroje (Boháčko-

vá a Hrabánková, 2009, s. 51). 

Partnerství – pojem partnerství byl blíže definován v obecných zásadách. Tento princip  

se vztahuje zejména k operačním programům a zahrnuje jak jejich přípravu a provádění, 

tak také monitorování a vyhodnocování (Boháčková a Hrabánková, 2009, s. 52). 

V programovém období 2007-2013 bylo vytvořeno Společenství zabývající se praktickými 

postupy v rámci partnerství financovaná z ESF (Community of Practice on Partnership  

in the ESF), které se skládá z řídících orgánů ESF a zprostředkujících subjektů z devíti 

členských států. Cílem tohoto společenství byla výměna zkušeností s realizací partnerství  

a osvědčených postupů v jednotlivých členských státech EU (Baun a Marek, 2014, s. 156-

157). 

Monitorování a vyhodnocování představuje průběžné sledování a vyhodnocování provádě-

ných opatření a celkové efektivnosti vynakládaných prostředků. Jde o velmi důslednou 

kontrolu věcného a finančního plnění projektu. Nejprve se hodnotí předpokládaný dopad 

projektu před jeho schválením, průběžně se monitoruje realizace projektu a nakonec do-

chází ke zhodnocení skutečných přínosů projektu (Wokoun a kol., 2008, s. 333; Stejskal  

a Kovárník, 2009, s. 40-41). 

Adicionalita – financování ze zdrojů EU musí být pouze doplňkem k financování ze zdro-

jů národních či privátních. Většinou představují finanční prostředky ze zdrojů EU více než 

polovinu úhrady nákladů. Princip adicionality je ověřován Evropskou komisí a také samo-
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statnými členskými státy. Výsledky ověřování jsou následně zveřejňovány Evropskou ko-

misí (Boháčková a Hrabánková, 2009, s. 52). 

Programování, rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace – zásada programování vy-

chází z několika základů. Je nutné stanovit postup programování od vytvoření intervence 

až po jejího konečného příjemce, zajistit vzájemný soulad strukturálních fondů, Evropské 

investiční banky a ostatních finančních nástrojů, stanovit jednotné délky programů na 7 let 

a zajistit snadné rozlišení odpovědnosti Evropské komise a členských států (Boháčková  

a Hrabánková, 2009, s. 53). 

V programech připravovaných členskými státy a také v projektech podávaných jednotlivci 

musí být promítnut princip rovnosti mužů a žen a zákaz diskriminace na základě pohlaví, 

rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, věku, zdravotního po-

stižení nebo sexuální orientace (Žítek a Klímová, 2008, s. 60-61; Boháčková a Hrabánko-

vá, 2009, s. 54). 

Územní úroveň provádění – „princip je založen na faktu, že za realizaci operačních pro-

gramů odpovídající členské státy na příslušné územní úrovni, podle institucionálního uspo-

řádání každého státu“ (Žítek a Klímová, 2008, s. 60). 

Udržitelný rozvoj – „cíle fondů jsou sledovány v rámci zásad udržitelného rozvoje a pro-

sazování cílů Společenství chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu“ (Boháčková  

a Hrabánková, 2009, s. 55). 

Proporcionální intervence – „finanční a správní zdroje vynaložené Komisí a členskými 

státy při provádění pomoci z fondů EU musí být úměrné celkové výši výdajů přidělených 

na operační program, a to především ve vztahu k cílům prioritních os, prováděným hodno-

cením operačních programů, obecným zásadám systémů řízení a kontroly a podávání 

zpráv“ (Žítek a Klímová, 2008, s. 60). 

Sdílené řízení – na rozpočtu EU přidělenému fondům se podílejí členské státy společně 

s Evropskou komisí. V rámci sdíleného řízení Evropská komise kontroluje existenci a řád-

ný chod řídících a kontrolních systémů v členských státech, stanovuje platební lhůty, pří-

padně pozastavuje platby a kontroluje úhradu předběžných plateb (Žítek a Klímová, 2008, 

s. 60-61). 
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1.3.2 Principy v programovém období 2014-2020 

Princip partnerství - do nového programového období 2014-2020 přijala Evropská komi-

se nařízení v přenesené pravomoci a to Evropský kodex chování pro partnerskou spoluprá-

ci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů, který má pomoci členským stá-

tům při budování smysluplné partnerské spolupráce. Kodex by měl být použit jako vodítko 

a stanovit hlavní zásady a osvědčené postupy při organizaci partnerské spolupráce pro do-

hody o partnerství a programy podporované ESIF a také nastínit, jak dodržet osvědčené 

postupy při přípravě výzev, předkládání návrhů a zpracování zpráv (Baun a Marek, 2014, 

s. 157-158; Evropská komise, 2014).  

Princip rovného zacházení a zákaz diskriminace – tento princip je zajišťován v ČR  

antidiskriminačním zákonem. U každého řídícího orgánu je zřízena kontaktní osoba či 

osoby, které dohlíží na dodržování zásady při přípravě programů a jejich samotné realizaci. 

Pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci programů, budou vyškoleni 

v antidiskriminačním právu a uplatňování rovných příležitostí žen a mužů (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2014). 

Udržitelný rozvoj – princip udržitelného rozvoje v ČR spočívá v rovnováze tří pilířů, a to 

ekonomického, sociálního a environmentálního. Základním dokumentem pro ČR je Strate-

gický rámec udržitelného rozvoje ČR, který stanovuje hlavní priority a cíle v oblasti udrži-

telného rozvoje (MMR, 2014). 

Nezbytnými principy, které je nutné respektovat pro dosažení udržitelného rozvoje v ČR, 

jsou kromě zmiňované rovnováhy tří pilířů, také princip soudržnosti a integrace politik  

a řízení, princip předběžné opatrnosti, princip generační a mezigenerační odpovědnosti, 

princip rovných příležitostí a princip mezinárodní odpovědnosti. Všechny tyto principy 

najdeme ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR (MMR, 2014). 

1.4 Legislativa 

Legislativní zajištění regionální a strukturální politiky Evropské unie vychází z celé řady 

právních aktů. Smlouva o Evropském společenství, zejména článek 158-162, je základním 

kamenem pro provádění strukturální a regionální politiky. V nařízeních Rady EU ke struk-

turálním fondům je zakotven legislativní základ k opatřením vztahujícím se k různým 

aspektům realizace strukturální politiky. Mezi primární legislativu lze zařadit také články 
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ze Smlouvy o založení Evropského společenství týkající se politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti (Wokoun a kol., 2008, s. 338; Vláda České republiky, © 2005-2016). 

Pro Českou republiku byl v roce 2000 položen základ pro systémový, legislativní a institu-

cionální rámec regionální politiky přijetím souboru zákonů souvisejících se zaváděním 

krajského zřízení v ČR. Důležité byly zejména tyto zákony: zákon č. 129/2000 Sb., o kra-

jích (krajských zřízeních), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 132/2000 Sb., o změ-

ně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zá-

konem o hlavním městě Praze a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 

v platném znění (Wokoun a kol., 2011, s. 140).  

Dle Wokouna a kol. (2011, s. 140) „odstraňuje zákon o podpoře regionálního rozvoje 

hlavní nedostatky regionální politiky, neboť do přijetí tohoto zákona byla regionální politi-

ka v ČR realizována pouze v omezeném rozsahu. Přijetím tohoto zákona obsahuje česká 

regionální politika všechny základní principy regionální politiky i politiky hospodářské  

a sociální soudržnosti. Zákon o podpoře regionálního rozvoje je tedy základním dokumen-

tem v procesu zajištění kompatibility české regionální politiky s regionální politikou EU  

a tedy jejím nezbytným prvkem.“ 

Nařízení EU tvořící legislativní základ kohezní politiky v programovém období  

2007-2013: 

- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu  

pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti – zde jsou 

například obsaženy cíle a principy politiky, financování, strategický přístup, pro-

gramování; 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu regio-

nálního rozvoje – stanovuje, jaké druhy aktivit mohou být financován z ERDF pod-

le jednotlivých cílů; 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1081/2006 o Evropském sociálním fon-

du - stanovuje, jaké zaměření aktivit může být financován z ESF dle jednotlivých 

cílů; 

- Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 o Fondu soudržnosti – určuje poslání fondu,  

oblasti intervence a podmínky podpory z CF; 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006 o Evropském seskupení  

pro územní spolupráci (Žítek a Klímová, 2008, s. 45-46). 
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Pro nové programové období schválila Evropská komise 17. prosince 2013 balíček šesti 

nových nařízení, které slouží jako legislativní základ pro ESIF a současně ruší nařízení 

z minulého programového období: 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanove-

ních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evrop-

ská územní spolupráce; 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 o Fondu soudržnosti  

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006; 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst 

a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006; 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013, kterým se mění naří-

zení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), po-

kud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto se-

skupení;  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustano-

veních o ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF, o obecných ustanoveních o ERDF, 

ESF, CF a EMFF a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006; 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociál-

ním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (MMR ČR, © 2012a;  

European Commission, ©1995-2016). 
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2 KOHEZNÍ POLITIKA V OBDOBÍ 2007-2013 

Evropská unie se se svými 27 členskými státy potýkala s výraznými ekonomickými, soci-

álními a teritoriálními disparitami na národní, ale také regionální úrovni. Z tohoto důvodu 

bylo nutné podporovat posílení potenciálu růstu, konkurenceschopnosti států a regionů  

a tvorbu nových pracovních míst. Evropská rada se na jednáních v Lisabonu a Göteborgu 

usnesla, že k posilování konkurenceschopnosti Evropské unie se politika soudržnosti pro-

kázala v minulých letech jako nejefektivnější nástroj (Wokoun a kol., 2011, s. 129). 

V tomto programovém období byla podpora soustředěna především na podporu nejslabších 

regionů, které tvořilo zejména 12 zemí, které vstoupily do EU v roce 2004 a 2007. Z fondů 

EU bylo pro tyto země vyčleněno až 81,5 % financí (König a kol., 2009, s. 167). 

„Pro programové období byly stanoveny tři obecné zásady: 

- přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující; 

- zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu; 

- vytváření více a lepších pracovních míst“ (Wokoun a kol., 2011, s. 129). 

Wokoun a kol. (2011, s. 130) uvádí, že v období 2007-2013 je kladen důraz především  

na územní rozměr politiky soudržnosti, na úlohu měst a jejich příspěvek k růstu a zaměst-

nanosti. V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou investice zacíleny  

do omezeného počtu priorit Společenství.  

„Pro regionální programy byl navrhován omezený počet klíčových témat: 

- inovace a ekonomika založená na znalostech (znalostní ekonomika); 

- prevence v oblasti životního prostředí a jeho ohrožení; 

- dosažitelnost a služby všeobecného ekonomického zájmu“ (Wokoun a kol., 2011,  

s. 130). 

V tomto programovém období bylo na kohezní politiku EU vyčleněno zhruba 346,5 mld. 

EUR. Objem prostředků představuje více než třetinu evropského rozpočtu pro dané roz-

počtové období. Česká republika získala ze strukturálních a investičních fondů více než 

26,7 mld. EUR (MMR ČR, © 2012a). 
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2.1 Základní cíle kohezní politiky v letech 2007-2013 

- Cíl 1 – Konvergence  

Podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích  

a oblastech prostřednictvím zvýšení kvality investic do hmotného a lidského kapitá-

lu, rozvoje inovací a znalostní společnosti, zlepšení schopnosti přizpůsobovat  

se hospodářským a sociálním změnám, ochrany a zlepšení životního prostředí a vý-

konnosti správy (Wokoun a kol., 2008, s. 363; Žítek a Klímová, 2008, s. 45). 

Financování tohoto cíle proběhlo prostřednictvím Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti. Objem prostředků činil 

283 mld. EUR, tedy 81,54 % celkové alokace z fondů (König a kol., 2009, s. 167). 

Kritéria pro tento cíl: 

o regiony NUTS 2 s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměrné hodnoty 

EU-27; 

o regiony NUTS 2 nesplňující první kritérium, ale splňující podmínku v rámci 

EU-15, jedná se o slabé regiony původní skupiny zemí (Irsko, Portugalsko, 

Řecko, Španělsko; 

o pro financování z Fondu soudržnosti členské státy s HND na obyvatele niž-

ším než 90 % průměru HND zemí EU-27 (König a kol., 2009, s. 168). 

Pod tento cíl spadaly v České republice všechny regiony soudržnosti kromě Hlav-

ního města Prahy.  

- Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Podpora regionálních programů pro regiony a orgány regionální správy podporující 

ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech, posilo-

vání konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a atraktivnosti regionů. Z tohoto cíle by-

ly financovány regiony NUTS 2 nebo NUTS 1, které nespadaly pod cíl Konvergen-

ce. Jednalo se o vyspělejší regiony s HDP na obyvatele nad 75 % průměru EU-27, 

konkrétně 168 regionů v 19 členských zemích a regiony spadající v programovém 

období 2000-2006 do cíle 1. V ČR spadalo pod tento cíl pouze Hlavní město Praha. 

Objem alokovaných prostředků financovaných z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a Evropského sociálního fondu činil 54,96 mld. EUR, tedy 15,95 % celkové 
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alokace z fondů (Wokoun a kol., 2008, s. 364; Žítek a Klímová, 2008, s. 45; König 

a kol., 2009, s. 168-169). 

- Cíl 3 – Evropská územní spolupráce 

Podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie, posilování přeshra-

niční spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ, posi-

lování nadnárodní spolupráce prostřednictvím opatření souvisejících s prioritami 

Společenství a posilování meziregionální spolupráce. Z tohoto cíle mohly čerpat 

regiony NUTS 2 ležící podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hra-

nic a regiony NUTS 3 podél námořních hranic nejvíce od sebe vzdálené 150 km. 

V ČR pod tento cíl spadaly všechny regiony. Objem alokovaných prostředků 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj činil 8,72 mld. EUR, tedy 2,52 % celko-

vé alokace z fondů (Wokoun a kol., 2008, s. 364; Žítek a Klímová, 2008, s. 45;  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, © 2012). 

Tab. 2. Váha cílů kohezní politiky dle finanční alokace v období 2007-2013 

Cíl Váha cíle Finanční alokace 

Konvergence 81,54% 251 mld. € 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 15,95% 49 mld. € 

Evropská územní spolupráce 2,52% 8 mld. € 

Zdroj: vlastní zpracování podle MMR ČR, © 2012a 

2.2 Fondy v programovém období 2007-2013 

V programovém období 2007-2013 proběhly zásadní změny jak v rámci fungování kohez-

ní politiky, tak také v oblasti strukturálních fondů. Nově vznikl Evropský zemědělský fond 

pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond, který nahradil Finanční nástroj na podporu 

rybolovu. V tomto období jsou příspěvky z fondů vázány na operační programy, roste úlo-

ha Fondu soudržnosti prostřednictvím začlenění do programování (Boháčková a Hrabán-

ková, 2009, s. 100-101). 

Evropský fond regionálního rozvoje 

ERDF se řídí Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1080/2006. Obecně se používá k posilování hospodářské a sociální soudrž-

nosti, vyrovnávání regionálních rozdílů a podpoře územní spolupráce a současně naplňuje 

priority Společenství, kterými je posilování konkurenceschopnosti a inovací, vytváření  
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a ochrana udržitelných pracovních míst a zajišťování udržitelného rozvoje (Evropské spo-

lečenství, 2006a). 

V programovém období 2007-2013 financuje všechny tři cíle, konkrétně: 

Cíl Konvergence – obsahuje jedenáct priorit, mezi které patří oblast výzkumu a technolo-

gického rozvoje, inovací a podnikání, informační a elektronické komunikační infrastruktu-

ry, místní rozvojové iniciativy, životní prostředí, prevence přírodních a technologických 

rizik, cestovní ruch, kultura, doprava, energetika, vzdělávání, zdravotnická a sociální in-

frastruktura (Evropské společenství, 2006a). 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – obsahuje tři priority, kterými jsou 

inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a předcházení rizikům, přístup k doprav-

ním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu (Evropské společenství, 

2006a). 

Cíl Evropská územní spolupráce – obsahuje tři hlavní priority, mezi které patří rozvoj pře-

shraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřednictvím spo-

lečných strategií pro udržitelný územní rozvoj, navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce  

a posílení účinnosti regionální politiky podporou meziregionální spolupráce (Evropské 

společenství, 2006a). 

Evropský sociální fond 

ESF se řídí Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízením Evropského parlamentu a Ra-

dy (ES) č. 1081/2006, které stanovuje rozsah jeho pomoci, zvláštní ustanovení a druhy 

výdajů způsobilých pro poskytnutí pomoci. „Úkolem fondu je zejména zvyšování zaměst-

nanosti a počtu pracovních příležitostí, podpora vysoké úrovně zaměstnanosti a zvyšování 

počtu pracovních míst a jejich kvality prostřednictvím podpory politik členských států, 

jejichž cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti a kvality a produktivity práce, podpořit soci-

ální začlenění, včetně přístupu znevýhodněných osob k zaměstnání, a snížit rozdíly v za-

městnanosti na celostátní, regionální a místní úrovni“ (Evropské společenství, 2006b). 

ESF finančně podporuje dva cíle – Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a za-

městnanost. V rámci obou cílů obsahuje priority, jako jsou zvyšování přizpůsobivosti pra-

covníků, podniků a podnikatelů, zlepšování přístupu k zaměstnání a trvalé začleňování 

osob hledajících zaměstnání a neaktivních osob do trhu práce, posilování sociálního začle-
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ňování znevýhodněných osob, posilování lidského kapitálu, podpora partnerství, paktů  

a iniciativ (Evropské společenství, 2006b). 

Cíl Konvergence – pod tento samostatný cíl spadají priority: rozšiřování a zlepšování in-

vestic do lidského kapitálu, posilování institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy 

a veřejných služeb (Evropské společenství, 2006b). 

Kohezní fond 

CF se řídí Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízením Rady (ES) č. 1084/2006. Fi-

nančně podporuje pouze jeden cíl, a to cíl Konvergence. Oblasti podpory jsou transevrop-

ské dopravní sítě a životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství 

na ochranu životního prostředí (Evropské společenství, 2006c). 

   Tab. 3. Financování cílů kohezní politiky v období 2007-2013 

Cíl Zdroj financování - fond 

Konvergence ERDF ESF CF 

Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost 
ERDF ESF 

Evropská územní spolupráce ERDF 

Zdroj: vlastní zpracování podle MMR ČR, © 2012a 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 

EAFRD se řídí Nařízením Rady (ES) č. 1698/2005, hlavním cílem tohoto fondu je podpora 

udržitelného rozvoje venkova v celé Unii. Finančně podporuje například opatření 

k diverzifikaci venkovské ekonomiky, konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví pro-

střednictvím restrukturalizace, vývoje a inovací, zlepšování životního prostředí, krajiny  

a kvality života na venkově, péči o přírodní dědictví a turistický ruch. V tomto programo-

vém období je financování z tohoto fondu realizováno na základě Programu rozvoje ven-

kova ČR pro období 2007-2013, který stanovuje čtyři prioritní osy:  

Osa 1 – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

Osa 2 – Zlepšování životního prostředí a krajiny 

Osa 3 – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 

Osa 4 – Leader (Boháčková a Hrabánková, 2009, s. 134-139; Evropské společenství, 2005) 
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Evropský rybářský fond (EFF) 

EFF se řídí Nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 a v programovém období 2007-2013 hos-

podařil s finančními prostředky ve výši 4,7 mld. EUR. Cílem fondu je například podpora 

společné rybářské politiky, rybolovu, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění  

na trh, udržitelný rozvoj akvakultury atd. (Evropské společenství, 2006d; European 

Commission, ©1995-2016). 

2.3 Struktura operačních programů v ČR v programovém období  

2007-2013 

V programovém období 2007-2013 využívala Česká republika finanční prostředky ze 

všech tří cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Celková výše alokace pro ČR 

činila kolem 26,7 mld. EUR. Do cíle Konvergence spadalo sedm regionů soudržnosti mi-

mo Hlavní město Prahu a ČR získala v tomto cíli 25,89 mld. EUR. Pod cíl Konvergence 

spadalo sedm regionální operačních programů pojmenovaných dle jednotlivých regionů 

soudržnosti, finanční alokace činila 4,66 mld. EUR a osm tematických operačních progra-

mů s přidělenou finanční alokací 21,23 mld. EUR. Integrovaný operačních program  

se řadil k tzv. vícecílovým tematickým programům a získal jak finanční prostředky z cíle 

Konvergence (asi 1,59 mld. EUR), tak také z cíle Regionální konkurenceschopnost a za-

městnanost (asi 29,4 mil. EUR). Operační program technická pomoc spadal rovněž do ví-

cecílových tematických programů a byl financován z cíle Konvergence ve výši cca 225,6 

mil. EUR a cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ve výši cca 3,6 mil. 

EUR. Do cíle Regionální konkurenceschopnost bylo zařazeno Hlavní město Praha, které 

mohlo z tohoto cíle získat finanční pomoc ve výši 0,42 mld. EUR ze dvou operačních pro-

gramů. Do cíle Evropská územní spolupráce byly zařazeny všechny regiony ČR a byly 

vyčleněny finanční prostředky ve výši 0,39 mld. EUR. Evropská územní spolupráce probí-

hala prostřednictvím sedmi operačních programů a dvou síťových operačních programů 

ESPON 2013 a INTERACT II. U dvou operačních programů přeshraniční spolupráce mezi 

ČR a Bavorskem a ČR a Polskem nebyla určena konkrétní výše finanční podpory pro ČR, 

ale pouze celkový objem finančních prostředků pro obě sousedící země. U operačního pro-

gramu Meziregionální spolupráce nebyla stanovená výše finančních prostředků pro jednot-

livé země, pouze byla stanovena celková výše podpory pro celý operační program  

(MMR ČR, © 2012a). 
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Přehled operačních programů ČR v programovém období 2007-2013 společně s finanční 

alokací, fondem a řídícím orgánem zobrazuje následující tabulka.  

Tab. 4. Struktura operačních programů ČR a financování  

v programovém období 2007-2013 

Operační program 

Finanční  

alokace  

(v €) 

Objem  

financí  

(v %) 

Fond 
Řídící 

orgán 

Cíl 1 Konvergence 25,89 mld. 96,97 
ERDF + ESF 

+ CF 
- 

OP Doprava 5,82 mld. 21,8 ERDF + ESF MD 

OP Životní prostředí 4,92 mld.  18,4 ERDF + ESF MŽP 

OP Podnikání a inovace 3,12 mld. 11,7 ERDF MPO 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 2,07 mld.  7,8 ERDF MŠMT 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1,88 mld.  7,0 ESF MPSV 

OP Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost 
1,83 mld.  6,8 ESF MŠMT 

Integrovaný operační program 1,62 mld.  6,1 ERDF + ESF MMR 

OP Technická pomoc 0,229 mld.  0,9 ERDF MMR 

ROP NUTS II Severozápad 762,77 mil. 2,9 ERDF RRRS 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 734,27 mil. 2,8 ERDF RRRS 

ROP NUTS II Jihovýchod 720,36 mil. 2,7 ERDF RRRS 

ROP NUTS II Severovýchod 671,29 mil. 2,5 ERDF RRRS 

ROP NUTS II Střední Morava 672,24 mil. 2,5 ERDF RRRS 

ROP NUTS II Jihozápad 633,65 mil. 2,4 ERDF RRRS 

ROP NUTS II Střední Čechy 571,72 mil. 2,1 ERDF RRRS 

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 
0,42 mld. 1,57 ERDF + ESF - 

OP Praha Konkurenceschopnost 241,2 mil. 0,9 ERDF 
Hl. m. 

Praha 

OP Praha Adaptabilita 108,39 mil. 0,4 ESF 
Hl. m. 

Praha 

Cíl 3 Evropská územní spolupráce 0,39 mld. 1,46 ERDF - 

OP Přeshraniční spolupráce  

ČR - Bavorsko 
neurčeno - ERDF MMR 

OP Přeshraniční spolupráce  

ČR - Polsko 
neurčeno - ERDF MMR 

OP Přeshraniční spolupráce  

ČR - Rakousko 
69,12 mil. 0,26 ERDF MMR 
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OP Přeshraniční spolupráce  

ČR - Sasko 
67,20 mil. 0,25 ERDF MMR 

OP Přeshraniční spolupráce  

ČR - Slovensko 
56,55 mil.  0,21 ERDF MMR 

OP Meziregionální spolupráce neurčeno - ERDF 

MMR - 

koordi-

nátor 

OP Nadnárodní spolupráce 37,46 mil. 0,14 ERDF 

MMR - 

koordi-

nátor 

Zdroj: MMR ČR, © 2012a 
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3 KOHEZNÍ POLITIKA V OBDOBÍ 2014-2020 

V současném programovém období má EU 28 členů, neboť v roce 2013 se stalo členskou 

zemí také Chorvatsko. Nové programové období se teprve rozjíždí, proto existuje menší 

množství zdrojů a informací než o období minulém. 

Evropská komise přijala 17. prosince 2013 balíček šesti nových nařízení, které tvoří legis-

lativní základ pro nové programové období 2014-2020. Cílem finanční pomoci z Evrop-

ských strukturálních a investičních fondů zůstává naplňování jedenácti tematických cílů 

strategie Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst. Nové programové ob-

dobí přineslo řadu změn a novinek. Jednou z nich je například to, že v minulých progra-

mových obdobích byl základním dokumentem pro využívání fondů EU Národní strategic-

ký referenční rámec. V novém programovém období převzal tuto roli dokument Dohoda  

o partnerství. Tento dokument stanovuje jednotlivé cíle a priority členského státu pro efek-

tivní využívání ESIF za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě národních 

priorit. Dohodu o partnerství musela pro nové programové období vypracovat každá země 

a následně ji projednala a schválila Evropská komise (MMR ČR, © 2012a; MMR, 2014; 

Vláda České republiky, ©2005-2016).  

Členské státy se nově člení do tří kategorií: 

- méně rozvinuté regiony – HDP na obyvatele nižší než 75 % průměru EU-28; 

- přechodové regiony – HDP na obyvatele se pohybuje v rozmezí 75 – 90 % průměru 

EU-28; 

- více rozvinuté regiony – HDP na obyvatele je vyšší než 90 % průměru EU-28 

(Vláda České republiky, ©2005-2016). 

Pro kohezní politiku v období 2014-2020 bylo vyčleněno z rozpočtu EU 366,8 mld. EUR, 

které byly na rozdíl od minulého období rozděleny pouze do dvou cílů. Očekává se, že tato 

finanční alokace společně s veřejnými a soukromými národními příspěvky přinese pravdě-

podobný vliv politiky soudržnosti ve výši více než 500 mld. EUR. Česká republika může 

čerpat finanční prostředky ve výši cca 24 mld. EUR. (MMR ČR, © 2012a) 
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3.1 Základní cíle kohezní politiky v letech 2014-2020 

V tomto programovém období se ve srovnání s minulým obdobím snížil počet cílů ze tří  

na dva:  

Cíl 1 Investice pro růst a zaměstnanost – pro tento cíl byly vytyčeny finanční prostředky 

ve výši 342,2 mld. EUR, tedy 97,2 % z celkového objemu prostředků. Financování bude 

probíhat prostřednictvím ERDF, ESF a Fondu soudržnosti (Vláda České republiky, 

©2005-2016). 

Cíl 2 Evropská územní spolupráce – pro tento cíl byly určeny finanční prostředky  

ve výši 9,6 mld. EUR, tedy 2,8 % z celkového objemu prostředků. Cíl bude financován 

stejně jako v minulém období 2007-2013 z ERDF (Vláda České republiky, ©2005-2016). 

  Tab. 5. Váha cílů kohezní politiky dle finanční alokace v období 2014-2020 

Cíl Váha cíle Finanční alokace 

Investice pro růst a zaměstnanost 97,2 % 342,2 mld. € 

Evropská územní spolupráce 2,8 % 9,6 mld. € 

Zdroj: vlastní zpracování podle Vláda České republiky, ©2005-2016 

3.2 Fondy v programovém období 2014-2020 

Evropský fond regionálního rozvoje  

ERDF usiluje i v tomto programovém období o posilování hospodářské a sociální soudrž-

nosti EU a o snižování nerovnováhy mezi jejími regiony. Finanční podpora se soustředí  

do čtyř klíčových prioritních oblastí: 

- inovace a výzkum; 

- digitální agenda; 

- podpora malých a středních podniků; 

- nízkouhlíková ekonomika (European Commission, ©1995-2016).  

Finance přidělované na tyto priority budou záviset na kategorii regionů: 

- Ve více rozvinutých regionech se musí alespoň 80 % finančních prostředků sou-

středit na nejméně dvě priority. 

- V přechodových regionech je toto zaměření ve výši 60 % finančních prostředků. 
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- V méně rozvinutých regionech je zaměření ve výši 50 % finančních prostředků 

(European Commission, ©1995-2016). 

Rovněž je stanoven povinný objem financí z ERDF na projekty v oblasti nízkouhlíkové 

ekonomiky: 

- více rozvinuté regiony: 20 %; 

- přechodové regiony: 15 %; 

- méně rozvinuté regiony: 12 % (European Commission, ©1995-2016). 

V cíli Evropská územní spolupráce bude 80 % finančních prostředků vynaloženo na zmi-

ňované čtyři prioritní oblasti. ERDF bude věnovat pozornost specifickým územním cha-

rakteristikám, snižování ekonomických, environmentálních a sociálních problémů v měst-

ských oblastech a zvláštní pomoc bude věnována oblastem znevýhodněným z geografické-

ho hlediska (European Commission, ©1995-2016). 

Evropský sociální fond 

V novém programovém období má být posílena role ESF. Bude stanoveno kritické množ-

ství investic do lidského kapitálu prostřednictvím zaručeného minimálního podílu ESF 

v rámci financování kohezní politiky v jednotlivých členských státech. Finanční prostředky 

pro tento fond byly stanoveny na cca 80 mld. EUR. Přibližně 20 % těchto prostředků půjde 

na sociální začleňování pro lidi v nesnázích a znevýhodněných skupin. Dalším cílem fondu 

je prosazování rovnosti žen a mužů, stejně tak potírání jakékoliv diskriminace, také bude 

kladen větší důraz na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí. Bude poskytována větší pod-

pora pro oblast sociálních inovací, tzn. testování a rozšiřování inovativních řešení problé-

mů spojených se sociálními, pracovními a vzdělávacími potřebami. ESF se také zaměří  

na posilování úsilí členských států v oblasti zlepšování kvality veřejné správy formou pod-

pory strukturálních reforem a nezbytné administrativní a institucionální kapacity (Europe-

an Commission, ©1995-2016). 

Kohezní fond 

Kohezní fond neboli Fond soudržnosti je zaměřen na členské státy EU (nikoli regiony), 

jejichž HDP na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU-28 (15 zemí mezi které patří také 

ČR). Cílem fondu je snižování hospodářských a sociálních rozdílů a podpora udržitelného 

rozvoje. V tomto programovém období podléhá stejným pravidlům programování, řízení  

a monitorování jako ERDF a ESF. Z fondu budou financovány transevropské dopravní sítě 
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a environmentální projekty v oblasti infrastruktury. Výše finančních prostředků stanove-

ných pro tento fond činí 66,36 mld. EUR (European Commission, ©1995-2016; Vláda 

České republiky, ©2005-2016). 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EAFRD je nástrojem společné zemědělské politiky EU a také jedním z ESIF. Jeho cílem je 

posílit sektor zemědělství, lesnictví a obecně venkovské oblasti EU. Rozpočet fondu  

pro toto programové období je cca 96 mld. EUR. Podpora je poskytována v zemědělství, 

lesnictví, k řízení přírodních zdrojů životního prostředí a také k udržitelnému rozvoji hos-

podářství venkova (European Investment Bank, ©2014-2016). 

Evropský námořní a rybářský fond 

Fond určený pro námořní a rybářskou politiku EU a jeden z pěti Evropských strukturálních 

a investičních fondů. Pomáhá rybářům k přechodu k udržitelnému rybolovu, podporuje 

pobřežní komunity, vytváří nová pracovní místa a zlepšuje kvalitu života podél evropských 

břehů. Pro Českou republiku bylo z tohoto fondu vyčleněno 31,1 mil. EUR (European 

Commission, ©1995-2016). 

   Tab. 6. Financování cílů kohezní politiky v období 2014-2020 

Cíl Zdroj financování - fond 

Investice pro růst a zaměstnanost ERDF ESF CF 

Evropská územní spolupráce ERDF 

Zdroj: vlastní zpracování podle European Commission, ©1995-2016 

3.3 Struktura operačních programů v ČR v programovém období  

2014-2020 

V programovém období 2014-2020 čerpá Česká republika finanční podporu z obou cílů 

kohezní politiky EU. Celková alokace pro Českou republiku je cca 23,96 mld. EUR. Pro-

střednictvím cíle Investice pro růst a zaměstnanost může Česká republika čerpat finanční 

podporu v osmi operačních programech. Oproti minulému programovému období se počet 

operačních programů výrazně snížil, což bylo způsobeno zejména nahrazením sedmi regi-

onálních operačních programů jedním centrálním a to Integrovaným regionálním operač-

ním programem, který na tyto programy navazuje a částečně také navazuje na Integrovaný 

operační program. Do cíle Evropská územní spolupráce spadá sedm operačních programů, 
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které jsou rozděleny na tři kategorie – programy přeshraniční spolupráce (ČR – Polsko, 

Rakousko – ČR, Bavorsko – ČR, Sasko – ČR, Slovensko – ČR), pro které je připraven 

největší objem finanční podpory a dále OP Nadnárodní spolupráce a OP Meziregionální 

spolupráce. Rovněž je vytvořeno několik programů pro nadnárodní spolupráci 

(INTERREG Central Europe 2020, DANUBE) a meziregionální spolupráci (INTERREG 

Europe, ESPON 2020, INTERACT III, URBACT III). Mimo zmiňované cíle nespadá Pro-

gram rozvoje venkova, který je financován prostřednictvím Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova a Operační program Rybářství, který je financován 

z Evropského námořního a rybářského fondu (MMR ČR, © 2012a). 

Přehled jednotlivých operačních programů pro Českou republiku společně 

s předpokládanou výší finanční alokace, zdrojem financování a řídícím orgánem zobrazuje 

tabulka. 

Tab. 7. Struktura operačních programů ČR a financování  

v programovém období 2014-2020  

Operační program 

Finanční  

alokace  

(v mld. €) 

Fond 
Řídící 

orgán 

Cíl 1 Investice pro růst  

a zaměstnanost 
21,65 

ERDF + ESF 

+ CF 
- 

OP Podnikání a inovace  

pro konkurenceschopnost 
4,33 ERDF MPO 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2,77 ERDF + ESF MŠMT 

OP Doprava 4,70 ERDF + ESF MD 

OP Životní prostředí 2,64 ERDF + ESF MŽP 

OP Zaměstnanost 2,15 ESF MPSV 

Integrovaný regionální operační 

program 
4,64 ERDF MMR 

OP Praha – pól růstu ČR 0,20 ERDF + ESF 
Hl. m. 

Praha 

OP Technická pomoc 0,22 CF MMR 

Cíl 2 Evropská územní  

spolupráce 
- - - 

OP ČR - Polsko 
pro ČR 

 neurčeno 
ERDF MMR 

OP Svobodný stát Sasko – ČR 
pro ČR  

neurčeno 
ERDF MMR 

OP Svobodný stát Bavorsko – ČR 
pro ČR 

neurčeno 
ERDF MMR 
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OP Rakousko – ČR 
pro ČR 

neurčeno 
ERDF MMR 

OP Slovensko – ČR 
pro ČR 

neurčeno 
ERDF MMR 

OP Nadnárodní spolupráce 
pro ČR 

neurčeno 
ERDF MMR 

OP Meziregionální spolupráce 
pro ČR 

neurčeno 
ERDF MMR 

Mimo cíle EU 2,34 - - 

OP Rybářství 0,03 EMFF MZ 

Program rozvoje venkova 2,31  EAFRD MZ 

Zdroj: vlastní zpracování podle MMR ČR, © 2012a; 

European Commission, ©1995-2016 
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4 ADMINISTRACE PROJEKTU 

4.1 Projekt  

Pinto (2016, s. 25) definuje projekt jako souhrn souvisejících cílevědomých a koordinova-

ných aktivit, se stanovenou dobou trvání, rozpočtem a plánem. Každý projekt je do jisté 

míry vždy unikátní. Mezi typické znaky a vlastnosti projektu řadí: 

- specifické cíle, které mají být dokončeny podle zadaných kritérií; 

- stanoveno počáteční a koncové datum; 

- stanoveny finanční limity; 

- spotřeba lidských a nelidských zdrojů (materiální, technologické atd.);  

- multifunkčnost; 

- jedinečnost.  

V případě kohezní politiky je projekt kompaktní soubor aktivit, které jsou financovány  

z operačního programu. Tyto aktivity se zaměřují na dosažení předem stanovených a přes-

ně definovaných měřitelných cílů. Projekt má stanoven rozpočet a realizuje se v určeném 

časovém horizontu podle zvolené strategie (NOK, 2014a, s. 12). 

4.2 Projektový cyklus 

Projektový cyklus obsahuje sled kroků nutných k získání finanční podpory z fondů EU: 

1) Vytvoření projektového záměru – stanovení cíle projektu, cílové skupiny, popis 

aktivit, rozpočtu, financování, časového rozpětí. 

2) Nalezení vhodného operačního programu pro projektový záměr – na základě 

prostudování programových dokumentů obsahujících informace o podporovaných 

oblastech, cílech programu a o možných žadatelích. 

3) Předložení žádosti o podporu – vytvoření žádosti o dotaci podle metodických po-

kynů, příruček nebo konzultací a její následné podání do příslušné výzvy, do které 

daný projekt spadá.  

4) Posouzení žádosti o podporu – vyhodnocení žádosti řídícím orgánem nebo pově-

řenou institucí na základě hodnotících kritérií obsažených v příslušné výzvě. 

5) Realizace projektu – stanovení podmínek realizace projektu a sepsání smlouvy 

s úspěšným žadatelem o dotaci. 
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6) Žádost o platbu – předložení žádosti o platbu řídícímu orgánu nebo pověřené insti-

tuci. Podmínky žádosti o platbu stanoví řídící orgán.  

7) Vyhodnocení a vyúčtování – průběžné a následné vyhodnocování dodržování 

podmínek pro financování řídícím orgánem. Při jejich splnění (tzv. způsobilé výda-

je) jsou následně připsány finanční prostředky na bankovní účet. V případě nespl-

nění některých podmínek (tzv. nezpůsobilé výdaje) zkrácení nárokované částky. 

8) Kontrola na místě – probíhá plánovaně nebo namátkově, kontrola projektové do-

kumentace, fyzického stavu projektu, finanční stránky atd. Doplňuje administrativ-

ní kontrolu. 

9) Publicita projektu – povinnost příjemce finanční podpory informovat veřejnost  

na základě stanovených pravidel (tzv. povinná publicita projektu) o pomoci z fondů 

EU.  

10) Udržitelnost projektu – udržování výstupů projektů i po skončení proplácení fi-

nanční pomoci po dobu stanovenou ve smlouvě pod hrozbou uložení sankce nebo 

vrácení dotace (MMR ČR, © 2012a). 

 

Výzvy k podávání projektů 

Výzva představuje aktivitu řídícího orgánu či pověřené instituce příslušného operačního 

programu, která vyzývá žadatele k podání žádosti o podporu podle předem stanovených 

podmínek. Výzvy jsou zveřejňovány v různých intervalech a to prostřednictvím tisku, in-

ternetových stránek řídícího orgánu případně jiné webové stránky. Harmonogram výzev 

obsahuje informace o vyhlašovaných výzvách pro daný rok. Na základě výzev získávají 

žadatelé a příjemci podpory základní informace o podmínkách získání podpory a realizace 

projektu. Žádosti o dotaci se podávají buď ke stanovenému datu ve výzvě nebo průběžně 

do doby uzavření výzvy (NOK, 2014a, s. 9, 15; Marek a Kantor, 2009, s. 175). 
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5 EVALUACE 

„Pojem evaluace neboli vyhodnocování je proces vymezování, získávání a poskytování 

užitečných informací pro posouzení rozhodovacích alternativ“ (Bennett, 2003, s. 5). 

Dle metodického pokynu pro evaluaci se jedná o proces, který je založen na sběru dat  

a na jejich následném vyhodnocení s cílem získat podklady pro strategické řízení a řízení 

implementace. Evaluace vychází z informací, které byly získány předchozím monitorin-

gem (NOK, 2014b, s. 11).  

Typy evaluací z hlediska programového cyklu: 

a) před zahájením programového období 

 evaluace ex-ante – probíhá v přípravné fázi strategie programu pro zvýšení 

její kvality a zajištění věcnosti a logiky. Výsledky evaluace jsou předkládá-

ny Evropské komisi společně s návrhy programu. 

b) během realizace programu  

 evaluace ad-hoc – probíhá v průběhu programového období a souvisí s mo-

nitorováním aktuálního stavu implementace programů. 

 evaluace ongoing – provádí se kvůli zlepšení systému realizace programu, 

zpravidla se věnuje nějaké části programu. 

 evaluace mid-term – zabývá se dosaženým pokrokem ve vztahu k naplňo-

vání cílů stanovených na úrovni Dohody o partnerství a programů. Rovněž 

posuzuje využívání finančních prostředků, monitorování a systému imple-

mentace.  

 evaluace souhrnná – prováděná pro účely vytvoření zprávy o pokroku im-

plementace Dohody o partnerství v konkrétním členském státě.  

c) po ukončení realizace programu  

 evaluace ex-post – tento typ evaluace slouží pro závěrečné hodnocení, jsou 

posuzovány efekty evropských fondů a jejich příspěvek ke strategii EU  

pro inteligentní a udržitelný růst. Probíhá formou analyzování použitých 

zdrojů, podává zprávu o účelnosti a účinnosti intervencí a v jakém rozsahu 

byla naplněna očekávání efektů (NOK, 2014b, s. 12-13).  
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6 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ MORAVA 

Regionální operační program Střední Morava je jedním ze sedmi ROP cíle Konvergence. 

Tento program je sestaven pro území vymezené hranicemi Olomouckého a Zlínského kra-

je. Z hlediska celkového objemu finanční alokace se tento program řadí na páté místo mezi 

ROP České republiky. V přepočtu objemu podpory na jednoho obyvatele regionu soudrž-

nosti zaujímá třetí místo mezi ROP. V regionu soudržnosti Střední Morava představuje 

ROP Střední Morava základní strategický dokument kohezní politiky (Hájek a Novosák, 

2010, s. 154-155). 

6.1 Rozbor programového dokumentu 

Po krátkém představení ROP Střední Morava následuje rozbor poslední verze programo-

vého dokumentu (verze 16). Informace získané z rozboru budou dále vyžity v praktické 

části.  

V programovém období 2007-2013 byl region NUTS 2 Střední Morava způsobilý pro čer-

pání ze strukturálních fondů v rámci cíle „Konvergence“. Podpora v tomto cíli byla finan-

cována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operační-

ho programu Střední Morava (dále též jen ROP SM). Na přípravě tohoto operačního pro-

gramu se podílely pracovní skupiny se vztahem k prioritním osám ROP SM - zástupci kra-

jů, měst, obcí, podnikatelské a nepodnikatelské sféry, univerzit, hospodářských komor, 

experti pro danou oblast atd. Dokument vychází z široké škály legislativních předpisů jak 

na evropské, tak také národní úrovni a mimo to také z dokumentů vážících se k dané pro-

blematice regionu soudržnosti Střední Morava. Mezi důležité dokumenty Zlínského kraje 

patří zejména Program územního obvodu Zlínského kraje a Sociálně-demografická analýza 

Zlínského kraje, dále pak programy rozvoje, koncepce rozvoje jednotlivých oblastí, sekto-

rů a další (RRRS SM, 2016a, s. 13-23). 

Výše zmiňované informace jsou uvedeny v samotném úvodu programového dokumentu 

ROP SM. Dokument se následně skládá ze socioekonomické analýzy regionu, stanovené 

strategie, prioritních os, indikátorů, realizační části a finančního plánu. Struktura všech 

programových dokumentů regionálních programů je stejná.  
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6.1.1 Socioekonomická analýza regionu 

Region NUTS 2 Střední Morava se rozkládá na ploše 9 230 km
2
 a zaujímá tak 11,7 % 

území ČR. Tvoří jej dva kraje – Olomoucký kraj a Zlínský kraj. Olomoucký kraj utváří 5 

okresů a 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Zlínský 

kraj se dělí na 4 okresy a 13 SO ORP. Ve zkratce můžeme říci, že z pohledu EU a ČR je 

tento region soudržnosti při srovnávání ekonomické vyspělosti podprůměrně rozvinu-

tým. Region se řadí mezi dlouhodobě nejvážněji zaostávající regiony za vývojem ČR a je 

ohrožován propadem konkurenceschopnosti. Mezi problémové oblasti se řadí zejména 

sektor služeb, strukturální nezaměstnanost a vzdělanostní struktura obyvatelstva. Region 

hraničí s ekonomicky slabšími oblastmi Slovenska a Polska a třetinu území pokrývá 

CHKO (Bílé Karpaty, Beskydy, Jeseníky, Litovelské Pomoraví), což se jistým způsobem 

projevuje na hospodářské situaci regionu. Nejvíce obyvatel pracuje ve zpracovatelském 

průmyslu, dále pak v činnosti obchodu, oprav motorových vozidel, spotřebního zboží  

a ve stavebnictví. Potenciál růstu regionu představuje zejména oblast sociálních služeb 

a cestovního ruchu (RRRS SM, 2016a, s. 24-66). 

Důležité ukazatele regionu soudržnosti Střední Morava a Zlínského kraje vycházející ze 

socioekonomické analýzy za rok 2004-2006: 

 počet obyvatel cca 1,23 mil. (ZK 589 839 obyvatel), tedy 12 % obyvatelstva ČR; 

 průměrný věk 40,2 let (ZK 40,2 let), v posledních letech dochází k jeho mírnému 

nárůstu, způsobeném nízkou porodností a prodlužováním délky života obyvatel; 

 HDP v přepočtu na jednoho obyvatele 79,1 % průměru ČR (ZK 80,1 %); 

 HDP přepočtený na jednoho obyvatele v paritě kupní síly 58,2 % průměru EU-25;  

 vzdělanostní struktura – základní vzdělání a bez základního vzdělání 22 %, střední 

vzdělání bez maturity 37,7 %, střední vzdělání s maturitou 29,8 % a vysokoškolské 

vzdělání 9,5 %; 

 registrovaná míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji 7,75 % (ke konci roku 2006) 

a oproti předchozím sedmi letům došlo k jejímu mírnému snížení; 

 nejvíce nezaměstnaných tvoří skupina obyvatel se základním vzděláním nebo  

bez vzdělání (25 %); 

 cestovní ruch Zlínského kraje – 365 ubytovacích zařízení, 21 408 lůžek, 2 313 pra-

covníků v ubytovacích zařízeních (RRRS SM, 2016a, s. 24-66). 
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6.1.2 SWOT analýza 

Ze socioekonomické analýzy vychází SWOT analýza, která tvoří základ pro stanovení stra-

tegie ROP Střední Morava. Zde je pro představu uvedena zkrácená verze SWOT analýzy 

vycházející ze SWOT analýzy v programovém dokumentu: 

Silné stránky 

 Příznivější věková struktura regionu soudržnosti vůči údajům za celou ČR 

 Zvyšující se hospodářská dynamičnost 

 Vysoký podíl kvalifikovaných výrobních pracovníků 

 Mírný nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob a klesající počet osob s nejnižším 

vzděláním 

 Početný stav malých a středních podniků 

 Růst počtu pracovníků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

 Významná tranzitní lokalita, součást Transevropské dopravní sítě 

 Několik CHKO v regionu, které jsou stabilizačním faktorem životního prostředí 

 Tradice lázeňství, vyhledávané lokality cestovního ruchu (RRRS SM, 2016a,  

s. 66-67) 

Slabé stránky 

 Pokles počtu obyvatel 

 Růst hodnot indexu stáří 

 Nízká úroveň migračního salda 

 HDP na obyvatele v regionu soudržnosti pod průměrem ČR 

 Zvyšující se ekonomická zaostalost regionu soudržnosti k ČR 

 Poměrně vysoký počet nezaměstnaných osob s nízkým vzděláním 

 Nízká průměrná mzda ve srovnání s celorepublikovým průměrem 

 Mírně podprůměrná vzdělanostní struktura 

 Nenaplněný potenciál cestovního ruchu 

 Minimální rozsah dálnic a rychlostních komunikací  

 Technická zaostalost dopravní infrastruktury 

 Nedostatečná síť a propojenost cyklistických a pěších stezek 

 Výskyt brownfields a starých ekologických zátěží 
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 Nevyhovující kapacity kombinace motorové a bezmotorové dopravy v sídlech  

a místních komunikací 

 Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb nedosahující standardů v této ob-

lasti (RRRS SM, 2016a, s. 68-69) 

Příležitosti 

 Nové požadavky na kapacitu i kvalitu infrastruktury 

 Zvyšující se útraty za služby volného času, zvláště v oblasti turismu 

 Stabilní růst české ekonomiky a růst kupní síly obyvatel regionu 

 Růst potřeby celoživotního vzdělávání 

 Snaha investorů a podnikatelů přenést produkci do míst disponujících pracovní si-

lou, prostorem a dopravní sítí 

 Odstranění technické zaostalosti dopravní infrastruktury v regionu soudržnosti 

 Napojení Zlínské aglomerace na systém dálnic a rychlostních komunikací i meziná-

rodních tras 

 Rozvoj alternativních forem dopravy a integrovaného systému veřejné správy 

 Technologické využívání odpadů a preferování šetrných přístupů ve spotřebě neob-

novitelných zdrojů 

 Rostoucí požadavky na kvalitu života 

 Zvyšující se nároky na dostupnost sociálních služeb (RRRS SM, 2016a, s. 69-70) 

Hrozby 

 Zhoršení věkové struktury obyvatelstva 

 Ztráta výhledu mladší generace v oblasti osobního uplatnění v regionu soudržnosti 

 Ztráta konkurenceschopnosti významných průmyslových odvětví 

 Stárnutí pracovní síly bez náhrad 

 Zastavení zvyšující se dynamiky sektoru služeb 

 Zhoršení vzdělanostní struktury 

 Zaostávání ve vývoji a inovacích 

 Ztráta atraktivnosti regionu a dopravní dostupnosti 

 Nevyhovující stav dopravní infrastruktury 

 Nenaplnění požadavků v oblasti sociálních a zdravotnických služeb 
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 Ohrožování regionu přírodními riziky spojenými se změnami klimatu (RRRS SM, 

2016a, s. 70-71) 

6.1.3 Strategie regionu soudržnosti Střední Morava 

Vize: „Střední Morava musí srovnat ekonomické tempo s ostatním územím ČR. Budouc-

nost regionu je ve zvýšení celkové dynamiky, ale zvláště posílení konkurenceschopnosti 

regionu. Tu v regionu představuje restrukturalizace nemalé části ekonomiky do odvětví  

s globální perspektivou. Přinese vyšší příjmy obyvatel a příležitost uplatnit vyšší kvalifika-

ci. 

Součástí budou změny v nezbytné infrastruktuře a prostředí pro život. Postupně bude vy-

rovnán handicap pohraničních území stejně jako dopravní prostupnosti a obsluhy značné 

části území. Přitom neztratí kvality přírodního prostředí a kouzlo tradic. Šetrný přístup  

a citlivé spojení s kulturními, rehabilitačními a relaxačními kapacitami vytvoří silný seg-

ment turismu. Ten stabilizuje ekonomiku zejména venkovského prostoru.  

Města a obce budou nadále harmonizovat životní podmínky, aby region udržel přitažlivost 

pro obyvatele. Region zvládne stárnutí populace a jiné sociální dopady nejen rozvojem 

nových služeb, úrovní dopravní obsluhy, zdravotní infrastrukturou, ale i novými aktivita-

mi, jež obyvatelům nabídne. Region se bude vyrovnávat s okolními úrovněmi příjmů  

a investic, posílí kapacity aplikovaného výzkumu a inovací v oborech s tradicí a vzděláva-

cím zázemím. Důsledkem toho dojde k posílení sektoru služeb s posunem k trhu, a tím 

kvalitě a udržitelnosti“ (RRRS SM, 2016a, s. 72-73). 

K naplnění vize regionu je nutné zaměřit se zejména na oblast veřejné správy, tedy provést 

nezbytnou inovativnost v jejím přístupu, dále rozšiřovat a zkvalitňovat silniční síť, podpo-

rovat výzkum a vývoj, inovativnost podniků, rozvíjet vzdělanostní systém, zlepšovat kul-

turní a sociální infrastrukturu a v neposlední řádě financovat rozvoj cestovního ruchu a 

sociálních služeb, které představují hlavní potenciál růstu regionu. Tyto oblasti je možno 

rozvíjet také pomocí tematických operačních programů (RRRS SM, 2016a, s. 73). 

Na základě naplnění cílů ROP SM, ostatních operačních cílů a přirozeného sociálně-

ekonomického rozvoje bude na konci programového období region Střední Morava vyspě-

lejší a rozvinutější. Bude mít udržovanější dopravní infrastrukturu, zkvalitněný vzdělávací 

proces, kvalitní a moderní soustavu zařízení sociální péče, zlepšený zdravotní stav obyva-

telstva, bude efektivně využívat podnikatelský potenciál pro služby, zpracovatelský prů-
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mysl, cestovní ruch a volný čas. Nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu bude přispí-

vat k celkovému ekonomickému výkonu regionu. Region Střední Morava bude ekonomic-

kou vyspělostí a strukturou srovnatelný s úrovní České republiky (RRRS SM, 2016a,  

s. 81-2).  

Globální cíl ROP Střední Morava: „Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konku-

renceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu“ (RRRS 

SM, 2016a, s. 82). 

Globálního cíle bude dosahováno především prostřednictvím posilování vazeb mezi měst-

ským prostorem (centrum prosperity a zaměstnanosti) a venkovským zázemím, souběžně 

s podporou rozvoje oblasti dopravy, cestovního ruchu a podnikatelské atraktivnosti regio-

nu. Globální cíl je vymezen třemi specifickými cíli, které blíže upřesňují zaměření tohoto 

cíle. Jejich naplňování probíhá prostřednictvím aktivit stanovených na základě prioritních 

os (RRRS SM, 2016a, s. 82).  

Specifický cíl 1: „Zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci 

regionu soudržnosti Střední Morava a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné dopravní 

služby“ (RRRS SM, 2016a, s. 83). 

Specifický cíl 2: „Zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšení 

atraktivity regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby  

a příznivých, podpůrných podmínek pro podnikání“ (RRRS SM, 2016a, s. 83). 

Specifický cíl 3: „Zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely 

cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace“ 

(RRRS SM, 2016a, s. 84). 

Na základě vytyčeného globálního cíle a jednotlivých specifických cílů byly formulovány 

čtyři prioritní osy ROP Střední Morava, odpovídající výstupům socioekonomické analýzy 

a SWOT analýzy regionu soudržnosti Střední Morava, které mají dopomoci jeho celkové-

mu rozvoji (RRRS SM, 2016a, s. 84). 

6.1.4 Prioritní osy a oblasti podpory 

Následující schéma ukazuje rozdělení Regionálního operačního programu Střední Morava 

do čtyř prioritních os a třinácti oblastí podpory (tedy menších cílů), pomocí kterých bude 

dosahováno stanovené vize. Prioritní osy vycházejí ze tří specifických cílů, které rozdělují 
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stanovenou vizi do několika oblastí. Poslední prioritní osa je podpůrná a pomáhá naplňo-

vání předchozích tří prioritních os.  

 

Obr. 1. Schéma rozdělení ROP Střední Morava na prioritní osy a oblasti podpory 

 Zdroj: RRRS SM, 2016 

Prioritní osa č. 1 – DOPRAVA 

Prioritní osa č. 1 Doprava vychází z výše definovaného specifického cíle 1, který tedy pře-

stavuje globální cíl této prioritní osy. V této oblasti je podpora směřována na rozvoj regio-

nálních silnic, zlepšování kvality dopravní infrastruktury, propojení regionu soudržnosti 

Střední Morava se zbylými regiony ČR a zahraničím (mimo jiné také prostřednictvím pod-

pory regionálního letiště Bochoř). Dále je zacílena na vytváření kvalitní a spolehlivé inte-

grované veřejné dopravy, rozvoj cyklostezek a cyklotras, které napomohou zvýšení využí-

vání alternativní formy místní dopravy a tím k zachovávání čistšího životního prostředí 

ruku v ruce se zvyšováním atraktivnosti regionu v oblasti cestovního ruchu. Všechny akti-
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vity podpory probíhají v souladu se zachováním bezpečnostních a ekologických parametrů. 

Strategie programu stanovuje zacílení alokace přes 50 % do oblasti silniční infrastruktu-

ry a přes 30 % do dopravní obslužnosti. Projekty týkající se pouze oprav a údržby nebu-

dou z ROP SM podporovány (RRRS SM, 2016a, s. 84, 122). 

Globální cíl prioritní osy č. 1 Doprava je dále rozdělen na tři cíle, které konkretizují oblasti 

podpory: 

Cíl 1: „Zvýšení kvality dopravní infrastruktury uvnitř regionu a jejího napojení  

na nadregionální dopravní síť modernizací regionální sítě silnic II. a III. třídy“ 

(RRRS SM, 2016a, s. 122). 

Pod tento cíl spadá obnova a modernizace regionální dopravní infrastruktury – propojování 

ekonomických center regionu soudržnosti s turistickými lokalitami, okrajovými oblastmi 

regionu a zlepšení přístupu na transevropskou dopravní síť. Podpora aktivit snižujících 

míru dopravní zátěže na obyvatelstvo a ekologické systémy, výstavba, rozšiřování a sta-

vební úpravy silnic II. a III. třídy, zvyšování kapacity komunikací, napojování průmyslo-

vých, technologických a inovačních center, rozvoj letištní infrastruktury regionu (zejména 

vybudování mezinárodního veřejného letiště) a celkové zlepšování infrastruktury pro zvý-

šení bezpečnosti, prevence a řešení rizik v rámci Integrovaného záchranného systému  

a další (RRRS SM, 2016a, s. 122). 

Cíl 2: „Zajištění kvalitního a spolehlivého systému veřejné dopravy v regionu moder-

nizací a integrací jednotlivých druhů dopravy“ (RRRS SM, 2016a, s. 122). 

Mezi hlavní aktivity spadající pod cíl 2 prioritní osy Doprava patří rozvoj a budování inte-

grovaných dopravních systémů, budování přestupních terminálů veřejné dopravy, úpravy  

a budování nových zastávek a rozvoj městské hromadné dopravy vedoucí ke snižování 

hlukové zátěže a znečišťování ovzduší (RRRS SM, 2016a, s. 123). 

Cíl 3: „Zvýšení kvality infrastruktury pro bezmotorovou dopravu“ (RRRS SM, 

2016a, s. 122). 

Tento cíl zahrnuje výstavbu cyklostezek v městských aglomeracích, ale také propojování  

a rozšiřování současných cyklostezek a cyklotras ve venkovských oblastech. Tyto aktivity 

napomohou snižování zátěže životního prostředí dopravou (RRRS SM, 2016a, s. 124). 

Vypsané specifické cíle prioritní osy Doprava byly rozděleny do tří oblastí podpory – roz-

voj dopravní infrastruktury, veřejná doprava a bezmotorová doprava.  
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Prioritní osa č. 2 – INTEGROVANÝ ROZVOJ A OBNOVA REGIONU 

Prioritní osa č. 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu vychází ze specifického cíle 2, který 

současně definuje globální cíl této prioritní osy. Podpora je směřována na rozvoj regionál-

ních center v podobě integrovaných plánů rozvoje měst. Dále budou podporovány městské 

a venkovské oblasti, kde bude pomoc zacílena hlavně na zlepšení fungování veřejných 

služeb a revitalizaci území. Formou individuálních projektů bude podporována oblast pod-

nikání. Strategie této prioritní osy počítá s využitím finančního objemu přes 15 % pro 

rozvoj regionálních center a kolem 85 % podpory pro města od 5 000 do 50 000 oby-

vatel a obce od 500 do 5 000 obyvatel. Projekty týkající se údržby nebo oprav nebudou 

podporovány (RRRS SM, 2016a, s. 85, 131). 

Globální cíl této prioritní osy je rozvrhnut do čtyř cílů, které blíže určují oblast podpory: 

Cíl 1: „Zvýšení atraktivity a kvality života v regionálních centrech“ (RRRS SM, 

2016a, s. 131). 

V tomto cíli bude pozornost zaměřena na města Zlín a Olomouc, která jsou hlavními cen-

try ekonomického rozvoje regionu soudržnosti. Podpora bude poskytována pomocí inte-

grovaných plánů regionálních měst a bude určena na revitalizace měst, zvyšování jejich 

atraktivnosti a kvality života místních obyvatel. Mezi podporované aktivity se řadí napří-

klad obnova a výstavba infrastruktury a místních komunikací, odstraňování ekologických 

zátěží, rozšiřování stávajících objektů a rozvoj sociální infrastruktury (RRRS SM, 2016a, 

s. 131-132). 

Cíl 2: „Zvýšení atraktivity, kvality života a služeb ve městech“ (RRRS SM, 2016a,  

s. 131). 

Podpora se týká revitalizace, zvyšování atraktivnosti a zlepšování kvality života ve měs-

tech regionu soudržnosti (kromě Zlína a Olomouce). Dotovány budou aktivity spojené 

s revitalizací území a rozvojem sociální infrastruktury, jako je například obnova a výstavba 

infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží, efektivnější využívání veřejných pro-

stranství, modernizace vybavení škol, rozvoj celoživotního vzdělávání, zvyšování kvality 

služeb ve zdravotnictví, pořízení zdravotnické techniky, programy zdravotní prevence, 

modernizace krizového řízení, regenerace brownfields atd. (RRRS SM, 2016a, s. 132-133). 
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Cíl 3: „Zvýšení atraktivity a kvality života na venkově“ (RRRS SM, 2016a, s. 131). 

Cíl je zaměřen na rozvoj venkovských oblastí se zaměřením na rozvoj obcí s méně než 

5 000 obyvateli. Podporovány budou jako v předchozích cílech aktivity v oblasti fyzické 

revitalizace území a rozvoj sociální infrastruktury. V rámci sociální infrastruktury bude 

mimo jiné podporována úprava infrastruktury pro integraci marginalizovaných skupin spo-

lečnosti, mezi které patří například osoby s handicapem. Dále bude podpora směřována  

do posilování regionálních inovačních systémů, rozvoje infrastruktury sociálních služeb,  

infrastruktury pro sociální integraci specifických skupin ohrožených sociálním vylouče-

ním, infrastruktury zdravotních služeb, aktivit v oblasti krizového řízení atd. (RRRS SM, 

2016a, s. 133-134). 

Cíl 4: „Zlepšení podmínek pro rozvoj malých a středních podniků zvýšením využitel-

nosti nemovitostí určených pro jejich podnikatelské aktivity“ (RRRS SM, 2016a,  

s. 131). 

V cíli budou podporovány aktivity spojené s rozvojem malých a středních podniků 

v regionu soudržnosti a regenerace brownfields zahrnující stavební úpravy, revitalizaci  

a investice do dopravní a technické infrastruktury (RRRS SM, 2016a, s. 134).  

 

Prioritní osa č. 3 – CESTOVNÍ RUCH 

Prioritní osa č. 3 Cestovní ruch vychází ze specifického cíle 3, který také přestavuje glo-

bální cíl této prioritní osy. Cestovní ruch je pro region soudržnosti Střední Morava velmi 

významný, neboť přestavuje hlavní potenciál rozvoje regionu. Podpora v této prioritní ose 

bude směřována k jeho maximálnímu využití. Podporovány budou projekty rozvoje veřej-

né a podnikatelské infrastruktury cestovního ruchu, propagace, řízení cestovního ruchu, 

dále rozvoj městské, lázeňské a alternativní turistiky a projekty podporující rozvoj venkov-

ských oblastí pro turistické účely. Strategie stanovuje, že by mělo být 50 % alokace smě-

řováno do podpory podnikání v cestovním ruchu, přes 20 % do veřejných aktivit 

v oblasti cestovního ruchu v území s vyšší dynamikou a potenciálem a 5 % do oblasti 

propagace a řízení. Opět nebudou podporovány projekty zabývající se pouze opravami 

nebo údržbou (RRRS SM, 2016a, s. 85, 150).  
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Cíl 1: „Zvýšení atraktivnosti regionu zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj cestov-

ního ruchu na území s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb“ (RRRS SM, 

2016a, s. 150). 

V tomto cíli budou podporovány aktivity podporující rozvoj turistické infrastruktury a no-

vých i existujících turistických služeb a aktivity v turistických destinacích. Podpora bude 

směřována do území s koncentrovaným potenciálem infrastruktury a služeb. Ve Zlínském 

kraji bylo takto vymezeno území Luhačovicka (obce Luhačovice a Pozlovice), Rožnovska 

(obce Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vidče, 

Vigantice, Valašská Bystřice a Hutisko – Solanec) a Horního Vsacka (obce Karolinka, 

Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, Zděchov a Janová). Ře-

šení tohoto cíle je zajišťováno prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území. Mezi 

podporované aktivity patří aktivity rozvíjející turistickou infrastrukturu (turistické objekty 

a areály včetně návazné infrastruktury a přístupových komunikací), informační systémy 

pro účely turismu, podpora ekologického cestovního ruchu, turistické služby zajišťované 

podnikatelskými subjekty. Aktivity podporované ve Zlínském kraji vycházejí zejména 

z Programu rozvoje cestovního ruchu pro Zlínský kraj (RRRS SM, 2016a, s. 150-154).  

Cíl 2: „Zvýšení atraktivnosti regionu zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj cestov-

ního ruchu na území mimo vysokou koncentraci infrastruktury a služeb“ (RRRS SM, 

2016a, s. 150). 

Cíl 2 je zaměřen na podporu cestovního ruchu na území, které nespadá do kategorie vyčle-

něné pro cíl 1, tedy není zde taková koncentrace infrastruktury a služeb. Aktivity jsou stej-

né jako v cíli 1 a jsou rozšířeny o podporu projektů využívajících přírodní nebo kulturní 

potenciál ke zvyšování atraktivnosti území pro návštěvníky (RRRS SM, 2016a,  

s. 150-151).  

Cíl 3: „Rozvoj služeb v cestovním ruchu zajišťovaný podnikatelskými subjekty“ 

(RRRS SM, 2016a, s. 150). 

Podpora služeb cestovního ruchu poskytovaná podnikatelskými subjekty. Aktivity stejné 

jako v cíli 1 a v cíli 2 (RRRS SM, 2016a, s. 151). 

Cíl 4: „Zvýšení zájmu turistů o region podporované koordinovaným rozvojem a pro-

pagací produktů cestovního ruchu“ (RRRS SM, 2016a, s. 151). 
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Podpora koordinace marketingu a propagace turistického ruchu v regionu soudržnosti 

Střední Morava společně s rozvojem regionálních agentur v oblasti řízení cestovního ruchu 

(RRRS SM, 2016a, s. 150).  

 

Prioritní osa č. 4 – TECHNICKÁ POMOC 

Prioritní osa 4 Technická pomoc je pouze podpůrná a napomáhá k naplňování ostatních 

prioritních os ROP Střední Morava. Dotuje aktivity týkající se implementační části a ab-

sorpční kapacity, které podporují informovanost, získávání vědomostí, dovedností a praxe. 

Tyto jsou potřebné pro splnění požadavků plynoucích z nařízení a rovněž ke zpracování 

plánů a projektů, dále pak k zajištění kontroly, sledování a hodnocení (RRRS SM, 2016a, 

s. 85, 159).  

Cíl 1: „Zajištění podmínek pro úspěšnou implementaci ROP Střední Morava“ (RRRS 

SM, 2016a, s. 159). 

V tomto cíli bude podporováno zabezpečení úspěšné realizace, postačující kapacity a kva-

lity implementačních struktur programu prostřednictvím zajištění vhodné administrativní 

kapacity Úřadu Regionální rady, vybavení a odborných služeb potřebných k efektivní rea-

lizaci ROP Střední Morava a zvyšování kvalifikace zaměstnanců Úřadu Regionální rady 

(RRRS SM, 2016a, s. 159).  

Cíl 2: „Zvyšování absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání pro-

středků ze strukturálních fondů Evropské unie“ (RRRS SM, 2016a, s. 159). 

Cíl bude podporovat zajištění dostatečné absorpční kapacity, vzdělávání aktérů, kteří jsou 

zapojeni do příprav a realizace programů a projektů, dále pak na zvyšování informovanosti 

a kvalifikace příjemců (RRRS SM, 2016a, s. 159).  

6.1.5 Indikátory 

Indikátory slouží jako nástroj kontroly a měření naplňování cílů operačního programu pro-

střednictvím monitorování. Definování jednotlivých indikátorů vychází ze tří úrovní využi-

tí, a to pro charakteristiku sociálně ekonomického prostředí, pro monitorovací funkce  

a pro evaluační funkce. Indikátory se dělí do několika skupiny: 

 indikátory kontextu – charakterizují sociálně ekonomické prostředí realizovaných 

cílů; 
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 indikátory dopadu – napomáhají hodnotit úspěšnost programu a splnění cílů, dů-

ležité pro přijímání strategických rozhodnutí; 

 indikátory výsledku – pomáhají hodnotit důsledky realizovaných intervencí  

na chování, kapacitu nebo výkonnost příjemců dotace; 

 indikátory výstupu – sledují aktivity realizované jednotlivými opatřeními  

(RRRS SM, 2016a, s. 162).  

V analytické části se zaměřím na vybrané indikátory celého programu a jednotlivých prio-

ritních os, které se řadí do skupiny indikátorů výstupu, výsledku a dopadu. Tyto indikátory 

pomohou lépe zhodnotit plnění strategie ROP SM. 

6.1.6 Realizační část 

V této části programového dokumentu jsou obsaženy informace týkající se orgánů regionu 

soudržnosti, které zabezpečují operační program, dále pak informace o vnějších subjek-

tech, které byly zapojeny do implementace ROP SM, jaké procesy jsou s pojené s realizací 

programu a projektů, informace o kontrolním systému, monitorování, hodnocení, evaluaci 

atd. Tyto informace jsou velmi obsáhlé. Pro účely této práce je důležité okrajově zmínit 

alespoň orgány, které operační program zabezpečují (RRRS SM, 2016a, s. 170).  

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – řídící orgán programu, nese 

odpovědnost za realizaci programu, vyhlašuje výzvy k předkládání projektových žádostí, 

uzavírá smlouvy o poskytnutí dotace atd. (RRRS SM, 2016a, s. 173). 

Orgány Regionální rady: 

 Předseda Regionální rady – statutární orgán, zastupuje Regionální radu navenek, 

je odpovědný Výboru Regionální rady, svolává a řídí zasedání Výboru. 

 Výbor Regionální rady – skládá se z členů zastupitelstev Olomouckého a Zlín-

ského kraje. Mezi činnosti, za které odpovídá, patří například příprava a projedná-

vání operačního programu a jeho předkládání Evropské komisi, schvalování reali-

zační a řídící dokumentace, opatření týkajících se publicity a informovanosti, výběr 

projektů, schvalování rozpočtu, výroční zprávy atd. 

 Úřad Regionální rady - výkonný orgán, zabezpečuje veškeré úkoly spojené 

s funkcí řídícího orgánu operačního programu, plní také úkoly spojené s odborným 

organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady. Mezi činnosti, 

které zabezpečuje, se řadí například podávání informací, přijímání projektových 
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žádostí, zajišťování hodnocení a přípravy smluv o poskytnutí dotace atd.  

(RRRS SM, 2016a, s. 173-176). 

6.1.7 Finanční plán 

ROP Střední Morava čerpal finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj  

a mělo být využíváno křížového financování z ESF. Nakonec byla výše podpory z ESF 

nulová. Celková výše finanční podpory z ERDF byla stanovena na 672 244 025 EUR 

(RRRS SM, 2016a, s. 215).  

Tabulka zobrazuje rozdělení této finanční alokace v jednotlivých prioritních osách a struk-

turu financování, tedy financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a spolufinan-

cování z národních veřejných zdrojů a národních soukromých zdrojů, přičemž prioritní osy 

financuje z 85 % Evropská unie. 

Tab. 8. Rozložení finanční alokace a financování v jednotlivých prioritních osách  

ROP Střední Morava (v EUR) 

Číslo 

priority 

(osy) 

Název 

prioritní osy 
Fond 

Příspěvek 

společenství 

Objem  

z celkové 

alokace 

ROP SM 

Národní 

veřejné 

zdroje 

Národní 

soukromé 

zdroje 

Míra  

spolu-

finan-

cování 

1 Doprava ERDF 251 065 837 37,3 % 37 309 860 6 995 876 85 % 

2 

Integrovaný 

rozvoj a obno-

va regionu 

ERDF 272 012 822 40,5 % 38 175 480 9 826 783 85 % 

3 Cestovní ruch ERDF 127 471 515 19,0 % 4 258 783 18 236 190 85 % 

4 
Technická 

pomoc 
ERDF 21 693 851 3,2 % 3 828 327 0 85 % 

CELKEM 672 244 025 100 % 83 572 450 35 058 849 85 % 

Zdroj: RRRS SM, 2016a 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 ANALÝZA PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ZLÍNSKÝ KRAJ 

Tato kapitola spočívá v analýze projektů, které byly úspěšně realizovány v Regionálním 

operačním programu Střední Morava. Projekty, které nesplnily požadavky, byly zamítnuty 

nebo neproběhly, byly vyfiltrovány a nebudou v analýze rozebírány. Pozornost bude věno-

vána nejen výsledkům za celý ROP Střední Morava, ale bude zaměřena také na výsledky 

dosažené ve Zlínském kraji, neboť tato územní specifikace byla vymezena v celkovém 

zaměření a názvu diplomové práce. Některé ukazatele budou pro větší přehlednost srovná-

vány také s Olomouckým krajem. Základní data týkající se projektů pro následující 

analýzu Regionálního operačního programu Střední Morava byla získána na základě 

komunikace s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, kon-

krétně s Oddělením ukončování programů, jehož pracovníci ochotně propůjčili po-

třebná interní data pro tuto evaluační práci.  

Analyzovaná data vycházejí z informačního systému MONIT7+, který slouží 

k administraci žádostí, monitorování a kontrolám průběhu realizace jednotlivých projektů. 

Konkrétně byla autorce práce poskytnuta data ze sestavy R17 – Projekce finančního čer-

pání projektů a R18 - Monitorovací indikátory projektů, obě sestavy s aktuálním sta-

vem k 7. březnu 2016 (RRRS SM, 2016b; RRRS SM, 2016c). 

Tato diplomová práce je inspirována článkem Evaluation of spatial implementation  

of the Operational Programme Environment in Slovakia. Tento článek ve zkrácené 

verzi analyzuje atributy schválených projektů Slovenské republiky spadajících do místního 

Operačního programu Životní prostředí (Hájek, Smékalová a Zicha, 2014). 

Struktura analýzy byla rozvržena na analyzování ukazatelů celkového programu a následné 

analyzování ukazatelů jednotlivých prioritních os. Nejprve budou tedy analyzovány hodno-

ty vybraných indikátorů programu, které pomohou lépe zhodnotit celkové naplnění strate-

gie regionálního operačního programu. Analýza čtyř prioritních os bude spočívat 

v analyzování vybraných indikátorů prioritních os a dále v práci s daty z realizovaných 

projektů, se zaměřením na počty projektů a výši rozdělených finančních prostředků 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj v jednotlivých oblastech podpory. Dále bude 

zjišťován typ žadatelů a statistika čerpání dotací z ROP Střední Morava v jednotlivých 

správních obvodech obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji.  
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7.1 Indikátory programu  

Následující tabulka zobrazuje vybrané indikátory, pomocí kterých bude probíhat zhodno-

cení naplnění strategie regionálního operačního programu. Z programového dokumentu 

ROP Střední Morava byly vybrány čtyři tzv. indikátory programu, týkající se počtu projek-

tů, silniční sítě, pracovních míst a obecné míry nezaměstnanosti. Tabulka obsahuje kód  

a název indikátoru a jeho měrnou jednotku. Sloupec tabulky Hodnota 2005 obsahuje nulo-

vé hodnoty u těch indikátorů, které byly formulovány speciálně pro tento operační pro-

gram, neboť nula je stav indikátoru před započetím programu v roce 2005. Indikativní 

hodnota 2015 prezentuje požadovaný stav, neboli odhadnutou cílovou hodnotu uvedenou 

v programovém dokumentu, které mělo být dosaženo na konci programového období.  

Ve sloupci Hodnota jsou uvedeny hodnoty získané analýzou. Dále je zde pro přehlednost 

uvedeno procentuální naplnění indikativní hodnoty. Jelikož se práce zaměřuje na Zlínský 

kraj, je pro srovnání uvedena dosažená hodnota indikátoru Zlínského kraje. Vzhledem 

k tomu, že v programovém dokumentu nebyly stanoveny indikativní hodnoty za jednotlivé 

kraje, bude sledováno naplnění indikátorů za celý operační program. Struktura tabulek  

s indikátory bude podobná i v dalších částech analýzy. 

Tab. 9. Vybrané indikátory programu 

Kód 
Název  

indikátoru 

Měrná 

jednotka 

Hodnota 

2005 

Indikativní 

hodnota 

2015 

Hodnota  

Naplnění 

indikativ-

ní hodnoty 

Hodnota  

za Zlín-

ský kraj 

510100 

Počet podpoře-

ných projektů 

celkem 

počet 0 549 1264
a)
 230 % 557

a)
 

610100 

Délka nových a 

rekonstruova-

ných silnic II. a 

III. třídy celkem 

km 0 153 270,2
a)
 177 % 117,8

a)
 

520100 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

celkem 

počet 0 854 1085
a)
 127 % 676

a)
 

520800 

Obecná míra 

nezaměstnanosti 

za region NUTS 

2 celkem 

% 9,7 7,5 6,9
b)

 - 6,1
b)

 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016a; RRRS SM, 2016b; RRRS SM, 2016c; ČSÚ, 2016a; ČSÚ, 2016b 

Poznámka: 
a)
hodnota k 7. 3. 2016 dle dat z MONIT7+, 

b)
hodnota za rok 2014 
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Indikátor Počet podpořených projektů celkem nebyl mezi indikátory v datech 

z informačního systému MONIT7+ (výstupní sestava R18) vůbec nalezen. Indikátor jemu 

podobný se mezi ostatními indikátory rovněž nevyskytoval. V dokumentu Instrukce  

pro monitorovací indikátory je uvedeno, že tuto hodnotu zjistíme součtem sedmi indikátorů 

(kód 511100, 511531, 512100, 511541, 380100, 511200, 514100). Stanovit hodnoty všech 

sedmi indikátorů je velmi obtížné, některé indikátory rovněž nebyly uvedeny v sestavě 

R18 a jsou speciálně vypočítávány. Tyto výpočty zajišťuje řídící orgán na základě 

stanovených pravidel (RRRS SM, 2016d). Hodnota byla tedy stanovena součtem všech 

realizovaných projektů za celý ROP Střední Morava (data z MONIT7+, výstupní sestava 

R17). Na základě této proměnné byla indikativní hodnota dvojnásobně překročena. V ROP 

Střední Morava bylo realizováno více projektů, což je velmi pozitivní výsledek, ale dle 

mého názoru bylo předpokládáno, že projektů bude méně právě proto, že budou více 

finančně náročné. Tohoto ale nebylo dosaženo, a proto mohlo být v programu realizováno 

více projektů s menším objemem finanční podpory. Zlínský kraj zaostával v počtu projektů 

za krajem Olomouckým. Indikátor Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. 

třídy celkem se již vyskytoval mezi indikátory sestavy R18. Indikativní hodnota byla 

naplněna na 177 %. Zlínský kraj byl opět podprůměrný, jeho indikátor dosáhl 44 % 

konečné hodnoty. Indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst celkem byl 

naplněn na 127 %. V tomto případě si vedl Zlínský kraj lépe než Olomoucký, neboť dosáhl 

62 % konečné hodnoty. Zaměstnanost byla podpořena více, než se předpokládalo. Hodnota 

indikátoru Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS 2 celkem byla zjišťována 

pomocí údajů z ČSÚ, kde byla zjištěna data z výběrového šetření pracovních sil (VŠPS)  

o počtu nezaměstnaných osob a počtu pracovních sil za oba kraje regionu soudržnosti  

za rok 2014 (novější data zatím nebyla ČSÚ zpracována) a následně byla pomocí těchto 

údajů vypočítána hodnota za celý region soudržnosti Střední Morava. Výsledná hodnota 

ukazuje, že byla pozitivně překročena indikativní hodnota a zlepšila se situace na trhu 

práce více, než se předpokládalo. Obecná míra nezaměstnanosti byla v roce 2014 nižší  

ve Zlínském kraji než v kraji Olomouckém (ZK 6,1 %; OK 7,7 %). Všechny tyto 

indikátory programu byly naplněny a pozitivně překročily předpokládanou 

indikativní hodnotu.  
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7.2 Prioritní osa č. 1 – Doprava 

Ze socioekonomické analýzy ROP Střední Morava v oblasti dopravy vyplynul jako hlavní 

problém dopravní infrastruktury zejména její zastaralý technický stav a nedostatečná pro-

vázanost dopravních uzlů v rámci celé České republiky. Rozvoj a modernizace stávající 

infrastruktury byl tedy v programovém období 2007-2013 směrodatný, souběžně 

s rozšiřováním dopravní sítě, napojením krajského města Zlína na systém dálnic a rych-

lostních komunikací v ČR a na Slovensku, s rozvojem letecké dopravy a alternativních 

forem dopravy, zejména cyklistiky.  

Oblasti podpory prioritní osy dle stanovených specifických cílů: 

 Cíl 1 – rozvoj dopravní infrastruktury 

 Cíl 2 – veřejná doprava 

 Cíl 3 – bezmotorová doprava 

VYBRANÉ INDIKÁTORY:  

Nejprve bude provedena analýza čtyř vybraných směrodatných indikátorů stanovených  

v programovém dokumentu ROP Střední Morava. Struktura tabulky zůstává stejná jako  

u indikátorů programu.  

Tab. 10. Vybrané indikátory prioritní osy 1 Doprava 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Hodnota 

2005 

Indikativní 

hodnota 

2015 

Hodnota  

Naplnění 

cílové 

hodnoty 

Hodnota 

za Zlín-

ský kraj 

610101 
Délka nových silnic 

II. a III. třídy  
km 0 14 10,3

a)
 74 % 7,23

a)
 

610102 

Délka rekonstruo-

vaných silnic II. a 

III. třídy 

km 0 139 259,9
a)
 187 % 110,59

a)
 

610241 

Počet nově poříze-

ných ekologických 

vozidel ve veřejné 

dopravě 

počet 0 60 105
a)
 175 % 56

a)
 

610112 

Délka nově vybudo-

vaných nebo rekon-

struovaných cyklos-

tezek a cyklotras 

km 0 143 175,1
a)
 122 % 88,9

a)
 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016a; RRRS SM, 2016c 

Poznámka: 
a)
hodnota k 7. 3. 2016 dle dat z MONIT7+ 
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Indikátor Délka nových silnic II. a III. třídy nedosáhl předpokládané indikativní hodnoty, 

výsledná hodnota byla o 3,7 km menší. Vzhledem k celkové délce silnic jich bylo 70 % 

vystavěno ve Zlínském kraji. Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy převýšila 

požadovanou hodnotu o 87 %. V tomto případě byl Zlínský kraj naopak podprůměrný  

(43 % z celkové délky silnic), více rekonstrukcí silnic proběhlo v kraji Olomouckém. Indi-

kátor Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě byl naplněn  

a skutečně bylo pořízeno o 45 vozidel více. Rozložení vozidel mezi jednotlivé kraje bylo 

téměř rovnoměrné, počtem lehce převažoval Zlínský kraj. Poslední indikátor prioritní osy 

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras byl rovněž 

naplněn (na 122 %). Rozložení skutečných hodnot indikátoru mezi oba kraje bylo stejno-

měrné.  

Z tabulky vyplývá, že kromě délky nových silnic II. a III. třídy byly ostatní tři hodno-

ty indikátorů naplněny a pozitivně překročily indikativní hodnotu. 

 

ANALÝZA PROJEKTŮ: 

Z provedené analýzy vyplývá, že bylo v prioritní ose 1 Doprava realizováno celkem 279 

projektů, které byly podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši  

cca 8 mld. Kč (k 7. 3. 2016 byl vyplacen finanční objem dotace ve výši cca 7 020 mil. Kč).  

Zlínský kraj: Ve Zlínském kraji bylo celkově realizováno 126 projektů, což představuje 

45 % celkového objemu projektů, ve výši 4,08 mld. Kč. Výše alokace byla tedy na rozdíl 

od počtu projektů k Olomouckému kraji nadpoloviční, v procentuálním vyjádření asi 51 %. 

Největší počet projektů byl uskutečněn v rámci cíle 1 (rozvoj dopravní infrastruktury) 

v počtu 77 projektů (61 %). Tyto projekt se týkaly převážně rekonstrukce a výstavby silnic 

II. a III. třídy. Na cíl 3 (bezmotorová doprava) bylo zaměřeno 30 projektů (24 %), většina 

projektů se týkala výstavby cyklostezek. Nejmenší podíl projektů byl v oblasti veřejné do-

pravy (cíl 2), na kterou připadlo 19 projektů (15 %). Časté byly projekty obnovy vozového 

parku, nádraží, vozidel veřejné dopravy a bezbariérových úprav zastávek. Srovnání objemu 

projektů a výše dotací v jednotlivých cílech prioritní osy 1 Doprava ve Zlínském kraji  

a ROP SM ukazuje následující tabulka. 
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Tab. 11. Struktura projektů a financování v rámci PO 1 Doprava 

Oblast  

podpory 

Zlínský kraj Celkem v ROP SM 

Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Cíl 1 77 2 921,10 163 5 671,12 

Cíl 2  19 660,09 40 1 451,44 

Cíl 3 30 501,19 76 879,77 

Celkem 126 4 082,38 279 8 002,33 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b 

 

Z grafu vyplývá, že objem dotace v ROP Střední Morava v prioritní ose 1 Doprava  

pro Zlínský kraj byl o cca 160 mil. Kč vyšší než pro Olomoucký kraj. Největší objem pří-

spěvků z Evropského fondu pro regionální rozvoj byl směřován u obou krajů do cíle 1 

(rozvoj dopravní infrastruktury) a naopak nejméně finanční podpory putovalo do cíle 3 

(bezmotorová doprava). Rozložení finančních prostředků mezi jednotlivé cíle bylo ve Zlín-

ském kraji následující – cíl 1 (rozvoj regionálních silnic) 71,5 %, cíl 2 (veřejná doprava) 

16,2 %, cíl 3 (bezmotorová doprava) 12,3 %. 

 

Graf 1. Rozdělení finančních prostředků v PO 1 Doprava (v mil. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b 
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V této prioritní ose se mezi nejčastější žadatele schválených projektů Zlínského kraje zařa-

dily organizace zřízené krajem, kterých bylo celkem 67. Tento typ žadatele získal dotaci 

z ERDF o objemu 2 806 mil. Kč. Obce realizovaly celkem 43 projektů ve výši podpory 

599,6 mil. Kč. Nejméně projektů připadlo na organizace založené nebo zřízené krajem  

a založené obcí. U každého tohoto typu organizace se jednalo o pouhé 2 projekty. Struktu-

ru žadatelů u prioritní osy 1 Doprava ve Zlínském kraji ukazuje následující graf. 

Graf 2. Struktura žadatelů v PO 1 Doprava ve Zlínském kraji 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b 

 

Následující tabulka uvádí přehled počtu projektů a objemu finanční podpory v jednotlivých 

správních obvodech obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji. Pro objektivní porov-

návání podpory v jednotlivých správních obvodech je do tabulky zařazen sloupec přepočet 

dotace na 1 obyvatele. Z dat ČSÚ byly zjištěny počty obyvatel v jednotlivých SO ORP 

Zlínského kraje v letech 2007-2014. Výzvy k předkládání projektů do ROP Střední Mora-

va byly vyhlašovány i v roce 2015 (celkem cca 150 výzev, první byla vyhlášena  

dne 6. 9. 2007 a poslední dne 18. 2. 2015), ale nejnovější údaje za tento rok dosud nebyly 

ČSÚ poskytnuty veřejnosti. Na základě získaných údajů byl vypočítán průměrný počet 

obyvatel jednotlivých SO ORP v daných letech a následně byla touto hodnotou vydělena 

celková výše poskytnuté dotace ve správním obvodu. 
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Tab. 12. Struktura projektů a dotací v PO 1 podle SO ORP ve Zlínském kraji 

Název SO ORP 
Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Objem  

dotace  

(v %) 

Přepočet dotace 

na 1 obyvatele  

(v Kč) 

Bystřice pod Hostýnem 8 213,80 5,2 13 481 

Holešov 2 298,75 7,3 13 811 

Kroměříž 18 437,35 10,7 6 256 

Luhačovice 4 197,02 4,8 10 299 

Otrokovice 7 114,16 2,8 3 277 

Rožnov pod Radhoštěm 11 180,82 4,4 5 116 

Uherské Hradiště 11 355,90 8,7 3 931 

Uherský Brod 12 209,53 5,1 3 929 

Valašské Klobouky 7 216,30 5,3 9 124 

Valašské Meziříčí 10 258,85 6,3 6 166 

Vizovice 1 53,15 1,3 3 187 

Vsetín 12 617,09 15,1 9 212 

Zlín 16 309,19 7,6 3 121 

Nezařazeno 7 620,48 15,2 - 

Celkem 126 4 082,39 100 - 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b; ČSÚ, 2016c 

Bylo zjištěno, že nejvíce projektů (tedy 18) realizoval Správní obvod obce s rozšířenou 

působností Kroměříž, kde byl rozdělen příspěvek z ROP Střední Morava ve výši  

437,35 mil. Kč. Na druhém místě se s počtem 16 projektů umístil SO ORP Zlín (dotace 

309,19 mil. Kč). Nejméně projektů realizoval SO ORP Vizovice, kde byl financován 

z ROP Střední Morava pouze jeden projekt, současně na tento obvod připadl také nejmenší 

objem dotace 53,15 mil. Kč. Co se týká výše finanční dotace v přepočtu na jednoho obyva-

tele, nejlépe dopadl SO ORP Holešov (13 811,- Kč). Naopak nejmenší objem podpory při-

padal na obyvatele SO ORP Zlín (3 121,- Kč). Do skupiny nezařazeno spadá sedm projek-

tů, které nemůžeme jednoznačně zařadit do jednoho SO ORP, neboť tyto projekty týkající 

se dopravní infrastruktury byly realizovaly na území více správních obvodů.  
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7.3 Prioritní osa č. 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu  

Na základě socioekonomické analýzy bylo zjištěno, že mezi výrazné problémy regionu 

soudržnosti patří úbytek počtu obyvatel, růst počtu uživatelů sociálních a zdravotních slu-

žeb, vážné nedostatky v kvalitě vzdělávací infrastruktury, nízký podíl výdajů na výzkum, 

vývoj a inovace, existence brownfields a starých ekologických zátěží. Na základě těchto 

skutečností byla pomoc v prioritní ose 2 určena na aktivity napomáhající odstraňování 

zmiňovaných problémů souběžně s aktivitami spojenými s rostoucími požadavky na zlep-

šování kvality života obyvatel regionu soudržnosti Střední Morava.  

Oblasti podpory prioritní osy dle stanovených specifických cílů: 

 Cíl 1 – rozvoj regionálních center 

 Cíl 2 – rozvoj měst 

 Cíl 3 – rozvoj venkova 

 Cíl 4 – podpora podnikání 

VYBRANÉ INDIKÁTORY:  

Pro zhodnocení prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu bylo z programového 

dokumentu ROP Střední Morava vybráno šest indikátorů. Struktura tabulky zůstává stejná 

jako v předešlých analýzách indikátorů.  

Tab. 13. Vybrané indikátory prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Hodnota 

2005 

Indikativní 

hodnota 

2015 

Hodnota  

Naplnění 

cílové 

hodnoty 

Hodnota 

za Zlín-

ský kraj 

511531 

Počet podpořených 

projektů na rozvoj 

(zvyšující atraktivi-

tu) vybraných měst  

počet 0 3 43
a)
 1433 % 6

a)
 

511541 

Počet podpořených 

projektů na ostatní 

města 

počet 0 61 210
a)
 344 % 101

a)
 

512100 

Počet podpořených 

projektů na rozvoj 

venkovských oblas-

tí 

počet 0 205 396
a)
 193 % 158

a)
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650201 

Počet regenerova-

ných, revitalizova-

ných a nových 

objektů v podpoře-

ných městech a 

obcích 

počet 0 267 333
a)
 125 % 129

a)
 

380100 
Počet projektů na 

podporu MSP 
počet 0 17 13

a)
 76 % 9

a)
 

652000 

Plocha revitalizo-

vaných nevyužíva-

ných nebo zane-

dbaných areálů 

(brownfields)  

celkem 

ha 0 20 15,65
a)
 78 % 12,82

a)
 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016a; RRRS SM, 2016b; RRRS SM, 2016c 

Poznámka: 
a)
hodnota k 7. 3. 2016 dle dat z MONIT7+ 

U indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných 

měst byla předpokládána hodnota 3. V sestavě R18 nebyl tento indikátor nalezen. 

Na základě instruktážního příručky pro práci s indikátory, bylo zjištěno, že tento indikátor 

je tvořen všemi projekty spadajícími do oblasti podpory 2.1, tedy rozvoj regionálních cen-

ter (RRRS SM, 2016d). V této oblasti bylo celkem realizováno 43 projektů (hodnota  

ze sestavy R17) a předpokládaná hodnota byla tedy značně překročena. Regionální centra 

tvoří města Zlín a Olomouc. Ve Zlíně bylo realizováno 6 projektů, většina projektů byla 

tedy realizována v Olomouci. Indikátor Počet podpořených projektů na ostatní města 

určujeme dle instruktážního dokumentu jako počet projektů spadajících do oblasti podpory 

2.2 (rozvoj měst). Ze sestavy R17 bylo zjištěno, že těchto projektů bylo realizováno cel-

kem 210 a předpokládaná hodnota tak byla více než trojnásobně překročena. Rozložení 

projektů bylo u krajů téměř vyrovnané. Počet podpořených projektů na rozvoj venkov-

ských oblastí tvoří podle instruktážní příručky projekty spadající do oblasti podpory 2.3 

(rozvoj venkova), kterých bylo realizováno celkem 396. Nastává zde však nesoulad, pro-

tože se tento indikátor objevuje také v sestavě R18, kde součtem získáme hodnotu 

indikátoru pouhých 5 projektů. Podle této sestavy nebyla hodnota naplněna. Podle 

počtu projektů spadajících do oblasti podpory 2.3 byla indikativní hodnota naplněna 

na 193 %, přičemž bylo ve Zlínském kraji realizováno pouze 40 % projektů. Indikátor 

Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech  

a obcích byl zjištěn ze sestavy R18. Hodnota přesáhla indikativní hodnotu o 66 objektů, 

byla tedy naplněna na 125 %. Zlínský kraj se na tomto indikátoru podílel z 39 %. Počet 
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projektů na MSP je stanovován podle instruktážního dokumentu jako počet projektů spa-

dajících do oblasti podpory 2.4, v sestavě R18 se neobjevuje. Nebylo dosaženo indikativní 

hodnoty. Bylo realizováno pouze 13 projektů (76 %). Většina projektů byla realizována  

ve Zlínském kraji (69 %). Poslední indikátor Plocha revitalizovaných nevyužívaných 

nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem je stanoven součtem hodnot ze sestavy 

R18. Indikativní hodnota byla naplněna pouze ze 78 %. Téměř 92 % ploch brownfields 

bylo revitalizováno ve Zlínském kraji.  

Z provedené analýzy indikátorů vyplývá, že nebyly naplněny dva indikátory, a to Po-

čet projektů na podporu MSP a Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zane-

dbaných areálů (brownfields) celkem. U indikátoru Počet podpořených projektů  

na rozvoj venkovských oblastí nastává rozpor v hodnotách stanovovaných dle doku-

mentu Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory a hodnotami z výstupní se-

stavy R18 informačního systému MONIT7+.  

 

ANALÝZA PROJEKTŮ: 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že bylo v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj  

a obnova regionu celkově realizováno 662 projektů, které byly dotovány z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj ve výši cca 8,1 mld. Kč (k 7. 3. 2016 byla vyplacena dotace  

ve výši 7 277 mil. Kč). 

Zlínský kraj: Ve Zlínském kraji bylo realizováno celkem 274 projektů, tedy 41 % celko-

vého počtu projektů v rámci ROP Střední Morava. Finanční objem projektů byl  

3,8 mld. Kč (47,3 % z celkové alokace osy). Počtem projektů a výší podpory byla prioritní 

osa orientována více na Olomoucký kraj. Nejvíce projektů bylo zaměřeno na rozvoj ven-

kova (cíl 3) v počtu 158 projektů (58 %). Zaměření projektů bylo různorodé, týkalo se na-

příklad revitalizace centra obcí a veřejných prostor, sportovní a zdravotnické infrastruktu-

ry. Na rozvoji měst (cíl 2) se podílelo 101 projektů (37 %). Projekty byly rovněž různoro-

dé, jednalo se například o projekty v oblasti zdravotnické a vzdělávací infrastruktury, revi-

talizace náměstí, veřejných prostranství a kulturních center. Nejméně projektů se podílelo 

na rozvoji regionálního centra (město Zlín – cíl 1), celkem 6 projektů (2 %), které se týkaly 

rekonstrukce a revitalizace městských částí nebo vybudování kulturního a univerzitního 

centra. V oblasti podpory podnikání (cíl 4), bylo uskutečněno celkem 9 projektů (3 %), 

které se vztahovaly například na regeneraci brownfields a budování center pro podnikatel-
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ské subjekty. Rozložení počtu projektů a výše dotace v jednotlivých cílech prioritní osy 2 

Integrovaný rozvoj a obnova regionu ve Zlínském kraji a celkově v ROP Střední Morava 

ukazuje následující tabulka. 

Tab. 14. Struktura projektů a financování v rámci PO 2 

 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Oblast  

podpory 

Zlínský kraj Celkem v ROP SM 

Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Cíl 1 6 543,56 43 1 055,54 

Cíl 2  101 2 005,76 210 3 675,49 

Cíl 3 158 1 146,83 396 3 102,31 

Cíl 4 9 122,27 13 244,54 

Celkem 274 3 818,42 662 8 077,88 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b 

 

V následujícím grafu můžeme porovnat rozdělení finančních prostředků v prioritní ose 2 

mezi jednotlivými kraji. Zlínský kraj čerpal z této osy menší objem dotace než kraj Olo-

moucký, cca o 440 mil. Kč méně. Největší objem finanční pomoci byl směřován do cíle 2 

(rozvoj měst) a naopak nejmenší do cíle 4 (rozvoj podnikání). Rozložení finančních pro-

středků ve Zlínském kraji v procentuálním vyjádření bylo následující – cíl 1 (rozvoj regio-

nálních center) 14,2 %, cíl 2 (rozvoj měst) 52,5 %, cíl 3 (rozvoj venkova) 30 % a cíl 4 

(rozvoj podnikání) 3,2 %.  
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Graf 3. Rozdělení finančních prostředků v PO 2  

Integrovaný rozvoj a obnova regionu (v mil. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b 

V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu byly nejčastějšími žadateli o dotaci 

obce, které realizovaly celkem 225 projektů v celkové hodnotě příspěvku z ERDF  

2 410 mil. Kč. V roli žadatele se ocitl kraj u 13 projektů o celkové hodnotě příspěvku  

cca 876 mil. Kč. Naopak neveřejné nestátní neziskové organizace, organizace založené 

obcí a sdružení obcí realizovaly pouze jeden projekt. Strukturu žadatelů ve Zlínském kraji 

zobrazuje graf.  

Graf 4. Struktura žadatelů v PO 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionů  

ve Zlínském kraji 

 
Zdroj: RRRS SM, 2016b 
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V následující tabulce je uveden přehled počtu projektů a objemu finanční podpory 

v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji v prio-

ritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu. Pro objektivní porovnávání podpory 

v jednotlivých správních obvodech je do tabulky zařazen sloupec přepočet dotace  

na 1 obyvatele, který byl zjišťován stejnou metodou jako v prioritní ose 1 pomocí dat  

z ČSÚ.  

Tab. 15. Struktura projektů a dotace v PO 2 podle SO ORP ve Zlínském kraji 

Název ORP 
Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Objem  

dotace  

(v %) 

Přepočet dotace 

na 1 obyvatele 

(v Kč) 

Bystřice pod Hostýnem 5 51,24 1,3 3 231 

Holešov 5 61,80 1,6 2 857 

Kroměříž 21 279,22 7,3 3 994 

Luhačovice 17 155,36 4,1 8 121 

Otrokovice 15 221,33 5,8 6 354 

Rožnov pod Radhoštěm 18 125,20 3,3 3 542 

Uherské Hradiště 54 477,41 12,5 5 274 

Uherský Brod 30 257,20 6,7 4 823 

Valašské Klobouky 17 110,80 2,9 4 674 

Valašské Meziříčí 21 294,80 7,7 7 023 

Vizovice 8 66,38 1,7 3 981 

Vsetín 35 422,79 11,1 6 312 

Zlín 25 1 157,86 30,3 11 687 

Nezařazeno 3 137,03 3,6 - 

Celkem 274 3 818,42 100 - 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b; ČSÚ, 2016c 

Nejvíce projektů bylo realizováno ve Správním obvodu ORP Uherské Hradiště - celkem 54 

projektů v celkové výši dotace 477,41 mil. Kč. Ve SO ORP Vsetín bylo realizováno 35 

projektů o celkové alokaci 422,79 mil. Kč. Co se týká finanční alokace, bylo nejvíce fi-

nančních prostředků čerpáno ve SO ORP Zlín, kde dotace dosáhla 1 157,86 mil. Kč. Nej-

méně finančních prostředků čerpal SO ORP Bystřice pod Hostýnem, kde bylo prostřednic-

tvím pěti projektů čerpáno 51,24 mil. Kč. Dotace přepočítaná na jednoho obyvatele správ-

ního obvodu byla nejvyšší ve SO ORP Zlín (11 687,- Kč). Nejmenší objem podpory připa-
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dal na obyvatele SO ORP Holešov (2 857,- Kč). Skupinu nezařazených projektů tvoří tři 

projekty, které byly realizovány v rámci dvou SO ORP. Tyto projekty se týkaly komuni-

kační a sportovní infrastruktury a výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. 

7.4 Prioritní osa č. 3 – Cestovní ruch 

Na základě socioekonomické analýzy byly zjištěny problémy v oblasti cestovního ruchu 

v regionu soudržnosti Střední Morava, mezi které se řadí nevyhovující kvalita poskytova-

ných služeb, rivalita podnikatelských subjektů místo koordinace a vzájemné spolupráce, 

nevyhovující turistická infrastruktura a doprovodné služby. Ve Zlínském kraji byl v roz-

mezí let 2004-2006 zaznamenán úbytek počtu návštěvníků a cizinců. Vzhledem k tomu,  

že cestovní ruch představuje základní kámen rozvoje území regionu soudržnosti, byla tato 

prioritní osa zaměřena na odstraňování zmiňovaných problémů a celkovému rozvoji poten-

ciálu místního cestovního ruchu.  

Oblasti podpory prioritní osy dle stanovených specifických cílů: 

 Cíl 1 – integrovaný rozvoj cestovního ruchu 

 Cíl 2 – veřejná infrastruktura a služby 

 Cíl 3 – podnikatelská infrastruktura a služby 

 Cíl 4 – propagace a řízení 

VYBRANÉ INDIKÁTORY: 

V prioritní ose 3 Cestovní ruch byly z programového dokumentu ROP Střední Morava 

vybrány tři indikátory týkající se počtu podpořených projektů v oblasti cestovního ruchu, 

dále počtu podpořených podniků cestovního ruchu, propagačních a marketingových pro-

duktů. Struktura tabulky s indikátory zůstává stejná jako v předešlých analýzách. 

Tab. 16. Vybrané indikátory prioritní osy 3 Cestovní ruch 

Kód 
Název 

 indikátoru 

Měrná 

jednotka 

Hodnota  

2005 

Indikativní  

hodnota 

2015 

Hodnota 

Naplnění 

cílové 

hodnoty 

Hodnota 

za Zlín-

ský kraj 

511200 

Počet podpo-

řených projek-

tů na rozvoj 

cestovního 

ruchu 

počet 0 147 293
a)
 199 % 151

a)
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632105 

Počet podpo-

řených podni-

ků cestovního 

ruchu 

počet 0 60 90
a)
 150 % 50

a)
 

633101 

Počet vytvo-

řených propa-

gačních nebo 

marketingo-

vých produktů 

pro cestovní 

ruch 

produkt 0 54 61
a)
 113 % 15

a)
 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016a; RRRS SM, 2016b; RRRS SM, 2016c 

Poznámka: 
a)
hodnota k 7. 3. 2016 dle dat z MONIT7+ 

Hodnota indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu se dle 

instruktážního dokumentu pro práci s monitorovacími indikátory stanovuje jako počet 

všech projektů spadajících do prioritní osy 3 (RRRS SM, 2016d). Tento indikátor se však 

objevuje i mezi indikátory výstupní sestavy R18 informačního systému MONIT7+, kde je 

hodnota indikátoru pouze 4 projekty. V tomto případě tedy nastává opět nesoulad mezi 

hodnotami ze sestavy R18, podle které nebyla indikativní hodnota naplněna a hodno-

tami získanými součtem všech realizovaných projektů v prioritní ose 3 v sestavě R17, 

podle které byla indikativní hodnota naplněna na 199 %, přičemž cca 52 % projektů 

bylo realizováno ve Zlínském kraji. Indikátor Počet podpořených podniků cestovního 

ruchu byl stanoven na základě dat ze sestavy R18. Indikativní hodnota byla naplněna  

na 150 %, přičemž Zlínský kraj podpořil 56 % podniků cestovního ruchu. Poslední vybra-

ný indikátor Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro 

cestovní ruch vychází ze sestavy R18, kde bylo zjištěno, že předpokládaná indikativní 

hodnota byla splněna na 113 %. Zlínský kraj v tomto ukazateli velmi zaostával za krajem 

Olomouckým. Vytvořil pouze 25 % propagačních nebo marketingových produktů v oblasti 

cestovního ruchu. 

Na základě výsledků z analýzy indikátorů můžeme říci, že byly naplněny všechny tři 

indikátory a jejich hodnota pozitivně přesahovala předpokládanou indikativní hod-

notu. V případě indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 

nastává rozpor mezi výsledky výstupní sestavy R18 informačního systému MONIT7+ 

a výsledků získaných na základě dokumentu Instrukce pro práci s monitorovacími 

indikátory. 
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ANALÝZA PROJEKTŮ: 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v prioritní ose 3 Cestovní ruch v ROP 

Střední Morava bylo realizováno celkem 293 projektů, podpořených z ERDF v celkové 

výši cca 3,2 mld. Kč (k 7. 3. 2016 byla vyplacena finanční dotace v hodnotě 

2 966 mil. Kč).  

Zlínský kraj: Celkově realizováno 151 projektů, což přestavuje 52 % z celkového počtu 

projektů v této prioritní ose, ve výši cca 1,7 mld. Kč. Počet projektů byl téměř stejnoměrný 

v obou krajích. Nejvíce projektů bylo realizováno v rámci cíle 3 (podnikatelská infrastruk-

tura a služby) v počtu 74 projektů (49 %). Byly podporovány aktivity modernizace a budo-

vání ubytovacích zařízení. Počet projektů v prvním a druhém cíli byl skoro vyrovnaný.  

Cíl 1 (integrovaný rozvoj cestovního ruchu) 33 projektů (22 %), které tvořily široké spek-

trum a týkaly se turistické infrastruktury a služeb ve stanovených lokalitách. V cíli 2 (ve-

řejná infrastruktura a služby) bylo uskutečněno 35 projektů (23 %), které se týkaly pře-

vážně budování a rekonstrukce turistických center a areálů v oblastech nespadajících  

pod cíl 1. Nejméně projektů bylo v oblasti propagace a řízení (cíl 4), na kterou připadlo 9 

projektů (6 %). Projekty se týkaly hlavně marketingových aktivit podporujících turismus. 

Rozložení počtu projektů a výše dotace v jednotlivých cílech prioritní osy 3 Cestovní ruch 

ve Zlínském kraji a celkově v ROP Střední Morava ukazuje následující tabulka. 

Tab. 17. Struktura projektů a financování v rámci PO 3 Cestovní ruch 

Oblast  

podpory 

Zlínský kraj Celkem v ROP SM 

Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Cíl 1 33 372,94 64 619,24 

Cíl 2  35 364,25 73 684,10 

Cíl 3 74 908,89 139 1 715,23 

Cíl 4 9 95,16 17 174,29 

Celkem 151 1 741,24 293 3 192,86 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b 

Následující graf ukazuje, že větší finanční objem dotace získal v prioritní ose 3 Cestovní 

ruch Zlínský kraj. Objem finanční pomoci byl tedy o 289 mil. Kč vyšší než v Olomouckém 

kraji. Oba kraje nejvíce čerpaly z cíle 3 (podnikatelská infrastruktura a služby) a naopak 

nejméně z cíle 4 (propagace a řízení). Rozložení čerpání finanční pomoci z jednotlivých 
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cílů bylo ve Zlínském kraji následující – cíl 1(integrovaný rozvoj cestovního ruchu)  

21,4 %, cíl 2 (veřejná infrastruktura a služby) 20,9 %, cíl 3 (podnikatelská infrastruktura  

a služby) 52,2 % a cíl 4 (propagace a řízení) 5,5 %.  

Graf 5. Rozdělení finančních prostředků v PO 3 Cestovní ruch (v mil. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b 

 

Nejčastějšími žadateli byly soukromé firmy (kategorie malé a střední podniky), které reali-

zovaly celkem 68 projektů a získaly dotaci o celkovém objemu cca 710 mil. Kč. Tato sku-

tečnost logicky vyplývá ze zaměření prioritní osy na podporu podnikání v cestovním ru-

chu. Dalším častým žadatelem byly obce, které uskutečnily 48 projektů v hodnotě podpory 

cca 502 mil. Kč. Subjekt kraj a organizace zřízené krajem realizovaly nejméně projektů, 

konkrétně pouze jeden projekt. Strukturu žadatelů v prioritní ose 3 Cestovní ruch ve Zlín-

ském kraji zobrazuje následující graf. 
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Graf 6. Struktura žadatelů v PO 3 Cestovní ruch ve Zlínském kraji 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b 

V tabulce je uveden přehled počtu projektů a objemu finanční podpory v jednotlivých 

správních obvodech obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji v prioritní ose 3 Ces-

tovní ruch. Pro objektivní porovnávání podpory je opět do tabulky zařazen sloupec 

s přepočtem dotace na 1 obyvatele příslušného správního obvodu obce s rozšířenou působ-

ností. Přepočet byl proveden pomocí dat z ČSÚ.  

Tab. 18. Struktura projektů a dotace v PO 3 podle SO ORP ve Zlínském kraji 

Název ORP 
Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Objem  

dotace  

(v %) 

Přepočet dotace 

na 1 obyvatele 

(v Kč) 

Bystřice pod Hostýnem 6 32,78 1,9 2 067 

Holešov - - - - 

Kroměříž 11 130,08 7,5 1 861 

Luhačovice 15 335,73 19,3 17 550 

Otrokovice 6 60,45 3,5 1 735 

Rožnov pod Radhoštěm 35 204,79 11,8 5 794 

Uherské Hradiště 20 225,91 13,0 2 496 

Uherský Brod 9 132,52 7,6 2 485 

Valašské Klobouky 5 16,86 1,0 711 

Valašské Meziříčí 4 64,13 3,7 1 528 
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Vizovice 2 8,44 0,5 506 

Vsetín 20 262,00 15,0 3 911 

Zlín 17 258,36 14,8 2 608 

Nezařazeno 1 9,19 0,5 - 

Celkem 151 1741,24 100 - 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b; ČSÚ, 2016c 

Nejvíce projektů realizoval Správní obvod ORP Rožnov pod Radhoštěm, kde bylo realizo-

váno celkem 35 projektů a přerozdělena dotace ve výši 204,79 mil. Kč. Dále pak SO ORP 

Uherské Hradiště a SO ORP Vsetín, kde bylo v obou případech uskutečněno 20 projektů. 

Více peněžních prostředků čerpal SO ORP Vsetín, kde byla výše dotace 262 mil. Kč, kdež-

to ve SO ORP Uherské Hradiště 225,91 mil. Kč. Nejvíce finančních prostředků získal SO 

ORP Luhačovice, kde bylo realizováno pouze 15 projektů, ale výše finanční dotace dosáh-

la 335,73 mil. Kč. Nejméně projektů a nejmenší objem dotace připadl na SO OPR Vizovi-

ce. Po přepočítání finanční podpory na jednoho obyvatele správního obvodu bylo zjištěno, 

že nejvíce finančních prostředků připadalo na obyvatele SO ORP Luhačovice  

(17 550,- Kč), naopak nejméně na obyvatele SO ORP Vizovice (506,- Kč). Do skupiny 

nezařazeno náleží projekt Moravská jantarová stezka II., který spadá do dvou správních 

obvodů – Zlín a Olomouc. Ve SO ORP Holešov nebyly realizovány žádné projekty.  

 

7.5 Prioritní osa č. 4 – TECHNICKÁ POMOC 

Prioritní osa Technická pomoc je pouze osou podpůrnou pro ROP Střední Morava a z to-

hoto důvodu nebude struktura analýzy stejná, jako u předchozích prioritních os.  

Oblasti podpory prioritní osy dle stanovených specifických cílů: 

 Cíl 1 – podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů ŘO 

 Cíl 2 – podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 

VYBRANÉ INDIKÁTORY: 

V prioritní ose 4 Technická pomoc byly z programového dokumentu ROP Střední Morava 

vybrány k analyzování čtyři indikátory. Tabulka s indikátory je navržena tak jako 

v předešlých analýzách.  
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Tab. 19. Vybrané indikátory prioritní osy 4 Technická pomoc 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Hodnota 

2005 

Indikativní 

hodnota 

2015 

Hodnota 

Naplnění 

cílové 

hodnoty 

Hodnota 

za Zlín-

ský kraj 

514100 

Počet podpoře-

ných projektů 

zaměřených na 

technickou pomoc 

počet 0 20 30
a)
 150 % 6

a)
 

710500 

Realizace evalu-

ačních studií a 

zpráv celkem 

počet 0 19 77
a)
 405 % 2

a)
 

711101 

Počet uskutečně-

ných školení, 

seminářů, 

workshopů a 

konferencí 

počet 0 100 300
a)
 300 % 96

a)
 

711105 

Počet účastníků 

školení a seminá-

řů 

počet  0 4 000 11 954
a)
 299 % 2 657

a)
 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016a; RRRS SM, 2016b; RRRS SM, 2016c 

Poznámka: 
a)
hodnota k 7. 3. 2016 dle dat z MONIT7+ 

Hodnota indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc  

se zjišťuje na základě informací z instruktážního dokumentu jako počet všech projektů  

v rámci prioritní osy 4 (RRRS SM, 2016d). Ze sestavy R17 bylo zjištěno, že těchto projek-

tů bylo realizováno celkem 30. Indikativní hodnota byla splněna na 150 %, přičemž ve 

Zlínském kraji bylo realizováno 20 % všech projektů. Indikátor Realizace evaluačních 

studií a zpráv celkem byl vypočítán ze soustavy R18. Indikativní hodnota byla čtyřnásob-

ně překročena, z toho byly pouze 2 zprávy realizovány za Zlínský kraj. Počet uskutečně-

ných školení, seminářů, workshopů a konferencí byl na základě výsledku ze sestavy 

R18 300, indikativní hodnota byla tedy splněna trojnásobně. Zlínský kraj se na této hodno-

tě podílel z 32 %. Poslední indikátor Počet účastníků školení a seminářů byl opět zjišťo-

ván ze sestavy R18. Indikativní hodnota byla naplněna téměř z 300 %. Počet účastníků 

školení a seminářů byl ve Zlínském kraji 2 657 (22 %).  

Všechny zmiňované indikátory dosáhly indikativní hodnoty a pozitivně ji překročily. 

Zlínský kraj výrazně zaostával za krajem Olomouckým, což bylo ale způsobeno sku-

tečností, že tato prioritní osa se zaměřuje zejména na Regionální radu regionu 

soudržnosti Střední Morava a její orgány, které spadají pod kraj Olomoucký. 
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ANALÝZA PROJEKTŮ: 

Příjemcem podpory v cíli 1 je pouze Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, 

která sídlí v Olomouckém kraji. Proto je finanční objem v tomto cíli ve Zlínském kraji nu-

lový, i když se využití těchto prostředků týkalo celého území regionu soudržnosti. Z cíle 2, 

který je určený například na propagační aktivity, přípravu plánů, projektů, poradenskou 

činnost, čerpal Zlínský kraj dotaci ve výši 59,58 mil. Kč.  

Tab. 20. Struktura projektů a financování v rámci PO 4 Technická pomoc 

Oblast  

podpory 

Zlínský kraj Celkem v ROP SM 

Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Počet  

projektů 

Finanční objem  

(v mil. Kč) 

Cíl 1 - - 9 405,54 

Cíl 2  6 59,98 21 174,18 

Celkem 6 59,98 30 579,72 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b 

V následujícím grafu je zobrazeno srovnání použití finančních prostředků v jednotlivých 

krajích. Pro srovnání je významný pouze cíl 2, ze kterého čerpal Olomoucký kraj o 54 mil. 

Kč více než Zlínský kraj, což je způsobeno také tím, že byla mimo jiné příjemcem i Regio-

nální rada regionu soudržnosti Střední Morava, sídlící, jak již bylo zmiňováno, 

v Olomouckém kraji. 

Graf 7. Rozdělení finančních prostředků v PO 4 Technická pomoc (v mil. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016b 
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8 ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ČERPÁNÍ Z ROP STŘEDNÍ MORAVA 

Tato kapitola má zhodnotit průběh čerpání Regionálního operačního programu Střední 

Morava na základě předchozích informací získaných rozborem programového dokumentu 

a výsledků provedené analýzy. 

 V rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava bylo 

vydáno několik desítek výzev. První výzva byla vyhlášena dne 6. 9. 2007 a poslední dne 

18. 2. 2015. Prostřednictvím operačního programu bylo v rámci čtyř prioritních os 

realizováno celkem 1 264 projektů, kdy 557 projektů (44,1 %) bylo realizováno  

ve Zlínském kraji. Finanční objem podpory z Evropského fondu pro regionální roz-

voj, který tento operační program financuje, dosáhl v rámci celkového počtu projek-

tů 19,85 mld. Kč a pro Zlínský kraj 9,7 mld. Kč (48,9 %). Výše tohoto příspěvku nebyla 

zatím zcela vyplacena, v současné době stále probíhá financování některých projektů. 

8.1 Indikátory programu 

Indikátory programu: Na začátku analýzy byly stanoveny čtyři indikátory programu, 

které vycházely z programového dokumentu, a pomocí nich mělo být sledováno naplnění 

strategie celého ROP Střední Morava. Strategie nestanovovala hodnoty pro jednotlivé kra-

je. Pro indikátor Počet podpořených projektů celkem byla stanovena cílová hodnota 549 

projektů a analyzováním bylo zjištěno, že těchto projektů bylo ve skutečnosti realizováno 

celkem 1 264. Počet projektů byl tedy více než dvojnásobný. U tohoto indikátoru bylo ob-

tížné stanovit jeho hodnotu, protože podle instruktážního dokumentu pro monitorovací 

indikátory měla být jeho hodnota stanovována součtem sedmi indikátorů, jejichž hodnoty 

se nepodařilo ve všech případech zjistit. Nakonec byla hodnota určena součtem všech pro-

jektů. Pro indikátor Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem byla 

stanovena požadovaná hodnota 153 km, které bylo dosaženo, a dokonce byla o 117 km 

překročena. Tato skutečnost je pro region soudržnosti velmi přínosná a znamená, že se 

výrazně zlepšila délka a kvalita místní silniční sítě. Indikátor Počet nově vytvořených 

pracovních míst celkem byl odhadován na 854 míst. Konečná hodnota se vyšplhala až  

na 1 085 pracovních míst (127 %). Indikátor Obecná míra nezaměstnanosti za region 

NUTS 2 celkem byla v roce 2005 9,7 %, indikativní hodnota byla stanovena na 7,5 % a  

na základě výpočtu hodnoty pro region soudržnosti z dat Českého statistického úřadu bylo 

zjištěno, že v roce 2014 dosáhla 6,9 %. Oba předchozí indikátory tedy poukazují na zlep-

šení situace na trhu práce, na kterém se výraznou měrou podílel i regionální operační pro-
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gram. Zlínský kraj dosahoval v případě prvních dvou indikátorů podprůměrných hodnot  

a zaostával tedy za Olomouckým krajem. Co se týká počtu nových pracovních míst, byla 

jich většina vytvořena ve Zlínském kraji a obecná míra nezaměstnanosti zde dosahovala  

o něco lepších hodnot než v kraji Olomouckém. Na základě těchto indikátorů byla stra-

tegie regionálního operačního programu naplněna.  

8.2 Prioritní osy 

Struktura čerpání finanční podpory z ERDF v prioritních osách a oblastech podpory v ce-

lém Regionálním operačním programu Střední Morava a ve Zlínském kraji je uvedena 

v příloze P I, kde jsou pro porovnání uvedeny hodnoty stanovené strategií z programového 

dokumentu. 

8.2.1 Prioritní osa č. 1 - Doprava 

Prioritní osa doprava byla rozdělena podle stanovených cílů na tři oblasti podpory - regio-

nální dopravní infrastruktura, veřejná doprava a bezmotorová doprava. Do této priority 

mělo být směřováno cca 37,3 % celkového objemu alokace programu a při sečtení pří-

spěvku Společenství směřovaného do této osy bylo zjištěno, že objem alokace tuto hodnotu 

přesáhl a osa byla podpořena ve výši 40,3 %. Přidělená alokace tedy neodpovídala alo-

kaci stanovené strategií.  

Analyzováním čtyř vybraných indikátorů prioritní osy bylo zjištěno, že délka nových sil-

nic II. a III. třídy nedosáhla požadované hodnoty a byla o 3,7 km menší (cca 74% napl-

nění indikátoru). Většina nových silnic byla vybudována ve Zlínském kraji. Naopak délka 

rekonstruovaných silnic II. a III. třídy překročila předpokládanou hodnotu (187 %). 

V případě rekonstrukcí silnic byl Zlínský kraj podprůměrný. Dále bylo zjištěno, že bylo 

pořízeno o 45 ekologických vozidel ve veřejné dopravě více, než se předpokládalo a dél-

ka nově vybudovaných a rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras překročila o 32 km 

indikativní hodnotu. Na základě těchto výsledků nebyla strategie prioritní osy Doprava 

zcela naplněna.  

Dalším analyzováním bylo zjištěno, že bylo v této prioritní ose realizováno celkem 279 

projektů s objemem finančního příspěvku cca 8 mld. Kč. Z celkového počtu projektů reali-

zoval podprůměrných 45 % Zlínský kraj, naopak dotací získal o 3 % více než kraj Olo-

moucký. Nejvíce projektů a objemu finančního příspěvku patřilo oblasti podpory cíle 1, 

tedy rozvoji dopravní infrastruktury, a to jak v rámci celého operačního programu, tak také 
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ve Zlínském kraji. Nejmenší počet projektů a výše finančního příspěvku putovali do oblasti 

podpory cíle 3 – bezmotorová doprava. Opět stejný stav u celého regionálního operačního 

programu i Zlínského kraje. Co se týká objemu financí, nebyla naplněna strategie prio-

ritní osy, která stanovovala, že přes 50 % alokace půjde do oblasti silniční infrastruk-

tury (oblast podpory 1.1). Do této oblasti putovalo více než 70 % objemu financí prio-

ritní osy a o to méně bylo čerpáno v oblasti podpory 1.2, ve které mělo být čerpáno 

přes 30 % objemu finanční podpory, ale ve skutečnosti na ni připadlo cca 18 % alo-

kace prioritní osy. Obdobná situace finančního rozložení prostředků byla i ve Zlínském 

kraji. Jak již bylo popisováno výše, do rekonstrukce silnic II. a III. třídy proudilo mnohem 

více financí, než bylo předpokládáno a naopak byla méně podpořena dopravní obslužnost 

regionu soudržnosti.  

Ve Zlínském kraji byly nejčastějšími žadateli podpory organizace zřízené krajem a obce, 

což odpovídá zaměření prioritní osy, neboť vlastníkem silnic II. a III. třídy jsou kraje  

a vlastníky cyklostezek jsou nejčastěji obce. Projekty týkající se tohoto zaměření byly nej-

častější. Co se týká finanční podpory jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou pů-

sobností ve Zlínském kraji, byly zde po přepočtu na obyvatele zjištěny markantní rozdíly. 

Největší podpora připadala na obyvatele SO ORP Holešov a nejmenší na obyvatele SO 

ORP Zlín. Rozdíl mezi těmito dvěma správními obvody byl ve vyjádření na jednoho oby-

vatele 10 690,- Kč. Počtem projektů se nejvíce angažoval SO ORP Kroměříž, kde bylo 

realizováno 18 projektů, kdežto SO ORP Vizovice realizoval pouze jeden projekt. Správní 

obvody ORP Zlínského kraje by měly více využívat možnosti nabízené pomoci, aby  

se příliš neprohlubovaly rozvojové rozdíly mezi jednotlivými správními obvody. 

8.2.2 Prioritní osa č. 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Tato prioritní osa byla rozdělena na čtyři cíle, které byly rozděleny do skupin oblastí pod-

pory - rozvoj regionálních center, rozvoj měst, rozvoj venkov a podpora podnikání. Do této 

osy měl být směřován největší objem dotace z celkové alokace programu, tedy cca 40,5 %. 

Tato hodnota byla dodržena, objem prioritní osy dosáhl 40,7 %. Strategie přerozdělování 

finanční podpory byla v této prioritní ose tedy dodržena. Pro analýzu bylo vybráno šest 

indikátorů. Počtem projektů na rozvoj vybraných měst byla několikanásobně překroče-

ná indikativní hodnota. Počet projektů na ostatní města více než trojnásobně překročil 

jejich předpokládaný počet. V případě počtu projektů na rozvoj venkovských oblastí 

byly odhaleny nesrovnalosti mezi instruktážním dokumentem a výsledky ze sestavy 
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R18 (!), kdy podle této sestavy nebyla naplněna stanovená hodnota a při výpočtu indikáto-

ru jinou metodou byl zjištěn výsledek téměř dvojnásobně přesahující indikativní hodnotu. 

Indikátor Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených 

městech a obcích byl naplněn na 125 %. Další dva indikátory týkající se počtu projektů na 

podporu malých a středních podniků a plochy revitalizovaných brownfields nedosáhly 

indikativní hodnoty (hodnoty se pohybovaly kolem 77 %). U většiny indikátorů byl Zlín-

ský kraj podprůměrný. V oblasti podpory malých a středních podniků a zejména brown-

fields byl naopak nadprůměrným. Na základě těchto výsledků nebyla strategie ROP 

Střední Morava zcela dodržena. 

V této prioritě bylo realizováno celkem 662 projektů ve výši finančního příspěvku z ERDF 

cca 8,1 mld. Kč. 41 % projektů připadlo na Zlínský kraj - v hodnotě podpory  

cca 3,8 mld. Kč, což představuje cca 47 % objemu. Počtem projektů a objemem dotace 

tedy zaostával Zlínský kraj za krajem Olomouckým.  Nejvíce projektů bylo realizováno 

v oblasti podpory 3 (rozvoj venkova), ve Zlínském kraji to byla oblast podpory 2 (rozvoj 

měst). Největší objem finanční podpory směřoval v rámci celého regionu soudržnosti  

i Zlínského kraje do rozvoje měst (cíl 2). Naopak nejméně projektů a nejmenší objem do-

tace putoval do oblasti podpory 4 (podpora podnikání). Strategie stanovovala, že by 

v této prioritní ose mělo být přes 15 % finančního objemu použito na rozvoj regio-

nálních center (oblasti podpory 2.1), tedy měst Zlína a Olomouce, prostřednictvím 

(IPRM) Integrovaných plánů rozvoje území, kam bylo nakonec celkově v ROP směřová-

no cca 13 % a ve Zlínském kraji 14 % objemu financí. Strategie dále ustanovila výši 

alokace podpory kolem 85 % pro města od 5 000 do 50 000 obyvatel a obce od 500  

do 5 000 obyvatel. Do této oblasti (2.2 a 2.3) putovalo v celém ROP cca 84 % alokace  

a ve Zlínském kraji 82,5 %. Přerozdělení finančních příspěvků v této prioritní ose 

relativně odpovídalo stanovené strategii. V případě Zlínského kraje, který více upřed-

nostňoval pomoc městům před venkovem, i když odchýlení od strategie nebylo nijak zá-

vratné, by dle mého názoru nemělo docházet v budoucích programových obdobích 

k podobným situacím, neboť Zlínský kraj má spíše charakter venkovského regionu, měl by 

tedy zaměřit podporu zejména na tuto oblast, jinak bude docházet k prohlubování územ-

ních diferencí. 

Nejčastějšími žadateli podpory byly ve Zlínském kraji obce, kterým připadlo až 82 % pro-

jektů, což opět vychází ze zaměření osy. Rozmístění projektů v jednotlivých správních 

obvodech ORP Zlínského kraje bylo více rozmanité než v předchozí prioritní ose. Správní 
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obvody realizovaly celkově více projektů, což vyplývá již z celkového počtu projektů. 

Nejvíce projektů připadlo na SO ORP Uherské Hradiště, kde bylo uskutečněno celkem 54 

projektů. Nejméně projektů bylo realizováno ve SO ORP Bystřice pod Hostýnem a Hole-

šov, kde se jednalo v obou případech o 5 projektů. Pro objektivnější zhodnocení musíme 

přihlédnout na výsledky přepočtu dotace na jednoho obyvatele správního obvodu. Nejvíce 

finančních prostředků v tomto případě připadal na obyvatele SO ORP Zlín a naopak nej-

menší na obyvatele SO ORP Holešov (rozdíl podpory činil 8 830,- Kč).  

8.2.3 Prioritní osa č. 3 - Cestovní ruch 

Prioritní osa Cestovní ruch byla rozdělena na čtyři specifické cíle, které byly zařazeny  

do následujících oblastí podpory - integrovaný rozvoj cestovního ruchu, veřejná infrastruk-

tura a služby, podnikatelská infrastruktura a služby, propagace a řízení. Na tuto prioritní 

osu bylo vyčleněno cca 19 % celkového objemu finančních prostředků ROP Střední Mora-

va. Objem prostředků této hranice ovšem nedosáhla. Tato prioritní osa byla podpořena 

16,1 % z celkového finančního objemu. Nebyla tedy dodržena strategie v oblasti pře-

rozdělování finanční podpory. Ze tří prioritních os (čtvrtá osa je pouze osou podpůrnou) 

se jedná objemem financí o nejméně podporovanou osu, přestože bylo stanoveno, že ces-

tovní ruch představuje hlavní potenciál růstu regionu soudržnosti. V socioekonomické ana-

lýze regionu (za roky 2004-2006) bylo zjištěno, že se region potýká se závažnými pro-

blémy zejména v oblasti technického stavu infrastruktury a oblasti služeb, proto předpo-

kládám, že byla pro tuto prioritu vyčleněna menší alokace než u dalších dvou prioritních 

os, neboť například podpora podniků cestovního ruchu nevyžaduje takové finanční pro-

středky jako výstavba a rekonstrukce dopravní infrastruktury, která je víceméně provázána 

i s oblastí cestovního ruchu.  

V analýze indikátorů byly stanoveny tři indikátory, a to Počet podpořených projektů  

na rozvoj cestovního ruchu, jehož indikativní hodnota byla naplněna téměř dvojnásobně. 

Opět zde nastal problém při zjišťování hodnoty indikátoru. Stejná situace jako u předchozí 

prioritní osy, neboť se rozcházely výsledky soustavy R18 s výpočty podle instruktážního 

dokumentu. Jeden výsledek naprosto neodpovídal strategii a druhý ji přesahoval. U indiká-

toru Počet podpořených podniků cestovního ruchu byla předpokládána hodnotou 60. 

Skutečná hodnota se vyšplhala na 90 podniků (150% naplnění indikativní hodnoty). Indi-

kátor Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní 

ruch stanovoval očekávanou hodnotu 54, ta ve skutečnosti dosáhla hodnoty 61 produktů. 
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V obou případech byla tedy očekávání pozitivně překročena a z tohoto důvodu usuzuji, že 

byla strategie prioritní osy Cestovní ruch naplněna. U prvních dvou indikátorů byly 

hodnoty Zlínského kraje nadprůměrné, pouze u posledního indikátoru týkajícího se marke-

tingových produktů se Zlínský kraj zapojil pouze z 25 %. 

V rámci této prioritní osy bylo realizováno celkem 293 projektů v hodnotě podpory  

cca 3,2 mld. Kč. Zlínský kraj uskutečnil 52 % projektů a objemem financí rovněž přesáhl 

Olomoucký kraj, neboť čerpal 54,5 % objemu alokace prioritní osy. Nejvýznamnější oblas-

tí podpory byla podnikatelská infrastruktura a služby (oblast podpory 3.3), ve které bylo 

jak v celém ROP, tak také ve Zlínském kraji, realizováno nejvíce projektů a proudilo do ní 

nejvíce finanční podpory. Podporovány byly zejména aktivity modernizace a budování 

ubytovacích zařízení. Prioritní osa měla být zaměřená převážně na podporu podnikání 

v cestovním ruchu a těmito hodnotami byl směr podpory potvrzen. Nejméně projektů 

a dotací putovalo do propagace a řízení (oblast podpory 3.4). Strategie stanovila, že by 

mělo proudit do podpory podnikání v cestovním ruchu cca 50 % alokace prioritní 

osy, to bylo potvrzeno, neboť prostřednictvím ROP byla podpořena tato oblast  

ve výši 54 % objemu finančních prostředků a ve Zlínském kraji se tato hodnota po-

hybovala kolem 52 %. Dále strategie předepisovala 20 % alokace do veřejných aktivit 

v oblasti cestovního ruchu. Tento objem nebyl dodržen, neboť v ROP do této oblasti 

proudilo cca 19,4 %, což sice není nijak výrazný rozdíl, ale tato hodnota neodpovídá sta-

novené strategii, podpora byla spíše směřována do území s nižší dynamikou a potenciálem, 

kde bylo čerpáno cca 21,4 % alokace. Zlínský kraj toto rozdělení dodržel a do cíle 1 smě-

řoval cca 21,4 % alokace. Oblast propagace a řízení měla být podpořena z 5 %, a toho bylo 

dosaženo, protože ROP a souběžně i Zlínský kraj zacílil do této oblasti 5,5 % podpory pri-

oritní osy. Můžeme tedy konstatovat, že byla strategie, až na malé odchylky z hlediska 

podpory oblasti 3.1, naplněna.  

Mezi nejčastější žadatele podpory se ve Zlínském kraji zařadily soukromé firmy, což opět 

vychází ze zaměření osy na podporu podnikání v cestovním ruchu. Dalším častým žadate-

lem byly obce, na které byl zaměřen cíl 1 a cíl 2, tedy zvýšení atraktivnosti regionu zkva-

litněním infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. Nejvíce projektů v této prioritní ose  

ve Zlínském kraji realizoval SO ORP Rožnov pod Radhoštěm, ale objemem alokace získal 

prvenství SO ORP Luhačovice. Při hodnocení jednotlivých cílů musíme zohlednit fakt, že 

v oblasti podpory 1 byla pomoc směřována do území s vysokou koncentrací infrastruktury 

a služeb, která byla vymezena v prováděcím dokumentu ROP Střední Morava. Podpora 
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probíhala prostřednictvím Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ), které představují 

vzájemně provázené projekty směřující k rozvoji cestovního ruchu v daném území (RRRS 

SM, 2016a). Ve Zlínském kraji to byly tři IPRÚ pro oblasti Luhačovicka, Rožnovska  

a Horního Vsacka. Výsledky analýzy toto potvrdily. SO ORP Holešov nerealizoval žádný 

projekt, dále bylo realizováno nejméně projektů opět ve SO ORP Vizovice. Po přepočítání 

podpory na obyvatele správních obvodů bylo zjištěno, že mezi podporou jednotlivých 

správních obvodů nastaly propastné rozdíly. Nejvíce podpory připadalo na obyvatele SO 

ORP Luhačovice, kde se výše podpory dostala až na 17 550,- Kč, kdežto nejmenší podpora 

připadla na obyvatele SO ORP Vizovice (506,- Kč). Rozdíl mezi těmito dvěma obvody byl 

až 17 044,- na obyvatele. Luhačovice jsou lázeňským městem a vyhledávanou turistickou 

lokalitou. Jak bylo zmiňováno, podpora z cíle 2 byla převážně směřována právě na tuto 

lokalitu. Dle mého názoru by však měla být podpora lépe rozložena na všechny správní 

obvody, protože cestovní ruch zde představuje nejvýznamnější prostředek rozvoje území. 

8.2.4 Prioritní osa č. 4 - Technická pomoc 

Tato priorita tvořila pouze podpůrnou osu ROP Střední Morava, a nebylo tak možné analy-

zovat všechny zvolené ukazatele, jako v předchozích osách.  Z celkového objemu finanč-

ních prostředků operačního programu bylo pro účely technické pomoci vyčleněno 3,2 % 

alokace. Ve skutečnosti bylo použito pouze 2,9 % objemu alokace. Nijak výrazně však 

nebyl objem prostředků od strategie odchýlen. Osa byla specifikována dvěma cíli, první 

se týkal implementace programu a druhý zejména zvyšováním absorpční kapacity 

v regionu.  

Pro analyzování byly zvoleny čtyři indikátory týkající se počtu projektů prioritní osy, po-

čtu evaluačních zpráv a studií, počtu různých školení a jejich účastníků. Všechny indika-

tivní hodnoty byly naplněny a pozitivně překročeny. Zde bylo obtížné hodnotit postavení 

Zlínského kraje, neboť celkově celá prioritní osa je zaměřena na Regionální radu 

regionu soudržnosti a její orgány, které víceméně spadají pod Olomoucký kraj. 

Z tohoto důvodu by nebylo objektivní posuzovat postavení Zlínského kraje. 

V ROP Střední Morava bylo v rámci prioritní osy Technická pomoc realizováno celkem 30 

projektů a objem alokace dosáhl cca 590 mil. Kč. Zlínský kraj realizoval pouze projekty 

v rámci druhého cíle z důvodu, že se první cíl zaměřoval na implementaci ROP Střední 

Morava a příjemcem podpory mohla být pouze Regionální rada, která v tomto NUTS 2, jak 
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již bylo zmiňováno, sídlí v Olomouci. Ve Zlínském kraji proběhlo celkem 6 projektů  

a výše podpory dosáhla cca 60 mil. Kč.  

8.3 Shrnutí výsledků 

Z předchozích výsledků byla vytvořena souhrnná mapa Zlínského kraje, která ukazuje, 

jaká byla výše finanční podpory v jednotlivých správních obvodech. Mapa byla vytvořena 

v programu QGIS. Hodnoty pro vytvoření byly získány součtem finanční podpory všech 

prioritních os ROP Střední Morava a následným vypočítáním průměrné hodnoty podpory 

na jednoho obyvatele správního obvodu za celý operační program. Jak můžeme vidět, roz-

ložení podpory nebylo příliš vyrovnané. Celkově bylo nejvíce dotací směřováno do SO 

ORP Luhačovice a nejméně do SO ORP Vizovice. 

 

Obr. 2. Mapa Zlínského kraje zobrazující finanční podporu v jednotlivých SO ORP 

Zdroj: vlastní zpracování v programu QGIS, podkladová data  

©ArcČR, ARCDATA PRAHA, 2014 

Pro větší přehlednost byla vytvořena tabulka, která zobrazuje, které výsledky odpovídaly 

stanovené strategii ROP Střední Morava. Indikátory, u kterých přesáhla analyzovaná hod-
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nota předpokládanou indikativní hodnotu, jsou považovány za indikátory odpovídající stra-

tegii. 

Tab. 21. Dodržení strategie ROP Střední Morava 

STRATEGIE ROP STŘEDNÍ MORAVA 

Odpovídající strategii Neodpovídající strategii 

- Počet podpořených projektů celkem* 

- Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a 

III. třídy celkem* 

- Počet nově vytvořených pracovních míst 

celkem* 

- Obecná míra nezaměstnanosti za region 

NUTS 2 celkem* 

- Délka rekonstruovaných silnic II. a III. tří-

dy* 

- Počet nově pořízených ekologických vozidel 

ve veřejné dopravě* 

- Délka nově vybudovaných nebo rekonstruo-

vaných cyklostezek a cyklotras* 

- Počet podpořených projektů na rozvoj (zvy-

šující atraktivitu) vybraných měst* 

- Počet podpořených projektů na ostatní měs-

ta* 

- Počet podpořených projektů na rozvoj ven-

kovských oblastí* 

- Počet regenerovaných, revitalizovaných a 

nových objektů v podpořených městech a 

obcích* 

- Počet podpořených projektů na rozvoj ces-

tovního ruchu* 

- Počet podpořených podniků cestovního ru-

chu* 

- Počet vytvořených propagačních nebo mar-

ketingových produktů pro cestovní ruch* 

- Počet podpořených projektů zaměřených na 

technickou pomoc* 

- Realizace evaluačních studií a zpráv cel-

kem* 

- Počet uskutečněných školení, seminářů, 

workshopů a konferencí* 

- Počet účastníků školení a seminářů* 

- Objem alokace prioritní osy 2 Integrovaný 

rozvoj a obnova regionu 

- Objem alokace oblasti podpory 2.2 Rozvoj 

měst a 2.3 Rozvoj venkova 

- Objem alokace oblasti podpory 3.3 Podnika-

telská infrastruktura a služby 

- Délka nových silnic II. a III. třídy* 

- Počet projektů na podporu MSP* 

- Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 

zanedbaných areálů (brownfields) celkem* 

- Objem alokace prioritní osy 1 Doprava 

- Objem alokace oblasti podpory 1.1 Regionál-

ní dopravní infrastruktura 

- Objem alokace oblasti podpory 1.2 Veřejná 

doprava 

- Objem alokace oblasti podpory 2.1 Rozvoj 

regionálních center 

- Objem alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch 

- Objem alokace oblasti podpory 3.1 Integro-

vaný rozvoj cestovního ruchu 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016a; RRRS SM, 2016b; RRRS SM, 2016c 

Poznámka: *indikátory 
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Jak můžeme vidět v tabulce, převažují ukazatele odpovídající strategii stanovené v ROP 

Střední Morava. Některé hodnoty sice nebyly dodrženy, ale většina hodnot naopak překra-

čovala předpokládané výsledky a tím došlo k vyvážení. Je potřeba také zohlednit hledisko, 

že naplňování stanovené strategie závisí i na žadatelích podpory. Pokud potenciální žadate-

lé nemají o podporu z prostředků Evropské unie zájem nebo neumí zajistit kvalitní projek-

tové žádosti, není možné hodnotit celkově operační program negativně. Tato skutečnost, 

společně s Integrovanými plány rozvoje území (IPRÚ), mohla také způsobit ve Zlínském 

kraji nerovnoměrné rozložení podpory. Socioekonomická analýza za minulé období ukáza-

la, že region soudržnosti je podprůměrně rozvinutým. Cílem operačního programu bylo 

napomoci k vytvoření vyspělejšího a rozvinutějšího regionu soudržnosti, který bude mít 

udržovanější dopravní infrastrukturu, zkvalitněný vzdělávací proces, kvalitní a moderní 

soustavu zařízení sociální péče, zlepšený zdravotní stav obyvatel, efektivně využívaný po-

tenciál a služby, zpracovatelský průmysl a služby, cestovní ruch a volný čas. Dle mého 

názoru tohoto bylo pomocí Regionálního operačního programu Střední Morava a pomocí 

podpory z dalších operačních programů v tomto regionu soudržnosti dosaženo. Vlastním 

pozorováním byla za minulé programové období ve Zlínském kraji zaznamenána proměna 

regionu ke konkurenceschopnějšímu a rozvinutějšímu. Některé oblasti podpory byly více 

zaměřeny na Zlínský kraj, např. cestovní ruch. Naproti tomu prioritní osa č. 2 zase více 

podporovala kraj Olomoucký. Každý kraj má své specifické problémy, liší se zde socioe-

konomické ukazatele. Z tohoto důvodu si myslím, že podpora ROP SM pokrývala odpoví-

dajícím způsobem celé území regionu soudržnosti. Celkově hodnotím strategii Regio-

nálního operačního programu Střední Morava jako naplněnou. 
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9 NÁVRHY ZLEPŠENÍ PRO IMPLEMENTACI NOVÉHO 

PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 

V současné době není již možné podávat žádosti do Regionálního operačního programu 

Střední Morava, neboť bylo v novém programovém období 2014-2020 nahrazeno sedm 

regionální operačních programů společně s Integrovaným operačním programem novým 

Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), jehož řídícím orgánem je Mi-

nisterstvo pro místní rozvoj ČR. Regionální rady plní nyní funkci zprostředkujícího subjek-

tu (MMR ČR, © 2012a).  

Účelem této kapitoly je tedy navrhnout opatření, kterými by bylo možné zefektivnit systém 

používaný v IROPu společně s doporučeními pro nového programové období, jejichž 

smyslem je minimalizovat identifikované problémové oblasti, které byly zjištěny u imple-

mentace Regionálního operačního programu Střední Morava. Právě se nacházíme na za-

čátku nového programového období, a tak mohou být stále prováděny efektivní změny 

v programových dokumentech, jednotlivých výzvách, používaném informačním nebo mo-

nitorovacím systému, apod.  

9.1 Návrhy na zlepšení monitorovacích indikátorů  

Při analyzování Regionálního operačního programu Střední Morava byly zjištěny nesrov-

nalosti u některých monitorovacích indikátorů. V konkrétním případě se jednalo například 

o indikátor Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí (kód 512100). 

V příručce Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory bylo uváděno, že pod něj au-

tomaticky spadají všechny projekty předložené do oblasti podpory 2.3 a výslednou hodno-

tu tedy stanovíme jejich součtem. Po součtu všech projektů spadajících do této oblasti, jak 

radí příručka, byla zjištěna hodnota 396 projektů (RRRS SM, 2016d). Tento indikátor  

se rovněž objevoval ve výstupní sestavě R18 - Monitorovací indikátory projektů (data 

z informačního systému MONIT7+), kde pod něj spadalo celkem pět projektů a výsledná 

hodnota indikátoru byla tedy pouze 5. Rozdíl mezi těmito hodnotami je výrazný, což bylo 

nejspíše zapříčiněno chybou v sestavě R18. Takovéto nesrovnalosti byly zjištěny i u dal-

ších analyzovaných indikátorů. V některých případech bylo nutné pro určení hodnoty jed-

noho indikátoru sčítat několik jiných dohromady, avšak ne vždy bylo jednoduché určit 

hodnotu dílčího indikátoru. Práce byla tedy velmi zdlouhavá a některé zjištěné informace 

byly zavádějící a rozcházely se se zjištěnými hodnotami v soustavě R18. Přitom se mnoh-
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dy jednalo pouze o indikátory týkající se počtu projektů řadících se do dané oblasti podpo-

ry. 

Navrhuji při implementaci nového programového období zaměřit větší pozornost právě 

na monitorovací indikátory, zejména zlepšit a zjednodušit systém získávání jejich hodnot 

pro následné ověřování. V současném programovém období klade EU větší důraz na moni-

torovací systém. ČR nově využívá nástroje Ministerstva pro místní rozvoj Aplikace 

MS2014+, portál IS KP14+ (Informační systém koncového příjemce), jehož prostřednic-

tvím jsou elektronicky podávány žádosti o podporu do všech operačních programů. 

V žádosti se stanovují také indikátory, které jsou uvedeny ve výzvě, pod kterou žádost 

spadá a stanovuje se zde rovněž výchozí hodnota (vždy nulová) a cílová hodnota indikáto-

ru.  

Po přihlášení do této aplikace je nutné vybrat, pod který operační program žádost spadá  

a následně ji zařadit pod vyhlášenou výzvu. Po těchto krocích se otevírá samotná obrazov-

ka formuláře žádosti o podporu, která v určitých krocích používá předem nadefinované 

parametry dané výzvy (MMR ČR, 2015b). Domnívám se, že pro zajištění efektivnějšího 

monitorování, by bylo vhodné například nastavit IS KP14+ tak, aby byl při podávání 

žádosti po zvolení výzvy, pod kterou projekt spadá, automaticky vygenerován také 

indikátor výstupu týkající se počtu projektů v oblasti podpory, případně jiný, který by 

pomohl lépe monitorovat tok finanční podpory.  

V současné době se tento systém používá u indikátorů výstupu podle investiční priority 

nebo podle kategorie regionů. Tyto indikátory jsou obsaženy v programovém dokumentu 

Integrovaného regionálního operačního programu (MMR ČR, 2015a). Mezi těmito indiká-

tory jsem však nenašla indikátory zaměřující se na počty projektů v jednotlivých oblastech 

podpory prioritních os, jako tomu bylo v minulém programovém období. Takto jsou auto-

maticky přednastavovány indikátory týkající se například počtu nakoupených prostředků 

nebo nově vybudovaných objektů (př. Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopra-

vu, Počet parkovacích míst pro jízdní kola, apod.).  

Dle mého názoru by měly být i nadále zachovány indikátory výstupu týkajících se počtu 

projektů, tak jako tomu bylo v případě regionálních operačních programů. Opětovné zařa-

zení zmiňovaných indikátorů mezi monitorovací indikátory a jejich následné provázání 

elektronickou žádostí v IS KP14+, by výrazně napomohlo monitorovacímu systému ope-

račního programu. Každý projekt by tak automaticky získal indikátor Počet podpoře-
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ných projektů v oblasti podpory XY s cílovou hodnotou jedna. Data z žádostí v IS 

KP14+ by propojením s používanou monitorovací aplikací mohla být lépe kontrolována. 

Těmito kroky by se zlepšil monitorovací systém, získávání některých dat pro evaluační 

zprávy by bylo rychlejší a také by touto cestou mohlo dojít k zefektivnění kontrolního sys-

tému nejen v případě Integrovaného regionálního operačního programu, ale i u zbývajících 

operačních programů.  

Následující obrázek demonstruje propojení vybrané výzvy s indikátory, které jsou poté 

přednastaveny v samotné žádosti o podporu v IS KP14+. Mimo zvolený indikátor stanove-

ný ve výzvě by nově také mohl přibýt řádek s monitorovacím indikátorem počtu projektů  

v dané oblasti podpory prioritní osy. 

 

 

Obr. 3. Přednastavený indikátor odpovídající vybrané výzvě v IS KP14+ 

Zdroj: MMR ČR, © 2012b 

9.2 Zvyšování  informovanosti 

Prioritní osa Technická pomoc Integrovaného regionálního operačního programu je určena 

na zajištění kvalitního řízení a implementace programu. Společně s Operačním programem 

Technická pomoc zajišťuje také zvyšování absorpční kapacity a efektivnosti čerpání fi-

nanční podpory. Operační program Technická pomoc se v této oblasti věnuje spíše podpo-

ře absorpční kapacity formou zajištění komunikace pro Dohodu o partnerství a zvyšování 

podvědomí o evropských strukturálních a investičních fondech. Cílovou skupinu zde tedy 

tvoří potenciální žadatelé. IROP se v Technické pomoci zaměřuje na průzkum a podporu 

absorpční kapacity. Společně se tyto operační programy také věnují oblasti vzdělávání ad-

ministrativní kapacity. OP Technická pomoc zajišťuje vzdělávání na obecné rovině, které 

se týká společných témat, které jsou platné v oblasti působnosti všech operačních progra-

mů. Kdežto samotný IROP podporuje zajišťování vzdělávání zaměřeného na jeho specific-

ké oblasti (MMR ČR, 2015a, s. 138-139).  
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V minulém programovém období nebyla z ROP Střední Morava využita v plné výši přidě-

lená alokace na prioritní osu Technická pomoc, i když výsledky analýzy ukázaly, že byly 

překročeny předpokládané počty seminářů, školení a jejich účastníků. Poslední výzvy byly 

vyhlašovány i v roce 2015, aby byly urychleně vyčerpány zbývající prostředky. Myslím si, 

že by v novém programovém období měly být maximálně využity finanční prostředky ur-

čené na účely zvyšování absorpční kapacity a administrativního vzdělávání, protože infor-

movanost je základním kamenem úspěšného využití finanční podpory z evropských fondů. 

Zvyšování informovanosti by mohlo napomoci ke zkvalitnění lidských zdrojů, tím by  

se zvýšily šance na vyčerpání finanční alokace pomocí kvalitních projektů již v průběhu 

programového období. 

Navrhované prostředky zvyšování informovanosti v oblasti ESIF: 

- zvýšit počty seminářů a kurzů; 

- pořádat konference pro vzájemnou výměnu zkušeností; 

- vydání příručky informující o nejčastějších chybách zamítnutých projektů; 

- vydávat informační brožury a letáky; 

- pořádat školení v oblasti veřejných zakázek. 

Navrhuji zvýšit počty organizovaných seminářů a kurzů seznamujících potenciální příjem-

ce s operačními programy a možnostmi spolufinancování projektů z ESIF. Tyto kurzy by 

měly být zaměřeny zejména na představitele obcí, měst a mikroregionů. Řada z nich  

se v novém volebním období obměnila ve funkcích. Někteří z těchto představitelů nemají 

zkušenosti s přípravou projektů, proto je důležité, aby byli odborně informování o možnos-

tech, které lze v novém programovém období využívat, a jak postupovat v případě podává-

ní žádosti (jaké kroky je nutné učinit před samotným odesláním projektové žádosti, apod.). 

Rovněž navrhuji pořádat tyto vzdělávací semináře a kurzy pro zájemce z řad ostatních sub-

jektů (podnikatelská sféra, apod.).  

Zvyšování informovanosti by mohlo napomoci také pravidelné pořádání konferencí, např. 

ve čtvrtletních intervalech. Na těchto konferencích by mimo jiné vystupovaly osoby z řad 

úspěšných žadatelů a tím by docházelo k předávání praktických informací a výměně zku-

šeností mezi úspěšnými žadateli a potenciálními žadateli. Veřejná diskuze by pomohla 

odhalit nedostatky na straně implementace programů. 

Předcházení chybám je rovněž velmi důležité. Z tohoto důvodu by dle mého názoru měla 

být řídícím orgánem vydána příručka, která by informovala o nejčastějších chybách, které 
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se vyskytovaly v minulém programovém období a kvůli kterým byly projektové žádosti 

často zamítnuty. Nutný je samozřejmě soulad informací s novým programovým obdobím, 

neboť došlo k jistým změnám. Tato příručka by poté byla volně ke stažení na internetu, 

případně by byla elektronicky rozesílána pracovníkům městských a obecních úřadů.  

Po uplynutí určité doby nového programového období doporučuji tuto příručku aktualizo-

vat. 

Informování formou letáků a brožur je standardně používaný prostředek. Navrhuji však 

doplnit tyto informační nástroje informacemi o zprostředkujících subjektech, na které je 

možno se v případě jakýchkoliv otázek nebo pomoci obracet (poradenská centra a asis-

tenční centra, rozvojové agentury, orgány regionální rady, apod.).    

Posledním návrhem v této oblasti je pořádání odborných školení v oblasti veřejných zaká-

zek, neboť vyhlašování veřejných zakázek je součástí většiny projektů spolufinancovaných 

z fondů EU.  

Zadavatelem veřejných zakázek je příjemce podpory, který je legislativou definován jako 

„veřejný nebo soukromý subjekt, který zodpovídá za zahájení, realizaci či udržení operace 

spolufinancované z evropských fondů, a který na základě právního aktu o poskytnutí pod-

pory a při splnění stanovených podmínek předkládá řídícímu orgánu nebo zprostředkující-

mu subjektu žádost o platbu a přijímá nárokované finanční prostředky z veřejných rozpoč-

tů (platí u územních samosprávných celků)“ (NOK, 2014c, s. 39).  

V případě územních samosprávných celků je příjemce a zadavatelem obec nebo kraj. Po-

stupy při zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-

kách, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti projektů spolufinancovaných z ESIF se po-

stupuje také podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové ob-

dobí 2014-2020. Tato legislativa mimo jiné stanovuje, kdo musí postupovat v souladu 

s těmito předpisy při zadávání zakázek.  

Mezi nejčastější žadatele o podporu v případě ROP Střední Morava patřily obce. Domní-

vám se však, že převážná část zástupců obci nemá dostatečné znalosti z oblasti veřejných 

zakázek a mnohdy samotná legislativa s právní terminologií nemusí být správně pochope-

na. Jsem toho názoru, že by bylo vhodné vyčlenit prostředky Technické pomoci (ať už 

v případě Operačního programu Technická pomoc nebo v prioritní ose Technická pomoc  

u IROPu) také na pořádání vzdělávacích seminářů v oblasti veřejných zakázek, které by 

tuto problematiku pomohly srozumitelněji objasnit a přiblížit samotným zadavatelům z řad 
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zástupců zejména územních samosprávných celků. Náplní těchto seminářů by mělo být 

přiblížení, jakým způsobem probíhá zadávací řízení, jaké jsou zadávací podmínky, jak 

probíhá posouzení a hodnocení nabídek, uzavírání smlouvy atd.  

9.3 Vymezení problémových území pro primární podporu  

Výsledky analyzovaných dat projektů realizovaných na území Zlínského kraje ukázaly, že 

rozložení podpory mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností nebylo přirozeně 

vyvážené. Přepočty finančních příspěvků na obyvatele správních obvodů (počty obyvatel 

byly stanoveny aritmetickým průměrem z dat Českého statistického úřadu za roky  

2007-2014) odkryly výrazné rozdíly podpory územního zacílení. V případě prioritní osy 

Cestovní ruch byl tento rozdíl nejvýraznější – největší objem finanční podpory u SO ORP 

Luhačovice, nejmenší u SO ORP Vizovice, rozdíl podpory 17 044,- Kč/obyv. Tato skuteč-

nost byla způsobena také integrovanými plány rozvoje území (IPRÚ), které, jak již bylo 

zmiňováno, byly zacíleny na podporu v oblasti 3.1 rozvoj cestovního ruchu v územích 

s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb, kam bylo právě zařazeno i území Luhačo-

vicka. Z tohoto důvodu nelze tvrdit, že by podpora byla přerozdělována neodpovídajícím 

způsobem.  

V novém programovém období je využíváno územní dimenze, která umožňuje koncentro-

vat pomoc z ESIF do specifických území. Zlínský kraj může využívat integrované nástroje, 

jako je Integrovaný plán rozvoje území Zlín (město Zlín a přilehlé obce) a Komunitně ve-

dený místní rozvoj, který je určen na podporu venkovskému prostoru a probíhá prostřed-

nictvím místních akčních skupin (MMR ČR, © 2012a).  

Pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu navrhuji vytvořit seznamy 

oblastí, které nespadají pod zmiňované integrované nástroje. Do těchto území, potýkajících 

se s danou problematikou směřované podpory, by měla být pomoc směřována primárně. 

Základní myšlenkou kohezní politiky je snižování regionálních a ekonomických rozdílů  

na národní úrovni a mezi zeměmi EU. Výrazná finanční podpora proudící do jednoho regi-

onu, jako tomu bylo v minulém programovém období, spíše rozdíly prohlubuje. Orgány 

Regionálních rad regionů soudržnosti v současném programovém období neplní roli řídící-

ho orgánu. Jejich prostřednictvím by mohlo dojít k vytvoření seznamů oblastí, potýkajích 

se se závažnými problémy v daných oblastech, na které se zaměřuje podpora z IROPu. 

Tyto lokality by mohly být určovány pomocí informací z programů rozvoje krajů, progra-

mů rozvoje obcí, strategických dokumentů, dat z Českého statistického úřadu, provede-
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ných analýz, apod. Primárně by tedy podpora byla přidělována právě žadatelům z těchto 

oblastí.  

9.4 Shrnutí 

Následující tabulka zobrazuje zjištěné problémové oblasti v programovém období  

2007-2013 a návrhy pro nové programové období 2014-2020. Některé návrhy se prolínají 

s více problémovými oblastmi.  

Tab. 22. Přehled problémových oblastí a návrhů 

Problémová oblast Návrhy 

 nesoulad u stanovování hodnoty mo-

nitorovacích indikátorů 

 zachování monitorovacích indikátorů 

počtu projektů v daných oblastech 

podpory 

 automatické zadávání v IS KP14+  

a propojení s monitorovací aplikací 

 nevyčerpání finančního objemu 

v prioritní ose Technická pomoc 

+ 

 nerovnoměrné čerpání dotace ve 

správních obvodech Zlínského kraje, 

vyvolané možnou nedostatečnou in-

formovaností a znalostmi 

 zvyšování počtu seminářů a kurzů 

 pořádání konferencí pro vzájemnou 

výměnu zkušeností 

 vydání příručky informující o nejčas-

tějších chybách zamítnutých projektů 

 vydávaní informačních brožur a letá-

ků 

 neznalost problematiky veřejných za-

kázek 

 pořádání školení v oblasti veřejných 

zakázek 

 nerovnoměrné čerpání dotace ve 

správních obvodech Zlínského kraje 

 vymezení problémových území pro 

danou oblast podpory (mimo oblasti 

spadající pod integrované nástroje) 

 primární přidělování pomoci vyme-

zeným oblastem 
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ZÁVĚR 

Region soudržnosti Střední Morava měl možnost v minulém programovém období  

2007-2013 posilovat konkurenceschopnost a zvyšovat atraktivitu zejména prostřednictvím 

Regionálního operačního programu Střední Morava, který byl sestaven speciálně pro po-

třeby tohoto regionu a na který byla vyčleněna z evropských fondů finanční podpora  

ve výši 672,2 mil. EUR. Cílem práce bylo vyhodnotit, jak bylo naloženo s touto finanční 

alokací a zda byla naplněna strategie stanovená v programovém dokumentu.  

Výsledky analýzy odhalily, že největší objem finanční podpory byl směřován do prioritní 

osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, což odpovídalo vymezení finanční alokace  

pro tento globální cíl v samotném programovém dokumentu. Součty finančních příspěvků 

na jednotlivé projekty realizované v prioritní ose Doprava ukázaly, že byl celkový finanční 

objem větší, než prezentovala strategie ROP Střední Morava a naopak prioritní osa Ces-

tovní ruch předpokládaný objem podpory nevyčerpala. Podpora cestovního ruchu patřila 

k důležitým oblastem zaměření programu, neboť potenciál růstu regionu představoval prá-

vě cestovní ruch. Bylo nutné zohlednit hledisko, že investice do rozvoje města a obcí spo-

lečně s budováním a odstraňováním technické zaostalosti dopravní infrastruktury tvořily 

základní kostru zvyšování konkurenceschopnosti, atraktivity a kvality života v regionu 

soudržnosti. S ohledem na tyto problematické oblasti byla vyčleněna nižší podpora do ces-

tovního ruchu. U monitorovacích indikátorů programu byly pozitivně překročeny očekáva-

né výsledné hodnoty. Některé indikátory jednotlivých prioritních os předpokládaných hod-

not nedosáhly, tyto rozdíly však nebyly nijak razantní. Celkově převažovaly indikátory 

s naplněnou indikativní hodnotou. Na základě vyhodnocení všech výsledků analýzy bylo 

potvrzeno naplnění strategie Regionálního operačního programu Střední Morava a jeho 

přispění ke zlepšení ekonomické vyspělosti a konkurenceschopnosti mezi ostatními regio-

ny soudržnosti České republiky.  

V případě zaměření na Zlínský kraj bylo zjištěno, že mezi nejčastější úspěšné žadatele pat-

řily v rámci celého operačního programu obce. Čerpání podpory v jednotlivých prioritních 

osách a oblastech podpory víceméně kopírovalo procentuální čerpání celého ROP Střední 

Morava. U indikátorů nebyly stanoveny hodnoty pro kraje, a tak bylo pouze hodnoceno, 

v jaké výši se kraje podílely na celkové výsledné hodnotě jednotlivých monitorovacích 

indikátorů. Rovněž bylo hodnoceno čerpání podpory v jednotlivých správních obvodech 

obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje. Po přepočítání finanční podpory na jednoho 
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obyvatele správního obvodu byly zjištěny poměrně výrazné rozdíly mezi těmito obvody, 

které byly zdůvodněny zacílením jednotlivých oblastí podpory. 

Při analyzování byly odhaleny rozpory u stanovování hodnoty monitorovacích indikátorů, 

a to zejména u indikátorů týkajících se počtu projektů v jednotlivých oblastech podpory. 

Na základě tohoto faktu bylo navrhováno opatření týkající se propojení elektronické žá-

dosti s monitorovací aplikací, které by pomohlo zjištěným problémům v oblasti monitoro-

vání předcházet. Úspěšná implementace operačního programu je závislá také na kvalitních 

lidských zdrojích. Bylo zjištěno, že v minulém programovém období nebyla plně využita 

vyčleněná alokace na technickou pomoc. Z tohoto důvodu byla navrhována opatření vyu-

žívající finanční podporu z této podpůrné prioritní osy v novém programovém období, kte-

rá by přispívala ke zlepšení informovanosti, a to prostřednictvím zvyšování počtu pořáda-

ných seminářů a kurzů, konferencí pro vzájemnou výměnu zkušeností, vydávání příručky 

informující o nejčastějších chybách zamítnutých projektů, vydávání informačních materiá-

lů a pořádání školení v oblasti veřejných zakázek. K předcházení nerovnoměrnému rozlo-

žení podpory v jednotlivých správních obvodech, bylo navrhováno vytvoření seznamu 

problémových území, která nespadají pod integrované nástroje, na které by byla směřová-

na finanční pomoc v oblastech podpory Integrovaného regionálního operačního programu 

přednostně.  
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PŘÍLOHA P I: ROZDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY V ROP STŘEDNÍ 

MORAVA A VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

Prioritní osa  

a oblasti podpory 

ROP Střední Morava Zlínský kraj 

Příspěvek 

 Společenství 

(v mil. Kč) 

Objem 

alokace 
Strategie 

Příspěvek 

Společenství 

(v mil. Kč) 

Objem 

alokace 

PO 1 Doprava 8 002,33 40,3 %/100 % 37,3 % / - 4 082,38 100 % 

1.1 Regionální  

dopravní infrastruktura 
5 671,12 71 % 

přes 50 

% 
2 921,10 72 % 

1.2 Veřejná doprava 1 451,44 18 % 
přes 30 

% 
660,09 16 % 

1.3 Bezmotorová doprava 879,77 11 % - 501,19 12 % 

PO 2 Integrovaný rozvoj  

a obnova regionu 
8 077,88 40,7 %/100 % 40,5 % / - 3 818,42 100 % 

2.1 Rozvoj regionálních center 1 055,54 13 % 
přes 15 

% 
543,56 14 % 

2.2 Rozvoj měst 3 675,49 46 % 
kolem 

85 % 

2 005,76 53 % 

2.3 Rozvoj venkova 3 102,31 38 % 1 146,83 30 % 

2.4 Podpora podnikání 244,54 3 % - 122,27 3 % 

PO 3 Cestovní ruch 3 192,86 16,1%/100 % 19,0 % / - 1 741,24 100 % 

3.1 Integrovaný rozvoj  

cestovního ruchu 
619,24 19 % 

přes 20 

% 
372,94 21 % 

3.2 Veřejná infrastruktura a 

služby 
684,10 21 % - 364,25 21 % 

3.3 Podnikatelská  

infrastruktura a služby 
1 715,23 54 % 

přes 50 

% 
908,89 52 % 

3.4 Propagace a řízení 174,29 6 % 5 % 95,16 6 % 

PO 4 Technická pomoc 579,72 2,9 %/100 % 3,2 % / - 59,98 100 % 

4.1 Podpora řídících, imple-

mentačních a kontrolních 

úkolů ŘO 

405,54 70 % - - 0 % 

4.2 Podpora zvyšování  

absorpční kapacity 
174,18 30 % - 59,98 100 % 

Celkem 19 852,79 100 % / - 100 % / - 9 702,02 - 

Zdroj: vlastní zpracování podle RRRS SM, 2016a; RRRS SM, 2016b 

 


