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ABSTRAKT 

Vzdělávání a výchova dětí v předškolních zařízeních je prvním stupněm celoživotního 

vzdělávání. Cílem této diplomové práce je vytvořit návrh projektu na vybudování hřiště 

v přírodním stylu u vybraného předškolního zařízení v Mikroregionu Vizovicko. Předmě-

tem teoretické části je seznámit čtenáře se vzdělávacími systémy předškolní pedagogiky 

v České republice, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a Německu, do-

tačními zdroji financování a novým trendem budování hřišť v přírodním stylu. Praktická 

část je zaměřena na předškolní zařízení mikroregionu – MŠ Bratřejov a vypracování pro-

jektu na základě rozhovorů s vybranými respondenty obce Bratřejov a jeho následné po-

drobení projektovým analýzám. 

 

Klíčová slova: předškolní vzdělávání, Česká republika, Velká Británie, Německo, dotace, 

hřiště v přírodním stylu, Mikroregion Vizovicko, Mateřská škola Bratřejov   

 

 

 

ABSTRACT 

Education and upbringing of children in pre-school is the first stage of lifelong learning. 

The aim of this Master´s thesis is to design a project to build a playground in a natural style 

to the selected preschool facility of the Microregion Vizovicko. The subject of the theoreti-

cal part is to introduce readers with the educational systems of preschool education in the 

Czech Republic, United Kingdom of Great Britaind and Northern Ireland and Germany, the 

subsidy funding sources and building a new trend courses in natural style. The practical 

part is focused on microregion pre-school - kindergarten Bratřejov and developing a project 

based on interviews with selected respondents municipality Bratřejov and making project 

analysis. 

 

Keywords:  Preschool education, Czech Republic, Great Britain, Germany, Playground in 

nature style, Microregion Vizovicko,  Kindergarden in Bratřejov 
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ÚVOD 

Člověk se učí celý svůj život. Toto učení novým věcem a poznatkům může činit sám nebo 

prostřednictvím dalších lidí. Po rodičích jsou to především předškolní zařízení, která 

v raném věku vtiskují dítěti do paměti správné chování a základní principy života na zemi. 

Předškolními zařízeními rozumíme taková, kde dítě tráví část dne a je vychováváno odbor-

ně vzdělanými osobami. Mezi hlavní typy těchto zařízení se řadí mateřské školy, speciální 

mateřské školy a přípravné třídy základních škol. Tato zařízení učí děti především pro-

střednictvím hry a speciálních metod získat dovednostní a znalostní základy pro plynulý 

přechod do zařízení vykonávající základní vzdělání.  

Způsoby fungování, organizace a financování se však v zemích Evropské unie liší. Pro tuto 

práci byla zvolena komparace tří zemí – České republiky, Velké Británie a Německa, na 

kterých jsou přiblíženy různé formy řízení, avšak za stejným účelem – co nejlépe připravit 

děti na vstup do světa soustavného vzdělávání a nových lidí. 

Jednou z možností jak dítě v předškolním vzdělávání učit je tzv. volná hra, pro kterou jsou 

vhodným místem dětská hřiště. Tato hřiště se stále častěji budují v přírodním stylu tak, aby 

byl vytvořen prostor podporující environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, tzv. 

EVVO. Tohoto trendu si jsou také vědomy předškolní zařízení v Mikroregionu Vizovicko, 

kde jedna z pěti mateřských škol už svoje hřiště v přírodním stylu vybudovala, a druhá – 

MŠ Bratřejov jej plánuje realizovat v období jednoho až dvou let. Z tohoto důvodu byla 

oslovena zmíněná mateřská škola, zda by návrh projektu vybudování hřiště mohl být zpra-

cován jako téma této diplomové práce. Na základě znalostí projektového cyklu, rozhovorů 

s vybranými respondenty je tedy v praktické části zpracován projekt, který je následně po-

droben síťové analýze k odhalení kritické cesty, analýze nákladů a přínosů, tzv. CBA a 

rizikové analýze. 
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CÍLE A METODY PRÁCE 

Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu projektu vybudování hřiště v přírodním stylu u 

vybraného předškolního zařízení v Mikroregionu Vizovicko a jeho analýza z několika pro-

jektově orientovaných ukazatelů – času, finančních prostředků a rizik. 

Cíl práce byl zvolen na základě prostudování odborné literatury a požadavků ze strany zři-

zovatelů a vedení předškolních zařízení z Mikroregionu Vizovicko, kteří vyjádřili svůj zá-

jem v několika dotazníkových šetřeních pro potřeby samotného mikroregionu a Místní 

akční skupiny MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  

Cílem teoretické části je přiblížení organizace předškolního vzdělávání ve vybraných ze-

mích Evropské unie včetně ČR a představení financování v programovém období        

2007-2013 a novém programovém období 2014-2020. Tyto poznatky jsou dále využity 

v praktické části práce. 

Cílem praktické části diplomové práce je popis a analýza současného stavu předškolních 

zařízení v Mikoregionu Vizovicko a navržení projektu vybudování hřiště pro jeho mateř-

skou školu v obci Bratřejov. 

 

Těchto cílů je dosaženo použitím několika druhů metod, které se vzájemně doplňují, aby 

byl problém co nejvíce analyzován a zpracován. Zvolené metody byly následující: 

 Studium a kritická rešerše odborné literatury, odborných studií a zákonných doku-

mentů; 

 Rozhovory s vybranými respondenty; 

 Kvantitativní metody – síťová analýza projektu; 

 Analýza nákladů a přínosů; 

 Riziková analýza projektu. 

Jako vhodná metoda pro získání relevantních údajů je podle Foreta (2008) forma osobního 

dotazování. Tato forma probíhá čtením předem připravených otázek tazatele a následné 

zaznamenávání odpovědí vybraného respondenta. Tazatelé by se měli držet připravených 

otázek, avšak dalšími otázkami reagovat na předchozí odpovědi respondenta a vést tak 

navazující rozhovor, přičemž tazatel by se měl snažit o co nejmenší ovlivňování či pod-

souvání odpovědí respondentu. Hlavní nevýhodou této metody je ztráta anonymity respon-

denta, náročná kontrola a již zmíněné možné ovlivňování tazatelem. Naopak výhodou je 

skutečnost, že tazatel přesně ví, kdo na otázky odpovídal, dovysvětlit mu, čemu nerozumí 
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nebo se naopak může dotázat na doplňující otázky, které během rozhovoru vyplynou. Vý-

hodou této metody je také větší návratnost a kvalita odpovědí. Rozhovor lze provádět dvě-

ma způsoby: jako standardizovaný rozhovor, který je předem přesně konstruován, a jeho 

otázky jsou pokládány všem respondentům ve stejném pořadí. Druhým typem je nestandar-

dizovaný rozhovor, který se svým stylem snaží o co největší podobu s volným rozhovorem, 

avšak i tento typ má připravené otázky a je dopředu promyšlený. Pro tuto diplomovou práci 

je zvolen druhý typ rozhovorů – nestandardizovaný.  

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 

 

I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VZDĚLÁVÁNÍ V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH 

Vzdělávání je jednou z hlavních oblastí působící na chování a znalosti člověka. Především 

předškolní a základní vzdělávání jsou, po rodině a přátelích, nejdůležitějšími ovlivňovateli 

dětí v raném věku. 

V první kapitole této diplomové práce jsou uvedeny základní pojmy týkající se dětí 

v předškolním věku a zařízení, která mohou navštěvovat. S tím jsou také spojeny metody a 

faktory působení v těchto zařízeních, které jsou níže popsány. Poslední část této kapitoly je 

věnována vybavení předškolních zařízení – konkrétně dětským hřištím. 

 

1.1 Základní pojmy 

Předškolní věk - v širším smyslu chápán jako vymezení věku dítěte od narození do počátku 

povinné školní docházky, tj. na 0 do 6 let. Toto období lze rozdělit na dva stupně: 

 Mladší školní věk (někdy označován jako raný) – datuje se od narození dítěte do 

dovršení 3 let. Toto období se dále člení na kojenecké a batolecí. 

 Starší školní věk – zahrnuje děti od 3 do 6 let. V předškolním pojetí je dále děleno 

na mladší děti a předškoláky – děti, které v následujícím školním roce zahájí povin-

nou školní docházku na základní škole. Stále více se v mateřských školách objevují 

i děti s odkladem školní docházky, tj. děti, které měly nastoupit do základní školy, 

ale z nějakého důvodu nemohou. (Průcha a Koťátková, 2013, s. 48-49)  

 

Preprimární vzdělávání - předškolní vzdělávání nebo také výchova. Jedná se o nultou úro-

veň vzdělávání, které je určeno dětem v předškolním věku realizováno převážně 

v mateřských školách. Předškolní výchova byla chápána jako vzdělávání při hře s dětmi, 

ale v posledních letech se tento přístup mění a je stále více vnímáno jako součást celoži-

votního vzdělávání (Průcha, 1999, s. 51). 

 

Pedagogika předškolního věku – jedná se o pedagogiku, tedy vzdělávání dětí, zaměřenou 

na dobu předškolní. S tímto pojmem je také spojena předškolní výchova, která představuje 

působení (záměrné i nahodilé), péči a výchovu těchto dětí. Snahou tedy není vzdělávat, ale 
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vychovávat a vštěpovat dětem základní poznatky, rozvíjet jejich objevování nových po-

znatků (Průcha a Koťátková, 2013, s. 48-49). 

 

Předškolní zařízení – jedná se o místo, kde je vykonáváno preprimární vzdělávání dětí. 

Typicky se jedná o mateřské školy, přípravné třídy základních škol a speciální mateřské 

školy (Průcha, 1999, s. 52). 

První mateřské školy vznikaly v Německu mezi lety 1840-1850 díky německému pedago-

govi Friedrichovi Fröbelovi (1782-1852), který je označoval jako Kindergarten = dětská 

zahrádka. Tento název se rozšířil do mnoha zemí – především do anglicky mluvících, 

a proto je tento termín mezinárodně uznávaným a oficiálním (Průcha, 1999, s. 52). 

Průcha (1999, s. 57) uvádí, že základním cílem preprimárního vzdělávání je připravit dítě 

pro život ve společnosti a vybavit ho dostatečnými poznatky a dovednostmi pro vlastní 

rozvoj a vzdělávání. 

Musil (2014, s. 98,102) tento cíle více specifikuje, když říká, že cíli jsou: 

 Zabezpečit uspokojení potřeb dítěte (v souladu se zdravým tělesným vývojem); 

 Získání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako individuální osobnost; 

 Rozvíjet osobnost dítěte v rámci jeho schopností a možností; 

 Osvojovat si základní hodnoty společnosti; 

 Vytvářet předpoklady pro pozdější vzdělávání. 

Konkrétnější cíle si stanovují jednotlivé státy ve svých národních kurikulárních dokumen-

tech. Musil (2014, s. 102) 

 

Prostředí předškolních zařízení – jedná se o mechanismus, kterým učitel propojuje dítě 

s různými obory lidského poznání. Konkrétně je to prostředí, v němž se dítě pohybuje a 

zahrnuje tedy lidi, se kterými se dítě potkává, místo, kde se dítě učí a prožívá okamžiky a 

materiální vybavení, které rozvíjí jeho dovednosti (Bruceová, 1996, s. 60-63). 

 Lidé představují nejdůležitější ovlivňovatele chování a růstu dítěte, ať už se jedná o 

rodiče a další dospělé osoby, tak jiné děti, jako jsou sourozenci a kamarádi (Bruce-

ová, 1996, s. 103-124); 

 Prostor, v němž se dítě pohybuje a vyrůstá, má na dítě velký vliv, např. dítě vyrůsta-

jící v malé obci, kde většina obyvatel chodí v neděli a svátky do kostela bude pova-

žovat Vánoce a Velikonoce mnohem důležitěji než dítě, které za tím spatřuje jen 
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volné dny trávené s rodiči stejně jako víkendy. Tento faktor je ovšem závislí na li-

dech. (Bruceová, 1996, s. 63); 

 Materiální vybavení je považováno za základ vnějšího prostředí, které nabízí dítěti 

zážitky. K materiálnímu vybavení patří vybavení uvnitř zařízení, ale také to vnější, 

jako např. dětská hřiště. Nejvhodnější je umístění materiálů tak, aby děti viděli vše, 

co mohou při své činnosti používat, a aby se tak učili rozhodovat a vybírat mezi ně-

kolika variantami. (Bruceová, 19996, s. 60). 

Mezi oblíbené, dnes považováno za nezbytné, vybavení předškolních zařízení je 

dětské hřiště. V posledních letech se stává stále více oblíbenou variantou hřiště 

v přírodním stylu. 

 

1.2 Výchovně vzdělávací tendence a postupy 

Snahou mateřských škol je přizpůsobovat se vývojovým, kognitivním, sociálním a emocio-

nálním potřebám dětí, přičemž mají být zohledněny jejich specifika a individualita.  

 

1.2.1 Modely vzdělávacích tendencí a postupů  

Uplatňování vzdělávacích tendencí a postupů je závislé na pojetí předškolního vzdělávání 

jednotlivými státy. V evropských zemích se dle Průchy (1999, s. 57) uplatňují dva hlavní 

modely: 

 Školský model, který preferuje vzdělávání dětí ve třídách a který má děti postupně 

připravovat na základní vzdělávání. V těchto zařízeních jsou děti zařazeny do tříd 

dle věku a tedy s podobnými vlastnostmi, znalostmi a dovednostmi. Školský model 

se uplatňuje např. v České republice, Slovensku, Spojeném království, Francii, 

Řecku apod. 

 Rodinný model je charakteristický organizací vzdělávání ve skupinách, v nichž jsou 

děti různého věku, znalostí a dovedností. Tento model se uplatňuje v Německu, 

Dánsku, Švédsku, Finsku apod. 

 V některých zemích – např. Belgii, Itálii, Nizozemsku a Portugalsku se uplatňují 

oba tyto modely podle toho, jak se rozhodnou rodiče či zřizovatelé daných zařízení. 
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(Průcha a Koťátková, 2013, s. 52-58) uvádějí, že pro předškolní vzdělávání se využívají 

dvě základní metody vzdělávacích tendencí a postupů: 

 Metody podpory výchovného působení; 

 Metody podpory vzdělávacího působení. 

  

1.2.2 Metody podpory výchovného působení 

Průcha a Koťátková (2013, s. 52-58) popisují, že hlavní osobou, která je zodpovědná za 

výchovu je učitelka, která zprostředkovává dětem svůj způsob komunikace, své vyjadřová-

ní a rozšiřuje jejich slovní zásobu a komunikační potenciál. Učitelka musí vytvářet pravidla 

pro společné soužití dětí ve třídě, při stolování, pobytu venku apod. Osvědčeným způso-

bem se stalo vytváření pravidel přímo s dětmi a při daných situacích je na pravidla upozor-

ňovat, aby se staly automatickými. Při nedodržování těchto pravidel je třeba o tom s dětmi 

promluvit a ne je za to trestat. 

Pro děti je také dobrým podnětem forma rozhovorů ve skupině, kde se mohou všechny děti 

vyjádřit k jednotlivým řešeným tématům a vyjádřit tak svůj názor. Pravidlo, které se tím 

děti naučí je např. mluvit, až na ně přijde řada, respektovat názor druhého a vzájemně si 

naslouchat. 

Volná hra je způsobem, jak se děti mohou sami projevovat. Dítě si v různých situacích 

vyzkouší roli vůdce, přizpůsobeného člena skupiny, spolupracujícího dítěte a pozorujícího 

člena herní skupiny. Spory a neshody si děti ve skupině řeší sami a jednají při hře sami za 

sebe. 

Děti v předškolním věku bývají velmi citlivé, a tak by měly být chváleny, aby rostlo jejich 

sebevědomí. Naproti tomu nesmí být chvály příliš mnoho a neměl by být chválen jen ome-

zený počet dětí – je nutné vyzdvihovat všechny v různých oblastech a činnostech. Pokárat 

děti je důležité, aby si uvědomily, že něco dělají špatně. Učitelka by ovšem neměla po dě-

tech křičet, ale srozumitelně jim má vysvětlit co dělají špatně a co svým chováním můžou 

způsobit.  

Musil (2014, s. 134-136) uvádí čtyři hlavní metody, které jsou záměrné a systematické čin-

nosti učitelky a dětí.  

První z nich je metoda příkladu, z které plyne, že to co dělá učitelka je dobré a může to 

dělat i dítě. Obecně lze říci, že dítě napodobuje toho, kdo na něj citově působí, kdo ho zau-

jme, ať už v pozitivním či negativním smyslu. Musil (2014, s. 134-136) rozlišuje dva typy: 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 

 

imitaci – napodobňování druhého (např. oblékání) a identifikaci – ztotožnění se s druhým, 

kde dítě přejí hodnoty a postoje (např. sledování hokeje jako starší kamarád). 

Další metodou je metoda vysvětlení a poučení, jejímž cílem je působit na rozum a pocho-

pení dítěte.  

Metoda cvičení a navykání je spojena s opakováním činností tak dlouho, než budou pro 

dítě zcela automatickou záležitostí. Jako příklad lze uvést mytí rukou po příchodu 

z procházky zdravení a děkování. 

Zpětnou vazbou dávají učitelky dítěti na vědomí, že se o ně zajímají, dělají něco správně či 

nesprávně. Tato metoda se nazývá metoda hodnocení a je účinná pokud působí na citovou 

a rozumovou stránku dítěte a zároveň posiluje jeho sebevědomí. Hodnocení je děleno na 

stimulační – pochvala a odměna a inhibiční, které upozorňují na špatné chování nebo vý-

sledky dítěte a za něž následuje trest. 

 

1.2.3 Metody podpory vzdělávacího působení  

Vzdělávání předškolních dětí musí probíhat formou hry, uvádí Průcha a Koťátková (2013, 

s. 52-58), tak aby situaci prožily a byly aktivní (aktivita evokuje prožitky a obráceně). 

Zejména důležité jsou takové, které jsou navíc spjaty s emočním prožitkem, který podporu-

je motivaci, zájem a zapamatování si.  

Metody vzdělávacího působení musí být voleny tak, aby podporovaly tvořivost dětí a jejich 

další zájem o podobné aktivity.  

Mezi slovní metody lze zařadit vyprávění, předčítání, vysvětlování obsahovou, zadávání 

pravidel hry a postupu a slovní provázení činností. 

Dalším způsobem jak pracovat s dětmi je práce s textem. Děti pak mohou na text reagovat 

převyprávěním, dramatickým zpracováním nebo nakreslením obrázku z popisovaného děje 

příběhu. Pro pracování s pamětí dětí učitelky využívají učení krátkých básniček a písniček 

s názornými pomůckami nebo pohybovým zapojením dětí.  

Mezi metody praktické patří takové činnosti, při nichž děti zlepšují své pohybové nadání, 

přesnost práce a dovednosti, tj. např. vystřihování, lepení, skákání přes švihadlo, tanec 

apod. 

Mezi další typy patří metody s myšlenkovými operacemi, které jsou zaměřeny na srovná-

vání, vyčleňování, řazení a skládání podle návodu a kritérií. 
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Metody situační a inscenační jsou spjaty s prožitky a zájmy dětí, které vznikly v reálných 

situacích a které děti prožily nebo sledovaly. Situace pak dává dětem příležitost ji insce-

načně zobrazit, kdy se děti vžijí do svých rolí a snaží se napodobit chování, které viděly, 

nebo naopak na základě své fantazie propůjčují postavám vlastní pohled na věc a nastalé 

situace. 

Příprava her a herních situací s promýšlením rozvíjejícím cílem je předmětem metod di-

daktické hry. Tyto hry jsou tvořeny tak, aby podněcovaly dětskou tvořivost a fantazii. Hry 

mohou mít stanovený průběh a pravidla nebo mohou být pouze připraveny pomůcky a ma-

teriály, přičemž aktivita a postupy spočívají na volbě samostatných dětí – pozice učitelky 

může být tedy přímá nebo nepřímá – pozorovací. 

Poslední vzdělávací metodou je metoda projektová, která kombinuje předchozí zmíněné 

metody podle toho, jak je projekt vymyšlen a jak se vyvíjí. Jedná se zpravidla o dlouhodo-

bější činnost, jehož aktivity jsou zaměřeny tak, aby bylo dosaženo předem stanoveného cíle 

– výstupu.  

Míra uplatnění výše zmíněných metod je variabilní a závisí na orientaci mateřské školy, 

věku dítěte a jejich vývoji. Učitelky jsou ovšem většinou tak variabilní, že se dokážou vě-

novat i více skupinám dětí. 

Musil 2014 (s. 137-139) představuje tři typy metod k nabytí vědomostí, které ačkoliv se 

uplatňují v předškolních zařízeních, jsou více aplikovány ve školách základních.  

Vyučovací postupy založené na smyslovém vnímání jsou označovány jako názorně demon-

strační metody. Jedná se o pozorování, předvádění, exkurze a slovní metody. 

Další oblastí jsou monologické metody, mezi které se řadí vyprávění, vysvětlování, čtení, 

popis, přednáška a výklad. 

Třetí oblastí jsou dialogické metody, které se zaměřují na rozhovor či výměnu a doplňování 

názorů k určitému tématu. V tomto kontextu se často využívá sugestivních otázek, kterými 

odpověď dítěti svým způsobem učitelka vnucuje. Typy dialogických metod jsou dialog 

neboli rozhovor a beseda. 

Poslední nejobsáhlejší skupinu tvoří metody praktické, které představují vyučovací postu-

py, při kterých se děti učí prostřednictvím aktivního zapojení. Konkrétně se jedná o hru, 

dramatizaci, pracovní činnost, výtvarnou činnost, experimentaci, řešení problémů a projek-

tovou metodu, kterou konkrétněji popisují Průcha a Koťátková (viz výše). 
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1.3 Faktory působící na vývoj dětí 

Na vývoj dětí působí prostředí, které je obklopuje. Průcha a Koťátková (2013, s. 31-36) 

uvádějí, že na vývoj dětí působí 4 hlavní působitelé: 

 Rodinné prostředí; 

 Širší sociální prostředí; 

 Lokální prostředí; 

 Etnické prostředí. 

 

1.3.1 Rodinné prostředí 

Rodinné prostředí je společností považováno za nejdůležitějšího činitele, který na dítě pů-

sobí. Toto prostředí je ovlivněno několika základními charakteristikami, které jsou symbo-

ly rodinného života v České republice a většině vyspělých států. Klesají porodnost je jed-

nou z těchto charakteristik, jehož příčinami může být zvyšující se věk matek, které v mládí 

dávaly přednost práci, cestování nebo jejich organismus je ovlivněn mnohaletým užíváním 

antikoncepčních prostředků. Vysoká rozvodovost či rozpadající se partnerské vztahy půso-

bí na děti také negativně, ať už kvůli častým hádkám rodičů či náhlé změny chodu domác-

nosti a někdy i bydliště nebo životního standardu. Stále více dětí se také rodí mimo man-

želství – v roce 2012 bylo 13,4 % dětí vychováváno v neúplných rodinách (většinou pouze 

matkami) a tyto děti pak přicházejí o tzv. mužský vzor, který chybí především chlapcům. 

Především matky samoživitelky mají problémy i s nedostatkem času na dítě kvůli zaměst-

nání a vydělávání peněz pro zajištění domácnosti. Na druhou stranu téměř 40 % matek ne-

mohou nastoupit do zaměstnání z toho důvodu, že pro jejich dítě není v mateřské škole již 

kapacita. Posledním faktorem z rodinného prostředí je vzdělanost rodičů. Z početných vý-

zkumů bylo prokázáno, že děti rodičů se základním nebo učňovským vzděláním dostávají 

méně podnětů k bádání, nejsou inspirování k zájmovým činnostem a jejich prospěch na 

základní škole je nižší, uvádějí Průcha a Koťátková (2013, s. 31-36). 

Bruceová (1996, s. 103-112) doplňuje, že pedagogové se velmi často zaměřují pouze na 

dítě, nikoliv na dítě s jeho mezilidskými vztahy a vazbami. Z toho důvodu odsuzují rodiče, 

ve kterých tak podkopávají důvěru v sebe sama a ve schopnost být dobrým rodičem. Pokud 

tak pedagogové jednají a neberou v potaz domov dítěte, brání dítěti, aby vytvořilo vazby 

mezi domovem a školou. Od toho se následně odvíjí (ne)účast rodičů na společných akcích 
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a participaci na rozhodování o rozvoji zařízení. Problémem rodičů je že vidí pouze své 

vlastní dítě nebo děti přátel, ale o ostatní děti se obecně nezajímají.  

 

1.3.2 Širší sociální prostředí 

Kromě rodiny ovlivňuje děti širší okolí – kamarádi, náhodní kolemjdoucí, internet, televize 

apod. Děti někdy nevědomky vnímají, jak se lidé okolo chovají a snaží se je napodobit. 

V posledních letech tak není neobvyklé, že již děti v mateřských školách používají vulgární 

výrazy či se chovají agresivně. Stále více času předškolní děti tráví u televize či hraním 

počítačových her. Zde by ovšem měly zasahovat právě rodiče, kteří svým dětem dovolí 

sledovat internet a televizi či hrát hry, které jsou pro ně vhodné a neučí je špatným zachá-

zením s lidmi ve svém okolí, ale naopak pomáhají rozvíjet jejich osobnost a myšlení (Prů-

cha a Koťátková, 2013, s. 31-36). 

Bruceová, (1996, s. 119-123) se více věnuje ostatním vrstevníkům, kteří dítě ovlivňují. 

Jedná se především o sourozence, mezi nimiž jsou občasné hádky a rivalita důležitou sou-

částí jejich rozvoje. Důležité však je, aby rodič dokázal případně včas zasáhnout, vysvětlit 

špatné chování všem sourozencům a nedovolit jim si vzájemně fyzicky ubližovat, ale nao-

pak podporovat společné aktivity a trávení volného času, aby mezi sourozenci vznikl pevný 

a přátelský vztah. Dítě je také ovlivňováno kolektivem přátel – musí si umět taktně prosa-

zovat své myšlenky, ale zároveň umět přijímat názor druhého a umět se podřídit většině. 

 

1.3.3 Lokální prostředí 

Průcha a Koťátková (2013, s. 31-36) představují lokalitu, ve které děti žijí a pohybují se, za 

významný prvek vývoje dětí. Rozdílné chování se dá pozorovat u dětí žijících na vesnici a 

ve městě. Vesnické děti nemají většinou dostatek mimoškolních aktivit (nižší možnost pro 

navštívení muzea, divadla…), jejich slovní zásoba se odlišuje od městských (např. umí 

pojmenovat zvířata, rostliny, aj., zatímco městské děti pojmenují dopravní prostředky, bu-

dovy aj.). Rozdíly jsou také ve zručnosti dětí. Jelikož na vesnici má většina obyvatel za-

hrádku, děti již od dětství rodičům pomáhají a vidí jak se co dělá, zatímco děti ve městě 

tráví čas v panelácích a na většinu oprav shánění opraváře a údržbáře.  
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1.3.4 Etnické prostředí 

Na myšlení a chování dětí působí také etnická či národní kultura. Je tedy zřejmé, že jinak 

se bude chovat dítě vychovávané v České republice a Vietnamu nebo na Ukrajině. Rozdíly 

jsou všeobecně především v postoji k učitelům, trávení volného času, spolupráci rodičů 

s vedením škol, v zájmu o dítě a jeho úspěchy aj. Dle výzkumu v Lounech v roce 2004 se 

ukázalo, že většina dětí přijímá děti jiných národností bez problémů a snaží se jim pomoci 

překonat především jazykovou bariéru. Tyto postoje se ovšem odvíjí od pohledů rodičů. 

Pokud se budou doma o cizincích vyjadřovat vulgárně či až rasisticky, je pravděpodobné, 

že se jejich dítě začne chovat podobně. Na vývoj dětí z ČR budou v budoucnu nejvíce pů-

sobit děti romského původu a děti imigrantů z Afriky či Blízkého východu  

Průcha a Koťátková, 2013, s. 31-36). 

 

1.4  Hřiště v přírodním stylu jako nástroj rozvoje dítěte v mladším 

školním věku v předškolních  

K rozvíjení dovedností, schopností a znalostí jsou děti vybízeny především prostřednictvím 

hry. K tomu, aby trávili děti co nejvíce času na čerstvém vzduchu, se u mateřských škol 

vytvářela hřiště, která byla ve většině zařízení stejného vybavení. Stále více je ovšem kla-

den důraz na splynutí člověka s přírodou a na snahu pochopit všechny jeho zákonitosti. 

V souvislosti s dalšími faktory byla vytvořena první hřiště v přírodním stylu, které se od 

začátku 21. století začínají stále více stavět i v České republice. 

Smyslem tvorby hřišť v přírodním stylu je vytvořit prostor podporující EVVO, který bude 

prostřednictvím herních prvků rozvíjet volnou hru dětí a tím i jejich představivost a spon-

tálnost. 

Gründler a Schäfer (2010, s. 33-34) zdůrazňují, že aby hřiště plnila svoji funkci a přede-

vším aby se děti mohli volně projevit, musí být pochopení jak ze strany učitelek, tak ze 

strany rodičů. Učitelky by měly na děti dohlížet, aby se nestal úraz, ale neměly by dětem 

kázat, co mají dělat nebo naopak zakazovat projevovat své fantazie a nápady. Rodiče se 

musí smířit s tím, že jejich dítě bude nejspíš potřebovat více druhů oblečení, které bude 

častěji ušpiněno. 
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1.4.1 Konstrukční prvky hřišť v přírodním stylu 

Gründler a Schäfer (2010, s. 34) uvádějí, že pro rozvoj dětí je nejvhodnější na hřišti využít 

všech přírodních živlů – půdy, vody, vzduchu a ohně, přičemž půda má přednostní vý-

znam. Živel půda lze v přírodních hřištích spatřovat především v prostranství, kde se nena-

chází dlažba a chodníky. Pro děti může být velmi podnětná jen navezená vrstva zeminy 

v protikladu s dolíčky, které poskytnou dětem ochranu při různých hrách. Tento prostor 

může být dotvářen velkými balvany, kmeny stromů a úkryty z větví nebo spletené vrby. 

Boomgardenová, Oftringová a Ollig (2011, s. 42-43) popisují také zpestření zahrady po-

mocí kamenů. Kameny mohou být používány k rozdělení zón na hřišti – herní prvky od 

zahrádky nebo vodního žlabu apod. Kameny by neměli mít ostré hrany a být tak malé, aby 

s nimi děti mohli po sobě házet a tím si případně i ublížit. Jako základ pro mnohé dětské 

hry může sloužit i obyčejná kamenná zídka. 

Hlavními, již vyráběnými, hracími prvky jsou skluzavky, balanční můstky, lanové překáž-

ky, dendrofony aj. Tyto prvky pomáhají dětem mimo jiné rozvíjet rovnováhu, poznávat 

zemskou gravitaci, hmat aj. Důležitým prvkem půdy je také písek, proto většina hřišť dis-

ponuje zastíněnými pískovišti, kde děti mohou využívat i dalšího přírodního živlu – vody. 

Voda je jedním z prvků, které většina dětí má velmi rádo, proto do hřišť bývají zakompo-

novány vodní žlábky, fontánky nebo vodní dráhy, kde mohou děti samy tok vody regulovat. 

Otázka je, jak zabránit vsakování vody na nevhodných místech, aby nedocházelo 

k podmočení celého hřiště. Boomgardenová, Oftringová a Ollig (2011, s. 42) vybízí 

k použití betonových či kamenných materiálů. Navíc děti mohou manipulovat ve vodní 

dráze s kameny, pískem a větvemi, kterými udávají intenzitu toku vody a její směr. 

Problém ovšem nastává s použitím kvality vody, neboť pitná voda je drahá, ale použití 

užitkové může být při požití dětmi nebezpečné. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat hygie-

nické limity upravené Ministerstvem zdravotnictví České republiky, nicméně pokud mateř-

ská škola zajistí, že děti nebudou vodu na hřišti pít, nemusí být voda pitné kvality (Grün-

dler a Schäfer, 2010, s. 36-38, 81). 

Gründler a Schäfer (2010, s. 42-43) přiznávají, že zprostředkovat dětem vzduch pomocí 

herních prvků je nejobtížnější, neboť závisí na vnějších okolnostech. Děti mohou ve větr-

ných dnech pouštět ručně vyrobené draky nebo vlaštovky. Aby vnímali sílu větru je možno 

umístit na větve stromů dřevěné zvonkohry. 
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Oheň je pro děti jedním z nejnebezpečnějších prvků, ke kterému musí mít respekt a umět 

ho ovládat. Děti se dostanou k ohni většinou jen v létě při grilování, a to je rodiče drží od 

ohně co nejdále. Práce s tímto živlem proto ve většině případů probíhá za dohledu učitelky 

a jejích pokynů. Děti by se měly v ohništi naučit rozdělávat oheň a pečovat o něj. Na ohni 

si pak mohou opékat špekáčky nebo dělat pečené brambory aj. (Gründler a Schäfer, 2010, 

s. 43-45). 

Boomgardenová, Oftringová a Ollig (2011, s. 58) doplňují, že nedílnou součástí prvků na 

hřišti v přírodním stylu by měli být drobní živočichové. Pro děti je velmi poučné vyprávění 

o živočiších, které mohou zároveň na hřišti pozorovat. Z tohoto důvodu je doporučeno do 

hřišť umísťovat ptačí budky, hmyzí domečky nebo ježčí úkryty. 

 

1.4.2 Vegetační prvky hřiště v přírodním stylu 

Součástí hřiště by měla být i část věnována rostlinám a bylinám, které jsou vysazovány 

z patřičných důvodů, ne jen pro okrasu. 

Gründler a Schäfer (2010, s. 38) píší, že zeleň by měla být vysazována tak, aby v každém 

ročním období nabízela to nejzajímavější a děti se tak naučily, kdy jaká rostlina roste a jak 

vypadá. Je doporučeno herní a zahradní zóny od sebe oddělit, např. keři. Hřiště by mělo být 

doplněno stromy, které poskytnou dětem v letních dnech příjemný stín a ochlazení, a také 

keři, které poskytnou přirozené skrýše a podněty k dětským hrám. Boomgardenová, Oftrin-

gová a Ollig (2011, s. 30-31) uvádějí, že zalévání je možno vyřešit pomocí dešťové vody, 

protože má několik výhod, jako je bezplatnost, neobsahuje vápenec a snadno se z ní při-

pravují zásoby. Vhodným řešením je svádět vodu pomocí okapových rour do dřevěných 

sudů. Ty však musí být přikryty a ukotveny v zemi tak, aby nedošlo k nehodám a zranění 

dětí. Děti pak v letních dnech mohou konvičkami pomoci učitelkám s údržbou zahrádek a 

zasazené zeleně. 

 

1.4.3 Údržba hřiště v přírodním stylu 

Vybudovat hřiště je pro mateřskou školu poměrně jednoduchá věc. Ve většině případů sta-

rosta obce objedná firmu, která vypracuje projekt, na základě výběrového řízení vybere 

dodavatele služeb a zařízení a po ukončení doby realizace se těší z hotového. Proto je nutné 

na skutečnost, že je hřiště nutno udržovat, potřeba myslet již při výběru vhodných prvků a 

vegetace. Gründler a Schäfer (2010, s. 66) poukazují na to, že údržbu hřiště musí mateřská 
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škola zabezpečovat svými vlastními silami. V letních dnech zalévání rostlin je samozřej-

mostí, otázkou však je, kdo bude sekat trávník nebo zařezávat nebezpečně rostoucí větve. 

Nejčastěji se o to postará obec prostřednictvím svých zaměstnanců. Je možné do procesu 

údržby zapojit i samotné děti nebo jejich rodiče, ale tato volba je na samotných ředitelích 

MŠ. 

 

1.4.4 Bezpečnost na hřišti v přírodním stylu 

Bezpečnost je při pobytu dětí venku na prvním místě uvádí Gründler a Schäfer (2010,        

s. 70-71). Když dojde ke zranění, pochází většinou ze situací, kdy dojde ke sražení dětí 

nebo zakopnutí. Bezpečnost musí být i u herních prvků. Z tohoto důvodu musí všechny 

herní hřiště v přírodním stylu splňovat požadavky normy ČSN EN 1176, kterou musí re-

spektovat a řídit se jí všichni výrobci herních prvků a přírodních hřišť.  

Důležité také je, jak uvádí Gründler a Schäfer (2010, s. 70-75), že při první návštěvě hřiště 

upozornit děti na nástrahy, které se zde mohou skrývat tak, aby dítě následně dokázalo rizi-

ko a nebezpečí určit a nalézt jiné bezpečné řešení. Už při konstrukci však musí být myšleno 

na to, jak staré děti v předškolním zařízení jsou, a že to, co se dospělému může zdát snad-

né, pro dítě tak nemusí být. Obecně se doporučuje, aby ostré hrany byly zakulaceny nebo 

pokryty gumou a volné prvky – velké kmeny byly ukotveny do zeminy tak, aby nedošlo 

k jejich posunutí. U herních prvků, kde je pádová výška nad 1 metr je nutno vytvořit pod-

klad, tzv. dopadovou plochu, z tlumicích materiálů, jako je písek nebo mulčovací kůra. 

Boomgardenová, Oftringová a Ollig (2011, s. 51) doporučují používat na chodníky mulčo-

vací kůru v kombinaci s dřevěnými fošnami. Mulčovací kůra je pro chůzi pohodlnější 

z důvodu její měkkosti, avšak její nevýhodou je, že po dešti zůstává delší dobu vlhká. 

Děti je také nutno upozornit, jaké rostliny a hmyz se na hřišti mohou vyskytovat. Z tohoto 

důvodu je vyloučeno úmyslně vysazovat rostliny, které ačkoliv jsou vzhledově krásné, jsou 

jedovaté. Z hřišť by měly být pravidelně odstraňovány kopřivy či bolševník velkolepý, kte-

rý způsobuje popáleniny, uvádí Gründler a Schäfer (2010, s. 70-75). 

Boomgardenová, Oftringová a Ollig (2011, s. 54) připouští, že je vhodné také vytvořit oko-

lo dětského hřiště v přírodním stylu u předškolních zařízení živý plot, který nahradí nebo je 

umístěn před drátěný plot. Plot nemusí být příliš vysoký, aby odděloval děti od okolního 

světa, ale měl by zabránit vstupům na pozemek zařízení nepovolaným osobám. 
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2 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉMY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE A VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 

Vzdělávací systémy se v zemích Evropské unie v mnoha ohledech odlišují. Společné však 

mají to, že směr rozvoje je jim určován evropskými legislativními dokumenty. Vzdělávací 

soustava či systém popisuje především proces postupného získávání kvalifikace na jednot-

livých stupních školní soustavy. Tato soustava je tvořena třemi hlavními oblastmi: primární 

vzdělávání, sekundární vzdělávání a terciární vzdělávání. V následujících kapitolách bude 

popsána vzdělávací soustava a jednotlivé stupně vzdělávání v České republice a dvou vy-

braných státech – Velké Británii a Německu. 

 

2.1 Předškolní vzdělávání v České republice 

V České republice dnes existují 3 typy předškolních zařízení. Jedná se o mateřské školy, 

speciální mateřské školy, kterými se myslí jesle, baby studia, mateřská centra, dětská hlída-

cí centra, kojenecké ústavy a mateřská sdružení a třetím typem jsou přípravné třídy základ-

ních škol - popisuje Musil (2014, s. 101-102). 

Při popisu školství v České republice je nezbytné se vrátit až do 17. století, kde začíná vý-

voj předškolních zařízení. 

 

2.1.1 Historie mateřských škol v ČR 

Kasper a Kasperová (2008, s. 11-19) uvádějí, že již v 17. století vymyslel Jan Ámos Ko-

menský (1592-1670) řád školního vzdělávání, který byl rozdělen do čtyř šestiletých stupňů 

– škola mateřská, elementární či obecná, latinská škola a akademie. Nejednalo se ovšem o 

mateřské školy dnešní podoby, ale o výchovu rodičů. Kromě známých knih jako Velká 

didaktika či Orbis pictus vydal Komenský knihu Informatorium školy mateřské, v níž popi-

suje, jak by se rodiče měli chovat ke svým dětem od narození až po nástup do školy. 

Průcha a Koťátková (2013, s. 110) poukazují na to, že první mateřské školy, tehdy zvané 

opatrovny, byly zakládány mnohem později, a to až v 19. století, přičemž první školky 

vznikaly v Anglii a Německu. První česká veřejná mateřská škola byla založena v roce 

1869 v Praze. Jan Vlastimír Svoboda (1800-1844) byl jedním z pokrokových učitelů 

v opatrovně, který v roce 1839 sepsal příručku, v níž poukazuje na to, jaký obsah by teh-

dejší předškolní vzdělávání mělo mít: „Školička čili prvopočáteční, praktické, názorné vše-
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stranné vyučování malých dítek k věcnému vybroušení rozumu a ušlechtění srdce 

s navedením ke čtení, počítání a kreslení pro učitele, pěstouny a rodiče.“ (Průcha a Koťát-

ková, 2013, str. 110). 

Do druhé světové války se počet mateřských zařízení a jeslí postupně zvyšoval, takže před 

rokem 1938 bylo v českých zemích téměř 2 000 zařízení pro děti předškolního věku. Tato 

zařízení fungovala většinou ve městech a část z nich byla církevních.  

Prudký rozvoj mateřských škol nastal v 50. letech 20. století zejména jako reakce na vyso-

ký počet zaměstnaných žen, které se o děti starat nemohly a tak zodpovědnost nechaly na 

státu. Nejvyššího počtu mateřských škol bylo dosaženo ve školním roce 1983/1984, kdy 

existovalo 7 592 zařízení na českém území a navštěvovalo je 466 488 dětí a pečovalo o ně 

33 068 učitelek, v přepočtu tedy jedna učitelka pečovala průměrně o cca 14 dětí. 

 

2.1.2 Současný stav mateřských škol v ČR 

Po roce 1989, kdy nastaly zásadní politické a ekonomické změny systému, došlo i 

k výraznému snížení počtu mateřských škol a dětí v nich vzdělávaných. Průcha a Koťátko-

vá (2013, s. 111) poukazují na to, že jesle byly postiženy mnohem více, neboť nyní 

v České republice funguje pouze jen několik desítek těchto zařízení. Se zavíráním či slučo-

váním mateřských škol také souvisel pokles porodnosti, avšak v posledních letech se po-

rodnost opět zvyšuje a narůstá tak počet zařízení i kapacit mateřských škol. 

 

Mateřské 

školy 

2004/2005 2006/2007 2008/2009 

školy žáci Ž/Š školy žáci Ž/Š školy žáci Ž/Š 

4 994 284 218 56,91 4 815 285 419 59,27 4 809 301 620 62,72 

 

2010/2011 2012/2013 2014/2015 

školy žáci Ž/Š školy školy Ž/Š školy žáci Ž/Š 

4 877 328 612 67,38 5 011 354 340 70,71 5 158 367 603 71,27 
 

Tab. 1 Počet mateřských škol a žáků v ČR v jednotlivých letech 2004-2015 s přepočtem počtu žáků na školu 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2015 

 

Počty dětí v mateřských školách se v posledním sledovaném období zvýšily o necelých 

30 % oproti roku 2004/2005, což bylo způsobeno demografickým vývojem v České 

republice, kdy se po roku 2000 začal zvyšovat počet narozených dětí. V těchto letech tak 

bylo zcela běžné, že kapacita školek byla přeplněna a narůstal i počet dětí, které se do 
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mateřské školy nedostaly. V tabulce je také vidět zvyšujcící se průměrný počet dětí 

v mateřských školách, což svědčí o rozšiřování kapacit mateřských škol. 

V roce 2003 vypracoval Český statistický úřad projekci obyvatelstva České republiky do 

roku 2050, kde uvádí předpoklad, že ČR bude migračně ziskovou zemí a i přes zvyšující se 

věk matek bude natalita růst, avšak ani jedna ze tří variat prognózy nepředpokládá úhrnnou 

plodnost žen nad 2,0 což je hranice k zachování prosté reprodukce (Český statistický úřad, 

2013). 

 

 
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Do 3 let 23.0 23.0 24.8 26.7 27.4 25.9 26.7 30.3 34.6 

3 roky 76.6 75.3 76.5 76.1 75.6 75.3 75.2 77.2 84.1 

4 roky 90.7 90.9 89.4 88.3 86.7 84.4 86.9 87.4 89.4 

5 let 93.7 93.2 92,8 91.4 91.2 89.1 88,2 90.4 90.5 

6 let 22.3 21.6 21.0 20.6 20.5 20.7 18.0 17.1 16.5 

Více 

než 6 let 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.2 

 

Tab. 2 Míra účasti v předškolním vzdělávání v mateřských školách v procentech (v letech 2006-2015) 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2015 

 

2.1.3 Druhy školských zařízení v ČR 

V České republice v současnosti existuje šest, resp. osm druhů škol, které ustanovuje Mi-

nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále MŠMT dle prováděcích právních předpisů. 

Těmito školami jsou: 

 Mateřská škola; 

 Základní škola; 

 Střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště); 

 Konzervatoř; 

 Vyšší odborná škola; 

 Vysoká škola; 

+ Základní umělecká škola; 

+ Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky uvádí Český statistický úřad (2015). 
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2.1.4 Organizace a správa předškolního školství v ČR 

V ČR běžně fungují mateřské školy veřejné, církevní a soukromé jak uvádí Eurydice 

(2016a). Mohou mít mnoho právních forem, ale důležité je to, že musí být vedeny 

v Rejstříku škol a školských zařízeních, což je také podmínkou pro získání jakýchkoliv 

státních dotací. Do roku 2013 fungovaly také jesle. Od té doby mohou fungovat pouze na 

základě živnosti nebo při soukromých subjektech a firmách. 

V oblasti předškolního vzdělávání je většinou zřizovatelem obec, která je povinna vytvořit 

odpovídající podmínky pro plnění školní docházky a zajistit podmínky pro předškolní 

vzdělávání v posledním předškolním roce. 

 

2.1.5 Charakteristika předškolního vzdělávání v ČR 

Český statistický úřad (2015) charakterizuje předškolní vzdělávání jako institucionální péči 

o děti, která má v ČR dlouholetou tradici a je hojně navštěvována již od 3 let, ačkoliv není 

povinná. Nabídka zařízení, kde je možno umístit děti do 3 let je velmi omezena. Ačkoliv 

byly jesle oficiálně zrušeny, velmi často pokračují ve fungování v jiném režimu. 

V ČR se poslední dobou stávají populární i tzv. dětské skupiny, které jsou určeny pro děti 

od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Tyto skupiny poskytují péči o dítě zaměst-

nanců soukromých firem, veřejných i státních institucí, které mají bezesporu výhody jak 

pro rodiče, tak i dítě, kdy např. rodič nemusí zajíždět do zařízení na opačné straně města 

než je jeho práce nebo ve volné chvíli na oběd může do školky za dítětem dojít. Dětské 

skupiny mohou své služby poskytovat bezplatně či za úplatu. 

Mateřské školy jsou primárně určeny dětem od 3 do 6 let, ale jsou přípustné i výjimky, 

zejména v případě odkladu povinné školní docházky. Z důvodu povinného jednoho roku 

navštěvování zařízení je tento rok bezplatný, ostatní roky jsou hrazeny. 

Pro mateřské školy je dle Eurydice (2016a) několik způsobů jak orientovat svoji působ-

nost: 

 Program Začít spolu – od roku 1994 zaměřeno na inkluzívní přístup k etnickým sku-

pinám a znevýhodněným dětem. V roce 2015 do programu bylo zapojeno 150 ma-

teřských a základních škol; 

 Zdravá mateřská škola – od roku 1996 a později rozšířeno i pro základní školy. Cí-

lem je aplikace strategií a přispění k rozvoji a proměně zařízení. V roce 2015 zapo-

jeno 300 mateřských a základních škol; 
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 Ekologické mateřské školy, kde je kladen velký důraz na ekologii; 

 Lesní školky, kde se děti vychovávají ve venkovních prostorech (v budově tráví mi-

nimum času). 

 

2.1.6 Financování předškolních zařízení v ČR 

Eurydice (2016a) přibližuje způsob, jak jsou v ČR financovány předškolní zařízení. Finan-

cování zařízení do 3 let – tj. jeslí probíhá přes místní rozpočty a příspěvky rodičů dětí. 

Předškolní zařízení získávají finance stejně jako jesle z rozpočtů zřizovatele - obce, pří-

spěvků rodičů tzv. školné, ale také ze státního rozpočtu, které jsou přerozdělovány kraji. 

Přímé náklady – tj. mzdy a platy jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu. 

Provozní náklady, které slouží k pokrytí běžného chodu zařízení, a jsou tedy neinvestiční, 

jsou hrazeny z prostředků zřizovatele – obce. Pokud jsou mateřské školy zřizovány 

církvemi nebo jsou soukromé, jsou provozní náklady hrazeny ze státního rozpočtu. 

Investiční výdaje jsou kryty zřizovateli zařízení z jeho rozpočtu.  

Výše finančního příspěvku ze státního rozpočtu je určeno pomocí normativů. Národní 

normativ je stanoven MŠMT a představuje množství přímých neinvestičních výdajů na dítě 

k věkové skupině na odpovídající úrovni vzdělávání. Kraje pak distribuují prostředky 

upravené počtem dětí v zařízení a krajským normativem. 

 

2.2 Předškolní vzdělávání ve Spojeném království 

Vzdělávací systém ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je od evrop-

ského kontinentálního systému v jistých ohledech odlišný, uvádí Syslová, Borkovcová a 

Průcha (2014, s. 40). Rozdíly ovšem panují i mezi zeměmi Spojeného království - Anglií, 

Walesem, Severním Irskem a Skotskem. 

V této kapitole je nejvíce přiblížen systém v Anglii. V závěru kapitoly jsou stručně popsá-

ny rozdíly ve vzdělávání ve Skotsku a Walesu. Kvůli nedostatku informací není v práci 

uveden systém v Severním Irsku. 

2.2.1 Vzdělávací systém Anglie 

Systém v Anglii si prošel dle Syslové, Borkovcové a Průchy (2014, s. 40) výraznými změ-

nami až v posledních třiceti až čtyřiceti lety. Hlavní změnou byl přechod 
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z decentralizovaného k centrálně řízenému systému. Je zde zavedeno všeobecné vzdělávání 

dětí a mládeže na úrovni primární a nižší sekundární školy ve věku od 5 do 16 let a to od 

roku 1988, kdy bylo zavedeno národní kurikulum. 

Důraz je zde kladen na pravidelné hodnocení a testování žáků. Jejich testování probíhá ve 

věku již 7 let, poté v 11 a 14 letech prostřednictvím, ve většině případů, písemných testů. 

Tyto testy jsou ze základních předmětů – angličtina, matematika a přírodní vědy. Mimo 

tyto zkoušky skládají žáci zkoušky po ukončení povinné doby studia, tj. ve věku 16 let. 

Jednou z výrazných charakteristik tohoto systému je také jeho multikulturnost. Za tím stojí 

především otevřenost země různým etnickým skupinám, které tvoří cca 8 % tamější popu-

lace.  

 

2.2.2 Druhy školských zařízení v Anglii: 

V Anglii existuje šest základních druhů školských zařízení, kterými jsou: 

 Předškolní výchova – Pre-school; 

 Přípravný ročník – Reception clas; 

 Základní škola – Primary school; 

 Střední škola – Secondary school či Grammar school; 

 College – studium A-level (příprava k univerzitnímu studiu); 

 Univerzita – bakalářské, magisterské a doktorandské studium uvádí Eurydice 

(2016a). 

 

2.2.3 Organizace a správa předškolních zařízení v Anglii 

Zodpovědnost za celý systém vzdělávání má centrální vláda, ale mnoho úkonů je decentra-

lizována na místní orgány, církve a vedení škol. Místní úřady mají za úkol zabezpečit do-

statečný počet kapacity školských zařízení, řešit nedostatečné výsledky, zajistit bezpečnost 

a podporovat ohrožené, zranitelné děti uvádí Eurydice (2016b). 

Brdek a Vychová (2004, s. 152) uvádějí ve své publikaci základní rozdíly povinné školní 

docházky v zemích Spojeného království. V Anglii, Skotsku a Walesu je stanovena povin-

ná školní docházka na 11 let (od 5 do 16 let), ale v Severním Irsku je 12letá (od 4 do 16 

let). Předškolní výchova v Anglii a Walesu je určena dětem od 2 do 5 let a zajišťují ji sa-
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mostatné instituce, zatímco v Severním Irsku fungují mateřské školy jako součásti základ-

ních škol.  

 

2.2.4 Charakteristika předškolního vzdělávání v Anglii 

Syslová, Borkovcová a Průcha (2014, s. 41-43) a Eurydice (2016b) popisují systém před-

školního vzdělávání následovně. V Anglii je běžné, že děti navštěvují vzdělávací instituce 

od 3 let – tzv. nursery school. Ačkoliv se jedná o nepovinný stupeň vzdělávání, prochází 

jím více než dvě třetiny dětské populace žijící v Anglii. Je tedy na rodičích, zda se rozhod-

nou dítě umístit do soukromých jeslí, či budou platit chůvy a pečovatele. Na časné před-

školní vzdělávání je kladen velký důraz, proto také mají místní úřady povinnost zajistit 

takové zařízení. V lednu 2015 navštěvovalo předškolní zařízení 94 % tříletých a 99 % čtyř-

letých dětí. 

Na druhé straně těchto příznivých procent je fakt, že některé děti přecházejí do primárního 

vzdělávání již ve 4 letech – z tohoto důvodu se podíl takto starých dětí v předškolních zaří-

zeních pohybuje okolo 60 %. Nástup ve 4 letech do základní školy je zapříčiněn tím, že 

dítě, které dovrší 5 let, musí na povinnou školní docházku nastoupit, protože odklad zde 

není možný. 

V Anglii určuje společnost The Early Years Foundation Stage (EYFS) standardy pro učení, 

rozvoj a péči o děti v mateřských zařízeních. Děti od 3 do 4 let mají nárok navštěvovat 

mateřskou školu 15 hodin týdně po dobu 38 týdnů ročně.  

Pro sjednocení vzdělávání bylo v roce 2000 vydáno Rámcové kurikulum pro základní ob-

dobí (Curriculum Guidance for Foundation Stage), které udává požadavky, které by děti 

měly zvládat před nástupem do základní školy. V červnu 2015 byl pak vládou představen 

návrh zákona, který navrhuje zvýšení nároku tříletých a čtyřletých dětí na předškolní vzdě-

lávání z 15 na 30 hodin. Podmínkou však musí být, že rodiče dítěte pracují. 

 

2.2.5 Financování předškolního vzdělávání v Anglii 

V Anglii funguje vícezdrojové financování škol – přes Ministerstvo školství a Místní škol-

ské úřady, které ovšem nejsou totožné se samosprávami. Rozdělování těchto finančních 

prostředků je v pravomocech Místních školských úřadů dle podmínek daných minister-

stvem jak uvádí Syslová, Borkovcová a Průcha (2014, s. 42). V roce 2011 bylo na vzdělá-

vání ve Velké Británii určeno 6,2 % HDP. 
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Navštěvování školek je dle Eurydice (2016b) bezplatné. V případě soukromých, pečovatel-

ských a dobrovolnických školek, které jsou často označovány jako „PVI providers“ je fi-

nancování prostřednictvím poplatků rodičů, nadací a církví. Stejně tak mohou tito poskyto-

vatelé získat vládní finanční prostředky.  

 

2.2.6 Charakteristika vzdělávacího systému Skotska 

Brdek a Vychová (2004, s. 149-152) popisují skotský vzdělávací systém, který je oproti 

anglickému více demokratický a má také odlišnou kutikulární tradici. Skotská tradice se 

odvíjí od francouzského vlivu encyklopedické koncepce a centralistického řízení. Úvahy a 

diskuze o změnách skotského systému nastaly v 50. letech 20. století, které se týkaly pře-

devším vzdělávacích metod a zkouškového systému. Proces transformace nastal až v 60. 

letech, jejímž cílem byla decentralizace školství, větší demokratizace a partnerství mezi 

poskytovateli a účastníky vzdělávacích procesů.  

 

2.2.7 Charakteristika vzdělávacího systému Walesu 

Syslová ed. (2015, s. 64-92) popisuje zařízení mateřských škol ve Walesu. Na základě stá-

že popisuje následující skutečnosti, které jsou v mnohých oblastech odlišné od českých 

mateřských škol: 

 Učební doba pro děti od 9 do 15 hodin – tedy 6 hodin; 

 Školní uniformy stírající sociální rozdíly dětí; 

 V žádném zařízení nebyl brán ohled na výšku stolů a židlí k výšce dítěte, ačkoliv děti 

u stolečků trávily většinu času; 

 V některých zařízeních se při příchodu z venku nezouvaly boty; 

 Nepořádek, oloupané stěny, odřený nábytek a špinavé toalety vs. počítače, interaktiv-

ní tabule a tablety; 

 Třídy nebo celá mateřská škola byly rozděleny dle zájmové činnosti – koutek pro ma-

lování, hraní, čtení, drobné manuální práce, hudba apod. Zároveň byly tyto zóny ba-

revně rozlišeny a doprovázeny tematickými obrázky a nástěnkami; 

 Děti jsou již v raném věku učeny velštině – čtení, psaní, jednoduchým počtům a an-

gličtině, a tedy volná hra dětí je velice omezena; 

 Hodnocení dětí ve třídě měly učitelky na nástěnkách, ačkoliv je děti mohly vidět; 

 Používání maňásků a vysvětlování modelových situací jak se chovat; 
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 Chválení dětí vzájemně, ne jen učitelkou. 

Největší rozdíl stážistky zaznamenaly v organizaci pedagogické práce. Ve Walesu se jedna 

učitelka věnovala 5-6 dětem, zatímco v České republice je poměr 1-2 učitelky na 25 dětí. 

 

2.3 Předškolní vzdělávání v Německu 

Školství v Německu bylo dle Syslové, Borkovcové a Průchy (2014, s. 45-46) před rokem 

1989 rozdílné ve východní a západní části země – vzdělávací systém bývalého východního 

Německa se po sjednocení rozplynul a převzal prvky z jeho tehdejší západní části, avšak 

jisté prvky, např. složení maturitní zkoušky po ukončení 12 let studia, zůstalo zachováno. 

Wilekens, Scheiwe a Nawrotzki (2015) doplňují, že předškolní učitelé museli prokázat 

zbytku Německa svoji iniciativitu, kreativitu a samostatnost, která předtím nebyla 

vyžadována. Tito učitelé se pak museli účastnit seminářů a školení, aby si doplnili znalosti 

o nových výchovných metodách, přičemž tyto semináře mnohdy trvaly několik měsíců. Na 

druhou stranu, díky převzetí západního systému se školství ve východním Německu 

podstatně zlepšilo díky zmizení politického paternalismu. 

 

2.3.1 Vzdělávací systém v Německu 

Vzdělávání je v Německu řízeno jednotlivými spolkovými zeměmi, existuje tedy šestnáct 

vzdělávacích systémů. Z tohoto důvodu jsou podmínky a osnovy škol odlišné. Federální 

vláda státu omezila svoji funkci na regulaci a koordinaci profesní přípravy, vědu a výzkum, 

ale stanovuje systém známkování a vytváří společný rámec, kterým se jednotlivé spolkové 

země musejí řídit a respektovat jej. Doba povinné školní docházky je stanovena na 9-10 let 

- záleží na tom, ve které spolkové zemi dítě školu navštěvuje (12 zemí má školní docházku 

9 let, 5 zemí ji má 10 let).  
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2.3.2 Druhy školských zařízení v Německu 

Existují zde školy státní, soukromé a církevní. Mezi hlavní typy škol dle Eurydice (2016c) 

patří: 

 Mateřská škola – Kindergarten; 

 Předtřídky – Vorkklasse; 

 Základní škola – Grundschule; 

 Hlavní škola – Hauptschule; 

 Reálná škola – Realschule; 

 Gymnázium – Gymnasium; 

 Univerzita – technické univerzity a nestátní univerzity; 

 Vyšší odborná škola – Fachhochschule; 

 Pedagogická škola – Lehrämter. 

 

2.3.3 Organizace a správa předškolních zařízení v Německu 

Syslová, Borkovcová, Průcha (2014, s. 46-48) uvádí, že předškolní vzdělávání je zde pro-

měnlivé – je vždy závislé na dané spolkové zemi. Druhů institucí je několik, ale všechny 

mají stejnou úvahu, že předškolní vzdělávání je neodmyslitelnou součástí celoživotního 

vzdělávání každého jednotlivce. Eurydice (2016c) doplňuje popis systému tím, že 

vzdělávání v mateřských školách není předmět státně organizovaného systému. Na 

federální úrovni je odpovědnost na Spolkovém ministerstvu pro rodinu, seniory, ženy a 

mládež (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - BMFSFJ), na 

úrovni spolkových zemí na Ministerstvech mládeže a sociálních věcí, a na Ministerstvech 

školství a kultury.   

 

2.3.4 Charakteristika předškolního vzdělávání v Německu 

Eurydice (2016c) a Brdek a Vychová (2004, s. 100-103) předškolní systém více konkreti-

zuje. Nejtradičnějším typem je klasická mateřská škola – Kindergarten, která je určena pro 

děti od 3 do 6 let, přičemž děti nejsou děleny dle věku. Děti do 3 let mohou navštěvovat 

jesle. Vzdělávání v těchto zařízeních není povinné po celé 3 roky, je ovšem o něj takový 

zájem, že kapacity těchto mateřských škol jsou plně nasyceny a na zřízení nových kapacit 

není dostatek finančních prostředků. Pro pětileté děti, jejichž rodiče chtějí zvýšit jejich zna-
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losti, existují přípravné třídy, které většinou fungují při základních školách. V některých 

spolkových zemích jsou školní mateřské školy, tzv. Schulkindergarten, které jsou pro děti 

ve věku 6 let, kteří z nějakého důvodu nemohou nastoupit na základní školu. Jedná se o 

přípravnou třídu, kde se děti učí soustředěnosti a základním znalostem potřebným 

k zahájení povinné školní docházky. 

Od roku 2013 bylo zavedeno nařízení, které stanovuje povinné navštěvování předškolního 

zařízení v době trvání minimálně jednoho roku. 

 

2.3.5 Financování předškolních zařízení v Německu 

Syslová, Borkovcová a Průcha (2014, s. 46) uvádějí, že na financování školství se stejně 

jako v České republice podílí stát a obce. Stát hradí osobní náklady na pedagogické 

pracovníky a poskytuje příspěvky na investice. Obce hradí osataní věcné náklady, vč. 

nepedagogických zaměstnanců.  

Eurydice (2016c) popis konkretizuje financování tak, že ve spolkových zemích západního 

Německa je běžné, že předškolní vzdělávání probíhá převážně v soukromých objektech 

provozovaných sdruženími rodičů, církvemi aj. Takových poskytovatelů bylo v roce 2014 

celých 66,9 %. Tyto instituce jsou financovány místními orgány, spolkovými zeměmi, ale 

také z příspěvku rodičů a dalších vlastních zdrojů. Naproti tomu veřejné mateřské školy 

jsou financovány pouze z místních orgánů, spolkových zemí a příspěvků rodičů.  

Financování podléhá kontrole a dohledu ze strany státu prostřednictvím veřejné služby 

sociální péče jednotlivých spolkových zemí. Pro běžný chod – pokrytí personálních a 

režijních nákladů využívají tato zařízení finanční podpory spolkových zemí, a pro investice 

- věcné náklady finance místních úřadů a samozřejmě darů. 

V roce 2011 činily výdaje na vzdělávání v celém Německu 175,7 mld. EUR, což 

představovalo 6,7 % HDP. Nejvíce se na této částce podílely spolekové země – přes 50 %, 

dále soukromý sektor cca 20 %, místní orgány necelých 15 %, a federace necelých 13 %. 

Pro předškolní zařízení bylo z této částky určeno 15,3 mld. EUR. 
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2.4 Komparace vybraných zemí v kontextu předškolního vzdělávání 

Na závěr kapitoly věnující se systémům předškolního vzdělávání jsou vloženy do přehled-

né tabulky, která komparuje nejdůležitější poznatky, údaje z vybraných zemí: České repub-

liky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Německa. 

 

 Česká republika Anglie Německo 

Tvorba zdrojů financování 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělový-

chovy 

Ministerstvo školství; 

Místní školské úřady 

Zemská vláda 

(pro nepedagogické 

pracovníky obce či 

jejich sdružení) 

Alokace finančních 

 prostředků 
Kraje Místní školské úřady Obce, sdružení obcí 

Předškolní docházka nepovinná nepovinná 1 rok povinný 

Určený věk dětí 

 v mateřských školách 
3 – 6 let 3- 5 let 3 – 6 let 

Účast na předškolním 

vzdělávání ve věku 4 let a 

více v roce 2012 

86,1 % 

97,3 % 

(údaj za Spojené 

království) 

96,5 % 

Podíl dětí, o které je pečo-

váno na celkovém počtu 

dětí stejné věkové skupiny1 

– děti do 3 let v roce 2014 – 

žádná formální péče → péče 

v rozsahu 1-29 hodin týdně 

→ péče v rozsahu 30 hodin 

týdně a více 

96 % → 

3 % → 

2 % 

70 % → 

25 % → 

4 % 

(údaj za Spojené 

království) 

72 % → 

12 % → 

15 % 

Podíl dětí, o které je pečo-

váno, na celkovém počtu 

dětí stejné věkové skupiny 

– od 3 let do zahájení po-

vinné školní docházky 

v roce 2014 – žádná formál-

ní péče → péče v rozsahu 

1 – 29 hodin týdně → péče 

v rozsahu 30 hodin týdně a 

více 

24 % → 

23 % → 

52 % 

30 % → 

48 % → 

22 % 

(údaj za Spojené 

království) 

9 % → 

35 % → 

54 % 

Nástup do školy 6 let 5 let 6 let 

Povinná školní docházka 9 let 11 let 9 – 10 let 

Tab. 3 Komparace systémů předškolního vzdělávání ve vybraných zemích 

Zdroj: Eurostat, 2016, vlastní zpracování 

                                                 

 

1  Péče poskytovaná pečovatelkou dětí, která není založena na smluvním vztahu mezi ní a rodiči (přímý 

vztah), není součástí "formální péče". 

http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tps00185
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3 STRATEGIE A NÁSTROJE FINANCOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH 

ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Od roku 2005 upravují česká předškolní zařízení následující tři legislativní dokumenty: 

 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-

ném vzdělávání (školský zákon); 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů; 

 Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanovil pracovní řád pro zaměstnance škol a škol-

ských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. 

Mezi další důležité dokumenty patří Nařízení vlády, Vyhlášky, Právní výklady MŠMT, 

Směrnice MŠMT, Věstníky MŠMT. Dalšími dokumenty, kterými se české školství musí 

řídit, jsou tzv. kutikulární dokumenty, jak uvádí Průcha a Koťátková (2013, s. 112). 

 

3.1 Strategie vzdělávání v České republice 

Školská zařízení v České republice se musí řídit kurikulárními dokumenty – tj. vzděláva-

cími programy, které mají tři úrovně – velice zjednodušeně je zobrazuje následující graf.  

 
 

Graf 1 Hierarchie strategií vzdělávání v České republice 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.1.1 Národní program pro rozvoj vzdělávání  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2002) uvádí, že Národní program byl zpra-

cován v roce 1998/1999 MŠMT a schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem v roce 
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2001. Program byl zpracován jako systémový projekt, jehož cílem bylo zpracovat souhrnně 

myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy pro kvalitní vývoj vzdělá-

vací soustavy jako celku a českého školství obecně. V tomto programu bylo stanoveno 6 

hlavních strategických linií: 

 Realizace celoživotního učení pro všechny; 

 Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve společnosti 

znalostí; 

 Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání; 

 Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí; 

 Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků; 

 Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování. 

V těchto liniích byly pak stanoveny cíle a jednotlivá opatření, jejichž plněním by se mělo 

dostát stanoveným cílům.    

Ačkoliv platnost dokumentu nebyla datově omezena a účinnost nebyla ukončena, období, 

na které byly stanoveny cíle, uplynula. Aby došlo k navázání a stanovení nových odpovída-

jících cílů vznikla nová strategie v roce 2014. 

Dle Národního ústavu pro vzdělávání (2016a) dne 9. 7. 2014 byla usnesením Vlády schvá-

lena nová Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Tato strategie se 

snaží lépe nastavit priority, které nebyly z Bílé knihy systematicky plněny. Hlavní myšlen-

kou strategie je přístup k celoživotnímu vzdělávání a jako cíl bylo stanoveno zlepšení vý-

sledků a motivace dětí, žáků a studentů ve všech vzdělávacích stupních. K tomuto doku-

mentu patří další dokumenty, které rozpracovávají cíle a opatření strategie – Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020, Strategie digitálního vzdělávání, Datová 

informační politika resortu školství, Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016-2018, Dlou-

hodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na léta 2016-2020 a Operační program Výzkum, 

vývoj, vzdělávání, tzv. OP VVV. 
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3.1.2 Rámcové vzdělávací programy  

RVP dle Národního ústavu pro vzdělávání (2016b) konkretizují cíle, formy nebo také ob-

sah vzdělávání dle jednotlivých oborů vzdělávání. Vycházejí z Bílé knihy a dělí se na ná-

sledujících 5 programů rozdělených dle jednotlivých etap vzdělávání: 

 Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální (RVP ZSŠ); 

 Rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání (RVP G, GSP, DG, SOV); 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV); 

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV); 

 Ostatní rámcové vzdělávací programy (RVP ZUV, RVP JŠ). 

Pro potřeby této diplomové práce bude blíže přiblížen pouze předposlední z výše uvede-

ných. 

 

3.1.3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - RVP PV 

Tento dokument konkretizuje požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí 

v předškolních zařízeních, pro která jsou závazná.  Dokument je formulován tak, aby re-

spektoval požadavky kutikulární reformy: 

 akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je promí-

tal do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání; 

 umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individu-

álních možností a potřeb; 

 zaměřoval se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě před-

školního vzdělávání; 

 definoval kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, ob-

sahu i výsledků, které má přinášet; 

 zajišťoval srovnatelnou pedagogickou účinnost vzdělávacích programů vytvářených a 

poskytovaných jednotlivými mateřskými školami; 

 vytvářel prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí i pro individuální profilaci 

každé mateřské školy; 

 umožňoval mateřským školám využívat různých forem i metod vzdělávání a přizpů-

sobovat vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, možnostem a po-

třebám; 
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 poskytoval rámcová kritéria využitelná pro vnitřní i vnější evaluaci mateřské školy i 

poskytovaného vzdělávání. 

Cílem všech předškolních zařízení má být rozvíjení učení a poznávání, osvojování základ-

ních hodnot společnosti a učit děti samostatnosti a projevování vlastní osobnosti. Program 

také stanovuje, jaké kompetence má dítě zvládat před ukončením předškolního vzdělávání. 

Jedná se o kompetence k učení (soustředí se, pozoruje, zkoumá atd.), kompetence k řešení 

problémů (řeší problémy cestou pokus a omyl či nebojí se chybovat atd.), komunikativní 

kompetence (dokáže vyjadřovat své pocity různými formami, rozšiřuje si slovní zásobu, ví, 

že existují cizí jazyky atd.), personální a sociální kompetence (uvědomuje si, že odpovídá 

za své činy, podílí se na rozhodnutích atd.) a kompetence činností a občanské (dbá na 

osobní zdraví a bezpečí, plánuje, organizuje, řídí a poté vyhodnocuje atd.). Děti budou tyto 

dovednosti a znalosti rozvíjet v pěti vzdělávacích oblastech:  

 Dítě a jeho tělo,  

 Dítě a jeho psychika,  

 Dítě a ten druhý,  

 Dítě a společnost,  

 Dítě a svět. 

Dokument dále určuje, jaké jsou podmínky tohoto vzdělávání po materiální stránce a živo-

tosprávy dětí, psychosociální podmínky, organizační zajištění, řízení školy, personální a 

pedagogické zajištění a spoluúčast rodičů (Národního ústavu pro vzdělávání, 2016b). 

 

3.1.4 Školní vzdělávací program  

Jako učební dokument zpracovávají mateřské školy školní vzdělávací program, v němž 

popisují cíle, formy výuky, opatření a podmínky již pro konkrétní školská zařízení. Pro-

gram zpracovávají pedagogičtí pracovníci tak, aby naplnily cíle RVP PV, ale zároveň tak, 

aby program odpovídal konkrétnímu prostředí, zkušenostem a plánu kam školní zařízení 

dál směřovat. Zpracování těchto programů je zodpovědností dané školy za podmínky dodr-

žení stanovených částí: identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika školního 

vzdělávacího programu, učební plán, učební osnovy a hodnocení žáků a autoevaluace ško-

ly. 

Mateřským školám je povinnost vypracovat ŠVP od roku 2007, jak zdůrazňuje Průcha a 

Koťátková (2013, s. 79). V případě, že jsou mateřské školy spojeny pod jedno identifikační 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 42 

 

číslo, mohou vytvořit program jako školy samostatně působící a v případě spojené základní 

a mateřské školy to platí rovněž. 

 

3.1.5 Třídní vzdělávací program 

Učitelky jednotlivých tříd si mohou vytvořit i Třídní vzdělávací program, který upravuje 

témata pro konkrétní třídu uzpůsobený potřebám dětí. V tomto případě se nejedná o ucele-

ný dokument, ale pracovní „živý“ plán, který je připravovaný a upravovaný průběžně. Plán 

je zaměřen na konkrétní cíle, kterých chce učitelka se třídou dosáhnout s rozepsanými akti-

vitami, které budou cíl naplňovat. Pro děti, u kterých jsou zaznamenány jisté odlišnosti 

(např. děti v péči pedagogicko-psychologické poradny, děti s odkladem školní docházky 

z důvodu nepřipravenosti, děti s odchylkami vývojových norem či děti s problémy 

v předškolním ročníku) je doporučeno vypracování Individuálního vzdělávacího programu, 

který zohledňuje osobnost jednotlivého dítěte a typ jeho specializovaných potřeb (Průcha a 

Koťátková, 2013, s. 81). 

 

3.2 Dotační financování předškolních zařízení z národních zdrojů 

Dotační financování je jedním z významných zdrojů, jak v předškolních zařízeních dosáh-

nout významnější změny v obnově vzhledu a vybavení budovy a přilehlých školních za-

hrad. Jelikož zřizovatelé těchto zařízení (pokud se nejedná o podnikatelské subjekty) velmi 

často mají předem definovanou skladbu rozpočtu, mohou předškolní zařízení žádat o dota-

ce v dotačních programech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či u Ministerstva 

pro místní rozvoj. V některých případech jsou tato zařízení oprávněnými žadateli i 

v dotačních výzvách nadací, ale pouze výjimečně, proto nebudou níže popisovány. 

 

3.2.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – MŠMT 

MŠMT rozděluje dotace na projekty v různých programech, kterých je pro základní školy 

docela mnoho, nicméně pro školy mateřské jen velmi omezené množství. 

V letech 2007-2013 nebyl vyhlášen žádný z dotačních titulů, kde by mohly být mateřské 

ani základní školy žadatelem. 

Rok 2015 byl vyhlášen jako Rok technického vzdělávání, kdy MŠMT vytvořilo nový fond, 

který obsahoval dva moduly: Modul A: Podpora odborného vzdělávání určeno pro střední 
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školy a Modul B: Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách, kde 

bylo podporováno nakoupení polytechnických stavebnic, zajištění učebních pomůcek a 

metodických manuálů. Pro Modul B bylo určeno celých 42 mil. Kč. 

Zajímavý je program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, který je 

určen mateřským školám a základním školám, které mají zřízenou přípravnou třídu. Pod-

porovány jsou školy všech zřizovatelů zapsaných ve školském rejstříku. Cílem programu je 

zvýšení kvality předškolní přípravy pro základní vzdělávání, a to prostřednictvím vzdělá-

vání pedagogických pracovníků věnujících se rozvíjení řeči dětí a zlepšování pracovního 

prostředí pro práci s dětmi vyžadujících logopedickou pomoc v předškolních zařízeních. 

Vzdělávání pedagogů je podpořeno v minimálním rozsahu 60 hodin prezenční formy, které 

je zaměřeno na logopedickou prevenci, tvorbu a realizaci školních projektů na podporu 

rozvoje řeči. Je možno také financovat vybavení logopedických pracovišť moderními po-

můckami. V roce 2015 bylo na tento program vyčleněno 8,5 mil. Kč, uvádí Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (2016). 

 

3.2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj – MMR 

MMR si stejně jako jiná ministerstva uvědomuje, že evropské dotační programy zcela ne-

pokryjí pestrou škálu aktivit mateřských a základních škol, které by měly být podporovány. 

Proto i toto ministerstvo vyhlašuje své vlastní výzvy na předkládání projektů. Podprogram 

Program obnovy a rozvoje venkova obsahuje několik dotačních titulů, z nichž jeden je i 

Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.  

V tomto dotačním titulu jsou podporovány obce do 3 tis. obyvatel nebo svazky obcí 

v případech, kdy podpořené akce zasahují do katastru více obcí. Ačkoliv se jedná o malé 

dotace ve výši 50 – 400 tisíc s dotací 70 % způsobilých nákladů, je o tento dotační titul 

z řad žadatelů velký zájem. Mezi podporovanými aktivitami jsou akce, jejichž výstupy jsou 

určeny především dětem a mládeži. Jedná se o obnovu a údržbu venkovské zástavby a ob-

čanské vybavenosti, kde si mateřské školy, základní školy a kulturní zařízení mohou upra-

vit např. vzhled svých budov, upravit veřejných prostranství, tedy i např. doplnění laviček 

před MŠ nebo obnovit a zřídit veřejné zeleně. Poslední podporovanou aktivitou, avšak nej-

více vítanou ze strany MŠ a ZŠ, je rekonstrukce a vybudování zařízení pro volnočasové 

aktivity, mimo jiné i dětská hřiště. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 44 

 

Podprogram Program obnovy a rozvoje venkova je pravidelně vyhlašován od roku 2006. 

Stálou podobu mají tituly od roku 2008 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016). 

 

3.3 Dotační financování předškolních zařízení v ČR v programovém 

období 2007-2013 

Prostředky na financování škol se získávají zvlášť na investiční a zvlášť na neinvestiční 

projekty. Kromě národních finančních prostředků, mohly školy využívat evropských dotač-

ních programů dle Evropské strukturální a investiční fondy (2012) vyhlašovaných 

v následujících fondech: 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dále jen OP VK; 

 Operační program Životního prostředí, dále OP ŽP; 

 Regionální operační programy jednotlivých NUTS II, dále jen ROP pod vedením 

Ministerstva pro místní rozvoj; 

 výzvy Strategických plánů Leader Místních akčních skupin, dále MAS; 

 Operační programy přeshraniční spolupráce; 

 a další jako např. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, Operační program Pod-

nikání pro inovace, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Tyto programy byly 

však velmi specifické a většinou jen pro vysoké školy, proto nebudou blíže popsány. 

Nevýhodou programového období 2007-2013 byla nejednotnost internetového prostředí 

pro podávání Žádostí o dotaci a příslušné dokumentace. Žádosti do OP ŽP se vyplňovaly 

do portálu Benefill, žádosti OP VK přes portál Benefit 7, projekty výzev MAS do aktivní-

ho PDF formuláře aj.. 

 

3.3.1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK 

Tento dotační titul otevřel dveře většině škol k evropským financím, které jsou dlouhodobě 

podinvestované. Řídícím orgánem bylo MŠMT, a proto už při psaní strategického doku-

mentu bylo zřejmé, že bude nabízet širokou škálu možností jak zafinancovat projekty regi-

onálních školských zařízení, ale také projekty podporované celoživotní učení. OP VK mělo 

stanoveno následující prioritní osy: 

 PO 1 - Počáteční vzdělávání; 

 PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj; 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013
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 PO 3 - Další vzdělávání; 

 PO 4 - Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence, cíl Regionální kon-

kurenceschopnost a zaměstnanost); 

 PO 5 - Technická pomoc (cíl Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost). 

Pro sedmileté období byly programu určeny finanční prostředky ve výši 2 151 mil. EUR. 

Přehled alokací pro jednotlivé prioritní osy v následující tabulce ukazuje, že nejvíce pro-

středků bylo určeno pro vysoké školy, výzkum a vývoj, které jsou mnohdy finančně ná-

kladné. O 17 mil. EUR méně bylo určeno pro primární a sekundární vzdělávací instituce, 

kterých je podstatně více než terciárních, avšak bez vývoje a výzkumu. Prioritní osa 1 – 

Počáteční vzdělávání se na alokaci celého programu podílelo druhou největší částí a to více 

než 33 % (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2009a). 

 

Číslo 

PO 
Název PO Příspěvek EU Příspěvek ČR Celkové zdroje 

1 Počáteční vzdělávání 612 077 738 108 013 719 720 091 457 

2 
Terciární vzdělávání, 

výzkum a vývoj 
626 536 268 10 565 224 737 101 492 

3 Další vzdělávání 289 895 324 51 157 998 341 053 322 

4a 
Systémový rámec celo-

životního učení 
210 862 611 37 211 049 248 073 660 

4b 
Systémový rámec celo-

životního učení 
16 220 201 2 862 388 19 082 589 

5a Technická pomoc 72 473 831 12 789 500 85 263 331 

5b Technická pomoc 648 808 114 496 763 304 

Celkem 1 828 714 781 322 714 374 2 151 429 155 
 

Tab. 4 Alokace OP VK pro období 2007-2013 v ČR v Kč 

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2009b 

 

Předškolní zařízení mohla tedy žádat o dotace z 1. prioritní osy – Počáteční vzdělávání, 

která si kladla za svůj cíl zajistit kvalitu ve vzdělávání, a to díky monitoringu, hodnocení a 

sebehodnocení zařízení. Dalšími cíli byly také rovný přístup, podpora klíčových kompeten-

cí (kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a perso-

nální, občanská a kompetence pracovní), zvýšení kvality vzdělávání pedagogů a 

v neposlední řadě podpora žáka jako individuality s jeho nadáním a vlohami tak, aby u něj 

došlo ke zvýšení zájmu o další studium a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.  
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Začátkem roku 2015 byl vydán soubor dokumentů, který průběžně evaluuje přínosy im-

plementace OP VK. V listopadu 2013 bylo v prioritní ose 1 evidováno 26 820 projektů (v 

různých stavech). Nejvíce projektů bylo realizováno na základních školách a celkové za-

měření projektů mateřských škol bylo z převážné části na tzv. měkké projekty. Rozložení 

projektů uvnitř prioritní osy zobrazuje následující tabulka: 

 

 

Prioritní oblast 
Počet podaných 

projektů 

1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání 3 678 

1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciál-

ními vzdělávacími potřebami 
1 299 

1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1 203 

1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 17 004 

1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 3 636 

Celkem k 1. listopadu 2013 26 820 
 

Tab. 5 Projekty v prioritní ose 1 OP VK kde v ČR do listopadu 2013 

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2015 

 

Příklad projektu v PO 1 – Počáteční vzdělávání 

Žadatel: Mateřská škola, Ostrava-Poruba 

Název projektu: Mateřinky na stážích - výměna zkušeností mezi učitelkami mateřských 

škol 

Náklady: 3 887,5 tis. Kč 

Popis: Cílem projektu bylo vytvořit systém pravidelných stáží a workshopů učitelů mateř-

ských škol se specifickým zaměřením. V rámci projektu proběhlo 37 seminářů, 73 dvou-

denních tuzemských stáží a 26 pětidenních zahraničních stáží. Smyslem byl rozvoj učitelů 

a vedoucích pracovníků mateřských škol, kteří tak získali zkušenosti a nový pohled na 

svou práci, které následně mohli uplatnit ve své vlastní škole (Databáze výstupů projektů, 

2016). 
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3.3.2 OP Životního prostředí – OP ŽP  

Dotace z OP ŽP s rozpočtem cca 5 300 mil. EUR a maximální výší dotace 90 % spadaly do 

gesce Ministerstva životního prostředí. Pro období 2007-2013 si program stanovil 7 prio-

ritních os: 

 PO 1 - Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní; 

 PO 2 - Dotace pro zlepšování kvality ovzduší; 

 PO 3 - Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie; 

 PO 4 - Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží; 

 PO 5 -Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik; 

 PO 6 - Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny; 

 PO 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. 

Mateřské a základní školy mohly využít prioritní osy 3, kde v podporované oblasti 3.2 - 

Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry bylo možno žá-

dat na zateplení budov (Operační program Životní prostředí, 2016). 

Na základě vlastního zjištění bylo pro mateřské školy také lákavou možností využití dotace 

v 6. prioritní ose v oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny na obno-

vu zeleně v okolí mateřských a základních škol. Dle údajů OP ŽP bylo v této oblasti pod-

pořeno 45 projektů. V prioritní ose 7, oblasti podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro reali-

zaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poraden-

ství a environmentálních informací byly mimo jiné podporovány zahrady v přírodním stylu, 

které jsou v posledních letech velmi žádané. Popis těchto typů zahrad je předmětem projek-

tu v praktické části práce. Díky velmi časově náročné kompletaci všech podkladů není do-

posud zpracována komplexní statistika za celé období. Pouze na internetových stránkách 

OP ŽP lze vyhledat všechny podpořené projekty s uvedením výše podpory a stručným ob-

sahem projektu. 
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Příklad projektu v PO 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a 

osvětu 

Žadatel: Obec Hrobice (Zlínský kraj) 

Název projektu: Přírodní zahrada Čmeláček při MŠ Hrobice 

Náklady: 1 409 tis. Kč 

Popis: Projekt spočíval ve vybudování zahrady s přírodními prvky, jehož cílem bylo vytvo-

řit prostor pro poznávání přírody a jejích zákonitostí, prostor kde budou děti moci rozvíjet 

své pohybové, koordinační a rovnovážné dovednosti. Zahrada byla navržena tak, aby byla 

využitelná ve všech ročních obdobích. Mezi instalované prvky patřily např. hmyzí dome-

ček, bylinková zahrádka, proutěný tunel a dendrofon, zastíněné pískoviště se skluzavkami, 

vodní pítko či balanční můstek aj. (MAS Vizovicko a Slušovicko, 2015a). 

 

   

 

   

Obr. 1-4  Výsledek realizace projektu Přírodní zahrada Čmeláček při MŠ Hrobice 

Zdroj: vlastní zpracování  
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3.3.3 ROP Střední Morava - ROP SM 

Každá ROP mohla v období 2007-2013 si sama stanovit, jaké oblasti a v jaké míře bude 

podporovat. ROP SM zvolila následující 4 prioritní osy: 

1. Doprava; 

2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu; 

3. Cestovní ruch; 

4. Technická pomoc. 

Oblast školství byla jako způsobilá aktivita v několika oblastech podpory prioritní osy 2.  

V oblasti 2.1. Rozvoj regionálních center muselo být o dotace na rozvoj infrastruktury 

v oblasti školství a vzdělávání žádáno prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje měst 

(tzv. IPRM), jejichž předkladateli byly samotná města. Zpracování těchto plánů se 

v ROP SM týkala dvou krajských měst – Zlína a Olomouce.  

Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst obsahovala také podporované aktivity v oblasti školství - 

vzdělávací infrastruktura především pro mateřské, základní a střední školy a infrastruktura 

pro celoživotní učení.  

Pro menší obce s méně než 5000 obyvateli, byla určena oblast podpory 2.3. Rozvoj venko-

va, kde byla opět podporována vzdělávací infrastruktura pro mateřské a základní školy 

(ROP Střední Morava, 2016). 

 

Příklad projektu PO 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Žadatel: Město Vsetín 

Název projektu: Rekonstrukce vnitřních prostor Mateřské školy Kobzáňova 

Náklady: 9 825,2 tis. Kč (jedná se o výši dotace – údaje o celkových nákladech nejsou do-

stupné) 

Popis: Předmětem projektu byla rekonstrukce vnitřních prostor - vybudování nových dvou 

tříd a navýšení kapacity zařízení. Součástí rekonstrukce byla i obměna sociálního zařízení, 

které neodpovídalo hygienickým požadavkům. Projet byl řešen bezbariérovým způsobem a 

barevným zvýrazněním prostor, aby se děti postižené zrakovou vadou mohly lépe oriento-

vat. Cílem projektu byla integrace zdravotně znevýhodněných dětí mezi ty zdravé (Evrop-

ské strukturální a investiční fondy, 2016b). 
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3.3.4 Místní akční skupiny – realizace Strategického plánu Leader 

Místní akční skupiny (MAS) jsou dle Národní sítě místních akčních skupin (2016a) práv-

nické osoby sdružující subjekty veřejné správy – obce, soukromé sféry – zemědělští a ne-

zemědělští podnikatelé a neziskového sektoru – spolky, farnosti apod. Tyto subjekty spolu-

pracují na rozvoji venkova a regionu ve své působnosti. Jedná se o oblasti do 100 000 oby-

vatel vyjma měst nad 25 000 obyvatel. MAS pracují na platformě metody Leader, která 

velmi zjednodušeně představuje určování směru vývoje na nejnižším stupni a rozhodování 

o alokaci financí na území své působnosti. Tyto MAS zpracovaly Strategický plán Leader 

(SPL), kde si určily oblasti podpory tzv. fiche a prostřednictvím výzev pro jednotlivé fiche 

mohly školství podporovat – např. vybavení učeben, sanace zdiva, vybudování dětských 

hřišť apod. Finanční prostředky na provoz i na projekty konečných žadatelů byly alokovány 

z Programu rozvoje venkova. Prostřednictvím zaměstnanců Státního zemědělského inter-

venčního fondu, která slouží jako akreditovaná společnost Ministerstva zemědělství ČR, 

byla prováděna administrativní kontrola způsobilých výdajů MAS, které požadovala k pro-

placení režijních výdajů i projektů žadatelů, včetně fyzických kontrol na místě realizací. 

 

Příklad projektu v MAS Vizovicko a Slušovicko 

Žadatel: Obec Březová (Zlínský kraj) 

Název projektu: Dětská indiánská vesnička 

Náklady: výše dotace 479,6 tis. Kč  

Popis: Předmětem projektu bylo vybavení hřiště mateřské školy novým mobiliářem – hou-

pačky, altán, domeček se skluzavkou ve stylu indiánské vesničky. (MAS Vizovicko a Slu-

šovicko, 2013).  

 

3.4 Dotační financování v ČR v programovém období 2014-2020 

Evropské strukturální a investiční fondy (2016b) a Národní síť místních akčních skupin 

(2016b) se věnují programovému období 2014-2020. Nejen, že programové období 2014-

2020 začalo s dvouletým zpožděním, ale také přineslo mnoho změn, se kterými doposud 

nejsou všichni žadatelé plně srozuměni. Kromě mnoha změn a zpoždění je také velmi zne-

pokojující, že u některých programů nejsou konečné verze metodik a pravidel pro žadatele 

a příjemce, ačkoliv již některé výzvy proběhly. 
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Kladem je sjednocení webového portálu pro přijímání žádostí o podporu pro většinu pro-

gramů. Jedná se o ISKP – informační systém koncového příjemce, který je velmi podobný 

Benefillu a Benefitu 7 z období předchozího. Výhodou také je, že veškerá komunikace 

probíhá přes tento portál a žadatel tak snadno dohledá informace s pracovníky řídících or-

gánů. Kromě toho odpadá starost s papírovým zasíláním mnohdy obsáhlých žádostí a pří-

slušné dokumentace. Systém je nastaven tak, aby se do něj nahrály veškeré požadované i 

doporučené přílohy a žadatel je pouze podepíše svým elektronickým podpisem a odešle. 

Nejdůležitější změnou pro mateřské a základní školy, která je od poloviny roku 2015 velmi 

diskutována, jsou Místní akční plány rozvoje vzdělávání, dále MAP (Národní síť místních 

akčních skupin, 2016c). 

 

3.4.1 Místní akční plán – MAP 

Ačkoliv jsou MAPy financovány z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání (dále 

OP VVV), jsou uvedeny přednostně, a to z toho důvodu, že jsou na ně navázány další OP. 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015) uvádí, že pod názvem MAP se 

skrývá strategie, která má být prioritně zaměřena na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdě-

lávání dětí do 15 let. Cílem projektu je tedy zlepšit kvalitu vzdělávání, a to prostřednictvím 

spolupráce zřizovatelů s řediteli, ředitelů navzájem a ostatních aktérů věnující se dětem a 

mládeži, kdy je důležitá informovanost, vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce 

a koordinace partnerských aktivit pro řešení místních problémů a potřeb. 

Zapojená zařízení se zavazují k realizaci projektu prostřednictvím akce KLIMA, která je 

soustavou níže uvedených aktivit. 

 

Obr. 5  Grafické zobrazení akce KLIMA 

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2015 
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Hlavním přínosem MAPů má být udržitelný systém komunikace mezi územními aktéry a 

zvýšení jejich zájmu o sousední obce či zařízení. Tato partnerství mají pomoci k řízenému 

rozvoji celého území tak, aby bylo dosaženo co největších přínosů pro samotné děti a žáky. 

Každý MAP musí obsahovat minimálně následující 3 povinná opatření: 

 Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, 

 Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, 

 Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neú-

spěchem. 

  

 preMAP MAP MAP+ 

Úroveň Zjednodušená Základní Pokročilá 

Hlavní cíl Posílit vazby 

v místním partnerství 

aktérů v oblasti vzdě-

lávání 

Shodnout se na prio-

ritách v oblasti vzdě-

lávání a připravit 

akční pán aktivit 

Realizovat naplánova-

né aktivity, kontinuál-

ně rozvíjet akční plá-

nování 

Převažující 

obsah 

Stáže, workshopy, 

prezentace 

Kulaté stoly, pracovní 

skupiny, setkávání 

Vzdělávací aktivity 

Hlavní výstup Strategický rámec 

MAP a priority 

Akční plán Evaluace akčního plá-

nu a aktualizovaný 

akční plán 

Max. příspěvek 0,5 – 1 mil. Kč 1 – 4 mil. Kč 1 – 6 mil. Kč 
Tab. 6 Výstupy jednotlivých úrovní MAP 

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2015 

 

Většina žadatelů preferuje druhou nabízenou variantu - MAP s dobou realizace 24 měsíců. 

Žadateli jsou obce s rozšířenou působností, kde je stanovena výše dotace 95 % nebo Místní 

akční skupiny s dotací 100 % uznatelných nákladů. 

První žadatelé započali realizaci svých projektů 1. ledna 2016, ačkoliv první uzávěrka žá-

dostí o dotaci byla 24. listopadu 2015 a někteří ještě v polovině února neměli žádosti 

schváleny.  

„Motivací“ ředitelů o zapojení do MAPů bylo především to, že bez zapojení a vypracování 

Akčního plánu nebudou moci žádat o dotace v OP VVV, Integrovaném regionálním ope-

račním programu, dále IROP a OP Praha pól růstu. V souvislosti se získáním podkladů pro 

jednotlivé zpracovatele MAP, byl zaslán školským zařízení k vyplnění dotazník MŠMT o 

cca 24 stranách, jehož vyplnění se stalo podmínkou k získání dotací přes tzv. šablony. Ty 

představují zjednodušené žádosti o dotaci s tím, že každá škola bude mít v počátcích sta-

novenou alokaci a bude na ní, zda tyto finance vyčerpá. Pokud se v rámci střednědobého 
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hodnocení v roce 2018 zjistí, že škola nečerpá svoji přidělenou alokaci, může být uvolněna 

pro školy, které již svoji alokaci vyčerpaly (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělává-

ní, 2015; Národní síť místních akčních skupin, 2016c). 

3.4.2 Integrovaný regionální operační program – IROP   

IROP vznikl spojením 14 Regionálních operačních programů. Podmínkou pro čerpání do-

tací mateřskými a základními školami z IROP je účast na tvorbě MAP a schválení Akčního 

plánu MAP. 

Možnosti pro žádosti o dotace mateřských škol jsou ve specifickém cíli 2.4: Zvýšení kvali-

ty a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, kde je 85 % dotace a 15 

% spoluúčast příjemce podpory. Podporovanými aktivitami jsou: 

 Podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol – stavby, sta-

vební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění kvalitních a dostupných zařízení tam, 

kde je v současnosti prokazatelná nedostatečná kapacita těchto zařízení, doplňkově 

úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky); 

 Podpora sociální inkluze – stavební úpravy budov, učeben, pořízení vybavení, kom-

penzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, úpravy venkovních prostor. 

Přesto, že jsou tyto aktivity velmi zajímavé, je stanovena podmínka, že musí v rámci pro-

jektu dojít k rozšíření kapacity zařízení, což je pro mnohé mateřské školy problém a 

z demografického hlediska nepotřebné, neboť počty dětí se budou postupně snižovat (Inte-

grovaný regionální operační program, 2016; Centrum pro regionální rozvoj, 2016). 

 

3.4.3 Operační program Výzkum, věda a vzdělávání – OP VVV 

Kromě dotací na vytvoření MAP je možné využít Individuální projekty ostatní formou ša-

blon, které jsou nástrojem zjednodušeného financování, uvádí Operační program Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (2015) a Národní síť místních akčních skupin (2016c). Tyto šablony 

jsou předem nastaveny dle připravených klíčových aktivit s předem definovaným výstu-

pem. Pozitivem je, že řídící orgán OP VVV nekontroluje finanční výkazy ani 

v monitorovacích zprávách ani na místě realizace, ale pouze to, zda bylo dosaženo povin-

ných výstupů aktivit projektu. 

V prioritní ose 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání budou vyhlašovány výzvy pro mateřské a základní školy s cílem podpořit osob-
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nostní rozvoj pedagogických pracovníků a pomoci školám při společném vzdělávání dětí a 

žáků prostřednictvím personálního posílení výzvy se budou zabývat také přechodem dětí 

z mateřské na základní školu a jeho usnadněním. 

Podporovanými aktivitami pro mateřské školy jsou: 

1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 

1.1. Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování 

1.2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální projekt 

1.3. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový projekt 

1.4. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 

1.5. Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájem-

ných návštěv 

1.6. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

2. Personální podpora MŠ 

2.1. Chůva – personální podpora MŠ (úvazek 0,5 za měsíc) 

2.2. Školní speciální pedagog / školní psycholog – personální podpora MŠ (úvazek 0,1 

za měsíc) 

2.3. Sociální pedagog – personální podpora MŠ (úvazek 0,1 za měsíc) 

3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ 

3.1. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 

3.2. Individualizace vzdělávání v MŠ 

3.3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2015). 

Šedivá (2011) v Týdeníku školství uvádí, že šablony měly být také vyhlášeny již 

v programovém období 2007-2013, avšak v roce 2011 MŠMT ustoupilo od tohoto záměru 

z důvodu nesouhlasu krajských úřadů. 

 

3.4.4 Místní akční skupina – realizace Strategie komunitně vedeného místního roz-

voje 

Většina MAS se už v roce 2012 pustila do psaní strategie na roky 2014-2020, nicméně ješ-

tě v roce 2014 nebyly vydány metodiky, dle kterých psát strategickou a implementační část. 

Navíc v letech 2015/2016 musely MAS projít procesem standardizace, která měla sjednotit 

a zvýšit transparentnost skupin. Touto standardizací prošlo cca 180 MAS, které musely 
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měnit své statuty, jednací řády a mnohdy i zakladatelské listiny. V roce 2015 se postupně 

začaly schvalovat metodiky, indikátory a pravidla pro tvorbu opatření a fichí, z nichž ně-

které se aktualizují ještě v průběhu roku 2016, ačkoliv nejzazší termín pro registraci strate-

gie je stanoven na 31. března 2016 (Národní síť místních akčních skupin, 2016b).  

Národní síť místních akčních skupin (2016b) také dále popisuje fakt, že MAS již v tomto 

období nebudou rozdělovat dotace jako v minulém programovém období - kromě Progra-

mu rozvoje venkova budou také rozdělovat přidělenou alokaci z IROP a vybrané MAS 

z OP Zaměstnanost (OP Z) vázáno na Gabalovu zprávu z roku 2015 a OP ŽP, které je vá-

záno na invazivní druhy rostlin, jako je bolševník velkolepý a křídlatka japonská.  

MAS musejí ve své Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD (dříve SPL)) 

rozepsat Programové rámce, kde jsou uvedeny jednotlivé opatření OP a k nim stanovené 

indikátory, kterých MAS má dosáhnout v roce 2018 a 2023.  

Stejně tak, jako napřímo do IROP, je i v programovém rámci MAS prostor pro dotace je ve 

specifickém cíli 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoži-

votní učení. Výhodou je, že pro programový rámec MAS je navýšena dotace na 95 % a 

spoluúčast příjemce činí pouze 5 % podpory, a že žádost „nesoupeří“ s žádostmi za celou 

republikou, ale pouze žádostmi podaných z území MAS.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 CHARAKTERISTIKA PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V 

MIKROREGIONU VIZOVICKO 

Tato kapitola je věnována již konkrétnímu území a jeho předškolním zařízení. Vybranou 

lokalitou byl pro tuto diplomovou práci zvolen Mikroregion Vizovicko, který v současné 

době tvoří sedm obcí, přičemž předškolní zařízení se nachází v pěti z nich. 

 
 

4.1 Představení Mikroregionu Vizovicko 

Mikroregion Vizovicko (dále MRV) vznikl 11. listopadu 1999 jakožto dobrovolný svazek 

obcí. Hlavním cílem tohoto svazku je spolupracovat a koordinovat své záměry v oblastech 

jako je zemědělství, hospodářství, kultura a sport, sociální péče, ale především společný 

rozvoj, obnova infrastruktury obcí a rozvoj potenciálu pro cestovní ruch a kvalitní zdravé 

životní prostředí. Důvodem pro vznik tohoto svazku byla právě možnost operativní a rych-

lé spolupráce a koordinace problémů ve výše zmíněných oblastech, ale také čerpání finanč-

ních prostředků ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie (Mikroregion Vizovicko, 

2004). 

 

4.1.1 Stručná charakteristika Mikroregionu Vizovicko 

Mikroregion Vizovicko spadá do území NUTS II Střední Morava, NUTS III Zlínský kraj a 

LAU I okres Zlín, přičemž katastr obcí Jasenná, Ublo a Bratřejov hraničí již s okresem 

Vsetín. Pro orientaci v prostoru Mikroregionu a Zlínského kraje jsou vloženy názorné 

mapky. 

 

Obr. 6 Mikroregion Vizovicko v kontextu členských obcí a Zlínského kraje 

Zdroj: Český statistický úřad, 2006 
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Mikroregion Vizovicko vznikl 11. listopadu 1999 pod IČ 70288569. Současnou předsed-

kyní je starostka Vizovic, která ve funkci nahradila starostu obce Zádveřice – Raková. 

Z obrázku č. 3 lze vyčíst, že členy Mikroregionu Vizovicko je 7 obcí - Bratřejov, Jasenná, 

Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, Zádveřice-Raková, jejichž počet obyvatel k 1. lednu 

2016 činil 8 834 osob. Tyto obce se rozkládají na 84 530 tis. km2 a hustota osídlení tedy 

činí 104,75 obyv./km2. Mikroregion Vizovicko kromě drobných vlastnických podílů, je 

také zakladatelem místní akční skupiny MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., kde jeho 

vlastnická práva představují 50 % (druhým zakladatelem je Dobrovolný svazek obcí – Mi-

kroregion Slušovicko) uvádí MAS Vizovicko a Slušovicko (2016)MRV realizoval pouze 

jeden projekt, kde vystupoval jako žadatel. V roce 2015 získal MRV dotační podporu 

z výzvy MMR ve výši 147 tis. Kč na projekt Mikroregion Vizovicko a jeho úspěšné pro-

jekty, který spočíval ve vytvoření propagačních materiálů, jako byla společná publikace 

území, pohlednice jednotlivých obcí a trhací mapy zachycující projekty v jednotlivých ob-

cích (MAS Vizovicko a Slušovicko, 2015b). 

 

4.2 Charakteristika předškolních zařízení v Mikroregionu Vizovicko 

Obce mikroregionu Vizovicko zřizují celkem 5 předškolních zařízení – mateřských škol. 

Tyto mateřské školy jsou zřízeny v následujících obcích: 

 Obec Bratřejov – Základní škola a Mateřská škola Bratřejov; 

 Obec Jasenná – Mateřská škola Jasenná; 

 Obec Ublo – Mateřská škola Ublo; 

 Město Vizovice – Mateřská škola Vizovice; 

 Obec Zádveřice – Raková – Mateřská škola Zádveřice – Raková (Svaz měst a obcí 

České republiky, 2015). 

Mezi předškolní zařízení patří také Mateřské a rodinné centrum BERUŠKA ve Vizovicích. 

4.2.1 Představení Základní a Mateřské školy Bratřejov 

Toto zařízení je jediným v Mikroregionu Vizovicko, které slučuje mateřskou školu se zá-

kladní. Původní budova jednotřídní základní školy byla postavena v roce 1807, která začala 

být kapacitně nedostačující, a proto byla v roce 1886 postavena nová školní budova, kde 
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v roce 1963 získala obec prostory i pro mateřskou školu, která zde sídlí dodnes v přízemí a 

v prvním patře nadále působí škola základní.  

Součástí MŠ je školní jídelna a kuchyň a také zahrada s herními prvky. Ty jsou již poněkud 

zastaralé a z tohoto důvodu se MŠ rozhodla o vybudování hřiště – zahrady v přírodním 

stylu, pro který je zpracován projekt v této diplomové práce. Třída mateřské školy je vyba-

vena novým nábytkem, a která je uspořádána do různých center aktivit dětí. K dispozici 

jsou hračky a pomůcky, které odpovídají počtu dětí. Pro děti je také možnost využití počí-

tačů v učebně základní školy. 

Pro děti MŠ je pořádáno několik zajímavých akcí, jako vynášení Moreny a vítání jara, 

oslava Dětského dne a Dne Matek, rej čarodejnic nebo dětské karnevaly, besedy a exkurze. 

MŠ se snaží aktivně do svých aktivit zahrnovat i rodiče dětí, kteří vypomáhají při společ-

ných úklidech školní zahrady nebo se účastní dalších společných akcí. 

Zařízení hospodaří s dotacemi ze státního rozpočtu a má zásadní oporu ve svém zřizovateli 

– obci Bratřejov, která hradí veškeré provozní náklady související s provozem školy. Jako 

další zdroj příjmů jsou vedeny úplaty za stravování a školné v MŠ (Česká školní inspekce, 

2013a). 

 

4.2.2 Představení Mateřské školy Jasenná 

V cihlové budově z roku 1977 jsou vychovávány děti převážně z Jasenné a blízké Lutoni-

ny, která předškolním zařízením nedisponuje. Mateřská škola je umístěna mimo rušné pro-

středí obce, kterou prochází hlavní komunikace Zlín – Vizovice – Vsetín. Zařízení je ob-

klopeno loukami s nedalekými rybníčky a lesy. Díky těmto dvěma specifikám mají děti 

možnost poznávat přírodu a její zákonitosti v bezpečném prostředí.  

Mateřská škola disponuje dvěma třídami, pro děti od 2,5 do 5 let a od 5 do 7 let. Zařízení 

má i svoji kuchyni, kde jsou dětem připravovány chutné pokrmy na snídani, dopolední sva-

činu, oběd a odpolední svačinu.  

Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada s prolézačkami, houpadly, pískovištěm apod., 

zatímco prostor před zařízením je určen k jízdě dětí na dětských dopravních prostředcích. 

Třídy jsou vybaveny zařízením a náčiním pro mnohé pohybové aktivity dětí – ribstoly, la-

vičky, balanční lana, skákací míče, švihadla aj.) 
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Vzdělávání dětí se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Jaro, 

léto, podzim, zima, s kamarády bude prima“, který udává cíl škola učit děti s úctou 

k tradicím, být šťastný v současnosti a být odpovědný v budoucnu. Škola se snaží o co nej-

častější styk dětí s tradicemi v obci, styk se svými prarodiči a skrz ně si hledat pozitivní 

vztah k životu v obci a mikroregionu. 

Zařízení je kromě hlídání a výuky dětí určeno k dalším aktivitám, jako je výuka angličtiny, 

výtvarný a valašský kroužek, hra na flétnu, grafomotorika, logopedie a jiné. Mateřská škola 

také jedenkrát ročně zajišťuje plavecký kurz.  

Po stránce finanční získává mateřská škola prostředky především ze státního rozpočtu, roz-

počtu obce Jasenná, sponzorských darů a školného, které slouží k zabezpečení provozních 

výdajů, drobných oprav a běžné údržbě (Česká školní inspekce, 2012; Mateřská škola Ja-

senná, 2016). 

 

4.2.3 Představení Mateřské školy Ublo 

Ublo je nejmenší obcí Mikroregionu Vizovicko, ale přesto svojí kapacitou mateřské školy 

převyšuje nejmenší mateřskou školu v Bratřejově. Provoz školy je zabezpečován v účelové 

jednopatrové budově kde se nachází jedna třída. Prostory byly kompletně rekonstruovány 

v roce 2013 – proběhlo zateplení budovy, vyměněny okna a dána nová fasáda.  

Budova školy se nachází na klidném místě, kde je prostor i pro rozlehlou školní zahradu 

s herními a sportovními prvky. Třídy mateřské školy jsou vybaveny moderním nábytkem, 

učebními a didaktickými pomůckami a rekonstruovanými šatnami a umývárnou. Prostorná 

třída je uzpůsobena tak, aby v každém koutě byl vytvořen prostor pro různé školní aktivity. 

Současně je také vybavení tříd z psychohygienických požadavků na požadované úrovni. 

Vypracovaný školní vzdělávací program s názvem „Povídám, povídám pohádku“ byl uve-

den v platnost v září 2013. Klade důraz především na rovný přístup ke vzdělání, ale záro-

veň na individuálních potřebách dětí. Snahou učitelek má být vychovávání dětí 

k sebeobsluze a samostatnosti. 

Stejně jako jiné mateřské školy získává mateřská škola v Uble peněžní prostředky z velké 

části ze státního rozpočtu a od svého zřizovatele a v menší míře z úplaty za stravné a škol-

né (Česká školní inspekce, 2013b). 
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4.2.4 Představení Mateřské školy Vizovice 

Mateřská škola Vizovice je největší zařízením mikroregionu. Ve dvou budovách MŠ je 

zřízeno 7 tříd. Budovy byly vystavěny v letech 1968 a 1983 a byly spojeny spojovacím krč-

kem. Součástí MŠ je i kuchyně, kde jsou dětem připravovány 3x denně pokrmy (přesní-

dávka, oběd, odpolední svačina).  

Budovy mateřské školy obklopuje i rozlehlá zahrada, která je upravena do stylu zahrady 

v přírodním stylu, jejíž vytvoření bylo rozděleno na dvě etapy. MŠ získala pro její vytvoře-

ní podporu OP ŽP. Celkové náklady 1. etapy činili 873,2 tis. Kč (dotace 785,9 tis. Kč) a 

náklady 2. etapy 1 928,1 tis. Kč (dotace 1 726,2 tis. Kč).  

Kromě normálních tříd je součástí MŠ i logopedická třída, která má kapacitu 15 dětí, o 

které se starají 2 logopedické asistentky. Tuto třídu také měsíčně navštěvuje logoped, který 

zabezpečuje odbornou péči a konzultace. Třída je vybavena speciálními kompenzačními a 

didaktickými pomůckami a hrami, které mají rozvíjet komunikační schopnosti dětí atd. 

Logopedické asistentky denně provádí logopedickou péči s každým dítětem individuálně, 

ale také skupinově jako součást třídních aktivit. 

MŠ Vizovice má vytvořen Školní vzdělávací program s název odvozeným z básně Jana 

Čarka „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“. V tomto dokumentu je uvedeno, že 

hlavním cílem školky je vytvořit co nejvíce příležitostí k poznávání světa a rozvíjení vlast-

ních schopností dětí. Program je strukturován na 3 roky a rozdělen do 4 tematických celků: 

 Já a ti druzí; 

 Zázraky přírody; 

 Cesta za poznáním; 

 Sváteční chvíle – tradice, svátky a oslavy. 

Pro děti ve školce je pořádáno i mnoho zajímavých aktivit, jako jsou divadelní a kouzel-

nická představení, tematické projekty spojené s výlety, karnevalová odpoledne, koncerty 

atd. Pro děti je také pořádán plavecký kurz v Lázních Zlín, kde se děti učí nebát vody a 

základním plaveckým technikám, a to vše formou hry.  

Kromě výše zmíněné dotace z OP ŽP, získává MŠ finanční prostředky ze státního rozpoč-

tu, rozpočtu Města Vizovice, darů rodičů a spřízněných podnikatelů a z úplaty za školné a 

stravné. Z těchto příjmů jsou převážně hrazeny provozní náklady a běžná údržba (Česká 

školní inspekce, 2013c, Mateřská škola Vizovice, 2016). 
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4.2.5 Představení Mateřské školy Zádveřice – Raková 

Dvoupatrová budova mateřské školy byla postavena a svému účelu začala sloužit v roce 

1977. Jedná se o dvoutřídní zařízení venkovského typu s kapacitou 56 dětí. Děti jsou roz-

řazeny do těchto tříd dle věku.  

Součástí školy je i školní jídelna, která vaří i pro žáky a zaměstnance místní základní školy. 

Děti MŠ dostávají stravu čtyřikrát denně – snídani, dopolední svačinu, oběd a odpolední 

svačinu. V areálu mateřské školy se nachází i školní zahrada s dřevěnými prolézačkami, 

kde děti tráví v hezkých dnech co nejvíce času. Třídy školy jsou moderně vybaveny nábyt-

kem a množstvím hraček, které pomáhají rozvíjet dětskou představivost a tvořivost. 

Mateřská škola má schválen Školní vzdělávací program s názvem „S kamarády vesele po 

celý rok“, jehož cílem je ukazovat dětem přednosti života na vesnici. Učitelky se snaží dě-

tem vytvořit základy pro hezký vztah k životnímu prostředí a místu, kde žijí, upevňovat 

vztahy k rodině a kamarádům, ale také se smaží o naučení dětí vážit si práce jiných a re-

spektovat jejich názory. Vzdělávací obsah programu je rozpracován do čtyř integrovaných 

oblastí, kterými jsou: 

 Podzim volá kamarády; 

 Zimu máme všichni rádi; 

 Těšíme se na jaro; 

 Léto milé léto. 

Pro děti jsou také pořádány zajímavé akce – karnevaly, divadelní představení, zájezdy do 

ZOO, besídky pro rodiče, ale také výuka plavání, která probíhá v 10 lekcích. 

Finance mateřská škola získává ze státního rozpočtu České republiky, z prostředků rozpoč-

tu obce Zádveřice-Raková, úplata za školné a za stravování cizích strávníků, které jsou 

využívány k zajištění provozních výdajů. Kromě těchto příjmů přijala MŠ také dotaci 

z rozvojového fondu pro místní rozvoj, díky níž byla jedna třída vybavena novým nábyt-

kem a školní zahrada novými dřevěnými průlezkami (Inspekční zpráva, 2011; Mateřská 

škola Zádveřice-Raková, 2016). 
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4.2.6 Představení Mateřského a rodinného centra BERUŠKA 

Na území MRV také působí zařízení jeslového typu, které se nachází v největší obci MRV 

– městě Vizovicích.  Zařízení bylo založeno v roce 2010 jako občanské sdružení, na jehož 

činnost přispívají Zlínský kraj, Nadace Děti, kultura a sport, Město Vizovice a další spo-

lečnosti (Mateřské a rodinné centrum Beruška Vizovice, 2016). 

Zařízení je určeno pro děti ve věku od 18 do 60 měsíců. Jedná se o zařízení Mateřské a 

rodinné centrum BERUŠKA. Beruška nabízí pro děti do 3 let hlídání jak v zařízení – tzv. 

miniškolka pro 15 dětí, tak v domácím prostředí, logopedickou poradnu a kurzy jako je 

cvičení miminek a batolátek, taneční a výtvarné hrátky.  

Centrum Beruška nabízí také aktivity i starším dětem 3 let a dospělým - příměstské tábory 

pro děti od 4 do 12 let, výuku cizích jazyků, další sportovní a taneční kroužky nebo také 

asistenční služby pro seniory, pořádání oslav a žehlení prádla. Zajímavá je také nabídka 

masážních kurzů pro rodiče s dětmi a kojenci. 

 

4.2.7 Srovnání mateřských škol v Mikroregionu Vizovicko 

Ze zmíněných a výše popsaných mateřských škol je zřejmé, že je v MRV jediná mateřská 

škola, která je součástí základní školy. Do tabulky č. 7 je vložen shrnující stručný popis a 

informace o kapacitách zařízení. 

Všechny zmíněné mateřské školy nabízejí „celodenní“ hlídání dětí a poskytují dětem mož-

nost stravování. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovali mateřská zařízení 

v Mikroregionu Vizovicko 318 dětí, přičemž celková kapacita zařízení byla naplněna 

z 98,15 %. 
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Název MŠ 
Kapacita 

zařízení 

Počet 

žáků 

Naplněnost 

v % 
Popis zařízení 

Základní škola 

a Mateřská škola 

Bratřejov 

19 
19 

(kapacita 

naplněna) 
100 % 

MŠ je součástí starší budovy, 

přičemž v přízemí je umístěna 

MŠ a školní jídelna a v prvním 

patře ZŠ. 

Mateřská škola  

Jasenná 
44 41 93,2 % 

MŠ je zřízena v přízemí účelo-

vé budovy, kde se nachází i 

jídelna základní školy. MŠ 

disponuje pro děti dvěma tří-

dami a rozlehlou zahradou 

s herními prvky. 

Mateřská škola Ublo 25 
25 

(kapacita 

naplněna) 
100 % 

MŠ je umístěna v nově rekon-

struované jednopodlažní bodo-

vě, jejíž děti jsou vychovávány 

v jedné třídě. Součástí MŠ je 

školní zahrada s herními prvky. 

Mateřská škola  

Vizovice 
180 

180 
(kapacita 

naplněna) 
100 % 

MŠ působí ve dvou podlažních 

budovách, které jsou propojeny 

chodbou. V areálu MŠ se na-

chází i dětské hřiště, které je 

od roku 2015 vybudováno 

v přírodním stylu. MŠ je vyba-

vena 7 třídami. 

Mateřská škola  

Zádveřice - Raková 
56 53 94,6 % 

MŠ je umístěna 

v dvoupodlažní budově. Na-

chází se v ní 2 třídy. Součástí 

areálu MŠ je i zahrada 

s hřištěm. 

CELKEM 324 318 98,15 %  
 

Tab. 7 Popis mateřských škol v Mikroregionu Vizovicko ve školním roce 2014/2015 

Zdroj: Cibulka, Šulek a Kočí, 2015; vlastní zpracování 

 

O těchto 318 dětí se stará celkem 21 učitelek a 1 asistent pedagoga. Údaje o jejich počtu, 

počtu tříd a počtu dětí na jednu učitelku jsou vloženy do následující tabulky. 
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Název MŠ Počet tříd Počet učitelek 
Počet dětí na 

1 učitelku 

Základní škola a Mateřská škola Bratřejov 1 2 9,5 

Mateřská škola Jasenná 2 2 20,5 

Mateřská škola Ublo 1 2 12,5 

Mateřská škola Vizovice 7 122 15 

Mateřská škola Zádveřice - Raková 2 3 17,7 

CELKEM 13 21 x 

PRŮMĚR x x 15,1 
 

Tab. 8 Počty tříd a učitelek v mateřských školách v Mikroregionu Vizovicko 

Zdroj: vlastní šetření 

 
 

V následující tabulce je srovnána výše měsíčního školného v jednotlivých předškolních 

zařízeních v Mikroregionu Vizovicko. Tyto ceny stanovují sami ředitelé předškolních zaří-

zení. Vyšší cena zařízení Beruška je odvozena od větších nároků na poskytovanou službu a 

především tím, že jejím zřizovatelem není samotná obec, ale jedná se o podnikatelský sub-

jekt vytvořený za účelem tvorby zisku. 

 

Název MŠ Měsíční paušál v Kč 

Základní škola a Mateřská škola Bratřejov 400,- 

Mateřská škola Jasenná 400,- 

Mateřská škola Ublo 400,- 

Mateřská škola Vizovice 400,- 

Mateřská škola Zádveřice - Raková 400,- 

Mateřské a rodinné centrum BERUŠKA 2 600,- 
 

Tab. 9 Výše školného předškolních zařízení v Mikroregionu Vizovicko 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Ředitelé, spíše ředitelky MŠ, komunikují se svými zřizovateli, tedy starosty obce, 

v oblastech řešení financí na materiální a technické zabezpečení provozu. MŠ komunikují 

se svými zřizovateli také v oblasti potřebných rekonstrukcí a modernizací interiérů a budov 

a školních zahrad (Svaz měst a obcí České republiky, 2015).  

                                                 

 

2  V Mateřské škole Vizovice pracuje také 1 asistent pedagoga. 
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5 VYHODNOCENÍ ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ SE ZÁSTUPCI A 

UŽIVATELI PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V MIKROREGIONU 

VIZOVICKO 

Během měsíce března a dubna bylo provedeno pět řízených rozhovorů na téma chodu a 

rozvoje mateřské školy a záměru vybudovat hřiště v přírodním stylu v obci Bratřejov, která 

vyjádřila zájem o zpracování projektu jako téma této diplomové práce. 

 

5.1 Výběr respondentů pro řízené rozhovory 

Aby byly podklady pro sepsání projektu a zhodnocení současného stavu v mateřské škole 

dostatečné, byly osobní rozhovory provedeny se zástupcem obce Bratřejov (starostou), ře-

ditelkou mateřské školy a třemi rodiči dětí, které tuto mateřskou školu navštěvují. Výběr 

těchto respondentů proběhl na základě zvážení znalostí, které tito respondenti mohou mít a 

na základě toho byly také připraveny otázky, které jsou přílohou č. 1 této práce. 

 

5.2 Vyhodnocení řízených rozhovorů 

Díky vstřícnosti vybraných respondentů byly zajištěny odpovědi na všechny důležité otáz-

ky věnující se rozvoji a chodu školky s návazností na vybudování hřiště v přírodním stylu. 

Všichni respondenti se shodli na tom, že chod mateřské školy je kvalitní a po provozní 

stránce jí není co vytknout. Všichni respondenti se také shodují v názoru, že hřiště 

v přírodním stylu by pro mateřskou školu bylo dobrou investicí, která bude přinášet užitek 

dětem a bude přispívat k environmentálnímu vzdělávání, na kterém vedení mateřské školy 

a její učitelky, ale také starostovi obce velmi záleží a podporují jej. Jako pozitivum byla 

velmi často vzpomínána dobrá komunikace mezi školou a vedením obce a také mezi ško-

lou a rodiči, díky níž jsou mezi všemi přátelské vztahy. Odpovědi na další otázky jsou uve-

deny v níže uvedených kapitolách. 

 

5.2.1 Vyhodnocení rozhovoru se starostou obce Bratřejov 

Starosta obce Bratřejov působí ve své funkci od roku 2014, ale mnohé znalosti a vědomosti 

o fungování MŠ Bratřejov získal již z let 2010-2014, kdy byl členem zastupitelstva obce a 
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podílel se na jejím rozhodování a fungování. Starosta obce se k otázkám zaměřených na 

předškolní vzdělávání v obci vyjádřil následovně: 

 Podporu ze strany států pro mateřské školy vnímá spíše pozitivně, avšak pro větší 

mateřské školy. Pro MŠ Bratřejov není příliš mnoho možností. To, co by škola po-

třebovala, není většinou aktuálně podporovatelnou aktivitou. Jako nedostatečnou 

označil podporu ze Zlínského kraje a naopak označil krajské organizace (především 

hygienickou stanici) za organizace, které ztěžují práci a snaží se (možná cíleně) 

hledat chyby. Dle informací starosty proběhlo několik návštěv hygienické stanice 

v mateřských školách (nejen v Mikroregionu Vizovicko), které se cíleně zaměřovali 

na kapacitu předškolních zařízení a nařizovali její snížení. Tato skutečnost se MŠ 

Bratřejov však, po drobných úpravách třídy, nedotkla. 

 Ze strany obce nejsou shledány žádné významné problémy ani bariéry rozvoje ma-

teřské školy. Co vnímá respondent jako možnost rozvoje je intenzívnější spolupráce 

s místními spolky (hasiči, včelaři apod.) a také zemědělskými podnikateli, kteří by 

seznámili děti se svou prací. Jako jedny z cílů, které by dle něj měla MŠ mít, uvedl 

ochranu životního prostředí, proto také patří mezi velké podpůrce hřišť v přírodním 

stylu, a třídění odpadu, které učitelky v MŠ aplikují. 

 Komunikace starosty s jinými starosty není tak častá (většina obcí si řeší své záleži-

tosti sama), spíše než se starosty okolních obcí jedná starosta s ředitelkou mateřské 

školy v Pozděchově.  

 Velmi dobrá je komunikace mezi obcí a ředitelkou školy - probíhá každý den a na-

stalé situace jsou tedy řešeny pružně a bez časového odkladu. 

 V obci Bratřejov není zpracována žádná koncepce rozvoje MŠ. V dokumentech ob-

ce je pouze zmínka o udržování budovy a přilehlého pozemku, které jsou v majetku 

obce. Obec tento majetek spravuje pomocí svých technických zaměstnanců, nebo 

učitelky mateřské školy zvou rodiče, aby došli pomoci s úklidem a údržbou. 

 Starosta obce má od zastupitelstva velkou podporu a téměř nikdy nedošlo 

k rozepřím. Starosta i zastupitelstvo plně podporují mateřskou školu a také její zá-

měr vybudovat hřiště, které bude pro děti nejvhodnější a bude podporovat jejich 

zdravý vývoj.  
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 V případě realizace hřiště v letošním roce by muselo být hřiště financováno pouze 

z dotačního programu (i za předpokladu finanční spoluúčasti), neboť v rozpočtu 

obce nelze dělat významné změny, kterým by tato investice rozhodně byla. Realiza-

ce hrazená pouze z rozpočtu by tedy byla možná nejdříve v příštím roce, ale vzhle-

dem k omezenému rozpočtu, nežádané. Ačkoliv dotační proces vyžaduje větší ad-

ministrativu, je tato varianta v tuto chvíli jedinou přípustnou. 

 Starosta obce má zkušenosti s projektovými žádostmi v různých oblastech, avšak za 

jeho působení nebyla pro mateřskou škola žádná žádost o podporu zpracována. 

 

5.2.2 Vyhodnocení rozhovoru s ředitelkou MŠ Bratřejov 

Ředitelka MŠ Bratřejov je také ředitelkou ZŠ a zároveň učitelkou trojtřídky (3. – 5. roční-

ku), proto za MŠ formálně zodpovídá a rozhoduje, ale dává poměrně volnou ruku učitel-

kám, které jsou s dětmi každý den a znají lépe jejich potřeby a přání jejich rodičů. 

 Podporu ze strany státu i Zlínského kraje vnímá ředitelka jako velmi nedostatečnou 

a orientovanou pouze na sociálně vyloučené lokality, jimiž SO ORP Vizovice není. 

Podpora od obce je příznivá a vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Minulé vedení 

obce také zavedlo ranní svoz dětí z okrajových částí obce a nedaleké obce Ublo do 

mateřské a základní školy, čímž usnadňují rodičům ranní organizaci času a zajišťují 

si tím, aby rodiče nesváželi děti do jiných zařízení, které mají po cestě do práce. 

 Kapacita mateřské školy je pro školní roky 2015/2016 i 2016/2017 v počtu 19 dětí. 

Počty dětí mírně kolísají v závislosti na demografii obce a místě pracovního výkonu 

rodičů. Ředitelka vzpomněla na rok 2014, kdy musela odmítnout k nástupu do MŠ 

přes 15 dětí. Ve školním roce 2015/2016 se počty zatím měnily jen mírně – 

z původně 19 dětí, klesly na 17 a poté zpět na 19 dětí.  

 Konkurence mezi mateřskými školami podle ředitelky není. Všechny obce se snaží 

zajistit kapacitu pro děti ve své obci, což se jim ve většině případů daří plnit, a to, 

že by jiné školy záměrně lákaly rodiče, aby přihlásili děti do své mateřské školy, se 

ještě nestalo. 

 Ředitelka nejmenovala žádné problémové oblasti ani bariéry rozvoje MŠ. Zdůrazni-

la však přání stále více se věnovat ekologii a EVVO. 
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 Komunikace probíhá s mateřskými školami v Uble a Jasenné, ale spíše než pro ře-

šení závažných témat, tak na plánování některých společných aktivit, jako je např. 

plavecký výcvik, divadelní představení apod. 

 V uplynulých 5 letech MŠ nerealizovala sama žádný projekt, ale ZŠ, která sdílí 

stejnou budovu, realizovala několik projektů, mimo jiné i zateplení celé budovy. 

Ředitelka osobně zkušenost s projektovými žádostmi nemá, a to především 

z nedostatku časových kapacit. Za MŠ byla v uplynulých letech podána jedna žá-

dost o podporu, na jejímž vypracování se podílela učitelka MŠ. Tato žádost nebyla 

však podpořena. 

 Námět na vytvoření hřiště v přírodním stylu byl načerpán ze školení koordinátora 

EVVO, kterého se zúčastnila ředitelka a učitelka MŠ. Ředitelka MŠ načerpala in-

spiraci při exkurzi v Německu, kde navštívila několik mateřských škol, které hřiště 

v přírodním stylu provozovali již delší dobu a měly samé pozitivní ohlasy a zkuše-

nosti. Jelikož ředitelka učí starší žáky na základní škole, dala volnou ruku učitel-

kám v MŠ, které mají k dětem blíže, znají lépe jejich potřeby a schopnosti. Na zá-

kladě těchto poznatků by byl udělán návrh a projektová dokumentace. Pro výběr 

dodavatelů mobiliáře a herních prvků by jako kritérium byla zvolena cena (dle zá-

kona o veřejných zakázkách), ale nejlépe také kvalita, záruční lhůta a doložená cer-

tifikace herních prvkům. 

 Přírodní hřiště by především mělo obsahovat herní prvky, které jsou vhodné pro 

nejrůznější věkové kategorie, a takové, které podněcují kreativitu a aktivitu dětí. 

Tyto herní prvky by měly děti zklidňovat a působit na ně esteticky, aby dokázali 

ocenit lidskou práci, ale zároveň se dozvěděli něco o životním prostředí a ekologii. 

Jelikož na školní pozemek chodí i družina, je vhodné zachovat i volný prostor, kde 

by si děti mohli hrát s míčem, a prostor pro pořádání společenských akcí. Součástí 

stávajícího hřiště je také altán, který poskytuje přístřeší a zastínění (jelikož je altán 

nový, nebude předmětem projektu v kapitole 6). 

 Komunikace k vybudování hřiště v přírodním stylu s rodiči proběhla prostřednic-

tvím informační nástěnky v MŠ a také při vyzvedávání dětí z MŠ, kdy se učitelky 

krátce s rodiči o záměru bavili a vyslechli z převážné většiny kladné ohlasy, zbýva-
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jící neutrální. Žádný z názorů rodičů nebyl směřován proti vybudování hřiště nebo 

změně zamýšlených herních prvků. 

 Na poslední otázku týkající se rizik projektu odpověděla ředitelka tak, že jediným 

významnějším rizikem, které osobně shledává je náročnější údržba a rychlejší opo-

třebení dřeva v porovnání s plastem. Bezpečnost dětí označila za srovnatelnou 

s jinými plastovými hřišti. Po stránce finanční uvedla, že v případě dotačního finan-

cování nemá obavu o nedostatek financí, pouze jen o správnost administrace. Údrž-

bu hřiště by však zajišťovali zaměstnanci obce a rodiče, kteří dobrovolně MŠ po-

máhají. Administrace projektu by byla svěřena projektovému manažerovi, který zná 

a dokáže odhadnout úskalí projektu a zná jeho postupy. 

 

5.2.3 Vyhodnocení rozhovoru s uživateli MŠ Bratřejov (rodiči dětí) 

Z rozhovorů se třemi rodiči, jejichž děti navštěvující mateřskou školu v Bratřejově vyply-

nuly následující informace: 

 Dva z rodičů přihlásili dítě do MŠ z důvodu blízkosti bydliště a jeden rodič svoji 

volbu zdůvodnil prací v obci Bratřejov (bydlí v blízké obci Lhotsko) 

 Všechny tři dotazované respondentky uvedly, že rekonstrukce stávajícího dětského 

hřiště je prioritou, kterou je třeba v nejbližší době řešit. Na druhou oblast rozvoje 

měly respondentky již názor odlišný. Jedna z nich jmenovala přání o rozšíření vy-

bavení logopedickými a grafomotorickými pomůckami a další dvě respondentky 

nejmenovaly další oblasti s vyjádřením, že jsou s vybavením a vedením MŠ spoko-

jeny. 

 Komunikace probíhá mezi rodiči a učitelkami především při vyzvednutí dětí ze 

školky a prostřednictvím informačních nástěnek, kde rodiče najdou zásadní infor-

mace, ke kterým se mohou kdykoliv vyjádřit nebo zeptat. Respondentky uvedli, že 

pro děti v předškolním věku bývá organizována informační schůzka jak připravit 

dítě na přechod na základní školu. Respondentky hodnotí způsob komunikace jako 

dostačující. 
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 Dvě z respondentek uvedly, že se o záměru dověděli z informační nástěnky 

v mateřské škole a jedna z nich kromě tohoto zdroje získala informaci od člena za-

stupitelstva obce 

 Všechny respondentky uvedli, že hřiště v přírodním stylu se jim líbí, přičemž děti 

dvou těchto respondentek hru na tomto typu hřiště si již vyzkoušelo a velice se jim 

líbilo. Obě dvě uvedli, že jejich děti vymýšleli stále nové způsoby her a snažili se o 

prozkoumání každého koutu.  

 Všechny respondentky se domnívají, že hřiště bude mít samé pozitiva. Nejen, že dě-

ti se naučí více o přírodě, ale budou muset více přemýšlet nad vymyšlením obsahu 

her. Jako pozitivum také uvedli, že děti budou více unavené, po obědě budou spát a 

každý den budou mít nové zážitky. 

 Dvě z respondentek hned v úvodu odpovědi uvedli, že by měl být přiměřený počet 

herních prvků pro malé děti a pro starší, které jsou v mateřské škole posledním ro-

kem – jako vhodné uvedli pro malé děti houpadla a pro starší balanční můstky a 

dřevěné hranoly. Všechny tři respondentky uvedli jako vhodný prvek pískoviště a 

skluzavku. Jedna z respondentek také uvedla hmyzí domeček a proutěný domeček, 

se kterými se setkala na jiném hřišti. 

 Všechny z dotazovaných respondentek jako první napadlo riziko bezpečnosti pro 

děti, avšak vzápětí uvedli, že jistě nebude větší než u stávajícího hřiště, ale naopak 

nižší. Jako opatření jedna z dotazujících uvedla, že by se učitelky měli plněn se-

známit s herními prvky, jejich ovládáním a možným nebezpečím. Jedna 

z respondentek také zvažovala možnosti financování. Uvedla, že celkové financo-

vání bude jistě velkým zásahem do rozpočtu obce, proto by osobně zvolila hledání 

dotačních možností, jak hřiště zrealizovat.  
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6 PROJEKT NA ZLEPŠENÍ VYBAVENOSTI MŠ BRATŘEJOV 

Mateřská škola v Bratřejově již delší dobu usiluje o vybudování hřiště v přírodním stylu. 

Z tohoto důvodu bylo vybráno zpracování tohoto projektu pro diplomovou práci.  

Jelikož je tato mateřská škola v Mikroregionu Vizovicko nejmenší, nemá personální kapa-

city a odpovídající znalosti k sepsání tohoto projektu. V programovém období 2007-2013 

bylo jejich budování podporováno OP ŽP, které má pro toto období jiné priority. Téměř 

jedinou možností je dotační titul MMR, jehož zaměření je na dětská hřiště obecně, nikoliv 

se zaměřením na přírodní styl. 

 

6.1 Realizace projektu Vybudování hřiště v přírodním stylu při MŠ 

Bratřejov 

Struktura popisu projektu je inspirována dle OP životní prostředí 2007-2013, prioritní osa 

7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, primární 

oblast podpory 7.1. Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích 

programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací a to 

z důvodu jednoduchosti Žádosti o dotaci národního dotačního titulu MMR. 

 

6.1.1 Základní identifikace projektu 

Název projektu Vybudování hřiště v přírodním stylu při MŠ Bratřejov 

Žadatel Obec Bratřejov 

Kraj realizace Zlínský kraj 

Rozsah celkových uznatel-

ných nákladů 
do 1 mil. Kč 

Stručný obsah projektu 

Záměrem projektu je vybudování hřiště v přírodním stylu, 

které bude obsahovat herní mobiliář a vysazené vegetační 

prvky, které budou dotvářet celkový vzhled hřiště. Hřiště 

poskytne dětem příležitosti k získávání dovedností a zna-

lostí a také prostor k rozvoji pohybových a koordinačních 

dovedností. Bude také vytvořeno místo pro setkávání dětí 

z mateřské školy a základní školy, setkávání s rodiči a 
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také prostor pro aktivity směřující k široké veřejnosti.  

Projekt bude realizován v následujících krocích3: 

1) Výběr vhodných dodavatelů na základě výběrového 

řízení 

2) Demolice stávajících herním prvků 

3) Provedení hrubých terénních úprav současného hřiště 

(např. vyrovnání podloží, zbavení se kořenů stromů 

aj.) 

4) Instalace nových herních prvků, vč. dopadových ploch 

5) Terénní úpravy – nový chodník 

6) Zasazení travní zeleně, bylinek, keřů a trvalek 

7) Fakturace 

Hlavní cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je vytvořit prostředí hřiště u ma-

teřské školy ve stylu blízkém přírodě, které bude pozitivně 

ovlivňovat sociální chování dětí, bude podněcovat tvoři-

vost a tvořit celkovou osobnost dítěte. Nedílným cílem je 

také vybudovat místo, které umožní dětem vytváření 

vlastních volných her - místo, kde se budou učit pozitiv-

nímu vztahu k přírodě – rostlinám a živočichům, ale také 

k úctě k lidem a lidské práci. 

Prostřednictvím vybudovaného hřiště v přírodním stylu 

dojde k rozvoji všech lidských smyslů, které v uzavřeném 

prostoru mateřské školy jsou neměnné a neposkytují do-

statek příležitostí k jejich všestrannému rozvíjení. 

 

6.1.2 Místo realizace projektu 

Ulice Bratřejov 

Číslo popisné 121 

PSČ 763 12 

Kraj (NUTS III) Zlínský kraj 

Okres (NUTS IV) Zlín 

Obec Bratřejov 

Popis umístění projektu 

Projekt bude realizován na pozemcích v areálu MŠ. (Další 

informace bývají uvedeny v povinné příloze projektové 

dokumentace a žádostí o podporu. V této práci jsou in-

formace o pozemcích více rozepsány v kapitole 6.1.9. 

a v příloze č. 3). 

 

                                                 

 

3 Činnosti budou více rozepsány a blíže popsány v popisu činností u metody kritické cesty 
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6.1.3 Harmonogram projektu 

Přípravná fáze projektu konec června 2016 

Předpokládané datum za-

hájení zadávacího řízení na 

základě projektové doku-

mentace 

začátek srpna 2016 

Předpokládané datum za-

hájení realizace projektu 
začátek září 2016 

Předpokládané datum 

ukončení realizace projektu 
polovina prosince 2016 

Předpokládané datum za-

hájení provozu4 
polovina prosince 2016 

 

6.1.4 Žadatel5 

IČ 00283801 

Název subjektu Obec Bratřejov 

Právní forma Obec 

Typ subjektu Veřejný 

Plátce DPH Není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH 

Účetní jednotka žadatele 

účtuje 
V soustavě podvojného účetnictví 

Předmět činnosti subjektu 

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně 

podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost, 

vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Živnostenské oprávnění 

vztahující se k předmětu 

podpory 

NE 

Statutární zástupce žadate-

le 
Richard Zicha 

Kontakt na žadatele (e-

mail) 
bratrejov@volny.cz 

Internetové stránky žadate-

le 
www.obec-bratrejov.cz 

 

                                                 

 

4 Jedná se o stejný den, kdy dojde k předání hotového díla. 

5 Z důvodu ochrany osobních údajů jsou v popisu projektu vynechány osobní informace o žadateli. 
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6.1.5 Informace o právním vztahu k předmětu podpory 

Právní vztah k předmětu 

podpory 

Žadatel bude po dokončení projektu vlastníkem předmětu 

podpory 
 

6.1.6 Vliv na rovné příležitosti, udržitelný rozvoj a životní prostředí 

Vliv na rovné příležitosti Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální 

Popis a zdůvodnění vlivu 

na rovné příležitosti 

Projekt je realizován pro klíčové cílové skupiny, kterými 

jsou děti navštěvující mateřskou školu, pedagogičtí pra-

covníci a také rodiče dětí. Z hlediska rovných příležitostí 

nejsou nastavena žádná diskriminační opatření, jako je 

rozdíl pohlaví, věku, náboženství, etnického původu, 

zdravotního postižení apod. V přípravě a realizaci je mož-

nost se podílet rozhodování a řízení projektu bez omezení 

z pohledu diskriminačního. 

Vliv na udržitelný rozvoj a 

životní prostředí 
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí 

Popis a zdůvodnění vlivu 

na životní prostředí 

Zcela jednoznačně má projekt pozitivní vliv a dopad na 

životní prostředí, neboť přispívá k rozvoji a zkvalitnění 

podmínek pro EVVO ve Zlínském kraji. Žádná z aktivit 

projektu negativně nemění zásadním způsobem krajinné 

prvky, ale naopak představují způsob jak životní prostředí 

dostat do podvědomí dětí tak, aby o něj pečovaly a vážily 

si jej.  
 

6.1.7 Financování projektu6 

Charakter zakázky 
Způsobilé výdaje v Kč vč. 

DPH 
% 

Přímé realizační výdaje 853 849 85,68 % 

Rozpočtová rezerva 42 692 4,28 % 

Projektová příprava 60 000 6,02 % 

Technický a autorský dozor 40 000 4,01 % 

Celkové způsobilé výdaje 996 541 100 
 

 

                                                 

 

6 Zjednodušený položkový rozpočet je přílohou této diplomové práce. 
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6.1.8 Veřejné zakázky 

Typ výběrového řízení Předmět zakázky 

Veřejná zakázka malého roz-

sahu - Zakázka malého roz-

sahu 1. kategorie 

Zpracování projektové dokumentace 

Veřejná zakázka malého roz-

sahu - Zakázka malého roz-

sahu 1. kategorie 

Realizace projektu 

Veřejná zakázka malého roz-

sahu - Zakázka malého roz-

sahu 1. kategorie  

Technický dozor investora 

Veřejná zakázka malého roz-

sahu - Zakázka malého roz-

sahu 1. kategorie  

Autorský dozor investora 

 

6.1.9 Přehled typických příloh k Žádosti o dotaci 

 Technická zpráva, situační plánek a fotodokumentace současného stavu; 

 Položkový rozpočet projektu (+ kumulativní rozpočet); 

 Informace o pozemcích; 

 Následný plán činnosti subjektu ve vazbě na zrealizovaný předmět podpory; 

 Územní rozhodnutí (př. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavením řádu; 

 Vztah předmětu podpory k EVVO; 

 Zřizovací listina mateřské škola; 

 Doklad o volbě starosty obce. 

 

Obsah Průvodní a souhrnné technické zprávy: 

Studie zpracována odborným projektantem řeší návrh na rekonstrukci dětského hřiště ma-

teřské školy v obci Bratřejov. Předmětem projektu jsou terénní úpravy zahrady, vybavení 

herními prvky v přírodním stylu, které jsou mimo jiné využitelné v rámci EVVO, dopado-

vé a bezpečnostní plochy, mobiliář a vegetační prvky, které dotvoří komplexní hřiště a za-

hradu. Tyto oblasti jsou v této zprávě již konkrétně rozepsány dle zamýšleného návrhu. 
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Informace o pozemcích:  

Pro realizaci projektu jsou určeny pozemky přiléhající k mateřské školy, kde se 

v současnosti nachází stávající již poněkud starší dětské hřiště a nový altán. Pozemky, stej-

ně jako budova Základní a mateřské školy Bratřejov, jsou ve vlastnictví zřizovatele – obce 

Bratřejov. Jedná se o pozemky v katastru obce Bratřejov s parcelními čísly 174 a 175 

s rozměry 645 m2 a 293 m2, tj. celkovou plochou 938 m2. Jedná se o oplocené pozemky 

pletivem, za kterým je jedna z hlavních komunikací procházející obcí. Oba tyto pozemky 

jsou vedeny jako zahrada, a tedy pro realizaci přírodního hřiště s ideálními podmínkami – 

viz následující obrázky. Obrázky pozemků z nahlížení do katastru nemovistostí jsou 

přílohou č. 3 této práce. 

 

 
 

Obr. 7-8  Stávající stav dětského hřiště u MŠ Bratřejov 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obsah Následného plánu činnosti subjektu ve vazbě na zrealizovaný předmět 

podpory: 

Kromě stručného obsahu projektu obsahuje Plán činnosti také cíle projektu, zdůvodnění 

potřeby realizace, plán činnosti pro 1. rok od uvedení do provozu a v neposlední řadě způ-

sob komunikace a zapojení se do přípravné, realizační a udržovací fázi projektu. 

Mezi hlavní cíle projektu vybudování hřiště v přírodním stylu při MŠ Bratřejov patří: 

 Vybudovat přírodní hřiště, které bude maximálně pestré a podnětné pro dětské myš-

lení, a které bude dětem poskytovat stále nové podměty vedoucí k získání požado-

vaných kompetencí v souladu se ŠVP A RVP PV; 

 Umožnit volnou hru na hřišti v co největším možném rozsahu, který bude sloužit 

jako přírodní učebna; 

 Vybudovat hřiště s vegetačními prvky tak, aby mohly děti pozorovat změny přírody 

v návaznosti na roční období; 

 Vybudovat zajímavé místo, které nabídne dětem možnosti k rozvoji motoriky, bude 

rozvíjet spolupráci dětí a poskytne prostor pro realizaci výukových programů a se-

tkávání s rodiči a osob spřízněných s MŠ. 

Důvodem vybudování přírodního hřiště je především fakt, že vzdělávání dětí o přírodě bez 

přímého kontaktu nevytváří dostatečné poznatky, ale především vztah. Snahou mateřské 

školy je dostat dětí od počítačů a uzavřených prostor do exteriérů, které je pro děti vý-

znamné z mnoha hledisek – rozvíjí pohyblivost, smysly, vnímání. 

Součástí tohoto plánu je především plán ročního využití pro 1. rok od uvedení hřiště do 

provozu, který má návaznost na školní vzdělávací program. 

 Září: tento měsíc bude zaměřen na seznámení stávajících a nově příchozích dětí do 

mateřské školy a seznámení s jejím prostředím. Vysvětlení základních zákonů pří-

rody a vysvětlení bezpečnostních pokynů při pohybu na hřišti. To všechno 

v maximální možné míře na hřišti v přírodním stylu.  

 Říjen – listopad: měsíce, kdy se začíná zbarvovat příroda a nabízí podněty 

k vyrábění výrobků s listí, kaštanů apod. Aktivity na hřišti budou věnovány roze-

hřívacím pohybovým aktivitám a následně uspávání přírody před zimou. 

 Prosinec: příprava na Vánoce. Aktivity na zahradě budou věnovány na zdobení 

stromečku pro ptáčky, aktivitám na sněhu a pozorování změn a následné kreslení. 
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 Leden – únor: pozorování ekosystému v zimním období, sportovní aktivity, krmení 

ptáčků, experimenty se sněhem a leden, pozorování stop zvířat a ptáků ve sněhu. 

 Březen – duben: seznamování s jarní přírodou, pozorování změn přírody, pojmeno-

vávání rostlin, keřů, stromů a zvířat. Děti budou pomáhat při pravidelné údržbě za-

hrady a hřiště a také se budou připravovat na Velikonoce a seznamovat se 

s místními tradicemi. 

 Květen – červen: Díky převážně hezkému počasí budou děti trávit většinu času na 

hřišti, kde budou probíhat výukové programy ke stavění a kácení májky, bylinkám 

v zahradě, včelám, ptákům. Součástí zajímavého programu bude i oslava Dne ma-

tek, kde bude možnost programu pro rodiče zorganizovat v prostorách hřiště. 

V závěru školního roku budou aktivity zaměřeny na závěrečnou přípravu dětí, které 

v novém školním roce nastoupí do základní školy a rozloučení s ostatními dětmi. 

V přípravné fázi projektu bude svolána schůzka rodičů, kde budou seznámeni se stávající 

podobou zahrady, návrhem na její rekonstrukci a objasněn význam a přínos pro děti. Rodi-

čům bude také nastíněna možnost spolupráce v rámci pomoci pracovní a poradní. 

V realizační fázi bude docházet k pravidelné kontrole a monitoringu za přítomnosti zřizo-

vatele, autorského, technického dozoru a vedoucího stavby. Po ukončení realizace stavby 

proběhne slavnostní otevření hřiště za přítomnosti zástupců obce a mateřské školy a samo-

zřejmě dětí s rodiči.  Rodiče budou také osloveni o pomoc při pravidelné údržbě, do které 

se budou zapojovat i učitelky s dětmi v době „vyučování“. 

 

6.2 Metoda kritické cesty projektu 

Metoda kritické cesty je součástí síťové analýzy, která slouží pro plánování, řízení a kon-

trolu na sebe navazujících činností projektu. Síťová analýza slouží pro určení minimálního 

času, za který je možno projekt zdárně ukončit a pro nalezení kritických činností, na kte-

rých včasné dokončení projektu závisí. Pro zobrazení časové náročnosti projektu, termínů 

zahájení a ukončení a jejich posloupnost se využívá metoda CPM (Critical Parh Method), 

která také zobrazí činnosti, které jsou pro dokončení projektu kritické.  

Pro kvalitní zobrazení síťového grafu a kritické cesty bude v této diplomové práce využit 

softwarový program QM for Windows a následně pro ověření správnosti program winQSB. 
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6.2.1 Činnosti projektu a jejich doba trvání 

Pro určení časové náročnosti projektu je nutno identifikovat hlavní činnosti a jejich dobu 

trvání, ze kterých softwarový program dokáže vypočítat celkovou dobu trvání projektu a 

další ukazatele. 

 

Činnost Popis činnosti 
Doba trvání 

(týdny) 

Předchozí 

činnosti 

A 
Výběrové řízení – zpracování projektové doku-

mentace 
4 - 

B Zpracování projektové dokumentace 5 A 

C Výběrové řízení – dodavatel 4 B 

D Výběrové řízení – autorský dozor 3 B 

E Výběrové řízení – technický dozor 3 B 

F Uzavření smluv s dodavateli 1 C, D, E 

G Demontáž stávajících prvků a povrchu 1 F 

H Hrubé terénní úpravy 3 G 

I Dodání herních prvků a zeleně 2 B, C, F 

J Zasazení nových herních prvků a povrchů 5 G, H, I 

K Vysazení vegetační zeleně 3 I, J 

L Finální úprava a úklid staveniště 2 J, K 
 

Tab. 10 Vstupní data projektu – rozpis, doba trvání, činnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

Obr. 9 Řešení pomocí QM for Windows – vstupní tabulka 

Zdroj: vlastní zpracování 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 81 

 

 
 

Obr. 10  Řešení pomocí winQSB – vstupní tabulka 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
 

Obr. 11  Řešení pomocí QM for Windows - výstupní data projektu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 12  Řešení pomocí winQSB- výstupní data projektu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výsledkové tabulky projektu lze na první pohled zjistit, že celková doba projektu, od 

zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace až po předání hotového projektu 

je vypočítána na 28 týdnů. Zároveň jsou v tabulce vypsány možné termíny zahájení a ukon-

čení činností tak, aby na ně plynule mohly navázat další aktivity. Díky některým činnos-

tem, které mají dobu trvání kratší než souběžně běžící činnosti, vznikají časové rezervy, 

které jsou v posledním sloupci uvedeny modrým písmem. Jedná se o činnosti související 

s výběrovými řízeními na pozici autorského a technického dozoru, kdy rezerva činí 1 týden 

a o dodání herních prvků, jejichž dodání může být opožděno až o dva týdny. 

 

 

V následujících grafech jsou vyznačeny týdny, po které probíhají jednotlivé činnosti. Mod-

rou a růžovou barvou (v prvním obrázku) a modrými barvami (v druhém obrázku) jsou 

zaznačeny ty činnosti, u kterých existuje časová rezerva, tedy které mohou začít nebo 

skončit dříve než začne aktivita, které předcházejí. Modře jsou vyznačeny možné dřívější 

zahájení činností a růžovou naopak nejzazší možné termíny. Červenou barvou jsou vyzna-

čeny zbývající činnosti, tedy takové, které žádnou časovou rezervu nemají. V případě, že 

by došlo k opožděnému začátku nebo prodloužení doby těchto činností, došlo by také 

k posunutí konečného termínu dokončení projektu. 
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Obr. 13  Řešení pomocí QM for Windows – graf délky trvání činností 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

 
 

Obr. 14   Řešení pomocí winQSB – graf délky trvání činností 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.2.2 Grafické řešení projektu pomocí síťového grafu 

Pro názorný pohled na činnosti je vhodné použití síťového grafu, kde jsou uzly rozděleny 

do 3 částí: v horní polovině označení uzlu, v levé dolní části nejdříve možný začátek čin-

nosti a v pravé dolní části nejpozdější přípustný konec činnosti. Jelikož softwarový pro-

gram QM for Windows tyto údaje neukazuje, je vhodnější pro toto řešení program 

winQSB. 

 

Graf 2 Řešení pomocí QM for Windows – síťový graf a kritická cesta 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf 3 Řešení pomocí winQSB – síťový graf a kritická cesta 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V síťovém grafu je na první pohled viditelná tzv. kritická cesta. Aby mohl být projet hotov 

v době 28 týdnů, je třeba dodržet časové termíny následujících činností: Výběrové řízení 

(zpracování projektové dokumentace) → Zpracování projektové dokumentace → Výběro-

vé řízení (dodavatel) → Uzavření smluv s dodavateli → Demontáž stávajících prvků a po-



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 85 

 

vrchu → Hrubé terénní úpravy → Zasazení nových herních prvků a povrchů → Vysazení 

vegetační zeleně → Finální úprava a úklid staveniště. 

Prodloužení délky trvání je nejvíce rizikové u činností hrubé terénní úpravy, kdy se mohou 

odhalit dříve neznámé skutečnosti, které bude třeba také řešit (např. dlouhé kořeny stromů, 

staré základy pískovišť apod.) 

 

6.3 Nákladová a riziková analýza projektu 

Projekt je třeba také analyzovat z pohledu nákladů a rizik, které jej doprovázejí. Náklady 

projektu jsou základním kritériem efektivnosti a jsou zpravidla spojeny s jeho realizací. 

 

6.3.1 Nákladová analýza projektu 

Náklady projektu se dělí na přímé a nepřímé. Mezi nepřímé náklady, tj. takové náklady, 

které souvisí s realizací projektu jako celku, patří především režijní náklady, které jsou 

rostoucí s dobou trvání projektu. Přímé náklady jsou naopak takové, které souvisí 

s jednotlivými vykonávanými činnostmi projektu, např. materiál. Mzdy jsou také přímými 

náklady, ale vzhledem k tomu, že obec Bratřejov, jakožto zadavatel služeb, nebude za-

městnávat osobně žádné zaměstnance, jsou mzdy pro tento projekt nerelevantní. Součtem 

přímých a nepřímých nákladů jsou následně určeny celkové náklady na projekt.  

Pro projekty z veřejné správy (což je i obec) se nejčastěji požívá Analýza nákladů a přínosů 

(Cost–Benefit Analysis, neboli CBA), která porovnává pozitivní efekty – benefity 

s náklady, které postihují negativní efekty investic. 

U projektu vybudování hřiště v přírodním stylu u mateřské školy známe všechny náklady 

projekty – ty jsou určeny v položkovém rozpočtu a celkovém rozpočtu po započítání do-

provodných nákladů, jako jsou dozory a rezerva. Problém však nastává při určení hodnoty 

výnosů projektu, které jsou po finanční stránce nevyčíslitelné a tedy nulové.  

Výpočet CBA byl pro projekt Vybudování hřiště v přírodním stylu při MŠ Bratřejov vytvo-

řen na základě metodiky „CBA – příručka žadatele“ vydanou pro Operační program Pod-

nikání a inovace pro konkurenceschopnost (Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, 2016).  
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Celkové způsobilé výdaje: 996 541 Kč 

Diskontní sazba7: 4,00 

Jiné peněžní příjmy: 0 Kč 

Celkové investiční výdaje: 996 541 Kč 

 

Celkové náklady položek: 

Celkové investiční náklady 996 541 Kč 

Celkové provozní náklady 0 Kč 

Celkové provozní výnosy 0 Kč 

Celkové zdroje financování 996 541 Kč 

 

Návratnost investice: 

Celkové investiční náklady  996 541 Kč 

Celkové provozní náklady  0 Kč 

Celkové finanční náklady  0 Kč 

Celkové provozní výnosy  0 Kč 

Návratnost investice  - 996 541 Kč 

 

Čistá současná hodnota - 996 541,00 Kč < 0,00 Vyhovující 

Doba návratnosti investice 0,00 

Index rentability -1,00 

Vnitřní výnosové procento 0,00 < 4,00   Vyhovující 
 

Tab. 11 Nákladová analýza projektu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci projektu, který není tvořen za účelem vytváření 

zisku, jsou nepříznivé výsledky návratnosti investice v očekávané hodnotě, které jsou tak 

akceptovatelné. Nepříznivými výsledky se rozumí záporná čistá současná hodnota a vnitřní 

výnosové procento nižší než je stanovená diskontní sazba. Tyto záporné hodnoty značí 

fakt, že investice samotné obce by mohly být velkým zásahem do jejího rozpočtu. Z tohoto 

                                                 

 

7 Pevně stanovena hodnota 
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důvodu by bylo vhodným způsobem financování projektu vybudování hřiště v přírodním 

stylu u mateřské školy prostřednictvím dotačního titulu. Nejlepší variantou by bylo dotační 

financování ex ante, které nezatíží rozpočet obce, ovšem takových programů je velmi ome-

zený počet, proto obec bude nejspíše nucena realizaci projektu předfinancovat, a po jeho 

ukončení podat Žádost o proplacení společně s fakturami a dokumentací dokladující ukon-

čení realizace projektu. 

 

6.3.2 Riziková analýza projektu 

Riziková analýza, nebo také analýza rizik, představuje jednu z metod, jak zaznamenat a 

uvědomit si rizika spojená s realizací projektu. Po jejich uvědomění musí následovat řízení 

rizik, které spočívá především se zvolením způsobu eliminace daných rizik, které omezí 

jejich pravděpodobnost vzniku a dopady. 

Pro analýzu rizik tohoto projektu bude zvolena škála pravděpodobnosti vzniku a dopadu od 

1 do 3 – viz následující tabulky. 

        Pravděpodobnost 

Míra dopadu 
Nízká (1) Střední (2) Vysoká (3) 

Nízká (1) zanedbatelné riziko  zanedbatelné riziko závažné riziko 

Střední (2) zanedbatelné riziko  závažné riziko kritické riziko 

Vysoká (3) závažné riziko kritické riziko kritické riziko 
 

Tab. 12 Matice faktorů analýzy rizik 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Míra dopadu Popis 

Nízká (1) Žádné či minimální finanční náklady 

Střední (2) Citelné finanční náklady 

Vysoká (3) Významné finanční náklady 
 

Tab. 13 Identifikace faktoru Míra dopadu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Míra pravděpodobnosti Popis 

Nízká (1) Objevit se mohlo pouze ve výjimečných případech 

Střední (2) Očekává se jeho objevení 

Vysoká (3) Očekává se jeho objevení ve většině případů a situací 
 

Tab. 14 Identifikace faktoru Míra pravděpodobnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 88 

 

 

Díky tomu, že vybudování hřiště je častým projektem, který obce potkává, je i počet rizik 

nižší a jejich eliminace známá. Přesto je hřiště v přírodním stylu v jistých ohledech speci-

fické, a z tohoto důvodu bylo zvoleno roztřízení rizik do tří skupin: finanční rizika, projek-

tová a v neposlední řadě provozní a bezpečnostní rizika. 

 

Riziko 

Pravdě-

podob-

nost 

Míra 

dopadu 

Velikost 

rizika = 

P*D 

Eliminace 

FINANČNÍ RIZIKA 

Nedostatek prostředků na 

financování projektu 
1 2 2 

Vyčlenění alokace na pro-

jekt v rozpočtu obce již při 

jeho schválení 

Chybně navrženy částky 

v položkovém rozpočtu 
2 3 6 

Sestavení odborným pro-

jektantem po jeho sezná-

mení s fyzickým místem 

realizace 

Vysoutěžení nižší/vyšší 

ceny dodavatele ve výbě-

rovém řízení  

2 1 2 
Oslovení kvalitních a do-

poručených dodavatelů 

Nezpůsobilé výdaje pro-

jektu (v případě podpory 

z dotačního titulu) 

2 2 4 

Vyčlenění rezervy 

v rozpočtu obce, kontrola 

položkového rozpočtu 

projektovým manažerem 

před podáním Žádosti o 

dotaci 

Prodlení plateb a následné 

úroky 
1 1 1 

Hlídání projektu finanč-

ním manažerem či účetní 

obce 

PROJEKTOVÁ RIZIKA 

Nezveřejnění povinných 

informací na Profilu zada-

vatele výběrových řízení a 

internetových stránkách 

obce 

1 1 1 

Pověření pracovníka úřadu 

obce, projektového mana-

žera k zadání informací a 

hlídání termínů 

Nekvalitně zpracována 

technická zpráva projektu 
1 2 2 

Výběr kvalitního projek-

tanta dle doporučení 

Nedodržení termínů 2 2 4 
Reálné nastavení termínů, 

vč. časové rezervy 

Vícepráce projektu 2 2 4 
Vyčlenění rezervy projek-

tu 

Chybný výběr použitého 

mobiliáře 
1 1 1 

Konzultace záměru 

s projektantem, odborní-

kem, inspirace u fungují-

cích projektů 
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Riziko 

Pravdě-

podob-

nost 

Míra 

dopadu 

Velikost 

rizika = 

P*D 

Eliminace 

PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA 

Úrazy zaměstnanců doda-

vatelské firmy na staveniš-

ti 

1 1 1 

Provedeno školení o bez-

pečnosti práce, vč. pode-

psání protokolu o poučení  

Poškození mobiliáře – 

reklamace 
1 2 2 

Výběr kvalitních materiálů 

a herních prvků 

Nepovolený vstup na 

předmět projektu 
2 1 2 

Oplocení, vč. zákazové 

značky na vstup na poze-

mek 

Úrazy dětí o ohrožení bez-

pečnosti 
2 1 2 

Seznámení dozoru dětí 

s bezpečnostními riziky a 

jeho poučení  

Nákladná údržba zeleně 1 1 1 

Seznámení 

s doprovodnými náklady 

před realizací projektu 

Nevyužívání předmětu 

podpory v době nepřízně 

počasí 

1 1 1 

Riziko, které nelze celko-

vě ovlivnit, možné ucho-

vání mobiliáře do sklado-

vacích prostor 

Nedodržení udržitelnosti 

projektu (v případě podpo-

ry z dotačního titulu) 

1 2 2 

Pravidelná kontrola před-

mětu projektu projekto-

vým manažerem nebo zá-

stupcem obce, vč. pořízení 

fotodokumentace 
 

Tab. 15 Riziková analýza projektu Vybudování hřiště v přírodním stylu při MŠ Bratřejov 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Za nejvíce rizikové činnosti je považováno především v první fázi chybné vyčíslení nákla-

dů v položkovém rozpočtu na základě nedostatečného seznámení se s terénem a pracemi, 

které budou k dokončení realizace projektu třeba. Od této chyby se pak mohou odvíjet další 

rizika, jako jsou neuznatelné náklady v případě dotační podpory a vícepráce z nově zjiště-

ných skutečností, se kterými je třeba se v průběhu realizace vypořádat. S vícepracemi pak 

také souvisí pravděpodobné opoždění termínu předání hotového staveniště. Se všemi těmi-

to riziky je třeba počítat již při sestavení časového plánu projektu. Prvotně rizika ovšem 

závisí na kvalitním zpracování projektové dokumentace a technického posudku, který 

možné komplikace dokáže odhalit, nebo alespoň na ně upozornit. Rizika spojená 

s bezpečností během realizace nejsou tak závažná a zodpovídá za ně primárně technický 

dozor stavby a vedoucí stavby. Dá se ovšem předpokládat, že v průběhu používání předmě-
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tu projektu dětmi dojde ke zranění, avšak spíše z důvodu nepozornosti a dětských her. 

Ostatní z rizik jsou u obdobných projektů běžná a každý, kdo již nějaký projekt realizoval, 

s nimi počítá a je s nimi seznámen. 
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ZÁVĚR   

Benjamin Franklin kdysi řekl, že „investice do vědění nesou nejvyšší úrok“.  Tohoto hesla 

by se neměli držet pouze studenti, ale také rodiče dětí, ředitelé a učitelé již v institucích 

zajišťujících předškolní vzdělávání. V raném věku se děti naučí nejvíce základních doved-

ností a získají základní znalosti, které v dalších letech rozvíjí. Proto by tato zařízení měla 

dbát především na kvalitní pedagogy, kteří budou děti vychovávat, ale také na kvalitní zá-

zemí, které nabídne dětem co nejvíce podnětů k přemýšlení a dalšímu bádání.  

V teoretické části práce byly představeny preprimární vzdělávací systémy v České republi-

ce, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v Německu. Na základě analý-

zy jednotlivých systémů a jejich vzájemné komparace bylo zjištěno, že ačkoliv mají různé 

prostředky a organizaci, všechny se snaží o jedno – kvalitně a co nejlépe vzdělávat malé 

děti a pomáhat tím i rodičům vrátit se brzy na trh práce či se plně věnovat dalším dětem. 

Snaha nabídnout dětem jen to nejlepší je velmi často omezována omezenými finančními 

prostředky, které tato zařízení mají a od svých zřizovatelů dostávají. Proto se vzdělávací 

instituce snaží co nejvíce využívat dotačních možností, kterých v programovém období 

2007-2013 bylo pro tato zařízení dostatek, vč. možnosti vybudovat hřiště v přírodním stylu, 

které je vhodným zpestřením každodenního života v předškolním zařízení, a které má pozi-

tivní vliv na dětský život a učení. S příchodem nového programového období 2014-2020 se 

tyto možnosti poněkud omezily, ale přesto tato zařízení mají možnost vybírat z aktivit ev-

ropských i národních dotačních titulů.  

Na základě iniciativy obce Bratřejov, jeho mateřské školy byly provedeny řízené rozhovory 

s vybranými respondenty, které se staly jedním z hlavních podkladů pro zpracování návrhu 

projektu na zlepšení vybavenosti MŠ Bratřejov. Předmětem tohoto zlepšení se stal úmysl 

nahradit stávající dětské hřiště novým trendem, a to hřiště v přírodním stylu, které by slou-

žilo především dětem mateřské školy a případně dětem navštěvujících školní družinu. Ten-

to návrh projektu byl následně podroben analýze kritické cesty, která dokázala odhalit kri-

tické činnosti, jejichž zpožděním by došlo k prodloužení doby realizace celého projektu. 

Dále byla provedena u projektu nákladová analýza CBA, která dokázala, že by byl projekt 

pro dotační programy akceptovatelný, neboť bez těchto zdrojů by byla jeho realizace ne-

pravděpodobná. V závěru byla také provedena riziková analýza, která pomohla nastínit 

budoucí rizika realizace a způsoby jejich eliminace.  
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Tato práce, především její praktická část, by mohla být podkladem pro skutečnou realizaci 

projektu nebo jeho projektovou dokumentaci, nebo alespoň jako podklad pro další před-

školní zařízení v Mikroregionu Vizovicko, které by měly o realizaci podobného projektu 

zájem. 
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PŘÍLOHA P I: ŘÍZENÉ ROZHOVORY S RESPONDENTY 

 

Vážená paní, Vážený pane, 

dovolte mi, prosím, Vás požádat o krátký rozhovor věnovaný Mateřské škole Bratřejov, 

díky jehož obsahu bude moci být zmapována situace v oblasti předškolního vzdělávání 

v mateřské škole a obci. Rozhovor bude v první části zaměřen na fungování mateřské školy 

a jejímu rozvoji, následně v návaznosti na něj zaměřen na projekt vybudování hřiště 

v přírodním stylu8. Výsledky tohoto rozhovoru budou použity pro zpracování diplomové 

práce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, konkrétně na Fakultě managementu a ekonomi-

ky. 

Bc. Renata Bednářová 

 

Otázky určeny starostovi obce Bratřejov: 

 Jak vnímáte podporu mateřských škol ze strany státu a Zlínského kraje? 

 Jaké jsou podle Vás současné problémy mateřské školy ve Vaší obci? V čem by se 

dále mohla rozvíjet? Jaké jsou bariéry jejího rozvoje? Vnímáte, zdali jsou na rozvoj 

MŠ ve Vaší obci rozdílné názory, pokud ano, můžete shrnout rozdíly? Projednávali 

jste s ostatními starosty Vašeho mikroregionu názory a zkušenosti v řízení, provozu 

a financování MŠ? 

 Jak probíhá komunikace mezi Vámi a ředitelkou MŠ? Jak často spolu komunikujete 

a řešíte nastalé situace? 

 Byla stanovena strategie nebo koncepce rozvoje MŠ ve Vaší obci? (Jak je tento na-

plňován z pohledu dostupných finančních prostředků a možností financování?) 

 Jak se stavíte Vy a zastupitelstvo obce k záměru vybudování hřiště v MŠ 

v přírodním stylu? V případě rozhodnutí o jeho realizaci, budete financovat přírodní 

hřiště v MŠ z vlastních zdrojů nebo dáte přednost dotacím? 

                                                 

 

8 Uvedené otázky v závorkách byly použity za předpokladu kladné předcházející odpovědi. 



 

 

 Máte zkušenosti s projektovými žádostmi, realizací a udržitelností projektů pro MŠ 

a jejich administrací? (Kdo poskytoval administrativní podporu? Jak se do adminis-

trace dotace zapojila ředitelka MŠ?) 

 

Otázky určeny ředitelce MŠ Bratřejov: 

 Jak vnímáte podporu MŠ ze strany státu, Zlínského kraje a zřizovatele? 

 Jaká je maximální kapacita Vaší MŠ a jak se vyvíjí její naplněnost v posledních pěti 

letech v návaznosti na demografickou situaci ve Vaší obci, resp. sousedních obcí? 

 Vnímáte konkurenci MŠ v ostatních obcích Mikroregionu Vizovicko? Jaký je 

v tomto směru vývoj za posledních pět let a jaká opatření byly učiněna pro zvýšení 

atraktivity Vaší MŠ? 

 Jaké jsou podle Vás další problémy mateřské školy ve Vaší obci? V čem by se dále 

mohla rozvíjet? Jaké jsou bariéry jejího rozvoje?  

 Komunikujete, resp. jednáte s řediteli MŠ z jiných obcí Mikroregionu Vizovicko? 

(Jaká témata při jednání převažují?) 

 Jaké investice a projekty byly v posledních pěti letech realizovány ve Vaší MŠ? 

 Máte zkušenosti s projektovými žádostmi, realizací a udržitelností projektů pro MŠ 

a jejich administrací? (Kdo se na jejich řízení nejvíce podílí?) 

 Kdo byl původcem návrhu na vybudování hřiště v přírodním stylu? Kde byla čerpá-

na inspirace? Jaká kritéria budou zvolena pro dodavatele hřiště? 

 Jaké prvky by podle Vás mělo hřiště mít? Jaké by měly přínosy pro děti? 

 Jakým způsobem byla tato investice komunikována s rodiči? (Padly ze strany rodi-

čů nějaké připomínky či návrhy? Jak byly tyto vypořádány?) 

 Jaká existují rizika při užívání hřiště v přírodním stylu? Jak budete uvedená rizika 

eliminovat? 

 

Otázky určeny rodičům dětí navštěvující MŠ Bratřejov: 

 Proč jste zvolili pro své dítě právě tuto MŠ? 

 Jmenujte, prosím, 2 oblasti, na které by se MŠ měla zaměřit v dalším rozvoji? 

 Probíhá komunikace k základním otázkám organizace MŠ mezi rodiči a MŠ? Ja-

kým způsobem? Jak hodnotíte nastavený způsob komunikace? 



 

 

 Byli jste informováni o záměru vybudovat hřiště v přírodním stylu? Probíhala 

k tomuto projektu nějaká diskuse mezi MŠ a rodiči? (Jak byste hodnotil/a její prů-

běh a výsledky? Jaký si myslíte, že bude mít přínos hřiště v přírodním stylu pro Va-

še dítě?) 

 Jaké prvky by podle Vás mělo hřiště mít? Z jakého důvodu? 

 Myslíte si, že se mohou vyskytnout i nějaká rizika tohoto projektu? Jak by jim měla 

MŠ předcházet? 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu ke spolupráci. 



 

 

PŘÍLOHA P II: POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU 

Položka MJ  Počet   Kč/MJ   Kč celkem  

Příprava území 

Demontáž stávajících herních prvků ks 2         2 200                4 400     

Odstranění stávajících zpevněných ploch m2 25         1 350              33 750     

Zemní práce, terénní úpravy 

Hrubé terénní úpravy  m3 12            380                4 560     

Jemná modelace terénu, plošná úprava terénních 

nerovností m2 400              25              10 000     

Herní a jiné zpevněné plochy a prvky 

Pískové plochy m2 5            850                4 250     

Mulčovací mlat m2 35            180                6 300     

Dřevěný chodník - hrací molo m2 18         4 750              85 500     

Dubový sedací hranol m 35         2 200              77 000     

Akátová palisáda m 12         3 800              45 600     

Herní prvky, mobiliář 

Hmatový chodník ks 1      28 000              28 000     

Domeček se skluzavkou ks 1      70 000              70 000     

Lanový můstek ks 1      35 000              35 000     

Proutěná chýše ks 1         8 000                8 000     

Hmyzí domeček ks 1      12 500          12 500     

Dřevěné sedací špalky ks 12            350                 4 200     

Dendrofon ks 1      35 000              35 000     

Pružinové houpadlo ks 3      12 500              37 500     

Zastíněné pískoviště ks 1      18 500              18 500     

Vodní prvek + prameník kpl 1      13 000              13 000     

Vegetační plochy a prvky 

Keřová výsadba m2 20            330                6 600     

Trvalkový a bylinný záhon m2 25            500              12 500     

Zátěžový trávník m2 450              30              13 500     

Certifikace, posouzení bezpečnosti hřiště po 

realizaci kpl 1      40 000              40 000     

Dopravné  kpl 1      25 000              25 000     

Montáž kpl 1      75 000              75 000     

     Realizační náklady celkem (bez DPH) 705 660 

DPH (21%) 148 189 

Náklady celkem vč. DPH 853 849 

 

Rozpočet realizace projektu byl vytvořen na základě konzultace s odborným projektantem 

a na základě zkušenosti s tvorbou projektů tohoto typu. 

 



 

 

PŘÍLOHA P III: INFORAMACE O POZEMCÍCH MATEŘSKÉ 

ŠKOLY BRATŘEJOV 

 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2016a 

 

 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2016b 


