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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá kompetentností projektových manažerů. Jedná se o soubor 

předpokladů, způsobilostí nebo schopností vykonávat určitou činnost. V teoretické části je 

nejprve popsán projekt, dále projektové řízení a na to navazuje projektový manažer s jeho 

kompetencemi, které by měl mít. V praktické části je shrnuto a vyhodnoceno dotazníkové 

šetření, z jehož výsledku je navržen další postup v rozvoji kompetencí. 
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ABSTRACT 

Bachelor thesis deal with competencies of project managers. It´s file of assumptions, quali-

fications or skills do specific work. In theoretical part of bachelor thesis is described pro-

ject, project management and project manager with his competitions he should have.  

In practical part of bachelor thesis is summarized and evaluated questionnaire. Based on 

the results of the questionnaire is designed other proces for development of competencies. 
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ÚVOD 

Projektový management je stále se rozvíjejícím a rozšiřujícím oborem. Práce projektových 

manažerů zahrnuje celou řadu specifických úkolů a postupů, které je potřeba dodržovat. 

Bakalářská práce je zaměřena na kompetentnosti projektových manažerů a dále na její roz-

voj. Toto téma jsem si vybrala z důvodů přiblížení práce projektových manažerů.  

Práce se skládá ze dvou částí, kde v teoretické části jsou uvedena teoretická východiska 

pro zpracování práce, a v praktické části je provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření. 

Na základě dostupných informačních zdrojů jsem zpracovala teoretická východiska týkají-

cí se kompetentnosti projektových manažerů. Patří sem definice pojmu projekt i s jeho 

životním cyklem, dále je to projektové řízení, kde zmiňuji mezinárodně uznávané standar-

dy projektového řízení. Samostatnou kapitolu věnuji projektovému manažerovi a to jak 

jeho osobnostním předpokladům, které ho dělají takového, jaký je, tak i jeho povinnostem 

a kompetencím. Tyto kompetence rozděluji na technické kompetence, behaviorální kompe-

tence a kontextové kompetence a z každé této skupiny podrobněji popisuji vybrané čtyři 

elementy. Další kapitolu tvoří samotný rozvoj těchto kompetencí, kde zmiňuji možné  

způsoby vzdělávání zaměstnanců. 

V praktické části bakalářské práce je vyhodnoceno dotazníkové šetření, kterého se účastni-

lo 48 dotázaných z celé České republiky. Na základě tohoto vyhodnocení jsou navrhnuty 

možné způsoby rozvíjení kompetencí u zaměstnanců.
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 DEFINICE PROJEKTU 

Pro termín projekt existuje mnoho definic. Zde jsou dvě definice slova projekt. První defi-

nice je podle normy ISO 10 006 a druhá je podle standardu Project Management Body  

of Knowledge (PMBOK). 

Definice slova projekt podle normy ISO 10 006: “Projekt je jedinečný proces sestávající 

 z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro do-

sažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem,  

náklady a zdroji.” 

Definice ze standardu PMBOK: “Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt 

nebo službu.”  
 
Jednoduše bychom mohli říci, že za projekt můžeme považovat časově ohraničenou  

a ucelenou sadu činností a procesů, s cílem vytvoření, zavedení popřípadě změnění něčeho 

konkrétního. Projekt musí mít jasně definovaný cíl, definovaný začátek i konec, definova-

nou strategii vedoucí k dosažení cíle a k dosažení cíle projektu musí být vynaloženo lidské 

úsilí, zdroje a peníze. Za projekt nemůžeme považovat periodicky se opakující činnost, 

jako jsou například rutinní práce. Každodenní cesta do práce či příprava jídel 

v restauracích není považována za projekt. [1] [2] 

Další formu definice pojmu projekt bychom mohli vymezit na základě pěti atributů. Jsou to 

jedinečnost, komplexnost, vysoká míra nejistoty, vymezenost a tým.  

 Jedinečnost – týká se především cíle projektu 

 Komplexnost – představuje různorodé metody, které jsou využívány dle potřeb 

 Vysoká míra nejistoty – plyne z rizika nebo z příležitosti 

 Vymezenost – čas, finance, lidské a materiální zdroje projekt ohraničují a na zákla-

dě jejich dostupnosti je stanoven rozsah 

 Tým – projekt je realizován projektovým týmem [3] 

https://managementmania.com/cs/iso-10006
https://managementmania.com/cs/project-management-body-of-knowledge
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Obr. 1 Atributy projektu [3] 

1.1 Kategorie projektů 

Každý projekt je jedinečný. I když v každém projektu najdeme stejné charakteristické zna-

ky, neznamená to, že jsou srovnatelné z hlediska rozsahu, nákladů a času. Proto bychom si 

měli projekty rozdělit do určitých kategorií. [1] 

Tab. 1 Kategorie projektů [1] 

Kategorie projektů Specifikace 

Komplexní 

Unikátní, jedinečný, neopakovatelný, dlouhodobý, mnoho  

činností, speciální organizační struktura, vysoké náklady,  

mnoho zdrojů, velký počet subprojektů, apod. 

Speciální 

Střednědobý, nižší rozsah činností, dočasné přiřazení  

pracovníků, větší organizační jednotka, dekompozice  

na subprojekty, odpovídající zdroje a náklady 

Jednoduchý 

Malý projekt, krátkodobý (měsíce), jednoduchý cíl,  

vyhotovitelný jednou osobou, několik málo činností,  

využití standardizovaných postupů 

 

Tabulka nám ukazuje, jaké může být spektrum projektů rozmanité a že jejich realizace 

může trvat pár dní, ale i několik let. Rozdělení v tabulce má však pouze pomocný význam, 

protože ne vždy můžeme projekty takto rozlišit. Projekty se mohou týkat jak problémů 

jednoduchých, které zvládne jediný člověk, tak i velmi složitých, na kterých musí pracovat 

týmy projektantů různých profesí. [1] 
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Verzuch [4] říká, že každý projekt má definovány tři základní parametry – náklady, čas  

a kvalitu. Rosenau [5] zaměňuje kvalitu za cíl projektu, Svozilová [6] za dostupnost zdrojů. 

Všichni se ale shodnou na tom, že tyto parametry jsou úzce provázány. Když se změní 

jeden parament, automaticky to má vliv na zbylé dva parametry. Projektový tým by se měl 

snažit dodržet rovnováhu mezi jednotlivými parametry, a to po celou dobu realizace  

projektu. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Základní parametry projektu [3] 

 

1.2 Životní cyklus projektu 

Projekt má svou předprojektovou fázi, projektovou fázi a poprojektovou fázi. Každá fáze 

je jiná a jinak specifická a je závislá na předchozí fázi. Tak jako neexistují dva totožné 

projekty, tak ani neexistují dva identické životní cykly projektu. Jediné, co můžeme tvrdit, 

je, že tvar křivky životního cyklu projektu utváří potřeba zdrojů v čase a financí potřeb-

ných na jejich pokrytí. Naprostá většina projektů potřebuje nejvíce zdrojů ve fázi projekto-

vé, tedy při realizaci. Ve většině případů bývá tato část nejdelší. Ať se jedná o jakkoliv 

komplikovaný projekt, malý několikadenní projekt, nebo velký projekt s trváním několik 

let, postup je vždy stejný a žádná fáze nesmí být vynechána. [3] 

 

Cíl, kvalita, rozsah, dostupnost zdrojů,.. 

Čas Náklady 
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Obr. 3 Životní cyklus projektu [3] 

1.2.1 Předprojektová fáze 

U vzniku každého projektu je myšlenka. V okamžiku, kdy se utvoří myšlenka, projekt  

začíná.  

A) Formování myšlenek 

Měli bychom si klást především tyto otázky:  

1. Měli bychom to udělat? Budou dosažené přínosy převažovat náklady spojené 

s realizací? 

2. Můžeme to vlastně udělat? Je projekt technicky proveditelný? Máme dostatek  

zdrojů? 

Jestliže si na obě otázky odpovíme ano, můžeme projekt posunout dál. V této fázi dále 

ověřujeme potenciál a výběr členů projektového týmu. 

B) Plánování realizace nebo nadefinování projektu 

Jakmile víme, co je potřeba udělat, a jsme přesvědčeni, že je to možné, je potřeba sestavit 

podrobný plán, který popíše, jak toho dosáhneme. Při sestavování plánu musíme brát zřetel 

na výsledky realizovaných analýz. Pokud zjistíme, že nám nějaké informace chybí, je  

nutné udělat doplňující analýzy. [3] 

Plán projektu by měl obsahovat: 

1. Jasně definovaný cíl 

2. Podrobný popis výsledků, kterých chceme dosáhnout 
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3. Seznam všech plánovaných aktivit 

4. Vymezení zodpovědností členů projektového týmu 

5. Podrobný rozvrh projektu 

6. Financování projektu 

7. Analýzu možných rizik a příležitostí [3] 

Úspěch projektu se odráží od jasnosti a přesnosti sestaveného plánu, a toho, zda si členové 

projektového týmu věří, že jsou schopni dovést projekt do cíle. 

C) Kontrola před začátkem realizace 

Předprojektová fáze může být ukončena, jestliže: 

1. Všichni členové projektového týmu vědí, co mají dělat 

2. Všichni členové týmu vědí, za co nesou zodpovědnost 

3. Je sestaven komunikační plán a všichni vědí, jak postupovat, pokud nastane  

problém nebo neplánovaná událost 

4. Je sestrojen systém pro sledování časového rozvrhu, produktivity práce a využívání 

nákladů 

5. Důležití lidé v organizaci vědí o existenci projektu, znají jeho cíl a očekávané  

výstupy a vědí, kdy projekt začíná a kdy končí [3] 

1.2.2 Projektová fáze 

Tato fáze se skládá z velkého množství aktivit a zdrojů, proto je tato část projektu 

z hlediska řízení projektu nejnáročnější. Fáze realizace končí odevzdáním plánovaného 

výstupu. Plánovaný výstup může mít různou podobu. Snadný průběh záleží na kvalitě  

plánu a schopnostech členů týmu ho plnit. Cílem projektové fáze je dodržet plán a dodat 

požadovaný výstup v předem stanované podobě. Zde je pět jednoduchých pravidel, kterých 

bychom se měli držet: 

1. Práci bychom měli realizovat tak, jak je stanoveno v projektovém plánu 

2. Průběžně bychom měli porovnávat plán a skutečnost 

3. Nečekané problémy bychom měli ihned řešit 

4. Měli bychom udržovat aktivní komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami 

5. Měli bychom udržovat produktivitu práce [3] 
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1.2.3 Poprojektová fáze 

Velmi často se stává, že si členové projektového týmu myslí, že jakmile odevzdají hotový 

projekt podle plánovaného výstupu, všechno končí. Není tomu tak. V tomto okamžiku  

se rozjíždí poprojektová fáze, která je pro projekt důležitá. Projekt může být ukončen 

 až v momentě, kdy jsou uskutečněny úkoly, které pro něj byly naplánovány. Patří tam: 

1. Nechat schválit finální podobu výstupu zákazníkem 

2. Uzavřít účetnictví 

3. Pomoci členům projektového týmu hladce přejí t na jiný projekt 

4. Realizovat zpětnou vazbu se všemi zainteresovanými stranami 

5. Archivovat všechny důležité dokumenty a podklady 

6. Uspořádat závěrečný večírek [3] 
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2 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

Jedná se o proces změny nebo také řízení cesty od jednoho stavu ke stavu druhému.  

Je zcela běžné, že se na cestě k cíli vyskytne překážka nebo množství překážek, které zna-

menají odchylku od plánované trasy. Jak velký odklon to bude, záleží především  

na schopnostech členů projektového týmu.  

Abychom mohli řídit projekty v požadované kvalitě, s vynaložením co nejmenších  

nákladů, a v co nejkratším čase, potřebujeme využívat sofistikované nástroje. Informace  

o takových to nástrojích získáme studiem. K hlavním studijním pomůckám by měly patřit 

standardy oborových organizací, jako jsou PMBoK Guide od Project Management Institute 

(PMI), IPMA Competence Baseline (ICB) od International Project Management Associati-

on (IPMA), PRoject IN Controlled Environments (PRINCE2) od Office of Government 

Commerce (OGC) nebo ISO 10 006. [3] 

V současnosti se můžeme setkat s celou škálou různých opatření, vyhlášek, norem či stan-

dardů. Najdeme je v různých odvětvích, jako je například průmysl, zemědělství, obchod, 

apod. Proto ani projektovému řízení se něco podobného nevyhnulo a najdeme zde určitá 

doporučení. Standardy v oblasti projektového řízení se však něčím liší. Standardů projek-

tového řízení je více, ale než jako tvrdý a pevně stanovený zákon bychom je měli vnímat, 

jako doporučení a inspiraci. Základní vlastností projektu je jeho jedinečnost. Jedinečnost 

projektu můžeme chápat tak, že to, co se osvědčí v jednom projektu, ve druhém nemusí 

fungovat. K hlavním standardům světového měřítka patří IPMA, PMI, PRINCE 2,  

a do jisté míry i ISO 10 006. Tyto standardy se liší místem vzniku, podkladem, ze kterého 

byly vytvořeny a způsobem zpracování, ale základní filosofie všech těchto standardů je 

téměř stejná, liší se pouze v úhlu pohledu na tutéž oblast. [7] 

2.1 Project Management Body of Knowledge – PMBoK 

V 70. letech 20. století vzniká na základě standardů US Army standard  PMBoK. Standard 

vytváří a udržuje Project Management Institute (zkráceně PMI), jedná se o profesní sdru-

žení firem a jednotlivých projektových manažerů. Členové jsou z více než 170 zemí celého 

světa. Hlavní filozofií tohoto standardu je procesní pojetí problematiky projektového říze-

ní. Filozofie těchto projektů je bez komplikací aplikovatelná i na komerční a jiné projekty, 

to vede ke vzniku PMBoK verze 1. V současnosti je už verze 3 a pracuje se na jeho dalším 

vývoji a zlepšení. [7] 
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2.2 PRoject IN Controlled Environments – PRINCE 2 

Jedná se o britský standard, jehož vlastníkem je OGC. Standard pojednává především  

o procesním pojetí a vznikl na základě zadání britského ministerstva průmyslu a obchodu. 

Standard byl vytvořen na základě potřeb vlády a státní správy v době, kdy bylo vytvořeno 

mnoho IT projektů, jejichž kvalita byla velmi proměnlivá – projekty nedodržovaly svůj 

harmonogram ani rozpočet a téměř nedosahovaly žádných cílů. Proto výše zmíněná OGC 

vyvinula metodiku, která se později stala standardem. Jakýkoliv zákazník, který chtěl  

získat státní zakázku, musel postupovat podle této metodiky. Ačkoliv standard vznikl pře-

devším pro IT projekty, v nynější podobě je použitelný i obecně. [7] 

2.3 ISO 10 006 

V tomto případě se nejedná o standard, ani o samotnou normu, ale jedná se o tzv. Směrnici 

jakosti v managementu projektu. Tato směrnice je obsahově velmi podobná standardu 

PMBoK od PMI. [7] 

2.4 IPMA Competence Baseline – ICB 

Na rozdíl od výše popsaných standardů, které jsou zaměřeny na přesnou podobu definova-

ných procesů a jejich aplikaci, je tento standard zaměřen na schopnosti a dovednosti,  

tzv. kompetence projektových, programových manažerů a členů jejich týmů. Standard  

vznikl v 60. letech, a proto se jedná o nejstarší organizaci daného charakteru. Standard ICB 

nediktuje procesy, ale doporučuje procesní kroky, které je však potřeba vhodně aplikovat 

do dané projektové situace. Je zde ponechán velký prostor pro vlastní názor a kreativitu. 

ICB verze 3.0 rozděluje problematiku projektového řízení do tří základních kompetenčních 

oblastí:  

 Technické kompetence 

 Behaviorální kompetence 

 Kontextové kompetence [7] 
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3 PROJEKTOVÝ MANAŽER 

Nejdůležitější osobou pro úspěšné zvládnutí projektu je projektový manažer. Zapojení  

manažera do projektu vyžaduje celkový souhrn jeho znalostí a dovedností, které jsou eko-

nomického, technologického, organizačního, ale i sociálního charakteru. Je zodpovědný  

za dosažené výsledky a úspěšné dokončení projektu. Rozděluje činnosti, komunikuje  

se členy týmu, kterým udává směr. I když je zodpovědný za svá rozhodnutí, je pro něho 

důležité, aby znal názory všech nebo alespoň většiny z týmu. [3] 

3.1 Osobnostní předpoklady 

U manažera nehrají roli jen znalosti a dovednosti, ale také osobní předpoklady. Stává se 

velmi často, že dochází ke špatnému nebo nedostatečnému plnění funkce projektového 

manažera. V tomto případě se v týmu vyskytne tzv. neformální vůdce. Jedná se o člověka 

zkušeného a charismatického, který má významný vliv na chod pracovního týmu. Na zá-

kladě tohoto neformálního vlivu se mohou časem otočit role, což znamená, že oficiální 

vedoucí je nahrazen právě osobou charismatičtější a uznávanou jako autorita. Právě cha-

risma je jedna z mnoha charakteristik dobrého vůdce. Mezi další důležité faktory se řadí 

organizační schopnosti, řídící schopnosti, ztotožnění se s týmem a jeho aktivní zapojení  

do dění procesů, individuální angažovanost při motivování členů týmu, vcítění a sociální 

kompetence. Zde jsou vybrané aspekty, kterými se liší dobří projektoví manažeři  

od ostatních členů týmu:  

 vysoká snaha po dosažení úspěchu 

 vysoká míra empatie 

 flexibilita a rychlé přizpůsobení se změně situace 

 vyšší míra frustrační tolerance 

 vyšší míra odolnosti vůči zátěži 

 schopnost komunikovat 

 schopnost přijmout a nést odpovědnost za dění v týmu 

 odpovědné plnění pracovních povinností 

 zapojení se o nad rámec svých pracovních povinností 

 vyšší míra dominance 

 logické usuzování 

 zájem na společenské angažovanosti v týmu [3] 
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Jinými slovy bychom mohli vůdce popsat takto: 

Tab. 2 Charakteristika vůdce [3] 

L Lead – vést Vůdce stanovuje cestu a vede po ní ostatní. 

E Enable – uschopňovat 
Odstraňuje ostatním bariéry v cestě a tím dosahuje 

sám svého cíle. 

A Articulate – vyjasňovat 
Inspiruje ostatní, předává jim své představy  

a nadchne pro ně ostatní. 

D Decide – rozhodovat Dokáže se jasně rozhodovat. 

E Encourange – povzbuzovat 
Povzbuzuje členy týmu k jejich růstu, učení  

a rozvoji. 

R Reward - odměňovat 
Dokáže ocenit, pochválit a odměnit za dobře  

vykonanou práci, je spravedlivý. 

 

Výše uvedené charakteristiky nejsou jediné, objevují se však u většiny úspěšných vůdců  

a proto jsou doporučovány k dodržení i projektovým manažerům. [3] 

3.2 Povinnosti a kompetence projektového manažera 

Dalo by se říci, že slova kompetence a kompetentnost jsou v praktickém použití téměř 

stejného významu, a proto by se dala považovat za synonyma. Slovo kompetence bychom 

mohli nahradit slovy jako například předpoklad, způsobilost nebo schopnost vykonávat 

nějakou činnost, profesi či situaci. [8] 

Kdežto slovo kompetentnost nebo kompetentní je schopnost konkrétního pracovníka zvlá-

dat tu danou určitou pracovní pozici, umět ji vykonávat, být kvalifikovaný v dané oblasti, 

mít potřebné znalosti a dovednosti. Pojem kompetentnost nám také objasňuje, jaké povin-

nosti, pravomoci a odpovědnost má konkrétní jedinec, skupina lidí nebo organizace. [9] 

Kompetence možno delegovat. Kompetentnost delegovat nemůžeme. Tu můžeme nabýt 

vzděláním, zkušenostmi. Z toho vyplývá, že když má někdo kompetence, vůbec je nemusí 

vykonávat kompetentně. [10] 

Kompetentní manažer vychází ze znalostí principů projektového řízení. K ověřeným  

principům projektového řízení řadíme:  

 systematický přístup – dodržování fází životního cyklu projektu, včetně postupů 

a dokumentů vztahujících se k dané fázi 

 strukturování problému 
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 strukturování v čase 

 týmová práce 

 přiměřené prostředky 

 systémový přístup – uvažování ve vzájemných souvislostech, součástí je i sys-

témové myšlení 

 počítačová podpora 

 integraci jako výsledek hlavních činností – sestavení plánu projektu 

 operativní řízení projektu, řízení změn, vedení manažerem [11] 

Standard IPMA nám říká, že manažer je kvalifikovaný k řízení času v projektu, pokud 

dokáže navrhnout schéma uspořádání projektu, uspořádat naplánované úkoly do časové 

linky, zhodnotit dobu trvání jednotlivých činností, zformovat harmonogram projektu a ur-

čit činnostem zdroje, pokračovat v hledání řešení projektu porovnáváním připravovaných  

a aktuálních dat, kontrolou časového plánu a dokumentací získaných poznatků pro nastáva-

jící projekty. [11] 

Kompetenční model projektového manažera často pracuje s tzv. tvrdými a měkkými do-

vednostmi.  K tvrdým dovednostem můžeme přiřadit počet úkolů v projektu, počet chyb 

nebo kapacitu týmu. Mezi měkké dovednosti řadíme motivaci, asertivitu, znalosti nebo  

i ochotu. Tyto prvky jsou v modelu zpracovány jako proměnné a jejich klasifikace se sho-

duje s rozdělením kompetencí na tvrdé – technické a měkké – behaviorální. Kontextové 

kompetence popisují vazbu projektu na finanční a právní svět nebo životní prostředí  

a zdraví. [11] [12] 
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Tab. 3 Kompetence a elementy kompetencí [14] 

Technické kompetence Behaviorální kompetence Kontextové kompetence 

Úspěšnost řízení projektu Vůdcovství Orientace na projekt 

Zainteresované strany Zainteresovanost a motivace Orientace na program 

Požadavky a cíle projektu Sebekontrola Orientace na portfolio 

Rizika a příležitosti Asertivita 
Realizace projektu,  

programu, portfolia 

Kvalita Uvolnění Trvalá organizace 

Organizace projektu Otevřenost Byznys 

Týmová práce Kreativita 
Systémy, produkty,  

technologie 

Řešení problémů Orientace na výsledky Personální management 

Struktury v projektu Výkonnost 
Zdraví, bezpečnost, ochrana 

života a životního prostředí 

Rozsah a dodávané výstupy 

projektu 
Diskuze Finance 

Čas a fáze projektu Vyjednávání Právo 

Zdroje Konflikty a krize  

Náklady a financování Spolehlivost  

Obstarávání a smluvní  

vztahy 
Porozumění hodnotám  

Změny Etika  

Kontrola, řízení  

a podávání zpráv 
  

Informace a dokumentace   

Komunikace   

Zahájení   

Ukončení   

 

3.2.1 Elementy technických kompetencí 

Aby mohl být projekt úspěšně dokončen, musí být úspěšné jeho řízení, které se odvíjí  

od ocenění výsledků projektu různými zainteresovanými stranami. Zainteresované strany 

mají různé požadavky, ale největší požadavek je kladen na kvalitu. Kvalita však neovlivňu-

je jen spokojenost uživatelů, týká se také prosperity podniku a spokojenosti zaměstnanců. 

Aby toto všechno mohlo být naplněno, není dobré, aby zaměstnanci fungovali jenom jako 

jednotlivci, ale jako tým. Týmová práce a celkové vedení týmů, jejich budování a rozvoj je 
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jednou z nejžádanějších schopností, které organizace vyžadují. Níže jsou popsány tyto čty-

ři elementy technických kompetencí. [7] 

3.2.1.1 Úspěšnost řízení projektu 

Podstatným cílem manažerů je dosáhnout v jejich snažení úspěchu a vyhnout se nezdaru. 

Úspěch bychom mohli definovat jako dosažení cílů projektu v rámci dohodnutých mezí. 

Úspěšné řízení projektu není totéž jako úspěch projektu. Můžeme dobře řídit projekt, který 

ale musí být ukončen z důvodů nového strategického směru společnosti.  

Jaký projekt je tedy úspěšný? Jednoduchá otázka, na niž není vždy jednoduché odpovědět. 

Říká se, že pokud projekt splní trojimperativ, měl by být úspěšný. Skutečnost je však složi-

tější. Pokud projekt do puntíku dodrží zásady trojimperativu, může se ukázat, že konečné 

řešení je nepoužitelné, tudíž už se nejedná o úspěšný projekt. Avšak naopak, pokud se  

ukáže, že původní cíle projektu nebyly dodrženy, neznamená to, že se projekt nezdařil. 

V praxi se proto používají tzv. kritéria úspěchu projektu. Jedná se o měřítka, podle kterých 

posuzujeme poměrný úspěch nebo neúspěch projektu. Hlavním znakem je jejich srozumi-

telnost, jednoznačnost a měřitelnost. Kritéria se mohou v průběhu projektu upravovat. [7] 

Kritéria úspěšnosti: 

Projekt můžeme považovat za úspěšný pokud:  

 Je funkční 

 Jsou splněny nároky zákazníka 

 Jsou uspokojena očekávání všech zúčastněných 

 Výsledný produkt je na trhu včas 

 Výsledný produkt je v plánované jakosti a ceně 

 Dosahujeme předpokládané návratnosti vložených financí 

 Vliv na životní prostředí a okolí je v normě 

Kritéria neúspěšnosti: 

 Překročení naplánovaných konečných termínů a nákladů 

 Není dosaženo plánované kvality produktu 

 Nepředpokládané negativní vlivy na životní prostředí 

 Nespokojený zákazník a další zainteresované strany 

 Výsledný produkt nelze umístit na trh 
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Finanční kritéria: 

Výše zmíněná kritéria, jsou většinou hodnocena až po ukončení projektu. Existuje však 

skupina ukazatelů, které jsou posuzovány ještě v rámci předprojektové fáze a bývají jed-

ním z nejdůležitějších podkladů pro rozhodnutí, zda projekt zahájit či nikoliv. Jedná se o: 

 ROI – Return od Investment (návratnost investic) 

 NPV – Net Present Value (čistá současná hodnota) [7] 

Projekt by měl být vyhodnocen co nejobjektivněji, abychom dosáhli účelu vyhodnocení. 

Účelem vyhodnocení je získání poznatků k dalšímu zlepšování úrovně řízení budoucích 

projektů. Neměli bychom opakovat pořád stejné chyby.  

Vyhodnocení projektu bývá zahájeno od tří týdnů do dvou měsíců od ukončení projektu. 

Neměli bychom ho zbytečně odkládat, ale také bychom neměli vyhodnocení zahajovat, 

dokud nebyl projekt řádně ukončen z důvodů, že nemusí být k dispozici všechny výsledky 

z měření dosažených kritérií projektu. [7] 

V projektu vyhodnocujeme: 

 Časové skluzy 

 Překračování nebo nečerpání plánovaných nákladů 

 Odchylky od předpokládaných návazností v činnostech 

 Odchylky v potřebě zdrojů 

 Důvody provádění změn 

 Účinnost a vhodnost zvolených metod 

 Práci projektového týmu jako celku i práci jednotlivých členů týmu 

 Působení směrnic 

 Konflikty, krize a jiné mimořádné události, které nastaly 

 Úroveň a strukturu dokumentace, atd.. 

Vhodné metody k vyhodnocení projektu: 

 Postimplementační systémová analýza 

 Paretova analýza 

 Ishikawovy diagramy 
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Postimplementační analýza je postup patřící k metodám systémového inženýrství. Pomocí 

něho kriticky rozebereme předmět zkoumání, a tak odhalíme příčiny a následky různých 

dějů a skutečností. [7] 

Paretova analýza je analýza pojmenovaná po italském ekonomovi Vilfredu Paretovi, který 

na základě statistických údajů stanovil, že 80 % národního bohatství Itálie je tvořeno 20 % 

obyvatelstva. Dr. Joseph Duran později použil toto prohlášení k vytvoření pravidla známé-

ho pod názvem Paretův princip. Tento Paretův princip ukazuje, že 20 % aktivit se podílí  

na 80 % výsledku. [6] 

 

Obr. 4 Paretův diagram [7] 

 

V 60. letech 20. století, Kaoru Ishikawa, začal používat diagramy, které znázorňovaly pří-

činy a důsledky v procesech řízení jakosti. Diagram se také nazývá ,,diagram rybí kost‘‘.  
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Obr. 5 Ishikawův diagram [7] 

3.2.1.2 Zainteresované strany 

Jedná se o jedince, kteří jsou do projektu zapojeni. Jsou to lidé nebo skupiny, které jsou 

projektem ovlivněni nebo omezeni a mají zájem na výkonu anebo úspěchu projektu. [3] 

Můžeme je rozdělit podle významnosti na primární a sekundární. 

Tab. 4 Zainteresované strany [7] 

Primární strany Sekundární strany 

Vlastníci a investoři Veřejnost, média 

Zaměstnanci Vládní instituce 

Zákazníci Konkurence 

Obchodní partneři – především dodavatelé Lobbisté a různé nátlakové skupiny 

Místní komunita Občanská a obchodní sdružení 

 

Management by měl identifikovat a strukturovat zainteresované strany, vymezit jejich  

očekávání, hrozby i možnosti pozitivního vlivu z jejich strany a připravit si komunikační 

strategii. [7] 

3.2.1.3 Kvalita 

Je souhrn charakteristik, které se týkají schopnosti dosáhnout očekávání a naplnění poža-

davků. Zodpovědnost za kvalitu nese jak projektový manažer, tak celý jeho tým. Projekto-

vý manažer zodpovídá za kvalitu projektu, vybírá vhodné postupy řízení projektu a dále 

řídí a kontroluje kvalitu. Projektový tým je seznámen s metodami identifikace problému, 

doporučeným řešením a využitím tohoto řešení. Jak projektový manažer, tak i jeho tým, 
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musí být schopen zastavit jakoukoliv aktivitu, která již přesáhla mezní hranici své defino-

vané kvality, a musí pracovat na řešení potíží v kterémkoliv místě a čase průběhu projektu. 

Jedním z potencionálních postupů zajištění kvality projektu je certifikace kvality dle norem 

ISO. ISO 9000 není sadou pravidel pro výrobky a služby, není ani výsadně určen konkrét-

nímu odvětví průmyslu, jedná se o standard pro řízení kvality použitelný na jakýkoli  

produkt, službu nebo proces kdekoli na světě. [13] [7] 

3.2.1.4 Týmová práce 

Existují skupiny, týmu a komunity. Všechny tyto tři formy komunikace se vyskytují snad 

v každé firmě. Liší se ve třech hlavních charakteristikách: 

 V tom, co je pro členy daného uskupení nejdůležitější 

 Ve vztazích mezi členy  

 Ve způsobu managementu daného uskupení  

Tab. 5 Rozdíly ve skupině, týmu a komunitě [7] 

 Skupina Tým Komunita 

Vedení Musí být řízena 
Musí být veden, 

popř. dobře řízen 

Nemá manažera, je 

vedena  

společným smyslem 

Cíle (výsledky) 
Každý člen má své 

individuální výsledky 

Společný cíl,  

společné cíle 

Vzájemné dobré 

vztahy 

Členové 
Každý člen má svou 

přidělenou práci 

Vzájemné  

doplňování se,  

společné rozvíjení 

schopností každého 

člena 

Mají mezi sebou 

něco společného 

Zodpovědnost Manažer 
Vzájemná  

zodpovědnost 

Nezodpovídají se 

nikomu 

 

Z tabulky je jasné, že komunita není zrovna vhodným nástrojem pro dosahování zřetelných 

projektových výstupů. Pokud se však v organizaci vyskytne cíl, který má být splněn,  

přemění se tato komunita na tým nebo skupinu. [7] 
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Tým musí splňovat sedm charakteristik: 

 Společný cíl 

 Vzájemná zodpovědnost 

 Společná akceschopnost 

 Konstruktivní konflikty 

 Vzájemná důvěra a společná sebedůvěra 

 Vzájemná otevřenost a informovanost 

 Společné sebeuvědomění 

Každý tým je musí mít všechny a je úkolem projektového manažera je budovat a rozvíjet. 

[7] 

Týmy ve společnostech jsou v současné době hlavními pracovními útvary, na jejichž kom-

petentnosti závisí úspěch projektů, organizací a jejich součástí. Vysoká výkonnost týmu je 

podmíněna kompetentností každého jejího člena a to osobnostními vlastnostmi, odbornými 

vědomostmi a profesními dovednostmi. [10] 

3.2.2 Elementy behaviorálních kompetencí 

Asertivně jednající člověk vyjadřuje vlastní myšlenky, city a názory, jak v pozitivní, tak i 

negativní podobě, bez toho, aby porušoval práva jiných lidí či svá vlastní práva. Kreativita 

je jednou z hlavních kompetencí pro úspěšné dokončení projektu. Behaviorální kompeten-

ce, orientace na výsledky, je při řízení projektu úzce spojena s jeho úspěchem. Spolehlivost 

zase tvoří jednu z nejdůležitějších vlastností projektového manažera a jednu z významných 

charakterových rysů jedince. Níže jsou popsané tyto čtyři elementy behaviorálních  

kompetencí. [7] 

3.2.2.1 Asertivita 

Schopnost člověka prezentovat vlastní názory přesvědčivě a s autoritou. Jedná se o kompe-

tenci, kterou manažer projektu potřebuje k zajištění efektivní komunikace s projektovým 

týmem a jinými zainteresovanými stranami.  

Znaky asertivního chování: 

 Schopnost říci ne 

 Schopnost požádat o laskavost 

 Schopnost vznést své oprávněné požadavky 
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 Schopnost vyjádřit kladné a záporné emoce 

 Schopnost začít, udržovat a končit konverzaci [7] 

3.2.2.2 Kreativita 

Kreativita je způsobilost jednat originálně a s fantazií. V projektu je využívána kreativita 

jednotlivců i kolektivní kreativita celého projektového týmu. Kreativita je jednou z hlav-

ních kompetencí pro úspěch projektu. Vyskytuje se několik desítek technik podporující 

kreativní myšlení.  

Brainstorming – asi nejznámější kreativní technika. Technika je založena na tom, že každý 

z účastníků této techniky přednáší své nápady volně tak, jak ho napadnou. 

Brainwriting – princip je zde podobný jako u brainstormingu pouze s tím rozdílem, že 

účastníci této techniky své nápady zapisují na papír. [7] 

3.2.2.3 Orientace na výsledky 

Výsledky jsou dovršením snahy projektového týmu. Rozumí se tím zaměření pozotnosti 

týmu na klíčové cíle tak, abychom získali optimální výsledky pro všechny zainteresované 

strany. Existují výsledky, které jsou podstatné pro organizaci, zákazníky, investory a další 

zainteresované strany, a pak jsou tu výsledky, které jsou důležité pro jednotlivce.  

Lidé pracující na projektu vytvářejí společnosti výsledky. Za vyprodukované výsledky 

dostávají odměnu. Tato odměna je soukromým výsledkem. Existují však i jiné druhy sou-

kromých výsledků, kterých mohou lidé při své práci pro společnost dosáhnout. Mohou se 

něco naučit, mohou navazovat produktivní a vzájemně prospěšné vztahy, mohou najít svůj 

smysl života v souvislosti s týmem. Takovéto výsledky, které jsou prospěšné jak pro jed-

notlivce, tak i pro zainteresované strany, jsou dlouhodobě udržitelné. [7] 

 

Obr. 6 Soukromé a veřejné výsledky [7] 
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3.2.2.4 Spolehlivost 

Spolehlivost je jedna z nejdůležitějších vlastností projektového manažera. Spolehlivost 

znamená odevzdat druhým to, co jste slíbili, a to jak ve stanoveném čase, tak i kvalitě, jak 

bylo předem dohodnuto. Jedná o schopnost dostát za všech okolností svým závazkům  

a nemalým očekáváním svých kolegů a partnerů. Spolehlivostí si člověk buduje důvěru  

u svého okolí. Zahrnuje to zodpovědnost, poctivost, upřímnost a rozhodnost.  

Zde je pár doporučení pro posílení spolehlivosti: 

 Telefony – obratem vyřizovat nepřijaté hovory a nečekat, že druhá osoba zavolá 

sama od sebe znova 

 E-mail – odepisovat bez dlouhých odkladů do jednoho až dvou pracovních dnů 

 Termíny – dodržovat smluvené termíny 

 Odpovědnost – přijmout sami do sebe určitou míru zodpovědnosti, i když se to  

od nás nežádá  

 Loajalita – být spolehlivý za všech okolností, včetně těch nepříznivých 

 Iniciativa – jednat nad rámec svého závazku a upozorňovat partnera na skutečnosti, 

které by pro něj mohly být důležité 

 Detaily – důkladně kontrolovat i drobnosti, i ty se podílí na výsledku [7] 

3.2.3 Elementy kontextových kompetencí 

Personální management je nedílnou součástí každé firmy. Jeho klíčovou starostí je rozvoj 

pracovníků. V oblasti zdraví, bezpečnosti, ochrany života a životního prostředí je spousta 

skutečností, které musí projektový manažer dělat a jejichž plnění musí od členů týmu po-

žadovat. Zásadním předpokladem úspěšné realizace projektu je zabezpečení dostatečného 

počtu finančních zdrojů, které budou k dispozici v požadovaném momentě a v optimální 

struktuře. Kromě běžně uvažovaných právních norem, je manažer projektu zároveň často 

v pozici vedoucího určitého počtu lidí, proto by měl vždy vědět, co může ze zákona od 

svých zaměstnanců požadovat a co už je za hranicí zákona. Níže jsou popsané tyto čtyři 

elementy kontextových kompetencí. [7] 

3.2.3.1 Personální management 

V zájmu každé organizace je, aby měla v jakémkoli okamžiku dostatek schopných, ochot-

ných a vhodných lidí, kteří se podílejí na dosažení projektových cílů. Za tímto účelem musí 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 31 

 

organizace vykonávat celou řadu činností, a to ve všech fázích životního cyklu pracovníka 

v projektu i organizaci: 

 Před pracovním poměrem – analyzují se pracovní místa, plánuje se množství  

a kvalita pracovních sil 

 V průběhu pracovního poměru – adaptují a začleňují se pracovníci do organizace  

a pracovních týmů 

 Po pracovním poměru – získání poučení z celé doby působení pracovníka  

pro organizaci 

Projektový manažeři by měli umět rozvíjet všechny složky osobnosti člověka. Zde jsou 

čtyři základní metody pro rozvíjení člověka: 

 Vzdělání – metoda dodávající znalosti 

 Výcvik – zde se znalosti přetvářejí v jejich praktické osvojení 

 Koučování – věnuje se postojům, hodnotám a přesvědčením, které lidi v rozvoji  

jejich schopností a dovedností omezují  

 Mentorování – věnuje se širším souvislostem působnosti jedince [7] 

3.2.3.2 Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí 

Všechny zásadní problémy týkající se zdraví, bezpečnosti, ochrany života a životního  

prostředí, které se v projektech mohou objevit, jsou pokryty zákonem č. 309/2006 sb., 

směrnicí 89/391, standardy a operačními postupy, aby riziko minimalizovaly na přijatelnou 

úroveň jak samotnou organizací, tak veřejností, právním systémem, ale i různými provozo-

vateli a jinými zúčastněnými. Závisí na dané projektové činnosti, které určité zákony  

a směrnice z oblasti standardů ochrany zdraví, života a životního prostředí musí projektový 

manažer v projektu uplatnit, a jejichž plnění musí požadovat od zbývajících členů týmu. 

[7] 

Aspekty zdraví musí aplikovat jak na členy týmu projektu, tak i na budoucí uživatele  

produktu vytvořeného projektem, i na ostatní, kteří by produktem mohli být ovlivněni. 

Projektový manažer je také ručitelem bezpečnosti projektu. V tomto případě je  

zodpovědný za předvídání a identifikování jakéhokoli bezpečnostního rizika, které se 

v průběhu projektu vyskytne. Má k tomu k dispozici mnoho nástrojů jako například  

analýza rizik, plánování kroků k eliminaci rizik, řešení problémů.  [7] 
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3.2.3.3 Finance 

Významem projektového financování je zajištění finančních zdrojů v optimálním množ-

ství, struktuře a ve vyžadovaném čase. [7] 

Finanční prostředky může společnost získat ze: 

 Zdrojů vlastních: 

o Nerozdělený či zadržený kapitál 

o Odpisy 

o Vklady vlastníků firmy 

o Prodej strojů, budov, zásob 

 

 Zdrojů cizích: 

o Zákonné rezervy 

o Závazky 

o Dodavatelský úvěr 

o Bankovní úvěr 

o Nebankovní zdroje – dotace, dary, leasing, prodej cenných papírů,.. 

Společnost by měla dobře zvážit, z jakého zdroje finance použije. Výběr nejvhodnějšího 

zdroje financování projektu obsahuje stanovení jednotlivých zdrojů financování a jejich 

následné posouzení jak po stránce kvalitativní, tak po stránce kvantitativní. Posouzení kva-

litativních charakteristik spočívá ve zvážení výhod a nevýhod, které jsou s využitím zdrojů 

spojeny. Kvantitativní hodnocení je založeno na kritériích efektivnosti financování. [7] 

V závislosti na odvětví podnikání vynakládají přední světové společnosti na realizaci  

projektů 5 až 20, ale i více procent svého obratu. Tyto investice představují jeden  

z nejefektivnějších způsobů využívání finančních prostředků. [3] 

3.2.3.4 Právo 

Manažer projektu, svým jednáním v souladu se zákony a směrnicemi, buduje prostředí, 

které: 

 Pomáhá rozvíjet firemní kulturu 

 Zvyšuje motivaci zainteresovaných pracovníků 

 Redukuje prostor pro vznik nežádoucích jednání 
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 Posiluje svou roli vedoucího  

 Odpovídá hygieně a bezpečnosti práce 

V průběhu projektu si manažer projektu posiluje právní vědomí rozšiřováním svých zna-

lostí i znalostí podřízených pracovníků studiem, ale i s využitím právního konzultanta  

a personalisty. Podřízeným pracovníkům poskytuje potřebné informace o právních,  

hygienických a bezpečnostních standardech a normách. Informace sbírá a poskytuje  

formálním (porada), ale i neformálním (neformální rozhovor) způsobem.  [7] 
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4 ROZVOJ KOMPETENCÍ 

Schopní lidé jsou ti, kteří plní od nich předpokládaný, požadovaný výkon. Jsou tedy 

schopni využívat svých znalostí, vědomostí a dovedností k dosahování cílů a standardů 

stanovených pracovnímu místu, které vykonávají. [15] 

Kompetence jsou poměrně stálou složkou charakteristiky osobnosti, ale nejsou jen  

pouhými dovednostmi. Hroník [16] říká, že jsou to pozorovatelné způsoby, díky kterým 

dosahujeme efektivních výkonů. Do kompetencí vstupují složky osobnosti, které můžeme 

rozdělit do těchto kategorií: 

Motivy – podněcují činnost člověka určitým směrem, vnitřní pohnutky, které povzbuzují  

a udržují aktivitu 

Rysy – představují charakteristiky osobnosti 

Vnímání sebe samého – má vliv na osobní přesvědčení, zda člověk dokáže daný úkol 

zvládnout 

Vědomosti – všechny poznatky získané v určité oblasti související s prací vykonávanou  

na konkrétní pracovní pozici 

Dovednosti – zajišťují, že je člověk schopen vykonat činnost související s nějakým úkolem 

[15] [17] 

Pro výběr nejvhodnější a nejúčinnější metody neexistuje jednoznačný návod, avšak vhodná 

volba bude záviset na okolnostech vztahujících se ke společnosti, k jednotlivcům, 

k učebním cílům. Výběr vhodných metod je vymezen různými faktory, například počet  

a věk účastníků, jejich současná a požadovaná úroveň vědomostí, dovedností, motivace 

k učení, zastávaná pozice. [15] 

Koubek [18] rozděluje metody vzdělávání do dvou základních skupin: 

1. Metody vzdělávání na pracovišti 

2. Metody vzdělávání mimo pracoviště 

4.1 Vzdělávání na pracovišti 

Jedná se o vzdělávání na konkrétním pracovním místě, při vykonávání obvyklých pracov-

ních povinností. Patří sem: 
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 Instruktáž při výkonu 

 Rotace práce 

 Koučování 

 Mentorování 

 Vzájemné konzultování 

 Asistování 

 Pověření úkolem 

 Pracovní porady [15] 

Výhodou těchto metod je jejich přímá vazba na pracovní prostředí a obsah práce manažera. 

Umožňují individuální přístup k rozvoji konkrétního manažera, a tak mohou zohledňovat 

jím preferovaný styl učení. Tyto metody jsou velmi vhodné pro rozvoj měkkých manažer-

ských schopností, jako je například vedení lidí. [19] 

4.2 Vzdělávání mimo pracoviště 

Tyto metody jsou vhodnější pro vzdělávání manažerů a specialistů. Patří sem: 

 Přednášky 

 Semináře 

 Demonstrování (názorné vyučování) 

 Případové studie a workshopy 

 Brainstorming 

 Simulace 

 Hraní rolí 

 Outdoor training 

 Vzdělávání pomocí počítačů [15] 

Nedostatkem této formy vzdělávání manažerů je, že nejsou dostatečně přizpůsobeny  

individuálním potřebám účastníků, avšak v rozvoji manažerů mají nezastupitelné místo, 

protože rozvíjejí tvrdé manažerské schopnosti, jako jsou například strategické řízení,  

plánování, finanční řízení apod. [19] 
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5 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Bakalářská práce přináší ucelený pohled na projektového manažera a jeho kompetence, 

které by měl mít, aby byl dobrým lídrem pro svůj tým. 

První kapitola se zabývá vysvětlením základního pojmu – projekt. Pro termín projekt exis-

tuje mnoho definic, v bakalářské práci jsou zmíněny dvě definice, z nichž první je podle 

normy ISO 10 006 a druhá je podle standardu PMBOK. Termín projekt můžeme vysvětlit i  

na základě pěti atributů. Dále je projekt rozdělen do tří kategorií. Každá kategorie projektu 

je jinak specifická. Dále je zde popsán životní cyklus projektu, který se skládá 

z předprojektové fáze, z projektové fáze a z poprojektové fáze. Každá fáze projektu má  

své pravidla, které je dobré dodržovat, aby byl projekt zdárně dokončen. 

Druhá kapitola pojednává o projektovém řízení. K řízení projektů jsou potřebné určité ná-

stroje. Informace o daných nástrojích získáme především studiem. Mezi hlavní studijní 

pomůcky by měly patřit standardy oborových organizací, jako jsou PMBoK Guide, IPMA 

Competence Baseline, PRINCE2 nebo norma ISO 10 006.  

Třetí kapitola se věnuje samotnému projektovému manažerovi. Jsou zde zmíněny jak 

osobní předpoklady, které by neměli dobrému projektovému manažerovi chybět, tak i po-

vinnosti a kompetence. Tyto kompetence jsou tam dále rozděleny do kategorií na technické 

kompetence, behaviorální kompetence a kontextové kompetence a z každé kategorie jsou 

vybrány čtyři elementy, které jsou stručněji popsány. 

Na to navazuje čtvrtá kapitola s možnostmi rozvoje kompetencí a celkového vzdělávání 

zaměstnanců. Tato kapitola ukazuje, že se pracovníci nemusí vzdělávat jen na pracovišti, 

ale existují metody vzdělávání i mimo pracoviště jako jsou například různé přednášky  

a semináře, dále to mohou být simulace nebo hraní rolí. Metod pro vzdělávání zaměstnan-

ců existuje celá řada, a je jen na zaměstnavateli, kterou z metod považuje za nejlepší,  

a kterou zvolí. 

 

 

 

 

 

https://managementmania.com/cs/project-management-body-of-knowledge
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CÍL PRÁCE A POUŽITÉ METODY 

Cílem bakalářské práce je zpracování teoretických poznatků týkajících se kompetentnosti 

projektových manažerů, charakteristika požadavků kladených na úroveň kompetentnosti 

projektových manažerů a navržení vhodných způsobů na její zvyšování. 

Metody použité v bakalářské práci: 

 Analýza informačních zdrojů 

 Dotazníkové šetření 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Praktická část bakalářské práce je založena na dotazníkovém šetření. Dotazník byl přeposí-

lán formou emailové korespondence po vyjednané domluvě. Skládal se celkem z 15 otázek 

a tyto otázky byly zaměřeny na tři části. V první části jsou otázky orientovány na společ-

nost, ve které respondenti pracují, další část otázek se týká projektu a projektového týmu, 

v třetí části jsou otázky zaměřeny na kompetentnost projektových manažerů. Respondentů 

bylo celkem 48 a byli z celé České republiky. 

6.1 Společnost 

První část otázek je zaměřena na společnost, ve které respondenti pracují. 

 

Obr. 7 Počet zaměstnanců ve společnosti [vlastní zpracování] 

 

Obrázek 7 ukazuje procentuální zastoupení zaměstnanců ve společnostech všech  

dotázaných. Z grafu můžeme vidět, že nejvíce firem má počet zaměstnanců od 10 do 49. 

Naopak jen 10 % ze všech respondentů pracuje ve společnosti, která zaměstnává méně než 

10 osob.  

 

10% 
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25% 

23% 
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10 až 49
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250 a více
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Obr. 8 Oblast zaměření společnosti [vlastní zpracování] 

Z obrázku 8 je patrné, že největší počet respondentů pracuje ve společnosti, která se zamě-

řuje na obchod, je to celých 27 %, oproti tomu jen 4 % dotázaných pracují ve společnosti  

se zaměřením na dopravu, vzdělávání a zdravotnictví.  

6.2 Projekt 

V této části dotazníkového šetření jsou otázky týkající se projektu, konkrétně na kolika 

projektech projektoví manažeři současně pracují nebo jak dlouho jim trvá vyřešit jeden 

projekt a kolik lidí se na řešení podílí.  

 

Obr. 9 Počet současně rozpracovaných projektů [vlastní zpracování] 
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Obrázek 9 ukazuje, na kolika projektech projektoví manažeři současně pracují. Více než 

třetina všech dotázaných současně pracuje na dvou až třech projektech zároveň. 31 %  

dotázaných, jsou manažeři, kteří pracují na sedmi a více projektech zároveň a pouze 6 % 

projektových manažerů pracuje pouze na 1 projektu.  

 

Obr. 10 Délka trvání projektů [vlastní zpracování] 

Další obrázek v pořadí ukazuje trvání rozpracovaných projektů. 29 % dotázaných odpově-

dělo, že délka trvání jejich projektů je od 6 měsíců do jednoho roku, o něco míň respon-

dentů tvrdí, že jejich projekty trvají od 1 měsíce do půl roku, a stejný počet dotázaných 

odpovědělo, že jejich projekty trvají více než 12 měsíců. Jen 17 % dotázaných se podaří 

ukončit projekt do 1 měsíce. 
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Obr. 11 Počet členů pracující na jednom projektu [vlastní zpracování] 

Na obrázku 11 můžeme vidět, že největší procentuální zastoupení má skupina 4 až 6 členů 

pracujících na jednom projektu, je to celých 44 %. 29 % projektových manažerů odpově-

dělo, že jejich skupina pracující na projektu se skládá z 1 až 3 členů. 17 % dotázaných má 

možnost pracovat se skupinou, ve které je více než 10 členů, a jen 10 % dotázaných pracu-

je se skupinou, která se skládá ze 7 až 10 osob. 

 

Obr. 12 Složení projektového týmu [vlastní zpracování] 
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Na obrázku 12 můžeme vidět, že projektoví manažeři si svůj tým, který se podílí na řešení 

projektu, skládají sami, nebo alespoň mohou navrhnout, koho by měli rádi ve svém týmu. 

Jen 20 % projektových manažerů si svůj tým nemůže poskládat, jelikož je jim direktivně 

přidělen. 

 

Obr. 13 Počet zástupců z různých oddělení [vlastní zpracování] 

Obrázek 13 ukazuje, že největší procentuální zastoupení má počet zástupců ze dvou až tří 

oddělení. Nejmenší procentuální zastoupení má počet zástupců ze čtyř až pěti oddělení.  
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Obr. 14 Kritéria výběru členů projektového týmu [vlastní zpracování] 

Obrázek 14 se týká kritérií výběru členů do projektového týmu. Více než 80 % dotázaných 

odpovědělo, že je pro ně nejdůležitější spolehlivost. Na druhém místě je pro ně důležitá 

předešlá spolupráce a odborné znalosti. Pouze 13 % dotázaných využívá pro sestavení  

týmu znalostí týmových rolí. 

6.3 Kompetence 

Zde jsou otázky zaměřeny na kompetence zaměstnanců. Kompetence jsou rozděleny do tří 

částí a respondenti měli hodnotit jednotlivé elementy těchto kompetencí. 

 

Obr. 15 Kompetence převládající u zaměstnanců [vlastní zpracování] 
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52 % dotázaných odpovědělo, že u jejich zaměstnanců převládají technické kompetence. 

Z 27 % převládají behaviorální kompetence a kontextové kompetence z 21 %.  

 

 

Obr. 16 Relevantní důležitost technických kompetencí [vlastní zpracování] 

Další otázka v dotazníku spočívala v porovnání důležitosti jednotlivých elementů kompe-

tencí. Element kvality považuje 65 % dotázaných za velmi důležitý a z všech čtyř elementů 

má největší procentuální zastoupení. Hned za elementem kvality považují za velmi důleži-

tý element úspěšnosti řízení projektu. Žádný z dotázaných nepovažuje vybrané technické 

kompetence za zbytečné.  
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Obr. 17 Relevantní důležitost behaviorálních kompetencí [vlastní zpracování] 

Na obrázku 17 můžeme vidět, že z behaviorálních kompetencí získal největší procentuální 

zastoupení element spolehlivosti, a to celých 85 %. Pro 54 % dotázaných je velmi důležitý 

také element orientace na výsledky a jen 25 % respondentů považuje za velmi důležitý 

element kreativity. 4 % dotázaných považují element asertivity za zbytečný. 

 

Obr. 18 Relevantní důležitost kontextových kompetencí [vlastní zpracování] 
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Celých 65 % respondentů považuje element finance za velmi důležitý z kontextových 

kompetencí a 54 % dotázaných považuje element zaměřený na právo za důležitý.  

 

Obr. 19 Prostor pro rozvoj kompetencí [vlastní zpracování] 

Polovina ze všech dotázaných poskytuje prostor pro vzdělávání svých zaměstnanců a pou-

ze 2 % společností neposkytují prostor pro rozvoj kompetencí svých zaměstnanců vůbec.  

 

 

Obr. 20 Metody rozvoje kompetencí [vlastní zpracování] 
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Na otázku, jaké metody využívá vaše společnost pro rozvoj kompetencí svých pracovníků, 

nejvíce dotázaných odpovědělo, že využívají vzájemného konzultování, na druhém  

místě skončily pracovní porady a nejmenší procentuální zastoupení má mentoring.  

 

 

Obr. 21 Metody rozvoje kompetencí mimo pracoviště [vlastní zpracování] 

Další otázka směřovala na metody rozvoje kompetencí svých pracovníků, ale mimo praco-

viště. Největší procentuální zastoupení mají semináře pořádané mimo pracoviště  

a vzdělávání na počítači, a to celých 54 %. Jen 6 % dotázaných využívá metodu outdoor 

training a metodu hraní rolí. 
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7 NÁVRH, JAK POSTUPOVAT V ROZVOJI KOMPETENCÍ 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, jaké elementy kompetencí by měl mít dobrý projek-

tový manažer. Toto zjištění je shrnuto v následující tabulce kde hodnocení 1 znamená vel-

mi důležité, hodnocení 2 znamená důležité, hodnocení 3 znamená průměrné, hodnocení 4 

znamená nedůležité a hodnocení 5 znamená zbytečné. 

Tab. 6 Shrnutí dotazníkového šetření [vlastní zpracování] 

 Hodnocení 

Kompetence Elementy 1 2 3 4 5 

Technické 

Úspěšnost 

řízení projektu 
56 % 35 % 9 % 0 % 0 % 

Zainteresované 

strany 
25 % 46 % 29 % 0 % 0 % 

Kvalita 65 % 25 % 10 % 0 % 0 % 

Týmová práce 44 % 46 % 10 % 0 % 0 % 

Behaviorální 

Asertivita 33 % 29 % 21 % 13 % 4 % 

Kreativita 25 % 46 % 25 % 4 % 0 % 

Orientace na 

výsledky 
54 % 38 % 6 % 2 % 0 % 

Spolehlivost 85 % 13 % 2 % 0 % 0 % 

Kontextové 

Personální 

management 
29 % 38 % 31 % 2 % 0 % 

Zdraví, 

bezpečnost, 

ochrana života 

a životního 

prostředí 

40 % 35 % 21 % 4 % 0 % 

Finance 65 % 29 % 6 % 0 % 0 % 

Právo 31 % 54 % 10 % 5 % 0 % 

 

Z tabulky je patrné, jaké procentuální zastoupení mají jednotlivé elementy z každé skupiny 

kompetencí. Podle dotázaných respondentů by měl být projektový manažer především  

spolehlivý, zaměřený na kvalitu vytvářeného projektu a měl by rozumět financím. 
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Tab. 7 Vyhodnocení jednotlivých elementů kompetencí [vlastní zpracování] 

Elementy 
Velmi 

důležitý 
Důležitý Průměrný Nedůležitý Zbytečný 

Úspěšnost 

řízení projektu 
X     

Zainteresované 

strany 
 X    

Kvalita X     

Týmová práce  X    

Asertivita X     

Kreativita  X    

Orientace na 

výsledky 
X     

Spolehlivost X     

Personální 

management 
 X    

Zdraví, 

bezpečnost, 

ochrana života 

a životního 

prostředí 

X     

Finance X     

Právo  X    

 

Tabulka číslo 7 ukazuje, že výše zmíněné elementy kompetencí, ať už se jedná o kompe-

tence technické, behaviorální či kontextové jsou pro projektové manažery velmi důležité 

popřípadě důležité. 

I když kompetence tvoří pevně daný charakter člověka, jsou i takové kompetence, které se 

dají naučit a natrénovat. K tomu slouží různé metody vzdělávání.  

Zaměstnavatelé mohou své zaměstnance vzdělávat rovnou na pracovišti, pokud je to mož-

né, nebo jim zajistit vzdělávání mimo pracoviště. Jestliže se rozhodnou své zaměstnance 

vzdělávat na pracovišti, mohou si vybrat z následujících metod: instruktáž při výkonu  

práce, rotace práce, koučování, mentorování, vzájemné konzultování, asistování, pověření 

úkolem nebo pomocí pracovních porad. Pokud se však rozhodnou zajistit vzdělávání svých 

zaměstnanců mimo pracoviště, můžou si vybrat z následujících metod: přednášky, seminá-

ře, demonstrování, případové studie nebo workshopy, brainstorming, simulace, hraní rolí, 

outdoor training, vzdělávání pomocí počítačů.  
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Z dotazníkového šetření je patrné, že pokud mají zaměstnavatelé vzdělávat zaměstnance  

na pracovišti, využívají k tomu hlavně vzájemné konzultování, pracovní porady nebo své 

zaměstnance pověří úkolem. Nejméně oblíbená metoda je mentoring. Jakmile se zaměst-

nanci vzdělávají mimo pracoviště, slouží k tomu různé semináře, počítačové kurzy a taky  

přednášky. Nejméně oblíbenou metodou vzdělávání mimo pracoviště je outdoor training  

a hraní rolí.  
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8 NÁVRH DOPORUČENÍ PRO ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ 

KOMPETENTNOSTÍ PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ 

Na základě dotazníkového šetření navrhuji následující doporučení pro zvýšení úrovně 

kompetentností projektových manažerů: 

8.1 Kurz: Manažerská akademie I. a II. 

Vybraný kurz nabízí společnost: 

PEFEK Training & Consulting s.r.o. 

Národní 138/10 

Nové město 

110 00 Praha 1 

Cena kurzu: 12.990,- Kč bez DPH  

Doba trvání: 4 dny 

Cíle daného kurzu: 

 Získat ucelený pohled na vedení lidí 

 Maximálně využívat potenciál svůj i podřízených 

 Efektivně využívat manažerské nástroje 

 Umět řešit obtížné manažerské situace 

 Prakticky si vyzkoušet probírané oblasti a získat zpětnou vazbu 

Kurz je rozdělen na dvě části a každá část probíhá dva dny v Praze. Náplní první části kur-

zu je problematika - manažer lídrem a efektivní komunikace. Náplní druhé části kurzu je 

problematika – tvorba týmu, motivace, time management a efektivní vedení porad. [20]  

8.2 Kurz: Asertivita 

Vybraný kurz nabízí společnost: 

ŠKOLA KOMUNIKACE 

Tovaryšský vrch 1358/3 
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Liberec 1 

460 01 

Cena kurzu: 2 190,- Kč 

Doba trvání: 6,5 hodin 

Cíle daného kurzu: 

 Nastavíte si svoje pomyslné vnitřní hranice vůči ostatním 

 Zvýšíte si zdravé sebevědomí a sebejistotu a tím si získáte větší respekt od okolí 

 Budete mít svobodnější a nezávislejší postoje 

 Budete si sebe více vážit a cítit se lépe, protože věci budou podle vás 

 Díky novým postojům a komunikačním dovednostem 

 

Tento kurz je zaměřený na asertivitu. V kurzu je možné se naučit asertivně reagovat v kaž-

dodenních situacích jako je komunikace s kolegy v práci, zákazníky, úředníky apod. [21] 

8.3 Kurz: Umění spolupráce 

Vybraný kurz nabízí společnost: 

ŠKOLA KOMUNIKACE 

Tovaryšský vrch 1358/3 

Liberec 1 

460 01 

Cena kurzu: 2 190,- Kč 

Doba trvání kurzu: 6,5 hodin 

Cíle daného kurzu: 

 Jako týmový hráč můžete získat lepší práci 

 Zkvalitní se vaše vztahy na pracovišti, ale také v rodině 

 Začnete lépe využívat svůj potenciál 

 Osobnostně „vyrostete“ 
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Jedná se o kurz, na kterém se budete o spolupráci učit spoluprací. Dozvíte se, proč některé 

týmy fungují a jiné naopak ne. Kurz nabízí vyzkoušet si spolupráci s ostatními na různých 

úkolech. Z toho zjistíte, jestli jste opravdový týmový hráč nebo si to jen myslíte. Ověříte si, 

jaké jsou vaše silné a slabé stránky, a také, co můžete zlepšit, aby se vám i s vámi lépe spo-

lupracovalo. Budete vědět, jaká role v týmu vám sedí nejvíce a jak svůj potenciál využít ve 

svůj prospěch. Dozvíte se, jak postavit kvalitní tým a jak podpořit jeho zdravý vývoj. [22] 

8.4 Kurz: PRINCE2
®

Intro 

Vybraný kurz nabízí společnost: 

TAYLLOR & COX, s.r.o. 

Na Florenci 1055/35 

PSČ: 110 00 Praha 1, Staré město 

Cena kurzu: 1 000,- Kč 

Doba trvání kurzu: 1 den 

Cíle daného kurzu: 

 Výrazné zlepšení koordinace vlastní práce, ale i podřízených 

 Vzorové šablony, ale i metodika usnadňuje každodenní práci 

 Šablony a vzory pro řízení projektů dodávají projektům profesionální vzhled 

 Dokážete plně využít projektově orientované - manažerské nástroje a metodiky 

 

Certifikace PRINCE
® 

je velmi žádaná mezi zaměstnavateli napříč obory na projektových 

pozicích. Tato certifikace pomůže projektovému manažerovi upevnit pracovní pozici, zís-

kat lepší post a být konkurenceschopnější na trhu práce. [23] 

8.5 Workshop: Kreativní myšlení s Tomášem Sedláčkem 

Vybraný kurz nabízí společnost: 

European Leadership & Academic Institute v.o.s. 

Jungmannovo náměstí 3 

110 00 Praha 1 

Česká republika 
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Cena kurzu: 5 900,- Kč bez DPH 

Doba trvání kurzu: 4,5 hodiny 

Cíle daného kurzu: 

 jak přistupovat ke starým a zaběhlým tématům s čerstvou a otevřenou myslí 

 jak v sobě probudit kreativitu  

 jak nejlépe strukturovat své myšlenky tak, aby obohatily ostatní 

Tomáš Sedláček patří mezi špičkové české ekonomy a známé intelektuály. Již mnoho let 

veřejně prezentuje. Jeho rétorické a prezentační schopnosti jsou proslulé. Patří také mezi 

originální myslitele, kteří dovedou inovativně a neotřele přemýšlet a strukturovat tok myš-

lenek. [24] 

Tab. 8 Doporučení pro vzdělávání [vlastní zpracování] 

Kurzy Délka Cena v Kč Pro koho je určen 

Manažerská akademie I. a II. 4 dny 12 990,- 
Manažerům a vedoucím 

pracovníkům 

Asertivita 6,5 hodin 2 190,- Všem 

Umění spolupráce 6,5 hodin 2 190,- Všem 

Prince2 Intro 1 den 1 000,- 

Pro všechny členy týmu, pro-

jektové a programové mana-

žery, vedoucí projektové 

kanceláře a top management 

Kreativní myšlení s Tomášem 

Sedláčkem 
4,5 hodin 5 900,- Všem 

 

V tabulce číslo 8 jsou shrnuty výše zmíněné kurzy i s jeho délkou trvání a cenou. Dále je 

zde napsáno, pro koho je kurz určen.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat teoretické poznatky týkající se kompetentnosti 

projektových manažerů, dále charakterizovat požadavky kladené na úroveň kompetentnosti 

projektových manažerů a navrhnout vhodné způsoby ke zvýšení úrovně těchto kompetencí. 

V práci byla uvedena teoretická východiska kompetentností projektových manažerů. Ele-

menty kompetentností, které by měl mít projektový manažer, jsou takové elementy, které 

vyžaduje jeho pozice v projektovém řízení. Avšak jsou i takové elementy kompetentností, 

kterými disponují všichni manažeři ve většině případů. Tyto společné elementy vyplynuly 

z výzkumu prováděného formou dotazníkového šetření, ať už elektronickou formou, či  

po domluvě osobní schůzky. Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v praktické 

části bakalářské práce v kapitole šesté. Existují však i elementy kompetentností, které pro-

jektový manažer či manažer obecně mít nemusí, ale dají se získat vzděláním. V každé  

společnosti by tedy měl být personální management, který by zajišťoval vzdělávání  

a zvyšování kompetentností zaměstnanců té dané firmy.  

Výchozím bodem pro zpracování praktické části byli teoretické a metodické poznatky  

týkající se problematiky kompetentnosti projektových manažerů. V poslední kapitole jsou 

doporučeny návrhy pro zvyšování úrovně kompetencí projektových manažerů nebo mana-

žerů obecně. Existuje nepřeberné množství kurzů, které slouží ke zvyšování úrovně vzdě-

lání. Já zde zmiňuji čtyři kurzy a jeden workshop. Záleží jen na zaměstnavateli, kterou 

metodu vzdělávání považuje pro své zaměstnance jako nejlepší, a kterou zvolí.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

P I  Dotazníkové šetření

 



 

 

PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Vážená paní / Vážený pane,  

jmenuji se Tereza Belantová a jsem studentem bakalářského studijního programu Fakulty 

logistiky a krizového řízení, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  

V rámci tématu své bakalářské práce se věnuji problematice zabývající se kompetentností 

projektového manažera. Důležitou součástí bakalářské práce je aplikovaný terénní výzkum 

mapující kompetence projektových manažerů a jejich rozvoj. 

Tímto bych Vás ráda požádala, jako zástupce z řad odborné veřejnosti, o vyplnění přilože-

ného dotazníku. Zdůrazňuji, že dotazník je anonymní. Získané informace budou statisticky 

zpracovány a použity pouze pro účely bakalářské práce.  

Děkuji Vám za ochotu a spolupráci.  

Tereza Belantová 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  

Fakulta logistiky a krizového řízení  

tel.: 605 049 495  

e-mail: belantova.t@gmail.com 

1. Kolik zaměstnanců má společnost, ve které pracujete?  

a) Do 9 

b) 10-49 

c) 50-249 

d) 250 a více 

2) Jaká je hlavní oblast zaměření organizace, ve které pracujete? 

a) obchod 

b) průmysl 

c) stavebnictví 

d) doprava 

e) energetika 

f) cestovní ruch 

g) finanční sektor 

h) vzdělávání 

i) zdravotnictví 

 

 

 

mailto:belantova.t@gmail.com


 

 

3) Na kolika projektech současně pracujete? 

a) 1 

b) 2-3 

c) 4-6 

d) 7 a více 

4) Jaká je obvyklá délka trvání vašich projektů? 

a) do 1 měsíce 

b) od 1 měsíce do 6 měsíců 

c) od 6 měsíců do 12 měsíců 

d) více jak 12 měsíců 

5) Kolik členů má obvykle Váš tým pracující na jednom projektu? 

a) 1-3 

b) 4-6 

c) 7-10 

d) více jak 10 

6) Máte možnost ovlivnit složení projektového týmu? 

a)  Ne – členové jsou určeni direktivně bez mého zásahu 

b) Částečně – můžu navrhnout, koho bych rád měl v týmu 

c) Ano – projektový tým si skládám sám 

7) Ze zástupců kolika oddělení je obvykle projektový tým složen? (Externí pracovníci se 

zde nepočítají) 

a) 1 

b) 2-3 

c) 4-5 

d) více jak 5 

8) Když máte možnost volby jednotlivých členů projektového týmu, podle jakých kritérií 

vybíráte? 

a) odborné znalosti 

b) předešlá spolupráce na jiných projektech 

c) spolehlivost 

d) schopnost komunikace 

e) pro sestavení týmu využívám znalostí týmových rolí 

 

 

 



 

 

9) Jaké kompetence převládají u vašich zaměstnanců? 

a) Technické kompetence (zaměřující se: na úspěšnost řízení projektu, zaintereso-

vané strany, kvalitu, týmovou práci, atd.) 

b) Behaviorální kompetence (zaměřující se: na asertivitu, kreativitu, orientaci na 

výsledky, spolehlivost, atd.) 

c) Kontextové kompetence (zaměřující se: na personální management, zdraví, 

bezpečnost, ochrana života a životního prostředí, finance, právo, atd.) 

10) Na stupnici od 1 do 5 označte důležitost těchto kompetencí na úspěch projetu (1 = 

velmi důležité, 2 = důležité, 3 = průměrné, 4 = nedůležité, 5 = zbytečné): 

Technické kompetence 1 2 3 4 5 

 úspěšnost řízení projektu 
     

 zainteresované strany 
     

 kvalita 
     

 týmová práce 
     

 

Behaviorální kompetence 1 2 3 4 5 

 asertivita 
     

 kreativita 
     

 orientace na výsledky 
     

 spolehlivost 
     

 

Kontextové kompetence 1 2 3 4 5 

 personální management 
     

 zdraví, bezpečnost, ochrana živo-

ta a životního prostředí 

     

 finance 
     

 právo 
     

 



 

 

13) Poskytuje společnost, ve které pracujete, dostatečný prostor pro rozvoj kompetencí 

svých pracovníků? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

14) Jaké metody využívá vaše společnost pro rozvoj kompetencí svých pracovníků? 

a) Instruktáž při výkonu práce 

b) Coaching 

c) Mentoring 

d) Vzájemné konzultování 

e) Asistování 

f) Pověření úkolem 

g) Rotace práce 

h) Pracovní porady 

15) Jaké metody rozvoje kompetencí využívá vaše společnost mimo pracoviště? 

a) Přednášky 

b) Semináře 

c) Demonstrování (názorné vyučování) 

d) Případové studie a workshopy 

e) Brainstorming 

f) Simulace 

g) Hraní rolí 

h) Outdoor training 

i) Vzdělávání pomocí počítačů 

 

Děkuji Vám za Váš čas. 



 

 

  


